本工程采用木门和铝合金门、窗，木门必须严格按中南标准图集制作、安装。铝合金窗由公司专业队施工，必须严格按国标图集施工，主体施工时作好预留埋工作。

木门、窗安装分框和扇两道工序，木门、窗框安装采用先立樘施工法，按主体施工的顺序由下往上逐层进行木门、窗扇和安装自上而下顺序进行，时间安排在墙面抹灰之后。

凡安装铝合金窗时，均要用-25×3×240扁钢磨耳码钉在门窗框与墙体锚固。@500放一只。

凡安装木门窗时，均要予埋53×60×120木砖于墙内，用膨胀螺栓与门窗框锚固。@500放一块，并作防腐处理。

