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  一、工程概况

    1、工程名称：某某学院职工集资住宅楼F栋 

    2、建筑面积：****平方米

    3、工程地点：某某职业学院院内

    4、工程结构：砖混结构

    5、建设单位：某某职业学院建设指挥部

    6、设计单位：黑龙江省某建筑设计中心

    7、供配电系统概况：电源引自小区变电所，进户线采用BXF-500型橡皮绝缘铜芯导线距地－0.8M直埋进户，电压为380/220V。采用TN-C-S系统，钢管及配电箱外壳等不带电金属设备外壳均统一接PE线保护。接地电阻R<1.0欧姆

    二、编制说明

    1、设计说明

    2、《电气装置安装工程施工及验收规范》

    3、《建筑电气安装图集》

    三、组织机构

    主任工程师     工长    质检员    材料采购员

    四、主要设备

    1、电焊机                  2台

    2、液压弯管器              2台

    3、电锤                    2台

    4、冲击电钻                2台

    5、切割机                  1台

    6、射钉枪                  2台

    7、钻床                    1台

    五、劳动力计划

    电工                       3人

    力工                       5人

    焊工                       2人

    六、施工工序

    接地工程--------电照配管-------配电箱安装-----------管内穿线---------导线绝缘电阻测试---------配电箱附件安装配线---------照明器具安装---------防雷网安装----------系统调试。

    七、施工方案

    1、树立高度主人翁责任感，精心施工， 按期保质完成工程任务。

    2、坚持"用户至上"的方针，在建设方和监理单位统一领导下，协调调动，与其他工程协调作业。

    3、严格执行建筑程序，坚持执行技术质量交底、施工监督、隐蔽验收质量三检制度。

    4、健全各种管理制度，加强技术管理工作，坚持内业指导外业原则。

    5、施工过程中注意成品保护。

    6、严格控制材料、半成品质量，杜绝不合格品用于工程。

    八、施工总体规划

    1、交底制度：施工 人员进场 后统一学习新标准、新规范，正确理解强制条文的'释义'、'措施'、'检查、'确定'。由技术员进行书面交底，相关内容传达到参与施工的全体人员，避免人为不知情的情况下生产出不合格品，严格执行强制性标准和相应规定。

    2、材料、设备进场检验制度：材料采购员必须采购有合格证的产品。材料、设备进场后由质检员检验材料质量,核验材料合格证明文件、规格、型号、铭牌、外观质量等,并形成记录,并及时通知监理工程师认可。

    3、隐蔽工程验收计划：隐蔽工程(接地母线敷设和线管暗敷设)隐蔽前先履行自检程序，自检合格后填写隐蔽工程验收记录，清晰填写数据、质量情况，并在隐蔽 前2--24小时通知电气监理工程师，认真听取监理工程师正确意见，按新标准和规范要求处理不合格品。监理工程师验收合格后在记录上签字认可，形成文件。

    4、工序交接制度：把电气工程划分为各检验批、分项工程，每个工序 过程 中的分项工程由谁、什么时间完成，现场施工技术、项目管理人员是谁、什么时间完成，现场施工技术、项目管理人员是谁，每个工序交接谁负责 的，哪个监理工程师验收合格的，都 明确记录在案，前一检验批不合格严禁进入下一程序。

    九、施工技术措施

    (一)综合要求

    1、新建筑结构构件上，不得采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件，并严禁热加工开孔。

    2、接地或接零必须单独与接地或接零干线相连接，不得串联连接。

    3、墙上暗装的动力、照明配电箱的预留孔和动力、照明配线的线盒及电线管等 ，经检查确认到来位，才能安装配电箱。接地或接零连接完成后，核对箱内的元件规格、型号，且交接试验合格，才能投入试运行。

    4、现浇混凝土板内配管在底层钢筋绑扎完成，上层钢筋未绑扎前敷设。经检查确认才能绑扎上层钢筋和浇筑砼。被隐蔽的接线盒和导管在隐蔽前检查合格才能隐蔽。

    5、导线绝缘测试合格后才能进行灯具接线。安装灯具的固定装置承载试验合格后才能安装灯具。

    (二)成套配电柜、 照明配电箱安装

    1、主控项目

    (1)柜、箱的金属框架及基础型钢必须可靠接零或接地。

    (2)柜、箱间线路的线间和线对地间绝缘 电阻值，馈电线路必须大于0.5MΩ，二次回路必须大于1MΩ。

    (3)照明配电箱内配线整齐，无绞接现象，导线连接紧密，不伤芯线、不断股，垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同，同一端子上导线连接不多于两根，防松垫 圈等零件齐全。

    (4)照明配电箱内开关动作灵活可靠，带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1S。

    (5)照明箱内 分别设置零线和保护地线汇流排，两线经汇流排配出。

    2、一般项目

    (1)柜、箱安装垂坡度允许偏差为1.5‰，相互间接缝不应大于2MM。

    (2)照明配电箱安装位置正确，部件齐全，箱体开孔与导管管径适配，暗装配电箱箱盖紧贴墙面，箱涂层完整。

    (3)照明配电箱内接线整齐，回路编号齐全，标识正确。

    (4)照明配电箱安装牢固，底边距地为1.5M。由于主体原因变动照明配电箱标高时需经监理工程师批准。

    (5)控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求，接线端子有编号，且清晰、工整、不易脱色。

    (6)箱内设备垂直安装， 上端接电源，下端接负荷。相序要一致。

    (三)电线导管和管内穿线

    1、主控项目

    (1)不同回路的电线不应穿于同一导管内，管内不允许有接头。

    (2)钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端焊跨接接地线，必须可靠接地或接零。

    (3)金属 导管严禁对口熔焊连接 ，镀锌和壁厚小于等于2㎜的钢导管不得套管熔焊连接。

    (4)当绝缘导管在砌体上剔 槽埋设时，应采用强度等 级不小于M10的水泥砂浆抹面保护，保护层厚度大于15㎜。

    2、一般项目

    (1)金属导管内外壁应防腐处理，埋设于砼内的导管内壁 应防腐处理。

    (2)暗设的导管，埋设深度与建筑物表面的距离不应小于15㎜。

    (3)刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接，柔性导管的长度在动力工程中不大于1.2㎜。

    (4)电线、电缆穿管前应清除管内杂物和积水，管口应有保护措施，不进入接线盒、箱的垂直管口穿入电线、电缆后、管口封堵。

    (5)多项供电时，电线绝缘层颜色选择应一致，保护地线为黄绿相间色，零线用淡蓝色，相线用：A相-黄色、B相-绿色、C相--红色。

    (6)盒与配电箱内的管必须从敲落孔进入，不许侧面进管，不得相破坏盒体。

    (7)FPC管为防止弯曲，要求绑扎时的固定点不要太远，不超过30CM，派专人看护以防震捣时破坏盒体或移位，裸露在外的管口要用木塞填实。

    (8)导线连接削绝缘层时不得损坏线芯。

    (四)灯具安装、照 明通电试运行

    1、主控项目

    (1)灯具重量大于3KG时固定在螺栓或预埋吊钩上。

    (2)灯具采用吊链安装时，软电线应编叉在吊链内，使电线 不受力。

    (3)灯具固定牢固可靠，不使用木楔，每个灯具固定用螺栓不少于2个。绝缘台直径75以下时，采用1个螺栓或螺钉固定。

    (4)花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径，且不小于6㎜。

    (5)固定灯具带电部位的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料，应燃烧和防明火。

    (6)灯具距地面高度小于2.4M时，灯具的可接近裸露导体必须可靠接地或接零，并应有专用接地螺栓，且有标识。

    (7)照明系统通电，灯具回路控制应与照 明配电箱及回路的标识一致，开关与灯具控制顺序相对应。

    (8)通电连续试运行时间应为24小时，所有照 明灯具均应开启，且每2小时记录运行状态1次，连续试运行时间无故障。

    2、一般项目

    (1)灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷。

    (2)连接灯具的软线盘扣、搪锡压线，采用螺口灯头相线接于螺口灯头中间的端子上。

    (3)装有白炽灯泡的吸顶灯具，灯泡不应紧贴灯罩。

    (4)同一室内的成排灯具要成一线。

    (五)开关、插座安装

    1、主控项目

    (1)单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线相连。

    (2)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地或接零线接在上孔，插座的接地端子不与零线端子连接，同一场所的三相插座，接线的相序一致。

    (3)接地或接零线在插座间不串联连接。

    (4)同一建筑物开关采用同一系列的产品，开关的通断位置一致，操作灵活，接触可靠。

    (5)相线经开关控制。

    2、一般项目

    (1)暗装的插座面板紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固无感观缺陷。

    (2)开关安装位置便于操作，开关距门框边缘的距离0.2M，开关距地面高度1.3M。

    (3)相同型号并列安装 及同一室内开关安装高度一致，且控制有序不错位。

    (六)防雷、接地、等 电位联结

    1、主控项目

    (1)接地装置必须按设计要求在地面上设测试点。

    (2)测试接地装置 的接地电阻R必须≤1欧姆。

    (3)利用柱内主筋作引下线应有卡钉分段固定。

    (4)建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其它金属物体連成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠。

    (5)建筑物等电位联结干线应从接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出，等到电位联结干线或局部等 电位箱的连接线形成环形网路，环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。

    2、一般项目

    (1)接地装置的焊接应采用搭接焊，圆钢与圆钢搭接长度为圆钢直径的6倍，双面施焊。

    (2)避雷针、避雷带应位置正确，焊接固定的焊缝饱满无遗漏，螺栓固定的应备帽等防松零件齐全，焊接部分补刷的防腐油漆完整。

    (3)避雷带应平正顺直，固定点支持件间距均匀、固定可靠，每个支持件应能承受大于49N的垂直拉力。

    (4)等电位联结的可接近裸露导体或其他部件、构件与支线连接应可靠，熔焊，钎焊或机械紧固导通正常

    十、安全措施

    1、施工前对全体施工人员进行安全教育，树立安全第一思想 。

    2、电气安装人员必须持证(电工证)上岗。

    3、登高作业时：使用单 梯时，梯上端与墙壁搭角在30度左右，梯角踏实稳定。使用双梯时，梯角牢固并挂牢横搭钩，一个梯子不得两人同时操作。

    4、在墙角刨沟打眼时，要防止碎屑反击。用铜丝拽电线时须侧身防钢丝伤人。

    5、当发触电事故时，首先应停电，用干燥木棒等 绝缘体或带绝缘手柄的工具迅速挑开，使触电者人体尽快脱离电源并马上现场实施人工呼吸法抢救。

    6、电气安装人员进入施工现场必须戴安全帽，穿绝缘鞋。

    7、每天在开工之前，必须认真检查工作点周围，清除障碍及易引发火灾物品后再进行工作。

    8、临时用电采用三相五线制配线，开关实行三级控制两级保护，做到一机一闸就近控制，各分箱必须安装灵敏可靠的漏电保护且不准人为拆除漏电保护系统。

    9、工地临时用电的电缆线要使用干燥木杆架设，严防拖地线。

    10、工地用电必须经电工安装接电。严禁私拉乱接电线的现象发生。

    11、认真执行《电气安全操作规程》相应部分。

    十一、施工进度计划

    （见土建进度计划）

杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

购买过施工组织设计大全的用户购买我公司任一款软件产品均按8折优惠！公司系列产品：
· [image: image1.png]


工程竣工资料制作与管理软件 
· [image: image2.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/yond.htm" \o "用电设计计算软件，嘉意德软件" 临时用电设计计算软件 

· [image: image3.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/aqinfo.htm" \o "施工安全验算软件，脚手架计算，模板计算软件" 施工安全验算软件 

· [image: image4.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/bs.htm" \o "标书软件，嘉意德软件" 标书制作与管理软件 

· [image: image5.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_wl.htm" \o "网络计划编制软件，嘉意德软件" 网络计划编制制作软件 

· [image: image6.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_p.htm" \o "施工平面图布置软件，嘉意德软件" 施工平面图布置软件 

· [image: image7.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/dlzl.htm" \o "电力资料软件,电力行业资料软件" \t "_blank" 电力工程资料软件 

· [image: image8.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/gzm.htm" \o "高支模架计算软件" \t "_blank" 高支模架计算软件 
· [image: image9.png]


建邦监理工程师
· [image: image10.png]


施工组织设计大全
[image: image11.png]


钢结构工程设计cad图纸及效果图大全
[image: image12.png]
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室内装饰模型及效果图大全
杭州嘉意德科技有限公司
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