1、主要施工机具设备计划表

	序号
	机械或设

备 名 称
	规格

型号
	数量
	国别产地
	制 造

年 份
	额定功率

（KW）
	生产能力
	备   注

	1
	反铲挖掘机
	大宇DH-7
	1台
	中国
	2003
	
	100方/时
	土方工程

	2
	自卸汽车5m3
	东风141EQ
	6台
	中国
	2001
	
	
	土方运输

	3
	塔吊
	QTZ120
	1台
	中国
	2008
	
	55米
	垂直运输

	4
	砼输送泵
	HBT80
	1台
	中国
	2008
	
	
	砼运输

	5
	物料提升机
	QBL40
	2台
	中国
	2002
	15
	
	材料运输

	6
	砼搅拌机
	JDY500
	2台
	中国
	2004
	
	20方/时
	砼搅拌

	7
	砂浆搅拌机
	200L
	4台
	中国
	2001
	5
	10方/时
	装饰及砌墙

	8
	砼振动器
	P2-50
	3台
	中国
	2002
	2.5
	
	混凝土浇捣

	9
	振动棒
	HZ-50A/30A
	10台
	中国
	2000
	2.2
	
	混凝土浇捣

	10
	电焊机
	BX-300
	1台
	中国
	2002
	23.4
	
	钢筋焊接

	11
	钢筋切断机
	GJ-40-1
	1台
	中国
	2000
	7.5
	
	钢筋加工

	12
	钢筋弯曲机
	WJ-40
	1台
	中国
	2002
	3
	
	钢筋加工


	13
	钢筋调直机
	GJ4-4/14
	1台
	中国
	2001
	7.5
	
	钢筋加工

	14
	钢筋对焊机
	UN-100
	1台
	中国
	2000
	100
	
	钢筋加工

	15
	钢筋电渣压力焊机
	BX-500
	2台
	中国
	2001
	20
	
	电渣压力焊

	16
	木工加工机械
	综合
	2套
	中国
	2002
	15
	
	模板加工

	17
	强力打夯机
	HW14B
	2台
	中国
	2002
	
	
	回填

	18
	潜水泵
	φ50
	1台
	长沙
	2002
	
	
	排水

	19
	水泵
	φ30
	2台
	长沙
	2002
	
	
	排水

	20
	氧气、乙炔
	
	2套
	韶关
	2001
	
	
	切割用

	21
	柴油发电机
	200KW
	1台
	衡阳
	2001
	
	
	停电备用

	22
	经纬仪
	J2
	1台
	中国
	2000
	
	
	轴线定位

	23
	水准仪
	S3
	1台
	中国
	2001
	
	
	标高测量


2、劳动力安排计划表

	时间

(天)
	60天
	120天
	180天
	240天
	300天

	普工
	30
	30
	40
	20
	20

	模板工
	50
	50
	50
	20
	0

	钢筋工
	30
	30
	30
	20
	0

	混凝土工
	30
	30
	30
	30
	0

	架子工
	10
	10
	15
	15
	15

	泥副工
	30
	30
	30
	60
	80

	装饰工
	0
	0
	0
	60
	100

	机械工
	8
	8
	10
	10
	10

	维护电工
	2
	2
	2
	2
	2

	电焊工
	6
	6
	8
	8
	8

	测量员
	2
	2
	2
	2
	2

	试验员
	2
	2
	2
	2
	2

	后勤服务
	6
	10
	10
	10
	10

	总计
	206
	210
	229
	259
	249
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