武汉新汉发展有限公司
梦湖香郡2A-1期--私家花园围墙栏杆庭院门工程
投

标

文

件

投标单位：孝感市杨店建筑工程公司

法人代表：      陈贵齐
资质等级： 房屋建筑总承包二级

单位地址：武汉市江汉区前三眼桥12号

联系电话：027-85721154 13071276976

投标时间：二00三年四月二十八日

  一、投标书及附录

1、 投标书

2、 投标函附表

3、 法定代表人资格证明

4、 法定代表人授权委托书

5、 投标函

6、 计划投入的机械设备表

7、 主要施工人员表

8、 对招标文件合同条款的确认和响应

二、企业资格证明

1、 企业简介

2、 营业执照

3、 资质证书

4、 注册登记证

5、 安全资格证

6、 网员证

7、 项目经理资格证

8企业信誉证
三、工程预算书

四、企业综合业绩证明和信誉

（一）、获部、省、市奖励

1、 2001年获湖北省先进施工企业

2、 2002年获湖北省工商局“重合同、守信用”企业

3、 2002年评为武汉市“AAA”信誉企业

4、 已通过ISO9002质量体系认证

5、 2000年12月获教育部“逸夫工程质量奖”

（二）、文明施工

1． 2000年华中科技大学二教附楼获武汉市文明样板工地

2． 2000年武汉电车公司保修车间获武汉市优良工地

3． 2001年武汉市化工机械厂住宅楼获武汉市文明样板工地

4． 2001年钢都花园B6区27号住宅楼获文明优良工地

5． 华中科技大学7#楼学生公寓获安全文明优良工地

（三）、安全生产

1、 2001-2002年公司获武汉市安全生产先进企业

2、 2000年武建富强公司芳草园3#、4#楼获武汉市安全优良项目

3、 2000年华中科技大学二教附楼获武汉市安全优良项目

4、 2000年武汉电车公司保修车间获武汉市安全优良项目

5、 2001年武汉市化工机械厂住宅楼获武汉市安全优良项目

6、 2002年武汉正诚公寓1#、2#楼获安全优良项目

7、 武建富强公司蓝湾俊园18#楼获安全优良项目

（四）、工程质量——见附表

五、项目经理部的配备

1． 推荐项目经理承诺

2． 项目经理部简介

3． 项目经理简历及相关证书

4． 项目管理人员一览表

5． 项目工程师相关证书

6． 施工员相关证书

7． 质检员相关证书

8． 预算员相关证书

9． 安全员相关证书

10． 材料员相关证书

11． 项目管理职责

12． 管理人员网络图

13． 安全生产管理体系图

14、 安全文明管理体系图
第二部份、技术标

施工组织设计

1、施工进度表

2、施工总平面布置图

承诺书

尊敬的空军雷达学院首长：

   为充分体现我公司承接贵院5108综合宿舍楼工程的诚意和决心，根据贵公司招标文件的要求，我公司郑重承诺如下：

1、 最终报价承诺：5108工程综合宿舍楼工程预算价为406.98万元，投标报价为378.6万元，我公司本着价格合理，降低成本，保本微利，加强管理和为部队建设作贡献的原则，确定再按投标报优惠让利    %，即最终报价为    万元，大写人民币            万元。

2、 工程质量目标及承诺：确保工程质量达到 黄鹤杯。如因我方原因，工程质量达不到黄鹤杯等级，愿接受合同价款   2 ℅的罚款。造成的工程质量事故，所造成的损失由我公司负责。

3、 工期目标及承诺：确保该工程在   148  个日历天内完工，如不能按期完工，每延误一天，愿接受每天2000元的罚款。提前工期不计奖金。

4、 付款与结算承诺：我公司若有幸中标一定遵守招标文件的付款和结算方式，在接到中标通知书后两日内，我公司自愿先付20万元到贵方账上作为工程备料款，以后按工程形象进度付款。若建设单位资金困难，我公司还可以继续垫资施工，确保不影响工程质量和进度。

5、 文明施工承诺：我公司如有幸中标，将严格遵守安全生产、文明施工的管理规定，搞好环卫、安全保卫工作，强化现场管理，严格按文明施工样板工地要求施工，在营区施工不乱堆乱放材料，不乱占道，不影响教学秩序，不污染环境，创文明施工样板工地。如本公司达不到上述承诺，愿按总价的千分之三罚款。
6、 安全生产承诺：本公司将严格加强施工全过程的安全管理，严格按安全检查规范标准，搞好“预防、教育、设施防护”，确保实现安全生产优良项目。若达不到上述目标，按工程总造价的千分之三惩罚。出现的安全事故由我方负责

7、 不转包承诺：本公司若有幸中标，一定珍惜合作的机会，依靠自身管理和技术上的实力，独立完成该工程的施工，不违法转包，不出卖证照，做好总包与分包的配合工作。若有违约，贵单位可终止合同，造成的一切损失由我方承担。

8、 材料承诺：我方所购的材料必须符合设计标准，进场后要进行检验复试，招标方对主要材料要参入看样验货。如乙方所购材料不合格，招标有权提出退货，造成的损失由我方自负。

9、 工程质量保修承诺：我公司严格按质量管理条例及合同中的要求保修工程质量，定期回访、保修，为用户提供快捷的保修服务，公司24小时内随时接受用户申请。若我方接到投诉申请，超过24小时以外没人到场保修，业主可另请他人维修，所发生的费用从保修金中加倍扣除，另外还继续保修。保修投诉电话：027-85721154或13307157889。

           孝感市杨店建筑工程公司

法人代表：陈贵齐

二00三年九月十四日

一、投标书

武汉光谷建设投资有限公司：

（一）根据已收到的周店社区二期第六标段工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》等有关法律、法规的规定，经考察现场和研究招标文件后，我方愿意以人民币                  （大写）的总价，并按招标文件的要求承包本次招标范围的全部工程。

   （二）一旦我方中标，我方保证在合同专用条款中规定的预计形式日期开始施工，并在合同专用条款中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，在  年   月   日开工，并计    日历天内竣工并移交全部工程。

（三）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在规定的时间内竣工。

（四）我方保证本工程质量达到 优质工程 等级。

    （五）你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（盖章）：   孝感市杨店建筑工程公司
法人代表或其委托代理人（签字或盖章）：  陈贵齐    

单位地址：武汉市江汉区前三眼桥12号

邮政编码：430015   电话：027-85721154  

二00三年五月十二日

二、投标函附表

	序号
	项目内容
	约定内容
	备  注

	1
	履约担保：

银行保函金额；

履约担保书金额；
	合同价格的（  ）%

合同价格的（  ）%
	

	2
	发出开工通知的时间
	
	

	3
	误期赔偿费金额：
	（ 1000 ）元/天
	

	4
	误期赔偿费限额
	合同价格的（1）%
	

	5
	提前工期奖
	（       ）元/天
	

	6
	工程质量达到优良标

准补偿金：
	(40000）元
	

	7
	工程质量未达到优良标

准时的赔偿金：
	（40000）元
	

	8
	保修金限额
	合同价格的（5）%
	

	9
	保修期
	（720）日历天
	

	10
	优惠条件：
	
	


  投标人（盖章）：   孝感市杨店建筑工程公司

法人代表（签字或盖章）：  陈贵齐

                                               二00三年五月十二日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   陈贵齐 （姓名）系  孝感市
杨店建筑工程公司     （投标人）的法定代表人，现授权委托 本公司  （单位）杨明春（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加武汉光谷建设投资有限公司（招标人）的 武汉周店社区二期 工程的投标。授权委托人在开标、评标、合同谈判中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（公章）：孝感市杨店建筑工程公司

法定代表人（签章）      陈贵齐          

代理人：杨明春性别：    男      年龄： 49 岁    

身份证号码：422201540101221             职务：项目经理   

授权委托日期：   二00三年五月十二日  
5、报价汇总表

工程名称：百步亭怡康苑（第12标段）医院
建筑面积：       M2   层数：   框架5层     
	定额直接费

（万元）


	
	土    建
	安   装
	
	

	
	
	
	
	
	

	预算总价

（万元）


	
	
	
	
	

	投标总价

（万元）


	
	
	
	
	


投标人（盖章）：孝感市杨店建筑工程公司

法人代表（签字或盖章）：陈贵齐
投标日期：二00三年四月六日 

6、主要材料汇总表

	项      目
	数     量
	单位差价

（元）
	总差价

（元）

	
	单位
	土 建
	安装
	合   计
	
	

	钢

材
	
	T
	
	
	
	
	

	
	
	T
	
	
	
	
	

	
	
	T
	
	
	
	
	

	
	分项小计
	T
	
	
	
	
	

	木

材
	
	M3
	
	
	
	
	

	
	
	M3
	
	
	
	
	

	
	分项小计
	M3
	
	
	
	
	

	水泥
	
	T
	
	
	
	
	

	
	
	T
	
	
	
	
	

	
	分项小计
	T
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖章）：孝感市杨店建筑工程公司
法人代表（签字或盖章）：陈贵齐

二00三年四月六日

七、主要施工人员表

	名        称
	姓 名
	职 务
	职  称
	主要经验承担过的项目

	总

部
	项目主管
	黎章灿
	副经理
	工程师
	25年项目管理经验。承担过30万工程

	
	技术负责人
	张学才
	副经理
	高级工程师
	25年技术管理经验。承担过40多项优良工程。

	
	安全负责人
	华洪
	科长
	工程师
	18年安全管理经验

	现

场
	项目经理
	杨明春
	项目经理
	工程师
	23年项目管理经验，承担10多项优良工程

	
	项目工程师
	高志华
	科长
	工程师
	16项目管理经验

	
	项目副经理
	黄宏财
	项目管理
	工程师
	18年施工项目管理经验

	
	质量管理
	荣文成
	质检员
	助理工程师
	19年质检工作经验

	
	材料管理
	涂兴启
	材料员
	助理工程师
	14年材料管理经验

	
	安全管理
	熊光明
	安全员
	助理工程师
	15年安全管理经验

	
	计划管理
	聂菊清
	预算员
	助理工程师
	22年施工预算管理经验

	
	施工管理
	邹汉洲
	施工员
	助理工程师
	


投标人：孝感市杨店建筑工程公司

法人代表：陈贵齐

投标时间：二00三年五月十二日

9、项目经理简历表

	姓 名
	杨明春
	性   别
	男
	年   龄
	49

	职 务
	项目经理
	职  称
	工程师
	学   历
	高中

	参加工作时间           1973年 10月          从事项目经理年限
	29年

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	福汉木业有限公司
	木芯板车间、办公楼、住宅楼
	11000m2
	框架1-6层
	92.04——93.10
	市优良

	武汉电车公司
	综合车间
	7900m2
	砖混8层
	94.01——95.03
	            市优良

	宜昌长委三峡代表局
	5#、6#住宅楼
	8620 m2
	框架8层
	95.12——97.12
	市优良

	杨店三块碑中学
	教学楼、逸夫搂、教师住宅
	12500m2
	框架5层
	96.01——98.04
	市优良

	孝感一中
	办公楼
	5770 m2
	框架5层
	99.04——99.12
	市优良

	武汉电车公司
	古田停保车间、管理楼
	9240 m2
	框架2-4层
	2000.03——2000.12
	市优良

	武汉光谷投资公司
	庙山3#、4#楼
	7610 m2
	砖混6层
	2002.07——2002.12
	市优良

	投标人（盖章）：孝感市杨店建筑工程公司




          法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：陈贵齐

二00三年 四月 六日
近二年承建工程一览表
	建设单位
	项目名称及

建设地点
	结构

类型
	建设规模
	开、竣

工日期
	合同价格万元
	质量

等级
	项目

经理

	
	
	
	面 积M2
	层数
	
	
	
	

	武汉城建学院
	B1、B2型住宅楼、学院内
	砖混
	7860 M2
	6
	1994．07-2000．01
	412
	优良
	周惠斌

	华中科技大学
	二教附楼、城建学院内
	框架
	4800M2
	4
	2000．07-2001．03
	386
	黄鹤银奖
	周惠斌

	新世纪康居公司
	常青花园14#小区2-10楼
	框架
	5120M2
	7
	2000．07-2001．05
	262
	优良
	夏新国

	武建富强公司
	蓝湾俊园3#楼、积玉桥
	框剪
	10310 M2
	11
	2001．01-2001．11
	680
	优良
	夏天顺

	武建富强公司
	芳草园3#楼、汉阳五里墩
	砖混
	5960 M2
	7
	2000．01-2000．12
	312
	优良
	夏天顺

	武警指挥学校
	办公楼、武昌板桥
	框架
	4850 M2
	6
	1999．04-2000．01
	382
	优良
	刘金华

	武汉电力学校
	学生公寓、洪山广埠屯
	砖混
	5110 M2
	7
	1998．11-1999．06
	324
	优良
	向辉泉

	省邮电器材总公司
	综合住宅楼、汉口惠济路
	框架
	5670 M2
	8
	1999．06-2000．04
	388
	优良
	杨杰峰

	武建富强公司
	二七新村1#、2#、3#楼
	框架
	1420 M2
	8
	1999．06-2000．10
	962
	优良
	夏天顺

	武汉电车公司
	保修车间辅助车间
	框架
	9240 M2
	4
	2000．03-2000．12
	776
	优良
	杨明春

	孝感一中
	教学楼、一中校园内
	框架
	5770 M2
	5
	2000．01-2000．11
	386
	优良
	杨明春

	武汉铁塔厂
	住宅楼、厂内
	砖混
	4860 M2
	7
	1999．10-2000．08
	296
	优良
	夏新国

	武建富强公司
	公安新村1#、2#、3#楼
	框架
	15700 M2
	8
	1999．05-2000．02
	1120
	优良
	夏天顺

	空军雷达学院
	学生公寓、学院内
	框架
	5600 M2
	4
	1999．10-2000．04
	300
	优良
	华世国

	华中科技大学后勤集团
	7#学生公寓、东校区
	砖混
	5290 M2
	6
	2001．03-2001．07
	306
	优良
	周惠斌

	7435工厂
	1#、2#住宅楼、厂内
	框架
	4920 M2
	7
	2000．06-2001．06
	382
	优良
	刘金华

	武建富强有限公司
	18#住宅楼、积玉桥
	框架
	9060 M2
	6
	2002．01-2002．12
	687
	优质
	夏天顺

	武汉实友开发公司
	都市花园8#楼
	框剪
	6800 M2
	14
	2001．03-2002．08
	670
	优质
	刘开涛

	武汉正诚置业有限公司
	正诚公寓1#、2#楼
	框架
	14700 M2
	7
	2002．01-2002．12
	705
	优质
	余亚龙


  投标人（盖章）：孝感市杨店建筑工程公司          法人代表（签字或盖章）：陈贵齐          投标时间： 二00三年四月六日


11、临时设施布置及临建用地表

1、 临时设施布置：

   投标人应提交一份施工现场临时布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

2、 临时用地表：

	用途
	面积（M2）
	位置
	需用时间

	办公室、值班室
	
	见平面布置图
	

	宿舍、食堂及厕所等
	
	见平面布置图
	

	加工车间及仓库
	
	见平面布置图
	

	材料堆场
	
	见平面布置图
	


投标人（盖章）：孝感市杨店建筑工程公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：陈贵齐

二00二年十二月二日 

说明：（1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

（2）若本表不够，可加附页。

推荐项目经理承诺

孝感军分区：
 我公司高度重视贵单位经济适用房工程的施工，为了体现我公司对该工程的重视和真诚、长期合作的愿望，就推荐项目经理作出如下承诺：

我公司集体研究决定指派杨明春同志为该工程项目部项目经理。杨明春同志是我公司累创优良工程的项目经理之一，二级注册项目经理，曾连续二年获武汉市优秀项目经理，在武汉宜昌、孝感等地施工过多项优良工程，2000年施工的武汉电车公司古田停保车间和孝感一中教学楼获优良工程奖。是一支敢打硬仗、作风过硬、值得信赖的项目经理。我公司承诺：若有幸中标，该项目经理只承担本项工程施工，不另兼任其他工程的项目经理，保证不更换项目经理，依靠项目成员自身的实力，独立完成该工程的施工任务。

投标单位：孝感市杨店建筑工程公司

法人代表：     陈贵齐

投标日期：二00三年八月四日
项目经理部简介
该项目经理部是我公司直属的一个综合实力很强、十分优秀、敢打硬仗的项目管理班子，先后在武汉、宜昌、孝感各地承担过不同结构、不同装饰风格的工业和民用建筑。92-95年承担湖北福汉木业有限公司木芯板车间、办公楼、专家楼等工程被评为武汉市优良工程，受到国外专家“质量一流、风格一流、速度一流、信誉一流”的好评。94-95年承建的武汉电车公司综合车间工程被评为武汉市优良工程。96年施工的宜昌长委5#、6#楼，97年施工的杨店三块碑中学教学楼、逸夫楼、学生公寓，武汉四中职工住宅楼，99年施工的孝感一中办公楼被评为优良工程，2000年施工的武汉电车公司、古田停保车间管理楼被评为武汉市优良工程和安全文明优良项目。以项目经理杨明春同志为首的项目班子一贯讲求信誉、注重质量、管理严明、措施得力。该同志还在武汉多次被评为武汉市优秀项目经理。

该项目部将依靠自身的技术实力，严守“重质量、守信誉、抓管理、创效益”的企业宗旨，坚持严明的管理手段、科学创新的精神，精工细管，严格按公司的质量方针、质量程序文件、质量手册控制施工过程中的每一道工序，优质高速地完成该项工程的施工任务，不辜负贵公司的信任和支持。

  孝感市杨店建筑工程公司

二00三 年八月四日

武汉周店社区第二期工程第六标段                    项目经理部配备
  项目经理简历
	姓 名
	工作单位
	性 别
	年 龄
	学 历
	职 称
	资质级别
	证书编号
	发证机关

	杨明春
	杨店建筑公司
	男
	49
	高中
	工程师
	建筑二级
	4311200363
	省建设厅

	工作简历

	时间
	单位
	职务

	78——82年
	孝感市杨店建筑工程公司
	施工员

	82——95年
	孝感市杨店建筑工程公司
	施工队长

	95——2003年
	孝感市杨店建筑工程公司
	项目经理

	主持工程项目主要业绩

	序
号
	建 设 单 位
	项目名称
	建设规模
	工 程 造 价
	开、竣工时间
	工程质量

	1
	福汉木业有限公司
	木芯板车间、办公楼、住宅楼
	11000m2
	670万元
	92.04——93.10
	市优良

	2
	武汉电车公司
	综合车间
	7900 m2
	680万元
	94.01——95.03
	   市优良

	3
	宜昌长委三峡代表局
	5#、6#住宅楼
	8620 m2
	562万元
	95.12——97.12
	市优良

	4
	杨店三块碑中学
	教学楼、逸夫楼、住宅楼
	12500m2
	675万元
	96.01——98.04
	优良

	5
	孝感一中
	办公楼
	6770 m2
	490万元
	99.04——99.12
	市优良

	6
	武汉电车公司
	停保车间、管理楼
	9240 m2
	760万元
	2000.03—2000.12
	市优良

	7
	武汉光谷建设公司
	庙山3#、4#楼
	7610 m2
	340万元
	2002.05—2002.12
	优良（暂定）

	近两年所荣誉、称号
2000年被评为武汉市优秀项目经理；

2001年被评为武汉市优秀项目经理；

1998年施工的杨店三块碑中学逸夫楼获逸夫工程质量奖；

2000年施工的武汉电车公司古田停保车间获文明优良工地安全优良项目奖；

	备注：




孝感市杨店建筑工程公司
主要施工人员一览表
	名      称
	姓名
	职务
	职称
	主要经验及承担过的项目

	项

目

管

理

人

员
	项目经理
	杨明春
	项目经理
	工程师
	24年项目管理经验，孝感一中办公楼、福汉木业有限公司车间、专家楼、生活楼，宜昌长委5#、6#楼，武汉电车公司综合车间，古田停保一间管理楼、杨店三块碑中学教学楼、逸夫搂学生公寓获优良工程。

	
	项目工程师
	高志华
	项目工程师
	工程师
	18年项目管理经验，孝感一中办公楼、福汉木业有限公司车间、专家楼、生活楼，宜昌长委5#、6#楼，武汉电车公司综合车间，古田停保一间管理楼、杨店三块碑中学教学楼、逸夫搂学生公寓获优良工程。

	
	施工管理
	邹汉洲
	施工员
	助理

工程师
	12年项目管理经验，孝感一中办公楼、福汉木业有限公司车间、专家楼、生活楼，宜昌长委5#、6#楼，武汉电车公司综合车间，古田停保一间管理楼、杨店三块碑中学教学楼、逸夫搂学生公寓获优良工程。

	
	质量管理
	荣文成
	质检员
	助理工程师
	21年项目管理经验，孝感一中办公楼、福汉木业有限公司车间、专家楼、生活楼，宜昌长委5#、6#楼，武汉电车公司综合车间，古田停保一间管理楼、杨店三块碑中学教学楼、逸夫搂学生公寓获优良工程。

	
	
	
	
	
	

	
	安全管理
	熊光明
	安全员
	助理工程师
	16年项目管理经验，孝感一中办公楼、福汉木业有限公司车间、专家楼、生活楼，宜昌长委5#、6#楼，武汉电车公司综合车间，古田停保一间管理楼、杨店三块碑中学教学楼、逸夫搂学生公寓获优良工程。

	
	计划管理
	聂菊清
	预算员
	助理工程师
	22年项目管理经验，孝感一中办公楼、福汉木业有限公司车间、专家楼、生活楼，宜昌长委5#、6#楼，武汉电车公司综合车间，古田停保一间管理楼、杨店三块碑中学教学楼、逸夫搂学生公寓获优良工程。

	
	材料管理
	涂兴启
	材料员
	助理工程师
	8年项目管理经验，孝感一中办公楼、福汉木业有限公司车间、专家楼、生活楼，宜昌长委5#、6#楼，武汉电车公司综合车间，古田停保一间管理楼、杨店三块碑中学教学楼、逸夫搂学生公寓获优良工程。

	
	泥工组
	向辉良
	组长
	助理工程师
	17年泥工施工管理经验

	
	木工组
	张明剑
	组长
	助理工程师
	17年木工施工管理经验

	
	钢筋组
	王彬
	组长
	工程师
	10年钢筋施工管理经验

	
	砼工组
	周念成
	组长
	助理工程师
	19年砼工施工管理经验

	
	架工组
	杨德信
	组长
	助理工程师
	19年架工施工管理经验

	
	安装组
	向辉刚
	组长
	助理工程师
	15年的安装施工管理经验

	
	机操组
	刘开书
	组长
	助理工程师
	20年的机械管理经验

	
	后勤组
	黄明安
	组长
	助理会计师
	22年的后勤管理经验


项目管理人员职责

1、 项目经理职责：
严格执行上级建筑有关方面的法规，守法经营，负责该项目全面的管理工作，与各方的协调工作，负责组织实施各部门的配合工作，认真履行《招标文件》、《施工合同》方面的义务，圆满完成承担的项目施工任务，对项目的管理负主要责任。

2、 项目工程师职责：
全面负责该工程的技术管理工作，对各种技术难点、疑点做到心中有数，参加图纸会审和施工组织大纲的审核，严格按设计图纸和现行的技术规范标准施工验收，确保施工的项目达到国家的验收标准和合同要求，对项目的技术负主要责任。
3、 施工员职责：
负责整个工程的施工组织施实和设备机械的调配，协助项目经理搞好生产中各工种之间的配合，严格执行国家的施工验收规范，确保工程的进度和质量，确保安全生产、文明施工目标的实现。
4、 质检资料员职责：
全面负责本工程的技术和质量管理，技术资料的管理，

认真做好工程的质量监督检测，检查评定验收和资料记录、归档工作，确保工程质量达到国家标准，对工程质量负主要责任。
5、 安全员职责：
负责工程的安全生产和文明施工管理，认真执行安全生产法规和公司制度，认真做好安全生产的教育，监督、检查、总结、发现隐患及时整改，确保安全目标的实现。
6、 材料员职责：
负责工程所需材料的供应和调配，保证所购的材料数量、规格准确、合格，保证材料及时到场，做到不积压，不浪费，不影响工程的正常进行。
7、 预算员职责：
负责提供整个工程的材料、人工、机械计划，提供准确的工程预算，按规定上报进度计划和工程统计，做好分包工程的结算，为施工需要的数据当好参谋作用。
八、财务人员职责：
遵守公司财务管理制度，加强财务管理，加强成本核算，做到日清月结，账物、帐账相符，保证资金合理流动和资金安全，对项目财务管理负主要责任。      
项目管理人员网络图






  



安全管理体系图




文明施工管理体系图
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四：企业综合业绩和信誉

（一）、获部、省、市奖励

1、2001年获湖北省先进施工企业

2、2002年获湖北省工商局“重合同、守信用”企业

3、2001年评为武汉市“AAA”信誉企业

4、 已通过ISO9002质量体系认证

5、 2000年12月获教育部“逸夫工程质量奖”

6、 2002年获武汉黄鹤杯奖

（二）、文明施工

1、2000年华中科技大学二教附楼获武汉市文明样板工地

2、2000年武汉电车公司保修车间获武汉市优良工地

3、2001年武汉市化工机械厂住宅楼获武汉市文明样板工地

4、2001年钢都花园B6区27号住宅楼获文明优良工地

5、华中科技大学7#学生公寓获安全文明优良项目

（三）、安全生产

1、 2001年公司获武汉市安全生产先进企业

2、 2000年武建富强公司芳草园3#、4#楼获武汉市安全优良项目

3、 2000年华中科技大学二教附楼获武汉市安全优良项目

4、 2000年武汉电车公司保修车间获武汉市安全优良项目

5、 2001年武汉市化工机械厂住宅楼获武汉市安全优良项目

6、 2002年武汉正诚公寓1#、2#楼获安全优良项目

7、 2002年武建富强公司18#楼获武汉市安全优良项目

（四）、工程质量——见附表

八、对招标文件中的协议条款的确认和响应

武汉光谷建设投资有限公司：

    我公司认真阅读了贵公司周店社区二期工程的招标文件内容，公司对招标文件和主要合同条款予以确认和积极响应，并保证履行招标文件中合同协议条款的全部内容，如有违约，将分别受到业主的处罚。

1． 工期：确保196天竣工。若延误一天，按每天1000元罚款。

2． 工程质量：确保该工程质量达到优质等级。如达不到优质等级，愿接受40000元的处罚。

3． 主要材料供应：主要材料供（按招标文件合同条款第7条）由甲方统一指定品牌、价格，若乙方所购买的材料不合格，业主有权提出退货，造成的损失由乙方负责。

4． 保修：本公司将严格按国务院279号令《建筑工程质量管理条例》保修工程质量（土建三年、水电一年、屋面五年），定期走访保修，为用户提供快捷的服务。公司24小时随时接受用户申请，若我方接到投诉申请超过8小时以外，没人到场保修，业主可派他人维修，所发生的费用从保修金中加倍扣除，另外我方还继续保修。保修投诉电话027-85721154或13607171198。

5． 报价：我公司本着价格合理、降低成本、保本微利、加强管理的原则，按投标报价（除设计变更）一次性包干。

6． 付款方式：同意业主招标文件合同条款第四条进度付款的办法拨付工程款 ，确保不影响工程进度。

投标单位：孝感市杨店建筑工程公司

法人代表：    陈贵齐

投标时间：二00三年五月十二日

武汉安居工程发展有限公司
百步亭花园怡康苑（第十二标段）医院工程

（六）

施工组织设计
投标单位：孝感市杨店建筑工程公司

法人代表：      陈贵齐
投标时间：二00三年四月八日
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企业营业执照、资质证书及项目经理证书

向辉良（木工组长）





张明剑（砼工组长）





周砚成（泥工组长）





杨德信（架工组长）





刘开书（机操组长）





杨明福（食堂）





杨宣春（保洁员）





熊光明（安全员）





组长：杨明春


（ 项目经理 ）





付组长：邹汉洲


（施工员）





荣文成（质检员）





涂兴启（材料员）





聂菊清（预算员）





黄明安（政工员）





组长：杨明春


（项目经理）





副组长：熊光明


（专职安全员）





组员：高志华（技术负责人）





组员：聂菊清（预算员）





组员：荣文成（质检员）





魏金田（电工）





黄攀健（焊接工）





沈连英（起重工）





杨德信（架子工）





夏林安（机操工）





兼职安全员（向辉良）





兼职安全员（张明剑）





兼职安全员（周砚成）





兼职安全员（刘开书）





兼职安全员（王彬）





土建施工员





计量管理员
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项目工程师


高志华





项目副经理





项 目 经 理


杨明春


杨





张











副组长：邹汉洲


（施工员）





付组长：黄财


（施工员）








