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一、编制依据
1.1、临时用电现行施工规范。

1.2、建筑电气安装实用技术手册，临时用电部分。

1.3、施工平面图。

二、土建工程概况

本建筑位于北京丰台卢沟桥乡，建筑面积约为37458m2，是一幢以办公为主高层建筑。地上十一层，地下二层，其中地下一层为设备用房、变配电室、车库，地下二层为设备用房、车库，车库为平战结合六级人防。机构形式为框架剪力墙结构，现浇梁、板、柱。隔墙均为空心砖墙，柔性防水。层高：（包括100厚地面做法）地下一层：3.90m，变配电室：4.5m，地下二层：3.50m，首层：4.20m，其他个层均为3.90m。电话机房、中控室、办公走道等有吊顶，电话机房、中控室均有架空地板。

首层设中控室其中包括消防中心、广播中心、安全监视机房，弱电机房，电话机房。

三、临时用电供电特点

3.1临时性强。一般单位工程工期只有几个月，临时供电设施在交工后需要马上拆除。

3.2用电量变化大，基础施工，装修和工程收尾阶段用电量较少，主体结构施工用电量较大。

3.3安全条件差，施工过程中施工场所比较潮湿，且交叉作业多、急易造成触电，所以要有科学、可靠的临时供电设施，才能减少触电事故。

3.4电源引入受条件限制，随建筑施工进度的发展，供电前端不断延伸，使用电位置不可预见和防范。

四、临时用电施工组织体系（见附图1）

五、编制临时用电施工组织设计程序

5.1根据工程的施工组织设计和施工进度计划，拟定总平面图和临时用电平面布置图确定所用机械设备位置和各配电层次及导线敷设部署等。

5.2 本工程临时用电采用TN—C—S系统，在总配电柜处做重复接地，接地电阻应用接地电阻测试仪测得其值满足规范要求。

5.3 确定电源进线，总配电柜位置及线路走向。

5.3.1 该工程施工现场临时用电电源，采用建设单位原有配电室做施工现场总配电室，原建设单位配电室增加重复接地一组，整个施工现场按三级配电形式布置，总配电箱→ 分配电箱→ 开关箱用电设备。所有配电箱按顺时针进行编号，箱内所有开关用明显的标志说明用途。所有运行的开关箱均应有专人负责，整个施工现场电工按时检查和不定期检查，杜绝隐患防止发生触电伤害。

5.3.2 经勘察现场，原有配电室在施工现场东北角处，根据现场平面图，从总配电室共分出输入六路电源，从配电室至AL1箱为1＃塔吊电源。AL2箱为现场用电，AL3箱为2＃塔吊电源，AL4配电箱为办公室及生活区电源，AL5为水电加工区电源，AL6为现场用电电源，AL7为木工加工区电源，AL8为钢筋加工区电源。

5.3.3 根据现场用电量实际情况，在施工现场设总配电室。电源由甲方提供原有315KVA变压器一台，配电柜5台，电容柜一台，根据原有配电室进行整改，增加重复接地一组，输出分支路增加200A漏电保护器，分支线路分别采用W22铠装电缆，敷设方式为地埋（详见平面图及系统图）。总配电柜处的一次侧电源采用三相四线制，380/220V低压供电系统。由总配电柜二次侧开始配电线路，严格按三相五线制（TN—S系统）覆盖整个施工现场，做到工作零线和保护零线严格分开，正常情况下设备不带电的金属外壳必须和保护零线相连接且接至明显处，工作零线仅用于负载220V照明及220V用电设备使用。

5.3.4 配电箱与地面垂直距离均为1.3米，手持电动工具应采用移动式开关箱垂直距地应不低于0.6m，内装漏电保安器。配电箱，开关箱，进出线口一律在箱体下底，整个施工现场配电系统采用二极漏电保护，实施一机一闸。使设备有分极、分段保护功能，箱有锁有防雨措施，箱内无杂物。

5.3.5 由总柜至各分箱线路采用电缆埋地敷设，钢筋加工区、木工加工区采用VV223*50+2*16电缆，塔吊采用、VV223*95+2*35电机。

 5.3.6机械设备容量及照明用电汇总(见附表1)

5.3.7施工用电量估算

                  Pj=1.1(Kx1∑Pe1+ Kx2∑Pe2)


     其中：Pj为计算容量（KW）          1.1为用电不平均数

∑Pe1为全部施工动力用电额定容量之和

∑Pe2为全部施工照明用电额定容量之和
Kx1为全部施工动力用需要系数取回0.6

Kx2为全部施工照明用电需要系数取回0.5

P总=1.1（0.6*1185+0.5*20）

           =1.1*436.6

           =528.286KW

S= 1.15*P总=1.15*528.286=607.5KVA


5.3.8由现场采用原有315KVA变压器，满足不了现场施工用电，实际用电时，根据变压器容量现场进行调整用电。

5.4临时用电现场平面布置图和配电系统图（见附图2、见附图3）

六、操作工艺

6.1电缆敷设：     

6.1.1电缆埋深不应小于0.6米，沟宽根据电缆根数决定，并在电缆上均匀铺设不小于100mm细砂，然后覆盖砖等硬质保护层。

6.1.2埋地电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所、引出地面从箱底高度至地面处必须加保护套管。

6.1.3橡皮电缆架空时，应沿墙壁或电杆设置，并用绝缘子严禁使用金属绑线进行绑扎，固定点间距应保证橡皮电缆自重能承受。6.1.4橡皮电缆遇有接头时，或不切断外层，可见橡皮电缆的外覆层顺向破开，电缆芯线在连接时，接头之间应相互错开30-40mm，连接紧密并包好绝缘胶布，把电缆两端顺向破开的外护层重叠合拢在电缆芯线接头外，用高压胶布及黑胶布在外护层外包扎，这样，即能加强接头处的绝缘强度，防止雨、雪侵蚀，并能使电缆承受一定拉力。

6.2配电箱、开关箱、电气装置及导线的选择：

6.2.1配电箱，开关箱内的电气装置应能保证在正常和故障情况下可靠分断电路，在漏电情况下，可靠使漏电设备脱离电源，在维修时有明显断开点。

6.2.2配电箱，开关箱内的电器，必须是合格而且可靠完好，不准使用破损，不合格的电器。

6.2.3各种开关的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。

6.2.4手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量小于5.5KW的电力电路。

6.2.5漏电器选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器，剩余电流动作保护器的要求，开关箱内的漏电保护器其額定漏电动作电流应不大于30mA額定漏电动作时间不大于0.1秒；潮湿场所应采用防溅型产品，其額定漏电动作电流应不大于15mA額定漏电动作时间不大于0.1秒。对搁置已久或连续使用一个月的漏电保护器应认真检查其特性，发现问题及修理或更换。

6.2.6配电箱 开关箱应采用优质铁板（厚度应大于1.5mm）或优质绝缘材料，必须防尘防雨，进出导线应设在箱体的下方。

6.2.7配电箱 开关箱二层板安装应牢固，导线接头不应松动，不得有外露带电部分。工作零线应经端子板连接，并与专用保护线端子分设，所有金属部分均应与保护线连接。

6.2.8分箱与开关箱设置距离不应超过30m，开关箱与设备不应超过3m且配电箱均应标有名称用途并作出分路标记。

6.2.9现场固定式开关箱从分配电箱→开关箱→用电设备应穿管埋地敷设。

6.2.10导线应根据设备容量选择，选择的导线应采用有合格证的产品。

6.2.11所有开关箱内应至少有一块空开和一块漏电，其额定漏电动作电流应不大于15mA。

七、临时用电安全措施

7.1该临时用电工程采用TN-S接零保护系统。电气设备的金属外壳与保护零线连接，专用保护零线应由工作接地线，配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

7.2设置漏电保护器：施工现场的总配电箱分箱和开关箱中两级以上漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合，使之具有分级分段保护的功能。漏电保护器应设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1S。

7.3地下室及潮湿场所照明应采用36V及以下的安全电压，并做好防直接接触带电体的保护措施。低压照明线路的敷设完全采用正规的低压式绝缘子架空线路，距地面高度不得低于2.5m，照明器具采用36V低压碘钨灯和防水螺口灯，施工设备进入地下室施工必须有防潮、防水、防漏电保护措施。

7.4配电系统应设置室内总配电屏（柜），分配电箱与开关箱距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m，动力配电和照明配电如合置同一配电箱内，动力和照明线路应分开设置，开关箱内应“一机一闸”，每台用电设备应有自已的开关箱，严禁用一台电器开关控制两台及两台以上的设备，配电箱、开关箱应装设在干燥通风的场所，周围有足够两人同时工作的空间，其周围不得堆放任何妨碍操作和维修的物品。

7.5配电箱，开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接，并应与保护零线接线端子板分开，箱内专用导线应采用绝缘导线，各配电箱的金属构架，金属箱体，金属电器安装板及箱内电器的正常不带电的金属底座，外壳等必须做接零保护，保护接零应经过接线端子板连接。

7.6检查和检修配电箱、开关箱时，必须将其相应的前一级电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌严禁带电作业，配电箱内盘面上应标明各回路的名称用途，同时要做出分路的标记配电箱、开关箱指定专人负责，施工现场停止作业一小时以上时，应将开关箱上锁，各种配电箱不允许放置任何杂物，并保持清洁，箱内不得挂接临时用电设备。

八、电气安全防火措施

8.1根据电气设备的用电量正确选择导线截面，从理论上杜绝过负荷使 用，保护装置要认真选择，当线路上出现长期过负荷时，能在规定时间内动作，以保护线路。

8.2电气操作人员要认真执行规范，正确连接导线，接线柱要牢固，压实，各种开关触头要压接牢固，铜铝连接时要有过渡端子，多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装，以防止加大电阻引起火灾。
8.3现场的电动机严禁超载使用，应做到电机周围无易燃物，发现问题及时解决。

8.4施工现场的高大设备，高大架子和有可能产生静电的电气设备，都要做好防雷接地和防静电接地，以免雷电及静电火花引起火灾。

8.5使用电焊机时要执行用火证制度并有人监护，施焊作业面周围不能存在易燃物体，并备齐防火设施，电焊机要放在通风良好的地方。

8.6存放易燃气体，易燃物仓库内照明装置一定要用防爆型设备，导线敷设、灯具安装，导线与设备连接均应满足有关规范的要求。

8.7施工现场内严禁使用电炉子，使用碘钨灯时，灯与易燃物距离要大于30cm，室内不准使用功率超过100W的灯炮，严禁使用床头灯。

8.8施工现场发生电气火灾时，扑灭电气火灾应注意以下几项：

8.8.1迅速切断电源，以免事态扩大，切断电源时应戴绝缘手套，使用有绝缘柄的工具当着火场离开关较远时，需剪断电线时，火线和零线要分开错位剪断，以免在钳口处造成短路并防止电线掉在一上，造成短路使人员伤亡。

8.8.2当电源线因其他原因不能及时切断时，一方面派人去供电端拉电闸，另一方面灭火时，人体的各部位与带电体应保持一定安全距离，必须穿戴绝缘用品。

扑灭电气火灾要用绝缘性能好的灭火剂，如干粉灭火机，二氧化碳灭火器，1211灭火器或干燥砂子，严禁用水或导电灭火剂进行扑救.

附表1: 机械设备容量及照明用电汇总
	序号
	设备名称
	数量（台）
	功率（Kw）
	备注

	1
	塔吊（TQZ5015）
	2
	89.5
	

	2
	施工电梯SCD200/200
	2
	22
	

	3
	搅拌机350L
	3
	15
	

	4
	混凝土泵HBT-80B
	2
	60
	

	5
	蛙式打夯机
	4
	1.1
	

	6
	钢筋切断机
	2
	5.5
	

	7
	钢筋弯曲机
	2
	2.2
	

	8
	钢筋调直机
	2
	5.5
	

	9
	普通焊机BX300
	2
	21
	

	10
	电锯MJ224
	2
	3.8
	

	11
	电刨
	2
	4.0
	

	12
	压刨MB103
	2
	4.0
	

	13
	低频振捣棒
	20
	1.1
	

	14
	水泵DL60
	2
	3.2
	

	15
	镝灯
	4
	5
	

	16
	空气压缩机
	2
	20
	

	17
	办公区用电量
	1
	20
	

	18
	民工生活区用电量
	1
	10
	

	
	总计
	
	634.2
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