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1、 工程概况
1. 地理位置

××世纪广场办公楼位于上海市延安西路北侧，江苏路东侧，延安路高架江苏路出口处，占地面积约20000㎡，该工程为两栋综合办公楼，总建筑面积：151000㎡，地下二层、地上28层，1~3层为裙楼，4~28层为两塔楼。

2. 本工程建设单位：上海××房地产开发有限公司

       总包单位：××建筑安装工程公司

       设计单位：××建筑设计所

       监理单位：××监理有限公司

3. 红线外架空电力线路

架空电力线路从上到下共有三层，第一层线路电压等级为35KV，第二层为10KV（以上均为高压线路），第三层为380V的低压电力线路，距建筑物南外侧约20m，根据JGJ46-88第3.1.2条不需搭设防护架。

4. 施工条件

基地南侧有二个甲方提供的500KVA的箱式变压器作为配电室，底部离地距 离 约为0.8m，一次侧为10KV电源三相三线制供电，二次侧为三相四线制中性点直接接地，电压为0.4KV，整个工地同时开工，总工期为850天，现场用电设备较多，施工场地狭小。
2、 施工机械配置情况
本工程按基础、主体、装饰三大部分分析，在主体施工阶段属用电高峰，根据主体施工阶段来计算现场总用电量，用电高峰阶段施工机械见下表
1. 主体施工阶段施工用电动机械设备配备
	序号
	设备名称
	规格(型号)
	数量(台)
	单机功率(KW)
	总功率
(KW)

	1
	塔    吊
	QTZ125G
	1
	60
	60

	2
	塔    吊
	QTZ80
	1
	50
	50

	3
	塔    吊
	QTZ40B
	2
	30
	60

	4
	人货电梯
	SCD200/200J
	2
	22
	44

	5
	钢筋弯曲机
	GOL一32
	2
	3
	6

	6
	钢筋切断机
	GQ40B
	2
	5.5
	11

	7
	高压水泵
	
	2
	10
	20

	8
	圆盘锯
	MJ104
	2
	5.5
	11

	9
	平刨机
	
	2
	3
	6

	10
	压刨机
	
	2
	7.5
	15

	11
	砼振动器
	
	10
	1.5
	15

	合      计
	298


2. 主体施工阶段施工用电焊机及电焊装置设备
	序
号
	设备名称
	规格型号
	数量(台)
	视在功率
(KVA)
	总功率
(KVA)
	等效功率
(KW)
	备    注

	1
	对焊机
	UN1—100
	1
	100
	100
	44.3
	各配置2台，
一用一备。

	2
	对焊机
	UN1—150
	1
	150
	150
	66.41
	

	3
	电焊机
	BX一300
	10
	17.5
	175
	77.5
	

	合      计
	425
	188.21
	


3. 施工现场所需照明灯具

1） 室外照明

	序号
	灯具名称
	规格(KW)
	数量(盏)
	容量(KW)
	等效功率(KW)

	1
	镝  灯
	3.5
	10
	35
	38.5

	2
	碘钨灯
	1
	30
	30
	33

	3
	路  灯
	0.2
	10
	2
	2.2

	合    计
	73.7


2） 室内照明

办公室、宿舍生活照明用电功率按40KW计算。

4. 施工现场食堂所需电加热设备
	序号
	名  称
	规格(KW)
	数量(台)
	总功率(KW)

	1
	开水炉
	12
	2
	24

	2
	蒸饭箱
	12
	2
	24

	合      计
	48


三、用电负荷计算

[image: image1.wmf] 

采用需要系数法进行负荷计算，公式为

SSH=1.05~1.1(K1       +K2∑P2+ K3∑P3+ K4∑P4+ K5∑P5)

由公式求得施工现场设备用电量后，即为施工现场所需供电总容量，即Sz≥SSH

式中：Sz——施工现场供电所提供的总容量（KVA）

SSH——施工现场用电设备所需总容量（KVA）

∑P1——施工现场用电动机额定功率之和（KW）

∑P2——施工现场用电焊机额定功率之和（KW）

∑P3——施工现场室外照明容量之和（KW）

∑P4——施工现场用室内照明容量之和（KW）

∑P5——施工现场食堂用电容量之和（KW）

1.05~1.10——容量损失系数

η——电动机效率系数，平均为0.75~0.90，一般为0.85。

K1——电动机同时使用系数，10台以内取0.7，11~30台取0.6，30台以上取0.5。

K2——电焊机同时使用系数，3~10台取0.6，10台以上取0.5。

cosφ——电动机平均功率因数，施工现场最高取0.75~0.78，一般取0.65~0.75。

根据此式得∑P1=298KW、∑P2=425KVA、∑P3=73.7KW、∑P4=40KW、

SSH=1.1×(0.6×298/0.7+0.5×425+1×73.7+0.8×40+0.6×48)

∑P5=48KW、cosφ=0.7，K1=0.6，K2=0.5，K3=1，K4=0.8，K5=0.6

经计算SSH=664KVA，

现场变电所提供的用电量为1000KVA，即SZ=1000KVA，则Sz≥SSH，满足施工用电要求。

四、施工现场用电布置

施工现场按“三级配电、两级保护”的要求设置临时用电，采用三相五线制进行输电，保护零线不得与工作零线混接，施工现场用电线路布置原理采用如下方式：
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1、总配电箱设置

根据本工程各单体及生活区、办公区域的平面布置，各施工处任务的划分及设备的配置情况，整个现场用电自配电室四路供电，线路采用双塑绝缘电缆沿工地围墙敷设，过路穿DN80镀锌钢管埋地敷设至各总配电箱，设六只(其中各单体各设两只，两只合用一路线路)，临时总配电箱具体分配如下：

1) 1#总配电箱供办公区域、广告灯、门卫冲洗台临时用电。

2) 2#A、2#B总配电箱供西楼临时用电。

3) 3#A、3#B总配电箱供东楼临时用电。

4) 4#总配电箱供职工生活区域及堆场临对用电。

2、分配电箱的设置

报据上述各总配电箱的供电范围，再按现场各单体的设备布置及生活、办公区域的平面布置设置分配电箱：

1) 从1#总配电箱分设3只分配电箱l#—l(办公用电)、1#-2(广告用电)、1#-3(冲洗台用电)，由漏电开关引出。

2) 从2#A总配电箱分设2只分配电箱，2#A-1、2#A-2，从2#B总配电箱分设3只分配电箱2#B-1、2#B2、2#B-3。

3) 从3#A总配电箱分设2只分配电箱、3#A-1、3#A-2，从3#B总配电箱分设3只分配电箱3#B-l、3#B-2、3#B-3。

4) 从4#总配电箱分设4只分配电箱4#-1、4#-2、4#-3、4#-4。

3、楼层施工用电分配电箱的设置

各单体主体结构施工时分配电箱设在施工层，在装饰阶段每隔5层左右设立一只分配电箱，以满足小型电气设备照明等施工需要。

各总配、分配电箱的供电范围详见临时用电平面图(附图)。

注：配电箱采用安监站推荐产品

五、导线的截面规格的选择

现场准备沿围墙布置VV22-3×120+2×95作为至各Ⅰ级配电箱，因此须复核电缆的截面是否符合要求。

依据Ⅰ级配电箱的布置情况，并考虑到对焊机采用一用一备方式，则除Z1#、Z2#配电箱直接从总配电箱引出，负荷不超过100KW外，承担最大负荷约线路为Z2#A、Z3#A两只配电箱的引入线（因为该线承担着两配电箱的用电)。其承担的负荷为：

Pmax=1.1×(0.6×149+0.5×188.2)

Pmax＝183.5KW

I30 = K×Pmax /
[image: image2.wmf]UN cosφ

按下式进行进线载流量计算

(UN为用电设备的额定电压0.38KV，P30单位KW，I30单位A，K为该线承担的两只配电箱同时使用系数0.65)。

I30计算得258.9A，查电力电缆载流量表得VV22-3×120+2×95的电力电

缆在空气中敷设的长期允许额定载流量为270A，符合要求。

六、安全用电技术措施和电气防火措施

1、安全用电技术措施

(1) 建立健全用电管理制度，各处设立专职的值班电工，配合安全员对临时用电进行管理。值班电工必须持证上岗，经常对现场的电气线路和设备进行安全检查，定期测试电气绝缘、接地接零电阻、漏电保护器等开关是否完好。并做好业内资料，台讯季节要强化检查，对查出的问题限期整改。

(2) 建立对总配电室、各路配电箱、供电线路及电气设备检查、维修、保养等安全管理制度，严禁电气设备带病运行。

(3) 每台电气设备必须执行三级配电、二级漏电保护装置。

(4) 每台电气设备应用各自的开关箱，必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制，严禁用同一只开关箱直接控制二台及二台以上的用电设备(含插座）。

(5） 电源进线电缆应遵循下进上出的原则，在箱内经固定后分别接配电箱的L、N、PE各端。视负载额定容量，正确选择熔体，使熔断器可靠的、有效的起到短路保护和断开点的作用。熔体应采用合格的铅合金熔丝，严禁用铁丝、铝丝等非专用熔丝替代，严禁用多股熔丝代替一根较大约熔丝。

(6) 电源接入配电箱后，必须先检测再使用：不接负荷，分别合闸，依次检测每一漏电断路器，试验按钮应迅速自动分闸，断开电源，操纵手柄退回到“分”或“0”位置为合格。配电箱周围必须无杂物，有操作位置。

(7) 配电箱投入正常使用后，应由专业人员每月测试一次，并作书面记录。各级配电箱明确专人负责，做好检查维修和清洁工作。箱内应保持整洁，不准存放任何东西，箱周围应保持通道的畅通。施工现场的固定露天电箱、分配电箱必须架空设置，其底边距地高度不小于0.6米。
(8) 所有配电箱必须符合上海市有关规定，具有合格证，配好门锁，做好跨接，总配电箱、分配电箱下口应三面封闭，做好油漆，露天配电箱应搭好双层防坠棚。

(9) 遵守送电、停电的操作程序：用电→总开关→分路开关→电源未端的漏电开关；停电，反之操作。

(10) 使用各种规格的配电箱必须遵守：a、空气断路器仅作总开关，转接用。b、50mA的漏电断路器只作转接用(100mA除外)：c、30mA的可作负载前端用。

(11) 凡断路器合不上闸，自动跳闸，禁止强行合闸，应查出原因、排除故障后才能合闸送电。

(12) 选用配电箱应计算匹配、负载的额定电流应小于控制箱额定电流，机械限位必须接入箱内标注“限位接线”处。

(13) 电缆必须用五芯橡皮电缆，保护零线严禁通过任何开关和熔断器，与工作零线不可混用。重复接地必须加在PE线上。

（14） 现场总配、分配都应做好重复接地，塔吊、人货电梯均应做好重复接地和防雷接地，其接地电阻值不得大于规定值。

（15） 所有电气设备的保护零线应以并联方式与零干线连接。零线的断面不应小于相线载流量的一半，零线上不准装设开关和熔断器，单相电气设备必须设置单独的保护零线，不得利用设备自身的工作零线兼做接零保护。

（16） 分配电箱与开关箱的距离不超过30m，开关箱与其控制的电气水平距离不超过5m。
（17） 所有的电焊机必须使用二次降压器。其一次侧电源应用橡套电缆线，长度不得超过5米。
（18） 移动式碘钨灯的金属灯架应有可靠的接地(接零)保护和漏电开关保护，灯具距地不低于2.5m。

（19） 施工现场的照明电压必须执行如下规定：

一般施工现场 






220V

工作手灯







36V

危险场所







36V

地下室








36V

无触电保护的移动式照明



36V

如要使用36V电压，则采用小型变压器将220V降压至36V使用。

（20） 手持电动工具必须选用Ⅱ类工具，必须有额定漏电电流不大于30mA、动作时间不大于0.1s的漏电开关保护。

(21） 室内垂直干线应采用护套电缆，其固定点间距不大于3m，不准直接绑扎在金属支架上。
(22) 职工宿舍、办公室线路必须按规范要求架设，严禁将插座与扳拨开关靠近装设，严禁在床沿装设床头灯和插座。

(23) 建立停电检修挂牌制度，安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。

2、电气防火措施

(1) 根据交配电“五防一通”要求，配电室采用套箱式变压器，并配置黄沙桶及二只干粉灭火器。

(2) 各灯配电箱、开关板应采用阻燃及高强度绝缘材料，总配电箱、分配电箱位置按规定配置灭火器。

(3) 各类电线绝缘层、PVC管均使用耐燃材料。

(4) 各类电动机要按电机容量配置、布线及合理选用熔断器、熔体及漏电开关。

(5) 应用电焊设备，必须实行动火审批手续，做好专人看护和隔离工作。

(6) 对重点防火区域、易燃、易爆、危险品仓库应采取相应的电气防燃、防爆措施，并配置相应的灭火器材。

(7) 对办公室、宿舍、料具用户房：

A、选择的电线与电气设备的容量相匹配。

B、禁止乱接、乱拉电线及插座。

C、禁止使用碘钨灯及电炉等大功率用具，并配备好灭火器。

(8) 发生电气火灾应立即拉断上级电源开关，采用黄沙或干粉灭火器灭火，严禁用水灭火。
七、施工现场临时用电平面布置图

[image: image3.wmf] 
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