外墙装修工程施工组织方案
1、 概况：1.5期为外墙外保温系统，高级外墙涂料，本施工组织方案工序从墙体砌筑完成后开始排起。
2、 施工位置：为整个1.5期的外墙施工，具体做法见施工蓝图。
3、 施工作业工序：

1、 墙面挂线、做灰饼、冲筋。

2、 窗套防水砂浆粉刷。

3、 窗台板浇捣。

4、 窗和遮阳卷帘尺寸实量，开料。

5、 外墙防水砂浆粉刷。
6、 伸缩缝施工

7、 窗户安装（包括有遮阳卷帘的窗户上面横梁安装）。
8、 遮阳卷帘盒安装。
9、 外墙亮化配管施工。

10、 外墙淋水试验。

11、 挤塑聚苯板保温层施工。

12、 5厚聚合物抗裂砂浆施工。

13、 窗套施工

14、 窗户外侧周边防水处理。

15、 屋面女儿墙栏杆安装？

16、 外墙亮化支架防水处理。

17、 预留洞口收尾

18、 涂料基层柔性耐水腻子处理。
19、 外架拆除。

20、 涂料面层施工。
21、 外墙亮化灯具安装。。
4、 施工界面划分：

上述工作内容中除塑钢窗、遮阳卷帘、窗套由专业分包单位施工外其它均由总包单位负责施工。
5、 主要项目技术要求：

1、 土建：
1) 墙体粉刷：基层表面油污和粉尘必须清除干净，以免影响粘结强度。墙面要求采用与抹灰层相同水泥砂浆，冲筋的根数应根据房间的宽度或高度决定（一般间距不大于1.5m），筋宽约为5cm，充立筋。砖墙和砼墙部份均要求采用界面剂进行处理，施工时用刷子或扫帚蘸取界面粘结料，均匀涂刷于混凝土（墙体）表面上，以覆盖基层为准。为加快施工进度，施工时先粉窗框以方便窗户丈量尺寸开料制作，要求窗户定位必须准确到位。
2) 聚氨酯涂膜防水：要求采用双组份。施工时涂刷防水层的基层表面应保持干燥，并要平整、牢固、不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。突出墙面的铁件、阴阳角等细部，应先做好附加层修补处理。
3) 外墙涂料：施工前需根据材料配比要求确定施工配合比并报甲方确认。施工方法采用滚涂法。所有工序及质量标准均按高级涂装要求进行。
4) 保温：聚苯板厚度需根据不同部位来确定，粘贴剂要求具有高粘结、抗水和塑变弹性功能，可达到牢固、安全可靠的目的，施工时须满刮胶粘剂，揉挤安装到位并随时检查安装情况，板缝以及门窗口的板侧均应用胶粘剂嵌填或封堵密实，保温板面玻纤网格布要求满铺。
5) 窗户安装：对有遮阳卷帘的部份先把上面横梁安装到位，窗户安装前弹好门窗位置线，并根据已弹好的+50cm水平线，确定好安装标高，如存在问题的应及时改正。门窗框与墙体的缝隙应按设计要求嵌缝密实，窗框周边做好防水处理工作，安装完成做好成品保护工作。
6) 卷帘安装：卷帘的安装需把窗框内侧保温层扣除。安装时做好卷帘与粉刷墙面、横梁、保温层的交接处理工作。
7) 窗套节点防水处理：采用双组份聚氨酯密封胶，要求具有良好的耐候性、耐久性、长期使用不产生龟裂。施工前认真检查好窗套与窗户、遮阳卷帘
2、 安装：

1) 外墙亮化工程：亮化支座及管线的安装须及时跟上，同时做好支座防水处理。
6、 其它注意事项：
1、 各工种和工序的管理均纳入总包范畴。
2、 做好外墙淋水试验工作。

3、 外墙施工基本上为高空作业。需加强安全防护工作。
4、 外架拆除时，需认真组织，亮化灯管的安装和外墙涂料工作及是跟上。

5、 加强安全管理，对易燃物品应相对集中放置在安全区域并应有明显标识，施工现场动用电气焊等明火时，必须清除周围及焊渣滴落区的可燃物质，并设专人监督。
