劳务承包合同


工程名称：                     

工程地点：                     
年  月

工程劳务分包合同

总包方：                               （以下亦简称甲方）

劳务分包方：                           （以下亦简称乙方）

甲方为完成由其总承包的位于                           工程（以下简称“本工程”）的施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方在平等互利、友好协商一致的前提下，就土建劳务承包达成一致并签订如下合同：
工程概况

本工程由                           公司开发，工程位于                           。 

本合同定四标段施工，根据乙方的现场实施情况调整调减施工范围，建筑面积约为：           平方米，结构形式为                      。

承包方式及范围：

承包方式：本分包工程采用南建制劳务总承包方式，即扫地出门、交钥匙工程，计价方式采用建筑面积包干形式结算，建筑面积计算按2000年《四川省土建计价定额》的建筑面积计算规则计算。

二、承包范围：本工程发包范围为施工图散水、台阶以内的所有分项工程（除土方开挖、捡底、水电、防水和甲方分包工程或专业分包），包括并不限于模板工程<钢模、木模>、钢筋工程、砼及砌体工程、所有脚手架工程（含装饰脚手架）、外挑型钢及位索、卸料平台、周转材料费、剪力墙、柱梁拉片、高强丝杆，楼地面、墙、柱抹灰工程、散水、屋面工程、建筑与生活垃圾处理干净、甲方二级配电箱之后的施工用电线、电缆及配电设施由乙方负责。
（三）合同价格 

合同价格：

按建筑面积包干单价执行，综合单价为            元/m2（包含技术、垂直运输、安全措施费），承包价格为固定包干单价，不因市场、政策等任何因素而调整。

本工程不安装塔吊及龙门吊，合同价格已包含不安塔机乙方所发生的全部费用，合同价格所包含的内容为：人工、机械、周转材料租赁（含损耗）及木枋、低易耗材费、辅材费、安全措施费、材料及周材场内二次及多次搬运及转运费、文明施工费、房租费、工伤保险费、社保费、利润、税金、综合管理费等所有费用，同时乙方应提供低易耗材发票、民工花名册以及民工工资表报甲方备案。合同承包范围内不得发生计时工。
2、价格所包括的内容

本工程基坑槽捡底后的所有土建施工项目（除甲方直接外包及专业分包项）。含（模板工程<钢模、木模>、钢筋工程、砼及砌体工程、所有脚手架工程（含装饰脚手架）、外挑型钢及拉索、卸料平台、周转材料费、剪力墙、柱梁拉片、高强丝杆、楼地面、墙、柱抹灰工程、散水、屋面工程、建筑与生活垃圾处理干净。包括门窗边补缝、明、暗沟、散水、室外台阶(含洞口处理、后浇带二次凿打、支模、浇混泥土、水电安装管槽补烂等)、包括基础、主体、装饰（除专业分包外）。负责所承担的工程质量、进度、安全、文明施工、全面保证包工所用的小型机具、工具和防护用具，以及施工全过程有效的控制，负责协助竣工验收。

（1）、钢筋分项工程：包括配合场地内上下车、材料计划、钢筋放样、钢筋制作、安装、铁马凳制安、所有植筋、分类堆码、场内制作房到操作面的水平、垂直运输、清扫模内杂物、划线及钢筋制作用的机械，绑扎用扎丝等及成品保护费用；按设计要求绑扎成型、入模、正确安放垫块及预埋铁件、插筋、植筋、砌体拉墙筋制作、设置钢筋成品保护措施，包括制作机械、手工工具、扎丝、焊条等施工用品；制作安装时的所有焊接（竖焊、闪光对焊、间隙焊、搭接焊）；搭拆必须的绑扎架及人行通道以及半成品的清理、堆码。配合质检及砼浇筑时值班及钢筋校正、配合安装作业。保持制作车间的整洁、文明，钢筋工程待主体工程验收合格后，才算钢筋工程合格。

（2）、模板工程：所需模板的安装及拆除，场内楼、 地面的全部模板、架料及所有配件的转运。协助施工人员抄平放线、安放预埋件、预留孔洞及插筋、浇筑时的值守看模，因支撑原因造成的砼膨胀、节点的凹凸不平和墙、柱脚子等的砼的处理及建渣的清运。材料包括操作工具、拉片、高强丝杆、砼支撑、圆钉、园丝、软泡沫、脱模剂、挡砼密目钢丝网等及其他辅助材料和机具辅助材料等，拆模后材料分类整齐堆码到指定地点。做到文明施工，工完场清。模板安装、拆除不分施工部位、不分难易程度均已综合考虑。

（3）、砌砖工程：砌筑砂浆拌制，所需材料的场内水平、垂直运输、施工护具准备，协助施工人员抄平放线，立皮数杆、挂线、吊直、选砖发水润湿，砌砖、安放拉墙筋、浇压顶砼和构造柱的所有工序，配合安装预留洞槽、灌缝、勾缝、清扫墙面及处理落地灰。工完后楼层的清扫，多余材料的转运、搭拆简易操作架、半截砖的利用等。水电安装工程设备完后洞口的封堵及砌砖工程所用灰水管、广线、斗车、铁钉、铁丝、电钻、钻头等。水电安装工程设备完后洞口封堵以及线槽的细石砼填补工作，若因抹灰后所开的水电线槽除外。

（4）、砼浇筑： 砼浇筑及砼浇筑前的准备工作，砼前后台运输操作面的水平、垂直的架子搭拆，浇筑后砼的养护、浇捣范围内所需的临边跑道、放料、安放溜槽，清补板缝及模内杂物的清理、润模、安放垫块，预埋件的安装及保护，因混凝土浇筑原因造成的暴模剔打、楼层清扫、浇水润砖、搬运砂浆、砖块、施工脚手架的搭拆、砌筑墙体、楼地面清扫等。协助甲方施工人员放线和现场安全、质量检查等工作，自带斗车，砼振动器（棒）、防雨措施材料、防护用具、电缆线及浇砼所需的机具，二级箱以外的线路、砂板、铝合金靠尺、砌筑、找平用的塑胶广线、铁铲、灰槽及工人的劳保用品等。砼浇筑完毕后负责场地清洁，砼养护及养护所需的草袋、薄膜及水管。

（5）、脚手架工程、卸料平台：防护网架、内外施工脚手架的搭拆，内、外架所用的钢管、扣件租赁费用；负责脚手架防护用的平网、兜网、密目安全网的采购和正确安装（须符合安监相关标准），包含元丝、操作工具、钢管及刷漆、制作安全标准色带、卸料平台、行人安全通道的搭拆等。该单价包含外墙外挑架项目中的工字钢、型钢等以及卸料平台、拉绳、锚环、螺栓等材料费、租赁费和人工搭拆运输费及所需材料内的全部水平、垂直运输、创建标准文明工地及全面配合满足甲方和业主分包的工程项目施工等全过程，以及防止周材与其它项目周材发生混杂所采取措施而发生的人工费和材料费等，如平土、垫板、安底座、立杆、绑扫地杆、绑墙拉结、找平正、横杆、十字拉杆、斜杆、顶撑、剪刀撑、接杆、留门、绑护身栏杆、翻铺架、搭拆竹笆护栏、安全网的挂拆、设置安全挡板、搭拆小飞架、挑架、承重转运平台、及四口五临边的通道、坑井周边的防护、安全通道、施工电梯附着架的安拆、临设的防护、临时用的跑梯、跑道、架子工程用的预埋铁的埋设，设置警戒，清理杂物，拆架后材料分类堆码到指定地点的费用。以及因施工需要，甲方要求暂时拆除、改造等再次或多次重复搭拆所产生的费用

（6）、抹灰及装饰面工程：包括铺钉钢丝网，墙面的清理、打巴冲筋、浇水润湿、局部剃打、基层处理、找平、防水保护层、面层、清洁卫生、自带斗车、抹子、刮尺砂板、灰槽、防裂铁网子及工人劳保用品等及相应机具刀片等全部工作内容。做到工完场清。

（7）、屋面工程：材料的转运、基层处理、找平、防水保护、找平层、保温层（材料除外）、找坡层及面层、清理卫生等防水除外的全部工作内容。
（8）、楼地面工程： 楼梯抹面、水泥豆石楼地面及初装地面，包括基层处理、找平、水泥豆石面清理、卫生楼层清扫、自带斗车、抹子、刮尺、砂板、灰槽及工人劳保用品等全部工作内容，其它分项工程的配合及其成品保护。

（9）、周转材料费、机械设备及人工：支模及维护设施等用的钢管、扣件、层板、木方、墙柱拉片、丝杆及组合配套钢模的材料租赁费用，进出场的材料运输、上下车费等。除塔吊、施工电梯外的所有机械设备及操作工费用均由劳务分包方负责和承担。

（10）、散水工程：施工图中所涉的室外明沟散水、台阶均在承包工作内容中。包括清扫、自带斗车、抹子、刮尺砂板、灰槽及工人劳保用品等。

（11）、其他费用：民工综合保险费（或建筑意外保险费）、“标准化工地”所涉及费用、现场管理费、安全文明措施费、竣工验收前的保洁费、税金、利润等。成品、半成品的保护及维修费用。

（12）、安全文明施工：施工现场及办公区清洁卫生、材料转运、堆码、车辆进出冲洗、服饰统一、标化工地的创建、材料进出场上下车等全部工作。

 (13)、中小型机械、工护具：除塔吊、施工电梯、临时使用汽车吊大型机械外的所有中小型机械及工护具。如(钢筋制作机械、搅拌机械、木工机械、电焊机、振动器、振动棒、手提电动机械、二级电源后的所有配电箱、线路、照明设备、切割机、铁撬、面罩把钳、丝线、水平尺、墨汁、粉笔、手套、灰盆、泥桶、铅笔、图示标准合格的安全帽及安全带等)。

(14)、耗材(绑扎丝、铁丝、双面胶粘带、对拉螺杆、电焊条、乙炔(气割)、元钉、竖向钢筋的塑料垫块、塑料导管、塑料堵头等。

 (15)、乙方保证在竣工后，二年内楼、地面、墙体不出现因施工质量原因(保护层厚度、楼板厚度超出规定允许范围、砌筑砂浆不饱满，未按规定在抹灰层铺钉钢丝网等)造成的空鼓开裂、开水间、卫生间排水坡度不合理等质量问题，应由乙方负责返修；若由甲方负责维修，相关费用及损失由乙方负责。

3、零星用工

乙方应服从甲方现场工作安排和统一调动，对非本合同规定范围内的工作按照零星用工做现场签证，零星用工的人工单价为小工60元/工日，大工  80  元/工日，现场发生的合同外的计时工确认由现场工长、现场预算及项目经理三方签字确认后方可进入结算。

4、变更及签证部分：在图纸会审后，若因施工图变更或甲方要求暂时拆除、若干改造多次重复发生的费用单栋在2000元以内结算不作调整，单栋超出2000元以上的，超出部分由现场施工、预算、项目经理三方签字确认后进入结算。

（四）履约保证金

履约保证金金额为：为            元，在与甲方正式签订劳务分包合同前3日内向甲方缴纳履约保证金；如果出现下述乙方违反本合同的约定，则甲方将酌情没收其履约保证金；同时，甲方有权要求乙方对所造成的全部损失进行赔偿。（1）因乙方原因导致甲方在本工程质量、工期、安全、文明等方面损失的；2）不服甲方的管理，或消极懈怠执行甲方指令，违反甲方工作纪律以及甲方施工现场管理规章制度的；3）其他违反本合同约定或不能如期履约的；4）乙方所属人员在现场发生了3人以上的聚众闹事形为的；5）因民工工资问题出现的任何纠纷的。

保证金退还时间：在乙方妥善履行了本合同条件前提下，主体验收后退还70%，本工程竣工验收合格后的一个月内退还乙方其余履约保证金，不计息。

（五）工程质量、安全、保险

1、质量管理体系

作为有经验的劳务分包商，乙方确认已充分理解了该分包合同的全部文件、工程环境情况，以及工程现行适用的法律、法规、标准的要求及建筑行业惯例，严格执行甲方质量管理体系文件及有关规定，接受项目职业安全健康培训教育，并服从甲方专业管理人员的管理。

乙方负责其工作范围内的质量、安全、文明、消防、卫生等工作的组织管理和实施，并承担相应费用。本合同签订后，视为乙方已清楚的理解本合同所有条款的内容和含义，乙方不得借口不了解情况而拒不执行此等工作，或以此为理由向甲方提出任何索赔。

2、质量要求

乙方在施工过程中必须严格按ISO9000管理体系文件操作，贯彻执行公司质量/环境职业健康安全的方针目标，严格按甲方技术交底操作，加强质量安全过程管理，精心组织，精心施工，坚持质量“三检制”。 

必须严格按照施工图、施工规范和技术要求进行施工，甲方将按《建筑工程施工质量验收统一标准》和国家、现行的《技术规范》及业主的相关要求规定，对乙方的施工项目进行检查验收。并达到甲方、业主及监理工程师满意。

钢筋分项工程必须达到红外线扫描合格要求，甲方在施工中将采取红外线扫描抽测，若因乙方原因扫描质量如达不到要求，乙方应承担由由此此造成的全部责任和损失并赔偿甲方 3  万元/次违约金。同时甲方将保留终止本分包合同并继续追究乙方违约责任的权利。

对于业主要求的对主控项目、一般项目的检测，如未达到业主要求而受到处罚，由乙方承担全部责任。

乙方负责其工作范围内的质量、安全、文明、消防、卫生等工作的组织管理和实施，并承担相应费用。本合同签订后，乙方不得借口不了解情况而拒不执行此等工作，或以此为理由向甲方提出任何索赔。

公司及项目部相关的质量规定文件，在乙方人员入场后应发至施工作业组，在施工过程中的所发生的质量问题按业主与甲方约定执行奖罚。对于因乙方未达到质量标准开出的罚款单，乙方必须无条件认可，并在当期的工程费中一次性扣出

3、安全：乙方应遵守现行安全法规的规定以及甲方现场安全管理规定，做好施工安全防护工作，杜绝现场安全事故，承担安全责任。在施工过程中的所发生的安全问题，按甲方的相关管理条例规定执行奖罚。

乙方所有进场参与施工的人员，都必须接受并执行甲方项目部组织的“三级安全教育”、《施工现场管理条例》，贯彻执行项目安全生产保证体系，严格执行有关安全生产法律、法规、标准规范。

乙方必须按甲方要求搞好“四口、五临边”的防护工作，施工现场严禁用明火，对易燃易爆物必须设专人管理，消除火灾隐患。凡必须动火、动焊部位必须办理“动火许可证”并有安全防护措施和专人监护。

乙方使用的安全防护设施必须符合安全生产要求，施工机（用）必须在使用前认真检查，确认无使用障碍方可操作，以免发生机械伤害和触电事故。

乙方操作工人在施工过程中因违反安全操作规程而发生的安全事故，所发生的一切费用由乙方自负。

4、保险：乙方应为所属管理人员及劳务人员办理人身意外伤害保险和社会综合保险，以防备相关人员在发生意外事件造成巨大损失。如发生人身意外伤亡事故，乙方应按相关程序和规定自行解决索赔事项，产生的相关费用由乙方承担。并且购买保险的单据必须报甲方备案。

乙方担保其在施工过程中，将对可能造成所有乙方人员在内的任何人员或财产造成的任何损害或破坏承担责任，甲方有权按照本合同相关规定扣除乙方相应人员一定违约金用于赔偿因此造成的损失，以保证施工有序正常进行。

5、合同工期：本工程工期420日历天，开工时间以乙方进场之日起计算，拖延工期则每天处罚5000 元，如节点工期超出而总工期满足合同要求，甲方在竣工验收时退还对乙方的节点工期处罚，拖延工期超出七天以上为违反合同要求，按本合同协议书第（四）条之履约保证金所约定之条款进行处罚。若因甲方原因（如材料供应）或不可抗力的自然因素造成的停工，在建设单位签认的情况下，甲方与乙方在建设单位签认的范围内协商后予以签证认可并按现场签证对工期进行顺延。
按照甲方所约定的工期进行施工。甲方将根据现场进度计划和业主阶段工期的要求调整本分包工程全部或部分的工期，具体要求按照甲方正式下发的书面通知执行。如果主合同工期调整时，本分包合同工期相应进行调整，以保证甲方承担之主合同内义务正常履行。

（六）甲方的权利和义务

1、采购材料/设备

负责提供本分包工程所需应由甲方提供的材料、设备和部分施工机械。

如果甲方认为乙方自备的施工设备的规格、数量和品种不满足工程需要的，则甲方将为乙方代买相应的机械设备以保证工程质量和进度，所发生的费用由乙方承担，并从乙方应收工程款中按实际发生的费用1.2倍扣除。

2、协调业主、其他各方

协调工程各方（即业主、设计、监理及其他分包商等）之间的关系；负责与业主的结算。

3、对乙方人员的管理

（1）乙方应保证所使用的劳务队伍或雇佣的劳务人员必须是在其注册且长期合作或使用的工人。乙方与劳务人员之劳动合同须按照现行相关规定签订劳务合同，并将一份正式签订的劳动合同副本交甲方备案。尽管乙方按照现行相关规定签订劳务合同，但并不免除乙方劳务管理的相关责任。甲方有权更换不符合本分包合同要求的乙方劳务人员及劳务队伍。

（2）为保证乙方劳务人员工资按时支付、保证劳务队伍的稳定，甲方有权对劳务人员工资支付情况进行审计，并保留直接向该等劳务人员支付工资或其他应付劳务人员费用的权利，同时相应款项从应付给乙方的工程款中扣除。特别提示，甲方对劳务人员的管理并不减少或免除乙方对其劳务人员所应承担的责任。

（3）人员发生下列情况之一时，甲方有权要求乙方在3天内更换相关人员，因此而发生的费用由乙方自行承担，造成质量及安全损失的由乙方赔偿。

不服从管理，严重违反操作规程和甲方有关规章制度，给甲方造成损失或不良影响的，未经甲方同意现场生火煮饭的等；违反、劳动纪律，情节恶劣的；不论任何原因，在施工场地内聚众肇事、打架斗殴者（对此行为还将另外处罚1000元/次）；无规定之上岗证者和技术能力达不到要求者；泄露甲方商业秘密造成严重后果的；患有严重肠胃病、心脏病、高血压、高度近视等慢性病、突发急性病或肺炎、肝炎其他严重传染性疾病，不能胜任本职工作或可能传染其他人员而影响正常施工的。

检查与验收

甲方在工程实施过程中对乙方的施工过程、进度和最终质量进行检查，甲方有权随时发出口头和书面指令要求乙方调整整个工作进度、改进工程质量，乙方必须无条件服从甲方的指令。

组织第三方实施工程

在乙方不能胜任或工期严重滞后或投入人力不足时，甲方将采取紧急措施组织工程的实施，并有权雇佣乙方以外的人员实施该工程。甲方将要求乙方赔偿由此而造成的损失或伴随产生的所有费用，或甲方将从应支付给乙方的任何款项中扣除。

在甲方认为必要时，甲方有权将本工程的部分劳务工作交由第三方实施或重新对承包组的工作范围进行调整，乙方不得以此为理由向甲方提出索赔或利润损失补偿等。

乙方的权利和义务

1、对外联络

乙方承诺在本分包合同实施期间，始终以甲方的名义统一组织施工和对外联络，共同维护甲方的信誉，并做好相关工作；一旦出现损害甲方信誉的，甲方将保留终止本分包合同并追究乙方违约责任的权利。

2、执行甲方规章制度

乙方需严格执行甲方项目管理规章制度。乙方确认签订本合同时已全面查阅并理解该等制度。本合同履行过程中，乙方有权随时向甲方分支机构查阅和复印该等文件。
3、支付：在乙方妥善履行了本合同的相关内容时，依据本合同有关支付之规定取得相应分包工程价款。

4、提交材料、设备用量计划

乙方应当负责提前10天以上提交材料、设备等的用量计划交甲方项目部审批，并对此数据负责，本工程钢筋损耗控制在1％以内，损耗超过1％，则由乙方按市场价照价赔偿甲方。甲方将对乙方所提之内容进行检查和审核，并保留因提交的用量计划所出现的错误进行必要的罚款的权利。同时甲方对乙方提交之内容的审核并不免除乙方对所提交内容所应承担的全部责任。

5、成品保护

在工程实施过程中，乙方应当负责现场已完工程的成品保护工作，所发生的人工费和成品保护的材料费由乙方承担。如果出现任何由于成品保护不当而导致的损失和损坏的，则进行替换和更新所发生的全部费用由乙方承担。造成恶劣影响的甲方有权视影响程度处200—2000元的罚款。

6、服从安排

施工期间，乙方必须服从甲方对业主的合理承诺。乙方应服从甲方因工程需要而安排的非本分包工程的其它工作（含加班加点）。如不服从，按500元/次处罚。

乙方应在甲方的监督下，积极主动完成与业主指定分包商和甲方其他分包商之间的配合工作并尽可能提供便利，同时协调好与其他各方的工作面重叠和交叉。

7、乙方人员

乙方应配置足够的现场施工技术管理人员进行现场指挥、管理、调度，同时必须配备2-3名专职质量检查员，按政府规定专职安全文明施工员。要求作业组按每50人配置一名专（兼）职质量员及安全员，不足50人按50人计算，每10人配置一名安全协管员，并且所设人员要求有“上岗证”及“安全能力考核合格证”。乙方需按照甲方所提供质量要求、工期要求、机械设备状况及其自身编制的施工进度计划等资料提出工种配置方案及人员进场计划，负责组建乙方项目管理班子，并确定乙方现场项目管理人员，并报由甲方批准。未经甲方许可，乙方不得更换或抽调项目管理人员。

乙方项目管理班子负责乙方的施工和劳务人员的管理，对本合同约定的工程施工进度、质量、安全文明施工和财务资金使用等承担乙方公司授权代理人之责。

乙方对其派出人员的管理和协调负有全面责任。如不能胜任工作，必须服从甲方更换要求的决定，因此发生的费用由乙方自行承担。

8、工程验收

乙方应在施工过程中积极协助，配合甲方、业主及监理工程师的临时验收、隐蔽工程验收及最终验收工作。

乙方应在规定的时间内自行承担费用，对分包工程的任何缺陷或不合格部分进行修复、整改或拆除重建，直至符合合同规定的各项质量标准及要求。

本工程竣工验收阶段，乙方协助甲方出具验收报告、竣工图及竣工资料，按工程所在地政府的规定组织有关部门验收，乙方须负责对验收不合格项进行整改，并承担相应责任。

9、其它

在乙方进入施工场地前必须向甲方提交工人人员的身份证及民工花名册等资料，否则不能进入施工场地。

违约责任

若乙方未按本合同第四条之约定，按时缴纳履约保证金，应承担本合同总价5％的违约金，同时甲方有权解除合同。

如因乙方原因工程未能在合同约定工期内完工，每拖延工期1天每天应承担 20000 元的违约金，累计计算，从工程进度款中扣除；累计拖延10天以上时，甲方有权取消乙方的承包资格，还将乙方所承包的工程收回后另行分包，同时还将追诉乙方因此所造成的经济损失和违约责任并没收履约保证金，乙方不得有异议，同时承诺放弃抗辩权。

因乙方原因造成工程质量缺陷或错误理解图纸、规范等造成的拆除、返工等所发生的全部费用由乙方自行负担，并向甲方赔偿由此造成的损失。乙方现场主要负责人每月在现场的时间应保证工作开展，离开工作岗位必须向项目部请示。

  工程款的支付与结算

1、工程款结算审批支付程序：乙方报结算书→主管工长审定、质安部门应提供质量、安全检查记录并签字确认→预算部审核→甲方项目经理审签→甲方事业部领导审批→甲方公司领导审批→甲方财务支付。

2、工程款支付时间及支付比例为：

第一次：主体验收后十天内支付已完成栋数合同暂定价的50%；（按甲方划分的批次）。

第二次：内外墙及屋面一装面层完成后支付已完成栋数合同暂定价的15%；

第三次：竣工验收后支付已完成栋数合同暂定价的15%；

第四次：工程竣工验收结算办理完毕后两月内支付至结算总价的97%，余3%作为质保金，自竣工验收合格后满一年按保修履约情况退还。

4、分包单位结算时应出具劳务人员的用工合同、劳务人员委托分包单位结算的委托书、工人工资每月发放签字确认表、甲方现场管理处罚单、借支状况、工程量收方单、工程分包合同、其它合同约定的资料等。

5、无论甲方采用何种方式发放工资，乙方必须保证每月与工人结算一次并且支付，每次都应将有工人签字的结算清单报甲方审核备案。在乙方申请支付人工费时，甲方支付的依据为甲乙双方结算单和乙方上报的有工人亲自签字的工资清单，在甲方审核无误后再行支付。甲方将根据实际情况保留直接向劳务人员支付人工工资的权利。

争议

甲、乙双在履行合同时发生争议，可以向有管辖权的人民法院起诉。发生争议后双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程产品。

合同生效及合同份数

本合同经双方签字盖章后生效，本合同一式六份，甲方叁份乙方壹份均具有法律效力。
  补充条款

如因业主原因停工壹个月以上，乙方根据合同条件按已完合格的并经各方验收认可的工程量进行结算，乙方不得以此为理由向甲方提出索赔或利润损失补偿等。

工程管理中除甲方约定之外（由项目部制定并报公司核准），还应按照发包方的管理规定进行管理并承担相应的处罚。（甲方之项目部将有承包商工程管理规定及处罚条例、工程质量管理规定及处罚条例、工程安全文明施工管理规定及处罚条例、项目管理实施规划等配套文件）。
（本页无正文）

甲方：                                  承包人：（公章）

地址：                                  地址：

甲方项目经理：                          法定代表人或委托代理人：

电话：                                  电话：

甲方管理部门：                       

工程管理规定

本合同条件作为工程承包合同的合同附件，具有同等法律效力。

1、词语定义

下列词语除通用、专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1
甲方：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.2
乙方：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工劳务承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.3
指定供货单位:指发包人指定供应本工程所需的一部分物料的并接受承包人的管理的专业单位。 

1.4
甲供物料：指甲方自行采购，并安排运输至施工现场的本工程所需的设备、材料。

2、双方一般权利和义务

2.1、乙方权利与义务

2.1.1乙方负责工程的整体进度，积极主动了解指定分包单位或市政配套工程施工单位工程施工细则；特别是对于所承包工程有影响的有关项目，主动地要求指定分包单位或市政配套工程施工单位提供施工程序及时间表。并对不同单位施工矛盾的地方作出协调及主动的提出解决办法。于每月25日前须提交已完成工作进度统计表，下月预订施工进度计划表，下月设备、劳动力投入计划表；

    2.1.2对合约中未能明确的界面或导致的协调配合工程由乙方自行负责解决并承担其费用。

2.1.3依据业主所定之“承包商文明施工管理规定”制定现场安全卫生规定，并要求指定分包单位或其他配套工程施工单位确实遵守。

2.1.4定期召开现场安全卫生会议，对各项安全卫生工作进行宣导，确保工程安全文明施工。

2.1.5提供对施工人员、物料的安全保护以防人员意外事件、物料盗窃或损坏的事件发生。并对未完工、已完工的工程项目作防风、防雨、防水及防止人为有意或无意的破坏。

2.1.6提供甲方审核通过的施工方案所载明的装置、机械，供作安装、卸货、水平或垂直运输等工作,其费用已包含在承包人管理费中，各作业单位须严格按照规定和统一安排使用。

2.1.7提供工地上或建造中的建筑物内的通路、爬梯、脚手架共同使用,其费用已包含在承包人费用中。

2.1.8乙方负责提供每个楼层的临时水、电接口以外的水电材料。

2.1.9乙方负责工程垃圾的堆放和及时清运，所有工序必须做到工完场清，须在各自作业范围内确保工地整洁、卫生。

2.1.10浇捣混凝土前，主动与甲方、指定分包单位或其他工种确认预留配件、预埋套筒、管子、槽、孔洞、榫眼等位置，给予指定其他工种足够的时间去装置电缆、电线管、其它管道、预留配件等，并详细检查模板尺寸，设置足够之浇置高程基准。

2.1.15对于以上及其它的配合、管理工作，由乙方负责（已含于合同总价内，不得再收取任何费用）。

2.2、分包单位权利与义务

2.2.1 分包单位必须遵守甲方对施工场地交通、施工噪音、环境保护、安全、消防、文明施工、材料堆放、库房管理、及驻地人员进行监督管理。

2.2.2分包单位必须接甲方对工程进度和质量、劳工安全、卫生的监督检查。

2.2.3  分包单位区域内的成品保护由分包单位负责。

2.3、甲供物料

2.3.1甲供物料的供应数量、时间由乙方提前15日历天书面通知甲方，甲方核算认可后提供接受人核定之数量，因乙方因素导致数量不足时由接受人自行采买补足。

2.3.2甲供物料抵运现场后，三方验收合格后，即行交付手续。

2.3.3乙方负责本承包范围内的卸货、堆放、场内搬运。

2.3.4由乙方造成的甲供物料的损伤、破坏等，甲方有权扣除所造成的损失，或由接

受人自行采买补足。

3、违反工程管理规定处罚条例

乙方（含所属员工）违反工程管理规定，乙方应处扣款，并就因违规行为所造成之一切损害负连带损害赔偿责任；按照以下约定扣款：

3.1 违反下列规定者扣款一百元：

3.1.1未依规定提送工程进度表报（双周报表/月报表）。

3.1.2未依规定按时召开工务会议。

3.1.3模板未按规定堆码或随意乱丢。

3.1.4模板工序完成后未清理干净作业场地。

3.2 违反下列规定者扣款三百元：

3.2.1未依规定提送施工组织计划。（含劳务人力需求计划、设备机具配置计划）

3.3 违反下列规定者扣款五百元：

3.3.1工程缺陷，由业主项目主管订定改善期限，未依期限改善得处以罚款，未改善前连续按日处罚

3.4违反下列规定者扣款四百元：

3.4.1未依劳务人力需求计划依时安排足够之人工进场施工。（未改善前得连续按日处罚）

3.4.2未依设备机具配置计划依时安排足够之机具进场施工。（未改善前得连续按日处罚） 

3.5 违反下列规定者扣款三百元：

3.5.1未依规定制作混凝土试件。

3.5.2混凝土拆模后表面发现蜂巢（深度超过保护层）、冷缝（长度大于20cm）。(3,000元/处)

3.6违反下列规定者扣款六百元：

3.6.1混凝土试体未达规定强度。（混凝土试体抗压强度检测需会同业主；未达强度要求，需依规定补强或拆除重作，所导致之工期延误承包商须负责赶回）

3.6.2未依规定养护混凝土。

3.63未依规定时间拆模。

3.6.4 钢筋未按规定的品牌、规格、数量制作安装。（每处500元且扣减不合格部分工程成本）

3.7  违反下列规定者其它扣款：

3.7.1 各阶段工程节点未按预定进度要求，每逾期一日扣款该节点工程金额之3‰ 。本项扣款于累计总进度赶回时无息退还，各阶段节点进度依合同规定

3.7.2 未依规定提供已完工/施工中工程之防风、雨、水措施。（照价赔偿所损坏之物料）

3.7.3 未如期与所属工人结清工资，致发生民工纠众矛盾等情况，发包人有权自工程款中代为扣款发放，并加收核发金额10%之管理费。

3.8  其它

3.8.1 违反以上各项规定，本公司人员有权予以限期纠正。

3.8.2 警告不听，得开具「违反工程管理管理规定扣款通知单」予以扣款。(如附件三[A]~1)

3.8.3 同一缺陷超过三次者得加倍扣款，连续发现得按日连续扣款，扣款无上限直至改善完成为止。

3.8.4 因乙方违反工程管理法令相关约定，致本公司遭扣罚款项时，乙方应负责赔偿。并承担一切法律责任。

4、 施工用水电费管理办法

4.1.电费

4.1.1  由发包人承担，承包人须尽合理使用之义务。

4.1.2  管理方式

4.1.2.1由临时电的箱变低压柜中至各层引配电箱，每层设置一个，各用电单位自设移动表箱及移动电线。

4.1.2.2由乙方统一管理施工用电。

4.1.2.3如发包人发现承包人、分包方有浪费用电之行为，则发包人有权从当月的工程款中自行扣除浪费之电费款项。

4.2.水费

4.2.1  由发包人承担，然承包人须尽合理使用之义务。

4.2.2  管理方式

4.2.2.1由临时水的水表出口至各层设置一个用水口，每层一个，由总表统一计量。

4.2.2.2如发包人发现承包人、分包方有浪费用水之行为，则发包人有权从当月的工程款中自行扣除浪费之水费款项。

4.3.具体管理细则由乙方依据本管理办法制订，经发包人审核批准后施行。

附件一

乙方违反工程管理规定处罚条例（单位：元）
	一、工期进度

	未依规定提送工程进度表报（双周报表/月报表）。（100元）

	未依规定召开工务会议，安全卫生会议。（100元）

	未依规定提送施工组织计划（含劳务人力需求计划、设备机具配置计划）。（300元）

	未依劳务人力需求计划安排足够之工人进场施工。（400元，得连续按日扣款）

	未依设备机具需求计划安排足够之机具进场施工。（400元，得连续按日扣款）

	各阶段工程节点未达预定进度要求，每逾期一日扣款该节点工程金额之3‰ 。（本项扣款于累计总进度赶回时无息退还，各阶段节点进度依合同规定）

	二、施工品质

	工程缺陷未依期限改善。（500元，得连续按日扣款）

	施工图说、样品未经核准即行施工。（200元，若不符品质要求，需拆除重作）

	未依规定提供已完工/施工中工程之防风、雨、水措施。（500元，照价赔偿所损坏之物料）

	混凝土浇捣。

	混凝土表面发现蜂巢（深度超过保护层）、冷缝（长度大于20cm）。(每处3,000元)

	混凝土试体未达规定强度。（300元）（未达强度要求，需依规定补强或拆除重作）

	未依规定养护混凝土。（600元）

	未依规定时间拆模。（600元）

	 钢筋

	钢筋未按规定的品牌、规格、数量制作安装。(每处处罚500元 且扣减不合格部分工程成本)

	浇筑混凝土时现场无人值班。（200元）

	钢筋红外扫描未合格。每一处（30000元）（并同时赔偿其它损失）

	三、工程管理

	未按规定提供指定分包人水电接口。（200元）

	未按规定使用、任意连接水电接口。（200元）

	未按规定设置、提供防护装置。（200元）

	未如期与民工结清工资、工作款，甲方有权在工程款中代为扣款发放，并加收核发金额10%管理费


文明施工管理规定

前言：为确保工地安全，减少意外事故之发生，顺利完成工程进度目标，订定本管理规定。

适用范围：承包本公司工程之承包人（或者分包人，下同）及其雇用之劳工。（下面将“乙方”与“承包(厂)商”等统一称呼）

本管理实施要点视为工程合同之一部份，承包人签约时应详加阅读了解和同意。

实施要点：

1、一般规定

1.1 乙方应就其承包部分负劳工安全卫生之雇主责任；乙方有义务让再所有人员了解和遵守该实施要点。

1.2 乙方于施工期间应遵守并确实督导所属员工遵守本实施要点。以办理该承揽部分之工地安全卫生工作。

1.3 乙方应接受本公司现场人员、乙方现场人员所告知之有关工作环境及危害因素等情况，采取有效之预防措施。

1.4 参加甲方所召开之安全卫生会议。

1.5 本要点未规定者，可于安全卫生会议中研议增订，据以遵循。

2、机械设备安全

2.1 乙方使用之危险性机械、设备均应报请当地检查机关或代检机构检查合格后方可使用，其使用超过规定期间者非经再检查合格不得继续使用。

2.2乙方使用之各类机械设备及作业均应订定自动检查计划实施自动检查。

2.3 乙方使用之危险性机械操作人员，限由受过训练合格之人员任之。

2.4 乙方若使用本公司之施工设备及机械车辆等，均应按规定实施安全检查，确认无危险之后方可使用。

2.5 乙方就其承包范围应有防止机械、设备、原物料、材料、有害物体、液体及各种施工设施等所引起危害之安全卫生设备，并采取必要之防护措施。

3、环境卫生

3.1 承包人应负责其工作区域范围内环境之安全卫生，并于四周围做好防范措施，避免造成公共危险或环境污染，对危险物及有害物应予标示并注明必要之安全卫生注意事项。

3.2 乙方于每日收工前应将当日施工处泥渍、垃圾清理至指定地点堆放。否则甲方有权代雇工处理并于当期工程计价款中以二倍工资扣回。

3.3 乙方所属车辆欲驶离工地前，应派员将轮胎等污物清洗干净。所载物品有飞扬、散落者亦须用帆布等物覆盖良好方可驶出。若未依规定办理而遭市、区城管、环保单位罚款时本公司有权将当期工程计价款中以二倍罚款扣回。

3.4进场物料需堆置整齐，靠走道方向需齐平，另一向可突出但以不妨碍施工、通行为原则

4、人员管理

4.1 乙方项目负责人因故无法在工地督导时，应指派专人负责，并向本公司工地主管报备核准。

4.2乙方应依作业性质，雇用合格之作业主管，以指挥、监督作业人员作业。

4.3 乙方不得雇用年满六十五岁以上劳工及未满十六岁之童工从事工作。

4.4 乙方不得雇用女工从事危险性工作。

4.5 乙方于施工期间应向项目部领取入场之工作证，以便所属作业人员入场工作配戴，于工程结束后交回项目部，工作证不得遗失或毁损；若有遗失或毁损之情事，本公司项目部依所颁定之办法予以扣款（从当期工程计价款中扣除）处理。

4.6 乙方于进场施工前应先行办理所雇劳工保险。

4.7 乙方员工若有违法及工作不慎而致工程或他人受损害时，应由乙方负一切经济赔偿责任。

5、违反文明施工管理规定处罚条例

承包人所属员工违反下列规定，承包人应处扣款，并就因违规行为所造成之一切损害负连带损害赔偿责任；本公司按照以下约定扣款：

5.1 违反下列规定者扣款50元：

5.1.1 遗失进场工作证。

5.1.2 工作证于工作中未佩戴或佩戴不全者。

5.1.3 场区内未依指定地点停车。

5.1.4 驾驶特种工程车辆或设备人员无操作合格证或未携带合格证书者。

5.1.5穿拖鞋或高跟鞋上班。

5.2 违反下列规定者扣款100元：

5.2.1 进入工地未戴工程用安全帽，并扣好帽带者。

5.2.2 施工场所，每天收工未做好环境清理或工作完毕后遗有垃圾、油污未清理者。

5.2.3 车辆驶离工地前，未将轮胎等污物清洗干净。

5.2.4 乙方使用车辆载运垃圾、废土、砂石等未加适当防护，造成污染。

5.3  违反下列规定者扣款200元：

5.3.1  工作证转借他人者。

5.3.2  无故拆除或破坏围篱、围墙者。

5.3.3  施工架台未按规定搭建者。

5.3.4  因物体弃物而造成危险者。

5.3.5  高架作业劳工未依规定配挂安全带；从事危险性工作未依规定配戴适当安全防护具或采取其它安全措施者。

5.3.6  工作架未设护栏、踏板、爬梯及扶手者。

5.3.7  将护栏、护网警示装置拆除未立即复原者，或覆盖板掀开作业未设活动围篱，作业完成后仍未覆盖完好。

5.3.8  工地材料堆置杂乱，未留施工便道。

5.3.9  从事动火作业或使用砂轮机等会引起火花之作业未做适当防护措施（如置放灭火器及清除周围易燃物）者。

5.3.10 使用电气不当造成灾害者。

5.3.11 临时电源未依规定接电使用者；或施工用电器具未经许可径行接电者。

5.3.12 挖掘道路、管沟、坑洞等未依规定做好各项安全措施。

5.3.13 使用中之乙炔瓶横置或其上方高架动火时，未加防护者。

5.3.14 承包人未依作业性质，设置合格之作业主管在场指挥、监督劳工作业。

5.3.15 车辆出入口未设置相关警告标志

5.3.16 在工地内随意大小便者，任意丢弃烟蒂、垃圾，随意吐痰者。

5.3.17 在禁烟区吸烟者。

5.3.18 工作时间内于工区喝酒者。

5.3.19 将工具或材料堆置于施工架上，或作业时随意将物体抛落者。

5.3.20 氧气、乙炔等高压钢瓶未分别站立固定良好随意倒置者，未设置逆止阀者，压力表损坏未停用者，搬运时任亦由地面滚动者。

5.3.21 电焊机本体未接地、未装设自动电击防止装置或装有自动电击防止装置,设定在手动者。

5.3.22 未经许可拆装及操作供电设备。

5.3.23 施工用电器具缆线绝缘不良，以致使漏电断路器跳脱，影响供电及作业之进行者。

5.3.24 起重作业无合格吊挂人员指挥或作业半径内未依规定做好警戒措施。

5.3.25 未经许可私自操作施工电梯载送人员、货物者。

5.3.26 在工地内任意燃烧物品者。

5.3.27 在工地内饮用含有酒精之饮料或赌博者。

6  其它

6.1 违反以上各项规定，本公司人员得有权予以限期纠正。

6.2 警告不听，得开具「违反文明施工管理事项扣款通知单」予以扣款。(如附件三[B]~1)

6.3 同一缺失屡犯超过三次者得加倍扣款，连续发现得按日连续扣款，扣款无上限直至改善完成为止。

6.5 因承包人违反安全卫生及环保法令相关约定，致本公司遭扣罚款项时，承包人应负责赔偿。并承担一切法律责任。

附件二

乙方违反文明施工管理事项处罚条例（单位：元）
	遗失进场工作证。（50元）

	工作证于工作中未佩戴或佩戴不全者。（50元）

	场区内未依指定地点停车。（50元）

	驾驶特种工程车辆应备有受训合格证，或有证照者于驾驶中未携带者。（50元）

	进入工地未戴工程用安全帽并扣好帽带。（100元）

	工作完毕后遗有垃圾、油污未清理者及工作点四周环境未保持清洁者。（100元）

	车辆欲驶离工地前，未将轮胎等污物清洗干净。（100元）

	承包人使用车辆载运垃圾、废土、砂石等未加适当防护造成污染。（100元）

	工作证转借他人者。（100元）

	无故拆除或破坏围篱、围墙者。（200元）

	施工架、工作台未按规定搭建。（200元）

	因物体坠落而造成伤害经查属实者。（200元）

	高处作业劳工未依规定配挂安全带；或有危害之虞时未使用个人防护具或采其它必要措施者。（200元）

	工作架未设护栏、踏板、爬梯及扶手者。（200元）

	将护栏、护网警示装置拆除未立即复原，或覆盖板掀开作业未设活动围篱，作业完成后未覆盖完好。（200元）

	工地材料堆置杂乱，未留施工便道。（100元）

	动火作业或使用砂轮机等会引起火花之作业未做适当防护措施。（200元）

	使用电器不当造成事故者。（1000元）

	临时电源未依规定接地使用者，或施工用电器具未经许可径行接电者。（200元）

	挖掘道路、管沟、坑洞等未依规定做好各项安全措施。（200元）

	使用中之乙炔钢瓶横置或其上方高架动火时，未加防护者。（200元）

	未依作业性质设置合格之作业主管，在场指挥、监督劳工作业。（200元）

	车辆出入口未设置相关警告标志。（200元）

	在工地随意大小便者，任意丢弃烟蒂、垃圾，随意吐痰者。。（200元）

	在禁烟区吸烟者。（100元）

	工作时间内于工区喝酒。（200元）

	将工具或材料堆置于施工架上，或作业时随意将物体抛落者。（100元）

	氧气、乙炔等高压钢瓶随意倒置，未设置逆止阀，压力表损坏未停用，搬运时任亦由地面滚动者。（200元）

	电焊机本体未接地、未装设自动电击防止装置或装有自动电击防止装置而设定在手动者。（200元）

	未经许可拆装及操作供电设备。（200元）

	施工用电器具缆线绝缘不良，以致使漏电断路器跳脱，影响供电及作业之进行者。（200元）

	起重作业无合格吊挂人员指挥作业或作业半径内未依规定做好警戒措施。（200元）

	未经许可私自操作施工电梯载送人员货物者。（200元）

	在工地内任意燃烧物品者。（200元）

	在上班时间工地内饮用含有酒精之饮料或赌博者。（300元）
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