无内支撑基坑土方机械开挖

    以采用机械挖土为主，在接过基底标高时，工程桩周围，围护体及支撑桩附近应由人工配合，土方随时装车外运。

    (1) 挖掘机械的选择

    (2) 土方开挖的条件

    ① 基坑支护结构经业主方、总承包方、设计方共同验收，确认已达到设计要求，砼强度达到设计等级要求，有关技术资料齐全。

    ② 降水已达10天以上。

    ③ 土方分包单位建立起完整的组织指挥体系，人员安排，机械配备、保养就序，卸土地点落实。

    ④ 现场运输道路准备完成，经检查能满足重型车辆行驶要求。

    ⑤ 举行煤气、自来水、供电、市政、交通等有关部门协调会，且征得上述部门的认可。

    ⑥ 管线及支护结构监测已落实，并已进行初始观测。

    ⑦ 照明、草袋、清扫等工作已安排就序。

    (3) 开挖顺序

    (4) 分层方法

    (5) 土方开挖与水平支撑施工的交叉

    (6) 质量保证措施

    ① 标高的控制：在周边盖梁上及支撑桩上测设标高控制线，以便随挖随测。

    ② 在设计基坑底标高以上20cm厚土体,以及工程桩周围土体，均由人工挖除，应避免挖斗强力撞击工程桩，尤其是因故抓拉工程桩。

    ③ 开工前要做好各级技术准备和技术交底工作。

    ④ 认真执行技术质量管理制度，及时积累技术资料，土方工程竣工后应由三方共同验收评定质量等级。

    (7) 安全保证措施

    ① 确保支护结构安全的关健，挖掘过程中，抓斗距围护体至少30cm以上，避免撞击。

    ② 挖掘机、运输车只能停在路基箱上，不宜直接停在水平支撑上。场内运输道路应按设计要求制作。

    ③ 对围护体和管线进行监测，发现问题及时采取措施。

    ④ 夜间施工要有足够的照度，进出口处专人指挥，避免发生交通事故， 挖机回转范围内不得站人，尤其是土方施工配合人员。

    ⑤ 基坑周边用钢管扣件成高度900mm的拦杆。

    ⑥ 做好各级安全交底工作。

    (8) 交通、环卫协调与文明施工

    ① 与交通、环卫、渣土办理好土方准运手续。

② 在进出口处铺设草袋，车辆开出时在大门由二人专门去泥，冲洗车胎，每天早晨清扫，冲洗路面，阴雨天尤其要注意。
