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第一章  编制前言
第一节  编制依据
1、根据“x x xx土地治理项目”施工招标文件；
2、“x x xx土地治理项目”施工图及工程量清单；
3、本招标工程遵守设计图纸明确的技术规范和标准。
4、本招标工程执行中华人民共和国现行有关招标工程的施工、质量检测及验收规范。
5、工程建设规范、标准及行业的有关规定按国家现行的技术规范及有关规定执行。依据设计文件的要求，本招标工程项目施工须达到现行相关
技术规范及验收标准。
6、本工程参考的技术规范及验收标准采用的技术标准、规范为现行最新中华人民共和国国家标准
第二节  编制原则
1、严格遵守招标文件所规定的工程施工工期、招标合同条款以及招标文件的各项要求，根据工程的特点，在工期安排上尽可能提前完成。
2、坚持在实事求是的基础上，力求技术先进、科学合理、经济适用的原则。在确保工程质量标准的前提下，积极采用新技术、新工艺、新机具、新材料、新测试方法。
3、合理安排工程项目的施工程序，做到布局合理，突出重点，全面展开，采取平行与流水作业相结合的方式；正确选用施工方法，科学组织，均衡生产。各项目工序紧密衔接，避免不必要的重复工作，以保证施工连续均衡有序进行。
4、调和配合，根据施工具体情况，适当调整施工中各个工序的施工安排并采取相应措施。
5、结合现场实际情况，因时因地制宜，尽量利用原有设施或就近已有的设施，减少各种临时工程。
6、坚持自始至终对施工现场全过程严密监控，以科学的方法实行动态管理，并按动静结合的原则，精心进行施工场地规划布置，节约施工临时占地。严格组织、精心管理，文明施工，创标准化施工现场。
7、坚决贯彻“百年大计、质量第一”的质量方针，建立健全质量保证体系。
8、 建立健全安全保证体系，制定安全保证措施和防护措施，坚持标准化作业，确保安全生产。实现“消灭重伤以上人身伤亡事故，消灭一切机械设备重大损失事故，消灭交通责任运输重大事故，消灭等级火灾事故，创建安全生产文明施工的标准化工地。”
第三节  编制说明
1. 我公司收到本工程招标文件后，对项目施工进行了研究，由专业技术人员编制各项施工方案，并经评审后由主管领导审批后形成本文件。
2. 根据本工程特点及要求，本工程施工组织设计结合本公司的施工经验和施工能力及资源、机具配备情况进行编制。
3. 我公司中标后，将从各方面全力进行合理地安排和调配，公司上下信心十足。我们将把此工程列为本公司的重点工程，以雄厚的公司整体实力为依托、为后盾，确定了优质高速地完成本工程的施工目标，交出让业主满意的精品。
4. 本工程施工组织设计编制时严格按招标文件及施工图纸说明要求，按国家颁布的现行《施工及验收规范》为依椐编制。
5. 本工程施工组织设计范围为：工程量清单及施工图所示范围。















第二章  工程概况
第一节  工程基本概况
[bookmark: _Toc105390538][bookmark: _Toc145387212][bookmark: _Toc268898741][bookmark: _Toc307865102]1.项目名称：x x xx土地治理项目。
2.建设地点：x x x青州乡。 
3.建设规模：新建沟渠32.08km，新建提灌站3座及其他附属水利设施。
4.招 标 人：x x x农业综合开发领导小组办公室。
5.质量标准：符合国家现行水利工程施工质量验收规范规定的合格标准。
6.计划工期：150日历天
计划开工日期：2014年;计划竣工日期：2015年
（具体开工时间以监理下发开工令为准）。
7.标段划分： 施工一个标段。
8.招标范围：按设计施工图及工程量清单范围内表述的全部内容。
第二节  工程重、难点分析及对策
[bookmark: _Toc268898742][bookmark: _Toc307865103]一、如何确保工程质量达到业主的质量标准，是本工程施工重点。
我公司如若中标，将严格按照工程质量检验评定标准、招标文件规定以及国家规范、行业标准的相关规定，确保工程施工质量达到要求。
为确保质量目标的实现，首先，我司将制定切实可行的质量保证措施，确保分项工程、分部工程、单位工程优良率达到规范要求；其次，成立专门的质量验评小组，对工程质量进行管理和监控，并落实三级验收制度进行质量验收，即按照施工班组→施工项目部→公司质量部门的验收程序进行验收；最后，实行奖罚制度。
[bookmark: _Toc268898743][bookmark: _Toc307865104][bookmark: _Toc112122954][bookmark: _Toc225409397]二、主要对策措施
[bookmark: _Toc81638133][bookmark: _Toc112122955][bookmark: _Toc225409398]（一）、科学管理，确保施工安全
针对本工程施工条件，采取切实可行的科学管理办法，制定严格的施工操作规程，根据现场的实际情况狠抓落实，确保施工安全，确保工程进展顺利。
由于地形条件所限，必须特别注意安全生产和日常行车安全，对重大危险源必须作重点明示、防范。同时设置施工防护网，确保施工运行期内人员和设备的安全。
拟定医疗应急预案，并及早与当地政府和有关部门建立协作关系，对于突发急病的人员，如果现场无必需的医疗条件，除安排救护车及时转送地方医院外，在紧急情况下，拟向地方政府求助。
[bookmark: _Toc112122956][bookmark: _Toc81638134][bookmark: _Toc225409399]（二）、减少干扰，突击备料
根据本工程施工安排，采取突击备料、分段施工、分段储备的原则，开工初期集中车辆运输物资、材料，按施工区域分段储备，在道路不同期间分段进行施工，减少相互干扰，加快施工进度。
[bookmark: _Toc81638135][bookmark: _Toc112122957][bookmark: _Toc225409400]（三）、统筹规划、合理布置
针对现场实际情况，统筹规划，合理布置临建设施。充分利用桥涵位置，见缝插针，分散布置。住房采用两层以上活动板房，以减少占地面积，其它房屋根据地形设立，确保施工人员的住宿及材料物资的储备。
[bookmark: _Toc112122958][bookmark: _Toc81638136][bookmark: _Toc225409401]（四）、抽调精干人员、精良设备、多点施工、确保工期
根据工程实际，人员、设备一旦进场，无特殊情况不允许撤出。所以，入场人员及设备必须精干、精良，能够确保顺利完成工程施工任务。加大人力和机械设备投入，多开工作面，实现快速施工，是确保工期的关键。
在施工安排上，按照结构物和工程量的分布情况，分区段同时进行多点施工、平行作业，减少施工干扰、加快工程进度，确保工程质量、工期。
[bookmark: _Toc268898744][bookmark: _Toc307865105]三、质量要求高，文明施工同样很重要
本工程业主要求质量达到合格标准，中标后，我司将制定质量保证措施，严格按照现行验收规范进行施工和验收。
对于安全文明，我司也将严格执行规划和建设局的有关规定，争创文明样板施工工地。
[bookmark: _Toc268898745][bookmark: _Toc307865106]四、施工期间的交通疏导工作非常重要
本工程施工过程中，应将交通疏导工作作为施工中的控制重点内容之一。根据现场实际路况，并在当地交通部门的指导下，制订合理可行的交通组织方案和施工方案，合理划分施工区域和交通通车区域，使施工和交通通行相互不受影响。













第三章  施工组织措施
第一节  施工管理目标
1、安全管理目标
建立健全安全保证体系，认真落实安全管理制度，消灭由于施工原因引起的一切安全事故，杜绝重伤以上人员伤亡事故，杜绝重大交通事故、重大火灾和重伤以上事故。
2、质量管理目标
本工程施工时响应投标文件要求，依照国家及四川省现行的有关技术标准、规范、规程等，高起点、高标准、严要求，采取有力措施，确保工程一次验收合格率达100%，工程质量：符合国家现行水利工程施工质量验收规范规定的合格标准，满足业主对本项工程的各项具体要求。
3、工期目标
本工程投标文件计划工期150日历天，采用配套成熟的施工技术，并在工程施工中不断地优化施工方案，采取网络计划进行工期管理。









第二节  施工组织机构
为保证本工程的顺利实施，根据本工程的特点，我公司将按照职能明确、精干实效、运转灵活、指挥有力的原则组建项目管理组织机构，成立“项目经理部”。
该项目部负责本合同段内的所有工作。为确保工程合同中质量、工期的要求，结合本合同段的实际情况，由本公司派出具有多年工程施工经验，项目经理对本工程全权负责指挥管理，组织一个高效、精干的项目经理部来履行合同条款职责。
[image: 38]组织机构设置如下：
项目部组织机构图
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第三节  施工组织机构的启动与高效运作
1、根据本项目各方面情况及特点，有针对性的组建项目班子，人选一旦经过双方确认，全班人选将处于启动状态，未进场之前可根据设计要求积极为本工程做好开工前的准备工作（ 材料、机械、技术等准备工作与策划工作）， 并且以无条件满足本工程需要为前提， 未经业主同意中途不变换人选。
2、根据项目经理部的工作实际， 具体明确每个项目管理人员的责、权、利使全体管理人员有条不紊、忙而有序的开展工作，从而较大幅度提高项目经理的工作效率， 有效促进管理整体实力强化，使项目经理部管理体系有更多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面，做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个棋子的作用，并且决策有的放矢，成竹在胸，不打无把握之仗、无准备之仗。
3、以已制定的各项目管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率。变“ 人管人”“ 人盯人”为“ 制度管理人”，做到项目管理“ 有章可循、执法必严、违法必纠”， 这样形成军令如山、赏罚分明的先进管理模式。
4、我公司项目管理向来将工程的社会效益看重于经济效益，将项目职业道德作为专项制度， 并在项目管理中大力提倡和推广，我们将一如既往地实行这一制度， 以赢得客户的信任及市场的回报。
5、具体做法是把项目施工职业道德的具体含义，标准分解落实到项目每个管理人员和操作人员头上并与他们的收入挂勾，形成了自觉抵制施工质量和材料质量上的以次充好、偷工减料、弄虚作假等不良行为， 施工质量做到业主代表与监理人员是否在场都一个样，让业主放心。

第四节  公司各职能科室职责
项目经理部的职能及责任
项目经理部职能是全面履行公司下达的工程施工任务，执行质量、安全、进度、消耗、文明生产五大考核指标，全面完成施工任务。项目经理部各成员职责如下：
	职   务
	职 责 内 容

	项目经理
	全面负责工程项目施工管理、生产经营、行政管理；工程质量第一终身责任人；安全生产第一责任人。

	技术负责人
	主持项目经理部质量管理保证体系建立与运作；指导技术人员做好技术工作；组织编制施工组织设计；制定重大施工技术方案。负责新技术、新工艺、新设备、新材料的应用和先进技术的推广。

	施工员
	1、按图纸、规范、施工方案等组织施工，保证工期和质量。2、负责按分部分项向班组进行技术、质量、安全交底，组织开展单位工程创优活动，并检查落实。认真贯彻执行有关标准。3、负责单位工程的质量、安全管理检查和验收工作，即使收集整理各项资料。

	安全员
	落实各项安全生产措施，监督、检查各项安全措施具体落实情况。

	质检员
	落实各项质量控制措施负责工程质量监督、检查。

	造价员
	负责本项目的成本核算，单项工程结算，物资收发，消耗考核奖赔计算。

	内业员
	负责各种工程资料，安全资料收集、整理、备案、归卷、归档工作。（保证资料、检验批验收资料、隐蔽资料等）

	机械员
	负责运行工程机械，并保证机械的合理使用，正常维护。

	材料员
	负责组织材料，确保材料供应及时。



1、工程管理部
根据批准的进度计划，监督、指导进度计划；负责与政府主管部门、地方政府间协调；施工现场的操作质量监控；现场总平面施工的管理；检查、监督、落实业主代表或监理单位的指令及有关会议的决议；负责向业主代表、建设单位提交工程进度完工验收报告；对工程进度、操作质量负全责。
2、设备部
按施工图及合同规定，负责提供材料设备报价及管理；整理保管好一切材料、机电设备的原始资料和报告证件等；对工程使用的材料、机电设备的质量和管理负全责。
3、技术管理部
按合同要求落实分部工程的设计；按合同要求落实“施工大纲”的编制；
按规定制定工艺卡；落实工程的测量、试验和全面质量管理工作；制订施工使用规范，做好技术档案工作；审查分项技术施工措施；对工程技术管理负全责。
4、质量安全科
按确定的工程质量目标制订质监管理网络；监督、检查、评定、检验原材料和机电设备；按合同、设计、规范要求予以实施；进行隐蔽工程的检查评定；参与业主代表、监理单位对产品的抽查、质监， 评定原材料和设备； 对工程产品的最终施工质量负全责。
5、财务预算部
工程承包价的控制，工程总费用使用的监控，合同条款执行的监督，负责向业主、监理单位提供按合同文件规定必须递交的证明文件，负责与业主办理追加金额，办理与业主间的工程款收取、支付，组织经济分析、对工程造价控制及成本控制负全责。
我公司在施工过程中，将克服各种不利因素，以饱满精神，以求实创新的工作作风，团结进取，自强拼搏，树立精品意识，创一流管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度， 以创优质工程为目标，顺利完成本标段的施工任务。达到“做一项工程、树一座丰碑、育一个管理班子” 的目标。




第四章  施工平面布置及临时设施布置
各施工场地的规划布置按照标书要求及业主提供的条件进行；其规模和容量按施工总进度及施工强度的需要进行规划设计；各施工场地及营地均按有关规范要求配置足够的环保及消防设施。布置时在指定的红线以内布置，由我方自行解决。平面布置最主要的原则就是为了施工方便，同时考虑职工正常生活不受太大的干挠，并配制一定的文化休闲、娱乐设施，以丰富职工生活，确保每一位员工均以饱满的热情投入到施工中。
第一节 施工便道
施工道路布置是工程施工的关键，其对工程施工进度和工程造价有重大影响。选择方案时，主要应满足运输强度的要求，并保证车辆行驶的安全，具有足够的宽度和设置调头会车场地。
施工中使用车辆较多，为保证施工进度和施工安全，施工高峰期派专人现场指挥，疏导行车，减少运输中的相互干扰，保持交通的畅通。
第二节 生活、办公用房等临设的布置
本工程现场较开阔，将在业主提供的临时设施位置在现场搭建临时项目部为综合机械施工队用地。为活跃职工的文化生活，配备一些文娱活动设施，设职工文化室和宣传栏，因此可方便解决生活用水用电问题。另各施工队，根据各自施工范围，就近搭设临时生活、办公用房，及库房等。
第三节 供水、供电方案
生活用电利用现有电源，可方便的解决。主要考虑施工用水、用电。本工程沿线均有动力电线通过，由我司自行报装接驳，同时备用100KW发电机，现场设发电机房，满足施工用电的需要。施工用水接取室外市政给水管道至施工现场。同时由我司自行报装，自行付费，同时备用潜水泵，利用周边水源进行抽取利用。
第四节 现场排水
本工程项目部排水在临时设施四周设排水沟，现场污水先经排水沟，进入三级池净化后，再排入地下管网。
排水沟采用砖砌结构，内面做批荡。
雨期施工前，应对施工场地原有排水系统进行检查、疏浚或加固、必要时应增加排水设施，保证畅通。雨期施工时，应保证现场运输道路畅通。
第五节 料场、仓库搅拌机布置
本工程施工的主要材料在当地购买。本工程在施工过程中，不宜过多占用和破坏现有设施，所有料场、仓库尽可能布置在红线范围内，仓库等可设在业主提供的位置，方便统一管理。其余位置布设搅拌机和砂石料场以及水泥、钢筋存放及加工场等。
[bookmark: _Toc208823840][bookmark: _Toc208844375][bookmark: _Toc208855020][bookmark: _Toc209588274][bookmark: _Toc209591799][bookmark: _Toc211246160][bookmark: _Toc211328310][bookmark: _Toc211394963][bookmark: _Toc306909429]第六节  通讯
考虑工程地点移动通信信号问题，日常通信可以移动电话解决。经理部可申请安装值班电话一台，并配备对讲机若干，用于测量中使用。
[bookmark: _Toc208823841][bookmark: _Toc208844376][bookmark: _Toc208855021][bookmark: _Toc209588275][bookmark: _Toc209591800][bookmark: _Toc211246161][bookmark: _Toc211328311][bookmark: _Toc211394964][bookmark: _Toc306909430][bookmark: _Toc208823842][bookmark: _Toc208844377][bookmark: _Toc208855022][bookmark: _Toc209588276][bookmark: _Toc209591801][bookmark: _Toc211246162][bookmark: _Toc211328312][bookmark: _Toc211394965][bookmark: _Toc306909431]第七节  砼系统布置
由于本项目混凝土用量较大，为了方便运输砼拌和点选择在道路旁，以便砼能及时顺利运抵待用点。
第八节 设备机械布置
本工程使用设备较多，在招标单位提供的位置设一大型机械停放场。作为主要机械如挖掘机、压路机、推土机、自卸车等停放地。
第五章  施工准备与测量工程
第一节  施工准备
(一)技术准备
若我公司有幸中标，将立即组织公司项目经理技术负责人、施工员等认真阅读、研究、审查施工图，在充分领会设计意图的基础上会同业主、设计单位、监理单位一起进行图纸会审，将设计图中与施工实际可能出现的问题指出并会商解决，确保工程质量及功能满足设计要求。
作好施工方案的编制工作，避免在以后施工中，出现盲目性，以确保工程的施工质量。
编制施工作业时间计划，确保工程施工管理有的放矢，防止出现瞎指挥，乱安排。制定质量管理，安全文明施工的各项措施、制度、确保工程管理有章可循。
（二）流水施工段的划分及流水作业安排
1、流水施工段的划分
根据设计施工图，结合施工现场的实际情况，按照流水施工段的划分原则进行施工流水作业。
2、 流水作业安排
流水作业按顺序交叉进行。
(三)施工用水、用电
本工程沿线均有动力电线通过，由我司自行报装接驳，同时备用100KW发电机，现场设发电机房，满足施工用电的需要。施工用水接取室外市政给水管道至施工现场。同时由我司自行报装，自行付费，同时备用潜水泵，利用周边水源进行抽取利用。工地多采取单班制作业，少数工序配合需要或抢工时采取两班作业。
(四)组织机械设备及物资进场
按总体施工计划，陆续组织各种技术工人、机械司机等人进场。所有人员在上岗前5天到位，以便组织工程情况交底、设备调试等工作。各种机械设备根据工程需要由拖车运入现场。所有物资由项目经理部下设的物资设备科统一采购供应。
(五)做好开工项目的材料试验
在项目部建立小型实验室，配齐工程需要的各种试验设备，提前进行调试，经检测合格后及时按要求的项目作出先开工程的各种试验。对进场的砂、石、水泥、等材料按规定抽样检验。
(六)建立测量控制系统
根据设计文件所要求的精度，对导线点进行复测，按施工要求加密控制点，并做出测量方案。对重要控制点进行加固保护，以利校核。
(七)编制开工报告，申请开工
在人员、机械设备进场，材料试验、测量复核等各项准备工作完成后，编制开工报告，申请正式开工。

第二节  施工测量放线
[bookmark: _Toc247969814][bookmark: _Toc266237595]一、测量概况
本标段纵断面高差变化不大，平面弯道、线路中线、边线、道牙等曲率变化也不大，但测量精度要求高。平纵断面组合情况良好，线形流畅，视觉诱导自然。
测量先行是施工管理中的要求，测量工作的质量直接影响到工程的质量，我公司在工程施工管理中，历来注重测量管理工作。除建立两级测量复核制度外，对本工程还将成立专职测量小组，以确保测量工作高效、优质。我司计划派遣两名优秀测量工程师，配备多功能全站仪， 高精度水准仪，全程监控跟踪测量,另外在机械综合施工队要求配备一名专职测量员，配合项目部测量工程师进行测量控制工作，其余各施工组要求有一名兼职测量员，配合测量工程师（如立前视、标识控制点等）跟进测量工作。
[bookmark: _Toc247969815][bookmark: _Toc266237596]二、测量工作程序
开工前对业主和设计单位移交的导线点和水准点进行闭合复测，复测合格并经业主和监理工程师签认后方能施工。
测点交接→测点复测→建立施工导线网，布水准控制点→测定排水管线桩→局部放样
[bookmark: _Toc247969816][bookmark: _Toc266237597]三、控制系统的建立
针对本标段的工程规模及特点，建立现场平面及高程控制系统，以便于施工全过程中进行测量的控制。
1、平面控制系统
采用导线测量方法建立一级导线平面控制系统，系统布设以业主提供的控制点为导线起始方向，沿本标段外围采用测角精度为2秒，测距精度为2mm+2ppm测距仪或全站仪，布设一环形闭合导线并联测业主提供的控制点。导线点的位置应通视条件良好，间距50～100m，并保护好定位桩。
2、高程控制系统
建立以导线点为基础，等级为四等的高程控制系统，采用高等级水准仪由业主提供的水准点将标高引至各导线点上。
[bookmark: _Toc247969817][bookmark: _Toc266237598]四、放线控制
1、施工流程
根据导线、高程控制点放出道路的中线，纵向每隔10米设置一中桩和一对边桩，用水准仪在中桩和边桩上分别标记填挖高度，在路床平整后，根据纵坡和路拱纵向每隔离10米设置高程控制点控制基层面的标高。
根据道路中线放出侧平石边线，设置边桩，在路口圆弧测设中，在保证准确度和精度的前提下，为施工方便可采用市政部门较为通用的“中央纵距离法”。
根据施工图每10米设置侧石顶面标高控制点，通线进行铺砌，平石则根据图纸纵坡每隔10米或在锯齿型边沟变坡点设置高程控制点。在边线每隔10为设边桩，并标盲基层和面层面的标高，设立标志牌，联合侧石顶面线控制的横坡及面层的高程。
2、施工方法
（1）在本工程开工前，会同监理对业主及设计单位提供的平面坐标及高程控制点、网进行闭合复测，并在条件允许的情况下，尽快与相邻工程的测量控制点、网进行联测，测量记录及结果由业主及监理审核签认后方可进入正式施工。
（2）根据已有的高级控制点、网，结合各条施工线路走向及需要，加密布置施工控制网，施工控制网各点之间应保持良好的通视状况，以方便随时进行闭合复测，所有的测量记录及结果应在报送监理审核签认后方可使用。
（3）做好各施工控制点的保护工作，竖立明显的标志牌，以防止损坏。
（4）根据施工控制点测放出中线控制桩位置，并进行各部位水准测量。
（5）路基施工采用线路中线桩控制，并根据线路曲线的特点，加密至5m一点作控制，以确保曲线段线型流畅。
3、保证测量准确度和精度的措施
（1）施工中应尽量保护所有标志，对施工中不移动的中桩及距中级较近的中线水准固定点用石堆或浇注砼或其它措施予以保护。对于施工中无法保留的标志和水准固定点，将其移至路床范围之外。
（2）施工期间应定时对导线，高程控制网进行复测，保证其位置没有发生位移。
（3）具体测量方法和使用的仪器以简练、实用、保证精度为原则，建立复核制度，复核人员可用不同的方法进行检查。
[bookmark: _Toc247969818][bookmark: _Toc266237599]五、放线方法及施工工艺流程图
1、渠道工程
（1）据已建立控制系统，进行局部放线控制点的测设。
（2）据设计已提供的渠线控制点，因此渠线平面放线采用坐标放线方法测设。
（3）各渠段用红外测距仪或全站仪进行测量，放出渠中心位置，渠道线中心位置，在相应位置设置里程桩号，方便施工及防止出现错误，便于复测。
（4）进行下一道工序前必须先复测数据无误后方可进行下一工序的施工不合格的工序必需返工保质量。
2、距离测量：
仪器采用全站仪，测量时照射二次读数取平均值为距离测量值（导线测量时须返方向测量作为校核），二次读数较差不大于10mm。小范围距离测量采用普通钢尺测距，主要技术要求须满足《工程测量规范》的规定。
（1）采用坐标、全站仪测量法，测速快、准确和操作简便：能在超远距离内和不同标高位置直接进行施测，不用在施测过程中移动仪器，从而加快速度，缩短施工工期，保证精度。在本工程开工前，会同监理单位及业主对设计单位提供的平面坐标及高程控制网进行闭合复测。根据已有的高级控制网，结合各施工段走向及需要，加密布置施工控制网，施工控制网各点之间应保持良好的通视状况，以方便随时进行闭合复测，所有的测量记录及结果应在报送监理审核签认后方可使用。
（2）采用全站仪的后方交会专项功能，通过对两个已知点的观测，得出仪器点的坐标；采用全站仪的测量距离专项功能，在测临时站点到两已知观测点的距离时加测一个角度，即测站点放在待定点上，在测距离的同时观测该点到两个已知控制点的夹角，这样也可以得出仪器点的坐标。施工控制网的测量成果为满足要求宜采用较高粗密度等级，平面控制网按一级导线网控制；高程控制网按四等水准测量控制。做好各施工控制点的保护工作，竖立明显的标牌，以防止损坏。根据施工控制网测放出排水沟中心线的位置，并进行各部位水准测量工作。控制桩采用双后视极度坐标测量的方法进行测放，测量精密度满足招标文件的有关技术要求，所有测量数据及成果报送监理审核签认方可使用。
（3）渠道的起点、终点及转折点称为渠道的重点，渠道中线定位就是将主点位置测设到地面上去 ，并用本桩标定。渠线起点及各转折点定出以后，从线路开始量距，沿渠道中线每隔50m钉一木桩（里程桩）。
根据渠线的起点和各沟的挖土中心线，一般每20m测设一点，中心线的投点容许误差为±10mm，用灰线标明开挖边界。在测设中线应同时定出附属结构的位置。
每隔20m或30m槽口上设置一个坡度板。作为施工中控制渠道中线和位置，掌握渠道设计高程的标志，坡度板必须稳定、牢固，其顶面应保持水平，用经纬仪将中心线位置测设到坡度板上，钉上中心钉，可在中心任务钉上悬挂锤球，确定渠中线位置。以中心钉为准，放出砼垫层边线，开挖边线及沟底边线。
3、高程测量：
高差不大时采用水准仪，测量时往返各一次，取闭合差≤10 L，L为往返测量水准线路长度（KM）。高差较大时标市制测量采用全站仪三角高程测量，主要技术要求须满足《工程测量规范》的规定，内业计算垂直角度的取值应精确到0.1，高程取值应精确到1mm。















第六章 施工工艺与相关措施
第一节  工程分项概述
本工程主要分为:渠道工程、提灌站工程、蓄水池工程、渠系配套工程、电气设备安装几个部分，施工方案及主导工程内容的技术措施包含招标工程量清单的全部工程内容，明确、详尽、合理；相关施工工艺及技术措施如下:
第2节 渠道工程
渠道工程包括：人工开挖土方、土方回填碾压 、人工清淤（含外运）、M7.5浆砌砖(含材料二次运输)、M10砂浆抹面 (含材料二次运输)、C20现浇砼渠(含材料二次运输)、C20现浇砼底(含材料二次运输)、模板、伸缩缝、渠底连砂石换填(含材料二次运输)、U型槽购买、运输、安装、废土弃渣。施工工艺及技术措施如下:
一、人工开挖土方
1、人工开挖土方下作业人员，要戴安全帽。
2、严禁作业期间施工人员在开挖区内休息，上下开挖区走安全梯。
3、人工开挖土方时，操作人员间保持横向不小于2m纵向不小于3m的距离。
4、挖土必须自上而下分层进行，严禁掏洞挖土。
5、开挖区安设护栏，护栏高度为1.2m。
6、在各类管线2m范围内全部采用人工开挖，不得机械作业。
7、开挖区存土保证边坡稳定，距槽边不小于2m，堆土高度不超过1.5m。
8、施工中如发现有文物或古墓等，硬妥善保护，立即报请当地有关部门处理后，方可继续施工。
9、土方施工中遇到敷设地上或地下管道、电缆的地段，向项目相关负责人报告，待事先取得有关管理部门的书面同意，制定保护措施，防止损失管线。
10、施工便道硬化处理，运土车及槽边堆土覆盖防扬尘。
二、土方回填碾压 
(1)土方回填碾压
坝埂土石方填筑采用机械压实和人工填筑两种方式进行。土石方采用挖掘机配合自卸汽车运土的施工方法进行挖运。土料自料场运至施工段后，采用压路机进行充分碾压，填至设计坡面时或不能采用机械压实的地方采用人工整平和蛙式打夯机夯实。土方填筑原则是：严格按施工程序分层夯实，填筑料含水量控制在最优含水量。
A、施工放样
进场后组织专业测量人员对所需回填段进行测量放样，将回填前实测地形和回填放样剖面图保存并报监理工程师审查。
B、填筑原则
1)填筑工作应按施工详图所示或监理工程师指示的填筑线、坡度、尺寸施工。
2)按图纸所示的边线和坡度进行填筑，填筑高程应在施工详图规定的高程上为沉降预留超高。暴露表面的坡度应清理得平整顺直。土料铺至坝边时，应在设计连续边外侧填一定余量，最终形成的填筑边线与设计所示的边线之间不允许出现欠填。
C、基础准备
1)所有的基础应根据设计要求作相应处理，在基础准备未得到监理工程师的验收签证之前不得进行填筑施工。
2)将要进行填筑的基础表面应充分平整，以便于碾压设备的正常工作，并应根据图纸或监理工程师的指示进行洒水、干燥或刨毛处理，表面以下10cm之浅层应当刨松并与将要填料的第一层填料一道进行压实。
D、土料运输
本次施工土料采用自卸汽车运输。
运输土料的车量固定，经常进行车厢、轮胎的清洁打扫，以防残留在车厢和轮胎上的污物带入清洁的土料料源及填筑区域内，影响土方填筑工程质量。
E、土方填筑压实作业要求
压实工具为压路机，局部辅以蛙式打夯机及石鼓硪人工夯实。夯填时层厚约30cm，层夯层压，相邻段应注意彼此衔接，为保证夯实度，在回填打夯时可适量洒水，有助于回填密实，直到填筑夯实指标达到设计和规范所要求的指标为止。
F、土方填筑施工
1)土方填筑工作，必须在其基础按规定的要求处理和清理完毕，并经监理工程师验收和签署验收合格证后才能进行。
2)土方填筑应按施工详图规定的高程以上预留考虑沉陷影响的超高填筑。
3)根据项目工程量、工期要求及组织科学化施工，土方填筑分二点进行。填筑土料采用粘性土，为保证回填工程质量，回填段基础在现场监理工程师验收合格后方才允许填筑。
自卸汽车运料直接倒置施工地点，然后推土机进行推平，局部地段出现起堆、凹陷不均时应控制厚度，回填过厚或局部凹陷不利于夯实，不利于层面结合。填筑采用分层填筑法，每层填筑厚度应严格进行把关，层夯层压，逐步循环。
填筑斜坡时采用经纬仪测量上下定位法，定出起止点高程并打桩定点，标出高程，然后采用两点一线，即为坡面填筑线。坡面填筑时可先用石鼓硪夯初步夯压，再采用木制夯锤，直达到设计要求为止。
4)当地面起伏不平时，采取水平分层、由低开始逐层填筑的原则，不允许顺坡铺填。
5)相邻作业段的作业面保持均衡上升，在段与段之间不可避免的出现落差时以斜坡相接，并进行充分夯压。已铺上土料的工作面在压实前被晒干时，先进行洒水湿润，再进行夯压。填筑层因搁置较久或经过雨淋而干湿交替使表面产生疏松层时，应夯压充分，必要时先进行人工挖松，再用石鼓硪夯和木制夯锤夯压密实。
6)若发现局部“弹簧土”、层间光面、层间中空、松土层或剪切破坏等质量问题，采取取出部分土料再回填的方法，直到满足设计要求。
(3)构造物土方回填
对于渠道等施工完成并在砌体砂浆或砼强度达到设计强度后，采用符合规定要求的材料进行填筑，在回填压实施工中,要对称回填压实并保持结构物完好无损,使用小型机动夯具或监理工程师同意的其它方法压实。
三、人工清淤（含外运）
成立施工现场排水清淤小组，专门负责清理施工现场的碴土、淤泥等，要求做到工地内无积水，无淤泥杂物，项目经理部组织定期检查考核评比。
清淤泥：结合本工程实际情况，采用人工清淤泥的方式情形清淤，想进行积水排除，再人工清淤，如地面较软，则人工铺设便道，用双轮人力车运输淤泥。土方回填：本项目土方回填人工夯为主；就地取粘土夯实回填。铺土外侧应超出设计边线一定余量，人工铺土时宜加宽10cm，一般为20～30cm 作业面应分层统一铺盖，统一夯实，严禁出现界沟。打夯时采用连环套打法夯实，夯迹双响套压，夯迹搭压宽度不小于1/3夯径。每一填土层均按规定的施工参数夯实合格后，报请监理机构进行检查验收，待监理机构验收后，方能继续铺填新土。经验收合格的填筑层因故不能连续施工，在复工前应进行刨面碾压，洒水或凉晒处理，并重新报请监理机构检查合格后才能铺填新土，以使层间结合紧密。
四、M7.5浆砌砖(含材料二次运输) 
砌砖工程
1 施工准备
1  材料及主要机具：
1.1  砖：砖的品种，强度等级须符合设计要求，并应规格一致。有出厂证明、试验单。
1.2  水泥：一般采用325号矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。
1.3  砂：中砂，应过5mm孔径的筛。配制M5以下的砂浆，砂的含泥量不超过10%；M5及其以上的砂浆，砂的含泥量不超过5%，并不得含有草根等杂物。
1.4  主要机具：应备有砂浆搅拌机、大铲、刨锛、托线板、线坠、钢卷尺、灰槽、小水桶、砖夹子、小线、筛子、扫帚、八字靠尺板、钢筋卡子、铁抹子等。
3．2作业条件：
2.1  基槽：混凝土地基均已完成，并办完隐检手续。
2.2  已放好基础轴线及边线；立好皮数杆（一般间距15～20m，转角处均应设立），并办完预检手续。
2.3  根据皮数杆最下面一层砖的底标高，拉线检查基础垫层表面标高，如第一层砖的水平灰缝大于20mm时，应先用细石混凝土找平，严禁在砌筑砂浆中掺细石代替或用砂浆垫平，更不允许砍砖合子找平。
2.4  常温施工时，粘土砖必须在砌筑的前一天浇水湿润，一般以水浸入砖四边1.5cm左右为宜。
2.5  砂浆配合比已经试验室确定，现场准备好砂浆试模（6块为一组）。
3．3操作工艺
3.1  工艺流程：
拌制砂浆→确定组砌方法→排砖撂底→砌筑→抹灰
3.2  拌制砂浆：
3.2.1  砂浆配合比应采用重量比，并由试验室确定，水泥计量精度为±2%，砂，掺合料为±5%。
3.2.2  宜用机械搅拌，投料顺序为砂→水泥→掺合料→水，搅拌时间不少于1.5min。
3.2.3  砂浆应随拌随用，一般水泥砂浆和水泥混合砂浆须在拌成后3h和4h内使用完，不允许使用过夜砂浆。
3.2.4  基础按一个楼层，每250m3砌体，各种砂浆，每台搅拌机至少做一组试块（一组六块），如砂浆强度等级或配合比变更时，还应制作试块。
3.3  确定组砌方法：
3.3.1  组砌方法应正确，一般采用满丁满条。
3.3.2  里外咬槎，上下层错缝，采用“三一”砌砖法（即一铲灰，一块砖，一挤揉），严禁用水冲砂浆灌缝的方法。
3.4  砌筑：
3.4.1  砌筑前，垫层表面应清扫干净，洒水湿润。先盘墙角，每次盘角高度不应超过五层砖，随盘随靠平、吊直。
3.4.2  砌基础墙应挂线，24墙反手挂线，37以上墙应双面挂线。
3.4.3  基础标高不一致或有局部加深部位，应从最低处往上砌筑，应经常拉线检查，以保持砌体通顺、平直，防止砌成“螺丝”墙。
3.5.4  基础放脚砌至基础上部时，要拉线检查轴线及边线，保证基础墙身位置正确。同时还要对照皮数杆的砖层及标高，如有偏差时，应在水平灰缝中逐渐调整，使墙的层数与皮数杆一致。
3.4.4 各种预留洞、埋件、按设计要求留置，避免后剔凿，影响砌体质量。
3.4.5 变形缝的墙角应按直角要求砌筑，先砌的墙要把舌头灰刮尽；后砌的墙可采用缩口灰，掉入缝内的杂物随时清理。
3.4.6  安装管沟其型号、标高必须正确，底灰饱满；如坐灰超过20mm厚，用细石混凝土铺垫，两端搭墙长度应一致。
3．4  质量标准
4.1  保证项目：
4.1.1  砖的品种、强度等级必须符合设计要求。
4.1.2  砂浆品种符合设计要求，强度必须符合下列规定：
4.1.2.1  同品种，同强度砂浆各组试块的平均抗压强度值不小于设计强度值。
4.1.2.2  任一组试块的强度最低值不小于设计强度的75%。
4.1.3  砌体砂浆必须饱满密实，实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。
4.2  基本项目：
4.2.1  砖砌体上下错缝，每间（处）无四皮砖通缝。
4.2.2  砖砌体接槎处灰缝砂浆密实，缝、砖应平直；每处接槎部位水平灰缝厚度不小于5mm或透亮的缺陷不超过5个。
质量记录
	本项目砌筑工程应具备以下质量记录：
1  材料（砖、水泥、砂、钢筋等）的出厂合格证及复试报告。
	2  砂浆试块试验报告。
	3  分项工程质量检验评定。
	4  隐检、预检记录。
	5  冬期施工记录。
	6  设计变更及洽商记录。
	7  其它技术文件。
五、M10砂浆抹面 (含材料二次运输)
抹灰工程
1 工艺流程：
墙面清理→墙面浇水湿润→刷水泥界面剂→吊垂直找方打点冲筋→抹底子灰→抹面层
2 操作要点
（1）墙面清理：抹灰前清理掉墙面上所有污物，灰皮，浮石，灰尘等。
（2）墙面浇水：抹底子灰前一天，要对墙面进行浇水湿润，刷水泥界面剂浆一道，以保证粘结牢固。
（3）吊垂直、找方：采用２m靠尺板吊垂直度套方，打点抹灰，采用“日”字冲筋法冲筋，保证墙面垂直度，平整度满足规范要求。
（4）底子灰：打底子灰采用１:3石灰砂浆。打底扫毛，从上而下进行，抹成的灰应比两边的标筋稍厚，然后用刮杠靠住两边的标筋，由下向上刮平，再用木抹子补灰搓平
（5）抹面层：待找平层６－７成干时，浇水湿润，抹纸筋灰罩面，压实赶光，厚度不应大于2mm。
六、C20现浇砼渠(含材料二次运输)
1 C20现浇砼原材料及砼配合比
1、水泥
砼渠道所用水泥应符合《水工混凝土施工规范》的有关规定，由于具有抗冻要求，宜采用标号325或425的普通硅酸盐水泥，
考虑到不同厂家水泥的色泽不同，最好采用同一个厂家的水泥。
2、砂
现浇砼所用的砂为中砂，以级配良好、质地坚硬、颗粒洁净的天然河砂为好，由硬质岩石轧碎的人工砂也可以，要求质地坚硬、颗粒洁净，耐久性好，且不得包含团块、盐碱、壤土、有机物和其它有害杂质。细度模数控制在2.2～3.0内，含泥量小于3%，含水量小于4%。
3、碎石
现浇砼所用碎石为1～4cm或1～3cm。须选用质地坚硬、清洁、级配良好的碎石。超径含量控制在15%以内，逊径应小于10%，针片状含量不大于10%。
4、外加剂
砼现浇渠道均有抗冻、抗渗要求，宜加入一些外加剂来提高其抗冻和抗渗性能。PC-2型引气剂，其主要成份为松香皂及其热聚合物，具有引气、减水、提高砼抗渗和抗冻性能的功能，配制时按重量比，一般加入量为水泥重量的0.5～1/万；M型减水剂，其主要成份为木质素和碳酸钙，具有减水、增气、提高强度和防渗防冻性能，配制时按水泥重量的0.2～0.7%加入。
5、拌制和养护用水
拌制和养护混凝土，应采用饮用水，污水和沼泽水不得使用。
6、材料的运输和存贮
拌制砼所用材料，在运输和存贮时，不得被其它材料污染，不同来源和规格的集料不能混合储存，同时这些材料应贮存在经过硬化的场地上。拌制砼所用水泥，应在适当地点建立干燥、通风良好、防风雨、防潮湿的棚或库，以保证水泥不硬化变质，不同种类的水泥，应分别存放，并按进场的先后顺序先存先用。
2砼渠道现浇施工
1、施工准备
砼浇筑前，必须作好准备工作。发电机、拌和机就位；小推车、翻斗车备齐；磨光机、振机器到位；各种模具准备就绪；供水系统、供电系统、机械系统试运行正常；场地、道路平整；人员到位后才能进行砼现浇施工。
2、模板工程
采用定型槽钢按设计图纸要求制成框格，外用楔形三角铁镶入土中加以固定。模板制作和安装要具备支立牢固、板缝紧密、表面平整、线条顺直、标高一致、易支易折等特点。现浇砼模板框格安装净距沿渠道纵向的允许偏差值为±10mm，沿宽度方向的允许偏差值为±20mm，对角线允许偏差值为±10mm。砼折模时间以不损坏成品砼板来确定，并对模板及时清洁、整修以便再。
3、砼浇筑
砼浇筑应先坡后底，最后浇筑压沿。渠坡浇筑采用分块跳仓法施工，渠底和压沿浇筑可按一定的方向连续进行。同一块砼板浇筑不宜间歇，如因机械故障等原因间歇，时间不宜超过60—90min。具体浇筑工序如下：
A、浇筑开始前应在精削后的渠床上安放钢模板并固定闭孔泡沫塑料伸缩缝。如果渠床干燥起土应首先洒水湿润，以避免浇筑好的砼板因水分过度流失表面出现细裂纹。
B、浇筑用砼必须采用机械拌和，搅拌机容积不得小于0.4m3,拌和好的砼须用机动三轮车及时运往浇筑现场。现场施工人员应严格控制砼水灰比和坍落度，必须保证砼标号不低于C20，保证水泥用量。
C、砼运到浇筑现场后应及时流槽入仓，人工平仓，刮杠刮平，平板振动器振捣。振动器振动顺序应从下往上单方向振动，严禁过振、漏振。
D、用平板振动器振实后，采用磨光机磨平，直到表面泛出水泥浆为止，最后用人工压光。压光可以分两次进行，第一次在磨光机磨完后及时压光，第二次等砼初凝前再压光一次，以做到内实外光，棱角分明，表面无蜂窝、麻面、砂眼、爆皮、龟裂等现象。
E、砼拆模时间以不损坏成品砼为宜，拆模后等砼达到初凝，然后洒水及时用塑料薄膜覆盖养护，并用土埂密封。养护天数不得少于14天。
七、C20现浇砼底(含材料二次运输)
a施工准备
砼浇筑前，必须作好准备工作。发电机、拌和机就位；小推车、翻斗车备齐；磨光机、振机器到位；各种模具准备就绪；供水系统、供电系统、机械系统试运行正常；场地、道路平整；人员到位后才能进行砼现浇施工。
b模板工程
采用定型槽钢按设计图纸要求制成框格，外用楔形三角铁镶入土中加以固定。模板制作和安装要具备支立牢固、板缝紧密、表面平整、线条顺直、标高一致、易支易折等特点。现浇砼模板框格安装净距沿渠道纵向的允许偏差值为±10mm，沿宽度方向的允许偏差值为±20mm，对角线允许偏差值为±10mm。砼折模时间以不损坏成品砼板来确定，并对模板及时清洁、整修以便再。
c砼浇筑
砼浇筑应先坡后底，最后浇筑压沿。砼底浇筑采用分块跳仓法施工，砼底和压沿浇筑可按一定的方向连续进行。同一块砼板浇筑不宜间歇，如因机械故障等原因间歇，时间不宜超过60—90min。具体浇筑工序如下：
1浇筑开始前应在精削后的砼底上安放钢模板并固定闭孔泡沫塑料伸缩缝。如果渠床干燥起土应首先洒水湿润，以避免浇筑好的砼板因水分过度流失表面出现细裂纹。
2浇筑用砼必须采用机械拌和，搅拌机容积不得小于0.4m3,拌和好的砼须用机动三轮车及时运往浇筑现场。现场施工人员应严格控制砼水灰比和坍落度，必须保证砼标号不低于C20,保证水泥用量。
3砼运到浇筑现场后应及时流槽入仓，人工平仓，刮杠刮平，平板振动器振捣。振动器振动顺序应从下往上单方向振动，严禁过振、漏振。
4用平板振动器振实后，采用磨光机磨平，直到表面泛出水泥浆为止，最后用人工压光。压光可以分两次进行，第一次在磨光机磨完后及时压光，第二次等砼初凝前再压光一次，以做到内实外光，棱角分明，表面无蜂窝、麻面、砂眼、爆皮、龟裂等现象。
6现浇砼未终凝前要做好覆盖工作。
5砼拆模时间以不损坏成品砼为宜，拆模后等砼达到初凝，然后洒水及时用塑料薄膜覆盖养护，并用土埂密封。养护天数不得少于14天。
八、模板
模板工程
根据砼结构构件的特点，进行模板及支撑的设计，计算出各种规格的模板及支撑的加工数量，模板制作在现场加工厂进行。模板安装要遵循自下而上的安装方法。模板及支撑要有足够的强度、刚度和稳定性，不允许沉陷及变形，模板的内侧面必须平整，接缝紧密，不得漏浆。
模板安装好以后要仔细检查各部件是否牢固，在浇筑砼的过程中要经常检查，如发现变形、松动现象，要及时修整加固。
拆除模板时要遵循强度控制的规定，拆模要按顺序操作，避免较大的振动及碰伤，保证砼表面完整美观。
九、伸缩缝
砌体伸缩缝内用浸泡过沥青的木板堵塞，缝外侧用沥青麻絮填塞。
十、渠底连砂石换填(含材料二次运输)
1  范围
本工艺标准适用于：连砂石换填
2  施工准备
    2.1  材料及主要机具：
    2.1.1  天然连砂石或人工连砂石：宜采用质地坚硬的中砂、粗砂、砾砂、碎（卵）石、石屑或其他工业废粒料。在缺少中、粗砂和砾石的地区，可采用细砂，但宜同时掺入一定数量的碎石或卵石，其掺量应符合设计要求。颗粒级配应良好。
    2.1.2  连砂石材料，不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾。用做排水固结地基时，含泥量不宜超过3%。碎石或卵石最大粒径不得大于垫层或虚铺厚度的2/3，并不宜大于50mm。
    2.1.3  主要机具：一般应备有木夯、蛙式或柴油打夯机、推土机、压路机（6～10t）、手推车、平头铁锹、喷水用胶管、2m靠尺、小线或细铅丝、钢尺或木折尺等。
    2.2  作业条件：
    2.2.1  设置控制铺筑厚度的标志，如水平标准木桩或标高桩，或在固定的建筑物墙上、槽和沟的边坡上弹上水平标高线或钉上水平标高木橛。
    2.2.2  在地下水位高于基坑（槽）底面的工程中施工时，应采取排水或降低地下水位的措施，使基坑（槽）保持无水状态。
    2.2.3  铺筑前，应组织有关单位共同验槽，包括轴线尺寸、水平标高、地质情况，如有无孔洞、沟、井、墓穴等。应在未做地基前处理完毕并办理隐检手续。
    2.2.4  检查基槽（坑）、管沟的边坡是否稳定，并清除基底上的浮土和积水。
3  操作工艺
    3.1  工艺流程：
	
	检验砂石质量
	→
	分层铺筑砂石
	→
	洒水
	→
	夯实或碾压
	→
	找平验收


    3.2  对连砂石进行技术鉴定，如是人工连砂石，应将砂石拌合均匀，其质量均应达到设计要求或规范的规定。
    3.3  分层铺筑砂石
  3.3.l  铺筑砂石的每层厚度，一般为15～20cm，不宜超过30cm，分层厚度可用样桩控制。视不同条件，可选用夯实或压实的方法。大面积的砂石垫层，铺筑厚度可达35cm，宜采用6～10t的压路机碾压。
    3.3.2  砂和砂石地基底面宜铺设在同一标高上，如深度不同时，基土面应挖成踏步和斜坡形，搭槎处应注意压（夯）实。施工应按先深后浅的顺序进行。
    3.3.3  分段施工时，接槎处应做成斜坡，每层接岔处的水平距离应错开0.5～1.0m，并应充分压（夯）实。
    3.3.4  铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象，应将该处砂子或石子挖出，分别填入级配好的砂石。
    3.4  洒水：铺筑连砂石在夯实碾压前，应根据其干湿程度和气候条件，适当地洒水以保持砂石的最佳含水量，一般为8%～l2%。
    3.5  夯实或碾压；夯实或碾压的遍数，由现场试验确定。用水夯或蛙式打夯机时，应保持落距为400～500mm，要一夯压半夯，行行相接，全面夯实，一般不少于3遍。采用压路机往复碾压，一般碾压不少于4遍，其轮距搭接不小于50cm。边缘和转角处应用人工或蛙式打夯机补夯密实。
    3.6  找平和验收：
    3.6.l  施工时应分层找平，夯压密实，并应设置纯砂检查点，用200cm3的环刀取样；测定干砂的质量密度。下层密实度合格后，方可进行上层施工。用贯入法测定质量时，用贯入仪、钢筋或钢叉等以贯入度进行检查，小于试验所确定的贯入度为合格。
    3.6.2  最后一层压（夯）完成后，表面应拉线找平，并且要符合设计规定的标高。
4  质量标准
    4.1  保证项目：
    4.1.1  基底土质必须符合设计要求。
    4.1.2  纯砂检查点的干砂质量密度，必须符合设计要求和施工规范的规定。
    4.2  基本项目：
    4.2.1  连砂石的配料正确，拌合均匀，虚铺厚度符合规定，夯压密实。
    4.2.2  分层留接槎位置正确，方法合理，接槎夯压密实，平整。
4.3  允许偏差项目，见表2-4。
砂石地基的允许偏差                      表2-4
	项次
	项    目
	允许偏差 (mm)
	检  验  方  法

	1
2
	顶面标高
表面平整度
	±15
20
	用水平仪或拉线和尺量检查
用2m靠尺和楔形塞尺量检查


5  成品保护
    5.1  回填砂石时，应注意保护好现场轴线桩、标准高程桩，防止碰撞位移，并应经常复测。
    5.2  地基范围内不应留有孔洞。完工后如无技术措施，不得在影响其稳定的区域内进行挖掘工程。
    5.3  施工中必须保证边坡稳定，防止边坡坍塌。
    5.4  夜间施工时，应合理安排施工顺序，配备足够的照明设施；防止连砂石不准或铺筑超厚。
    5.5  连砂石成活后，应连续进行上部施工；否则应适当经常洒水润湿。
6  应注意的质量问题
    6.1  大面积下沉：主要是未按质量要求施工，分层铺筑过厚、碾压遍数不够、洒水不足等。要严格执行操作工艺的要求。
    6.2  局部下沉：边缘和转角处夯打不实，留接槎没按规定搭接和夯实。对边角处的夯打不得遗漏。
    6.3  级配不良：应配专人及时处理砂窝、石堆等问题，做到砂石级配良好。
    6.4  在地下水位以下的砂石地基，其最下层的铺筑厚度可适当增加50mm。
    6.5  密实度不符合要求：坚持分层检查砂石地基的质量。每层的纯砂检查点的干砂质量密度。必须符合规定，否则不能进行上一层的砂石施工。
6.6  砂石垫层厚度不宜小于100mm；冻结的天然砂石不得使用。
十一、U型槽购买、运输、安装
由于U型槽安装高程局部比两侧田地高，需补填土方才能进行灌渠型槽安装。土方回填时拟采用人工运土木夯夯实，填土施工先按设计填土断面制作一可装卸的钢模，在填土现场按设计高程安放钢模板后，再由人工把土料填到模板内，然后用人工木夯夯实，符合设计要求压实度后即可拆除模板，进入下一层土回填。
4、U型槽安装：U型槽采用厂家加工定做，按设计图纸要求的尺寸每1m一节进行加工。安装时，采用人力搬运，轻拿轻放，防止碰坏棱角。要注意槽底高程，使之符合设计高程和符合设计要求。U型槽接缝，在槽底高程复核符合设计要求并挂牢后，采用1:2水泥砂浆勾缝。
5、U型槽砖砌压顶：
每个作业段(50米)U槽安装完后，即可进行砌砖压顶。压顶为M5砂浆砌砖。砂浆采用拌和站统一拌制后，由机动翻斗车转运到现场，再由人工进行砌筑。
6、回填土：在U型槽安砌过程中分两次回填土。第一次在U型槽安装完成后，回填后背土，将土回填至U型槽顶部。回填土应分层夯实，每层夯实后厚度不大于20cm。
十二、废土弃渣
1、弃渣场治理
弃渣场排水系统工程需长期使用，属永久性工程建筑物，若渣场排水系统不完善就投入使用会造成水土流失或因大雨冲刷而形成泥石流，因此对弃渣场排水施工予以重视，严格按监理工程师批准的图纸在堆渣前完成排水工程施工。
（1）堆渣：合理规划存、弃渣道路和堆渣方案，施工中严格按招标文件有关技术条款的要求进行分层堆渣，适时进行削坡开级，保证弃渣场按设计体型堆弃，防止因弃渣不当造成堆渣体形成高陡边坡。
（2）弃渣场排水：弃渣场排水系统工程在堆渣前完成，即在堆渣前按设计要求并结合周边岸坡实际地形，采用人工或反铲挖掘机沿周边开挖排洪渠，并做好排水盲沟的施工。在堆渣过程中，做好料堆表面施工期排水和堆料最终坡面永久排水沟和护坡的设计、修建，满足料堆施工期和竣工后的安全与环境保护要求。
2.因为工程建设产生的废土弃渣，在自然堆放的情况下，结构松散，凝聚力较差，表面裸露，且堆放往往呈不规则状态，在雨水的浸泡和地表径流的冲刷下，极易形成冲沟、泥石流和滑坡体，因此施工弃渣场是水土流失防治的重点对象，应采取拦渣、护坡、排水和绿化措施进行治理。治理方法是：在弃渣场周围设置必要的排水系统及浆砌石或钢筋铅丝笼挡护建筑，弃渣结束后，在渣场顶面和坡面进行覆土，覆土表面植草植树，以利边坡稳定和水土保持。

第3节 提灌站工程
提灌站工程包括：人工开挖土方、土方回填碾压、C25砼浇筑(含材料二次运输)、泵房建筑(含散水、排水沟、材料二次运输)。施工工艺及技术措施如下:
一、人工开挖土方
1、人工开挖土方下作业人员，要戴安全帽。
2、严禁作业期间施工人员在开挖区内休息，上下开挖区走安全梯。
3、人工开挖土方时，操作人员间保持横向不小于2m纵向不小于3m的距离。
4、挖土必须自上而下分层进行，严禁掏洞挖土。
5、开挖区安设护栏，护栏高度为1.2m。
6、在各类管线2m范围内全部采用人工开挖，不得机械作业。
7、开挖区存土保证边坡稳定，距槽边不小于2m，堆土高度不超过1.5m。
8、施工中如发现有文物或古墓等，硬妥善保护，立即报请当地有关部门处理后，方可继续施工。
9、土方施工中遇到敷设地上或地下管道、电缆的地段，向项目相关负责人报告，待事先取得有关管理部门的书面同意，制定保护措施，防止损失管线。
10、施工便道硬化处理，运土车及槽边堆土覆盖防扬尘。
二、土方回填碾压 
土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物，抽除坑穴积水、淤泥，验收基底标高。如在耕植土或松土上填方，应在基底压实后再进行。对填方土料应按设计要求验收后方可填入。
填方施工过程中应检查排水措施，每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质、压实系数及所用机具确定。填方施工结束后，应检查标高、边坡坡度、压实程度等。
三、C25砼浇筑(含材料二次运输)
（一）现场砼施工
A、拌和
砼根据设计要求的标号，要先做配合比试验，确定各种材料的用量，现场施工每天要测定砂石的含水率，如有变化要调整配料单。
砼采用砼拌和机拌和，各种材料的投料误差要控制在规定的范围内，各种材料在拌和机中充分连续拌和。拌和时间应根据控制适当的拌和机旋转速度及考虑所有物料的进料等因素，经试验后确定。
B、砼的运输
根据运距长短，分别采用汽车或双轮车，在运输中要保证砼不产生离析现象。
C、砼浇筑
浇筑砼使用振捣器将砼捣实至最大密实度，每一位置的振捣时间以砼不再显著下沉、不出现气泡并开始泛浆时为准。同时应避免振捣过度。采用手持式振捣器振捣，振捣器无法作业部位辅以人工捣实。
振捣作业应严格按有关规定执行。
D、养护
所有砼按批准的方式或适用于当地条件的方法进行养护，养护要在砼浇筑完成后12～18小时内开始进行，连续养护时间不少于21～28天。养护材料及养护方法都需要得到监理工程师的批准。
(二) C25砼浇筑
1、施工准备
砼浇筑前，必须作好准备工作。发电机、拌和机就位；小推车、翻斗车备齐；磨光机、振机器到位；各种模具准备就绪；供水系统、供电系统、机械系统试运行正常；场地、道路平整；人员到位后才能进行砼现浇施工。
2、模板工程
采用定型槽钢按设计图纸要求制成框格，外用楔形三角铁镶入土中加以固定。模板制作和安装要具备支立牢固、板缝紧密、表面平整、线条顺直、标高一致、易支易折等特点。现浇砼模板框格安装净距沿渠道纵向的允许偏差值为±10mm，沿宽度方向的允许偏差值为±20mm，对角线允许偏差值为±10mm。砼折模时间以不损坏成品砼板来确定，并对模板及时清洁、整修以便再。
3、砼浇筑
砼浇筑应先坡后底，最后浇筑压沿。渠坡浇筑采用分块跳仓法施工，渠底和压沿浇筑可按一定的方向连续进行。同一块砼板浇筑不宜间歇，如因机械故障等原因间歇，时间不宜超过60—90min。具体浇筑工序如下：
A、浇筑开始前应在精削后的渠床上安放钢模板并固定闭孔泡沫塑料伸缩缝。如果砌体干燥起土应首先洒水湿润，以避免浇筑好的砼板因水分过度流失表面出现细裂纹。
B、浇筑用砼必须采用机械拌和，搅拌机容积不得小于0.4m3,拌和好的砼须用机动三轮车及时运往浇筑现场。现场施工人员应严格控制砼水灰比和坍落度，必须保证砼标号不低于C15,保证水泥用量。
C、砼运到浇筑现场后应及时流槽入仓，人工平仓，刮杠刮平，平板振动器振捣。振动器振动顺序应从下往上单方向振动，严禁过振、漏振。
D、用平板振动器振实后，采用磨光机磨平，直到表面泛出水泥浆为止，最后用人工压光。压光可以分两次进行，第一次在磨光机磨完后及时压光，第二次等砼初凝前再压光一次，以做到内实外光，棱角分明，表面无蜂窝、麻面、砂眼、爆皮、龟裂等现象。
E、砼拆模时间以不损坏成品砼为宜，拆模后等砼达到初凝，然后洒水及时用塑料薄膜覆盖养护，并用土埂密封。养护天数不得少于14天。
四、泵房建筑(含散水、排水沟、材料二次运输)
[bookmark: _Toc386455296]4.1 土方工程
土方开挖前，应摸清地下管线等障碍物，并应根据施工方案的要求，将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。
建筑物的位置和场地的定位控制线（桩）、标准水平桩及基槽的灰线尺寸，必须经过检验合格，并办完预检手续。
采用机械开挖的方法进行。现场配备反铲挖掘机1台，运土距离按根据建设单位指定的地点计算，配置自卸汽车4台，可以满足施工要求。
土方开挖时必须密切配合测量放线，严格控制标高、几何尺寸，严防超挖、少挖现象。
基础开挖到设计深度，经核定符合设计要求后，再作清底，不得扰动。
基础清底完毕后，及时组织建设单位、设计院、质监站、监理等部门验收，合格后立即进行砼垫层施工。
开挖出来的土方应作及时清理。先做好土方平衡计算，征求建设单位意见，需回填部分尽量不外运，等按要求回填后，才把多余的土方运到建设单位指定的弃土点，以节约投资。
[bookmark: _Toc386455297]4.2  砌筑工程
1、施工工艺
清理基层→找平→弹线→湿润→砌筑（墙体连结）→留孔埋件。
2、施工方法
砌体工程在主体模板拆除，楼面清理干净后及时穿插进行。砌筑前做好皮数杆，严格按皮数杆组织施工。
1、质量控制管理措施
(1)建立健全砌体质量控制制度，并能认真执行。
(2)建设单位的监督人员经常到施工现场进行质量监督控制。
(3)投标人设现场专职质检员，对砌体施工全过程的质量进行监督检查。
(4)砌体施工前，工长必须向班组长和操作工人进行交底，对所砌部位的构造、门窗位置、预留孔、构件安装位置，以及砂浆强度等级和取样组数，砌体组砌方式，砌体轴线、标高等，应写出详细资料进行交底。
(5)进入现场的页岩实心砖、页岩空心砖和其他砌块，应具有出厂合格证，投标人试验室按随机取样法取样，进行外观质量检查及各种性能试验，合格后方可使用。严禁不合格品使用于工程上。
(6)砌体工程样板开路，挂牌上岗。砌筑前采用吊线坠法控制轴线，放好轴线和标高，立好皮数杆(皮数杆的间距一般为15～20m，转角内外墙交接处楼梯间及墙面变化较多的部位均应设立)，保证墙体、门、窗预留洞等位置的准确。
(7)砂浆配合比是重量比，应严格控制，砂浆随拌随用，必须在拌成后4小时内用完，严禁隔日再用，砌体落地灰要有专人清理，做到工完场清及时利用，节约材料。
2、砌块施工要点
(1)施工工艺：弹线→立皮数杆→搅拌砂浆→排砖→砌筑→勒缝→清理墙面。
(2)砌筑前，先按设计图纸的要求，楼板上弹出上墙边线及门窗洞口，预留洞口的边线，避免后剔凿墙。
(3)严格按设计并复核后的皮数杆进行排砖砌筑。
(4)砌筑时，先在踢脚部位砌筑三皮多孔粘土砖，再进行加气块砌筑。当砌至梁或楼板下时，应留出20～30mm的空隙，在门窗洞口边240mm内砌体用实心砌块或砂浆填实。
(5)严禁留槎，需留施工洞时，洞口的侧边与交接处不得小于600mm洞口上加予制钢筋砼过梁，过梁长度必须保证每端支座长度不小于250mm。填砌临时洞口的砂浆强度等级宜提高一级。
(6)当墙长大于5m时，墙顶与梁板应有拉接。
（7）墙体顶部留20～30mm宽缝，待砌筑完不少于7d后，每一整砌块上采用防腐木楔顶紧，然后用掺加膨胀剂的细石砼填塞密实。
(8)为确保填充墙的质量，在砌体墙上的电管槽，应先弹出黑线，再用切割机切槽，严禁随意凿槽。
3、质量标准
(1)使用的砌块其技术性能、强度、品种必须符合设计要求，并有出厂合格证，规定试验项目必须符合标准。
(2)砂浆的品种、强度等级必须达到设计要求，按规定制作试块，试压强度等级不得低于设计强度。
(3)砌筑错缝应符合规定，不得出现竖向通缝，压缝尺寸应达到标准要求。转角处、交接处必须同时砌筑，必须留槎时应留斜槎；灰缝均匀一致。砌筑砂浆应密实，砌块应平顺，不得出现破槎、松动。
(4)拉结钢筋、钢筋根数、间距、位置、长度应符合设计要求。
[bookmark: _Toc386455298]4.3模板工程
本工程模板体系主要采用刚模相施工。矩形柱钢模拼装，钢管围檩，为保证模板的刚度和强度，在柱子中间增加一道M14螺杆对拉。（对拉螺杆根据实际情况确定）
（一）、模板质量要求及验收标准
模板及支撑必须具有足够的强度、刚度和稳定性。
模板的接缝不大于2.5mm。
模板的实测允许偏差如表所示，其合格率严格控制在90%以上。
	项 目 名 称
	允许偏差值（mm）
	责任人

	轴 线 位 移
	5
	现场施工员

	标      高
	±5
	测量员、施工员

	截 面 尺 寸
	+4～-5
	施工员、质检员

	垂  直  度
	3
	施工员、质检员

	表面平整度
	3
	施工员、质检员


（二）、模板拆除
非承重模板（柱、梁侧模）拆除时，结构混凝土强度宜不低于1.2MPa。
承重模板（梁、板底模）的拆除时间如表所示。

	结构名称
	结构跨度（m）
	达到砼标准强度的百分度（%）

	板
	≤2
>2≤8
	50
75

	梁
	≤8
>8
	75
100

	悬臂构件
	≤2
>2
	75
100


拆模顺序为后支先拆，先支后拆，先拆非承重模板，后拆承重模板。
拆除跨度较大的梁底模时，应先从跨中开始，分别拆向两端。
拆模时不要用力过猛过急，拆下来的木料及时运走，整理。
[bookmark: _Toc386455299]4.4  混凝土工程
本工程砼采用商品砼。
（一）、混凝土浇筑
[bookmark: _Toc75058180][bookmark: _Toc78103899][bookmark: _Toc78685009][bookmark: _Toc81122933][bookmark: _Toc82569856][bookmark: _Toc75058181][bookmark: _Toc78103900][bookmark: _Toc78685010][bookmark: _Toc81122934][bookmark: _Toc82489472][bookmark: _Toc82569857]1、由于施工作业面宽，混凝土运输现场采用汽车运输与人工配合施工。
[bookmark: _Toc75058182][bookmark: _Toc78103901][bookmark: _Toc78685011][bookmark: _Toc81122935][bookmark: _Toc82489473][bookmark: _Toc82569858]2、浇筑砼时确保振动棒快插慢拔，振动时间以不冒气泡为止，插入间距为300mm呈梅花状布置，插入深度为进入下层5～10cm。
[bookmark: _Toc75058183][bookmark: _Toc78103902][bookmark: _Toc78685012][bookmark: _Toc81122936][bookmark: _Toc82489474][bookmark: _Toc82569859]3、浇筑过程中拌和物内严禁随便加水。
[bookmark: _Toc75058184]4、在浇捣砼时，必须采用对称方式浇捣，以防止模板架子的变形。
（二）、混凝土养护
1、混凝土浇筑12h后立即进行养护工作。
2、养护时夏天采用浇水养护，冬天或雨天采用塑料薄膜养护。
3、砼浇筑完毕弹线完成后，采用浇水养护，养护时间不少于７d。
（三）、混凝土试块
1、试块组数每100m3不少于一组，每台班不少于一组，坍落度测试次数同试块。
2、试块制作完成后应送入养护室进行标准养护，另外加做一组留在现场与结构同条件养护作为承重模板拆除时强度依据。
（四）、混凝土质量要求
1、混凝土强度必须符合现行规范规定。
2、表面无蜂窝、孔洞、露筋，施工缝无灰渣等现象。
3、实测质量偏差必须符合表，其合格率应控制在95%以上。
	分 项 名 称
	允 许 偏 差（mm)
	备 注

	轴线位移
	5
	

	标   高
	层 高
	±5
	

	
	全高
	±20
	

	截面尺寸
	＋4、-3
	

	表面平整度
	3
	


[bookmark: _Toc386455300]4.5 钢筋工程
（一）、钢筋的配制与绑扎
1、钢筋加工场地设置在招标方提供的临时场地内，进行钢筋加工制作。按施工进度计划分期分批进场、堆放，并做好钢筋的维护工作。钢筋的制作、连接、绑扎成型、数量、规格按照设计及规范要求施工操作。
2、柱、梁的箍筋呈封闭型，开口处设置135°弯头，弯钩长度不小于10d。
3、楼板采用梅花型绑扎，并放置好砼保护块。
4、楼板上下层钢筋的间距用Φ8钢筋马凳控制，每平方米不少于一只。
5、主体钢筋的绑扎顺序为框架柱、梁、楼板。搭接绑扎其绑扎点不少于三个。
6、钢筋直径小于22mm的接头采用焊接或绑扎，竖向钢筋直径在22mm以上的采用电渣压力焊连接。
（二）、 钢筋绑扎质量要求及验收标准
（1）钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准规定。
（2）钢筋绑扎允许偏差值符合下表，合格率控制在90%以上。
（3）钢筋成品与半成品进场必须附有出厂合格证及物理试验报告，进场后必须挂牌，按规格分别堆放，并做标牌标识。
（4）施工时要对钢筋进行复试，合格后方可投入使用。
（5）对钢筋要重点验收，柱的插筋要采用加强箍电焊固定，防止浇混凝土时移位。
[bookmark: _Toc430685674]（6）验收重点为钢筋的品种、规格、数量、绑扎牢固、搭接长度等，并认真填写隐蔽工程验收单交监理验收。
	分     项    名     称
	允许偏差值（mm）

	钢筋骨架的宽度、高度
	± 5

	钢筋骨架的长宽度
	±10

	受力筋间距
	±10

	受力筋排距
	± 5

	箍筋、构造筋间距
	±20

	受力筋保护层（梁、拄）
	± 5

	受力筋保护层（墙、板）
	± 3


泵房建筑工程中土石方工程、砌筑工程、砼工程同第一节中类似工程施工工艺。
4.6  泵房装饰工程
本标段抹灰工程主要位于泵站用房。
[bookmark: _Toc208687781][bookmark: _Toc209065395][bookmark: _Toc210073379][bookmark: _Toc298058427]4.6.1门窗安装
一、材料产品要求
1.门窗的规格、型号应符合设计要求，五金配件齐全，具有产品出厂合格证、材质检验报告书并加盖厂家印章。
2.门窗应进行抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能的检验，其各项性能应符合设计要求和有关标准的规定。
3.有保温要求的门窗，其保温性能应符合设计要求和有关标准的规定。
4.防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。
二、主要机具
常用工具为切割机、手电钻、冲击钻、小型电焊机、射钉枪、打胶筒、玻璃吸盘、线锯、手锤、黎子、扳手、螺丝刀、木楔、托线板、线坠、水平尺、钢卷尺、墨斗等。
三、作业条件
1.主体结构经有关质量部门窗验收合格。工种之间己办好交接手续。
2.按图纸要求尺寸弹好门窗中线，并弹好室内+500mm水平线。外安装前应沿建筑物全高弹口边线。
3.检查门窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求。有预埋件的门窗口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求。
4.检查门窗，如有劈棱、窜角和翘曲不平、偏差超标、表面损伤、变形、松动及外观色差较大者，应与有关人员协商解决，经处理，验收合格后才能安装。
5.门窗表面应粘贴保护膜，安装前检查保护膜，如有破损，应补粘后再行安装。
四、操作工艺
1.工艺流程：
弹线安装→门窗洞口处理→防腐处理→门窗拆包、检查→铝合金披水安装门窗框就位和时间固定→门窗框固定→门窗框与墙体间隙的处理 →清理→门窗扇及门窗玻璃安装→五金配件安装
2.弹线定位：沿建筑物全高用大线坠引测门窗边线，在每层门窗口处划线标记。并逐层抄测门窗洞口距门窗边线实际距离，需要进行处理的应做记录和标识。
门窗的水平位置应以楼层室内+500mm的水平线为准向上反量出下皮标高，弹线找直。每一层必须保持下皮标高一致。
墙厚方向的安装位置应按设计要求和台板的宽度确定。原则上以同一房间台板外露尺寸一致为准，台板应伸入铝合金下5mm。
3.门窗洞口处理：门窗洞口偏位、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理，洞口尺寸偏差应符合下表规定：
	项目
	允许偏差(mm)

	洞口高度、宽度
	±5

	洞口对角线长度差
	≤5

	洞口侧边垂直度
	1.5/1000且不大于2

	洞口中心线与基准线偏差
	≤5

	洞口下平面标高
	±5


4.防腐处理：门窗框四周外表面的防腐处理设计有要求时，按设计要求处理。如果设计没有要求时，可涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护，以免水泥砂浆直接与门窗表面接触，产生电化学反应，腐蚀门窗。
安装门窗时，如果采用连接铁件固定，则连接铁件、固定件等安装用金属零件最好用不锈钢件。否则必须进行防腐处理，以免产生电化学反应，腐蚀门窗。
5.铝合金披水安装：按设计要求将披水固定在铝合金上，且要保证位置正确、安装牢固。
6.门窗的安装就位：根据划好的门窗定位线，安装门窗框。并及时调整，使门窗框的水平、垂直及对角线长度等符合质量标准，然后用木楔临时固定。
7.门窗框的固定：
门窗框与墙体的固定一般采用固定片连接，固定片多为1.5mm厚的镀锌板，长度可根据现场需要进行加工。
门窗框与墙体洞口的连接要牢固、可靠，固定点的间距应不大于600mm,距框角的距离不应大于90mm。
 铁脚与墙体固定的方法主要有以下三种：
 (1)当墙体上预埋有铁件时，可直接把门窗的固定片直接与墙体上的预埋铁件焊牢，焊接处需做防锈处理。
(2)用金属膨胀螺栓或塑料膨胀螺栓将门窗的固定片固定到墙上。
(3)当洞口为混凝土墙体时，用φ4mm或φ5mm射钉将门窗的固定片固定到墙上。
8.门窗框与墙体间缝隙间的处理：门窗安装固定后，应先进行隐蔽工程验收，合格后及时按设计要求处理门窗框与墙体之间的缝隙。如果设计未要求时，可采用发泡胶填塞缝隙，亦可采用弹性保温材料或玻璃棉毡条分层填塞，外表面留5--8mm深槽口填嵌嵌缝油膏或密封胶。
若门窗框侧边已进行防腐处理，也可填嵌低碱性水泥砂浆或低碱性细石混凝土。铝合金应在台板安装后将上缝、下缝同时填嵌，填嵌时不可用力过大，防止框受力后变形。
9.五金配件安装：
五金配件与门窗连接用镀锌螺钉。安装的五金配件应结实牢固，使用灵活。
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一、防水施工
1.施工特点
  本工程采用APP防水卷材、聚合物水泥基防水涂膜。
2.施工准备
(1)技术准备  
施工前应根据施工方案进行技术交底，详细交代施工部位、构造作法、细部构造、技术要求、安全措施、质量要求和检验方法等。
(2)物质准备 
 防水工程负责人应根据设计要求，按面积计算各种材料的总用量，运抵施工现场，并抽检合格后方准许使用。现场应准备足够的施工机具，并保证完好。
(3)结构基层  
防水层施工前，基层必须干净干燥，表面不得有起砂起皮现象。所有转角应做成R=50mm圆弧，水落口周围应做成略低的凹坑。
3.施工工艺
 (1)工艺流程

 (
基层清理检查
工具准备
材料试验
涂刷基层处理剂
节点增强处理
卷材铺贴
搭接部位粘贴
保护层施工
现场清理
弹线
防水层检查
蓄水或淋水试验
质量验收
)











(2)卷材铺贴顺序  
应先铺高跨屋面，后铺低跨屋面，先铺离上料点远的部位，后铺离上料点近的部位；然后由屋面最低标高处向上施工。
(3)卷材铺贴方向  
当屋面坡度小于3%时，卷材宜平行屋脊铺贴，当屋面坡度≥3%时，应根据屋面坡度、屋面是否受振动，防水层的粘结方式及粘结强度，是否有机械固定等因素综合考虑采用平行或垂直屋脊方向铺贴。
(4)屋面卷材铺贴  
平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向，垂直屋脊方向的搭接缝应顺主导风向，卷材的搭接宽，采用满粘法时应≥80mm，采用空铺、条铺、点粘法时应≥100mm，地下工程铺贴时，搭接宽度应≥100mm。
(5)基层处理剂  
宜采用长柄滚刷滚涂或喷枪喷涂，操作人员应在涂刷施工方向的前方或侧边，铺贴卷材前基层处理剂要基本干燥。
(6)弹线  
施工前应根据卷材宽度、平面尺寸和最小搭接宽度，用粉线包或白灰水浸渍的麻线在基层上弹出铺贴边缘线。
(7)卷材收头   
应待大面卷材铺贴完成后进行，先将卷材收头裁齐压入凹槽内，然后将凹槽用密封材料嵌填密实。无预留凹槽时，应将端头用压条或垫片固定，钉距不大于900mm，然后用卷材条或金属盖板盖住收头部位，端头用密封材料封严。
(8)搭接缝处覆面材料的处理  
彩砂、绿页岩片等矿物粘覆面卷材头部搭接缝，先用加热器加热底层表面，用抹子刮掉矿物粒料，然后再烘烤上层卷材的底面，使其表面沥青熔化后与底层粘贴。聚乙烯薄膜及铝膜覆面材料，将下层上表面烘烤熔化，同时将上层底表沥青层烤化，粘贴压实，边部并挤出沥青。
(9)卷材铺贴(用热熔粘贴法铺贴卷材)
工艺顺序：
加热卷材底面→粘贴卷材→辊压排气→搭接缝处理→收边卷材铺贴以滚铺为主，也可采用展铺法。
滚铺法施工：先将端头卷材展开1m左右，加热端头卷材对齐搭接粉线铺贴好端部卷材。然后持枪人站在待铺基层上或旁边，手持喷枪将火焰对准卷材与基层交接处，同时加热卷材和基层屋面，边加热边后退，另一人双手卡住卷材或用木棒，待加热充分以后缓缓地推压卷材，后面紧跟一人进行排气辊压。
加热器的喷咀跟卷材面距离应适中，喷咀应沿幅宽缓缓左右移动，使卷材加热均匀，加热程度以卷材表面呈光亮黑色为度，不得过分加热或烧穿卷材。
卷材表面热熔后应立即渡铺卷材，滚铺时应排除卷材下面的空气，使之平展无皱折，并辊压粘结牢固。搭接缝部位以溢出热熔的改性沥青为度，并随即刮封接口。
4.质量要求、安全措施和成品保护
(1)质量要求：各种材料必须有出厂证明，准用证及复试报告，施工中各项技术资料齐全同步，每层防水卷材铺贴完并质量检查合格后，方可进行下道工序。
(2)安全措施：屋面防水施工除遵守安全规程外，还应采取下列措施：
1)必须选用有防水资质的专业队伍施工，操作人员持证上岗；
2)施工现场和存放防水材料的仓库，应通风良好，配备消防器材；
3)操作人员按规定使用各种防护用品，避免皮肤直接接触有害材料。
(3)成品保护
1)注意保护完工的防水层，严禁施工中碰坏防水层。
2)严禁在其上堆放重物，在上面进行下道工序施工操作时，宜先用柔性块材铺垫隔离。
3)防水层施工完后，应将全部杂物清理干净，排水口必须保持畅通。
[bookmark: _Toc298058431]4.6.3外墙面砖
1、选砖
一般按1MM差距分类选出1─3个规格，选好后根据房间大小计划用料。选砖时要求方正、平整、无裂纹、楞角完好，颜色均匀，表面无凸凹和扭翘等毛病,不合格的墙砖不用。
2、基层处理与抹底灰
基层为砖墙面：
A）、将墙面上残存的废余砂浆、灰尘、污垢、油渍等清理干净，并提前一天浇水湿润。
B)、首先将凸出墙面的混凝土剔平，然后用钢丝刷将松动部分刷下来。然后根据图纸指定图集要求，用YJ-302型混凝土界面处理剂或YJ-303拉毛处理一遍，
C)、抹底灰：用5厚的1：0.5：3的水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道。 
D)、刷素水泥浆一道，水泥浆内掺入水重5%的建筑胶。
E)、吊垂直、找规柜、贴灰饼、冲筋。
3、铺贴
A)、排砖、弹线待基层灰六至七成干时即可按图要求排砖，一个房间应镶贴尺寸一致的墙砖。如条件不能满足时，应将数量较多、规格较大的墙砖贴在下部，以便上部的墙砖由缝子宽窄找齐。开始镶贴时，一般由阳角开始，自下而上的进行，尽量使不成整块的墙砖留在阴角。
B)、切割墙砖用石材切割机，根据所需尺寸进行切割。如墙面留有孔洞、槽盒、管根、管卡等，要用墙砖上下左右对准孔洞套划好，然后将墙砖放在一块平整的硬物体上用小锤轻轻敲打合金钢小錾子，先凿开面层，再凿内层，剔到符合要求为准（最好用无齿锯切割）。在底层砂浆上应弹垂直与水平控制线，一般竖线间距为1M左右，横线一般根据墙砖规格尺寸每5～10块弹一水平控制线，有墙裙的弹在墙裙上口。
C)、贴标准点是用废墙砖粘贴在底层砂浆上，贴时将砖的棱角翘起，以棱角做为镶贴墙砖表面平整的标准。做灰饼的砂浆用混合砂浆（水泥：石灰膏：砂=1：0.1：1.3），在灰饼墙砖的棱角上拉立线,在立线上栓活动的水平线，用来控制墙砖表面平整，做灰饼时上下灰饼需用靠尺板找好垂直，横向几个灰饼需拉线或靠尺板找平。
D)、垫底尺根据计算好的最下一皮砖的下口标高，垫放好尺板作为第一皮砖下口的标准。底尺上皮一般比地面低1CM左右，以便地面压住墙砖。 底尺安放必须水平，摆实摆稳；底尺的垫点间距应在40CM以内。要保证垫板牢固。
E)、镶贴墙砖首先把挑选出一致规格的墙砖，清扫干净，放入净水中浸泡二小时以上，取出待表面晾干。贴砖的砂浆根据图纸指定图集要求采用1：0.2：0.25水泥石灰膏砂浆作粘接层。同时在贴砖的时候在砖的粘贴面随贴随刷一道YJ-302混凝土界面处理剂以增强粘接力。铺贴时紧靠底尺上皮将墙砖贴在墙上，用小铲的木把轻轻敲打砖面，使灰浆挤满，上口要以水平线为标准，贴好底层一皮砖后，再用靠尺板横向靠平，不平时用小铲把敲平，亏灰时应取下墙砖添灰重贴。门窗口或阳角处以及每间距 2M左右均先竖向贴一排砖，为墙面垂直、平整和砖层的标准，然后按此标准向两侧挂线镶贴。
4、擦缝
擦缝、镶贴完毕应自检有无空鼓、不平、不直等现象，发现问题及时返工修理。然后用清水将砖面冲洗干净，用棉丝擦净。然后用1：1的水泥浆或白水泥掺颜料细沙勾缝，然后用抹布擦平擦净。
5、质量验收标准 
墙砖粘贴的允许偏差和检验方法
	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检查标准 

	1
	立面垂直度
	2
	用2米垂直检测尺检查

	2
	表面平整度
	3
	用2米靠尺和塞尺检查

	3
	阴阳角方正
	3
	用直角检测尺检查

	4
	接缝直线度
	2
	拉5米通线、不足5米拉通线

	5
	接缝高低差
	0.5
	用钢直尺和塞尺检查


第4节 蓄水池工程
蓄水池工程包括：土方开挖、土方回填、石方开挖、C20砼(含材料二次运输)、M7.5浆砌标砖(含材料二次运输)、M10砂浆抹面(含材料二次运输)、C30砼梯步(含材料二次运输)、C30砼预制板(含材料二次运输)、C20砼预制门板(含材料二次运输)、钢筋制安(含材料二次运输)、梯步模板。施工工艺及技术措施如下:
一、土方开挖
土方开挖时要求严格掌握各部位的开挖标准和开挖高程。当开挖至接近设计尺寸时，需预留20cm，的保护层，以防止地基土扰动、风化，待砼浇筑前再将此层土挖去。基坑的尺寸标准应严格掌握，既不能超挖增加工程量，也不能少挖降低工程标准。
二、土方回填
土方回填时要严格控制回填土料的土质标准，土料含水量要适中，分层铺筑,每层厚度不超过20cm，用蛙式打夯机夯实，打夯应不少于4遍。压实后的土料应在现场取样试验，干容重γd≥1.65g/cm3，含水量控制在17～22%之间。
三、石方开挖
1. 在进行石方开挖施工时，根据不同的施工场地及石质情况采用不同的施工方法，对于石质松软或岩石破裂面较高的地段，且因爆破易起边坡不稳的地段采用松土法开挖，施工中用人工将岩体敲碎,再用人工将翻松了的岩块搬运出去。
2.对于石质坚硬，且石方量比较集中的地段采用爆破法施工，施工中分别使用表面爆破、浅孔爆破和预裂爆破几种方法。
3.对于软石和强风化岩石，能用机械开挖的均采用机械开挖，也可
人工开挖，不能使用机械或人工开挖的应采用爆破法开挖。
四、C20砼(含材料二次运输)
1、砼的工艺流程
砼搅拌→砼的运输→砼浇筑、振捣→找面→养护
2、砼的配合比确定
砼的配合比设计及试配工作，由具有相应资质的实验室进行，砼配合比严格执行《普通砼配合比设计规程》。
3、砼的浇筑
⑴、采用振动棒或平板振捣器振捣密实，振点布置均匀，间距为400～500mm。
⑵、刮平、抹光均采用人工进行，使用铝合金靠尺初步找平，木抹子二次提浆和找平。
施工前应根据工地骨料的种类、水泥品种、标号，按设计要求提前作好砼的配料、强度、防渗、抗冲等实验，作为混凝土浇筑时的配料依据。混凝土所用的砂石料，必须质地坚硬、清洁、级配良好。骨料必须经过材料试验，其含泥量：砂子不得超过3%，石子不得超过1%。水泥出厂前必须有出厂合格证和化验单，对于不合格产品或有结块的水泥，应严禁使用。对于出厂时间超过3个月的水泥，其标号应通过试验确定，重新调整配合比。
8、混凝土施工分为预制、现浇两种方法进行施工，预制应根据工程布局和需要，采用分散或集中预制。现场浇筑可采用0.4m3搅拌机集中拌和，机动翻斗车或人力水平运输，直接入仓浇筑。浇筑时采用插入式或平板式振捣器振捣，要求振捣密实。浇筑完毕后应做好洒水养护工作。
9、池底砼现浇，对池底采用砼现浇10cm厚，保证池底的光滑平整，稳定性和完整性达到设计要求，不得有缝隙。
10、在砼池底的基础上进行M.7.5浆砌砖砌筑墙体，墙体厚度为37cm，墙体修好后对内壁进行M10砂浆抹面处理，修好厚的墙体必须光滑，其形状及其他设计参数符合施工设计图。
11、砼垫层施工
垫层采用混凝土垫层，采用现场搅拌，采用混凝土运输车运送，大力车运送到位浇筑。
12、砼养护
砼在浇筑24小时后覆盖洒水养护。
13、砼质量保证措施
⑴、砼搅拌设备运转情况应随时检查，保证计量准确，砼搅拌充分。
⑵、砼浇筑前，检查支模架是否牢固，架子扣件是否扣紧，浇筑时专人负责监控模板情况。
⑶、浇筑前，应向气象台咨询天气情况，避开大风暴雨和高温天气浇筑砼，防指恶劣气候对砼质量产生不利影响。
⑷、砼试块在浇筑过程中，分部分进行随机取样，取样部位及数量按规范要求。
五、M7.5浆砌标砖(含材料二次运输)
砌砖施工
（1）施工放线场地清理淋水湿润砖弹线排砖铺灰砌砖清理墙面及自检收尾清理。
（2）砖砌体施工应按建筑物的主要轴线及砌体的砌筑控制边线，放好线，经技术复核合格后方可施工。砌体位置基层应清理干净，基层要求平整、清洁、不得有污泥杂物。
（3）砖砌体施工应设置皮数杆，并根据设计要求、砖块规格和灰缝厚度在皮数杆上标明皮数竖向构造的变化部位。
（4）砌体位置基层应清理干净，基层要求平整、清洁、不得有污泥杂物。
（5）页岩砖在砌筑提前1-2天淋水，灰砂砖砌筑时的含水率适宜在5%至8%。页岩砖的含水宜在10%至15%。采用三一法砌筑，一次铺浆长度不得超过750mm；当施工温度大于30度时，一次铺浆长度不得超过500mm；砖墙砌筑应上下错缝，内外搭砌，灰缝平直，砂浆饱满，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。砂浆的饱满度要大于80%以上。
（6）砖墙的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同事砌筑而又必须留置临时间断处应留斜槎，实心墙的斜槎长度不应小于高度的2/3。
（7）砖墙砌至顶面与上部结构余下200mm隔7天砌筑，接触处宜用侧砖斜砌挤紧（角度宜为60°）。一般水泥砂浆砌体一般为14天。
六、M10砂浆抹面(含材料二次运输)
抹灰工程
1 工艺流程：
墙面清理→墙面浇水湿润→刷水泥界面剂→吊垂直找方打点冲筋→抹底子灰→抹面层
2 操作要点
（1）墙面清理：抹灰前清理掉墙面上所有污物，灰皮，浮石，灰尘等。
（2）墙面浇水：抹底子灰前一天，要对墙面进行浇水湿润，刷水泥界面剂浆一道，以保证粘结牢固。
（3）吊垂直、找方：采用２m靠尺板吊垂直度套方，打点抹灰，采用“日”字冲筋法冲筋，保证墙面垂直度，平整度满足规范要求。
（4）底子灰：打底子灰采用１:3石灰砂浆。打底扫毛，从上而下进行，抹成的灰应比两边的标筋稍厚，然后用刮杠靠住两边的标筋，由下向上刮平，再用木抹子补灰搓平
（5）抹面层：待找平层６－７成干时，浇水湿润，抹纸筋灰罩面，压实赶光，厚度不应大于2mm。
七、C30砼梯步(含材料二次运输)
砼梯步施工
1工艺流程：施工放样-清理基底-模板制作与安装-混凝土拌合与运输-浇 筑-养护及拆模
2施工方法
1、测量放样
测量人员依据施工设计图纸对下河梯步的平面位置及高层进行测 量放样。
2、清理基底
在安装模板前对基底进行清理，清理路槽表面杂物，如石子、草根、 树根和垃圾等杂物。并检查基底是否密实与平整，如不符合要求，必须 安排机械和人工进行整修，直到符合设计要求为准。准备好后，上报监 理工程师进行基底检验合格后，才能进行下一步工序施工。
3、模板制安
按照梯步设计尺寸进行模板加工，模板利用铣刨机打磨平整，并对 加工模板编号，确保模板在使用过程中不出现错台和漏浆现象。
模板准备就位后对模板接缝处用双面胶粘贴密实，将模板固定在底 座两侧的钢筋支撑上，与混凝土接触面均匀涂刷脱模剂，模板安装要有 足够的强度和稳定性，安装模板前先在地模上用墨线标出现浇梯步尺寸 线，并在模板内侧划出设计尺寸线用以控制混凝土的浇注施工。混凝土 浇筑前应并用空压机清理模板内杂物。
4、拌和及运输
混凝土在搅拌站进行拌和，由混凝土搅拌车运输至现浇场地附近， 如需要可采用小型运输车及小型三轮车运至浇筑处，再用人工配铁铲装 入模板内，应按要求留置混凝土试块，混凝土及的坍落度在搅拌站和施 工地点均要进行检测，满足混凝土的施工规范要求。
5、	浇筑
混凝土振捣用插入式振动器振捣密实，振捣混凝土时，振动器的移 动间距不得超过振动器作用半径的1. 5倍，与侧模保持50-100mm的距 离；每一处振动完毕后要边振动边徐徐提出振动棒，避免振动棒碰撞模 板。
混凝土浇筑完成后，对混凝土裸露面及时进行修整、抹平，待定浆 后再抹第二遍并压光或拉毛。
6、养护及拆模
施工中采用水平尺进行控制，顶面平整，线条顺直，无杂物污染， 然后采用不掉色麻袋覆盖进行洒水养生。
当混凝土的强度达到设计强度后开始脱侧模，脱模时防止碰触混凝 土棱角及表面。
八、C30砼预制板(含材料二次运输)
(3)预制砼施工
A、预制场地
预制场地平整夯实，表面浇筑砼垫层，四周设置排水沟。
B、砼预制构件制作
砼预制板的制作应严格按照设计要求，采用定型模板。
砼预制板的制作场地应平整坚实，并有排水措施，台座表面光滑平整。
预制板尺寸要符合施工图纸要求，其允许误差要满足设计规范要求。
钢筋的制作及安装：钢筋要按照设计图纸的尺寸形状进行加工，钢筋端头要按图纸规定设弯钩。钢筋制作好后按设计要求绑扎成骨架，骨架必须要有足够的刚度和稳定性。钢筋的接头要符合设计规范要求。
砼预制板的强度必须达到设计强度。
C、砼预制构件安装
待砼预制构件强度达到100%后，方可运至现场进行安装，安装前要按设计尺寸要求对构件进行检查，尺寸误差控制在要求的范围内，以保证安装精度。安装方法根据构件的大小和现场的具体情况采用人工或汽车吊进行安装。
九、C20砼预制门板(含材料二次运输)
1.C20砼预制门板的制作应严格按照设计要求，采用定型模板。
2.C20砼预制门板的制作场地应平整坚实，并有排水措施，台座表面光滑平整。
3.C20砼预制门板尺寸要符合施工图纸要求，其允许误差要满足设计规范要求。
4.钢筋的制作及安装：钢筋要按照设计图纸的尺寸形状进行加工，钢筋端头要按图纸规定设弯钩。钢筋制作好后按设计要求绑扎成骨架，骨架必须要有足够的刚度和稳定性。钢筋的接头要符合设计规范要求。
5.C20砼预制门板的强度必须达到设计强度。
十、钢筋制安(含材料二次运输)
   按施工图纸施工，严格控制保护层厚度，钢筋遇到孔洞时应尽量绕开，不得截断，如必须截断时，应与孔洞加固环钢筋焊接锚固，钢筋搭接接头应相互错开，搭长按图纸要求施工，同截面处钢筋接头数量应不大于总数量的25%。
     十一、梯步模板
梯步模板采用木模板结构，用多层胶合板作为楼梯底模板，侧模及踏步立模板采用50mm 松木板制作，接触混凝土面的板面刨光，涂隔离剂。楼梯段的斜撑采用钢支撑。楼梯模板支模前，应先根据层高放大样，先支平台梁模板再安装楼梯斜梁模板，最后安装楼梯底板模板，外帮板模板，在外帮侧板内弹出楼梯板厚的底线，用样板画踏步小侧板的档木，再安装踏步小侧板模。
十二、满水试验
⑴、式样条件：当池体达到设计强度、进行下步工序、回填土以前。
⑵、做好试验前的准备工作：临时封堵预留孔洞、预埋管口等。设置水位观测标尺，标定水位测计。准备现场测定蒸发量的设备。充水的水源且做好充水和防水系统设施的准备工作。
⑶、满水试验：充水：第一次充水首先充至池壁底部的施工缝处，检查底板的抗渗质量，当无明细渗漏时，继续充水至设计水深的1/3，观察沉降速率小于5mm/d时且24小时后无渗漏时方可进行下一级充水。第二次充水为设计水深的2/3,24小时后无渗漏时再第三次注入水至设计水位，观察72小时后测定水量，失水量不超过2L/m3，外观不得有渗水现象。充水水位上升速度不宜超过2m/h。相邻两次充水的间隔时间不宜超过24h。每次充水测读24h的水位下降值，计算渗水量，在充水过程和充水后，对水池做外观检查。当发现渗水量过大时，应停止充水。待做出处理后方可继续充水。
⑷、水位观测：充水时的水位用水位标尺测定。充水至设计水位进行渗水量测定时，采用水位测计和千分表测定水位，精度应达±0.1mm。连续测定的时间依据实际情况而定，如每一天测定的渗水量符合标准，应再测定一天；如每一天测定的渗水量超过允许标准，而后的渗水量逐渐减少，可继续延长观测时间。
⑸、注意事项：
①、雨天时不宜做满水试验渗水量的测定。
②、试水合格后可缓慢防水，池内至少要留0.5米的水以保池壁湿润状态。
⑹、试验标准：依据《给水排水构筑物施工及验收标准》。一昼夜水面的下降量小于盛水构筑物正常水位的千分之一且不大于2L/m2.d。

第五节  渠系配套工程
渠系配套工程包括：放水口、人行便桥、渠道盖板。施工工艺及技术措施如下:
一、放水口
(一)、土方开挖：采用反铲挖掘机平面开挖，自卸汽车直接运土料至一期围堰部位，进行围堰土方填筑。
(二)、石方开挖：
1、主要施工工序：

 (
循环作业
)
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) (
装药爆破
) (
钻孔
) (
内置孔网
) (
钻爆放样
) (
清理工作面
) (
清理覆盖层
)
2、钻爆分层：
1）采用自上而下分层开挖至设计高程的梯段台阶爆破方法。顶层爆破采用深孔微差爆破和浅孔爆破相结合的钻爆方法。对于边坡轮廓线钻爆开挖，采用预留1.5m的岩体，深孔微差爆破结束后，依据设计要求从上至下逐层采用小孔径、小药量爆破方式。边坡轮廓线采用光面爆破的方法完成此部分钻爆。中层爆破采用浅孔爆破方法一次钻爆到位，边坡采用光面爆破的钻爆方法完成。底层（保护层）爆破采用保护层一次钻爆到位、底部设0.2m柔性垫层的钻爆方法完成。
2）钻爆方法：
深孔微差爆破：选用潜孔钻机造孔，钻孔呈梅花型布置。装药结构采用分段装药结构形式，孔底装药为全孔装药量的50%-70%;上部装药量是全孔装药量的30%-50%。
浅孔爆破：选用手风钻造孔，孔网呈梅花型布置。装药结构采用连续装药结构形式。
保护层爆破：保护层钻爆质量的好坏直接影响到建基面质量的好坏，因而必须按规范要求，保护层预留1.0m的岩体。保护层一次钻孔到位、底部设0.2m柔性垫层、小孔径小药量、单孔钻爆的方法。
光面爆破：开挖轮廓线的钻爆选用光面爆破技术完成，采用手风钻造孔，钻孔沿开挖轮廓线布置，采用钻孔机架来控制钻孔方向和钻孔斜度。装药结构采用连续装药结构。
3、爆碴挖运：爆碴采用推土机配合装载机装车、自卸汽车运碴至弃料场。
4、基础整修：钻爆开挖达到设计高程后，由人工开始整修基础。对于破碎岩石和松动岩石以及不符合质量要求的岩体予以清除处理。对于极易风化、软化的软弱基础，及时进行砼衬砌。若暂时不能衬砌，则预留撬挖层暂不清除。
 (三)  模板工程
1、施工方法
混凝土建筑物主要采用定型组合式钢模板，并用钢管、型钢等组成模板支撑框架。局部采用木模板，支模前进行打光、磨平、除锈并涂刷脱模剂。支模时，模板接缝要求紧密不漏浆，内侧光滑平整。接缝间夹用泡沫胶条，拼装模板之间有间隙时，可用醇酸腻子塞严，不得采用破损模板。按照设计要求，精确测量定位，人工现场拼接组装、支撑，内侧用对拉钢筋进行联接前后两块整体模板，外侧用槽钢、钢管、木方进行横纵加固。四角用角钢对接，外围用丝杆支撑。支撑时测量控制并复核，及时校正模板位置。模板组装支立后，检查是否有足够的可靠度承受浇筑的混凝土的重量、侧压力和其他荷载等。
 (四) 钢筋工程
1、准备工作 
1)、配料单
根据构件的配筋图，先绘出各种形状和规格的单根钢筋图并加以编号；主要按施工图上的钢筋材料表抄写，但是下料长度必须由配料人员计算好填写。
2)、料牌
用木板或铝片制成料牌，将每一编号钢筋的有关资料：工程名称、图号、钢筋编号、根数、规格、样式以及下料长度等标注于料牌的两面，以便随着工艺流程传送，最后系在加工好的钢筋上作为标志。
3)、配料计算的注意事项：
	（1）配料计算时，要考虑钢筋的形状和尺寸在满足设计规范要求的前提下有利于加工安装。
	（2）配料时，还要考虑施工需要的附加钢筋，双层钢筋中保护上层钢筋位置用的“撑脚”等。
4)、提取原材料
1）、提取的原材料的规格型号等必须与配料单一致。 
2）、提取的原材料必须有产品检验合格的标识。
	2、钢筋加工
1)、钢筋除锈
	钢筋表面应干净，锈皮、油渍、漆污等，在使用前均清除，除锈方法采用钢丝刷与除锈机除锈。
2)、钢筋调直
φ8的盘圆在下料前用调直机进行调直。
3)、钢筋的切断
钢筋切断采用切断机和无齿锯进行切断。将同规格的钢筋根据不同的长度长短搭配，统筹排料，先断长料，后断短料，减少短头，减少损耗。在切断过程中，发现钢筋有劈裂，缩头或严重的弯头等必须切除。
4)、钢筋的弯曲成型
采用钢筋弯曲机进行钢筋的弯曲成型作业，小直径的钢筋采用手工弯曲。
5)、成品的堆放
成型好的钢筋必须轻抬轻放，避免摔地产生变形，按编号上料牌，勿使遗漏。清点每一编号的钢筋成品确切无误后，堆放在指定的场地上。
3、钢筋焊接
钢筋焊接采用直流弧焊机按设计要求及规范规定进行作业。
4、钢筋的绑扎与安装 
按照设计文件要求，进行钢筋的绑扎。受力钢筋接头的位置应相互错开。当采用绑扎接头时，在任一搭接长度的区段在35d以内，且不小于500mm区段内，有接头的钢筋截面的百分率应遵守有关规定。绑扎接头、搭接长度的末端距钢筋弯曲处不得小于10d ,两者也不宜位于构件的最大弯矩处。钢筋绑扎必须符合现行规范要求。
(1)、现场绑扎的准备
1)明确各个单根钢筋的形状及细部尺寸，确定各类结构的绑扎程序。准备绑扎用的铁丝、绑扎工具、绑扎架等。
2)水泥砂浆垫块厚度应等于保护层厚度，垫块的平面尺寸：当保护层厚度等于或小于20mm时为30×30mm，大于20mm时为50×50mm。垂直方向使用垫块时，可在垫块中埋入20号铁丝。
3)划出钢筋位置
平板或墙板的钢筋在模板上划线：柱的箍筋，在两根对角线主筋上划点：梁的箍筋，则在架立筋上划点；基础的钢筋，在两端各取一根钢筋划点或在垫层上划线。钢筋接头的位置，应根据来料规格，结合接头位置、数量的规定。使其错开，在模板上划线。
4）提料前的检查
 核对成品钢筋的钢号、直径、尺寸和数量，如有错漏应及时纠正，同时还要根据锈蚀情况，确定有无必要进行除锈。
5）钢筋的绑扎
底板钢筋上扣量较多，采用一面顺扣进行绑扎；边墙、立墙、启闭台或洞身等要求牢固的地方采用十字花扣或反十字花扣。
6）检查验收：
钢筋绑扎完成后，施工班组对钢筋的种类、型号、位置、数量进行检查，自检合格后，报请监理工程师进行质量验收，验收合格后方可进行混凝土的浇筑作业，不合格的坚决返工。
(五)  混凝土工程
1、原材料
（1）、水泥
①、水泥品种及标号必须符合设计要求、符合国家行业的现行标准。
②、进场水泥必须有生产厂家的品质试验报告单，到有资质的试验室进行复试，合格后方可使用。
③、水泥运输、储存要分批次、品种、标号有序专储，储存期为3个月以内。
（2）、砂石骨料
砂石骨料严格按照监理工程师批准的料源进行采购。
②、砂石骨料进场时须到有资质的试验室进行常规物检，合格后方可使用。
③、砂石骨料按料径须分别堆存不得混杂，周边设置排水沟，粒径大于40mm的粗骨料堆存高度不得超过3m。
（3）、外加剂
①、按设计要求正确使用外加剂。
②、外加剂进场时须有出厂质量合格证及试验报告单，同时须进行复试，合格后方可使用。
③、外加剂使用时，计算精确、浓度均匀，有专人负责填加搅拌。
（4）、水
①、凡适于饮用的水，均可拌制和养护砼
②、使用非饮用水时，要对水质进行检测，合格后方可使用。
2、配合比
（1）、工程施工前，对本工程中各标号的砼委托有资质的试验室进行配合比试验。
（2）、在砼生产过程中，严格遵循配合比进行投料生产。
3、原材料计量
（1）、砂石骨料用拌合系统自动计量；
（2）、水、外加剂溶液通过电子继电器计量其流量。
4、拌制
溢洪道及工农涵洞砼拌制采用小型拌合系统；香山涵洞及管理房采用移动式拌合站。
5、运输：水平运输混凝土采用一吨翻斗车运输，垂直运输向上采用翻斗车经坡道运输至仓面，向下采用溜筒入仓。
6、浇筑
(1)开仓前对钢筋与模板进行检查，自检合格后，经过监理工程师检查合格，方可进行砼浇筑。
1）、模板检查
主要检查模板位置、标高、截面尺寸以及预留拱度是否与设计相符，模板的支撑结构物是否牢固，以免浇灌过程中发生变形、走动等现象。如在已硬化的砼表面上继续浇灌时，事先要除掉水泥薄膜和表面上松动的石子或软弱的砼，并用水冲洗，充分润湿，按施工缝技术要求施工。
2）、钢筋检查
主要检查钢筋的位置、规格、数量是否与设计相符，钢筋上的油污等要清除干净。控制砼保护层厚度的水泥垫块或支架要按规定垫好。如果构件中有预埋铁件或预留孔洞者，应检查铁件或塞子等是否安置正确。整体式砼结构，砼量大的工程以及砼量虽不大但属于重点工程的关键部位，在浇筑砼前，对钢筋的规格、数量以及具体位置应作出记录，作为隐蔽工程验收依据。
（2）、浇筑前，建基面湿润，先浇筑一层厚2-3cm与混凝土成分相同的水泥砂浆，水灰比应较砼的水灰比减少0.03-0.05，以免底部产生蜂窝现象。
（3）、砼入仓，人工平仓。砼的自由下落高度不许超过2m，超过2m时应使用溜槽或串筒。溜槽用白铁皮木板斜向放置。串筒用薄钢板制成，每节长70cm左右，用环钩连接，筒内设有缓冲模板，砼浇筑必须分层浇筑，每层不超过30cm。一个仓面内混凝土要平衡浇筑由低向高，保持砼面水平上升。砼浇筑过程要严格控制，避免超高或低于图纸要求的高程。
（4）、人工振捣，振捣工具为软轴插入式50型振捣棒，振捣时按一定次序（采用梅花式）进行，由内向外，依次振捣，以免漏振，插入下层混凝土5-10cm，与侧模控制在5cm-10cm，防止振动棒碰撞模板，使之变形（涨模）。止水带处应加强振捣，振捣时不能过振，当混凝土表面没有气泡产生，表面泛起一层薄而均匀的水泥砂浆，表明此处已密实，振捣完毕后应边振捣边徐徐提出振捣棒。表面及时修整、抹平，待定浆后再抹第二遍并压光或拉毛。
（5）、采用滑模时混凝土浇筑方法：调整水灰比，采用低流动性混凝土，浇筑时分层分段进行，各段浇筑到距模板上口10-15cm时为止，各个工作段保持进行一致。在滑动时必须防止千斤顶或油管接头在混凝土或钢筋处漏油。待混凝土强度达到0.2-0.5Mpa方可进行脱模，脱模后如表面有缺陷时及时补修。
（6）、混凝土的浇筑应连续进行，如因故必须间断时，其间断时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。当间断超过允许间歇时间，则按施工缝处理。
（7）、施工缝的处理应遵循下列规定：
1）、应凿除处理层混凝土表面的水泥砂浆和松弱层，用水冲洗凿毛时须达到1.5Mpa；用人工凿除时须达到2.5Mpa。
2）、经凿毛处理的混凝土面应用水冲洗干净，排除积水，在浇筑混凝土之前，在水平施工缝上铺一层2-3cm的同配比砂浆。
3）、施工缝为斜面时应浇筑成或凿成台阶状。
4）、施工缝处理后，须待处理层混凝土达到一定强度后才能继续浇筑混凝土。一般最低为1.2Mpa,当结构物为钢筋混凝土时必须达到2.5Mpa。
5）、施工缝必要时可设置键槽。
7、养护
混凝土养护：为保证已浇筑好的混凝土在规定短期以内达到设计要求的强度，并防止产生收缩裂缝，必须做好养护工作。本工程采用自然养护。在常温下,用草帘、草袋、麻袋对砼加以覆盖，避免太阳光爆晒，在砼浇筑后的12-18小时内开始养护，采用微孔喷雾。使砼在一定的时间内，保持足够的湿润状态，利用太阳能，达到提高养护砼温度并保持温度的目的。养护由专人负责，养护时间不少于14天。
8、成品保护：砼浇筑后，保护好混凝土表面，不受污染。拆模时，加强对边角部位的保护。
(六)、 止水、伸缩缝和埋件
1、止水设施
①、止水设施的形式、尺寸、埋设位置和材料的品种应符合设计图的规定。
②、止水带须有出厂质量合格证、试验报告单。
③、止水带搭接采用硫化焊接方式，搭接长度大于20cm，端口采用沥青封堵。
④、安装好的止水带应加以固定和保护。
2、伸缩缝
①、伸缩缝充填材质应符合设计要求。
②、安装时须平顺，基面清洗干净。
3、埋件
①、灌浆管、电气和金属结构设备安装，固定件埋设时，数量、规格、结构尺寸应符合设计要求，安装应牢固、可靠，焊接时应避免埋件的损伤，在砼浇筑过程中不得移位和动摇。
②、锚筋安设
A、钻孔位置的偏差：孔深不得浅于设计深度，但也不得超深。
B、锚筋长为2m、与结构钢筋网相连。
C、钻孔的倾斜度在规定的范围之内。
D、锚筋埋设后，进行压浆，孔口需要楔子，以免振动。须待孔内砂浆达到规范的强度时，方可在其上进行架设工作。
 (七)雨季施工措施
为保证工程质量和进度，在雨季施工时采取保证措施如下：
1、掌握天气预报情况，预先确定防雨方案，及时采取措施。
2、混凝土在雨季施工时对堆料场做好排水工作，料场附近挖排水沟，排水沟能够及时排除雨水，不使原材料中冲入泥浆，若有泥浆，应加冲洗。             
3、混凝土浇筑遇大雨和中雨均不得浇筑。施工现场必须备好防雨设施和覆盖用的塑料布、五彩布,以便在小雨时，砼浇筑连续时使用，防止外水进入仓面。
4、浇筑过程中，在拌合时应随时测定砂、石料含水量，及时调整水灰比，确保混凝土质量。及时排除仓内的积水，但不能带走灰浆。
5、刚浇好的砼表面采用塑料薄膜覆盖，上面再盖草袋，否则草袋受雨
淋后污染混凝土表面，影响混凝土表面光泽。
6、雨前及时压实作业面，并做成中央凸起向两侧微倾；雨后恢复施工，先清除表面凹坑积水，对填筑面进行晾晒、复压处理，必要时对表层再次进行清理，待验收合格后及时复工。
二、人行便桥
一、 人行桥施工
1、人行桥施工在渠道砌筑完成且达到设计强度100%之后进行，人行桥的位置根据设计图纸并结合现场实际情况可适当调整。人行桥面板采用预制施工方法，吊车吊运安装。
2、面板在预制场预制，首先须平整一块预制场地，在地面上铺设底模，底面表面要求干净平整，并涂刷脱模机。
3、钢筋制安
钢筋在钢筋场按配料单加工成钢筋笼，加工前按设计图纸和技术规范对钢筋毛料进行检验合格后，进行配料、加工，加工后的钢筋笼根据施工进度安排及时运到预制场安放到预制模板内。在钢筋笼下部每间隔一定距离垫射一个砂浆垫块，垫块厚度符合面板保护层厚度；面板钢筋笼还应设置钢筋吊环，便于安装时起吊运输。
钢筋的连接，根据现场情况主要采用手工电弧焊。
4、仓面验收
仓内项目按设计要求完成检查合格后，将验收资料提交监理工程师验收，监理工程师签收开仓证后开仓浇筑。
5、混凝土浇筑
混凝土由拌和机供料，胶轮车运料至施工现场，人工摊铺整平。φ30插入式和平板振捣器振捣，面板表面人工收光。
混凝土浇筑期间，如表面泌水较多，应及时研究减少泌水的措施。仓内的泌水必须及时排除。严禁在模板上开孔赶水，带走灰浆。
6、混凝土养护、拆模
底板混凝土初凝后，进行洒水养护14天以上或上层混凝土浇筑时为止。预制混凝土强度达到70%以上方可拆模。
7、预制面板运输及安装
预制面板强度需达到100%以后才能起吊运输，预制面板移动时要注意构件边角保护，避免碰撞与损坏；场外运输采用2t自卸车运输，上下车尽量用人工抬运或起重机械吊运，禁止直接倾卸导致边角受损；场内运输采用胶轮车或人工搬运等。
安装时预制面板与渠道边墙结合处应充填1cm的砂浆，保证预制构件安装好后平齐、不松动。
三、渠道盖板
渠道盖板预制：盖板为工地集中预制。
渠道盖板的预制拟在预制场进行，拟采用强制式拌合机拌料、手推车运料、人工振捣、吊车吊装盖板的方法预制。
选择槽钢作为模板，同时设卡将其固定成型，确保其刚度及翻转遍数。
底模拟采用PVC板，以保证板底光洁度。
在钢筋房按设计图制作绑扎钢筋（制作前应进行试验，以检验其力学性能，合格后方可使用）。
检验模板及钢筋网眼，合格后在PVC板表面安放砼垫块，宜放于两端支承长度内，以免影响外观质量，再将钢筋网放于垫块上，并用扎丝将其与垫块固定。
按设计盖板强度拌制砼，所用水泥应为大厂水泥，水灰比与标准试验一致，拌料均匀后将其运至模板内。
用人工将砼铲平，用棒式振动器进行振动，振动顺序为：先角后边，最后中间；振动时间以振动棒周围不再冒气泡为止，不能过振，振动间距以不大于振动棒作用半径的1.5倍为准。振动时应确保吊环位置正确。
用抹灰铲将盖板顶面抹平。
砼表面初凝后应立即养生。
待砼强度达到设计强度的70%以上方可用装载机吊装盖板。
第六节  电气设备安装
电气设备安装包括：水泵、变压器、底阀、法兰片、大小头、启动柜、铜芯线BV25m2线路（含电杆）、管道安装、提灌站钢管安装。施工工艺及技术措施如下:
一、水泵
水泵的选择：IS100-125-400
水泵类型：离心水泵为主，潜水泵辅助。
水泵动力：电动机
水泵安装：离心式水泵安装在基坑一侧，潜水泵置于集水坑内。
二、变压器
（1）变压器搬运
1）采用吊车装卸，在起吊时应使用变压器上规定的吊环，严禁使用油箱顶盖上吊环，吊钩应对准变压器中心，吊索与铅垂线的夹角不得大于30度，若不能满足要求，应采用横梁挂吊。
2）当吊起约30mm时，应停止并检查各部分是否有问题，变压器是否平衡，若不平衡，应重新找正，确认各处无异常，方可继续起吊。
（2）变压器干燥
1）干燥方法有铁损干燥法、铜损干燥法、零序电流干燥法、真空热油喷雾干燥法、热风干燥法及红外线干燥法。具体方法在施工时根据变压器绝缘受潮程度以及变压器容量大小、结构形式等实际情况确定。
2）变压器干燥过程中，必须对各部位温度严密监视，当为不带干燥而利用油箱加热时，箱壁温度一般不得超过110℃，箱底温度不得超过100℃，线圈温度不应超过95℃；热风干燥时，进风温度不得超过100℃，干式变压器进行干燥时，其线圈温度应根据绝缘要求而定。
3）变压器干燥合格标准是：在保持温度不变的情况下，线圈的绝缘电阻下降后再回升。
4）变压器干燥后应进行器身检查，所有螺栓压紧部份应无松动。
（3）变压器本体及附件安装。
1）本体就位应符合下列要求：
    用槽钢制作变压器底座，底座先除锈。刷一层红丹，二层灰漆。当与封闭母线连接时，其套管中心线应与封闭母线中心线相连。其中心距离及高度的误差不应大于10mm，预埋铁板中心线的误差不大于10mm，预埋螺栓中心线的误差不小于2mm。
2）高压隔离开关、负荷开关安装
a.安装开关本体：用人力或其它起吊工具将开关本体抬（吊）升到安装位置（开关转轴中心线距地面高度2.5m），并使开关底座上的安装孔套入基础螺栓，找正找平后拧紧，要注意防止开关支架变形，否则操作时会出现卡阻现象。
b.接地
变压器接地应牢固、可靠、变压器中性点应与接地体连成一体，接地电阻阻≤1Ω。
（4）变压器的绝缘电阻试验
    1）试验目的
绝缘电阻试验对检查变压器绝缘整体受潮部件表面以及贯穿性集中性缺陷。（例如贯穿性短路，瓷件破裂，引线接壳，器身内有导线搭桥引起的半通性或金属短路等。）
2）试验方法
测量变压器的对外连线，为消除残余电荷的影响。将绕组对地放电2min。
被试验绕组各引线端均应短接，其余各非被试绕组均短路连接。把各非被试绕组短路接地的目的，试为了同时测取绕组对地、绕组之间的绝缘 电阻，并避免非被测绕组中剩余电荷对测量的影响。当套管清扫后，仍怀疑套管表面影响测量结果时，应用金属裸线在套管下部绕几圈，然后接到兆欧表的屏幕端子上，以消除套管表面泄漏电流的影响。当需要重复测试时，应将绕组充分放电。为便于比较，减少换算误差，各次试验最好在相近温度下进行。若发现绝缘问题，则应分相测量。
3）绝缘电阻的判断
绝缘电阻的判断一般采用比较法，即将其测量结果与同类变压器的测量结果、本变压器过去的测量结果、制造厂提供的数据和有关规程数据进行比较；变压器交接时，绝缘电阻不应低于制造厂试验值的70％。
（5）变压器直流电阻的测量                                    
1）试验目的
检查变压器绕组有无断线、层间短路，接头焊接是否牢固。电压切换开关的接触是否良好。
2）试验方法
采用电桥法， 电桥法是指用直流电桥测量直流电阻的方法。直流电桥是测量直流电阻的专用仪表，具有较高的灵敏度和准确性。
三、底阀
1.底阀安装前，应检查填料，其压盖螺栓应留有调节余量。
2.底阀安装前，应按设计文件核对其型号，应按介质流向确定其安装方向。
3.当底阀与管道以法兰或螺纹方式连接时，底阀应在关闭状态下安装。
四、法兰片
法兰片的安装要点
在法兰片的使用中，正确的密封法兰片安装方法，对法兰片的密封效果是至关重要的，正确的安装方法不仅能提高和充分发挥出法兰片的密封性能，而且可以延长法兰片的使用寿命，同时也能有效的提高设备的运行效率，并降低生产维护成本。
1、安装前的检查工作
1）法兰片的检查
（1）法兰片的材质、形式、尺寸是否符合要求；
（2）法兰片表面不允许由机械损伤、径向刻痕、严重锈蚀、内外边缘破损等缺陷；
（3）选用的法兰片应与法兰的密封面形式相适应。
2）螺栓、螺母的检查
（1）螺栓及螺母的材质、形式、尺寸是否符合要求；
（2）螺母在螺栓上转动应灵活，但不应晃动；
（3）螺栓及螺母不允许有斑疤、毛刺；
（4）螺纹不允许有断缺现象；
（5）螺栓不应有弯曲现象。
3）法兰的检查
检查法兰的形式是否符合要求，密封面是否光滑，有无机械损伤、刨车车痕、径向刻痕、严重锈蚀、焊疤、油焦残迹等缺陷等缺陷，如不能修整时应研究具体的处理方法。
4）管线及法兰安装质量的检查
（1）偏口：管线不垂直、不同心、法兰不平行。两法兰间允许的偏斜值如下：使用非金属法兰片时应小于2mm；使用半金属法兰片、椭圆垫、八角垫及与设备连接的法兰，应小于1mm。
（2）错口：管线和法兰垂直，但不同心。在螺栓孔直径及螺栓直径符合标准的情况下，以不用其他工具将螺栓自由地穿入螺栓孔，即认为合格。
（3）张口：法兰间隙过大。两法兰间允许的张口值（除去管线预拉伸值及法兰片或盲板的厚度）如下：管法兰的张口应小于3mm；与设备连接的法兰张口应小于2mm。
（4）错孔：管线法兰同心，但两个法兰相对应螺栓孔之间的弦距（或螺栓孔中心圆直径等）偏差较大。
2、安装
1）法兰片应保管好，不能随地放置，防止沾附杂物，影响密封性能。
2）两法兰必须在同一中心线上并且平行。不能用螺栓或尖头撬杠插在螺栓孔内校正法兰，以避免螺栓承受较大的应力。
3）安装前应仔细清理法兰密封面及水线（密封线）。缠绕式法兰片最好用于没用密纹状密封线的法兰，但也可用于有水线（密封线）的法兰。
4）两个法兰间只能加一个法兰片，不能用多加法兰片的办法来消除两个法兰间隙过大的缺陷。
5）法兰片必须安装正确，不能有偏斜，以保证受压均匀，也避免法兰片伸入管内受介质冲蚀及引起涡流。
6）用工具旋紧螺母时，当螺母在M22以下时，采用力矩扳手拧紧，螺母在M27以上时可采用电动力矩扳手紧固。
7）为保证法兰片受压均匀，螺栓要对称的均匀分2-3次拧紧。
8）为了防止法兰片未压紧或压溃，螺栓上施加的载荷要符合设计要求
9）为了避免在拧紧螺母时，螺栓产生弯曲、咬住，法兰背面较粗糙的，均应在螺母下加上一垫圈。
10）安装螺栓及螺母时，应在螺栓两端涂抹防锈剂、鳞状石墨粉或润滑剂。
11）不允许混用螺栓及漏装法兰片。
12）因上紧螺栓是在冷态时进行的，当温度升高后会产生松弛。凡介质温度在300℃以上、Pg≤40千克/平方厘米的法兰，当介质温度上升至250-280℃时应将螺栓进行适当热紧。
13）检修时为了防止拆不下螺栓，凡介质温度在300℃以上、Pg≤40千克/平方厘米的要拆卸检修的法兰，当介质温度上升至200-250℃时，在螺栓螺母连接处先用螺栓松动剂松动螺栓，然后将螺母预回30-60度。
添加改性剂，可以使聚四氟乙烯的存在的缺点得到克服和改善。
采用法兰片即可完成PE管道与钢管的连接。法兰连接也适用于PE管与PE管之间的相互连接。
五、大小头
偏心变径的作用：偏心大小头两端管口直径不同，用于连接不同直径的管子或法兰进行变径。偏心大小头的两端管口，圆心在同一轴线上，变径的时候，以轴线计算管子位置的话，管子的位置不变，一般用于气体或垂直的液体管道变径。
偏心大小头两端管口圆周内切，一般用于水平的液体管道。偏心大小头的管口切点向上的时候，称为顶平安装，一般用于泵入口，利于排气，切点向下成为底平安装，一般用于调节阀的安装，利用排净。偏心大小头有利于流体流动，在变径的时候对流体流态的干扰较小，因此气体和垂直流动的液体管道使用同心异径管变径。偏心大小头由于一侧是平的，利于排气或者排液，方便开车和检修，因此水平安装的液体管道一般用偏心异径管。
大小头只有同心和偏心之分，顶平和底平只是偏心大小头的一种安装方法。
离心泵入口处水平的偏心异径管
一般采用顶平布置，但在异径管与向上弯的弯头直接连接的情况下，可采用底平布置。
异径管应靠近泵入口。
顶平安装的原因是：防止在偏心异径管内积累气体，而进入离心泵，发生气蚀损泵。水平吸入离心泵入口变径时，管道自下而上进泵采用顶平安装，自上而下进泵采用底平安装（为防止气体在泵口积聚也有采用顶平安装的），介质带有杂质且吸入速度低于杂质沉降速度的采用底平安装。
原则是不形成气袋。一般是“上进底平，下进顶平”
六、启动柜
1.	施工顺序
验收原已预埋预留部分：凡在前期工程中已预留预埋部分，均在进场施工初期尽快验收，如发现问题，及时补救。
启动柜安装工程：
安装准备→设备外观检查→电机检查试转→ 表冷器水压试验     支吊架安装及设备到位→与管道连接→单机运转前检查→设备性能检验及调整参数测试及调整→系统综合效果测定及调整
七、铜芯线BV25m2线路（含电杆）
接地干线与支线的作用是将接地体与电气设备连接起来，它不起接地散流作用，因此，埋设时不一定要侧放。接地干线与接地支线的连接应采用焊接。所有电器设备都需单独地埋设接地分支线，不可将电气设备串联接地。电气设备与接地线的连接一般采用焊接和螺纹连接，需要移动的设备，采用多股铜芯线或铜编织带螺纹连接，不需要移动的设备（如金属构架）一般采用焊接。焊接处需及时防腐完整。
第七节  管道安装
管道安装工程包括：提灌站钢管安装
钢管焊接所用的焊接材料应符合国家标准的规定，并应具有出厂合格证书，焊接材料在使用前，应按厂家规定的方法存放。焊接管节的焊条化学成分、机械强度应与母材相同且匹配。
钢管焊接工艺应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的有关规定。现场手工焊接的钢管管端应按标准作坡口，双面焊接。
管节焊接前应先修口、清根，管端端面的坡口角度、钝边、间隙。不得在对口间隙夹焊帮条或用加热法缩小间隙施焊。对口时应使内壁齐平，当采用长300mm的直尺在接口内壁周围顺序贴靠，错口的允许偏差应为0.2倍壁厚，且不得大于2mm。管道任何位置不得有十字形焊缝。管径大于800mm时，应采用双面焊。
管径大于或等于800mm时，应逐口进行油渗检验。
焊缝的外观不得有熔化金属流到焊缝外未熔化的母材上，焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、弧坑和灰渣等缺陷；表面光顺、均匀，焊道与母材应平级过渡。
当焊缝的一面焊接完成之后，另一面焊接之前必须采用碳弧气创清除焊缝夹渣，管厂和安装现场焊接时均应符合此要求。
管子的物理试验应按照标准进行。
管端的制作：
管端应装配成能适用于焊接对接接头、套筒接头、平接接头、机械连接和法兰连接接头的形式。沟槽外面的对接焊接管端按照规定制备，只有连续直管才允许在沟槽外面焊接后再吊入沟槽内，且除非监理工程师认可，管长不应超过20m。管段吊入沟槽时不得采用滚动或扭转，所有的对接焊接都要经过X射线检验。
沟槽中的管件连接常用套筒连接。接头的数量取决于管线轴线的挠度，即管线方向和坡度的变化，以及提供的接头处的曲率半径的要求。管线挠度应遵照BS534所述的第三类型。
套筒焊接接头处的角挠度不应超过2度，当角挠度达到2度时，应保持承口与插口的充分接触，并在内外壁绕圆周角焊一圈。
套筒连接的最小对接长度为管壁厚的4倍。当挠度角为0（直管）时，任一点的对接长度不得小于4倍管壁厚加上两弧度中心角（接头限定的角度）所对的弧长。
承包人可以选择第一类套筒焊接（平行套筒），如BS534所规定的，使连接接头处没有挠度。承包人还应确定对接焊接3与对接焊接1之间的端头比率，以考虑允许的管线初始弯曲和可能的变化。
套筒焊接的内外接头在承口和插口之间应有充分的接触，并保持管端的圆度。承插口在角焊顶点的允许间隙如下：
（1）绕圆周的平均间隙为0.4mm；
（2）沿25％的圆周最大间隙为0.5～1.0mm；
（3）沿10％的圆周的最大间隙为1.0～1.5mm。
对于套筒焊接接头，承口的内表面和插口的外表面从端头到焊接点应保持150mm长的一段光滑。
平接接头外表面的处理，对于机械或法兰连接，其表面处理同套筒连接相似。机械连接或法兰连接的管端应与它们各自制造厂的要求相符。
不管是平接接头还是承插接头，其直径均应符合端直径的要求。
每一平接接头都应预留一个或几个直径不小于6mm的渐缩的线形孔洞，并配上旋塞以确保套筒角焊缝的气压测试。
套筒连接和法兰连接常用于人孔，建筑物和暴露的管道或砼外墙和阀门人孔的止推座，冲洗人孔等。
X射线检验：
承包人应将焊缝的X射线检查报告呈送监理工程师，在进行焊接时，每天要作X射线的检查。X射线拍片前应预先通知监理工程师，监理工程师有权指定拍片位置。X射线检查应按照GB50184－2011的要求来验收。焊缝的缺陷包括裂缝、渗漏、剥离、未焊透、未完全融合、凹陷超过规定壁厚的1/8和切口或焊接处的管壁厚度减薄超过0.5mm。
若X射线检查出管子的焊接缺陷，监理工程师可以拒收该段管子，允许承包人进行修补，并重新提交修复的X射线检查以求批准，修补后仍有焊接缺陷的管段应拒收。
如果发现某段管子或某个配件有焊接缺陷，应立即对该缺陷点前后的管段或配件等的焊缝进行X射线检查，直至监理工程师对所有该考虑的焊缝满意为止，该二次X射线检查费用应由承包人负担。
直管焊缝X射线检查率为5%（按焊缝长度计）。
外防护应进行静电测试，具体见钢管外防腐部分。
管子误差：
（1）钢管的制造公差应符合施工图及本节规定。
（2）焊接坡口加工公差应符合《手工电弧焊焊接接头的基本型式和尺寸》（GB985-1992）及《埋弧自动焊焊接接头的基本型式和尺寸》（GB986-80）的规定。
（3）钢管成形后的对圆应在平台上进行，其管口不平度允许偏差为2mm。
（4）钢管对圆后，其实际周长与设计周长差不应超过±0.3%D，相邻管节周长差不应大于10mm。
（5）钢管纵缝对口错位不应大于板厚的10%，且不大于2mm，环缝对口错位不应大于板厚的15％，且不大于3mm。
（6）纵缝焊接后，用弦长为D/10，且不小于500mm，不大于800mm的样板，检查纵缝处弧度，其间隙不应大于4mm。
（7）钢管椭圆度不应大于0.3%D。
（8）管壳任一侧母线的直线度允差：
a. 测量长度6m时，＜5mm；
b. 测量长度12m时，＜10mm；
（9）弯管端部与弯曲半径在管端所形成平面之间的垂直偏差应不大于钢管内径的1％，且不大于3mm。
（10）三通管节支管的垂直偏差应不大于支管高的１％。




















第7章 质量管理体系与措施
质量管理体系与措施周密、可行，质量管理体系符合国家相关质量技术标准。
[bookmark: _Toc5416596][bookmark: _Toc22373826][bookmark: _Toc20967050][bookmark: _Toc27655098][bookmark: _Toc61662177][bookmark: _Toc67314672][bookmark: _Toc71427370][bookmark: _Toc71775344][bookmark: _Toc266237632][bookmark: _Toc290894780]第一节 工程管理质量目标
一、质量目标
我公司积极响应国家建设部关于进一步强化工程质量管理,提高建筑工程质量水平的号召,定出高标准、高要求的施工质量目标。本工程质量验收按国家颁发的现行标准，及相应工种的现行施工及验收规定的要求进行施工及验收，确保本工程质量：符合国家现行水利工程施工质量验收规范规定的合格标准。
[bookmark: _Toc518894401][bookmark: _Toc5416597][bookmark: _Toc22373827]二、实行全面质量管理
为实现高质量的工程目标,我公司将在本工程项目执行质量标准质量保证体系，制定《施工组织设计和项目质量保证计划》、《质量记录》等质量体系文件，在质量目标、过程的质量职责、合同评审、文件控制、物资采购的管理、施工过程的控制、检验和试验、标识的可追溯性、工程成品保护、质量审核、质量记录、统计技术与选定等与质量有关的各个方面, 规范与工程质量有关工作的具体做法。同时,在项目部建立一个由项目经理领导的质量保证机构,形成一个横到边、纵到底的项目质量控制网络,使工程质量处于有效的监督控制状态。
[bookmark: _Toc518894402]一）树立质量第一的观点
质量决定企业的生命, 施工全过程必须树立“质量第一”的观点。
[bookmark: _Toc518894403]二）树立一切为用户的观点
为用户、业主服务要体现在产品质量上的高标准,工作质量上的严要求,工程质量达到规定的质量标准。
[bookmark: _Toc518894404]三）树立预防为主的观点
提倡严格把关与事前控制相结合,并以事前控制为主的方针,使工程质量在施工的全过程处于控制之中。
[bookmark: _Toc518894405]四）树立全面管理的观点
1、全过程的质量管理
为确保工程质量, 质量管理必须把所有影响工程质量的环节和因素进行严格控制,形成一个综合性的质量保证体系。
2、全员的质量管理
明确项目各类人员的质量职责,把所有人员的积极性和创造性充分调动起来,关心工程项目质量,人人做好本职工作,全员参加质量管理,搞好质量管理,落实岗位质量责任制, 坚持质量三控制,推行群众性的QC小组活动。
3、全方位的质量管理
不仅负责现场施工的项目部, 凡参与工程项目施工的成本核算、材料供应、机械设备、劳务、后勤等部门均须以工程质量为中心,全力配合项目部的各项工作,实现项目的全方位质量管理。
[bookmark: _Toc5416600][bookmark: _Toc22373829][bookmark: _Toc20967051][bookmark: _Toc27655099][bookmark: _Toc61662178][bookmark: _Toc67314673][bookmark: _Toc71427371][bookmark: _Toc71775345][bookmark: _Toc266237633][bookmark: _Toc290894781]第二节 工程质量管理措施
[bookmark: _Toc71427372][bookmark: _Toc71775346][bookmark: _Toc247969849][bookmark: _Toc250627948][bookmark: _Toc266237634][bookmark: _Toc290894782]一、质量管理
1、做好施工组织设计和施工方案的优化工作, 施工组织设计、施工方案必须经技术负责人审批后方可执行。在施工过程中, 施工人员须严格按施工组织设计的要求实施, 不得随意更改。
2、做好图纸会审和各项技术交底工作, 让所有施工人员领会设计意图和质量技术要求。
3、施工人员及管理人员必须严格执行国家建设部颁布的现行规范、规程、标准及技术文件组织施工, 任何人不得随意更改。发现问题时及时上报, 并会同相关人员、部门研究处理。
4、建立公司按质量体系要求编制的运行表格填报制度。预先控制质量事故发生。
5、质安员实行现场施工过程的质量监督, 施工过程中发现问题及时处理。对不按设计要求、施工验收规范、操作规程及施工方案的行为, 质安员有权停止现场施工, 并勒令其限期整改。
6、健全测量“两级”交接制, 把好施工制作、测量、试验关。
7、对影响工程质量的关键部位及主要工序,在施工前编制专题施工方案, 用以指导现场施工,提高工程质量。
8、认真做好计量工作,用数据说话,保证施工用料的定额用量。
[bookmark: _Toc5416601][bookmark: _Toc22373830][bookmark: _Toc71427373][bookmark: _Toc71775347][bookmark: _Toc247969850][bookmark: _Toc250627949][bookmark: _Toc266237635][bookmark: _Toc290894783]二、原材料、半成品及成品质量管理
1、合理编制材料供应计划, 并严格按照经审批的材料供应计划进行采购及调配。
2、原材料、成品、半成品的采购必须有合格证, 局部加工件制作必须符合规范和设计要求。
3、试验室派员驻场, 及时对进场的原材料进行抽样试验, 并出具检验报告, 检验结果与合格证相符者方可使用。
4、材料进场按规格、品种、牌号堆放, 挂牌标识, 实行挂牌管理。
5、国家建设部规定的九大类建材应定国家认证的厂家的产品。
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1、工程质量检查经班组、现场自检和专业检查相结合, 坚持“三检”制度, 即自检、互检、交接检查。逐级检查, 层层把关。不符合质量要求的必须马上返工。
2、严格执行质量等级评定。对完成的分部(分项)工程, 按“建筑工程质量检验评定标准”进行评定、检查、验收。
3、严格执行国家现行施工技术规范,消除工程质量通病。
4、所有隐蔽工程必须按规定经现场监理验收合格后, 方可进入下一道工序施工。
5、加强日常各种工作的文字记录和对文件资料的收集管理、保管工作，保证施工都有文字记录和图片资料，以便分析、发现问题、改进工作。
根据工程施工过程要求和发现疑难问题, 开展QC小组活动, 攻克质量弱点和施工难关。
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施工质量管理体系的设置及运转均要围绕质量管理职责、质量控制来进行的，只有当职责明确、控制严格的前提下，才能使质量管理体系落到实处。本工程在管理过程中，将对这两个方面进行严格的控制。
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施工质量的管理组织是确保工程质量的保证，其设置的合理、完善与否将直接关系到整个质量保证体系能否顺利地运转及操作。在本工程中我司派出的施工质量管理组织机构全面地进行质量管理及控制，各成员质量职责如下：
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项目经理作为项目的最高领导者，对整个工程的质量全面负责。在保证质量的前提下，平衡进度计划，经济效益等各项指标，并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念，确保《质量保证计划》的实施与落实。
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技术负责人作为项目的质量控制及管理的执行者，对整个工程的质量工作全面管理，从质保计划的编制到质保体系的设置、运转等，均由项目总工程师负责。项目总工程师亦是项目的质保经理。
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质量检查组长作为负责生产的项目主管领导，应把抓工程质量作为首要任务。在布置施工任务时，充分考虑施工难度对施工质量带来的影响；在检查正常生产工作时，严格按方案、作业指导书等进行操作检查，按规范、标准组织自检、互检、交接检等的内部验收。
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质检人员作为项目对工程质量进行全面检查的主要人员应有相当的施工经验和吃苦耐劳的精神，并对发现的质量问题有独立处理能力，在质量检查过程中有相当的预见性，提供准确而齐备的检查数据，对出现的质量隐患及时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求。
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施工工长作为施工现场的直接指挥者，首先其自身应树立质量第一的观念，并在施工过程中随时对作业班组进行质量检查，随时指出作业班组的不规范操作及质量达不到要求的施工内容并督促整改。施工工长应做好技术交底工作。
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质量保证体系是运用科学的管理模式，以质量为中心所制定的保证质量达到要求的循环系统，质量保证体系的设置可使施工过程中有据可依，但关键是在于运转正常，只有正常运转的质保体系，才能真正达到控制质量的目的。而质量保证体系的正常运作必须以质量控制体系来予以实现。
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施工质量控制体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式是PDCA的循环管理活动，它是通过计划、执行、检查、总结四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质量的保证。
首先，以我们提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个分目标计划应使项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。
其次，在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准并对施工班组交底实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。
再次，在实施过程中，无论是施工工长还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题并及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以保证在今后或下次施工时不出现类似问题。
最后，在实施完成后，对成型的建筑产品或分部工程分次成型产品进行全面检查，以发现问题、追查原因，对不同产生原因进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行讨论，并形成改进意见，再根据这些改进意见而使施工工序进入下次循环。
在本工程的施工过程中，我单位将开展全面质量管理小组活动（既TQM活动），对工程质量进行全面管理，并对重点和难点部位进行重点攻关，确保本工程质量达到优良标准。TQM小组活动程序如下：
1、施工质量控制体系运转的保证
项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系的运转，支持有关人员开展围绕质保体系的各项活动。
配备强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中的中坚力量。
提供必要的资金，添置必要的的设备，以确保体系运转的物质基础。
制定强有力的措施、制度，以保证质保体系的运转。
每周召开一次质量分析会，以使在质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决。
开展全面质量管理活动，使本工程的施工质量达到一个新的高度。
2、施工质量控制体系的落实
施工质量控制体系主要是围绕“人、机、料、环、法、测”六大要素进行的，任何一个环节出了差错，势必使施工的质量达不到相应的要求，故在质量保证计划中，对这施工过程中的六大要素的质量保证措施必须予以明确地落实。
3、“人”的因素
施工中人的因素是关键，无论是从管理层到劳务层，其素质责任心等的好环将直接影响到本工程的施工质量。故对于“人”的因素的质量保证措施主要从：人员培训、人员管理、人员评定来保证人员的素质。
在进场前，我们将对所有的施工管理人员及施工劳务人员进行各种必要的培训，关键的岗位必须持有效的上岗证书才能上岗。在管理层积极推广计算机的广泛应用，加强信息化的推广；在劳务层，对一些重要岗位进行再培训，以达到更高的要求。
在施工中，我们即要加强人员的管理工作，又要加强人员的评定工作，人员的管理及评定工作是对项目的全体管理层及劳务层，实施层层管理、层层评定。进行这两项工作的目的在于使进驻现场的任何人员在任何时候均能保持最佳状态，以确保本工程能顺利完成。
4、“机”的因素
现代的施工管理，机械化程度的提高为工程更快、更好地完成创造了有利条件。机械对施工质量的影响亦越来越大，故必须确保机械处于最佳状态。在施工机械进场前必须对进场机械进行一次全面的保养，使施工机械在投入使用前就已达到最佳状态；在施工中，要使施工机械处于最佳状态就必须对其进行良好的养护、检修。在施工过程中我们将制定机械维护计划表，以保证在施工过程中所有的施工机械在任何施工阶段均能处于最佳状态。
5、“料”的因素
材料是组成本工程的最基本的单位，亦是保证外观质量的最基本的单位，故材料采用的优劣将直接影响本工程的内在及外观质量。“料”的因素是最基本的因素。为确保“料”的质量，我们从施工用材、周转用材进行综合落实。
6、“环”与“法”的因素
“环”是指施工环境，而“法”则是指施工的方法，在本工程的施工建设中，必须利创造适宜的施工环境，采用先进的施工方法，才能更好、更快地完成本工程的建设任务。在本《施工组织设计》中，我们已对施工流程及施工方法作了介绍，其具有先进性、科学性和合理性，但在施工过程中能否按《施工组织设计》中的有关内容进行全面地落实才是确保本工程施工质量的关键。只有建立良好的实施体系、监督体系才能按既定设想目标完成本工程的施工任务。
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施工阶段性的质量保证措施主要分为三个阶段，并通过这三阶段来对本工程各分部分项工程的施工进行有效的阶段性质量控制。
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事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。事前控制, 主要是建立完善的质量保证体系和质量管理体系，编制《质量保证计划》，制定现场的各种管理制度，完善计量及质量检测技术和手段。对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划。
进行设计交底，图纸会审等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。检查现场的测量标桩，定位线及高程水准点等。
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事中控制是指在施工过程中进行的质量控制，是关键。主要有：
1、完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。
2、严格工序间交接检查，作好各项隐蔽验收工作，加强交检制度的落实，对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工，直至质量符合要求为止。
3、对完成的分部分项工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。
4、审核设计变更和图纸修改。
5、同时，施工中出现特殊情况，如掩盖或使用无合格证的工程材料，擅自变更替换工程材料等，主任工程师有权向项目经理建议下达停工令。
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1、事后控制是指对施工过的产品进行质量控制，是弥补。按规定的质量评定标准和办法，对完成的单位工程，单项工程进行检查验收。
2、整理所有的技术资料，并编目、建档。
3、在保修阶段，对本工程进行回访维修。
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[bookmark: _Toc71427389][bookmark: _Toc71775363][bookmark: _Toc247969866][bookmark: _Toc250627965][bookmark: _Toc266237651][bookmark: _Toc290894799]一、施工计划的质量控制
作为承包商在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑人、财、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员，合理调拨材料、施工机械，合理安排各工序的轮流作息时间，在确保工程安全及质量的前提下，充分发挥人的主观能动性，把工期抓上去。
如果工期和质量两者发生矛盾，应把质量放在首位，工期必须服从质量，没有质量的保证也就没有工期的保证。
综上所述，无论何时都必须在项目经理部树立起安全质量放首位的概念，但工期的紧迫，就要求项目部内的全体管理人员在施工前做好充分的准备工作，熟悉施工工艺，了解施工流程，编制科学、简便、经济的作业指导书，在保证安全与质量的前提下，编制每周、每月直至整个总进度计划的各大小节点的施工计划，并确保其保质、保量地完成。
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施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后，内业技术人员会同施工工长先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及设计交底时予以解决。同时，根据设计图纸的要求，对在施工过程中，质量难以控制，或要采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到保证质量目的的内容进行摘录，并组织有关人员进行深入研究，编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行质量上的保证，并在实施过程中予以改进。
施工工长在熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序、劳动力，并向操作人员作好相应的技术交底工作，落实质量保证计划、质量目标计划，特别是对一些施工难点、特殊点，更应落实至班组每一个人，而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准，以便操作人员心里有数，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的出现。
在本工程施工过程中将采用二级交底模式进行技术交底。
第一级为项目总工程师（质量经理），根据经审批后的施工组织设计、施工方案、作业指导书，对本工程的施工流程、进度安排、质量要求以及主要施工工艺等向项目全体施工管理人员，特别是施工工长、质检人员进行交底。第二级为施工工长向班组进行分项专业工种的技术交底。
在本工程中，将对以下的技术保证进行重点控制：
1、施工前各种翻样图；
2、原材料的材质证明、合格证、复试报告；
3、各种试验分析报告；
4、基准线、控制轴线、高程标高的控制；
5、混凝土、砂浆配合比的试配及强度报告；
6、基坑排水及基坑稳定性等控制。
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施工操作人员是工程质量的直接责任者，故对施工操作人员自身的素质以及对他们的管理均要有严格的要求，对操作人员加强质量意识的同时，加强管理，确保操作过程中的质量要求。
首先，对每个进入本项目施工的人员，均要求达到一定的技术等级，具有相应的操作技能，特殊工种必须持证上岗。对每个进场的劳动力进行考核，同时，在施工中进行考察，对不合格的施工人员坚决退场，以保证操作者本身具有合格的技术素质。
其次，加强对每个施工人员的质量意识教育，提高他们的质量意识，自觉按操作规程进行操作，在质量控制上加强其自觉性。
再次，施工管理人员，特别是工长及质检人员，应随时对操作人员所施工的内容、过程进行检查，在现场为他们解决施工难点，进行质量标准的测试，随时指出达不到质量要求及标准的部位，要求操作者整改。
最后，在施工中各工序要坚持自检、互检、专业检制度，在整个施工过程中，做到工前有交底，过程有检查，工后有验收的“一条龙”操作管理方式，以确保工程质量。
[bookmark: _Toc71427392][bookmark: _Toc71775366][bookmark: _Toc247969869][bookmark: _Toc250627968][bookmark: _Toc266237654][bookmark: _Toc290894802]四、施工材料的质量控制措施
在各种材料进场时，一定要求供应商随货提供产品的合格证或质报书，同时对钢材、水泥等及时做复试和分析报告，只有当复试报告、分析报告等全部合格方能允许用于施工。
为保证材料质量，要求材料管理部门严格按有关文件规定及相关质量体系文件进行操作及管理。对采购的材料，均建立完善的验收及送检制度，杜绝不合格材料进入现场，更不允许不合格材料用于施工。
在材料供应和使用过程中，做到“四验”、“三把关”。即“验规格、验品种、验数量、验质量”、“材料验收人员把关、技术质量试验人员把关、操作人员把关”，以保证用于本工程上的各种材料均是合格优质的材料。
[bookmark: _Toc71427393][bookmark: _Toc71775367][bookmark: _Toc247969870][bookmark: _Toc250627969][bookmark: _Toc266237655][bookmark: _Toc290894803]4.5.5施工中计量管理质量保证措施
计量工作在整个质量控制中是一个重要的措施，在计量工作中，我们将加强各种计量设备的检测工作，并在指定权威的计量工具检测机构（经业主及监理同意），按我单位的计量管理文件进行周检管理。同时，按要求对各操作程序绘制相应的计量网络图，使整个计量工作符合国家的计量规定的要求，使整个计量工作完全受控，从而确保工程的施工质量。
[bookmark: _Toc61662183][bookmark: _Toc67314678][bookmark: _Toc71427394][bookmark: _Toc71775368][bookmark: _Toc266237656][bookmark: _Toc290894804]第六节 工程创优体系和保证措施
根据创优规划，从施工准备到竣工验收，每个施工阶段都要进行有效控制，使所有参建人员明确创优计划，创优目标，达到一次成优的目标。
[bookmark: _Toc71427395][bookmark: _Toc71775369][bookmark: _Toc247969872][bookmark: _Toc250627971][bookmark: _Toc266237657][bookmark: _Toc290894805]
一、质量质量保证体系框图
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工程质量目标
施工质量
保证体系
施工质量
控制体系
施工质量
控制措施
全面质量
管理
施工质量
管理体系
阶段性质量控制措施
各施工要素质量控制
开展QC质量小组活动
施工质量
管理组成
施工质量
管理职责
编制相应作业指导书
成品保护
事前控制
事中控制
事后控制
施工计划
施工技术
施工操作
施工材料
施工计量
事前控制
事前控制
事中控制
事中控制
事中控制
工程回访维修服务
施工质量
管理体系
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[bookmark: _Toc71427396][bookmark: _Toc71775370][bookmark: _Toc247969873][bookmark: _Toc250627972][bookmark: _Toc266237658][bookmark: _Toc290894806]二、施工质量管理体系图
[bookmark: _Toc71427397][bookmark: _Toc71775371][bookmark: _Toc247969874][bookmark: _Toc250627973][bookmark: _Toc266237659][bookmark: _Toc290894807][image: ]














三、具体措施
1、认真贯彻执行质量保证标准，规范项目经理部的全部质量活动，严格按质量标准进行施工管理，通过各部门、各岗位人员质量目标的完成，确保本项目质量目标的实现。
2、建立工程档案，实行工程质量终身负责制。
3、成立创优管理组织部，受总工程师直接领导。
4、认真制定奖罚制度，把质量目标分解落实到每个操作人员，实现创优目标重奖的鼓励政策。
5、做好超前技术准备工作，包括图纸审核、分部分项工程施工技术方案编制及审定等，确保施工过程得到有效控制。对易出现质量问题的部位，提前制定预防措施。
6、建立健全监控机制，工程项目质安部设2名有技术、懂业务、责任心强、敢抓敢管的专职质安员，施工班组设专职或兼职质安员，健全管理职能，建立各项规章制度，建立起规范化的工作程序。单位职能部门每季度对工程进行监督检查并进行跟踪管理。
7、加强施工队伍的管理,确保操作质量。
8、重点抓好以下几个环节：
a、施工队伍进场严格执行入场教育制度，由安质人员和施工技术人员对他们分别进行安全管理制度教育、质量意识教育和操作技能的教育。
b、加强岗位培训。对一些高、难、新技术的岗位施工人员由熟练工人带培，进行岗位技术训练。
c、指定专人管理，随施工，随检查，随指导，发现问题及时纠正。
d、保持队伍相对稳定，从生活上关心帮助，解决他们的后顾之忧。
e、实行优质优价，调动他们创优质树名牌的积极性，促进工程质量的提高。
[bookmark: _Toc71427398][bookmark: _Toc71775372][bookmark: _Toc247969875][bookmark: _Toc250627974][bookmark: _Toc266237660][bookmark: _Toc290894808]四、严把材料关，防止劣质材料进场
所有采购的材料设备，都要满足设计和规范的要求，并提供产品合格证明及检验材料。
进场的材料及各种设备的采购供应，严格执行《顾客提供产品控制程序》、《产品标识和可追溯性程序》、《进货检验和试验程序》、《采购程序》；实行材料供应“四验”（即验规格、验品种、验质量、验数量）“三把关”（材料人员把关、技术人员把关、施工操作者把关）制度；确保只有检验合格的原材料才能进入下一道工序，给提高工程质量打下一个良好的基础。
建立有监理见证抽检试验制度。所有材料的检验和试验必须有监理见证，严把材料的质量关。
[bookmark: _Toc71427399][bookmark: _Toc71775373][bookmark: _Toc247969876][bookmark: _Toc250627975][bookmark: _Toc266237661][bookmark: _Toc290894809]五、严格工序管理
加强工程施工全过程的质量管理，严格按《过程控制程序》实行监控，尤其是被列入关键工序和特殊过程的工序要从材料采购、进场检验、施工过程检查、重点难点技术攻关、特殊工种持证上岗、所用机械设备的能力检定、工序验收等各个环节予以全过程控制，保证工程质量。
实行“工序操作挂牌制”，“三检制”，避免返工，同时也提高自我控制的意识和能力。
施工中严格按照有关标准、规程、规范进行作业，运用我单位先进的工法，提高工序质量。
加强成品保护，确保工程免受人为损失。
[bookmark: _Toc71427400][bookmark: _Toc71775374][bookmark: _Toc247969877][bookmark: _Toc250627976][bookmark: _Toc266237662][bookmark: _Toc290894810]六、加强技术资料管理
项目设置专业资料员，对施工过程中的技术资料、声像资料、工程质量保证资料和竣工资料认真收集和整理归档，确保整个工程资料的可追溯性。

第八章  安全管理体系与措施
[bookmark: _Toc208855003][bookmark: _Toc210294146][bookmark: _Toc211246174][bookmark: _Toc211328323][bookmark: _Toc211394984][bookmark: _Toc306909445]第一节  安全目标
工程施工中，确保无事故发生。
[bookmark: _Toc208855004][bookmark: _Toc210294147][bookmark: _Toc211246175][bookmark: _Toc211328324][bookmark: _Toc211394985][bookmark: _Toc306909446]第二节  安全体系的建立
a、建立安全领导小组，项目经理任组长，技术负责任副组长，各职能领导及各工长任组员。
b、设置专职安全员，负责具体安全管理事务。
c、项目经理负责各职能部门及工段(班级)设兼职安全员，配合专职安全员的工作，主要处理本部门(工段、班组)的日常安全事务。
[bookmark: _Toc208855005][bookmark: _Toc210294148][bookmark: _Toc211246176][bookmark: _Toc211328325][bookmark: _Toc211394986][bookmark: _Toc306909447]第三节  安全施工措施
本标段工程施工，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的原则，按照国家建筑行业的有关安全生产法规，建立健全安生管理体系，配备一切必要的安全设施，制定完善的安全规程，落实安全生产责任制，定期举行安全教育培训，提高职工的安全意识，做好必备的劳动保护，实现安全目标，做好安全技术工作。
a 合理布置和管理施工现场，合理使用场地和设置安全围栏，保证现场道路和排水畅通。
b 各施工区、道路及生活区设置足够的照明系统，照明系统的电压不高于220V。
c 防洪和气象灾害的防护：委托地方的水文、气象部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象资料，一旦发现有可能危及工程安全和人身财产安全的洪水或气象灾害的预兆时，采取有铲的防洪和防止气象灾害的措施，以确保工程和人身财产的安全及保证工程按计划进行。
d 配备专职消防人员，消防设备和灭火设备、器材。
e 凡可能漏电或易受雷击的电器设备及建筑物均应设置接地或避雷装置，并定期派专业人员检查装置的效能。
f 加强防水、防毒、防盗工作。
g 土石方开挖工程施工安全操作规程：
土石方开挖必须视地质好坏，留有足够的安全斜坡。否则采用支撑等加固措施，防止坍方。深挖方应注意自下而上开挖或分层开挖。
h 砼工程施工安全操作规程
砼拌和工程应配备防护用具。在拌和机动转中，严禁用铁锹等伸入拌和机内，拌和内中途停电掏灰时，应先与电工联系，关上电闸门。
使用振动器时必须戴橡皮手套、雨衣、雨鞋等。振动器应有地线连接，以免发生触电事故。
拆除模板时，应按层次由上而下进行，禁止用推倒方法拆除。拆除的模板、脚手架等应随拆随搬，按指定地点堆放，并指定专人拔除钉子。
i 一般安全
我单位有一整套安全规程，施工中必须严格遵守，如：防护衣、安全帽等防护用品的使用规程；用电安全规程；汽车驾驶和运输机械的使用规程；电焊机、搅拌机、振捣器、木工机器的使用规程；高空作业的安全规程；意外事故和火灾的救护程序；防洪和防气象灾害措施；其他有关规定。
安全生产管理组织体系示意图：
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落实安全措施
汇报安全生产情况
检查并排除事故隐患
)安全生产领导小组

        















安全保证体系框图
 (
安全方针：安全第一，预防为主。
安全目标：杜绝因工伤亡事故，避免重伤事故。杜绝重大机械事故，杜绝重大交通事故，杜绝重大火灾事故。因工年受伤率控制在
0.5
‰以下。机具检查率达
100%
，特种作业人员持证上岗率达
100%
。
安全领导小组：项目经理、技术负责人、各业务部门领导、项目队长、技术主管。
)
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安全责任制
)


 (
新工人三级教育；
新工艺教育；
特殊工种培训
;
技术交底教育；
领导干部安全教育。
)
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安
 
全
 
教
 
育
)



 (
1. 
班前安全讲话；
2. 
周一安全活动；
3. 
交接班制度；
4. 
三检制；
5. 
制度上墙。
)

 (
班组安全制度
)
 (
项目经理部
   
安全小组检查
)
 (
安全监督检查
)

 (
项目队自检
)

 (
通报上级
) (
事故处理
)
 (
开工前检查
)

 (
施工中检查
)


 (
经理部月评奖罚；
工班自评；
项目队自评奖罚。
)
 (
奖惩制度
)


 (
总结经验教训，
 
以利今后提高
)
[bookmark: _Toc208855006][bookmark: _Toc210294149][bookmark: _Toc211246177][bookmark: _Toc211328326][bookmark: _Toc211394987][bookmark: _Toc306909448]第四节  安全生产责任及承诺
a、制定安全生产责任制度：明确各级人员应承担的安全职责，做到安全生产人人负责。
b、制定安全生产奖罚制度：把安全生产同经济责任挂钩，做到奖罚分明。
c、安全技术措施制度：严格安全规范执行，只要存在不安全因素，决不允许施工作业，做到安全一票否决。
承    诺
本单位对施工安全责任的约定：承诺在进场施工前完善各种安全体系，配置专人专职管理安全，编写安全保卫条列并包甲方，实行专人安全责任制，落实安全管理措施，对工人和相邻建筑、行人采取有力的保证措施，承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，若发生建筑和人员安全事故，我方将及时处理解决并承担一切责任（含法律和经济责任）以保证安定和施工环境，发包方不承担任何安全责任。施工安全措施计划报送建立人审批的时间为：三天内。
特此承诺




[bookmark: _Toc208855007][bookmark: _Toc210294150][bookmark: _Toc211246178][bookmark: _Toc211328327][bookmark: _Toc211394988][bookmark: _Toc306909449]第五节  安全检查
a、一般性检查：了解掌握整个施工安全管理情况的安全技术状况，为完善安全控制计划，搞好安全生产提供依据，提出整改和预防措施，确保安全生产。
b、专业性检查：了解某专业性安全技术状况而进行的检查，主要是危险点、物进行必需检查。
C、季节性检查：针对自然条件变化特点进行检查
[bookmark: _Toc208855008][bookmark: _Toc210294151][bookmark: _Toc211246179][bookmark: _Toc211328328][bookmark: _Toc211394989][bookmark: _Toc306909450]第六节  安全教育
    a、对新工人应进行三级教育，重点是一般知识，即生产组织原则、生产环境、生产纪委等教育；对一切从事生产与操作人员，依照其从事的生产内容，应通过有关部门或企业的安全审查，取得安全操作认可证，持证上岗；对特种作业人员，应参加有关部门规定的安全操作考核，取得《安全操作合格证》，坚持“持证上岗”。
b、结合施工生产和变化，每周举行一次安全生产会议，主要学习生产变化而应注意的事项。
c、结合生产组织安全技能训练，经常训练，以达到科学化，自动化。
d、受季节、自然条件变化的影响时，针对变化而出现生产环境作业条件的变化进行教育，以增强安全意识，尽快适应变化，减少人为失误。
e、采用新技术、新工艺、新材料、新设备之前，对有关人员进行安全知识、技能的全面教育。
第七节  安全应急预案






安全应急预案















（为了加强安全生产工作，提高公司在施工生产过程中，对产生的突发事件的应急救援应变能力，尽快控制事态，尽量减少损失，尽早恢复正常施工秩序，特制定此有我单位审查批准的安全事故应急救援预案）。
应急预案立足于安全事故的救援，立足于工程项目自援自救，立足于工程所在地政府和当地社会资源的救助。
一、应急指挥及救援组织机构
 (
领导小组组长
副组长
事故现场抢险组
事故现场救护
事故现场保护组
事故现场通讯组
)









	应急组织机构图
二、应急指挥及救援组织职责
1、安全领导小组职责：
1）负责指挥处理紧急情况，保证突发事件按应急救援预案顺利实施；
2）负责事故现场的抢险、保护、救护及通讯工作；
3）负责所需材料、人员的落实；
4）负责与上级安全生产管理机构的联系及情况汇报；
5）负责与相邻可依托力量的联络求救；
6）负责工作项目生产的恢复工作。
2、项目部应急专业组职责：
1）事故现场抢险组职责：负责事故现场的紧急抢险工作，包括受困人员、现场贵重物资及设备的抢救、危险品的转移等。
2）事故现场救护组职责：负责事故现场的紧急救工作，及时组织护送重病伤员到医疗中心救治。
3）事故现场保护组职责：负责事故现场的保护、人员的清点及疏散工作。
4）事故现场通讯组职责：负责收集相关单位部门的通信方式，保证各级通讯联系畅通，做好联络工作。
三、应急救援工作要求
1、各相关人员必须服从统一指挥，整体配合、协同作战、有条不紊、忙而不乱。
2、必须确保应急救援器材及设备数量充足、状态良好，保证遇到突发事件时各项救援工作正常运转。
3、各应急小组成员必须落实到人，各负其职，熟练掌握防护救援技能。
4）通讯器材：电话、手机；
5）各专业小组人员联络方式、现场员工名单表、各宿舍人员登记表；
6）灭火器具：灭火器日常按要求就位，紧急情况下集中使用；
四、紧急情况的处理程序
项目部应急救援程序图：
[image: 80]
通信联络：项目部必须将110、119、120、项目部应急领导小组成品的手机号码、企业应急领导小组成员手机号码明示于工地显要位置。
五、应急救援处理措施：
1、事故发生后，事故现场应急专业组人员，应立即开展救援工作；及时发出报警信号，互相帮助，积极组织自救；在事故现场及存在危险物资的重大危险源内外，采取紧急救援措施，特别是突发事件发生初期能采取的各种紧急措施，如紧急断电、组织撤离、救助伤员、现场保护等；及时向项目部安全领导小组报告，必要时向相邻可依托力量求救，事故现场内外人员应积极参加援救。除应按照以上程序组织救援外，还应立即报告区建设局，并在24小时内写出书面报告，填写安全生产事故快报表。
2、事故现场由项目部安全领导小组组长任现场指挥，全面负责事故的控制、处理工作，项目部安全领导小组组长接到报警后，应立即赶赴事故现场，不能及时赶赴事故现场的，必须委派一名项目部安全领导小组成员或事故现场管理人员，立即启动应急系统，控制事态发展。
3、各应急专业组人员，要接受项目部安全领导小组的统一指挥，立即按照各自岗位职责采取措施，开展工作。
4、事故现场抢险组，应根据事故特点，采用相应的应急救援物资、设备，开展事故现场的紧急抢险工作，抢险过程中首先要注重人员的救援；对事故现场内外易燃、易爆等危险品的封存及时转移，其次是贵重物资设备的抢救；随时与项目部安全领导小组、保护组、救护组、通讯组保持联络。
5、事故现场救护组，应开展事故现场的紧急救护工作，及时组织救治及护送受伤人员到医疗急救中心医治；随时与项目部安全领导小组、抢险组、救护组、通讯组保持联络。
6、事故现场保护组，应开展保护事故现场，人员的疏散及清点工作。现场保护组人员应安排无关人员撤到安全区，指定专人记录所有到达安全区的人员，并根据现场员工名单表、各宿舍人员登记表，事发现场人员的证实，确定事发现场人员名单；并与到达安全区人员进行核对，判断是否有被困人员；随时与项目部安全领导小组、抢险组、救护组、通讯组保持联络。
7、事故现场通讯组，应保证现场内与其相关单位及应急救援机构的通讯畅通；随时与项目部安全领导小组、抢险组、救护组、通讯组保持联络。
8、项目部安全领导小组接到报告后，应立即向上级安全领导小组报告。对发生的工伤、以及损失在10000元以上的重大机械设备事故，必须及时向公司安全生产委员会报告；报告内容包括：发生事故的单位、时间、地点、伤者人数、姓名、性别、年龄、受伤程度、事故简要过程和发生事故的原因等。不得以任何借口隐瞒不报、谎报、拖报，随时接受上级安全领导机构的指令。
9、项目部安全领导小组，应根据事故的大小程度，确定工程施工情况；对危险源现场实施交通管制，并提防相应事故造成的伤害；根据事故现场的报告，立即判断是否需要应急服务机构帮助，确需应急服务机构的帮助时，应立即与应急服务机构和相邻可依托力量求救，同时在应急服务机构到来前，作好救援准备工作，如道路疏通、现场无关人员撤离、提供必要的照明等。在应急服务机构到来后，积极作好配合工作。
10、事后，项目部安全领导小组，要及时组织恢复受事故影响区域的正常秩序，根据有关规定及上级指令，确定是否恢复生产，同时要积极配合上级安全领导小组及政府安全监督管理部门进行事故调查及处理工作。
六、预案启动
公司应急指挥部接到事故目击者或小组成员的事故报告后，预案即为启动。
预案启动后由指挥部调配车辆，抢救组成员立即赶往事故现场，将现场情况及时汇报给指挥部，本着高效原则组织抢救，尽量减少事故造成的损失、抢救受伤人员。
附件：急救常识
1、创伤止血救护
出血常见于割伤、刺伤、物体打击和辗伤等。如伤者一次出血量达全身血量的四分之一以上时，生命就有危险。因此，及时止血是非常必要和重要的。遇有这类创伤时不要惊慌，可用现场物品如毛巾、纱布、工作服等立即采取止血措施。如果创伤部位有异物不在重要器官附近，可以拔出异物，处理好伤口。如无把握就不要随便将异物拔掉，应立即送医院，经医生检查，确定未伤及内脏及较大血管时，再拔出异物，以免发生大出血措手不及。
2、烧伤急救处理
在生产过程中有时会受到一些明火、高温物体烧烫伤害。严重的烧伤会破坏身体防病的重要屏障，血浆液体迅速外渗，血液浓缩，体内环境发生剧烈变化，产生难以抑制的疼痛。这时伤员很容易发生休克，危及生命。所以烧伤的紧急救护不能延迟，要在现场立即进行。基本原则是：消除热源、灭火、自救互救。烧伤发生时，最好的救治方法是用冷水冲洗，或伤员自已浸入附近水池浸泡，防止烧伤面积进一步扩大。
衣服着火时应立即脱去用水浇灭或就地躺下，滚压灭火。冬天身穿棉衣时，有时明火熄灭，暗灭仍燃，衣服如有冒烟现象应脱下或剪去以免继续烧伤。身上起火不可惊慌奔跑，以免风助火旺，也不要站立呼叫，免得造成呼吸烧伤。
烧伤经过初步处理后，要及时将伤员送往就近医院进一步治疗。
3、吸入毒气急救
一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢等超过允许浓度时，均能使人吸入后中毒。如发现有人中毒昏迷后，救护者千万不冒然进入现场施救，否则会导致多人中毒的严重后果。遇有此种情况，救护者一定要保护清醒的头脑，首先对中毒区进行通风，待有害气体降到允许浓度时，方可进入现场抢救。救护者施救时切记，一定要戴上防毒面具。将中毒者抬至空气新鲜的地点后，立即通知救护车送医院救治。
4、触电急救
遇有触电者施救人员首先应切断电源，若来不及切断电源，可用绝缘挑开电线。在未切断电源之前，救护者切不可用手拉触电者，也不能用金属或潮湿的东西挑电线。把触电者抬至安全地点后，立即进行人工呼吸。其具体方法如下：
（1）口对口人工呼吸法。方法是把触电者放置仰卧状态，救护者一手将伤员下颌合上、向后托起，使伤员头尽量向后仰，以保持呼吸道畅通。另一手将伤员鼻孔捏紧，此地救护者先深吸一口气，对准伤员口部用力吹入。吹完后嘴离开，捏鼻手放松，如此反复实施。如吹气时伤员胸臂上举，吹气停止后伤员口鼻有气流呼出，表示有效。每分钟吹气16次左右，直至伤员自主呼吸为止。
（2）心脏按压术。方法是将触电者仰臣于平地上，救护人将双手重叠，将掌根放在伤员胸骨下部位，两臂伸直，肘关节不得弯曲，凭借救护者体重将力传至臂掌，并有节奏性冲压按压，使胸骨下陷3-4cm。每次按压后随即放松，往复循环，直至伤员自主呼吸为止。
5、手外伤急救
在工作中发生手外伤时，首先采取止血包扎措施。如有断手、断肢要应立即拾起，把断手用干净的手绢、毛巾、布片包好，放在没有裂缝的塑料袋或胶皮带内，袋口扎紧。然后在口袋周围放冰块雪糕等降温。做完上述处理后，施救人员立即随伤员把断肢迅速送医院，让医生进行断肢再植手术。切记千万不要在断肢上涂碘酒、酒精或其他消毒液。这样会使组织细胞变质，造成不能再植的严重后果。
6、骨折急救
骨骼受到外力作用时，发生完成或不完全断裂时叫做骨折。按照骨折端是否与外相通，骨折分为两大类：即闭合性骨与开放性骨折。前者骨折端不与外界相通，后者骨折端与外界相通，从受伤的程度来说，开放性骨折一般伤情比较严重。遇有骨折类伤害，应做好紧急处理后，再送医院抢救。
为了使伤员在运送途中安全，防止断骨刺伤周围的神经和血管组织，加重伤员痛苦，对骨折处理的基本原则是尽量不让骨折肢体活动。因此，要利用一切可利用的条件，及时、正确的对骨折做好临时固定、临时固定应注意以下事项：
（1）如有开放性伤口和出血，应先止血和包扎伤口，再进行骨折固定。
（2）不要把刺出的断骨送回伤口，以免感染和刺破血管和神经。
（3）固定动作要轻快，最好不要随意移动伤肢或翻动伤员，以免加重损伤增加疼痛。
（4）夹板或简便材料不能与皮肤直接接触，要用棉花或代替品垫好，以防局部受压。
（5）搬运时要轻、稳、快，避免震荡，并随时注意伤者的病情变化。没有担架时，可利用门板、椅子、梯子等制做简单担架运送。
7、眼睛受伤急救
发生眼伤后，可做如下急救处理：
（1）轻度眼伤如眼进异物，可叫现场同伴翻开眼皮用干净手绢、纱布将异物拨出。如眼中溅进化学物质，要及时用水冲洗。
（2）严重眼伤时，可让伤者仰躺，施救者设法支撑其头部，并尽可能使其保持静止不动，千万不要试图拨出插入眼中的异物。
（3）见到眼球鼓出或从眼球脱出的东西，不可把它推回眼内，这样做做十分危险，可能会把能恢复的伤眼弄坏。
（4）立即用消毒纱布轻轻盖上，如没有纱布可用刚洗过的新毛巾覆盖伤眼，再缠上布条，缠时不可用力，以不压及伤眼为原则。
做出上述处理后，立即送医院再做进一步的治疗。
8、脊柱骨折急救
脊柱骨俗称背脊骨，包括颈椎、胸椎、腰椎等。对于脊柱骨折伤员如果现场急救处理不当，容易增加痛苦，造成不可挽救的后果。特别是背部被物体打击后，均有脊柱骨折的可能。对于脊柱骨折的伤员，急救时可用木板、担架搬运，让伤者仰躺。无担架、木板需众人用搬运时，抢救者必须有一人双手托住伤者腰部，切不可单独一人用拉、拽的方法抢救伤者。否则，把受伤者的脊柱神经拉断，会造成下肢永久性瘫痪的严重后果。
应急救援机构电话号码：
报警：110火警：119医疗急救：120

第八节  施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案
1.施工现场要使场容美观整洁、道路畅通、材料放置有序、施工有条不絮、安全有效。
2.施工现场要做到文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害公众利益；在现场入口处的醒目位置，公示“五牌”、“二图”，项目经理应经常巡视检查施工现场，认真听取各方意见和反映，及时抓好整改。
3.现场大门设置警卫岗亭，安排警卫人员24小时值班，查人员出入证，材料运输单、安全管理等。
4.设专人清扫办公区和生活区，并对施工作业区和临时道路洒水和清扫。
5.规范场容：
5.1.用施工平面图设计的科学合理化、材料堆放与机械设备定位标准化、保证施工现场场容规范化。
5.2.在施工现场周边按规范要求设置临时维护设施。
5.3.现场内沿路设置通畅的排水系统。
5.4.现场道路及结构以上施工用的主要场地作硬化处理。
6.环境保护
6.1.工程施工可能对环境造成的影响有：大气污染、室内空气污染、水污染、土壤污染、噪声污染、光污染、垃圾污染等，对这些污染应严格按有关环境保护的法规和相关规定进行防治。
7.消防保卫：
7.1.必须按照《中华人民共和国消防法》的规定，监理和执行消防管理制度。
7.2.现场道路应方便消防。
7.3.设置符合要求的防火报警系统。
7.4.在火灾易发生地区施工和储存、使用易燃、易爆器材，应采取特殊消防安全措施。
7.5.施工现场的消防道路要畅通，建立严格的用火用电及易燃易爆物品和管理制度，加强夜间值班和巡逻，排除火灾隐患。
7.6.施工现场的消火栓要有明显标志，并配备足够的消防用具。
7.7.要加强各队工人的管理，掌握人员底数，签定治安消防协议，非施工人员不得住在施工现场，�特殊情况要经保卫部门负责人批准。
7.8.料场、库房的设置要符合治安消防要求，经常检查料具管理制度的具体落实情况。
7.9.现场要设有明显的防火宣传标志，每月对职工进行一次治安、防火教育，每季度开一次治保会，�培训一次义务消防队，定期组织保卫防火工作检查，�建立保卫防火工作档案。
7.10.电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业要有操作证和用火证。动火前，要清除附近易燃物，�配备看火人员和灭火用具，用火证当日有效，�动火地点变换应重新办理用火证手续。施工现场严禁吸烟。
7.11.现场要设有明显的防火宣传标志，每月对职工进行一次治安、防火教育，每季度开一次治保会，�培训一次义务消防队，定期组织保卫防火工作检查，�建立保卫防火工作档案。
8.卫生防疫管理
8.1.加强对工地食堂、炊事人员和炊具的管理，确保卫生防疫，杜绝传染和食物中毒事故的发生。
8.2.根据需要制定和执行防暑、降温、消毒、防病措施。
9.加强对工地管理，保卫人员加强巡视、检查，发现情况或不安全因素等，及时报告项目经理，得到及时处理和整改。
10.登记注册，工地所用外来劳动力，按程序办理各项登记手续，非本工程劳务人员一律不得住宿。
11.门卫制度
11.1.工程所用各种物资进出场时均应检查验收，出场应有出场证，门卫检查把关，否则不得外出。
12.治安保卫
12.1.要经常对职工进行职业道德教育，要相互帮助团结友爱，遵纪守法，对打架斗殴、盗窃财物、损坏公物的现象，按工地治安规定进行认真处理。
突发治安事件应急预案
一、盗窃、匪警案件
 1、安防员在执勤巡逻中遇有（或接报）公开使用暴力或其他手段（如打、砸、抢、偷等）强行索取或毁坏物业区域和业主财物或威胁业主人身安全的犯罪行为时，要切实履行安防员的职责，迅速制止犯罪。
 2、当发生突发案件时，要保持冷静，设法制服罪犯，同时立即通过通信设备呼叫求援。
 3、受调遣的安防员在听到求援信号后，要立即赶到现场，监控中心／安防要及时通知门岗封锁出口，然后向有关领导汇报。
 4、若犯罪分子逃跑，一时追捕不上，要看清人数、衣着、相貌、特征、所用交通工具及特征等，并及时报告物业服务企业，重大案件要立即拨打“110”电话报警。
 5、有案发现场的（包括偷盗、抢劫现场）要保护好现场，，任何人不得擅自移动任何东西，包括罪犯留下的一切手痕、脚印、烟头等，不得让外人进入现场；在公安机关人员未勘察现场或现场勘察完毕之前，安防人员不得离开。
6、记录业主所提供的所有情况，记录被抢（盗）物品及价值，询问业主是否有任何线索、怀疑对象等情况。
7、若是运行过程作案，没有固定的场地，对犯罪分子遗留的物品、作案工具等，应用钳子或其他工具提取，然后放进塑料袋内妥善保存交公安机关处理，切不可将安防人员或其他人员的指纹等不良痕迹遗留在物品上。
8、如有人员受伤，要尽快送医院医治抢救并报告公安机关。
9、安防班长做好现场记录，并写出书面报告上报物业服务企业。
处理流程图如下：
 (
发现犯罪行为要制止
设法制服罪犯
现场支援
记住逃跑嫌疑人特征
保护案发现场
询问和记录
提取现场物证
把受伤人员送往医院
写出书面报告
)
二、斗殴
1、执勤中（或业主投诉）或监控中心通知，发现有人争吵、斗殴的现象时，要及时制止。
2、迅速报告公司领导、主管领导、由物业服务企业出面调解。如个人力量单薄，应请求增援。
3、在制止争吵、斗殴双方时，切记不能动粗，不允许恶言相向。
处理流程图如下：
  (
发现并制止斗殴
报告有关部门调解
)
三、酗酒闹事或精神病人事件
1、醉酒者或精神病人失去正常的理智，处于不能自控的状态下，易对自身或其他人员造成
伤害，安防员应及时对其采取控制和监督措施。
2、及时通知醉酒者或精神病人的家属，让他们派人领回。
3、若醉酒者或精神病人有危害社会公共秩序的行为，可上报主管将其强制送到派出所处理。
处理流程图如下：
 (
采取控制和监督措施
通知家
 
属
情节严重者，送公安机关
)
四、爆炸物品及可疑爆炸物品事件
1、安防人员发现或接到各类可疑物品时，要立即向主管领导及时报告，并留守现场，阻止
任何人再接触可疑物。
2、主管领导立即组织人员赶到现场，向有关人员了解情况，如初步确认可疑物品为危险物品时，立即对附近区域的人员进行疏散，并设置临时警戒线，任何人员不得擅自入内。
3、立即向公安机关报案，并向公司领导通报。
4、对附近区域进行全面搜索，以消除隐患。
5、待公安机关到达现场后，协助公安人员消除爆炸危险隐患，并进行调查。
6、如果危险已经发生，安防人员要立即赶到现场协助抢救，运转伤员，稳定人员情绪，保护好现场，安置疏散人员。
 (
发现可疑物品，上报主管领导
组织警戒
报案
搜寻
协助公安人员排爆
抢救伤员
)
五、接报治安案件
1、接到斗殴、流氓、暴力事件报案时，要问清案发地点、人数、闹事人是否带有凶器。
2、通报主管、领导并立即赶赴现场，控制事态，劝阻疏散围观人群。
3、制止双方的过激行为，分别将各方带到安防部，进一步了解情况，做好笔录，并提出对事件的处理意见。
4、派人清查损坏物品数量。
5、向公安机关报案，同时对打、砸、抢及蓄意破坏的肇事者，进行控制并送公安机关。
处理流程图如下：
 (
接到报案，问清情况
赶赴现场、控制事态、劝阻疏散
制止双方行为，了解情况，做好笔录
清查损坏物品
报案并送交公安机关
)
六、盗窃案件
1、管理处或控制中心接到通知后，应立即派有关人员到现场。
2、如证实发生罪案，要立即拨打“110”报警，并留守现场，直到警务人员到达。
3、禁止任何人员在警务人员到达现场前触动任何物品。
4、若有需要，指令关闭入口大门，劝阻业主及访客暂停出入，防止窃贼乘机逃跑。
5、当警务人员到达后，应清楚记下办案警官的级别、编号及报案编号，以做日后查阅，参考之用。
6、认真对待传媒人员入内采访。
7、尽快向主管呈交案情报告。
处理流程图如下;
 (
接到通知，现场查看
证实罪件，拨打
110
，留守人员保护现场，等待警务人员到来
禁止任何人触动任何物品
关闭大门，以防嫌疑人逃跑
记录办案人员的详情，
配合媒体采访
向主管呈交案情报告
)



第8章 环境保护管理体系与措施
环境保护管理体系与措施有效可行，后附环境管理体系认证资料。
[bookmark: _Toc208543601][bookmark: _Toc208855011][bookmark: _Toc210294153][bookmark: _Toc211246181][bookmark: _Toc211328330][bookmark: _Toc211394991][bookmark: _Toc287363579]第一节  环境保护和卫生
⑴、保护环境实现人与自然协调相处是我国国民经济可持续发展的基本要求，基础设施建设的过程中始终把环境保护放在重要位置才能使环境状况不因施工而恶化。
⑵、施工环境的卫生状况不仅是工地精神文明建设的重要标志，也是关系到参与施工人员及工地周边群众生活的大事，施工过程中应对环境保护和环境卫生状况进行有效控制。
⑶、环境是我国的一项基本国策。保护环境，美化环境，施工中严格保证遵守国家和地区颁发的有关环境保护的法令、法规，防止施工时工程周围生态环境的破坏及对大气、河水的污染。
⑷、正确认识因施工可能引起环境方面的问题，便于从根本上采取措施，保护环境。环保问题主要有以下方面：
①、在施工区内由于植被覆盖良好，可能引起乱伐的现象和干燥天气防火问题。
②、由于砼砂石料场远离施工点，运输要通过场外公路及村镇，运输过程中可能存在漏料在公路上的现象。
③、由于施工期较长，施工布置分散，影响周围环境的自然风貌。
④、施工污水、生活垃圾影响自然环境。
⑤、施工噪音影响当地人的正常工作、生活时间。
⑥、施工中产生的粉尘污染空气。
[bookmark: _Toc208543602][bookmark: _Toc208855012][bookmark: _Toc210294154][bookmark: _Toc211246182][bookmark: _Toc211328331][bookmark: _Toc211394992][bookmark: _Toc287363580]第二节 环境保护和水土保持措施
为减少施工对环境造成的影响，做好渣场水土保持、以及做好取土场环境保护措施参与建设有关各方的生产、生活需要符合本细则的以下规定。
第一 建立环保和水保管理体系
一、业主成立领导小组，由业主法人代表任组长，分管领导和工程部主任为成员，下设办公室，设在工程处，指导、检查全线的环境保护和水土保持工作，公布举报电话，接受社会各界的监督。
    二、各施工单位、监理单位必须各自建立以项目经理、总监理工程师为组长的环境保护和水土保持小组，负责相应合同段和驻地的环境保护和水土保持工作。各我公司将会配备专职环保监督人员，负责宣传、检查各自合同段的环境保护和水土保持工作，并有权发布指令，防止污染环境和破坏环境的事件发生。
三、施工单位、监理单位必须对职工（包括临时雇请的民工）进行环境保护和水土保持的宣传、教育工作，普及环保基础知识和有关法律、法规、尽可能地使环保意识深入到每一个员工（包括临时雇请的民工）的心中，保证各项工作逐一落实。
第二   环境保护管理体系具体措施
一、自然及生态环境保护和水土保持
1．保护沿线植被，减少植被破坏，保护水资源和自然景观，避免因施工引超水质污染等环境问题。
2．保护施工区内野生动物，严禁猎杀、捕捉或恐吓野生动物，保护沿线野生动物的栖息环境和迁移通道。
3．开工前详细规划施工便道、取弃土场和施工营地等的临时用地，用地计划报经监理工程师批准同意后，本公司方可向当地政府土地管理部门申请并办理租用手续。严禁随意开辟施工便道、取弃土场，严禁随意设临建工程。
4．严格划定施工范围和人员、车辆行走路线，对场地和人员活动范围进行界定，不得随意超出规定范围，并设置标语牌、界碑牌等标志，防止对施工生产、生活范围之外区域的植被造成破坏。
5．生活垃圾、生产垃圾应集中收集，定时清除运走。
6．完工后对场地和砼搅拌场、路面冷热拌和场等进行清理，拆除临时建（构）筑物，掘除硬化地面，将弃碴、废物运走，同时对清理后的场地进行植被恢复。
7．尽量利用既有便道和原有公路进行路基填料的运输，减少土地的占用。如有新修便道，完工后对新修便道进行达标整理保留备作公路养护维修便道或掘除原填料，恢复植被、恢复原貌。尽量租用当地已有的房屋或拼装活动板房作施工生产、生活用房。
二、水资源环境保护和水土保持
1．生活营地的生活污水，砼搅拌站、路面冷热拌和场、预制场等产生污水，不得直接排入农田、草原、河流和渠道，须经沉淀或处理达标后方能排放。
2．沥青、油料、化学物品等不得堆放在民用水井及河流、湖泊附近，并应采取措施，防止雨水冲刷进入水体。
3．对生产机械经常进行检修，防止机械和施工用油的跑、冒、滴、漏对水质产生污染。施工或机械产生的废油、废水，采用隔油池或采用其他方法处
理合格后才能排放。
三、大气环境、噪音及粉尘的防治
1．在设备选型时选择低污染设备，并安装空气污染控制系统，减少对空气的污染。
2．在运输水泥、石灰、粉煤灰等粉扶材料和沥青混合料时，进行严密的遮盖。
3．利用水车，对施工现场和临时便道进行撒水湿润，防止尘土飞扬，减少空气中的固体颗粒。
4．对汽油等易挥发品的存放要密闭，并尽量缩短开启时间。
5．路面冷热拌和场生产时，严格控制粉尘的污染，注意回收和覆盖。
6．生产和施工现场、路面冷热拌和场、砼搅拌站和预制场地等应加强对噪音的防治，尽量减少夜间作业，减少对居民噪音的干扰。
四、固体废弃物
1．施工营地和施工现场的生活垃圾，应集中堆放，定时清运。
2．施工中的废弃物，经当地环保部门同意后，运到指定的场地进行处理。
3．报废材料或施工中返工的挖除材料应立即运出施工现场，各种包装袋及时清理处理，以免造成白色污染。
4．加强材料运输车辆的管理，严禁超载、高速行驶，从而保证不会沿线撒漏，若洒漏须迅速清除。
五、保护文物及宗教设施
1．尊重当地的民风民俗，保护宗教设施及场地不受影响和破坏。
2．保护国家文物，对施工中挖出的古董文物，按招标文件合同条款及国家有关法律定进行保护和上交。
六、重要设施的保护
1．保护施工场地附近的通讯设施。
2．保护当地的军用设施设备。
3．保护施工现场附近的输电线路及设施。保护附近的输水管道及设施。
4．对施工场地附近的光缆进行严密的管理，不致因施工机械造成破坏和人为破坏。加强对光缆的监护，确保施工期间万无一失。
七、驻地环境保护和水土保持
1．驻地环境由各合同段（包括施工合同、监理合同）的环保小组具体负责管理和维护建设。生活及办公区四周设置防污排水沟，排水沟直接与污水处理池连接，避免生活区域内的水流直接排放到地面和河流、湖泊，造成环境污染。
2．注意生活垃圾的处理，垃圾集中堆放，定期送到当地指定的地方进行处理。
3．生活废水排入污水沌，进行处理后才能排放。污水池应注意污水不渗漏，以免造成对地下水的污染，并应进行加盖，有除臭设施，以免造成周围环境空气的污染。
八、废渣、废水的处理
1、弃渣场治理
弃渣场排水系统工程需长期使用，属永久性工程建筑物，若渣场排水系统不完善就投入使用会造成水土流失或因大雨冲刷而形成泥石流，因此对弃渣场排水施工予以重视，严格按监理工程师批准的图纸在堆渣前完成排水工程施工。
（1）堆渣：合理规划存、弃渣道路和堆渣方案，施工中严格按招标文件有关技术条款的要求进行分层堆渣，适时进行削坡开级，保证弃渣场按设计体型堆弃，防止因弃渣不当造成堆渣体形成高陡边坡。
（2）弃渣场排水：弃渣场排水系统工程在堆渣前完成，即在堆渣前按设计要求并结合周边岸坡实际地形，采用人工或反铲挖掘机沿周边开挖排洪渠，并做好排水盲沟的施工。在堆渣过程中，做好料堆表面施工期排水和堆料最终坡面永久排水沟和护坡的设计、修建，满足料堆施工期和竣工后的安全与环境保护要求。
2、废水处理
⑴、开工前应到环保部门进行排污申报登记。 
⑵、临建阶段，统一规划排水管线：现场设立集水井和排水系统，按规定将废水排放到指定地点。 
⑶、临时产生的污水经过分解、沉淀后，排入业主指定的污水渠内。 
九、振动防治措施
振动防治措施主要有降低噪声措施
⑴、采用低噪间的施工机械。
⑵、敏感区域施工应在噪声影响区域的作业层采用降噪安全围帘包裹。
十、卫生防疫措施
1、工地食堂应做好卫生工作，生熟菜分开存放，做好餐具消毒，食堂环境清洁卫生。
2、办公室应清洁整洁，窗明地净保持清洁。
3、本项目施工要合理安排作业时间，施工噪音大的工序 ，尽量安排白天作业，将施工噪音控制在规定限值内。
4、施工区生活饮用水和容器要按照卫生标准进行管理，消除蚊虫，以防止疾病发生。
环境保护体系图
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) (
思想保证
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)
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组织保证
)
 (
施工队环保小组
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项目部环保小组
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 (
制度保证
)
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各种保证措施
) (
环保制度
)
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经济保证
)
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奖罚分明
) (
明确各级责任
) (
实行环保责任制
)





第十章  工程进度计划与措施
[bookmark: _Toc188179508][bookmark: _Toc208543597][bookmark: _Toc208855014][bookmark: _Toc210294156][bookmark: _Toc211246184][bookmark: _Toc211328333][bookmark: _Toc211394994][bookmark: _Toc287363583]第一节  工期计划
1、工期目标与控制工期
计划工期： 150日历天 
2、进度计划
具体见附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
[bookmark: _Toc188179509][bookmark: _Toc208543598][bookmark: _Toc208855015][bookmark: _Toc210294157][bookmark: _Toc211246185][bookmark: _Toc211328334][bookmark: _Toc211394995][bookmark: _Toc287363584]第二节  工期保证措施
1.工期技术保证措施
⑴、编制合理详细的进度计划
施工进度网络计划，动态管理，实际施工过程中，将根据监理工程师批准的施工计划，建立目标工期计划，重点对影响本工程直线工期的单项工程的关键线路进行控制。根据每天完成的工程项目及工程量，通过比较分析，确定按当前施工进度继续施工将对目标工期造成的影响，从而及时对现行计划及资源投入进行调整，达到全工程按动态管理来进行控制，最终实现预期的工程进度计划。
⑵、制定合理的技术方案
根据进度计划，制订与本工程相应的施工方案和各项目工程施工技术措施。施工中随时跟踪进度实施情况，如有比计划滞后情况发生，及时分析原因及影响，并对计划予以调整，同时修订施工方案和有关技术措施，以保证总进度计划目标的实现。
⑶、根据施工方案的作业面布置和施工班组的配置，将工程进度计划按作业面分解，制定各施工班组的作业进度计划，使各施工班组都有明确的进度计划目标。
⑷、做好施工测量服务指导工作，及时进行测量放样、检测和收方工作，为现场施工提供良好的测量服务。加强技术人员的现场巡查，尤其质量检测人员要全过程跟踪、检查，及时发现施工中存在的问题并提出解决处理措施。对于试验检测项目，及时进行检测并收集整理、分析资料，指导施工，以确保工程的顺利进行。
2、施工组织机构和管理的保证措施
⑴、组织机构措施
本工程实行项目法施工。我公司制定有具体而严格的《项目法施工管理实施细则》，工程进度计划的实施是对项目部考核的一项重要内容，并有严格的进度计划目标保证调整措施和奖励政策。工程施工前，项目经理须与公司签订“责任书”，项目部各级主要管理负责人，也要按其职责划分，层层签订“责任书”，明确项目部各级人员的职责。加强管理考核，充分调动全体干部、职工的积极性，从组织和管理制度上来确保工程进度按计划实施完成。
⑵、工期管理措施
①、每月制定月进度计划，月进度计划中包含工序计划、周计划、日计划；坚持施工班组抓工序计划目标，各工区抓日计划目标，项目部抓周计划目标。
②、坚持会议协调制度。坚持每日现场例会、每周生产调度会、每旬生产检查会、每月计划会、每季度、每年度动员会。
③、加强现场调度在生产指挥中施工组织、协调、检查、反馈及快速反应的作用。
④、对各节点进度实行目标考核，建立进度目标奖励基金，对进度目标的实现情况进行奖惩。
⑤、积极参加业主、监理组织的各种协调会，积极配合业主和监理。协调与各参建单位及有关社会主管部门的关系，创造一个良好的施工环境，以确保工程进展。
⑥、在工程地质条件、自然灾害等重大原因造成原目标工程不可能实现或施工方案的重大改变，导致较多的作业增减，施工关系改变时，现行工程与目标工程已不能做出比较，需将目标工程进行维护和更新。在建设各方协调一致认可后，按更新后的目标工程进行实施。
⑦、坚持项目部领导和技术人员现场24小时值班制度，及时协调、处理、解决施工中出现的问题。项目经理、总工程师及质检科长每月驻守工地不少于28天，且三人不得同时离开工地。
3、人员保证措施
⑴、我公司计划抽调精干的管理人员，业务熟练的技术骨干和有过类似工程施工经验的作业队伍来组织项目部。配足各专业、各工种的技术工人数量，以使项目部人员精干，业务熟悉。从人员素质上来保证工程进度计划的实施。
⑵、根据进度计划的安排，合理组织劳动力进场，确保施工高峰期有足够的劳动力投入本工程施工。
⑶、投入本工程的专业技术人员须持有相应的上岗作业证，在施工过程中针对出现的新问题和新工艺进行必要的技术培训。
4、设备保证措施
⑴、本工程项目多，工序复杂，工程量大，需用土石方机械和混凝土机械品种多，数量较大，必须统一组织，统一调度，合理安排，充分发挥各种机械的最佳效益。
⑵、根据施工需要配备数量足够、性能良好的施工机械设备组织进场，并配备一定数量的备用设备。凡投入本工程的施工机械设备进场前均需进行维护、保养，并经公司工中的正常运行使用。
⑶、配备数量足够、技术全面、工种齐全的修理力量，加强施工中机械设备的日常维护与保养，各类机械设备均实行机长负责制，并制定奖惩措施，以保证机械设备完好率和利用率分别达到要求以上。
⑷、对一些采购困难、采购周期长的设备配件预先准备一定数量存放在现场，一旦修理需要能够立即购得。
5、材料供应保证措施
所有材料全部依靠陆路运输，而砂料运距较远，供应能力有限，因此，能否提前备足各种施工材料，是保证施工顺利进行的关键。
(1)、进场后，项目部物机科采购人员到各种材料的生产地做深入调查，彻底摸清材料的质量情况、生产能力、运输供应能力等。
⑵、对材料进场道路进行察看，发现问题及时反映，确保进场道路畅通。
⑶、根据工程总进度计划，工程科会同物机科提前编制各施工材料的年、季、月、周需求计划，如各种油料、水泥、砂、碎石、块石等主要材料需求量。
⑷、项目部物机科采购人员根据材料计划及时与生产商、供应商签订生产、供货合同，严格按质量标准订货，确保工程材料供应不影响施工进度。
⑸、对于大宗材料，如水泥、沙、碎石等，项目部物机科必须指派专人在料场监督装车，从源头上杜绝不合格材料进入工地。
6、资金保证措施
项目部自主开户，专款专用，保证工程施工有充足的资金保证，必要时由公司统一协调解决资金支持。
[bookmark: _Toc287363585]第三节 工期提前的保证措施
1、如若中标，我单位按照投标书承诺书的保证，以最快的速度进点，边建设临时设施，边进一步深入现场调查，领会设计意图，编制实施性施工组织设计（包括进度计划、施工总布置设计等），做好开工准备，为下一步全面开展施工创造条件，积累指导性数据。
2、我方保证按投标书提报的机械设备力量和人员组成投入施工，严格按照批准的施工组织设计（进度计划、施工总布置设计等）安排施工进度，合理调配，保证工期的提前。
3、实现机械化、标准化作业，以加快施工进展本项目施工将实施机械化、标准化作业所有施工均实行程序化、标准化作业，形成有序运转，一方面保证工程质量，另一方面加快施工进度。为确保机械化施工不间断地进行。执行配件预备制度及建立现场保养、维修队伍和设施，实行对机械设备的及时维修和保养，确保上场的机械均具有良好的性能，发挥应有的作用及效益。
4、抓好施工黄金季节的计划安排，充分利用网络技术，根据优化的网络安排，抓住施工重点，从技术、设备、劳力上保证关键线路的需要，实施平面、立体等交叉作业，同时抓好非关键线路，同步展开，整体推进工程施工。
5、建立健全完善的技术保障体系，确保施工生产顺利进展和加速施工进度项目施工建立总工程师的技术责任制，配备足够的有施工技术经验的各级工程师，除编制好总体实施性施工组织设计外，对关键项目、工序还组织编写作业指导书。并执行技术交底制，实行开工前的现场培训，使每分项工程施工均做到技术工作到位，并把技术成为施工生产的指导和依据，确保施工生产不发生偏差和错误，加快施工进度。
6、抓好质量一次到位，减少不应有的施工耽误，在本标段施工生产组织中，通过试验段制定出可行的操作程序及细则，并认真贯彻执行，狠抓人的工作质量、工序质量，实现工序质量一次到位，减少或杜绝返工及返修，确保工期的提前。
7、加强现场指挥调度，减少施工干扰深入现场指挥，并设立强有力的现场指挥调度体系是我单位的优良传统。本标段工程，交通及各种干扰因素多，项目经理部、各施工队均设立专业调度人员深入现场，随时调度协调现场的交通、施工中的相互干扰，将各种干扰降低到最低限度，保障施工生产顺利进行。为工期的提前提供保障。




工期保证体系框
 (
提出存在问
题
施工总进度计划
分部施工总进度计划
编制月进度计划
确定月进度计划
编制周计划
确定周计划
编制专业工种日计划
实施
月计划审核
周计划审核
劳动力安排
联系现场解决工长提出的问题
项目经理、项目总工、技术科、合同管理科监督、调整。
施工经理领导下，周计划落实到天，由工长安排完成。
周计划完成
周计划未完成
总结、完善
提高提
下周计划安排建议
查原因作分析
)




















第十一章  资源配备计划
[bookmark: _Toc209942204][bookmark: _Toc210294159][bookmark: _Toc211246187][bookmark: _Toc211328336][bookmark: _Toc211394997][bookmark: _Toc306909460]第一节  劳动力配备计划
1.  早进场、早开工。接到中标通知书后，立即对上场职工进行思想动员，迅速做好施工前的各项准备工作。从速选调施工队伍，调遣设备、施工准备、复测、熟悉设计文件和技术交底同步进行。做到进场快、开工快，压缩施工准备时间，上足劳力和机械设备，为主体工程施工创造条件。
2.  加强对全体参战人员的思想教育，树立一个“干”字，立足一个“抢”字，确保一个“好”字，好中求省，好中求快，树立时间就是效益，进度就是信誉的思想，以战斗姿态投入工程施工。
3.  加强宏观控制，重点工程重点突击针对该合同段的特点，从设备配备和队伍的选择上，要严格挑选，保证上最好的队伍，配最好的设备。
4.  加强组织管理、科学安排施工
选用会管理、懂技术、年富力强的同志担任各部主要负责人；严格各方面规章制度，上令下行，各级组织机构要高质量、高效率地运转，科学地安排施工，重点工程必须最大限度地安排平行作业，抓好工序衔接，做到环环相扣，有条不紊，加速工程进度。
5.  加强各级领导，建立健全岗位责任制，签订承包责任状，以人计划保旬计划，以旬计划保月计划，确实保证各项工程按计划完成。
6.  完善奖惩制度，落实好按劳分配原则，充分调动广大职工的积极性，群策群力，团结协作，保质保量，按期完工。
7.  发挥科技是第一生产力的优势，科技是施工生产的先行和保证，在施工中要不断优化施工方案，改进施工方法，充分运用现有的科技力量，加速工程进度。
8.  抓好材料供应工作，确保材料供应满足施工需要。同时合理安排施工顺序，坚决杜绝返工和窝工现象的出现。
9.  雨季随时与气象部门取得联系，掌握天气预报，防止暴雨，
洪水爆发对施工的影响。雨天混凝土施工采取搭棚防雨，混凝上输送车封闭后运输等措施，做到雨季干扰小，天天有进度。
10.  搞好当地政府和老百姓的关系；采取主动与地方联系的万针，在征租土地方面不留后遗症，在交通干扰、车辆通行等方面，采取有力措施，减少地方损失，有损失的及时补偿。 
11.  搞好后期保障工作，做好物资、机具零配件的采购供地，加强现场生活、卫生、治安管理，使参战职工无后顾之忧。
12.  根据工期要求，编制切实可行的分部分项工程施工作业计划，强化现场指挥调度。针对计划的完成情况，分析超前或拖后的原因，采取强有力的措施，以保证人、材、机械的三要素在一定时间和空间产生最大的效能，从而保证施工生产紧张有序的进行和完成。
13.  施工中充分利用时间和空间组织流水作业，交叉施工，组织昼夜三班作业，节假日、农忙季节都要采取措施，保证工程连续不断的施工。
14.  劳动力计划见：附表。
[bookmark: _Toc209942205][bookmark: _Toc210294160][bookmark: _Toc211246188][bookmark: _Toc211328337][bookmark: _Toc211394998][bookmark: _Toc306909461]第二节  施工机械配备计划
1.为保证工程总体施工组织顺利进行，确保工期按计划实现，我单位将抽调精良的机械设备投入到本工程，施工机械设备的投入做到配套、组合合理，数量以满足工程进度和质量标准的要求为原则，并考虑设备的完好率和其他不可预见的不利因素影响施工所增加的足够的备用量。
2.根据本标段工程量、施工计划安排和有关定额计算以及其它不利施工因素的影响所增加的备用量，本标段需要的各种主要机械设备数量及状况见“附表一  拟投入本标段的主要施工设备表”。
3.为本工程配备的主要测试仪器有全站仪、经纬仪、普通水平仪、土工试验仪、砼试验仪等。中心试验室能完成的试验、检测项目有：砂、石、水泥、钢筋等的材料检验；水泥砼、稳定粒料等的配合投标定；各种材料的比重、压实度、含水量、强度等检验项目。
施工设备：机械设备的配置满足工程需要，后附表中附设备来源证明。
试验、检测仪器设备 ：满足工程需要，后附表中附设备来源证明。
[bookmark: _Toc209942206][bookmark: _Toc210294161][bookmark: _Toc211246189][bookmark: _Toc211328338][bookmark: _Toc211394999][bookmark: _Toc306909462]第三节  材料供应计划
一、供应原则
1. 物资供应严格按照招标文件规定执行。根据施工计划的先后，组织材料供应，保证施工的正常进行。
2. 所有材料供应厂家的选择和确定，以质量保证为前提，并对材料进行严格的质量检验，确认厂家有质量保证能力，经监理工程师认可后签字方可进场使用。
3. 材料进场后必须再次经过工地检验合格，并由监理工程师确认后，方可投入使用。材料保管过程中，保管条件必须满足不降低材料质量的要求。
4. 所有材料进场和发放时都要进行计量和点验，严格管理，现场设物资管理组织，统一进行物资管理和供应。
二、主要材料的供应安排
由于本合同材料需求量大，材料供应时间较集中，根据工程进度计划及现场的需求，对于水泥、钢筋、碎石、砂、条石等用量较大的材料，进行一定的存储，保证施工的顺利进行。
[bookmark: _Toc239586112][bookmark: _Toc306909463]第四节  资金配备计划
本项目施行专款专用，如进度款不能急时支付，必要时由公司统一协调解决资金支持，确保工程顺利进行，按时完工。
第五节  机械、人员和材料进退场计划
[bookmark: _Toc229757346]一、劳动力组织
工程施工前必须根据工程量精确计算劳动力需用工日，合理组织流水作业、交叉作业、平行作业，保证劳动力不浪费，不影响工期，质量、安全有保证。对劳动力的管理主要抓好以下几个方面： 
1、根据工程具体情况，分阶段合理组织协调各工种劳动力进场，既确保工程进度又不造成劳动力浪费。 
2、对进场施工班组实行竞标，严格挑选，择优录用，对配合时间长、工作能力强、思想素质高的班组实行优先考虑。 
3、在工程施工中建立试用、考核及奖惩制度，一切以保工程进度、质量为目标。 
[bookmark: _Toc229033514][bookmark: _Toc229757347]二、主要劳动力安排
1、主要劳动力安排：本工程现场施工人员（操作工人）均由本工程项目经理部负责工种的配备和组织安排，根据项目经理部提供的需用计划，随各阶段施工的不同而随时进行调整，灵活调动，动态管理。在本公司内抽调经过严格训练的人员作为本工程的主要施工力量。
1.1、结合本工程特点：工作面大且工期较短，划区平行施工，每个施工区分两段流水施工，根据劳动定额和施工进度计划以及施工顺序安排，装饰装修二个阶段配备各阶段劳动力，采取以下措施：
1.2、施工现场项目经理做到全盘考虑，认真研究施工阶段所需投入的人力，做到心中有数，以减少盲目性，避免造成人力的不足或浪费。
1.3、用人采取竞争上岗制度优化组合，动态管理。并在全公司范围内抽调技术熟练的职工参加本工程施工，以确保上岗人员的质量。
1.4、工程进入收尾阶段时，要特别重视合理安排工序，交叉作业及成品保护，防止已完工的项目被破坏或污染。为此，应在施工准备阶段就制定出产品保护措施计划，尤其是在装饰装修过程中和工程竣工验收前这一阶段，更需特别重视产品保护，检查和落实措施计划的实施，避免拖延工期和增大工程成本。
2、主要劳动力计划表
见附表三：劳动力计划表。
3、劳动力进退场计划表
劳动力进退场计划表
	劳动力进退场计划表

	工种
	进场时间
	退场时间

	测量员
	开工前3天
	竣工当天

	电工
	开工前3天
	竣工当天

	砼工
	开工前3天
	竣工当天

	砌筑工
	开工前3天
	竣工当天

	机操工
	开工前3天
	竣工当天

	试验员
	开工当日
	竣工当天

	抹灰工
	开工当日
	竣工当天

	搬运工
	开工前3天
	竣工当天

	安全员
	开工前3天
	竣工当天

	爆破员
	开工当日
	竣工当天

	施工员
	开工当日
	竣工当天

	环保人员
	开工前3天
	竣工当天

	普工
	开工前3天
	竣工当天


注：本进退场计划表需进场后根据工程实际情况进行调整

二、施工机械配备计划
1.为保证工程总体施工组织顺利进行，确保工期按计划实现，我单位将抽调精良的机械设备投入到本工程，施工机械设备的投入做到配套、组合合理，数量以满足工程进度和质量标准的要求为原则，并考虑设备的完好率和其他不可预见的不利因素影响施工所增加的足够的备用量。
2.根据本标段工程量、施工计划安排和有关定额计算以及其它不利施工因素的影响所增加的备用量，本标段需要的各种主要机械设备数量及状况见“附表一  拟投入本标段的主要施工设备表”。
3.为本工程配备的主要测试仪器有全站仪、经纬仪、普通水平仪、土工试验仪、砼试验仪等。中心试验室能完成的试验、检测项目有：砂、石、水泥、钢筋等的材料检验；水泥砼、稳定粒料等的配合投标定；各种材料的比重、压实度、含水量、强度等检验项目。
主要机械进退场计划表
	主要机械设备名称
	进场时间安排
	退场时间安排

	挖掘机
	开工前5天
	竣工当日

	推土机
	开工前5天
	竣工当日

	自卸汽车
	开工前5天
	竣工当日

	柴油发电机
	开工前5天
	竣工当日

	小型石材切割机
	开工前5天
	竣工当日

	打夯机
	开工前5天
	竣工当日

	圆盘锯
	开工前5天
	竣工当日

	斗车
	开工前5天
	竣工当日

	钻机
	开工前5天
	竣工当日

	平土机
	开工前5天
	竣工当日

	履带式拖拉机
	开工前5天
	竣工当日

	电焊机直流机
	开工前5天
	竣工当日

	装载机
	开工前5天
	竣工当日

	振动压路机
	开工前5天
	竣工当日

	混凝土搅拌机
	开工前5天
	竣工当日

	砂浆搅拌机
	开工前5天
	竣工当日

	钢筋切割机
	开工前5天
	竣工当日

	钢筋对焊机
	开工前5天
	竣工当日

	交流电弧焊机
	开工前5天
	竣工当日

	插入振捣器
	开工前5天
	竣工当日

	平板震动器
	开工前5天
	竣工当日

	水泵
	开工前5天
	竣工当日

	洒水车
	开工前5天
	竣工当日


注：本主要机械进退场计划表需进场后根据工程实际情况进行调整
三、主要材料进退场计划
由我单位采购的材料，将从我单位合格材料供应商中选择供货商，采购时报请业主和监理进行价格比选或认质认价。采购程序概括为：材料计划申请→材料选样→建设、监理单位样品确认→进场报验→现场使用。在采购材料之前将不少于3家厂商报请业主考察确认，确保实现对业主工程质量的承诺。


主要材料进退场计划表
	主要材料名称
	进场时间安排
	退场时间安排

	水泥
	开工前5天
	竣工当日

	钢筋
	开工前5天
	竣工当日

	砖
	开工前5天
	竣工当日

	铁件
	开工前5天
	竣工当日

	铁丝
	开工前5天
	竣工当日

	电焊条
	开工前5天
	竣工当日

	卵石
	开工前5天
	竣工当日

	锯材
	开工前5天
	竣工当日

	碎石
	开工前5天
	竣工当日

	钻头
	开工前5天
	竣工当日

	汽油
	开工前5天
	竣工当日

	柴油
	开工前5天
	竣工当日



第十二章  文明施工措施
1、开工前到有关部门办齐各种证件及手续，整齐张挂在现场办公室或醒目亮眼处。
2、将施工总平面图和文明施工标志牌张挂在大门入口处，同时将工程效果图立于围墙钢管架上。
3、施工现场必须具备“五牌一图”，张贴有关安全、文明施工标语在醒目的地方。
4、按“建筑工程容貌标准”的规定和“八有六标准”的要求实施。
5、按区内环保有关规定做到“门前三包、门内达标”。
6、施工现场材料和构件的堆码供应，合理利用场地，根据施工总平面图整体堆码。
7、施工废水必须经临时排水沟进入沉砂井，经沉砂井沉淀后方可排入洪沟，沉砂井及沟道应及时清理。
8、车辆出场前应冲洗干净，不得将泥、砂等带出现污染路面。严禁从高空向下抛倒污水。
9、易燃、易爆、有毒和腐蚀性材料应按有关规定存放，设专人管理。
10、专人组织文明管理小组，不定期地对工作人员寝室，食堂和现场布置进行检查，同时作好夏季中暑，冬季防冻的预防措施。









文明施工保证体系框图
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第十三章  施工设备及试验、检测仪器设备
一、拟投入本标段的主要施工机械
见附表一 拟投入本标段的主要施工机械
二、拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
见附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
三、施工机械设备的合理使用及养护
[bookmark: _Hlt34061008]1.定人定机,实行机械使用,保养责任制,将机械设备的使用情况与个人经济利益挂钩。
2.实行机操人员持证上岗制度。特种设备的机操人员必须持有有效的特种设备操作证作业。
3.现场环境、施工平面布置图应满足机械作业的要求,交通道路畅通封锁障碍,夜间施工照明良好。
4.机操人员要严格执行机械设备操作规程和机械设备维护保养制度,按时进行设备维护保养。
5.机操工要坚持填写运转日记和日常检查记录。运转中发现异常,要及时停机检修,不得带病运转。
6.机械设备要杜绝“三违”(违章操作、违章指挥、违反劳动纪律)现象,确保机械设备按规程和使用说明书要求作业。





第十四章  施工其他技术保证措施
第一节	  相关单位协调配合措施
[bookmark: _Toc36795064][bookmark: _Toc194083409][bookmark: _Toc298145282][bookmark: _Toc234241192]一、总承包综合管理
我公司拥有雄厚的技术力量和先进的施工手段，独立完成了大批类似建设项目的总承包，公司以科技为先导，以科学的施工管理，成熟的总包施工管理经验，在各种类型的建设项目中均赢得了用户的好评。这些工程项目经业主、质监站和设计院、监理单位的检查都能满足施工合同要求，尤其是整体工程质量和施工进度在成都地区有明显的优势。我公司之所以能达到施工合同的阶段考查目标和质量上具有明显的优势，主要是与公司派出责任心强的负责人有关，对建设项目的质量、工期进度、绿色环保、文明现场等进行直接管理和有效的控制，满足和平衡施工生产诸要素的需求。
我公司一方面继续发扬在总承包综合管理中已取得的经验；另一方面将严格按照施工合同，根据合同规定的范围、权利、职责和义务，集中优势，对合同范围内的工程进行总承包管理和组织施工，并保证安全、质量和进度。
我们的目标是在满足合同的前提下，在工程质量的主要部位上，总承包综合管理的主要环节上、现场施工的文明程度上均达到业主要求的目标。在建设项目实施阶段，将采取各种有效措施，强化施工过程中的质量控制，使建筑物和各类设备安装满足设计要求和功能要求，我们将切实搞好施工进度计划与项目总进度计划的衔接，确保项目进度总目标的实现。
我们作为总承包单位，能严格遵循施工总承包合同要求，对本项目负总责，履行总协调、总控制的责任。为此，我们将组建总承包项目经理部。公司将为该工程项目管理部经理部准备必须的专业技术人员，各分包项目部负责人为组员的工作管理、协配班子，全力为各项目部提供动态的、必须的要素，当好优秀的总承包商。
公司将以诚实守信、友好合作的经营作风，以“一流管理、一流质量、一流速度、一流服务”满足用户作为我们的总目标，为了实现这一总目标，我们将全力做到以下几点：
1、认真做好施工准备，创造良好的施工条件
为了搞好总承包综合管理，确保工程顺利实施，认真做好施工管理工作是非常重要的，我公司将做好下列管理工作：
（1）主动了解各工种设计图，迅速全面掌握设计情况，为各项施工管理目标责任制的实现打下基础；
（2）认真制订施工规划，编制专项施工方案；
（3）根据合同规定的总工期，对施工条件、施工进度制订分项实施计划，并提出有力的措施，从计划管理上全面进行平衡协调，推行计划网络管理，做到目标明确，措施有力，实施有效。
2、认真落实各项规章制度
（1）管理班子人员应熟悉并了解业主的要求和有关的制度、规范。
（2）建立协调会、分析会、交底会和检查考核制度，并建立资料档案制。
（3）强化计划管理，根据总进度要求，针对施工实际及时修正计划，实行对各阶段的控制，使计划管理处于最佳状态。
（4）建立简报制度，将工程情况及时通报各方，并建立总结制度。为业主、为社会创建精品是我公司永恒的主题，也是我们企业的奋斗目标。我们将发扬企业精神，迎着企业的奋斗目标努力为业主作出我们应有的贡献。
[bookmark: _Toc36795065][bookmark: _Toc194083410][bookmark: _Toc234241193][bookmark: _Toc298145283]二、与业主的施工管理配合
1．编制的施工组织设计、分部分项施工方案、月进度计划等文件及时提交给业主方，以便业主方及时进行审查。
2．在施工全过程中，严格按照经业主批准的“施工组织设计”进行工程质量管理。
3．积极邀请业主对工程施工过程进行检查，各分部分项工程的验收工作提前通知业主，对提出的问题督促各分包商坚决整改，绝不姑息。
5．对图纸中未有明确的部位和作法，与业主取得一致意见，征得设计院的同意后，及时通知业主，以技术核定单形式加以确定，不得擅自处理。
6．所有构成工程实体成品、半成品、设备、材料、器具，均主动向业主提交产品合格证或质保书，按规定使用并需进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，检测合格者才能使用。
[bookmark: _Toc298145284][bookmark: _Toc36795066][bookmark: _Toc194083411][bookmark: _Toc234241194]三、与监理的配合管理
1．监理公司的介入体现了建设工程的进步和市场与国际接轨，我公司将积极配合监理工程师履行他们的职责和权力。
2．根据合同中明确规定的永久性工程图纸编制的施工组织设计、分部分项施工方案、月进度计划等文件及时提交给监理工程师，以便监理工程师及时进行审查；也使业主能对工程施工总体的掌握和及时调整。
3．在施工全过程中，严格按照“施工组织设计”进行工程质量管理。在分包单位自检和总承包专检的基础上，接受监理工程师验收和检查，并按照监理工程师的要求，督促整改。
4．为监理定期召开监理例会提供场所，并认真听取监理对工程施工过程的意见和要求，并严格督促执行例会纪要所形成的决议。
5．积极配合监理对工程施工过程行检查，施工各分部、分项的验收工作提前半天书面通知监理，对提出的问题督促整改，绝不姑息。
6．对图纸中未有明确的部位和作法，一定要与监理取得一致意见，征得业主、设计院同意后，以技术核定单等形式加以确定，不得擅自处理。
7．所有构成工程实体的成品、半成品、设备、材料、器具，主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，按规定使用并需进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，检测合格者才能使用。
8．严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的原则，使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况，先执行监理工程师的指导后予以磋商统一，在现场质量管理工作中，维护好监理工程师的权威性。
[bookmark: _Toc36795067][bookmark: _Toc194083412][bookmark: _Toc298145285][bookmark: _Toc234241195]四、与设计院的工作配合
1．发挥我公司的专家组优势，积极配合设计院进一步完善设计文件，在设计院时间紧迫、施工进度急需补充图纸的时候，我方可在专家组的指导下，发挥我公司的技术优势，在设计院签字认可的前提下，提供急需的施工补充图纸并按规定程度报批后方用于施工。
2．参加施工图审查，协助业主向设计院提出建议，完善设计内容和设备选型。
3．在施工中，及时会同业主、设计院按照总进度与整体效果要求，验收样板间，进行部位验收，中途质量验收、竣工验收等。
4．会同设计院、业主一起参加材料的选型、选材和定货，参加新材料的定样采购。
5．在施工过程中发现设计需完善之处，应及时将信息向设计院反馈，并协助设计院妥善处理。
6．积极配合设计院对施工过程的监督检查并提供方便，以确保设计意图在施工中得到圆满实现。
五、与其它工种的配合措施
1、本工程牵涉的各工种的配合较多，依据总的施工进度计划施工等方面作为进度控制点目标。
2、针对本标段的施工特点，开工前对所有施工人员进行技术培训，对管理人员、技术人员进行专业强化培训；对各工种操作人员进行岗前培训，实行持证上岗；对涉及“四新”技术项目的管理人员和操作人员针对各自技术特点专项培训，强化全员质量意识，并制定质量岗位责任制。
3、根据工程具体情况，分阶段合理组织协调各工种劳动力进场，既确保工程进度又不造成劳动力浪费。各施工控制段合理安排流水施工，并加强各工种的协调配合工作，避免相互之间的影响。 精心组织施工，穿插作业，实行重点部位重点突破的办法，组织内部各工种平行流水作业，抽调人员和设备，加强工程施工力量，确保工程总体进度。
4、平面管理总原则
根据施工总平面设计及各分阶段布置，为了充分保障阶段性施工重点、保证进度计划的顺利实施为目的，在工程施工前，制订详细的机具使用、进退场计划，主材及周转材料生产、加工、堆放、运输计划，以及各工种施工队伍进退场调整计划。同时，制订以上计划的具体实施方案，严格依照执行标准、奖罚条例，实施施工平面的科学、文明管理。
5、在与土建配合时，随着土建施工的进展，安装要主动、积极、及时、准确地搞好预留预埋工作，凡属安装需预留预埋的孔洞，预埋件不允许出现漏埋、错埋现象，以免安装时开槽打洞，破坏建筑物的结构。施工时各工种必须根据各专业图纸配合比土建预留全部孔洞。
6、科学安排施工作业计划，运用微机管理和网络技术协调各工序和分部分项工程的施工，以总进度为大纲安排好月、旬、日施工作业计划和主要工期控制点，并以此为依据，合理安排劳力、材料设备进场计划，科学的组织好各工种的配合，实现分段并进、平行流水、立体交叉作业，以创造更多的作业面，投入更多劳力加快施工进度，做到宏观控制好微观调整活，各关键工期控制点均在控制期内完成。重视和妥善处理好特殊情况下出现的局部计划滞后，及时采取弥补措施，不因此而影响总计划。
第二节  新技术应用和成本控制
[bookmark: _Toc53722929][bookmark: _Toc55013707][bookmark: _Toc71427403][bookmark: _Toc71775377][bookmark: _Toc266237664][bookmark: _Toc290894835]一、新技术与新工艺的应用
随着建筑施工技术进步，建筑施工水平整体提高，在建筑市场激烈竞争中，施工企业能否生存下去，能否立于不败之地，越来越多事实证明，关键看这个企业科学技术水平高低，掌握多少施工新技术，以及在运用这些新技术中，对提高质量，加快施工速度，降低成本取得多大效益，“科学技术是第一生产力”，要使科技成果转化为生产力，产生经济效益和社会效益，关键在于推广应用。
在本工程施工期间，我们将根据施工需要，充分推广应用建筑业的新技术，以达到提高质量，缩短工期，降低消耗，增强效益目标，圆满完成工程施工任务。
本工程将推广运用以下新技术、新工艺：
1、工程测量
本工程测量我司将调用具有自动精平功能的全站仪、经纬仪、水准仪，以坐标法控制工程的道路中线和标高、排水管道中线和标高、侧缘石的水平标高和线型，确保道路的回旋半径、超高、水平标高等设计参数严格达到设计要求。
2、砼薄膜养生液
砼薄膜养生液，是一种水乳胶型养生材料，无毒无味，操作方便，保水效果好，能降低砼养护费用，改善养护条件等优点。采用喷涂成膜，8小时保水率达90%以上。
3、混凝土坍落度损失补偿剂
砼拌合物在浇灌过程中，坍落度将随温度升高和时间延长而降低，影响砼的和易性，使振捣时间延长且难以保证砼的振捣质量。在砼拌和过程中，外掺坍落度损失补偿剂，可解决砼坍落度随温度升高和时间延长而降低的问题，保证砼的施工质量。
4、现场计算机应用和网络计划管理技术
在本工程施工中，计划推广网络计划管理技术，对工程项目的进度、流程、成本、资源实行全面管理和动态控制。并进行各种报表、网络计划等的绘制。
在图纸翻样中，应有CAD技术直接出图纸变更与竣工图。
通过推广建筑项目管理技术信息化、标准化及规范化，提高企业综合竞争能力。
[bookmark: _Toc53722930][bookmark: _Toc55013708][bookmark: _Toc71427404][bookmark: _Toc71775378][bookmark: _Toc266237665][bookmark: _Toc290894836]二、新技术应用的承诺
我司在本次施工中，将以科技为先导，强化全员科技意识，通过宣传，使全员认识到科技运用在质量、进度、成本、劳动强度等所带来的效应，进一步提高对科技是第一生产力的认识，转变观念，意识到科技的重要性和必要性，树立求质量、要效益的思想，使他们自觉投入到科技的学习和科技的运用的行列当中来。
以组织和制度为保证，完善科技工作保证体系，进一步建立健全有效的科技工作组织体系，强化技术管理，并为落实责、权、利创造条件和环境。
加强科技的普及工作，提高职工科技素质，对推广的新技术组织专门的学习并进行锻炼。在实施过程中，定期进行技术、技能比赛。
注意将施工组织设计、技术总结和技术积累与工法密切配合，落实计划的实施。
以激励为手段，加大科技进步的群众基础，将取得的经济效益与个人的经济收挂钩，对于群众的合理化建设，将给予嘉奖。
推行全面质量管理，形成计量、检测试验、标准化、科技信息工作基础技术管理网络。
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工程造价作为主控制的主要经济指标。其控制的好坏直接影响到业主投资回报率，而投资控制的主要目标是节约资源、增加经济效果，为社会创造更多财富。我公司作为一个施工单位，是业主投资控制的对象，同时又是本工程施工过程工程造价的直接施控者。因此，我公司将如何确保工程质量、工期、降低成本、减少消耗、提高投资利用效果作为工程造价管理的重点。工程的成本控制、作为造价管理的主体，我公司拟从如何降低工程成本和提高经济效益的角度出发，对本工程所发生的各项费用(主要是人工费、材料费、机械费。其它直接费以及间接费等五大费用方面)科学、合理的管理手段和较为准确的测算方法，来预控工程成本以期达到成本低、效益好的目的。本章从成本控制的目标、成本控制的主要原则、成本控制的主要步骤及五大费用的控制措施和方法四方面予以详述。
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工程造价管理，主要是通过降低工程的投资成本，为业主及我单位创造更多的经济效益。我公司将从如何确保工程质量、工期、降低成本、减少消耗、提高投资利用效果等方面，对本工程施工阶段的工程造价管理进行有效管理，现对施工阶段的工程造价管理所要采取的措施进行简单的阐述。
    1、实行目标管理、降低工程造价
（1）我单位将依据本工程的实际情况，并对施工过程中可能出现的情况进行研究究分析后，合理地确定本工程工程造价实施目标，并编制各分部工程的目标造价。
（2）我公司将由预算部与项目部对本工程的造价进行管理。同时，在项目设立预算组，协助项目经理对各目标造价进行控制，并对实施情况进行核查，及时分析原因，制定相应对策。
（3）将工程的造价管理与项目成本管理结合起来，通过预算、计划、控制、核算、分析、考核和检查等一系列管理手段，降低工程施工成本，从而达至降低工程造价的目的。
2、通过合理的施工组织，降低工程造价
（1）根据我单位施工组织设计，推行流水作业，提高工作效率及机械设备的利用率，从而达到提高工程质量。缩短工期。降低工程造价的目的。
（2）在施工组织上，力求在均衡性的原则下，合理安排施工进度，使工程施工分批有序地进行，避免因劳动力、机械、材料的大进大出而额外增加地费用。
（3）在保证工程质量的前提下，通过合理的施工组织，尽可能减少工程的施工工期，使本项目尽早投入使用，从而提高经济效益，降低业主的建设成本。
3、通过优化施工方案，降低工程造价
（1）优化施工方案。根据本工程的性质、规模、工期、人员劳动力、材料、运输、地质条件、气候条件等技术条件。进一步优化、改进本投标施工组织设计，力求在施工组织中作到“有备而战”
（2）在一个分项工程的施工中，在保证工程达到质量标准的前提下，通过多种施工方案技术和经济上进行对比分析，从中选择最能合理的利用人、才、力资源并使造价最低的方案。
（3）在收到施工图纸后，及时，认真地组织图纸会审，及早、尽可能详细地了解设计意图，解决图纸问题，为工程施工创造有利条件，减少、杜绝由于图纸设计不合理而造成工程返工增加工程造价。
4、通过新技术的应用，降低工程造价
我单位在施工过程中，将通积极采用"四新"及目前建筑行业中较为先进的技术，达到提高工程质量，降低工程造价的目的。
5、减少工程施工过程中的浪费，降低工程造价
我单位在工程施工过程中，将编制详细的材料使用制度、材料使用维修制度、劳务使用制度、后勤使用制度、实行全面管理。严格控制、杜绝工程浪费现象，降低工程造价。
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1、加强现场全方位管理，科学组织、合理安排。采用强化管理，以达到降低工程成本的原则。
2、在保证工程质量的前提下，积极推广和应用"四新"技术 (新工艺、新技术、新材料、新设备)，利用科技进步的手段来达到降低工程成本的原则。
3、节约材料，减少和杜绝浪费来达到降低工程成本的原则。
4、通过施工现场全体人员对施工现场的全过程采取全面的成本控制管理，达到降低成本的目的。
5、在工程施工过程中，在客观、公正的前提下，利用及时办理签证的办法来达到降低工程成本的原则。
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1、确定工程的目标成本，开展目标成本管理
在工程施工图纸全部出来，施工图纸己经编制完以及工程正常施工的情况下，以正确的成本预测方法，对本工程总成本水平和降低成本的可能性进行预测，确定较为准确可行的目标成本。并围绕目标成本，纵向全方位的展开。形成目标成本的管理体系。纵向上实行一级保一级，横向上实行明确项目协作部门的职责，彼此加强联系，互通有无，以达到实现目标成本的目的。
2、编制切实可行地的成本计划
根据工程的特点及现场的具体施工条件。结合本工程所需要采取的“四新”技术，系统地制定降低成本的措施和手段，可以预控成本，并通过项目成本的分解，提出分阶段目标成本，进行动态分析，跟踪管理，实施目标成本的控制措施。
3、定期的成本核算和经济活动分析
每月定期检查本工程的降低成本目标完成情况和成本计划的执行情况，以及核算的口径、方法的准确;每月定期召开经济活动分析会 (成本分析会)，主要分析当月成本的升降情况，经济效益与管理。水平的变动情况，项目的收支情况，并小结当月的五大费用的盈亏，找了盈亏的动情况，项目的收支情况。并小结当月的五大费用的盈亏，找了盈亏的根源，对症下药，以利采取妥当相应的措施，及时控制下月的成本，将有助于工程成本的控制。
4、成本的档案、资料管理
本项目各种类的成本控制的有关图、表帐、本、计算底稿和文字资料，是项目成本的原始宝贵信息资料，必须认真由专人整理，立卷归档。这将对积累成本管理的经验，提高本项目的管理水平，充实项目的信息库，带来极大的方便。
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1、人工费的控制措施及方法
(1)建立预算计划用工和现场实际用工台帐，每月进行比较分析，找出原因制定对策，严格执行定额，普工等工种以包工为主，尽量减少估工、计时工。
(2)针对主要工序及工种，经过准确的测算，实行综合单价一次性包死(包单价、包范围、包内容、包工期、包质量及工完场清)的原则，并与班组鉴定人工费单价承包合同(协议)，以避免重复开工的漏洞。
(3)加强任务单的审核，建立健全的工长、预算员、材料员、质量员、劳资员、项目经理层层把关，杜绝开人情工，禁止乱开工、窜工、混工等现象。
(4)加强现场的各项管理，避免返工。费时、费料、费工现象。
(5)充分利用“四”技术，可以降低劳动强度，提高人的工作效率，减少人工开动费用。
2、机械费的控制措施及方法
（1）根据现场的具体情况，制定较为详细的机械设备需用计划，严格执行上级有关机械管理规定，按机械操作规程，做好大型机械的单机运转的原始记录及凭证，严格控制机械租赁的台班费用支出，每月定期提供准确的台班费用数据，供分析项目成本用。
(2)加强机械的定期保养及维修，尽量减少机械的维修费用，提高设备的完好和利用率，本项目的设备利用率、设备的完好率达招标要求。
(3)加强机械操作人员的岗位技能的学习和培训，充分熟悉私掌握机械的原理和性能，减少人为的机械保障，以避免增加不必要的费用开支。
(4)严格控制机械设备零配件的购置，必需配备的需有计划，统一购置，货比三家控制不合格的零配件进场。加强现场的验收，减少不合格配件造成的浪费。
(5)充分发挥机械的效能，以提高工程的机械化程度，加快工程的施工进度，避免因工程进度拖延而造成的各项费用开支。
3、材料费的控制措施及万法
(1)制定完善的现场材料管理制度和切实可的材料管理措施。加大奖罚力度，杜绝浪费现象，严格把好现场的材料验收关，禁止“短斤少两”的材料及伪劣产品流入现场，避免人为的材料损失。
（2）加强现场的材料管理，严格控制现场的各类材料的合理使用。
贯彻执行材料使用计划及审核制度，照料单控制发放各类材料，杜绝乱用、乱丢、乱堆的任意损坏材料的现象，以减少浪费，延长周转材料使用寿命，从而达到降低成本的目的。
（3）加强现场工长和材料管理人的工作责任心教育，指导班组正确合理地使用材料，及时回收整理可周转使用的材料，将材料损耗降到最低程度，杜绝浪费。
(4)积极推广和使用"四新"新术，结合切实可行的施工方案。尽最大限度地节约材料，达到成本降低的目标，并加强现场施工过程的管理，避免费时、费工、费料的返工现象，减少不必要的费用开支。
(5)加强材料计划、采购、验收、保管、使用的层层把关制度，并实行严格的抽检措施，控制伪劣和不合格材料进入现场。以避免增大工程成本，建立预算及材料消耗台帐，每月对比分析，做到心中有数，便于材料成本的控制。
(6)加强廉政建设，各材料管理保人员须廉洁自律，杜绝人为的材料流失。
4、其它直接费的控制措施和方法
(1)制定完善的现场用水、用电管理规定，加强水、电的控制、检查，实行统一布置统一管理，理清生产及生活用水电的主次关系，严格控制水、电费用的支出。
(2)理顺项目与业主及其它分包商的用水、电的关系，分清各自的责任及使用范围，避免不必要的水电损失及人为的矛盾纠纷。
(3)实行用水表、电表来控制水电的计算，每月定有检查、抄表，严格执行“每日巡查，一周一查。一月一抄”的控制措施，对违反用水、电规定者，按规定予以处罚。
(4)加强现场所有人员的用水、用电管理，避免和杜绝“滴水长流、灯火明明”的现象发生。
5、间接费的控制措施
(1)组织精干高效的项目管理班子和具有战斗力的二。三级人员，充分发挥人的主观能动性，做到人人独挡一面，个个发挥作用。高效率、高水准地工作，坚持"项目不养闲人"的原则和"任人为贤"的用人标准，杜绝"人情关"和"任人为亲"。严格控制管理费的支出。
(2)坚持执行上级的有关管理规定，严格控制行政办公用品的计划、采购、保管、发放，以减少不必要的行政开支，做到有计划、有节制、有管理的使用资金。
(3)严格控制招待费用和经营费用等开支，尽量减少对外的不必要铺张费，避免大吃大喝大玩现象。
6、成本控制图
 (
制定成本日
加强现场基础管理体制
实施五大费用控制
制定对策及响应措施
定期成本核算与分析
)


通过以上的成本控制措施，并制定出宣判的与之相适当的各项管理制度， 严格贯彻落实，可以促进本项目改善经营管理，提高项目的整体管理水平，合理补偿施工耗费，并可以促进项目自身不断挖掘潜力，最终达到成本降低的目的。
第三节  季节性施工措施
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做好现况地面及沿线设施排水和疏通。
做好设置在田埂两侧的排水沟。
注意收听天气预报，专人收集天气预报资料，施工生产安排尽量避开大雨天气。
施工缩短工作段落长度。
保护好成品，特别是现浇砼未终凝前要做好覆盖工作。
结合气象历史资料，每年会遇到梅雨季节，因此在施工过程中除了加强日常安排管理之外，雨季一过，则要优化计划，调配资源，将贻误的工期夺回来。
二、夏季施工措施
1、在炎热季节，要做好防暑降温工作，行政卫生组应有专人负责此项工作，配置专职卫生人员。
2、要保证清凉饮料的供应并发放药品，现场应有医务人员值班就诊。
3、工地设开水供应站，以保证施工人员的水分补充。
4、饮食要卫生，饭菜要可口，确保职工身体健康。
5、在夏季施工时，砌筑用的砖要充分浇水湿润，砂浆随拌随用，夏季由于温度高，应提高砂浆的保水性、和易性。砌完的墙体，待其砂浆初凝后应在墙上浇水养护。
6、夏季应做好防暑降温工作，合理安排休息时间，尽量减少中午高温工作时间。
三、冬季施工措施
1 冬季施工的准备工作一定要抓紧，在开工前准备工作就绪。根据工地的具体情况，提出冬季的准备工作计划，并将此工作纳入生产计划，为了便于工作，重点落实以下几点：
(1)落实热源（包括正式热源，临时热源）。
(2)准备冬施材料（如煤、草帘、塑料布及化学防冻剂）。
(3)做好现场临时设施（如机棚、供水、蓄热设施等），并根据冬施使用的化学防冻剂的情况，准备好溶液的配制和使用的储存容器。
(4)在冬季施工后，应密切注意天气预报，以防温度突然下降遭受寒流和霜冻的袭击，做到有备无患。
2 建立测温制度
(1)测温工作是保证冬施工程质量的准备工作，工地设专职测温员。
(2)大气测量，每天2:00分别测当天清晨最低温度，每天下午14:00左右测当天的最高气温。
(3)全部测温孔、点均应编号，绘制布置图，测量结果要写入正式记录。
(4)测温孔、点应设在有代表性的结构部位和温度变化大、易冷却部位，测温孔的深度一般为10～15cm，或板、墙厚度的1/2。
(5)测温人员应同时检查覆盖保温情况，并应了解结构物的浇筑日期、要求温度、养护期限等。若发现混凝土温度有过高过低现象，应立即通知有关人员，及时采取有效措施。
3做好冬季施工的安全防火工作
(1)工地对职工要加强冬季施工安全生产的宣传教育，并严格制定防风、防冻、防滑、防毒、防煤气及防盗的安全措施。
(2)电气设备，在风雪过后，要及时进行检查、清扫，不准盲目作业。
(3)凡机棚、仓库、工作棚挡风均不得用草帘及易燃物遮盖，要用荆芭抹泥，或用砖砌维护。
4 做好冬季机械设备的防冻工作
对冬季所用机械必须严格各项规章制度及操作规程，做好防冻工作，使施工生产顺利进行。
工地的临时用水管线均埋地在冻线以下防止管线受冻。
第四节  减少噪音、降低环境污染施工措施
根据该工程所处特殊地理位置和作业环境，工程场内外噪音控制、污染控制的好坏，随时都能反映企业的形象和施工水平，所以施工中我们将采取以下措施以控制噪音和污染：
[bookmark: _Toc208134859][bookmark: _Toc208855035][bookmark: _Toc210294167][bookmark: _Toc211246195][bookmark: _Toc211328344][bookmark: _Toc211395005][bookmark: _Toc306909469]一、  减少噪音施工措施
1、对进场施工机械设备均经严格测试合格后再进行使用，对施工机械采取隔音、消音等设施，尽量完善防护罩壳，以减小施工现场的噪音。
2、严格控制人为噪声，进入施工现场不得高声喊叫、无故甩打模板、乱吹哨，限制高音喇叭的使用，最大限度的减少噪声扰民。
3、机械挖土、浇筑砼时，由于振动等噪音较大，应安排选择好合理时间，场区内施工机械不得空运转，不得带病工作，机械性能不理想的要及时改良，以减少噪声声源。
[bookmark: _Toc208134860][bookmark: _Toc208855036][bookmark: _Toc210294168][bookmark: _Toc211246196][bookmark: _Toc211328345][bookmark: _Toc211395006][bookmark: _Toc306909470]二、  降低环境污染施工措施
1、施工中各种临时设施和场地，如堆料场、材料加工厂、大型机械停放场等，尽量远离居民区，而且设于居民区主要风向的下风处。当无法满足时，采取适当的防尘及消声等环保措施。
2、粉状材料采用袋装或其他密封方法运输，不散装散卸。施工运输道路，采取防止尘土飞扬的措施。
3、工程施工用粉未材料，存放在室内。当受到条件限制在露天堆放时，采取防止尘埃飞扬和因水流失的措施。
4、在推行机械化施工的进程中，尽量减小噪声、废水、废气及尘埃等的污染，以保障人民的健康。施工期间的噪音主要来自施工机械和建筑物材料运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。把噪音大的施工机械的施工以及材料运输尽量安排在白天，并尽量减少喇叭声。在夜间一般停止材料运输，并尽量采用低噪音机械，以免影响周围居民休息。

第五节  地下管线及其他地上地下设施的加固措施
本工程几乎不存在地下管线及地上设施的保护，如发生需进行保护时按以下方案进行施工。
1、管线保护施工要点
(l)正式开工前可以进行四方面工作
a.认真研究设计图纸提供的资料;
b.积极主动走访有关职能部门,尽可能收集有关管线的资料;
c.派专人对施工现场地下管线进行勘测调查;
d.根据前三步工作的成果,比较精确地绘出有关管线图纸,作为施工中管线迁拆或保护的依据。
(2)图纸中显示须进行迁拆的管线,进场后应主动配合有关部门尽快进行迁拆。
(3)对于仍须保留的地下管线,我公司制定了详细的管线保护方案,并切实予以执行,保证施工期间管线的加固和悬吊的安全和正常使用。
(4)对于原来有混凝土井道保护的电力或通信管线,悬吊时,在有关部门同意和协助下将混凝土井道拆除,换以合适尺寸的管材将原有电缆集结成束,并妥善保护电缆后方能进行悬吊。
(5)土方开挖施工前,使用管线探测仪,仔细对施工位置进行探测,然后再进行施工。
(6)若经探测,发现有未明管线在施工场地内通过时,应及时向监理和业主报告情况,并会同业主、设计单位及管线权属部门共同研究,研究处理办法。尽量不影响施工进度的正常进行施工中遇到不明管线应先探明后施工，妥善保护各类地下管线，确保城公共设施的安全。
（8）挖土的时候由专人指挥、看管；挑选经验丰富的挖土司机。当碰到地下管线的时候，应立即停止机械挖土，采用人工挖土，当挖断地下管线，应立即通知相关部门。












第十五章  民工工资支付保障措施
为了保证民工工资，我公司做了多项制度、政策。
1. 俗话说，一份辛劳一份收获，我公司各有关部门积极采取
措施，保证农民工工资及时发放、让农民工劳有所得，也促进了
建筑施工企业的发展。为了保证工人工资得到保障，我公司单独
开设了农民工调查小组。专门调查解决农民工拖欠、纠纷等现象，
一经发现公司将对其严厉处罚，做到“工程清工资清”，决不拖欠
民工一分钱。
 2.另外我公司还为民工设立了绿色通道及意见箱，民工有意
见或事情可以直接到公司找相关单位，并且为其大力解决难题。
 3. 在区建设管理部门的管理下，我公司及早与民工签订了
劳动合同，保证民工及时拿到自己的辛苦钱，也保证了建设的顺
利进展。
 4.另外，还设立了民工工资预留帐户，避免了由于工程中一
些复杂问题而造成资金困难，使的工资迟迟发不下去。建立预留
帐户正是能保障工程在危急时候能够保证民工工资。
 5.保证按月发放工资，每月15日准时发放民工工资.
 6.我公司采取“举证责任倒置”办法，即由用人单位负责举证，
企业拿不出工资发放证据就视为欠薪，解决了农民工讨薪时“举
证难”的问题。在目前农民工讨薪难的大环境下，不失为一种方
便农民工的行政举措。

第十六章  安全防汛措施
1防洪防汛措施
1）雨季前，对施工场地、材料堆放、生活驻地、运输道路及设备的防洪、防雨、排涝等设施进行全面详细检查，对不安全隐患，立即进行处理。
2）暴风雨后，立即对脚手架、边坡、地基、临时设施的安全状况进行检查，发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等，及时修复。
3）经常同气象部门取得联系，及时掌握天气变化，做好防范工作。
4）生产生活房屋、场地、驻地及设施四周设排水沟。并经常派人检查维修，保证排水沟的通畅。隧道洞门开工前先进行天沟的施工。
5）采用超前地质预报系统、地质雷达和红外线探水仪等先进仪器对隧道前方地质进行预测，有突水突泥的可能时，提前采用相应措施，防止地质灾害的发生。
6）对隧道施工中通行的暗河岩溶等易发突水突泥地段，加强监测，确保安全。
7）现场施工用高低压设备及线路按规范要求安装和架设，不使用破损或绝缘性能不良的电线，所有电线采用架杆挂线，做到电线不随意布设，所有电闸箱有门有锁并加设防雨罩，设危险标志。
8）驻地、场地以及其他生产生活设施应避开滑坡、堆积体不良地质地段。便道通过滑坡、堆积体不良地质地段设观测点。暴雨期间，禁止车辆在此路段通行。
9）针对管段工程特点和实际情况，备足防洪材料、机具和人员。
2防洪、防汛制度
1）预警预报制度：
此项工作由队部调度负责，24小时值班。
值班员职责：
（1）及时了解天气预报情况，及时与当地防汛防灾部门联系、沟通情况。
（2）及时传递可能发生的暴雨警报、地质灾害预警信息。
2）防洪检查制度：
此项工作由防洪领导组负责，定期检查便道、驻地、生产场地以及隧道工作面等防洪区域的防洪设施。检查防洪应急工料机的配备情况以及其他防洪安全隐患。
3、防洪、防汛应急预案
1）应急预案组织机构
施工期间，时刻把安全工作放在首位，教育全体职工时刻牢记安全，加强安全防范措施，加大安全管理力度，把不安全因素消灭于萌芽状态之中。为应对工程施工中不可预见的突发性安全事故，队部成立由队长任组长，各部门负责人为组员的应急领导小组，负责组织领导突发事件的应急工作。应急指挥中心设在队部安全质量部，并公布24小时值班电话。应急小组下设四个小分队：
应急预案督导小分队：安全质量环保部部长任分队长，负责应急预案的制定、检查及监督，应急预案实施中协助队长进行现场指挥和协调。
机械物资供应小分队：机械物资部部长任分队长，负责抢险机械、物资的供应，成员为机械物资部全体成员。
后勤保障小分队：后勤主任任分队长，负责抢险期间抢险人员的饮食及现场保卫，引导、疏散无关人员，成员为全体食堂人员及所有现场巡守人员。。
现场抢救小分队：副队长任分队长，负责积极处置和抢救人员、设备，成员为医务人员、各工区工班全体人员。
见“工程施工应急管理组织机构框图”。
2）应急预案措施
（1）施工中特别是施工前期，经常组织进行专门抢险培训和抢险演练，做到分工明确、责任到人，组织有力，行动迅速，遇险不慌不乱。应急预案试验或演练以后，若发现应急预案不能有效控制和避免事故的发生或扩大时及时修订。
（2）备齐专门抢险设备物资，专人看管，定期检查，不得挪做他用。
（3）隧道内有突水、突泥预报时采取帷幕注浆、超前注浆和管道引排减少水量，降低水压。突水、突泥事故发生后，在保证抢险人员安全的前提下，尽快以钢管、型钢为骨架，填充草袋、木板等堵口，然后喷砼封闭、加固洞身周围，并对该地段加强监控。在可能发生涌水、突水地段及岩溶发育地段雨季施工时，备足抽排水设备，保证电力供应，专人24小时值班。
（4）雨期施工密切注意天气情况，及时和气象部门联系，做到洪水来前有充分准备，人员、机械设备、物资事前转移到安全地点。驻地、各工点排水系统完备，数量充足。洪水到来时应急领导小组成员24小时值班，调集临近工区人员组成抗洪抢险分队，全力以赴，加强抽排水，保护已完工程。
（5）发生险情和事故后，现场报警人立即向应急指挥中心（队部办公室）通报，指挥中心值班人立即向应急领导组组长报告，同时现场设置警戒线，防止闲杂人员进入。











第十七章  交通安全保通措施
本工程基本不存在占用道路、影响现有交通运输的情况，如若涉及，安以下安全交通保通要求执行：
不中断交通的原则：施工期间不中断原有公路的交通，保证各个时段公路的通行。部分拆除、装运过程需要短时间（几个小时）中断交通的要集中安排，分区间实施。
少影响原则：各项工程的施工方案都充分考虑对主线交通的影响程度，尽可能地将影响程度减少到最小。
施工技术人员严格按各分项工程施工方案执行，特别是有关扩建工程、新老路拼接等的保畅要求。修建临时便道，两侧拼接部分清表、临时排水设施施工，原车道正常通车。两侧拼接部分地基处理施工，左侧填筑至新建路面路床顶面，右侧填筑至原有老路路床顶面，分侧进行横向排水管的埋设，车道正常能车。
夜间施工设专职设备维修人员及电工，备足供电燃料，避免因停电原因，通行道路和施工现场地混淆造成交通堵塞。
建立交通保畅体系
除保畅领导小组外，各工区长兼任管段交通保畅小组组长，与地方交警、交通管理部门和地方管制处极力合作，确保畅通。
应急程序的启动和处理程序
一旦发生紧急情况，即局部施工段落出现堵车，应急程序立即启动，处理程序如下：
了解现场实际情况，判断单位内部能否解决；
若自己不能解决则马上向上级主管部门及当地公安机关求援，急取在短时间内疏通来往车辆；
若能自行解决，则立即确定解决方案，调用相关机械设备和人员，及时疏通来往车辆；
分析与总结：问题得到解决后，施工人员应仔细分析事件发生的根源，做好预防措施，避免再次发生类似事件。




















第十八章  附表部分
附表一：拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备
名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定
功率
（KW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	1
	挖掘机
	PC-220
	3台
	中国广州
	2011
	128
	良好
	土石方
	完好率达到95%以上

	2
	推土机
	ZL-50
	3台
	中国广州
	2012
	75
	良好
	土石方
	完好率达到95%以上

	3
	自卸汽车
	15T
	8辆
	中国重庆
	2011
	/
	良好
	运载
	完好率达到95%以上

	4
	柴油发电机
	GF75
	3台
	中国浙江
	2012
	75
	良好
	用电
	完好率达到95%以上

	5
	小型石材切割机
	TD4410
	2台
	中国浙江
	2013
	/
	良好
	切割
	完好率达到95%以上

	6
	打夯机
	蛙式
	5台
	中国广州
	2011
	/
	良好
	综合
	完好率达到95%以上

	7
	圆盘锯
	400型
	2台
	中国重庆
	2011
	2.5
	良好
	木工
	完好率达到95%以上

	8
	斗车
	/
	20辆
	中国重庆
	2011
	/
	良好
	运载
	完好率达到95%以上

	9
	手风钻机
	YT-28
	4把
	中国湖北
	2012
	/
	良好
	钻孔
	完好率达到95%以上

	10
	平地机
	/
	2台
	中国广州
	2011
	55
	良好
	路面
	完好率达到95%以上

	11
	履带式拖拉机
	东方红1202
	3台
	中国成都
	2012
	59kw
	良好
	运载
	完好率达到95%以上

	12
	电焊机直流机
	ZX7-630佳士
	2台
	中国成都
	2013
	30KVA
	良好
	焊接
	完好率达到95%以上

	13
	装载机
	ZL30C
	2台
	中国柳州
	2011
	240kw
	良好
	运载
	完好率达到95%以上

	14
	振动压路机
	YZ20t
	1台
	中国柳州
	2011
	15kw
	良好
	道路
	完好率达到95%以上

	15
	混凝土搅拌机
	500L
	4台
	中国成都
	2011
	30kw
	良好
	砼
	完好率达到95%以上

	16
	砂浆搅拌机
	250L
	3台
	中国成都
	2012
	7.5 kw
	良好
	砂浆
	完好率达到95%以上

	17
	钢筋切割机
	GQ-40
	2台
	中国泸州
	2011
	2.8kw
	良好
	钢筋
	完好率达到95%以上

	18
	钢筋对焊机
	UN-100
	1台
	中国泸州
	2012
	2.8kw
	良好
	钢筋
	完好率达到95%以上

	19
	交流电弧焊机
	BX2-500
	2台
	中国泸州
	2013
	3kw
	良好
	焊接
	完好率达到95%以上

	20
	插入振捣器
	ZN50
	10台
	中国沈阳
	2011
	2.2KW
	良好
	综合
	完好率达到95%以上

	21
	平板振捣器
	ZD30
	16台
	中国河南
	2011
	5KW
	良好
	综合
	完好率达到95%以上

	22
	水泵
	3B19A
	4台
	中国重庆
	2011
	1.5
	良好
	抽水
	完好率达到95%以上

	23
	洒水车
	8T
	1辆
	中国泸州
	2012
	78
	良好
	综合
	完好率达到95%以上

	24
	空压机
	DY-9/7
	1台
	中国成都
	2011
	/
	良好
	综合
	完好率达到95%以上

	25
	砼摊铺机
	/
	2台
	中国成都
	2012
	/
	良好
	道路
	完好率达到95%以上

	26
	振动碾
	16t
	1台
	中国山东
	2013
	150
	良好
	填筑
	完好率达到95%以上















附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	1
	全站仪
	TC1600
	2台
	中国
苏州
	2011
	180
	测量
	完好率达到95%以上

	2
	水准仪
	S2
	2台
	中国
苏州
	2012
	200
	测量
	完好率达到95%以上

	3
	经纬仪
	J2
	1台
	中国
苏州
	2011
	120
	测量
	完好率达到95%以上

	4
	土工试验设备
	/
	1套
	中国
苏州
	2012
	243
	试验
	完好率达到95%以上

	5
	砼试验设备
	/
	1套
	中国
上海
	2013
	150
	试验
	完好率达到95%以上

	6
	钢尺
	50米
	3把
	中国
上海
	2011
	50
	测量检测
	完好率达到95%以上

	7
	钢尺
	5米
	5把
	中国
上海
	2011
	/
	测量检测
	完好率达到95%以上

	8
	塔尺
	5m
	3把
	中国
苏州
	2011
	30
	测量检测
	完好率达到95%以上

	9
	盒尺
	5m
	2把
	中国
上海
	2012
	20
	测量检测
	完好率达到95%以上

	10
	线坠
	0.5KG
	5个
	中国
上海
	2011
	/
	测量检测
	完好率达到95%以上

	11
	砼试模
	150×150×150
	4套
	中国
成都
	2012
	20
	试验
	完好率达到95%以上

	12
	砂浆试模
	70.7×70.7×70.7
	2套
	中国
成都
	2013
	30
	试验
	完好率达到95%以上









附表三：劳动力计划表                                     
                                                单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	/
	施工
准备
	测量、临时工程
	土石方工程施工程
	渠道工程
	提灌站、蓄水池工程
	其他渠系附属工程工程
	施工收尾

	测量工
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	电工
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	砼工
	3
	6
	10
	6
	3
	3
	3

	砌筑工
	2
	6
	10
	10
	10
	5
	2

	机操工
	3
	10
	10
	10
	10
	5
	3

	试验员
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	抹灰工
	/
	3
	6
	6
	3
	3
	3

	搬运工
	6
	6
	12
	12
	6
	6
	5

	安全工
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	爆破工
	/
	1
	2
	2
	1
	1
	/

	环保人员
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	普工
	12
	18
	25
	20
	20
	15
	6




附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2．施工进度表可采用网络图(或横道图)表示。
x x x发土地治理项目施工进度网络图
[image: 1509 渠道 无工程名字 有工期 模版 副本]









附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。法定代表人须在此表上签章确认并加盖公章。

[image: ]
x x x发土地治理项目



                                 
项目部所在位置                                               砂石场

                                                                    

工程施工区域

          砂石场                             堆渣场




法定代表人（签章确认并加盖公章）：                           

说明：本工程由于涉及地域狭长开阔，特将工程项目部拟设置在工程一旁开阔平地，配合各个施工队，砂石场、材料堆场等，做好总体建设规划和统筹安排工作，这里特附项目部施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置，后附项目部（生活区）内部布置平面图
 (
试验室
水泥
仓
库
综合仓库
医疗室
冲洗台
隔油池
沉砂池
安全通道
)说明：本工程项目部位置为施工方便，我公司拟在进场后，就实际情况调整项目部位置；本总平图为内各单元布置位置为相对位置，待我公司进场后，根据实际情况进行调整，生活污水经过沉淀后排放到管网。法定代表人（签章确认并加盖公章）：  
项目部（生活区）内部布置平面图
附表六：临时用地表
	用途
	面积(平方米)
	位置
	需用时间

	加工车间
	100.00
	见附表五：施工总平面图
	施工全程

	机修房
	50.00
	见附表五：施工总平面图
	施工全程

	项目部管理
办公室
	40.00
	见附表五：施工总平面图
	施工全程

	建设单位
办公室
	40.00
	见附表五：施工总平面图
	施工全程

	监理
办公室
	40.00
	见附表五：施工总平面图
	施工全程

	监理休息室
	30.00
	见附表五：施工总平面图
	施工全程

	会议室
	60.00
	见附表五：施工总平面图
	施工全程

	工具库房
	50.00
	见附表五：施工总平面图
	施工全程

	浴室、厕所
	50.00
	见附表五：施工总平面图
	施工全程

	宿舍、生活区
	300.00
	见附表五：施工总平面图
	施工全程

	隔油池
	5.00
	见附表五：施工总平面图
	施工全程

	材料堆场
	80.00
	见附表五：施工总平面图
	施工全程

	砂浆搅拌站
	80.00
	见附表五：施工总平面图
	施工全程

	综合库房
	80.00
	见附表五：施工总平面图
	施工全程

	水泥库房
	80.00
	见附表五：施工总平面图
	施工全程

	医疗室
	30.00
	见附表五：施工总平面图
	施工全程

	配电室
	30.00
	见附表五：施工总平面图
	施工全程

	门卫室
	18.00
	见附表五：施工总平面图
	施工全程

	钢筋加工场
	50.00
	见附表五：施工总平面图
	施工全程

	沉砂池
	5.00
	见附表五：施工总平面图
	施工全程

	冲洗区
	8.00
	见附表五：施工总平面图
	施工全程

	医疗室
	30.00
	见附表五：施工总平面图
	施工全程

	机械停放区
	＞200.00
	见附表五：施工总平面图
	施工全程
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