地下室模板拆除方案

1、 施工准备

1． 技术准备

（1） 按时与实验室联系，取得相关资料（即所拆除模板部位试块试验报告），根据报告中数据，强度必须达到要求后方可报监理复核，经监理工程师同意后方可进行模板拆除工作。

（2） 拆除模板之前必须做好对工人的技术交底工作。

（3） 拆模时必须有专职技术人员进行现场监督与指导。

2． 安全教育

（1） 施工人员在拆模之前必须进行良好的安全教育，杜绝一切安全事故的发生，消灭一切安全隐患。

（2） 施工人员必须全部配好安全帽、安全带及所需工具。

2、 拆模顺序

1． 对于剪力墙的模板，按由上至下、由一边的中间向两边的顺序，拆除固定支撑后再拆除模板。

2． 对于地下室顶板模板的拆除，先进行支撑的拆除，拆除时必须由整个板底中间部分开始，先拆除梁侧模的固定支撑再拆除其模板，其次拆除板底模的支撑再拆除其模板，最后拆除梁底模的支撑再拆除其模板。

3、 拆模方法

1． 拆除模板时严格按照施工顺序进行。

2． 拆模时用两班同时作业的方法，先由整个板底的中间开始，再分别向两边拆除。

3． 根据地下室净空的高度及支撑的长度，把拆模人员按空间分为三层作业，上层施工人员负责支撑、扣件及模板的拆除，中层施工人员负责支撑、扣件及模板的传递，下层施工人员负责支撑、扣件及模板的及时外运。

4． 施工过程中的专职技术人员必须完全起到负责人的监督与管理职能，严格控制施工作业人员的操作行为，不得不按顺序施工、不经中层人员的传递而直接将物品投向底板。

5． 拆模时必须注意操作，严禁将砼的表面及棱角破损。

6． 如在拆除模板过程中发现砼有蜂窝、麻面等质量问题，不得擅自进行修补工作，必须报监理公司检查，并出具处理措施待监理工程师同意后方可进行修补。

7． 拆除后的模板、支撑及扣件等物品，必须做好对其的修整、保养工作，以备再次的使用。

8． 拆除模板后，及时做好地下室内的清理，以备下一道工序的进行。

9． 对于剪力墙的模板，拆除后必须及时进行养护。
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