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一、工程立项原因：

XX管道于XX年建设，1XX年投产，全长XXkm。根据XX检测有限公司编制的《管道外检测综合评价报告》、XX分公司编制的《XX内检测报告》和XX恒电位仪运行参数、管道保护电位及管道防腐层检补漏数据得出下列结论：XX管道防腐层老化严重，出现剥离、脱落；管道本体出现较为严重的腐蚀坑（腐蚀深度4mm），XX、XX、XX等多处管线出现过管道腐蚀爆管泄漏原油事故，给国家造成严重的经济损失和环境污染。为确保管道安全运行、减少和避免管线漏油事故的再发生，对XX线管道防腐层进行大修，对管道附属设施进行维护。

二、工程概况

XX输油管道防腐层大修工程XX#桩管线位于XX河北岸，北岸距离河水600m处为XX河河堤，XX年建立管道时管线穿越河堤，位于河堤正底约5m处，管道防腐需要开挖河堤10m长，待防腐完成后再按照河堤建设的要求进行回填修复，开挖土方量约3000立方米。
三、工程工期

工期承诺：本次工程自河堤开挖至回填恢复-----保证X天以内完成。

四、技术方案

1、土方开挖：
土方开挖必须严格按设计和施工规范要求进行开挖，两侧按1:1.5放坡，防止塌方，开挖采用1m3反铲挖掘机进行开挖，开挖自上向下，在一个工作面内由一端向另一端进行，开挖边坡一次形成。开挖的土方用铲车运至指定的地点堆放，以备回填之用。
2、土方填筑

a、用原开挖土方作为回填土料，土料中不得含有草根、耕植土、砂石等有害堤身的杂物，压实后渗透系数小于1×10-4cm/s,用1台1m3反铲挖掘机进行土方回填。管道两侧采用人工回填，分层用打夯机夯实至管顶，管顶以上土料每层填筑厚度为0.3m，填土宽度超过原河堤宽度边线0.5m，压路机压不到的地方采用蛙式打夯机和人工压实。
b、土方填筑严格按堤防工程及土石坝等有关技术规范施工，清基工作经验收合格后再进行土方填筑。利用1m3挖掘机挖土，并装5T自卸汽车经料场施工道路沿堤线处临时施工道路运到填筑点按进占法卸料，确保碾压后的土层满足设计要求，填筑一律分层平铺倒土，水平分层由低处开始逐层填筑，不得顺坡铺填。铺土方向沿轴线延伸。作业面分层统一铺土、统一碾压。用120马力推土机整平，厚度均匀，铺料过程中随时检查铺土厚度，发现超厚部分立即处理。用8T压路机压实，土样检测合格后利用人工与机械进行拉毛，使上下土层之间接合良好。根据现场取样试验确定碾压参数（铺土厚度、压实遍数及最优含水量），分层厚度不大于30cm，每层碾压4-5遍。碾压机械行走方向平行堤轴线。碾压时不漏压，不欠压，注意接口的处理，纵向搭接宽度不小于0.6m，横向不小于5m。等回填高度与原河堤高度一致时，再用压路机整体碾压数遍。
四、本工程投入的机械设备
挖掘机2台、铲车1台、压路机1台、蛙式打夯机1台
五、附图
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六、照片（河堤现状）
