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一、工程概况：

本工程为35kV***线加装绝缘护套工程。35kV***线#3塔至#4杆处、#6杆至#8塔处、#13杆至#14杆处、#26杆至#27塔处、#28杆至#29塔处、#34杆至#35塔处、#40塔（××百货）门口处、#53塔处搭建有违章（混凝土建筑物及铁皮屋、建筑升降架）（附图），对地高度或与建筑物的安全距离不符合规程要求，存在安全隐患，为确保线路的安全运行，广东电网公司××供电局委托我公司对35kV***线#3塔至#4杆处、#6杆至#8塔处、#13杆至#14杆处、#26杆至#27塔处、#28杆至#29塔处、#34杆至#35塔处、#40塔（××百货）门口处、#53塔处进行加装绝缘护套。

现为了能够安全顺利完成停电施工任务，特制定本工程停电施工方案。

二、施工组织：
1、施工现场组织机构：

为了保证在计划的停电时间内保质量、保安全地完成工程施工，经公司领导研究后，决定成立以下现场施工管理机构图：
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2、工程指挥机构：

项目负责人：     XXX

技术负责人：     XXX

工地负责人：     CCC

现 场 施工：     XXX

质  安  员：     XXX

材 料 供应：     XX

施工班：高压安装班（2个班）：30人
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一   班：班长 XX 技工10人、民工5人；
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二   班：班长 XX 技工10人、民工5人。

三、计划停电时间与停电工作量：

计划于2009年  月  日08时00分至2009年  月  日18时00分停35kVXXX线，停电时间为    天。工作任务：35kVXXX线#3塔至#4杆处、#6杆至#8塔处、#13杆至#14杆处、#26杆至#27塔处、#28杆至#29塔处、#34杆至#35塔处、#40塔（XX百货）门口处、#53塔处（XX花园XX）加装绝缘护套。 

四、停电前工作安排：

1. 清点绝缘护套等材料，并详细检查是否合格，发现不合格的绝缘护套等材料及时更换补充。

2. 与交通、交警、绿化委、城监等部门办理好有关手续。

3. 准备好临时拉线、机动绞磨、吊车等工器具。

4. 准备好导线架设（导地线调整弧垂）的机动绞磨、临时拉线等工器具。

5. 挖好放、紧线临时拉线的地锚。

6. 搭设好跨越10kV电力线、低压线、通讯线、公路等跨越排栅架。

7. 办理好停电线路第一种工作票。

8. 准备好停电后使用的验电笔、接地线等安全用具。

9. 为防止机械设备出现故障，停电时应准备好后备的机械设备，如机动绞磨等。

10. 组织全体施工人员学习《电业安全工作规程》，提高全体施工人员安全意识。

五、停电时工作安排：

计划于2009年   月   日08时 00分至2009年   月   日18时00分停35kVXXX线，停电时间为   天。工作任务：35kVXXX线#3塔至#4杆处、#6杆至#8塔处、#13杆至#14杆处、#26杆至#27塔处、#28杆至#29塔处、#34杆至#35塔处、#40塔（XXX百货）门口处、#53塔处（XX花园XX）加装绝缘护套。  

工作安排： 

（1） 待工作负责人办理好停电手续，接到许可工作的命令后，施工一班在35kVXXX线#3小号侧、35kVXXX线#53大号侧分别进行验电接地。

（2） 做好安全措施后，施工一班负责进行对35kVXX线#3塔至#4杆处、#6杆至#8塔处、#13杆至#14杆处加装绝缘护套。
（3） 施工二班负责进行35kVXX线#26杆至#27塔处、#28杆至#29塔处、#34杆至#35塔处、#40塔（XX百货）门口处、#53塔处（XX花园XX）加装绝缘护套。
（4）全线施工完成后，进行自检验收及消缺工作。

经运行部门验收合格，检查杆塔上无任何遗留物，拆除工作地段所有的临时接地线及临时拉线，人员全部撤离后，向调度中心报告工作结束，线路恢复送电。

五、加装绝缘护套施工技术措施：

1、交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放紧线时，应先取得主管部门同意，做好安全措施，如搭好可靠的跨越架等。

（1）跨越公路、电力线放紧线（调整弧垂）施工前，搭设跨越公路两侧10kV电力线的排栅架。

（2）放紧线（调整弧垂）施工时，对各种跨越物派专人看守，对跨越公路要在两端树“前面施工，车辆慢行”警示牌，在公路或公路旁进行施工作业的工作人员，必须穿反光衣，路面应设置警示标志。

3、跨越物需搭设的跨越架，跨越架应安全牢固。跨越架与铁路、公路、通信线及跨越架架面距被跨电力线路之间最小安全距离见下表：

跨越架与被跨越物及带电体的最小安全距离
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六、施工危险因素辩析及控制：

1、防止高空坠落：

预防措施：

（1) 进行加装绝缘护套施工时，对全体施工人员作本工程的技术交底，施工前开班前会，交待施工内容及安全注意事项。

（2) 高空作业必须佩戴安全带，安全带必须绑在杆塔牢固构件上，并应有双重保护（差速器），工作前禁止饮酒，身体不适者不宜登塔作业。

（3) 施工人员作业位置转移时不得失去安全带的保护。

2、加装绝缘护套过程中防止砸伤，撞伤施工人员：

预防措施：

（1) 施工前对全体施工人员作本工程的技术交底。

（2) 施工工具在使用前都要认真检查，不合格者禁止使用。

（3) 进入施工现场人员和所有施工人员必须戴安全帽，穿软底鞋。

（4) 必须由专人指挥、信号要准确，各岗位人员应熟知本岗位工作职责，集中精力、听从指挥。

（5) 加装绝缘护套前，现场负责人、质安员必须对现场布置进行全面检查，确定安全后才能开始加装绝缘护套施工。

（6) 高空作业不得抛掷重物，地面作业不得站在塔身内和吊件下方。

（7) 加装绝缘护套过程中，线底下严禁站人。

3、施工时防止发生高压触电、低压触电、感应触电、雷电触电事故：

控制措施：

（1) 施工前办好停电线路第一种工作票。

（2) 对全体施工人员作本工程的技术交底。

（3) 工作票负责人接到停电指令后，核对停电线路名称，确定无误后才可派施工人员登塔作业。

（4) 安排施工人员进行验电，确认线路无电压后在工作地段两端挂接地线，挂接地线时先接接地端，后接导体端；拆除接地线先拆导体端后拆接地端；工作人员必须戴绝缘手套，并派专人监护。

（5) 进行高空作业施工时，如遇雷雨天气，必须增挂临时接地线，必要时停止施工。

（6) 导地线架线（驰度调整）完毕，工程通过竣工验收后，进行接地线拆除时，工作人员必须戴绝缘手套，并派专人监护。

（7) 跨越10kV高压线与380V低压线及其它弱电线路施工时必须搭设可靠的跨越排栅，施工时必须派专人看守。

4、导地线跨越公路施工过程中，防止发生交通阻塞与交通事故：

控制措施：

（1）跨越公路必须搭好排栅。

（2）导地线放线跨越排栅架时必须派专人跟进，出现情况应及时报告，牵引应立即停止，待问题解决后，方可继续施工。

（3）在放紧导地线时和拆除导地线时，公路跨越位置必须派专人手持信号旗看守。对跨越公路要在两端树“前面施工，车辆慢行”警示牌，在公路或公路旁进行施工作业的工作人员，必须穿反光衣，路面应设置警示标志。

（4）跨越处公路两旁前100米处放置“前面施工、车辆慢行”施工标示牌。

九、施工技术管理和质量管理：

1、现场的技术负责人要分工明确，针对施工图纸、施工计划、技术措施，根据施工方案要求和现场实际情况要求每个班组做出详细现场技术措施和安全措施。

2、做好安全技术交底工作（图纸交底和施工安全技术措施交底），施工方案不得随便更改，施工必须按图纸施工，材料的代用或更改要得到设计代表同意并有设计更改通知为依据。

3、现场施工记录是工程的施工质量依据，亦是如实反映工程技术状态的重要环节，施工负责人须及时正确记录。

4、设备材料产品出厂检查合格证，使用说明书，开箱检查记录表要妥善保管，竣工移交时资料要完整齐备。

5、竣工图纸与实际施工状态要相符合，除移交给甲方外需留一套给公司档案室。

6、安装用的材料要有产品合格证，隐蔽部分必须进行有关的检验工作。

7、严格执行三级验收制度：

（1）施工班组自检：施工负责人填写好施工记录，会同班长进行自检。

（2）工地质检员验收：班长检查验收合格后向项目管理部递呈验收申请报告单，由项目部派质检员到现场进行验收。

（3）公司生技部验收：工地一级对所安装的线路工程全面验收合格后申报公司生技部进行验收。

（4）以上是公司内部的三级验收顺序。三级验收合格后，将向运行管理部门申请验收。

8、验收标准：

按110～500kV架空电力线路施工及验收规范（GB50233-2005）执行。

十、附图（见下页）
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