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六、施工组织设计

第一章  编制依据

1、      提供的施工图纸。
2、 《城市测量规范》（CJ8-99）
3、 《公路工程地质勘察规范》（JTJ064-98）
4、 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)

5、 《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012

6、 《公路路基设计规范》JTGD30-2004

7、 《城市工程管网综合规划规范》GB50289
8、 《道路交通标志和标线》GB5768-2009

9、 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ D50-2001）
10、 《市政公用工程设计文件编制深度规定》

11、 《城市排水工程规划规范》GB50318-2000

12、 《给水排水工程构筑物结构规范》GB50069-2002

13、 《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2002

14、 《公路工程抗震设计规范》JTJ004-89
15、岩土工程勘察报告、测量定位控制坐标成果和工程水准成果表。

16、《混凝土结构工程施工质量验收规范 》GB50204-2002；

17、《工程测量规范》GB50026-2002；

18、《砼结构施工平面整体表示方法制图规范和构造详图》03G101-1；

19、《施工现场临时用电安全技术规范》  JGJ46-88；

20、《建设工程项目管理规范》  GB/T50326-2001；

21、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002；
第二章  工程概况

一、设计概况：

1、工程名称：
2、建设地点： 
3、项目总工期：305日历天
4、资金来源：县级自筹100%，已落实
5、质量要求：符合现行国家施工质量验收规范合格标准
6、工程概况： 
为城市支路，道路东西走向，全长519.3801米道路红线宽度20米
7、主要技术指标：
a、道路等级：城市支路，设计车速30km/h
b、路面类型：行车道采用沥青混泥土柔性路面
c、路面设计使用年限：15年

d、桥涵采用50年一遇防洪标准。
二、道路部分：
路面结构形式采用沥青混泥土柔性路面。
机动车道：第一层为AC-13C细粒式沥青混泥土面层，厚度4cm；第二层为中粒式沥青混泥土，厚度为6cm；第三层为5%水泥稳定碎石，厚度为30cm，第四层为厚级配碎石，厚度为15cm；第五层为厚碎石，厚度为80cm。
人行道结构：第一层为青石板铺装，厚度为5cm；第二层为M10水泥砂浆，厚度为3cm；第三层为层C20混凝土，厚度为10cm；第四层为级配碎石垫层，厚度为10cm。

三、基础设施包括：
道路工程；给、排水工程；电气工程；交通工程；绿化工程。
四、地址、气候条件：
1、地质条件

根据查阅云南省普洱市宁洱县的地质情况和现场勘查数据，该地段地势基本平坦，场地内地层可分为7个岩土工程地质层，细分为12个工程地质亚层，自上而下描述如下：

①－1杂填土：杂色，湿，松散，主要以粘性土为主，含较多碎石计砖块等。

①－2耕土：杂色，湿，松散，主要以粘性土为主，见大量植物根系。

②－1粉质粘土：灰黄色，软塑，可塑，切面光滑。

②－2粘质粉土：灰黄色、湿，稍~中密，切面粗糙。

③－1粘质粉土：灰色，软塑，切面光滑，光泽暗淡见较多腐蚀质。

③－2淤泥质粉质粘土：灰色，流塑，切面光滑，光泽暗淡见较多腐蚀质。

④－1粉质粘土：灰色，软塑，局部软可塑。

④－2粉砂：浅灰色，湿，中密。

⑤－1圆砾：浅灰色，湿，中密。

⑤-2粉质粘土：浅灰色，软塑，可塑。

⑥-3中风化凝灰岩：灰色，湿，较硬。

⑦-2强风化沙砾岩：砖红色，湿，密实。

地下水属孔隙潜水型，受大气降水影响明显。地下水位一般变化幅度在1.0M~1.5M之间。

2、气候条件

宁洱县属南亚热带山地季风气候，兼有热带、中亚热带、南温带等气候类型。年平均气温18.2℃，最热月（6月）平均气温22℃，最冷月（1月）平均气温12℃，无霜期334天，年均降雨量1414.9毫米，5月至10月为雨季。年平均日照时数1921.2小时。
近年来本地区气温普遍偏高，但气候极其不稳定，施工期间梅雨季节会带来阴雨绵绵的天气，对混凝土的施工及沥青混合料的温度控制带来负面影响，对工程施工影响较大，要引起高度重视，一定要做好雨季施工和冬季施工的措施准备。

第三章    施工总体部署

第一节    现场组织安排

本公司为确保工程安全、优质、高效地完成，现场的人员组织、劳动力配备情况如下：

1、组建精干高效的现场项目经理部（见承包人工地组织机构图）。从公司抽调经验丰富、技术业务精通、事业心和责任感强的技术人员充实各部门，使整个经理部的职责是：高度集中、统一指挥、内外协调、全面负责。

2、调配专业水平高的作业队伍投入项目。根据工程规模及工程特点，组建管道施工队、道路施工队，分别承担各项目施工，并配备套相配的机械设备。要求各作业队与项目部高度一致，从全局出发，相互配合，搞好各工程的施工。

3、根据工程的规模和特点各施工队的工作范围作如下划分：道路队负责全段道路及其附属工程的施工。管道队负责全段雨水箱涵、雨、污水、给水、电力电讯管道的施工。

第二节    水电供应

施工用水、电均从附近单位接至本工程范围内50∽100米，施工用水采用Ф100管从联接点接至施工区，生活区用水采用Ф75管接入，用电则在全线布设供电线路，采用三相五线制布设。
第四章    主要工程项目施工方法

第一节    施工测量放线

本工程分项工程多，施工中相互交叉且施工场地狭窄，测量放样工作量大。为保证工程各结构物平面位置的放样及高程准确，根据工程特点，拟采取如下测量方案：

1、 测量设备设置：

设置道路及管线测量组各一组，配备水准仪2台，经纬仪1台，红外线全站仪1台。

2、设置坐标控制网及水准点：

为保证施工测量的连续性和一致性，在施工现场设置足够数量的互相通视的坐标控制点及高程水准点。根据设计图坐标控制点，用全站仪敷设三级坐标控制点并与已交底坐标控制点联网做闭合测量，闭合角度差在允许范围内平差分配得各控制坐标点。这些桩点设置在施工现场浇灌砼保护，用钢筋桩面刻十字丝保存。每60∽100米设一水准点并作导线测量，闭合差在允许范围内平差分配得各水准点高程。设置的坐标控制网及各水准点每隔一月左右做一次复核测量，防止各点的沉降或碰动。

3、主要分项目工程测量工作要点：

根据所设置坐标控制网，直接测放各工程构筑物的平面位置，但须同时用其它坐标控制点进行交汇复核，根据所设置各水准点可以方便进行施工高程测量。

第二节    道路工程

本标段道路工程中，道路工程施工以“机械施工为主，人力施工为辅”。具体施工方法如下：

一   软基处理

  1、强夯施工参数

本工程根据设计文件的要求设计以下强夯参数：

锤重15T，落高20M，能级3000KN-M，锤底面积3.1m2，夯实加固深度可大于10M，夯实处理后的地基承载力大于150KN/M2，夯击点间距为4米，正方形布置。碎石墩长1.0∽7.0米。每点夯击6次，夯击遍数4遍。最后对地表土作轻锤低落距满夯处理，能级1000KN-M。要求根据试夯结果，进行正式重锤强夯施工。

选用履带式起重机作重锤的起吊设备，最大起重量为50吨，配自动脱钩装置，夯锤采用钢铸。

  2、试夯

试夯内容：本工程的试夯区选在1+110—1+140，试夯面积为2000m2。试夯完成后要取得如下参考数据，用于指导施工；夯点夯击阵数、夯击数及收锤标准；采用静载实验测定不同地基承载力。

· 试夯

1 施工放样确定试夯区；

2 按试夯要求布设夯点，并对夯点进行编号，标注显著的夯点标志，标明夯击顺序；

3 强夯机就位，使夯锤对准夯击点；

4 塔尺立于锤顶，水准仪测量夯锤顶标高，并作记录；

5 起吊夯锤至预定高度（满足设计要求的夯击能300T.m），

6 脱钩夯击；

7 塔尺立于锤顶，测量夯击后的锤顶标高，计算夯沉量，并作记录。

8 重复步骤⑥∽⑦，对照设计要求的夯沉量。如夯沉量未能达到设计从中心轴线依次向两侧同时夯击下一夯点，如此反复完成全部夯击点的第一遍完成后要计算总的夯沉量及每个夯沉量及每个夯点的总平均夯击数，作为强夯施工的控制参数。

试夯作业过程需采集的试验数据：1）夯前夯后的场地标高：每20米一个断面，每断面测三点；2）记录每个夯点夯击阵数；3）记录每击的夯沉量，测定每个点的累计夯沉量。

试夯数据处理：1）分析静载试验得出的地基承载力是否满足设计要求，并结合对瑞利波检测到的地基波速的分析，确定承载力与波速的对应关系，为地基承载力的快速检测提供快捷、简便的经验数据。2）根据夯前夯后的地面标高，计算平均夯沉量，得出置换深度，对照设计要求比较判定是否合格。3）分析工后沉降，依据其大小对后续的设计作适当调整。

3、强夯施工

    ① 施工准备：

测量放样：以提供的测量控制点为基准点，在不受强夯施工影响位置设置施工用临时测量控制点，并进行保护，并根据设计图纸提供的坐标数据，采用全站仪测放强夯区的中心轴线和边线，作为作业的控制线；

组织施工机具、试验检测设备及施工人员进场，进行施工技术交底和设备调试，等待开工作业；

布设夯点，并核对夯点的准确性；圈围强夯作业区，禁止无关人员进入工区，保证作业安全；

② 施工方法

根据工程进度计划，考虑到现场施工的工作面的大小，配备2台套50T强夯机。施工工艺流程：施工准备→施工放线→测量场坪标高→布点→点夯四遍→平整作业面→测量场坪标高→满夯→  进入下一作业区作业

强夯每个夯点的夯击分二遍进行，每遍的夯沉量不小于45cm，击数不小于试夯时的确定值，总夯沉量不小于90cm。

主要工序的作业方法：按图纸要求布置夯点，对夯点编号，并标明夯击顺序，夯点定位偏差控制在5cm内；夯击从道路中心轴线起分别向两侧依次同时进行，夯击能300T.m；分4遍进行，第一遍用级配碎石置换原土体夯6击，夯后夯坑用级配碎石填平；第二遍素土夯6遍，夯后夯坑用好土填平；第三遍在第一遍夯点位置加级配碎石夯至设计要求为止；第四遍在第二遍夯点位置加好土夯至设计要求为止。整个作业段的夯击完成后，形成碎石墩，在碎石墩上加铺碎石垫层。测量交工面标高与夯前的场地标高比较，计算总平均夯沉量，确定效果；并在施工过程按规定和统一表格做好单点夯击过程的全部施工记录。最后进行满夯。

· 点夯

1）按设计要求的正方形网格布设点位，并现场进行墩位复合，墩位偏差不应超过5cm，并以夯点为中心1:1画出每个夯点的外轮廓线。

2）点夯时从路中心轴线起，分别向两侧的夯点夯击，地面出现过大的隆起时，同一排的夯点采用间隔跳打法，不可依次夯击。

3）强夯时分阵夯击，每击夯击能控制在300T.m∽330T.m范围内，对夯点进行了若干击数的夯击后，夯坑深度约等于锤高时，作为一阵，暂停夯击。

4）每个夯点一次夯完，按设计及试夯点确定的收锤标准收锤。按间隔跳打夯击下一点。

5）详细记录每一夯点夯击过程的全部资料。

· 满夯

点夯完成后，测量场地标高，清除局部挤出的淤泥包。按设计间距梅花状布置满夯点，强夯加固范围内夯点间的空隙，设立标志、编号、标明夯击顺序。

夯击从中心线开始依次向两侧面推进，每点夯二击，锤印搭接35cm，夯击能控制在100T.m∽150T.m范围内。

记录夯击全过程，测量夯后标高。

· 强夯质量检测

强夯完成后进行地基承载力检验，地基承载力检验采用静载检测法。

静载试验检测频率为1点/2000M2，静载试验应结合地质情况及实施情况选点，静载试验点应有代表性，选点方案报监理工程师认可。

二、抛填片石挤淤

本合同段抛填片石挤淤范围：桩号1+010—1+110，面积6000m2，施工时采用自卸车运输石料，推土机推填，厚度在1.0米左右，并碾压，挖掘机清挖挤出的淤泥。最后用压路机碾压，并不断补填石料，以加强地基承载力。

二   路基土方施工

    1、施工测量：根据导线控制网及控制点高程，复测路基断面，并测设路基中桩线，结合设计放出边桩。

    2、路基施工：

土方的调配，原则上是在每段路基施工时，尽可能地利用该段挖余土方（包括路基挖方和管网剩余土方），不足部分借土填方，以减少运输费用，节省投资。

路基挖方，开挖时采用反铲挖掘机开挖，自卸汽车运输，对可利用的土，就近摊铺在路面上，不可利用的土，运至弃土场。

填方路基施工时，填方段以自卸汽车运输，推土机摊铺，平地机整平，振动式压路机碾压，核子密度仪检测。路基填筑按每层松散土厚30cm，分层填筑压实，以保证路基压实度。每层土填筑压实后进行密实度检测，路基压实度要求为：（1）填方段：路基下0∽80厘米以下不少于93%；（2）挖方段0∽30厘米不少于95%。每层填土经监理工程师检验合格后方可进行上一层的填土施工。

路基土方施工尽量避开雨季，并做好必要的排水设施和防护措施，保证雨季期间排水畅通，路基稳定，环境不受污染。

三  路面施工

1、沥青混凝土配合比：

(1)目标配合比阶段：由试验室进行马歇尔试验，确定最佳沥青用量，用矿料级配作目标配合比，供拌和机确定各冷料仓供料比例进料速度和试拌使用。

(2)生产配合比阶段：从拌和机二次筛分的各热料仓里的材料取样进行筛分，以确定各热料仓的材料比例，拌和机供控制室使用。同时反复调整冷料仓进料比例以达到供料平衡，再按施工技术规范要求进行马歇尔试验，确定生产配合比的最佳沥青含量。

(3)生产配合比验证阶段：拌和设备根据生产配合比，设定各种材料自动计量数据进行试拌，铺筑试验段，并用拌和的混合料及路上钻取芯样进行马歇尔试验，由此确定生产用的标准配合比，作为生产控制和质量检验的标准。

2、施工

（1）材料准备

施工前按监理工程师批准的沥青混凝土料组成设计的各种材料备料，用于沥青面层的碎石采用专用设备进行加工，料堆上面加盖棚布以避免灰尘污染和雨水影响，各类材料应严格隔离防止窜料，粗、细集料应分类堆放和供应，在施工过程中保持稳定，未经监理批准，不随意变更。

(2)设备运作

沥青混凝土拌和设备、摊铺设备、碾压设备满足技术规范要求。拌和和运输、摊铺和碾压设备能力与进度、质量要求相适应，机械设备之间的动力装备量相互协调，保证沥青混凝土面层机械化施工的连续性。

(3)下承层处理

沥青混凝土铺筑前，人工清扫表面，做到其下承层表面干燥、清洁和无任何松散的石料、灰尘与杂质，然后洒透层油。面层施工前，应检测其下承层高程、宽度、压实度等各项指标。

(4)混和料拌合

使用LQC2000自控间歇式沥青混凝土拌和机拌合混凝土。拌合时做到配料准确，拌合均匀，不符合要求的材料不使用。沥青与矿料的加热温度应调节到能使拌合的混合料出厂温度符合规范要求为止。沥青混合料的拌制时间以混合料拌合均匀，所有矿料颗粒包括矿料充分烘干并全部裹覆沥青结合为准，并经试拌确定。拌合楼拌合的沥青混合料应均匀一致，无花白料，无结团成块或严重的粗细集料分离现象。

（5）混合料运输

使用20T自卸汽车运输。运输前，应使用经监理工程师批准的油水混合物(油水比为l：3)涂抹车厢四壁，以防止混合料粘到底板上，并不得有积液或积水出现。从拌合楼向运料车放料时，每卸一锅混合料挪动一下汽车位置，以减少粗细集料的离析现象。自卸汽车运输能力比拌合能力和摊铺能力应有所富余，开始摊铺时排在 工现场等候卸料的运料车要有3辆左右，施工过程中摊铺前方一般安排2—3辆运料车等候卸料，运输时应使用蓬布和其他物加以覆盖，以防止热量损失，保证达到现场时混合料温度符合要求。

（6）混合料摊铺

机械设备控制：采用摊铺宽度为6-12m的国产LT70摊铺机进行摊铺作业。施工时单幅一次摊铺成型。该摊铺机具有自动的找平装置及调节松铺厚度装置，并具有可加热的振动熨平板和振动夯实功能，能够铺出平整度高的沥青混凝土面层。

标高控制：面层采用两侧钢丝绳引导的高程控制方式控制标高、厚度、平整度。

温度控制：沥青加热温度不超过165℃；矿料温度不超过沥青加热温度的l0-20℃；混合料出料温度在正常范围140-165℃；混合料运输到现场温度不低于120～150℃；摊铺温度在正常施工情况下不低于110-130℃但不超过165℃，低温施工时不低于120-140℃，但不超过l65℃；碾压时温度控制在110-140℃之间；终压温度不低于80℃。

速度控制：根据拌和机拌和能力，施工机械配套情况及厚度、宽度，计算确定摊铺速度，在安排汽车运量有所富余的前提下，保证摊铺机缓慢、均匀、连续摊铺。摊铺过程中，不更改速度。

（7）混凝土碾压

使用轮胎及光轮压路机碾压，混合料的压实按初压、复压、终压(包括成型)三个阶段进行。在摊铺机摊铺完毕后，光轮压路机进行初压，以便稳定混合料。复压用轮胎压路机紧接在初压后进行，以使混合料稳定、密实。光轮压路机紧接在复压之后进行，以消除轮迹，压实成型。

压实方式

初压时，采用10一l2T双钢轮压路机静压，压路面从外侧向中心碾压，超高处由低处向高处碾压，轮迹始终保持与路基轴线平行，相邻碾压带重叠约30cm，逐步向路拱碾压。

复压时，采用YLl6轮胎式压路机来回交叉碾压。以达到规范要求的密实度为止。

终压时，用10-12T双筒光轮压路机静压以消除轮迹。

压实速度

初压时光轮压路机速度以1.5~2.0km／h速度进行行驶。复压时压路机的速度3～5km／h速度行驶，终压时以4-6km／h的速度行驶。

碾压遍数

初压：碾压两遍

复压：压实遍数经试验段确定。

终压：碾压3~4遍

压实长度：压路机的碾压段长度，根据试验段确定。沥青混凝土路面做到随铺随压，以避免因厚度减少而温度损失过快，影响质量。

(9)接缝处理

纵缝：采用垂直接缝。摊铺前，在相接截面上喷洒粘层沥青，摊铺时，使热料与接头搭接20cm，使接缝预热，可提高纵缝质量。

横缝：沥青混凝土面层采用垂直平接缝。横缝用切割机切成整齐的端截面，在下次摊铺前，在截面上涂刷适量粘层沥青，并考虑摊铺机熨平板高度加适当的预留压沉量。在施工缝及构造物两端连接处仔细操作，保证紧密、平顺。

3、安全
在施工路段50米前后方各竖立一块警示标志上写“前方路面施工，车辆注意安全”。同时配备一名现场专职安全员，指挥过往车辆和行人并负责现场的施工安全。出现安全事故及时向上级领导汇报并保护好现场。
四   人行道施工

    人行道结构总厚22cm，包括15cm的6%水泥稳定石粉渣基层，3cm的1:4水泥砂浆卧底和5cm厚水青石板。位于填方段的人行道，填方中应去除含有淤泥、腐植土及有机物质等的土料，避免在碾压夯实后有翻浆、“弹簧”现象，人行道下地基土压实度不少于90%，待基层验收合格后进行预制方砖铺砌施工。

    （1）检验：人行道板采用青石板砖60×30×5cm，铺砌前检验尺寸是否合格（两对角线允许误差±3mm，厚度允许误差±3mm，边长允许误差±3mm，缺边掉角长度不大于5mm），表面平整、线路清晰和棱角整齐，且表面不得有蜂窝、露石、脱皮裂缝等现象。

（2）检查方格坐标：按控制点定出方格座标并挂线，再分段铺砌（铺装样板条），且随时检查位置与高程。

（3）方砖铺装时轻拿轻放，用橡皮锤或木锤（钉橡皮）敲实，避免损坏砖边角。

（4）纵、横缝：保证平正直顺，避免弯曲不平，缝宽符合设计要求。

（5）铺好方砖后检查平整度，发现有位移翘角、与相邻板不平等现象，立即修正，最后用干沙掺1/10水泥拼命均匀将砖缝填满并在砖面洒水使砂灰混合料沉实，直至灰砂灌满为度，保持砖面清洁。

（6）养生：洒水养生5-7天，主要是湿润缝处，且在养生期间严禁上荷载。

五  道牙工程施工

    1、放线与刨槽：按设计的道路边线，加钉边桩，直线部10∽15米，路口园弧1∽5米反复校核高程及曲线，以求园顺。立道牙平面刨槽时，连同10#现浇混凝土的位置，一次刨出。

    2、检验：本工程采用30#砼预制立道牙（30×12×49.5cm）及20#砼预制平道牙(20×8×49.5cm）安砌前检验尺寸是否合格（外型尺寸允许偏差±5mm，外露面缺边掉角＜20mm且不多于一处，外露面平整度3mm），道牙方正，避免有蜂窝、露石、脱皮、裂缝等现象。

    3、安砌：在刨好的槽面上或10#现浇混凝土面上铺2厘米的5#水泥砂浆卧底，按放线位置安砌道牙，用橡胶锤敲打做到平稳牢固，顶面平整，缝宽均匀（1cm），线条园顺、平直。

4、安砌好混凝土道牙后，内外槽在基层顶面以下者，用砂浆填平至基层面。

5、还土：道牙后背还土夯实，夯实宽度不少于50cm，厚度不小于15cm，密实度在85%以上，立道牙背后，用混凝土填实。

6、勾缝：先校核道牙位置高程，使其符合设计，且在路面完成后勾缝。

7、湿法养生3天以上，防止碰撞。

8、当人行道穿过路口时，立道牙安装做成斜面，便于通行。

六   排水沟、护坡施工

  1、施工顺序：

路基防护的施工顺序：

测量放线→沟槽开挖及边坡修整→将砌块石→场地清理→种植草皮。

路基排水边沟的施工顺序：

测量放线→沟槽开挖→浆砌块石→场地清理。

   2、施工技术要点：

（1） 路基边坡完成后立即进行刷坡并砌筑相应的防护工程。

    （2）防护骨架沟槽开挖采用人工开挖，排水边沟的沟槽开挖采用机械开挖为主，人工清理为辅，保证槽底平整、坚实。

    （3）所用石料抗压强度小于30mpa，厚度小于15cm，其中一条边不小于30cm，而且石质均匀，无风化剥落和显著裂纹。

（4）砌筑前先将片石表面的泥垢杂物洗刷干净，并用水湿润。

（5）分层分段砌筑，但相邻工作段砌筑体高差不超过1.2m，分段位置尽量设在沉降缝处。

（6）各砌层砌块砌筑先砌外圈定位，后砌里层，上下错缝，里外砌块交错连成一体。

（7）各砌层砌块安放稳固，砌块间砂浆饱满，粘结牢固，不得直接贴靠或脱空。

（8）砌筑上层砌块时，不得振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑时，在已砌筑的砌层表面加以清扫和湿润。

（9）石块一经铺砌后，不随意移动，如必须移动时，石块向上提起，以免影响邻石的牢接，再砌时要将原来的砂浆刮掉，另补新浆。

（10）灰缝厚度要均匀，一般以2-3cm为宜，砌筑时外露面预留深约为2cm的空缝备作勾缝之用，隐蔽面砌缝随砌随刮平，不另勾缝。
第三节    管线工程

本标段管道工程有给排水管道工程及电力电讯管道工程，施工顺序按由下到上的原则，施工顺序为：雨水箱涵→污水→雨水→给水→电力、电讯管道。

一   雨、污水管道工程

本工程污水、雨水管施工的关键是密切配合道路工程的施工，因此施工工期的安排也将根据道路工程的工期而定。

施工前，准确确定污水、雨水管线的位置、标高，采用人工配合机械进行管沟开挖。

按照沟槽开挖，地基处理，管基施工，管道安装及包封，管沟回填等施工顺序进行管道施工。在垂直方向上采用先深后浅的施工原则。

（1）测量放线

基槽开挖前由专业测量工程师进行测量定位、施工放线，测量放线前对甲方提供的控制桩点进行复核，然后引测水准点并报甲方及监理审核。施工放线注意控制管道在线中位，每隔20米钉设标记桩并加以保护，机械开挖前根据管道中线用石灰粉施放好开挖边线。

（2）管沟开挖：根据现况管线的分布和实际地质情况，采用人工和机械开挖两种方法，对管线埋深较浅和管径较小的工段采用人工进行管沟开挖；用机械和人工开挖分别采用1:0.25和1:0.33的放坡系数,开挖沟底比设计基底每侧加宽0.5m，以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间，开挖弃土置于挖沟槽边线1m以外，以减少坑壁荷载，避免对坑壁的扰动，保证基坑稳定；沟槽开挖期间还将加强对其标高的测量，以防止超挖。采用机械开挖时，将用挖掘机沿开挖管线进行反铲开挖，开挖至设计管底标高以上0.2m时，即停止机械作业，改用人工开挖至设计标高。开挖过程中，由于各类管道沟槽的深度不同，将根据沟槽内的积水情况，决定是否设置排水沟和排水集井，对于较深的沟槽，若有明显的积水现象，将在沟槽边侧设置宽为20cm，深为15cm的排水边沟，并且每隔30米左右在槽底边外设一口径为60cm，深为50cm左右的排水集井，自然削壁，排水沟向集水井方向的水流坡度陡于1%，沟槽两侧的排水沟，每隔15cm左右用碎石设置盲沟连通。同时在集水井处用抽水机进行施工排水。当人工开挖沟槽深度超过2m，且地质情况较差时，需对开挖坑壁进行支撑。

（3）地基处理：管沟开挖完毕，按规定对基底洼处进行整平，清除沟底杂物，如遇不良地质情况或承载力不符合要求应与设计及监理单位协商，根据实际情况采用重锤夯实、换填片石、填筑碎石、排水、降水等方法予以处理。经检查符合设计及规定要求后即抓紧进行基础施工，以免地基暴露过久。

（4）管基施工及管道安装、包封

开挖完成并报监理验槽合格后，重新放线定位，钉设高程控制桩，及时支模浇筑砼垫层，待垫层强度满足要求后，用墨斗弹放管道中线进行安管作业。本工程设计上采用Ⅱ级重型钢筋砼管。安管前检验管道成品，质量要求内外表而无露筋、空鼓、蜂窝、裂纹及碰伤等缺陷。下管时从下游开始，承口位于上游方向，采用吊车吊装并设专人指挥。测量人员跟班作业，负责控制管道中线及高程；校正、稳固管道采用预制砼垫块（其标号与基础砼标号一致），禁止使用木屑或碎砖块代替。

（5）管道接口：污水管道采用橡胶圈接口，在接口插口端套上胶圈，胶圈放置平正无扭曲，然后用起重机吊起管，将插位对正于装好的另一管的承口位，用卷扬机将管徐徐拉入，牵引应缓慢进行，用力均匀，并由专人察看胶圈的滚入情况，胶圈和承口接触均匀紧密，如发现不均匀，并由专人察看胶圈的滚入情况，胶圈和承口接触均匀紧密，如发现不均匀，暂停牵拉，由人工用锤子辅助敲击，以使胶圈均匀滚入。雨水管道接口采用水泥砂浆抹带接口，安管前将接口部位清洗干净，并在承口内底及插口外底途满沥青油膏，然后再校正，顶压及内外填缝、抹口，要求填打饱满密度。抹口水泥沙浆的配合重量比水泥：砂为1:2.5。

接口完成后，管道包封立模，要求模板安装稳定牢固，接缝平顺密实并满涂脱模剂。砼采用机械搅拌，严格按配合比下料，注意控制塌落度；

浇灌砼前用纯水泥浆涂刷管身以保证粘结度，浇灌时从管道两侧错开进行，振捣均匀确保管底密实饱满。接口和包管完成后用CT-20砼养护剂及时加以养护。

（6）检查井砌筑、管沟回填。

检查井砌筑严格按照国家标图集及设计图纸进行。井身采用M7.5水泥砂浆满浆砌MU10砖，要求灰缝均匀、砂浆饱满无通透，砖块砌筑前浸水润湿；流槽与井身一起砌筑，同时安装爬梯，控制好爬梯间距。所有检查井按有地下水考虑，内外勾抹20mm厚1:2水泥砂浆至井面，防止地下水渗透。井盖及盖座安装注意保持水平，路口处井盖与路面齐平，绿化带内井口比地面高15cm。在路口和快车道上的检查井采用超重型检查井盖、座，在绿化带上的检查井采用重型检查井盖、座（铸铁）。

污水管道施工完毕并达到一定强度后，及时分段进行闭水试验，合格后立即清底回填，防止暴露时间过长或遇水浸泡。排水管回填从管道两侧平衡进行，回填土使用外运的均质砂性粘土并分层夯实（每层20cm），管身周围50cm范围内采用打夯机夯实，然后用14T压路机碾压至满足密实度要求为止（胸腔部分填土不小于95%，管顶以上5cm范围内不小于85%，管顶50cm以上范围内不小于95%）。回填时每压实层进行密度取样，经检验合格再进行上层回填。为确保回填时的填土质量，通过预埋的盲沟抽水，以保证填土不被水浸。

二   给水管道工程

管材采用PE塑料管，橡胶圈接口，管径DN200；，管径DN150；，管径DN100；给水管道施工方法如下：

    （1）安管前的准备工作：

    ①清理：将管子、管件、阀门（闸阀）等内部清理干净，不存杂物；

②检验尺寸：管子安装前，逐根量测，编号配管，应选用其壁厚相同及管径相差最小的管节组合对接；配备焊接工具及下管机械。

    （2）钢管的表面要求：

    ①钢管表面须无显著锈蚀、无裂纹、重皮和压迫等现象；

②各类管子的材质，规格符合设计要求；

（3）管材及防腐：

管道采用铸铁管、预应力砼管和钢管，管内壁涂衬无毒聚合物水泥砂浆，管道外壁采用喷砂除锈，环氧煤沥青架强防腐（即一底三布四油）。

（4）管道基础

在管基土质情况较好的地层采用天然素土夯实；如遇不良土质，通知设计院、监理等各方研究处理；如遇回填土，则分层夯实达95%以上密实度，再敷15cm粗砂垫层至设计标高。

（5）管道安装

钢管安装时，除设计要求的蝶阀和闸阀位置采用法兰连接外，其余根据具体施工情况采用6m或12m分段吊运到沟槽底部进行对位焊接。安装时使内壁平齐，对口准确，错口误差小于0.2倍壁厚；管道焊缝表面不得有裂缝、气孔、夹渣等情况发生，焊缝表面光顺、饱满、均匀，其宽度、表面余高、咬边、错边等均符合规范要求。焊接管道质量经油渗试验和X射线无损探伤检测控制。

（6）管道压力及渗水试验

给水管道水压及渗水试验原则上分段进行，分段长度根据具体情况及上部结构的施工要求而定，以使开挖管沟能尽早回填，确保上部结构的施工进度。管道试压分段长度最长不得超过1Km，试压堵板采用钢板加肋与管壁进行焊接，支撑视具体情况分别采用钢结构，千斤顶或砼支墩等形式。管道试压、渗水量试验符合要求后即进行填土作业。

（7）管沟开挖，回填土等施工方法与排水管道相同。

第四节    交通设施工程施工方案

（一）、交通标志的制作

标志底板根据设计要求采用铝合金板、合成树脂类板材（如塑料、硬质聚氯乙烯板材、玻璃钢等）材料制作。铝合金板材的抗拉强度应不小于298.3Mpa，屈服点不小于241.2Mpa，延伸率不小于4-10%。厚度应符合下表要求：

标志板厚度（毫米）
	标志名称
	铝合金板
	合成树脂板

	警告标志
	大型
	1.5
	3

	
	小型
	2.0
	4

	禁令标志
	大型
	1.5
	3

	
	小型
	2.0
	4

	指示标志
	大型
	1.5
	3

	
	小型
	2.0
	4

	指路标志
	大型
	2.0—3.0
	4

	
	小型
	3.0—3.5
	5

	辅助标志
	1.5
	3


交通标志的立柱、横梁采用钢管和型钢制作，钢管顶端应加柱帽，钢柱要作防锈处理或镀锌处理，标志桩应考虑与基础的连接方式。

标志上的文字、图案要求部分反光或全反光，标志底不反光。钢制立柱、横梁、法兰盘及各种连接件，可采用热浸镀锌。标志板应在场内加工，搬运过程中要进行分离，以防污损。

（二）、交通标志的安装

1、标志基础采用砼基础，位置和深度要按图纸要求进行，浇筑砼时要用插入棒捣实，每个底座顶部1.0M高的一段要立模。混凝土基础中的地角螺栓和基底法兰盘位置必须准确，在监理工程师验收合格后，才能浇捣混凝土，施工完毕后应保护地角螺栓免于锈蚀，人为破坏或预埋位置的扰动。回填时应对称分层夯实。

2、标志的立柱、横梁等支撑结构的架设应在基础砼强度达到要求并经监理工程师批准后进行。立柱的长底应以图示的净空为依据，可在现场用锯断的方式进行截短。标志板的安装采用升降机进行，标志板与滑槽立柱的接触部位，必须进行防锈处理，所有外露的螺栓帽、螺栓头以及垫圈都要以相称的颜色涂漆。所有接缝都应填以监理工程师认可的填料并涂漆。

3、标志板安装完毕后，要对标志板进行清扫，清扫时避免污损板面；同时分别在白天和夜间对标志的外观、视认性、颜色和镜面眩光等进行检查，是否能满足设计要求，达不到要求，必须返工。

（三）、交通标线的施工

1、在喷涂路面标线之前，应先将道路表面上的污物、松散的石子和其它杂质清除，喷涂料时，道路表面应干净、干燥。喷涂工作一般应在白天进行，天气潮湿、灰尘过多，风速过大或温度低于4℃时，喷涂路面标线工作应暂时停止。

2、为了确保标线、涂料和路面材料完全相适应，底漆的类型和使用量由监理工程师批准。一般采用常温型涂料。

3、所有纵向标线应使用自行或机械喷涂，采用无气喷涂装置，喷枪的输出量应大于8L/min，喷涂宽度可以随意调节。喷涂标线应均匀，湿膜厚度为0.35—0.40MM。

4、喷涂完成的标线应平直，在曲线处要圆滑平顺，标线边缘应整齐。
第五节    绿化施工技术方案

（1）绿化种植施工程序

    场地平整碎土→乔木栽植→灌木栽植→地被栽植→整理修补→养护

表1    植物生长的最小土层厚度标准

	植物种类
	植物生长的最大厚度（mm）

	草坪地被
	0.3

	小灌木
	0.45

	大灌木
	0.60

	浅根性乔木
	0.90

	深根性乔木
	1.50


（2）绿化带种植坑的处理：按设计及绿化规范要求对绿化种植坑进行清理，清除不适合种植植物的废土，并按设计要求回填种植土（红土）。
（3）土质改良

    在土壤回填翻耕平整后，有的放矢地进行改良处理。如土壤碱性过大，用过磷酸钙剂均匀撒施土表，用量为120kg／亩，以中和土壤碱性并增加上层肥力，在施肥后及时洒水使之溶解。为快速有效改变土壤酸碱度，可用上述方法，隔2天后重复，反复2－3次，另每亩加施30m3发酵过的醋渣，以利苗木今后的良好生长。

（4）种植或养护用的水将是无油、酸、碱、盐或其他对植物生长有害的物质，并符合《农田灌溉水质标准》（GB5084－1992）的要求。

（5）肥料将优先选用经过沤制的农家肥和腐植土，混合肥料由10％的有机肥、20％的化肥、70％的表土均匀拌和而成。

上述肥料施用之前将请监理工程师实地查验，合格的才施用。

（6）苗木与栽植的原则方案。

⑴我们将在种植前5天，向监理工程师提供有关植物供应来源的全部资料，监理工程师可随时前来检查。所有种植物将符合现行关于植物病害及昆虫传染检疫的法规，我们将送交监理工程师必要的全部检疫证明。

⑶在运出植物前，将植物挖出、包扎、打捆，以备运输；任何时候，植物根系应保持潮湿、防冻、防止过热。落叶树在裸根情况下运输，必须将根部涂上粘土浆，然后包装在稻草袋内。所有常青树及灌木的根部，均应连同掘出的土球用草袋或草绳包装；运到工地及种植前，这些土球应结实，包扎完好。

⑷植物以单株、成捆运到工地时，将分别系有清楚的标签，标明植物名称、规格、数量或其他详细资料。

⑸当天内种不完的植物，将存放在阴凉潮湿处，以防日晒风吹，或暂进行假植。

⑹裸根树种将包打开，放在沟内，根部暂盖土，并保持湿润。

⑺带有土球及草袋包装的植物，用土、稻草或其他适当材料加以保护，并保护土、稻草等潮湿，以防根系干燥。

⑻我们将按绿化、景观工程布置的图纸标出种植地段、种植位置及品种的轮廓，并进行放样。

⑽种植穴大小，深浅将根据栽植苗木根系，土球直径和土壤情况而定。种植穴必须垂直下挖，上下底相等，底部水平，规格大小应符合表2要求。树穴底部必须施好基肥，回填土中应拌有适量的复合肥和有机肥。

表2        乔灌木土球及挖穴表

	类  别
	规格

（厘米）
	挖穴规格（厘米）
	土球直径

（厘米）

	
	
	直径
	深度
	

	乔木

（胸径）
	3－4
	70－80
	50－60
	30－40

	
	4－5
	80－90
	60－70
	40－50

	
	5－6
	90－100
	70－80
	50－60

	
	6－8
	100－110
	80－90
	60－70

	
	8－10
	110－120
	90－100
	70－80

	灌木

（冠径）
	20－30
	35－40
	25－30
	15－20

	
	30－40
	40－50
	30－40
	20－30

	
	40－60
	60－70
	50－60
	40－50

	
	60－80
	80－90
	60－70
	50－60

	
	80－100
	90－110
	70－90
	60－80

	
	100－120
	110－130
	90－110
	80－100


⑾在种植时，先在坑底松填约150mm厚的表土。

⑿对裸根植物，将向坑底回填表土，其厚度大于150mm，随即撒布2.5kg（视表土性质而定）有机肥，或30－50g复合化肥。回填土50－100mm，使根系不接触肥料。随后将裸根植物放在树坑中央，以自然形态散开根系，截去所有折断或损坏的根系。

在树坑四周回填土并捣固和恰当压紧；当回填到根系一半深度时，将植物稍提起，随即再回填土并压实。植物四周由土围成与树坑大小相同的浅盆形凹穴以利蓄水，深约150mm。

⒀根部带有土球的植物，将和裸根苗一样进行处理，并将表土及肥料放在穴内。随即将乔木或灌木垂直栽在坑底放稳，栽种深度应比在苗圃时深25mm。回填土随即填在植物土球周围并捣实。土球上部的麻（草）袋应割开并移去，将土球上部的土松开并摊平，然后将其余回填土填下，并做好浅土盆的蓄水池。

⒁在种植后对乔木或灌木浇水，并要浇透，半月之内，再浇透水2－3次。其后每周一般浇水一次，视气候情况而定，直到植物成活为止。

⒂种植前和种植后，进行修剪，去掉有病的、损坏的或枯萎的、过密的及不平衡细枝和枝叉，以减少水分蒸发，并使树木外形美观。

⒃对胸径10公分以上的常绿乔木或高大落叶乔木，栽植后立即进行绕干、打桩或拉牵扶持，其余植物根据需要设置。

⒄种植前和种植后，都将进行修剪，以保持各植物的自然形态。修剪工作由有经验的人员，按照正常的园艺惯例进行，将有病的、损坏的枯萎的及不平衡细枝和枝杈去掉。

⒅在对植物生长有防害的种植区，我们将设置标志、或立支柱牵索、设临篱笆等警告、防护措施，以保证植物的成活及正常生长。

⒆种植区内保持整洁，不会堆放杂物或用作临时场地。

（7）乔木栽植方案

种植流程图

选树→（苗圃苗）→平衡修剪→选择栽植时期→挖掘包装→装运→挖穴、土壤处理→种植→支撑绑扎→浇水→养护

⑴选树

技术关键：选择树表主干通直，树冠饱满且不偏冠的植株。

解决方法：选择树干通直、树皮颜色新鲜、树冠匀称、根系发达、树势健旺的苗木、选择已切根、移植过的苗木，选择无病虫害、机械损伤的苗木。

⑵平衡修剪

技术关键：修剪方法、修剪程度

解决办法：采用疏枝修剪法，在保持树木骨架的基础上，适当修去树冠内重叠枝、内膛枝、平行枝、徒长枝、病虫枝等，对主枝适当短截至饱满芽处（约剪短1／3），使地上部分减少水分消耗，协调“供需”平衡，这样既可做到保证成活，又可保证日后形成具有优美骨架的树形，可以疏枝或去部分叶片的办法来减少蒸腾，同时嫩梢、果实必须全部剪去。

⑶选择移植时期

技术关键：选择苗木适应的最佳移植时间，以确定成活率。

解决办法：选择阴而无雨，晴而少风的天气进行。

⑷挖掘、包装、运输

技术关键：

a减少植株水分蒸发。

B采用可靠的挖掘的包装方法，确保泥球不脱落、不松散，挖掘过程中尽量避免须根的损伤，有利于移植株的成活。

解决方法：

a植株叶面喷P.V.O叶面蒸腾抑制剂，减少植物水分的消耗，同时不影响植物正常的呼吸和光合作用。

B铲除根部浮土±10cm左右，从切根环状沟外侧稍远处开挖，至垂直深度为80cm处止，然后采用双层网络法对土球进行包扎，如遇土壤干旱，则在挖出的树苗，在非适宜季节栽种时，其土球应比正常情况下大一些；土球越大，根系越完整，栽植越易成功。如果是裸根的苗木，也要求尽可能带有心土，并且所留的根要长，细根要多。直径1m以内的土球，可用草绳密集缠绕包扎。根据包扎方式的不同，土球的草绳包可分为桔子包、井字包、五角包等形式；无论扎成什么形式，反正要扎紧包严，不让土球在搬运过程中松散。

⑸挖穴、土壤处理

技术关键：

a、树穴深度和宽度。

b、树穴内土壤处理。

解决方法：

a、树穴深度比土球深20cm，宽度大约40cm。

b、在树穴内填入约20cm厚的营养土（含有腐熟的有机肥料）保证根系周围养分充足。

⑹种植

技术关键：

a、确定树冠的朝向。

b、栽植的深度。

c、覆土的质量。

解决方法：

a、选择树冠丰满、完美的一面朝向主要观赏方向。

b、栽植深度以土球上表面比地表略高为标准。

c、树身支稳后，拆除包装物，及用疏松的营养土回填并捣实，加一层土捣实一层。

⑺支撑绑扎

技术关键：

a、必须有可靠的固定措施。

b、种植区为景区组成部分，因此绑扎要美观。

解决方法：

a、采用“十”字桩支撑的方法。

b、树干外侧以胶布或麻片保护。

c、统一绑扎高度，达到美观的效果。

⑻养护管理

技术关键：

a、浇水方法。

b、地面覆盖。

c、钻孔观察，检查泥土水分情况。

d、喷雾防止水分过量蒸发。

解决方法：

a、移栽后应立即浇水，不但要浇透根部，还要遍浇叶片和枝条，初时浇水不宜过急，树穴外缘用细土培成“酒酿潭”，浇水水量要足，让水慢慢浸下到种植穴内，并培土封堰。为了提高成活率，可在所浇灌的水中加入生长素，刺激根生长。生长素一般采用奈乙酸，先用少量酒精将粉状的奈乙酸溶解，然后掺进清水，配成浓度为200ppm的浇灌液，作为第一次定根水进行浇灌。

b、在根部覆盖一层充分腐熟的肥料土，起冬季保暖作用。

c、选择部分植株，在其土球外侧约50cm处钻观察孔以检查植株根部水分情况，以便调整浇水次数。

d、橡胶片或麻片保护树干并进行叶面喷雾，减少叶面水分蒸发，维持苗木体内水分平衡。

（8）灌木栽植方案

在抓好主要乔木这一绿地骨架栽植的同时，搞好灌木种植也是不容忽视的重要环节。

①苗木选择

选择优良苗木是保证成活率和绿化景观效果的前提。选苗的标准应是：树冠完整、不脱脚、根系发达，生长茁壮、枝时茂盛、无病虫害，达到设计规格。灌木类特别应枝多叶茂，留有修剪余地。凡不符合基本技术质量标准的苗木一律剔除出来，决不滥竽充数。

②疏枝摘叶

灌木必须疏枝摘叶，保持树木养分供需平衡。

③放样定位

准确放样是保证种植美观的基础，本工程施工在充分理解设计意图的基础上，以现场乔木的种植位置为坐标，按比例定出种植位置，种植点撒上石灰标志。

④包装、运输

苗木包装特别是对于矮小灌木，采用“集装箱”法，用统一规格、大小的纸板箱或木箱包装。这样既便于装卸、清点，又保证了植株的泥球不松散、损坏，可大大保证苗木质量。装卸苗和短驳要轻装轻卸，严禁丢苗、拖苗以免损裂泥球和损伤枝条。苗木在栽植时要修去损伤的枝叶和根系。 

⑤种植

苗木种植必须编制计划，按计划均衡供苗。苗木定位后取出土球包装物，然后加土捣实，并及时浇足头水，最后培土至土球被全部盖住。

（9）地被的施工方法

①准备好地表面

地面无天然表土或天然表土厚度小于图纸规定的厚度时，我们将按规定的要求加铺表土，以形成厚度符合要求的表土层。平整场地并进行彻底的人工或化学除草。

②栽植方法及用量

我们事先将采用机具和栽植方法通知监理工程师。

在栽植的前三天，将场地全面灌透水一次，在地面无积水的情况下，重新拉松表土，栽植地被，并尽量使其均匀，栽好后覆土。然后加强对场地的喷水次数。

③栽植季节

在图纸规定的季节正常栽植、施肥。
（9）绿地种植工艺框图
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（10）乔木种植工艺框图





























（11）灌木种植工艺框图

















（12）养护

①乔、灌木的养护

1、灌溉：配备足够的机械设备进行浇水，及时灌溉，保持土壤湿润，对一些苗木则经常的叶面喷雾，树木由于人为或机械原因倾斜的则及时扶正及时浇透水，尤其在特殊季节，增加人力、机械加强管理，确保苗木等正常生长。

2、病虫害防治：根据设计各种的生长特性，积极观察虫情、病情、预防为主、防治结合的办法，即在病虫害发生前喷广谱药预防，发生后即时针对性喷药处理，在控制住病虫害的发生、发展、蔓延，确保苗木生长。

3、修剪：根据植物的特性及功能要素，在春、秋季对植物进行修剪，由于人为的，机械损伤以及其他原因引起的部人枝条或植物死亡的，进行适度修剪，产将修剪的枝条和死株清理出施工场地，确保苗木正常生长和一定的观赏效果。

4、施肥：根据植物的生长特性大小，在春秋季利用阴天或有小雨的天气，用氮、磷、钾复合肥与水衡释一定比例进行撒施，撒施结束后再用水普浇一次。
②地被的养护

灌溉：保持土壤湿润，促进地被生长，并在正常生长期间视需要进行 “封冻”和“抗旱”的灌溉。

修剪除草：根据生长势适时适度修剪，进行人工拔除杂草或化学除草。 

施肥：春秋两季各施一次肥料，以有机肥和复合肥交替施用。

防治病虫害：应以预防为主，在病虫易发的高温高湿季节定期预防性喷药，发生病虫害后及时针对喷药治疗。

③成活率要求

乔、灌木种类发芽率100％，年内成活率98％，我们将对死亡的植株和地被应补植、补栽，苗木在验收时保存率100％；地被验收时覆盖率应为100％，杂草率不大于2％。
工期进度计划和劳动力安排

为了顺利按期、按质完成本工程的施工任务，我们制订了以下进度控制措施：

①进场前做好充分的准备工作，挑选优良工程的项目经理和经验丰富的施工人员参与该工程的施工。

②对机械设备进行全面检查，排除故障，对于老化的设备进行更新，选取性能较好的机械设备，配备齐全。

③合理安排施工顺序，加强对施工所需材料的供应管理，避免出现停工带料现象。

④每一阶段制订更为具体的施工安排，落实到每一天的工作，充分考虑到各因素的影响，每一阶段的计划留有一定的余地。

⑤施工过程中的放样、复核等一次到位，进行不断的抽查复核，及时解决问题，以确保按工期完工。

⑥安全、文明施工，杜绝事故的发生，保证施工顺利进行的。

⑦采取以下工期保障措施：

技术保障：

配备足够的技术力量、施工机械设备等作业设备。组成技术攻关组，在每个工序开始前设计详细的施工方案和操作细则、编制切实可行的施工进度计划，运用网络技术优化施工技术，积极推广应用新技术、新工艺、提高劳动生产率。

施工调度保障：

合理调配劳动力，根据各工序的需要随时抽调设备与人员，严格按计划安排组织施工，重点抓好关键工序的施工，做好停人不停机，提高机械利用率。投入一定量的备用设备，保证机械完好率出勤率。加快临时设施的准备，如果我们中标，将采取有力措施，缩短施工前期的准备工作时间，为开工准备做基础。

后勤保障

抓好职工生活、医疗、卫生、防病工作，保证职工有充足的精力和体力。

经理部将采取有效的经济手段，配备足够的施工人员和其他措施，为按期完成该工程的建设做贡献。
工程质量及采取的相应措施

A、工程质量

本工程质量确定为优良，我单位拟配置完整的工程质量管理网络体系。

B、质量保证措施

1、按照工程量清单中的苗木品种、规格、数量的要求，选枝叶茂盛，树形完好，球形紧密的苗木，运至现场，对现场不合格的苗木一律清除现场。

2、苗木起挖、包装、运输、堆放，严格按照操作规范办事，尤其在运输时注意保护好植物的根系和树冠，保证所提供的苗木质量达到规范要求标准，根据植物的大小和生长特性带土球，土球用草袋或草绳包装，裸根植物根部涂上粘土浆，然后包装在稻草袋内。

3、对到场地植物进行认真的检查核对，植物的来源、规格、数量等，对当天不能及时种植的植物选择在阴凉、潮湿处进行假植经常保湿，并有专人看护，防止遗失。

4、严格按图纸及规范要求施工。

5、做好土壤化验工作，回填土壤质量要求：无筑路垃圾，无大石块富含腐殖表土、PH值6.5～7.5，更换不符合种植的渣土及红胶泥、柏油污染的土壤，修整地形，回填土方达到设计或监理工程师指定标高，深度满足种植要求，坡度符合设计要求，保证土壤基质的良好性。

6、栽植过程中把握好开塘、栽植、浇水等工作的质量关，坑穴底部构填150厚的表土；树苗放入坑穴中填土，层层夯实；草坪树木栽下后立即浇足定根水。针对该绿化工程水源缺泛的特点，我们拟利用洒水车进行浇水。

7、在修剪工作中，根据各种苗木的生长特性，运用式种修剪方法，认真按照规范要求进行修剪，使各种花卉苗木长势良好，造型美观。

8、定期和不定期的进行病虫害检查，做到以防为主，防治结合，将病虫害始终控制在萌芽状态。

9、推进全面质量管理，建立质量监督与保证体系，落实责任制，建立以项目经理为领导，项目技术负责人控制，质检员基层检查三级管理系统，以保证施工质量为目标，运用科学的管理方法。

10、建立健全各种规章制度，分工负责，做到预防为主，监督检查相结合，形成一个明确任务、职责、权限和互相促进的有机整体，施工人员在保证和提高工程质量中所承担任务、职责和权限，做到各尽其职，各负其责。

11、“三检”的建立，即自检、互检、交流检。

12、“三会”的建立，即班前会、现场会、例会。

13、质量保证体系的运行：对于施工中质量特别优秀的班组或个人实行奖励。对不按规范施工，马虎了事，造成返工浪费材料的实行处罚。

14、“三不放过”原则。为达到优良目标，必须做到“三个放过”原则，即：工序不完成不放过，检验不合格不放过，出了毛病不查明原因不放过。

15、“不交底不上岗”原则：工人上岗前，必须进行全面技术交底，并利用空余时间学规范，进行技校培训，全方位提高工人技术素质。

16、认真做好施工记录，不弄虚作假。

17、冬季施工时注意职工的防护工作以及苗木的防冻工作，对于部分树种进行草绳绑扎，外覆地膜等增温措施，另外树干用石灰水涂干。

C、在施工过程中，严格执行《绿化工程施工规范》要求，服从建设单位和监理公司的指导与管理。
安全文明施工管理措施

1、严格遵守国家和地方有关环境，控制环境污染的规定，控制机油、汽油等对路面的污染。

2、遵守工程建设的各项规定，服从监理工程师和甲方的安排。

3、加强对其它在建工程施工单位之间的联系，对相互间出现施工交叉而引起矛盾应服从大局，相互协商，妥善解决，对因情况特殊，未能解决的问题及时汇报监理工程师，并服从监理工程师或业主的安排。

4、文明施工，顾全大局，采取积极的态度化解与其它在建工程施工单位之间的矛盾。

5、组织职工进行安全学习，工地成立安全领导小组，控制事故隐患的发生。

6、严禁酒后上班，以确保工程在保质、保安全、保工期中顺利进行。

7、提高车辆行使安全意识，做到开慢车，开稳车，不开冒险车，不开酒后车。

8、及时打扫，冲洗清理垃圾土和回填土引起的路面污染和苗木堆放、栽植时遗留的杂物和土壤，并降低灰尘量。
其它技术及经济措施

1、本工程施工工期为春夏季，正值植物生长期，对于苗木的起挖、包装、运输、栽植均需按规范实施。

2、降低成本、提高经济效益

本工程苗木数量大、品种多，我们准备从多渠道、全方面了解相应品种、规格的苗木单价，选择价廉物美的商家。
协调管理措施

在施工过程中，要及时与建设单位和监理单位沟通，要听从建设单位和监理单位合理性的指导与修正。同时，要做好与建设单位和监理单位软件资料、隐蔽工程资料收集和整理，及时按甲方要求提供工程竣工资料。
苗木的种植后(养护)的管理
一、养护质量目标
（1）、乔木：生长良好，符合植物生长规律，成活率达98%以上，按设
计要求或自然树形修剪，基本无病虫害。
（2）、灌木：生长旺盛，花灌木开花较整齐，脚叶整齐，植物配置按设计要求，层次丰富，色彩搭配合理，无病虫害。
（3）、绿篱：按设计要求进行修剪，高度、宽度适当，平整一致，生长良好，无病虫害。
二、养护技术方案
（1）、灌木与绿篱养护管理
A、除杂草：对未郁闭的绿篱每月松土除杂草1 次，已郁闭绿篱发现寄生藤必须马上清除，并入袋销毁，养护面松土除杂草1 次，为防止杂草长入，每季度修边1 次，修边宽度30cm，修边一定要整齐，有美感。
B、修边整形：保持设计要求的高度，上面平整、边角整齐、线条流畅，新梢10cm 以上即须修剪，根据景观要求、品种特性，可进行强修剪和轻修剪。（强修剪一般于植物萌动前进行，一定范围内统一高度、形状。轻修剪保持新梢在10cm 以内。）
C、施肥：每月追复合肥1 次，结合雨天进行，每年根据其长势和覆盖率情况适当施基肥1—2 次，基肥0.5—1kg/m2，复合肥0.1—0.15kg/m2，施肥方法以撒施为主。
D、补植：对因市政维修工程、交通事故等原因造成的缺株出现绿篱断层，须及时补，尽量用盆苗以尽快封行。
E、淋水：一般2—3 天淋水1 次，补植后一星期内每天淋水1 次，施肥和补植需加强淋水。
（2）、乔木养护管理
A、修剪：主要修萌枝、内膛枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线及下缘线高控制在1.8—2.5m 以内，开花乔木应在花后进行，乔木整形要与周围环境协调，保持树冠完整，按树种冠形修枝整形，去弱留强，去强助弱适当疏冠通风，保持无枯枝，以增强园林美化效果。不定期不定时对主干剥芽，减少树冠生长。
B、施肥：根据植物需要，一般在发芽、开花、结果前后施肥。常用有机肥：粪渣、木糠、蘑菇渣、鸡屎干、猪屎干、花生麸作基肥用。施肥时间在落叶后，发芽前进行。佛山地区在11 月—1 月份进行。常用无机肥：尿素、硫酸铵、颗料肥、磷酸二氢钾可作追肥用，施肥发芽后落叶前进行。使用有机肥用量：一般一年三次，粉碎施放。有粪渣、蘑菇渣、木糠等作基肥，用量50—100 斤/株。花生麸水0.5 斤/株。使用无机肥用量要根据含氮量和树木大小适合量合理使用，一般浓度0.2—0.5%，乔木淋50 斤/株，灌木25 斤/株，撒放或开水使用。施放方法：沟施在树冠边缘滴水线开沟，半圆形沟，深度40cm，宽度30—40cm。水施把无机肥溶于水，淋根部或喷叶面。
C、补植：死亡的树木,应及时清走,补回与原树种种类相同、规格基本一致的植株，并加强管理。
D、防台风：每年台风前（6-7 月份）加固护构桩或支架，台风后立即扶树、护树、清理短枝、落叶。加扩树桩（板）和绑带：对加护树桩、护树板受到损坏或歪斜须及时进行扶正、加固或更换，同时每年将护树绑带放松1-2次，以防小橡皮带嵌入树皮内。
E、松土、整理养护穴：新植乔木（1-3 年）及棕榈科植物保留淋水窝，每年进行1-2 次松土、培土，3 年以上乔木根已扎深可不保留淋水窝（棕榈科植物除外）。
F、淋水：新种乔木及时施肥时，要保证足够的水分。新补植乔木，淋好定根水后，1 周内每天淋水：一般乔木3~5 天淋水一次。
（3）、病虫害防治
A、以预防为主，定期做好喷药防治工作，一般在病虫害发生季节，4—10 月份每月对易感植物喷药1—2 次，病害以百菌灭、灭病威、托布泽等为主：虫害可用敌敌畏、氧化乐果等，对于治疗蛀心虫可用夫南丹藏于树穴泥里。
B、经常观察绿地植物、病虫害情况，一旦发现立即跟踪防治，喷药时需先诊断病虫害种类和危害程度，然后对症下药，进行跟踪观察。
C、对于灌木、草地一般用普通喷雾器，对于乔木和垂直绿化用自动喷雾器。
D、喷药如果效果不明显，应立即更换不同的药或加大浓度，直至得到全面控制。
（4）、冬季技术措施
冬季寒流侵袭会给树木带来危害，一般可通过培土、覆盖、设风障加以防护。在秋季不要施肥，以及修剪过晚。密切注意天气预报，在恶劣天气来临前，做好相应防护及加固措施。如有需要的话对乔木的主干用禾草等进行包裹，对畏害的地被品种进行薄膜加盖等措施。
（5）、雨季技术措施
每年夏、秋，湖州地区常受台风侵袭，有时潮汛、暴雨、台风同时危害树木，应及时注意开沟排水。新种的树木特别是行道树要加上支柱或用绳索扎缚牢固。单株树木的支柱应放置在树木的迎风面。已被风吹倒的树木要及时扶起，修剪、加土冲紧、重新种好。
第五章    施工顺序

根据招标文件的要求和工程情况，在总的施工安排上拟分成三个施工阶段，将本工程分为二个施工项，组织二个专业施工队进行作业。为：道路队和管道队。计划开工日期为2016年10月31日，计划竣工日期为2017年8月31日，提前5天完成。

第一阶段：施工准备阶段

时间从2016年10月31日至2016年11月15日，准备内容包括：

1、 编制详细施工组织设计。

2、 协助业主进一步做好征地拆迁工作。

3、 解决施工现场的临时用地、用水、通讯、临时设施布置。

4、 完成全线施工控制导线点、水准点的测设。

5、 完成主要原材料检验、试验工作，组织施工人员、机械设备进场。

第二阶段：施工阶段

     整个工程施工顺序按照先深后浅，先地下后地面，先主体后附属的原则组织。施工工序的组织按下图的顺序进行：



首先进行路口软基处理和雨水箱涵工程施工，其后同时开始路基上方和污水管道施工。污水工程共用一个月天时间完成。雨水管道和污水管道相搭接组成流水作业。雨污水工程完成后，将各种管线的过种管预埋，完成后，路面下基层、路面基层、路面面层与给水水管、电力电缆、电讯同时进行施工。在路面和所有管线工程完成后，开始人行道板和道牙的铺设、安装。在所有工程完工后，即开始收尾工作。

第三阶段：收尾竣工验收
收尾的竣工验收工作在2017年8月31日前完成。
第六章    设备人员动员周期计划

第一节    设备人员动员周期

    1、设备、人员动员周期计划系根据本工程任务量大小，以及我们对该工程的施工总体进度计划和施工顺序安排等综合因素编制而成的。

    2、本计划的时间起点定为2016年10月31日，总工期305日历天，终点时间为2017年8月31日，具体的进退场时间既考虑了工程本身实际需要，又适当留有富余。

    3、本计划表只列举部分主要的施工机械设备和主要的施工人员，其它则未一一叙述。

4、实施过程中，如果监理工程师对设备人员的进退场安排存有异议，我们将随时按照监理工程师的意见进行调整。

第二节    设备、人员、材料运到施工现场

结合实际情况，我们对本工程施工所需的设备、人员、材料等，运送到施工现场的方法拟作如下考虑：

1、设备：根据机械设备进退场时间安排，对于可以上路行走的机械，在规定进场时间内指定专人驾驶到施工现场；其它机械设备，原则上考虑用汽车及平板车运输，除满足城市交通有关规定外，切实保证运输安全；由于市区交通较为繁忙，在条件许可的情况下，尽可能安排在夜间运输。

    2、人员：用客车在要求时间内接送到施工现场，所需生活用品等用汽车配合运输。

3、材料：钢筋、木材、水泥、以及砂、石等材料均在普洱当地采购，其运输方式，均保证其质量不受损坏，集料用车厢构造紧密的车辆运送，防止运送途中漏失和分离，并在施工现场设置料库适量存放，随时满足施工生产需要。

第七章    确保工程质量、工期的措施

第一节    工程质量保证措施

一、工程质量目标

    1、分项、分部、单位工程交验合格率100%，优良率95%以上，创全优工程；

2、 工程质量隐患和问题整改率达100%以上；

3、 杜绝重大工程质量事故。

二、工程质量承诺：若工程达不到现行国家施工质量验收规范合格标准，我公司愿承担5%签约合同价的罚款。

二、工程质量保证措施

    1、健全质量保证体系，建立以项目经理为组长，项目技术人员负责人为副组长，项目部和业务部门负责人为组员的创优小组，主持和组织项目创优活动。形成技术负责人质量总负责、质量检验工程师专职监察的内部质量监督和业主的质量监理控制相统一的组织保证机构，实行各单项工程和施工工序、工艺负责人和技术负责人质量责任制，使创优落实到人头和各项具体工作中，做到上道工序不优，下道工序不开工，分兵把关，层层负责。实行质量否决制，确保工序质量优良。

2、运用TQC方法，切实抓好施工全过程质量控制。开工前即组织技术人员、施工员等有关的管理人员熟悉设计标准和相关施工规范，并进行经常性的全员质量教育，提高员工整体质量意识。在实施过程中制定施工细节和质量的检查与控制办法，确保工程一次合格，一次创优。同时加强因素控制，确定各特殊工序，关键环节的管理重点，实施工程施工的动态管理。

3、认真执行质量管理制度，实行施工图审签制、技术交底制、质量、“三检制”（自检、互检、专检）、隐蔽工程检查签证制、分项工程质量评定制、质量事故报告处理制等行之有效的质量管理制度，在具体实施过程中做到认真落实、相互监督、善始善终。

4、施工全过程严把“三关”。一是严把图纸关，首先对图纸进行认真反复核，彻底子解设计意图，并对施工难点进行讲座解决。其次严格按图纸和验收标准要求组织实施，并层层组织技术交底；二是严把测量关，对各测点采取坐标与相对几何尺寸双向控制，并建立高程控制网，坚持测量复核制，采用高精度的光学测量距仪及水准仪，确保位置正确；三是严把试验关，对每批钢材、水泥、砂、石等材料，认真进行质量鉴定，精心选择配合比。无合格证及试验不符合要求者，坚决不予使用。

    5、加强工作质量，提高工序质量，确保工程质量。工作质量与分配挂钩，建立严格的奖罚制度，以促使创优工作在一个良好的激励机制下进行。

    6、积极推行ISO9002质量管理体系，确保ISO9002标准的实施，使之落到实处，从而能够对施工过程的质量实施预控，及时解决和发现问题，防止和避免不合格项的发生及重复出现。

第二节    工期承诺及保证措施

工期承诺：计划开工日期：2016年10月31日；计划竣工日期：2017年8月31日，总工期305日历天，若我公司不能在规定时间内完成该项目，愿承担1000元/天的违约金，罚款金额上限签约合同价的5%
本工程规模较大，专业种类齐全、施工干扰较多，要在规定的工期内完成，关键在于精心组织，周密安排，从多方面给予有力保障。

1、项目经理部做到靠前指挥，高速运转，所配备的人员业务精、技术好、事业心强、有类似工程施工经验；施工作业层也由一些骨干力量组成，首先为确保工期提供组织保障。

2、在合同规定范围内早开工，人、机、料等务必限期到位，各项施工准备工作尽可能提前，从而以快开工促进各项工作的推进，加快项目实施。

3、认真编制结合工程实际、有针对性措施的烊施性施工组织设计，绘制网络计划图、目标管理图，以优化的施工组织指导施工，重视施工组织的动态管理和不断优化，确保施工生产有秩序、有计划的进行。

    4、把落实经济承包责任制与广泛开展TQC活动相结合，充分调动全体人员的积极性和创造性，制定、完善和落实确保工期的经济责任制，使“保工期”形成系统，体现在项目实施的各个环节、各项活动中。

    5、加强施工管理，抓好施工中的统筹、协调与控制。施工管理中心是抓好各专业关键工序的进展，做好工序衔接。坚持每周工地碰头会制度，加强检查监督，做到以日保旬，以旬保月，以月保年，确保各项计划的落实兑现。

    6、严格执行操作规程和质量标准，强化施工现场管理，做到文明施工，努力实施施工作业、施工管理的标准化、科学化，使施工生产有节奏地向前发展。

    7、认真采用适合工程实际的各种成熟施工方法，积极推广新技术，充分发挥设备能力和材料性能，不断提高劳动生产率，把加快工程进度，确保工期建立在技术先进、措施有效的基础上。

8、加强同有关方面的联系和协调，为施工创造良好的外部环境。增进同业主、监理、设计单位的联系和密切配合，及时解决施工中出现的困难和问题，避免差错和少走弯路，以促进工程的顺利进展。

9、安排工期综合考虑当地的天气及其它情况，合理调配，最大限度地减少雨季及其它不良因素的影响；同时做好雨季施工的安全保护措施。

10、在人力、物力、财力上保证工程项目的进展，在思想上做到打硬仗的准备，千方百计地克服各种可能的困难，确保工期。

第八章    雨季施工的工作安排

一、抓好防洪抗迅的准备工作

本工程在施工前首先解决排水，即疏通原有的排水沟，低洼地段增设临时排水沟，保证雨季排水畅通，在设备上多考虑抽水机等排水机械；生活设施、材料堆放等不设在低洼处，以免发生洪涝；同时成立专门的防洪领导小组，及时掌握天气和雨情变化情况，早作安排准备，防患于未然。

二、统筹好各单项工程的施工计划

针对本工程项目较多的特点，并考虑到有的项目施工受雨季影响较小，而有的项目受雨季影响又较大的实际，在工期上综合多方面因素予以安排，譬如受雨季影响最大的路基工程施工，大部分工作量就安排在旱季，即使不可避免地要遇到雨季，尽量抢晴天施工，雨天采取满足施工技术、质量和安全要求的针对性措施。一旦我们中标并收到开工通知后，我们将进一编制实施性施工组织设计，在合理工期内统筹平衡各分项工程的进度计划，并详细制订出完成各阶段计划的具体措施，同时报监理工程师。

三、雨季施工中的技术措施

    1、由于深圳雨季时间较长，许多工程项目不可避免地要跨季施工，这就要求我们在工作安排上要灵活机动，积极抢晴天、战雨天，见缝插针。若遇大风、大雨而不能正常施工，则利用这些时间进行设计，开展学习、培训，为下步设入施工作好充分的准备。

2、对于挡墙工程、管线工程的基础开挖、淤泥的清运等项目施工，原则上都安排在无水的情况下进行，因此施工充分利用雨季间歇时间，配备足够的施工机械，周密组织，在满足安全质量的前提下，将工期尽量缩短。

    3、对已施工完的土路基表面上，雨季中若含水量已接近或超过塑性限时，禁止运输机械行驶，以名增加雨后排水晒干的难度；若已成泥泞土，用推土机将其推到一侧，使地面露出较干的土层，便于机械及早恢复施工。

    4、结构物现浇砼、防护圬工，以及墩、台砼施工，避免在雨天进行，若正在施工中遇到降雨，及时采取加盖、搭雨布等防水措施，确保砼施工质量不受影响，等等。

总之，雨季对工程施工为不利，在生产安排上综合多方面的因素，采取行之有效的措施，严格把好质量关，以尽可能排除各种不利因素的影响。

第九章    安全生产、环境保护及文明施工措施

第一节    安全生产措施

一、安全生产目标

    1、杜绝一切工伤事故；

2、无中毒、火灾、火警事故；

3、杜绝重大车辆交通事故，减少一般责任事故，违章率低于10%，百万公里事故率＜1.8起,百万公里经济损失不超过六千元；新职工入场三级安全教育，变换工种岗位教育率达100%；

4、特种作业人员持合格证件上岗率达100%；

5、按安全“一标三规范”检查综合评分合格率100%，优良率95%以上。

二、安全生产保证措施

    1、建立完善有效的安全管理系统，切实行使安全监察职能。项目经理部配备一位有安全工作经历，且熟悉施工工作的同志任安全主任，负责抓安全；各作业队同时也设安全主任、安全监督检查员、班组设（兼）职安全员，使安全工作随时有人抓、有人管，处于受控状态中。

2、坚持“安全第一，预防为主”的方针，项目经理部把安全当作第一位工作来抓，下大力气增强全员安全意识，落实安全生产责任制，严格执行《安规》，以及安全检查和安全奖罚制度。坚决实行安全生产否决权。

3、认真落实施工现场安全防护设施的投放，确保其功能正常发挥，并为现场职工（包括监理人员）提供必要的安全防护和劳动保护用品，加强作业人员的自我保护，使安全生产建立的科学的管理、先进的技术、可靠的安全技术措施及防护设施的基础上。

4、编制实施性施工组织设计时，有详细的安全技术措施，并层层技术交底，特殊工程要求作业人员持证上岗，切实加强安全培训与教育工作。

    5、加强现场施工生产防护，对脚手架、“三宝”（安全帽、安全网、安全带）及路口防护、施工用电、支架搭设、施工机具等严格按《安规》实施，进行有效监督检查和控制。

    6、制定定期安全检查制度，项目经理部每月检查一次，工程队每周检查一次，坚持每星期开展一次安全生产活动日制度，对发现的问题限期整改。

    7、认真实行标准化作业，严格施工纪律和劳动纪律，切实杜绝违章指挥和违章操作。

    8、进一步编制详细的交通组织方案，并与交管部门保持密切联系和配合，派专人负责配合交警疏通车辆、行人。管线施工时，槽壁上方设立围护，对所有的坑、井、洞口等设立明显的警示牌，并用木板加以覆盖或围护。临时道路靠施工区域的一侧，采用七合板进行分隔维护。

9、积极配合业主加强对原有的地下管线的保护。施工前联系各有关部门，明确旧管线的位置，并按设计要求对其进行处理。

10、油漆及稀释剂和其他对职工健康有害物质，存放在通风良好、严禁烟火的专用仓库，沥青设置放在干燥通风的场所。
第二节    环境保护措施

本工程为道路工程，工程量较大且多为机械施工，对沿线周围的环境会造成一定的影响，因而制定环境保护措施非常必要。一旦中标后，我公司将认真组织、细致工作，确保施工沿线居民的生活、工作正常进行，并努力使沿线环境的免受破坏。

    1、认真搞好施工现场规划，场内布置整齐，紧凑有序。机械设备归类并整齐停放；材料物资等分门别类及时入库或存放在指定位置等。

2、施工场地内的淤泥、弃土和其他废弃物等及时清除运输至指定地点，做到施工期间现场整洁。运土车辆的车斗采用蓬布加以覆盖，防止泥土撒落，进出工地时，进行冲洗，保持道路等干净、整洁。施工任务完成退场时，彻底清除必须拆除的临时设施和生活设施。

3、优化施工方法、施工工艺，努力保护周围环境不受污染；对于噪音大的工序，尽可能安排在白天施工，以减少夜间对附近居民的噪音干扰。

4、噪音的设备，如发电机、空压机等加装吸间减振设施，减少噪音并使噪音控制在70分贝以下。在机械选型上要尽可能选择对环境污染小的机械。

5、工地排放的污水、废油等经过处理符合标准后排入附近的沟槽内，严禁有害物质污染土地和周围环境。场地排水系统畅通，建筑垃圾集中堆放，及时处理。

6、做好生活区的卫生管理工作，厕所设化粪池，生活垃圾在指定地点堆放，生活废水排放入沟槽内，使其不遍地乱流，保持生活区的卫生和整洁。

    7、施工场地设置必要的临时围栏，平交路口，大门口等设置明显的标志，使施工场地尽可能自成一体，以减少和外界的相互干扰。

    8、施工便道作好管理养护工作，路面保持平整，两侧排水良好，雨季无沆积水；旱季适当洒水，防止尘土飞扬。对进出工地的车辆进行冲洗，保持道路干净、整洁。同时积极创造条件，努力减少施工期间对行人和车辆通行的影响。

第三节    文明施工措施

施工现场的科学管理、文明施工是工地安全管理的基础，是保证施工生产处于最佳安全状态的重要一环。本工程规模较大，加强文明施工是施工可的重要工作之一。

一、施工区域文明施工措施

    1、施工现场平面布置设有详细的布置图，工地四周采用高1.8m的七合板进行围护，入口显眼位置布置“五牌一图”。

2、工地临时用水及排水设施全面规划，使设施不妨碍交通和工地周围环境。

3、工地的人行道、车行道坚实平坦，保持畅通。频繁交叉处设有明显的交通标志或临时的交通指挥。

4、一切建筑施工器材（包括建筑材料、预构件、施工设施构件、机电设备等）都按施工平面图规定的地点分类堆放，整齐稳固，并按不同的品种、规格、型号、数量、出厂日期、进货验收日期及用途分类标示，各类材料的堆放不得超过规定高度。

5、作业中使用剩余器材及现场拆下来的模板、脚手架杆件和余料、废料等都随时清理收回，并且将钉子拔掉再分类集中堆放。

6、施工现场设置足够数量的安全宣传标语牌，基坑、沟槽等危险处设置危险标志牌，夜间挂红灯警示。安全设施按规范标准设置，保证不随意乱动。

7、 言谈、举止文明，待人礼貌，充分尊重业主和监理代表。

8、 严格遵守社会公德、职业道德、职业纪律，妥善处理施工现场周围关系，保持与周边居民关系融洽，友好相处，争取有关单位和群众的谅解及支持，控制施工噪音，尽量做到施工不扰民。

二、生活区域文明管理

    1、生活区域与施工区域严格分隔或分离。

2、生活区域实行连续围护，围护采用高1.8m的七合板进行。实行封闭管理，设专职保安员，出入凭证，外来人员进入工地必须登记，防止闲杂人员入内。

3、生活区域门头、围墙统一CI形象，标明公司规范简称和徽记，入口路侧树生活区总平面布置图牌，临设墙壁统一规划，书写标语、宣传画、规章制度等。

4、生活临设井然有序，办公室、宿舍、食堂、浴室、厕所、库房、堆场等严格按总平面营建；空地绿化，专人护理；生活垃圾，集中堆放，定期处理；食堂设置纱门窗，炊事员持健康证上岗。

5、办公室各级人员岗位责任牌清晰，要求管理人员形象整洁，精干高效、热情细致、准时上下班，形成良好工作作风；室内摆放植物、盆景，每日清理，每周大扫除。

6、工人宿舍统一双层铁架订，统一蚊帐、被褥、凉席，配置电扇、桌椅等，严禁赌博和室内抽烟，严禁使用小电器，实行半军事化作息管理。宿舍悬挂值口牌，每天打扫。每周检查评比，实行奖罚制度。

7、设立报刊栏、黑板报、宣传窗，配置乒乓球桌、羽毛球网拍、电视机等文体设施，丰富工人生活。

8、设立建议箱，公开收集意见及建议，改进施工、技术、行政、财务、后勤、保卫、消防、卫生等工作。由项目部经理每日开箱处理。

9、生活区域每隔10—15米配置灭火器材，积极开展灭“四害”，每周进行卫生检查评比、防火检查、绿化检查等，奖先进、罚落后。

第十章    附图1：主要分项工程施工工艺框图

第一节    给水管道施工工艺框图
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第二节    雨水、污水管道施工工艺框图



第三节    电力管道、电缆沟施工工艺框图

电力管道、电缆沟施工工艺框图
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第四节    路基施工工艺框图



















第五节    浆砌片石及护坡施工工艺框图














第六节    路面（底）基层施工工艺框图















第七节    路面施工工艺框图


















第八节    道牙施工工艺框图

道牙施工工艺框图
















第九节    强夯施工工艺框图
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第十一章    附图2：质量保证体系图表

第一节    质量检查组织机构图










第二节    质量自检程序流程图
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附表一、拟投入的主要施工机械设备表

	序号
	机械或

设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率

(KW)
	生产

能力
	用于施工部位备注

	1
	履带挖掘机
	PC2000-5
	4
	中国
	2012
	
	
	道路、排水

	2
	砼拌和机
	JZC350
	4
	中国
	2009
	
	
	道路、排水

	3
	东风自卸车
	LZ3090G
	30
	中国
	2010
	
	
	道路、排水

	4
	红岩自卸车
	KS3190
	15
	中国
	2010
	
	
	道路、桥梁、排水

	5
	电焊机
	BX2-500
	10
	中国
	2013
	
	
	排水

	6
	蛙式打夯机
	HW140
	5
	中国
	2012
	
	
	道路

	7
	沥青摊铺机
	ABG-473
	2
	中国
	2012
	
	
	道路

	8
	插入式振捣器
	
	15
	中国
	2012
	
	
	排水

	9
	三轮压路机
	
	1
	中国
	2012
	
	
	道路

	10
	二轮压路机
	Cc21
	2
	中国
	2013
	
	
	道路

	11
	振动式压路机
	YZZ12
	1
	中国
	2010
	
	
	道路

	12
	轮胎式压路机
	YL16
	2
	中国
	2011
	
	
	道路

	13
	单钢轮振动

压路机
	W1102D
	2
	中国
	2008
	
	
	道路

	14
	砂浆搅拌机
	JG-250（250L）
	10
	中国
	2007
	
	
	道路、桥梁、排水

	15
	发电机
	120KW
	2
	中国
	2007
	
	
	道路、排水

	16
	洒水车
	4000L
	1
	中国
	2009
	
	
	道路、排水

	17
	钢筋调直机
	
	5
	中国
	2009
	
	
	道路、排水

	18
	钻孔桩机
	
	4
	中国
	2009
	
	
	桥梁

	19
	潜水泵
	
	15
	中国
	2010
	
	
	排水

	20
	配电箱
	
	30
	中国
	2013
	
	
	道路、排水

	21
	气割
	
	2
	中国
	2012
	
	
	道路、排水

	22
	铣刨机
	
	2
	中国
	2010
	
	
	道路

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二、拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备

名   称
	型号
规格
	数量
(台)
	国别
产地
	制造

年份
	已使用

台  数
	用途
	备注

	1
	全站仪
	莱卡TS09
	3
	中国
	2012
	16个月
	工程测量
	

	2
	经纬仪
	DT-02L
	1
	中国
	2012
	3年
	工程测量
	

	3
	水准仪
	DS3
	2
	中国
	2012
	3年
	工程测量
	

	4
	塔尺
	LF-3S
	2
	中国
	2012
	15个月
	工程测量
	

	5
	钢卷尺
	5m
	15
	中国
	2015
	11个月
	工程测量
	

	6
	X光探伤仪
	XXH -2506
	1
	中国
	2013
	15个月
	实验检测
	

	7
	线锤
	CJ-5056
	2
	中国
	2013
	13个月
	工程测量
	

	8
	水平尺
	2m
	5
	中国
	2014
	15个月
	工程测量
	

	9
	钢卷尺
	50m
	5
	中国
	2015
	11个月
	工程测量
	

	10
	取土环刀
	200cm3
	1
	中国
	2010
	16个月
	实验检测
	

	11
	安培表
	0.5 1/2,2.5/5,5/10
	2
	中国
	2013
	11个月
	实验检测
	

	12
	兆欧表
	21C-38mm
	2
	中国
	2013
	11个月
	实验检测
	

	13
	天平
	JYT-5
	1
	中国
	2011
	13个月
	实验检测
	

	14
	坍落筒
	Φ150
	1
	中国
	2011
	20个月
	实验检测
	

	15
	击实仪
	Φ150
	1
	中国
	2010
	14个月
	实验检测
	

	16
	试块模具
	150mm*150mm*150mm
	15
	中国
	2009
	2年
	试块取样
	

	17
	试块模具
	70.7mm*70.7mm*70.7mm
	10
	中国
	2009
	3年
	试块取样
	

	18
	靠尺
	3m
	1
	中国
	2010
	15个月
	实验检测
	

	19
	台秤
	11kg
	1
	中国
	2010
	15个月
	实验检测
	

	20
	回弹仪
	SC1200KN
	1 
	中国
	2010
	11个月
	实验检测
	

	21
	接地电阻测试仪
	
	2
	中国
	2010
	11个月
	电气检测
	

	22
	毫安表T25mA
	HY-S
	2
	中国
	2010
	12个月
	电气检测
	

	25
	电动试压泵
	SY-350
	2
	中国
	2010
	15个月
	给水管道检测
	

	26
	钳形电流表
	0-600A
	2
	中国
	2010
	11个月
	电气检测
	

	27
	万用表
	V-201
	4
	中国
	2010
	11个月
	电气检测
	

	28
	线缆性能测试仪
	CableIQ
	2
	中国
	2010
	11个月
	电气检测
	

	29
	光纤测试器
	
	1
	中国
	2010
	11个月
	电气检测
	

	30
	网络测试仪表
	NA3300
	1
	中国
	2010
	11个月
	电气检测
	

	31
	以太网络测试仪
	禾普
	1
	中国
	2010
	11个月
	电气检测
	

	32
	网路装置状态检测器
	
	1
	中国
	2010
	11个月
	电气检测
	

	33
	绝缘摇表
	500v
	3
	中国
	2010
	11个月
	电气检测
	

	34
	涂层测厚仪
	TT220
	1
	北京
	2010
	11个月
	涂层厚度检测
	

	35
	压力计
	1.6~6MPa
	4
	中国
	2010
	11个月
	给水管道检测
	

	36
	水表
	WS-50/100
	4
	中国
	2010
	0
	给水管道检测
	

	37
	其他仪器设备
	
	
	
	
	
	
	按需

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三、劳动力计划安排表

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况（天）

	
	30
	60
	90
	120
	150
	180
	210
	240
	270
	300
	

	工程技术人员
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	管理人员
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	

	电工
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	

	钢筋工
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	15
	10
	

	技工
	30
	40
	40
	50
	60
	60
	60
	50
	40
	40
	

	泥工
	10
	10
	10
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	

	普工
	50
	90
	100
	120
	150
	150
	150
	150
	130
	50
	

	木工
	10
	10
	10
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	

	混凝土工
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	机修工
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	

	机械操作工
	4
	4
	6
	8
	8
	10
	10
	8
	6
	6
	

	电焊工
	10
	10
	12
	12
	15
	15
	15
	12
	12
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	145
	215
	229
	271
	314
	316
	316
	301
	259
	172
	


附表四、计划开、竣工日期和施工进度网络图

计划开工日期：2016年10月31日，计划竣工日期：2017年8月31日。总工期305日历天。

（详施工计度计划网络图，附后）
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附表五、施工总平面图
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附表六、 临时用地表
	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	管理人员办公用、住宿
	120
	具体见平面布置图
	开工－完工

	试验室
	40
	具体见平面布置图
	开工－完工

	门卫值班室
	20
	具体见平面布置图
	开工－完工

	职工食堂
	50
	具体见平面布置图
	开工－完工

	职工宿舍
	200
	具体见平面布置图
	开工－完工

	浴室
	50
	具体见平面布置图
	开工－完工

	钢筋、木工加工场
	200
	具体见平面布置图
	开工－完工

	厕所（合计）
	30
	具体见平面布置图
	开工－完工

	材料堆放（合计）
	200
	具体见平面布置图
	开工－完工

	停车场
	
	具体见平面布置图
	

	合计
	670
	具体见平面布置图
	开工－完工


七、项目管理机构
苗木种植方案报项目技术部负责人审批





清  理  场  地





地  形  整  理





装  运  种  植   土





乔  木  种  植





灌  木  种  植





地  被  种  植





自  检、整  改





日  常  养  护  管  理





竣  工  验  收





放  样  定  位





挖    树    穴





检查树穴质量





装运种植土





验收土壤质量





验收苗木质量





穴底施肥填客土





加土至2／3





浇  底  水





苗木去包扎物





加土至地表





苗木平衡修剪





卷    干





支撑、绑扎





立  支  撑





清理场地





养    护





放样定位





运种植土





种  灌  木





种  灌  木





整形修剪





扶正浇水





自检、整改





清理场地





转入养护





准备工作





污水管道





雨水管道





软基处理





路基土方





过路管





给水管道





电力电缆





道路附属





电  讯





收尾竣工





路面面层





路面基层





路面下基层





不合格





合格





施 工 测 量





沟 槽 开 挖





地 基 处 理





管 道 基 础





冲洗、消毒





水压及渗水试验





阀 门 井 砌 筑





管 道 安 装





回 填 土





不合格





施 工 测 量 





沟 槽 开 挖 





检 查 井 砌 筑 





管 道 基 础 





管 道 安 装 





地 基 处 理





污水管闭水试验 





回   填 








合格





施工测量





沟槽开挖





地基处理





管渠基础





电缆沟研筑





管道安装





支架盖板安装





人（手）孔砌筑





孔道检查





合


格





回 填 土





人员、机具设备进场，土样试验








工准备阶段





路线


中线


边线





施


工


放


样





路基范围内清理场地→填前压实→自检








路


基


施


工


阶


段





试验路段→确定机具组合和最佳含水量最佳碾压遍数





运土（取土场或利用土）、控制含水量





摊铺→整平→稳压





碾压→承包人自检压实度





工程验收





恢复桩志→详细放样→路槽整平加工→自检





整理全部检测资料、施工原始记录→归档





准备工作





基础处理





坡面清刷





片石砌筑





养   护





勾   缝





场地清理





施工准备





施工测量





人工整形





摊铺石粉渣、水泥





机械拌和





整  形





密实度检测





碾  压





回弹模量检测





养生7天





第二层石粉层施工





施工准备





加设胀缝、缩缝传力杆及纵缝拉





制安模板





砼浇注入模





振捣密实、振平





真空吸水





机械抹面、人工修整





切  缝





拉  毛





拆模、清模





养  生





成品检测





合格基床





测量放线





道牙质检





刨  槽





运  输





钉桩挂线





拌制砂浆





校核高程和线型 





安  砌





检查园顺平直





道牙背后填土





勾  缝





养  生





试  夯





夯机就位、夯锤对准夯     点用碎石置换夯点位土方





测量锤顶标高





起吊夯锤至预定高度





分遍，分阵夯击





落锤夯击





检查夯击的准确性





测量锤顶标高，计量击夯沉量，累计击数及夯点总夯





对照收锤标准，收锤





收锤，开始下一点夯击





满  夯





××路市政工程


第×标段质量领导小组








领导小组办公室   质安部





管网工程队质量领导小组





道路工程队质量领导小组





领导小组办公室  质安科





领导小组办公室  质安科








木工班质检员





钢筋工班质检员








砼工班质检员








安装班质检员








机械班质检员








木工班质检员





钢筋工班质检员








砼工班质检员








机械班质检员





开工申请





每道（部）工序完工后





班组自检





进行下道工序





工程队自检





项目部检查





填报工序质量检验单





监理工程师检查，签认质量检验单





分项工程完工





工程队自检





项目部检查





填报质量检验报表及分项工程完工证书





监理工程师检查





签认分项工程完工证书
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