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第一章. 工程概况

第一节．工程概况

工程名称：
建设地点： 
建设单位： 
建设规模：

设计单位： 

一、道路工程

1、沥青路面施工：

本工程采用沥青混凝土路面结构，面层为9cm细粒式改性沥青混合料(AC-20I)上面层。设计弯沉值Ls=0.34mm。基层为6%水泥稳定石屑层，应符合《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)中的规定要求。应采用重型击实标准，压实度应大于98%，混合料7天的无侧限抗压强度应达到3Mpa。水泥稳定石屑的塑性指数应小于17，有机质含量小于2%，硫酸盐<0.25%。

。

第二节．工程招标范围及内容

一、工程招标范围、方式及说明

1、招标范围：。

2、承包方式：根据招标人提供的施工图、资料，中标单位按中标价格包施工、包质量、包材料、包工期、包安全、包验收。

二、工期要求及规定

招标工期按完成招标范围内全部工程内容要求不超过180天。

三、工程质量标准、保修要求

1、按国家颁发的《市政工程质量检验评定标准》、《GB50268-97给水排水管道工程施工及验收规范》进行验收评定。

工程质量要求必须达到合格。

2、工程所选用的材料、配件及其它原材料，须达到国家有关规范的要求，产品应有生产许可证、出厂合格证，经监理工程师和甲方代表认可后方可使用。

3、本工程的保修按建设部颁发第80号令的《房屋建筑工程质量保修办法》规定的保修期限进行；保修期自竣工验收签字之日起计。
第三节．场地情况及工程特点

一、地质情况

本工程地质勘察揭露的地层有：人工填土(素填土、吹填土)、第四系海陆交互沉积淤泥、淤泥质粉质粘土、砂层(中砂、中粗砂)、粉质粘土和残积砂质粘性土及下古生界花岗片麻岩(全、强、中、微风化带)等，其中海陆交互相沉积层经历了3个沉积旋，即有细粒土→粗粒土→细粒土→粗粒土→细粒土→粗粒土的沉积韵律，同时，受原始地形地貌影响及海陆交互相地层常常易形成交错沉积的影响，造成局部地段某个地层的缺失，在成层稳定性方面受到某些制约。有关地层描述如下：

1、第四系人工填土(Qml)

主要由素填土、吹填土组成，稍湿～饱和；松散状态。场地均有分布，层厚1.10～6.20m，平均3.00m。

2、第四系海陆交互相沉积地层(Qmc)

2.1淤泥：灰褐、褐灰黑色，呈饱和，流塑～软塑状态。场地均有分布，层厚3.30～12.00m，平均6.81m。

2.2淤泥质粉质粘土：灰褐、褐灰黑色，呈饱和，流塑～可塑状态。场地部分地段缺失该层，层厚0.60～7.80m，平均3.70m。

2.3中粗砂：(局部为粉细砂)，褐灰黑色、少量黄褐色、浅灰黄，呈饱和，松散状态，局部稍密状态。场地均有分布，层厚0.70～9.70m，平均4.04m。

2.4淤泥质粉质粘土：灰褐、褐灰黑色，呈饱和，流塑～可塑状态。场地部分地段缺失该层，层厚0.55～11.60m，平均4.62m。

2.5粉质粘土：浅灰黄、褐黄、浅灰白色、局部灰褐色，呈湿，软塑～可塑状态，局部呈硬塑状态。场地部分地段缺失该层，层厚0.70～9.30m，平均3.20m。

2.6中砂：(局部为粉细砂)，黄褐色、浅灰黄色、褐黄红色、褐灰黑色，呈饱和，松散～稍密状态，局部中密状态。场地部分地段缺失该层，层厚0.60～9.00m，平均3.29m。

2.7粉质粘土：灰绿色、浅灰黄色、浅灰白色、褐黄红色，呈湿，可塑状态，局部软塑或硬塑状态。场地部分地段缺失该层，层厚0.60～6.20m，平均2.89m。

2.8淤泥质粉质粘土：褐灰黑色、灰褐色，呈饱和，软塑～可塑状态。场地部分地段缺失该层，层厚0.60～10.50m，平均4.72m。

2.9中砂(局部为粉细砂或粗砂)：灰绿色、浅灰黄色、褐灰黑色，呈饱和，稍密状态，局部中密状态。场地部分地段缺失该层，层厚0.40～9.20m，平均3.71m。

3、第四系残积层(Qel)

砂质粘性土：灰绿色、褐黄色、褐黄红色，稍湿～湿，硬塑状态，局部坚硬状态。场地部分地段缺失该层，层厚0.50～10.40m，平均3.55m。

4、下古生界花岗片麻岩(Pzl)

褐黄色、灰绿色、褐黄红色、浅灰白色、青灰色，主要矿物成分为长石、石英、云母等黑色矿物，细粒(局部粗粒)花岗片麻结构构造，块状构造，根据其岩石节理裂隙发育及结构破坏程度，可分为全、强、中、微风化带。

二、现场条件

招标人已完成“三通一平”和办理报建等审批手续，在施工现场内提供座标控制点、高程控制点及施工用电和用水接驳点。
施工现场四周有市政道路可通行，北面为环市西路，东面为四车道道路，南临蕉门河，西为寡涌。

第四节．编制依据

一、建设方提供的南沙滨海花园二期道路、排水工程招标图纸。

二、南沙滨海花园二期道路、排水工程招标文件。

三、国家和行业颁布的有关现行施工规范和标准。

第二章．施工总体部署

第一节．工程部署原则、方针

一、部署原则

“针对性、可行性、先进性、可靠性”

1. 针对性

充分考虑本工程特点、重点、难点及各种不可预见因素，制定与之相应的各种行之有效措施，确保既定目标的实现。

2. 可行性

采取切实可行的施工技术措施，必要处准备多项措施，在情况发生变化时，可采取不同施工方法，避免被动。

3. 先进性

充分利用工业化、机械化的施工方法，提高施工效率及施工质量。充分利用科学化、信息化的现代工程管理手段，加强施工计划的准确性、及时性。 

4. 可靠性

运用的技术措施必须是经过理论论证、经过实践验证的可靠技术，对施工过程全要素控制及调整，使信息及资源始终处于受控状态，确保计划的实施。
二、工期目标的确定

为确保工程尽早完成，组织优势资源，根据上述原则，考虑各方面不利因素及有利因素的影响。

1、最不利因素为无法控制的气象条件，对比过去十年内同期的气象参数，利用概率学原理，分析本工程最可能出现的结果。先利用权威的项目管理软件PROJECT2000及 “斯维尔”网络计划软件进行模拟计划，用关键路线法进行计划优化，确定正常情况下的最乐观工期。

2、次不利因素为工地出现停水、停电等意外情况，分析工地各个阶段出现意外情况时影响工程进度的天数，与最乐观工期累加得最可能工期。

3、最悲观因素为气象条件出现超常现象，工地停水停电达数天，导致工期延误。因此增加工期与最可能工期累加得最悲观工期。

4、因不可抗力导致工期延误不在计算范围内。

5、用计划评审技术（PGRT）及概率理论对竣工日期保证概率进行分析。
三、压缩工期方法

1、对关键线路进行重点分析，改进操作工艺方法，提高工效，压缩关键任务的时间；

2、优化工作的组织方式，分解关键任务，改变关键线路的形式，将原来串联进行的工作，改为平行工作和搭接工作；

3、利用非关键工作的机动时间，把非关键工作的时间安排紧凑，从中调出部分资源来支援关键线路的工作；

4、利用工作顺序的可变特性进行调整，对不同施工段的施工顺序作出选择多方案，从中得出最优施工顺序的方案。

5、合理配置资源数量及时间，避免瓶颈效应；
6、替换不达标资源，确保优势资源的合理利用。

第二节．工程目标

“以工期为核心，以质量为生命线”，以集约化、专业化的现代工程施工总承包管理方法，以科学化、信息化的现代工程管理手段，在优质、快速的前提下，确保既定目标实现。

1. 工期目标

2. 质量目标

以“合格工程”为目标。

3. 新技术应用目标

以应用集约化、专业化的现代工程施工方法，应用科学化、信息化的现代工程管理手段以保证工期目标、质量目标的实现。

4. 安全施工目标

杜绝重大安全事故，将轻伤频率控制在0.1％以下

5. 文明施工目标

严格执行建设工程文明施工管理规定，进行文明施工管理，争创达标要求的文明施工工地。

6. 施工档案资料管理目标

严格按照省颁布的施工技术资料编制规定的相关规定对施工档案资料进行管理，并在工程竣工时，按要求及时提供工程技术档案资料和竣工图。

7. 创优质服务目标

从工程前期到工程保修期结束，全面了解和分析业主的需求，掌握为业主服务的原则和质量标准，提高为业主服务的效率，达到为业主服务的效果和目的，最终全面实现工程项目管理的综合目标，为业主及企业双方赢得社会效益和成本效益目标的最优化。

第三节．施工部署

本工程是道路、排水工程，因此，要在工期短的情况下完成全部工程任务，必须根据本工程的特点进行细致周密的施工部署。根据我司多年的施工经验和以往类似工程及现有资源的情况，经过方案优化，拟将工期171日历天，对施工技术难点制定对策及措施，并且在整个施工过程中，做好对周围环境、管线的防护措施。

根据本工程的工期要求和工程特点，结合现场具体条件，作出如下施工部署：

本工程由于工期非常紧，排水施工、管涵拟分为四个施工段，B线为一个施工段、E线为一个施工段，F线为一个施工段、G线为一个施工段；四个施工段同时进行施工。路面基层、路面沥青混凝土施工不进行分段，根据机械的投入及排水、箱涵施工进度，路基堆载预压的情况，按先主要道路后次要道路进行施工。

总体施工是先排水、后道路。排水施工原则是“先低后高，先主线后支线”，道路施工原则是“先路基后路面，优先填挖方量大的施工”。
第四节．工程特点、技术难点及对策
一、工程施工排水工程量大。
要确保按工期完成施工任务，必须保证投入充足的施工机械。

主要对策：
1、进场后马上进行临时施工便道的修筑，以便进行土方、材料的运输；
2、根据现场情况，采用三班制24小时不间断施工；
3、采用各种先进设备和施工机械，配备足够数量，能满足各施工区段施工需要的机械及人力。
二、努力控制施工对环境的影响。
本工程位于南沙滨海花园内内，附近是居住小区，邻近蕉门河，工程施工过程中必须努力控制施工对环境的影响。
主要对策：
1、明确并制定各类环境（管线和运营道路等）的安全控制标准。
2、对难点技术制定完善的施工对策及技术措施，严格各项工艺标准，必须做到万无一失。
3、进行针对性强的、严密的监控量测，把工程施工过程中地层、支护结构和周围环境的动态变化始终置于可控状态。
4、建立以“防塌、防沉”为核心的技术指导原则。
“防塌”一方面是指杜绝塌方事故的发生，另一方面是指施工过程中务必把可能存在的塌方隐患降至最低。
“防沉”一方面是指控制地面沉降，把工程施工引起的地表沉降控制在规定的30mm之内；另一方面的是指沉降的控制，除上述30mm的地表下沉标准外，还应针对不同的环境特征建立不同的沉降控制标准，并在施工过程中严格执行。
5、针对不同的环境特征分别制定针对性较强的、相对完善的防护措施。
三、施工工期紧。
本标段实际施工工期为171日历天，且存在着因排水管道埋深不同且上下管道有部分重合需按先进行较深管道施工，然后才进行埋深较浅的管道的施工，并且排水管道数量多。原地面填量大。
主要对策：
1、合理安排施工工序，采用多段同时施工的方法，解决施工过程中影响工期的主要矛盾；
2、适当加大人员、材料和设备的投入，提高施工进度指标；做好网络计划，施工组织设计，充分开展平行作业。

第五节．施工总流程
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第三章．施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺

第一节．施工总进度安排

一、施工计划编制依据

本工程招标范围为：按招标单位提供的施工图和有关资料及说明，承包本招标工程的道路、排水工程及各项零星工程。招标工期要求按完成招标范围内全部工程内容不超过171日历天。

根据我司类似工程的施工经验及实际能力，我司计划在171日历天内，完成南沙滨海花园二期道路、排水工程招标范围内全部工程内容，本工程暂定计划开工日期为2005年12月28日，竣工日期为2006年6月16日。

本工程由于工期非常紧，排水施工、箱涵拟分为四个施工段，B线为一个施工段、E线为一个施工段，F线为一个施工段、G线为一个施工段；路面基层、路面沥青混凝土施工不进行分段，根据机械的投入及排水、箱涵施工进度，路基堆载预压的情况，按先主要道路后次要道路进行施工。
二、主要分部工程进度计划

	施工准备
	5天

	每个施工段排水工程
	60天

	道路工程
	150天

	人行道工程
	20天


第二节．保证工期的管理措施

一、从施工方案上保证

本工程的特点是工期紧、施工的路基要进行预压加固，我们将根据设计图纸、有关施工规范和规程，精心编制施工组织设计，合理制定作业程序，编制横道图和网络图，科学策划，狠抓关键环节、关键线路（本工程的关键线路在道路、排水，工作量最多，我们投入的人力、物力、机械相对增多），即突出重点，确保主体，同时又总揽全局，统筹兼顾，科学管理。

二、从组织机构、资源配置上保证

组织我司最精干的人员，组成项目班子，负责本工程的施工，本标段的开挖量大，投入的土方作业班组相对较多共160人最多，详见劳动力用量计划，并且配置先进、齐全的机械设备，根据本工程的工作量，配备摊铺机2台，抽水机20台，蛙式打夯机20台，详见主要施工机械及检测试验设备计划，除此之外，还配备充足的周转材料和资金保障，确保工程顺利进行。并且为提高工作效率，每天采用三班工作制，按要求合理使用劳动力；机械设备在保证工作需要外，必须有一定的富余，防止由于出现机械维修，而导致机械设备不能满足使用要求，对工期造成影响，阻延正常的施工进度。

三、从施工计划上保证

按照总体工序要求，合理安排每一分项的施工计划。做到总安排和见缝插针相结合，千方百计确保关键线路，总揽全局。每月制定月施工计划，每周制定周施工计划。同时，制定相应的材料、设备、劳动力和资金供应计划，由专职人员负责。

1、定期召开工程协调会议，解决施工生产中所遇到的问题，并根据检查落实情况，调整实施进度计划。搞好与建设单位，设计单位的配合，做好施工准备，尽早把设计或变更的内容定下来。

2、各专业队按总进度计划另编详尽作业计划，以保证控制计划实现。对于有穿插施工的项目，明确工作场地及交换日期。

3、利用网络计划加强工期控制，尽量缩短主导工序和关键线路施工时间。采用跟踪技术和动态管理办法，坚持日平衡、周调整，保证计划顺利实施。

四、从工序安排上保证

做好每个工序的准备工作，使各工序连接合理、紧凑，每一个工序应为下一个工序创造条件。以科学技术为先导，研究应用及推广新材料，以此提高效率，缩短工期。

五、从安全生产上保证

根据本工程的特点，制定专门安全技术措施，并组织专门安全小组责日常的安全检查。严格执行“三级安全生产的交底”制度，制定切实可行季节施工措施，以确保本工程连续施工。

六、从后勤供应上保证

工程所用材料、机械、设备在统一管理，统一规划下，依据工程进度及技术标准，做到计划正确，分批订购，按期交货，保证供应。

加强机械设备和车辆保养、维修，保障施工正常运转。

七、从工作机制上保证

键全奖罚制度，开展施工竞争，比质量、比安全、比工效、比进度、比文明施工，按质量安全完成周月计划的施工班组，给予表扬与奖励，反之给予批评，以提高施工人员的积极性。

八、从分项工程施工工期上保证

1、在施工中，必须控制统筹好道路、排水施工之间的关系，确保工程能按施工进度计划如期完成。

2、配备足够的施工机械，并经常检查施工机具，保证施工机械能正常运转。

九、从外部环境上保证　

加强与建设单位及监理工程师的联系，做好与当地政府部门内有关单位的协调工作，取得他们的支持，使工程能顺利进行。

第三节．违约责任承诺

我司保证本工程各阶段进度按照计划进行施工，如由于自身的原因做成工期延误：

1、我司承诺每延迟一天开工向发包人支付本工程合同价款的3‰的违约金。延迟开工10天的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，我司承担违约赔偿责任。

2、造成关健节点工期延误，每延误一天向发包人支付本工程合同价款的3‰的违约金；延误超过5天的，发包人有权停发当次工程进度款；延误10天以上，我司要在2天内制定赶工措施，发包人和总监理工程师批准，如计划不可行，发包人有权解除合同，我司承诺赔偿发包人的实际损失。

3、如不能在约定的竣工日期竣工，每逾期一天，我司承诺按合同总价3‰给发包人支付违约金(违约金的总额不超过合同总价的30%)，并赔偿发包人因此遭受的实际损失；逾期超过30天，除支付违约金和赔偿损失外，发包人有权单方面解除未完成部分工程合同。

第四章．劳动力和材料投入计划及其保证措施

第一节．劳动力用量计划表

1、普通施工班组

	作业班组名称
	共投入的总人数

	木工作业班组
	20人

	混凝土作业班组
	40人

	瓦工作业班组
	150人

	铁工作业班组
	30人

	土方工作业班组
	160人

	杂工作业班组
	40人

	电工作业班组
	6人


2、沥青摊铺劳动力组织


[image: image1.wmf]工种及机组

人数

备注

摊铺机驾驶员机组

6人�

（

2

组）

压路机驾驶员

4人�

斗铲驾驶员

1

人

水车驾驶员

l人�

铣刨机驾驶员

1人�

乳化沥青喷布车

3人�

收料测温

l人�

道路操作

4人�

普通工

l4人

测量放样

3人�

工长

2人�

合计

30人


[image: image6.wmf]30

150

200

250

320

320

100

0

100

200

300

400

500

2005年12月

2006年1月�

2006年2月�

2006年3月�

2006年4月�

2006年5月�

2006年6月�

2006年7月�

（人）


工程劳动力总投入柱状图
第二节．主要材料计划

一、材料管理

1、材料、半成品、构配件在采购前必须经监理工程师审批，选定品牌，然后进行定购；进货时必须在现场进行验收，对不合格品要坚决拒绝收货进仓。
2、材料、半成品、构配件对于易受污染容易损坏的应放进在现场设置的仓库；而对于管材、路面砖应在沿路线放置，并按材料的不同按堆放要求进行放置，堆放要保持场地的整洁，防止对半成品做成污染。

二、主要材料计划

	名称（规格）
	单位
	数量
	开始进场时间

	沥青砼
	M2
	11888.87
	2006.5.12

	预制C30砼侧石（50*30*15）
	m
	3086.454
	2006.4.1

	预制C30砼平石（50*25*10）
	m
	2623.194
	2006.4.1

	φ200PVC-U污水管
	m
	392.270
	2006.1.10

	φ300PVC-U污、雨水管
	m
	1962.090
	2006.1.10

	φ400PVC-U雨水管
	m
	206.650
	2006.1.10

	φ500HDPE雨水管
	m
	103.000
	2006.1.10

	φ600HDPE雨水管
	m
	274.700
	2006.1.10

	φ800玻璃钢夹砂雨水管
	m
	592.000
	2006.1.10

	φ1000玻璃钢夹砂雨水管
	m
	222.700
	2006.1.10

	φ600钢筋混凝土管
	m
	36.320
	2006.1.10

	水泥32.5R
	t
	600
	2006.2.10

	中砂
	m3
	500
	2006.2.10

	石屑
	m3
	4800
	2006.4.1


第三节．资源投入保证措施

⑴  水泥、砂、石、灰、砖、侧平石、砼、高密度聚乙烯管(HDPE管)、玻璃钢夹砂管及各种配件等材料供应要及时足够。各种建筑用料要及早订板订货。长时间以来，我司已积累了一大批合格建筑材料供应商资料，可以保证材料供应的质量与数量均能满足施工进度的要求。

⑵  所有材料部门要预先了解货源的供应情况。本工程所需预订的水泥、侧平石、排水管及各种配件等材料的数量较大，成本人员要严格按设计要求及观场施工的实际确定位用材料的数量，提前预订所需的材科。

⑶  本工程所需的机械设备基本为我司自有设备，能根据施工进度及时进场。各机械设备保证均能正常使用，平时加强机械设备和车辆保养、维修，保障施工正常运转。

⑷  因赶工需要而必须投入大量施工机械设备时，可采取抽调设备或租赁等办法，保证能及时投入使用。

⑸  选取优秀的作业班组施工。作业班组采用分段包干，奖优罚劣，调动工人的积极性，提高工程质量，保证工期。管理人员和作业工人配备充足，各施工工种的工序搭接紧凑不窝工。
⑹  利用工余时间组织工人进行技术操作培训，进一步提高施工班组人员整体技术意识和实操水平，以提高施工效率，加快施工进度，保证工程质量一次成优，减少不必要的返工而影响进度。

第五章．施工平面布置和临时设施布置
第一节．总体布置

本工程施工范围为B线0+160～0+489.668，E线0+300～0+776.737，F线0+100～0+355.483，G线0+000～0+351.859以上范围内的道路、排水及相关零星工程。本工程建设场地以林地为主，临时设施的布置前必须进行场地的平整，场地内的施工运输必须修筑临时施工便道。

总体布置基于现有施工环境和综合方便施工的原则考虑，临时办公室、料具仓、水泥仓、工人宿舍、厨房和厕所等安排在路线施工中段部分。

第二节．临时设施

临时办公室、料具仓、水泥仓、工人宿舍、厨房和厕所等安排在南侧蕉门河边，临时办公室和料具仓选用装拆式活动房屋，设置数量视现场实际而定，水泥仓用镀锌铁皮临设搭设，工人宿舍用镀锌瓦搭设、厨房及厕所用砖砌筑。临设要做好隔热措施，各施工段内设茶水桶供工人饮用。

由于现场使用机械多，各种油料使用量大，在远离办公、生活区的空地上用砖砌一间贮存各类油料的仓库。
第三节．施工用水、用电容量

一、施工用水量计算

1、施工用水量q1：

为简化计算，按用水量大的搅拌稳定层、养护及淋模板用水量考虑由:
            Q1×N1
q1＝  k1k2∑━━━━
           8×3600

式中:q1━━施工工程用水量(L/S)；
     K1━━未预计的施工用水系数，取1.05；
     k2━━用水不均衡系数，取1.5；
     Q1━━每台班实物量，搅拌稳定层取160m3/台班；砼养护取200 m3/台班；淋模板100m3/台班；
     N1━━施工用水定额，搅拌稳定层取50L/m3；砼养护取200L/m3；淋模板取15L/m3；
               160×50＋200×200＋100×15

q1＝1.05×1.5×━━━━━━━━━━━━━━＝2.707L/S

                     8×3600

2、施工机械用水q2：因无特殊用水机械，故q2略去不计。
3、现场生活用水q3：

现场生活用水q2：按320人计算。

       P1×N3×K4

q3＝━━━━━━━━
      T×8×3600

式中:q2━━施工现场生活用水(L/S)；
     P1━━施工现场高峰昼夜人数(人)；
     N3━━施工现场生活用水定额30L/人·班；
     K4━━施工现场用水不均衡系数，取1.5；

     T━━每天工作班。

         320×30×1.5

    q3＝━━━━━━━＝0.5(L/S)

         1×8×3600

4、总用水量Q:按q1＋q2＋q3＝2.707+0.5=3.207L/S
5、供水管计算

            4Q          4×3.207

    d2＝━━━━━＝━━━━━━━＝0.003m2
         π.V.1000  π×1.5×1000

     d＝0.062m

即选取φ65mm管供水。

二、施工用电量计算

用电量见下表：

	序号
	项目
	数量
	功率KW

	1
	砂浆机
	8台
	3*8=24

	2
	抽水泵
	20台
	2.2*20=44

	3
	打夯机
	20台
	3*20=60

	4
	振动棒（板）
	10台
	1.1*10=11

	5
	水泥石屑稳定层搅拌机
	5台
	5.5*5=27.5

	6
	电焊机
	2台
	14*2=28

	7
	界木机
	2台
	4*2=8

	8
	工地照明
	
	80

	合计
	
	
	282.5


由P＝K1∑P1
P—施工总用电量（kW），

K1—全部动力用电设备同时使用系数，取K1=0.75，

∑P1—全部动力用电设备额定容量总和(kW)，本工程∑P1＝125.5kW ，

P＝0.75×282.5＝211.88KW。
P=211.88×1.25=254.25KW
因此现场拟需要容量约260KW。

考虑现场的实际情况，避免由于电力不足影响施工进度，根据我公司现有的发电机数量拟配180kw发电机二台，发电机房设在临设旁边。临设及水电布置详见施工平面图。

第六章．主要施工机械及检测试验设备计划

	机械名称及型号
	制造年份和使用年限
	现状（新的、良的、破旧的）和数量
	进场时间

	抽水机，2.2Kw
	
	良好，20
	06.1.10

	砂浆机
	
	良好，8
	06.1.10

	电焊机
	
	良好，2
	06.1.10

	界木机
	
	良好，2
	06.1.10

	1T翻斗车
	FCI-0
	良好，10
	06.1.10

	打夯机
	1992.9
	良好，20
	06.1.10

	砼振动棒，DZ-30Y
	1996,6
	良好，10
	06.1.10

	沥青混凝土摊铺机
	
	良好，2
	06.4.10

	挖掘机，PC400-3，2.0m3
	小松/92.9
	良好，6
	06.1.10

	平地机，870型，160Kw
	广州/90.11
	良好，2
	06.1.10

	推土机，T-180型
	黄河/92.9
	良好，3
	06.1.10

	道路洒水车，KS15
	15KJ/98.9
	良好，2
	06.1.10

	装载机，ZL40B，2.0m3
	厦门/96.5
	良好，3
	06.1.10

	自卸汽车，CBH280，380Kw
	北重/95.6
	良好，10
	06.1.10

	振动压路机，BW217D，19.8t
	徐州/92.9
	良好，2
	06.1.10

	柴油发电机组，200GF37，180Kw
	福州/94.7
	良好，2
	06.1.10


主要检测试验设备计划

	测量或试验仪器
	数量（套）
	型号规格
	精度
	产地
	出厂时间

	烘箱
	1
	------
	------
	深圳
	1999．3

	电动击实仪
	1
	------
	------
	深圳
	1996．4

	落砂筒
	1
	------
	------
	深圳
	1998．8

	针入度仪
	1
	L2-35
	
	
	

	全站仪
	2
	D7M-310
	2”
	日本
	1998．6

	经纬仪
	2
	T2
	1mm,3”
	瑞士
	1998．6

	水准仪
	2
	NA2
	1mm
	瑞士
	1998．2

	万能试验机
	1
	WE—1000A
	------
	广州
	1997．6

	抗压仪
	1
	DV—2000
	------
	广州
	1996．9

	抗渗仪
	1
	HS-40
	------
	广州
	1999．3

	核子密度仪
	1
	------
	------
	深圳
	1998．10

	湿度测量仪
	1
	------
	------
	深圳
	1999．3

	延度仪
	1
	YS-120
	
	
	

	马歇尔击实仪
	1
	DJ
	
	
	

	混合料搅拌机
	1
	HB-15
	
	
	

	抽提仪
	1
	LF-Ⅱ
	
	
	


第七章．主要施工方法、技术措施

第一节．施工方法简述和要点

首先进行对规划部门提供的施工控制点进行复测，然后根据现场的实际情况对施工控制点进行加密，放出道路中线及边线，进行路基的土方填挖的施工；其次进行排水（包括雨水、污水的施工）再进行路基、边坡修整和路面结构施工。

施工中主要抓好施工测量放线和高程控制，路基挖填土的密实度控制，水泥稳定石粉的压实度、弯沉值和平整度，混凝土的施工及接缝工作。加强与各配合单位的联系，及时平衡、协调好各施工单位之间相互配合问题。

第二节．测量控制

测量是工程开展的先导，且贯穿整个工程的施工过程，测量工作的好坏，直接影响着工程的施工质量，为此我公司在整个施工过程中把搞好测量工程放在首要的位置上，成立专责的测量小组，严格执行测量制度，确保工程质量，本工程测量主要有平面坐标控制测量，高程控制测量及沉降、位移控制测量和各碎部放样等工作。

一、测量控制网

测量控制网的布设，根据规划部门所提供的测量控制点和设计要求进行测放控制网，作为工程的平面。高程控制和测量放样的控制点。

根据本工程的走向及施工特点，本工程的平面测量控制采用闭合导线控制网；首先进行选点，选点要求通视良好，并要考虑日后施工导线点不会被破坏；其次是定点，定点必须稳固不易受到破坏，定点要先用人工挖一个深30cm及直径约20cm的坑洞，再打入一条长约50cm的一端有十字锯痕φ16钢筋，露出地面约5cm，然后填上混凝土夯实。

对规划部门提供的控制点要按实际情况需要进行复测，通过规划部门提供的控制点进行闭合导线测量，并根据外业测量数据，进行内业计算，将数据形成书面报告提交监理工程师进行审核。

对于高程控制点，为减少由于控制点过多造成混乱，因此利用平面控制点作为高程控制点，根据规划部门提供的水准点进行加密及平差。

二、测量仪器

根据本工程的测量方式，为提高测量精度，加快施工的进度，我公司将采用全站仪进行本工程的控制测量及施工测量。全站仪在使用前必须经检验合格才能投入使用。

各种测量仪器，工具均应按规定，定期送检，取得质检合格证书后才能使用，使用过程中应对所用的工具进行自检、自校，确保器具的准确性。

三、施工放样测量

1、控制中心线施测方法，在测量控制网点采用坐标法的测量方法测定其中心线及圆曲线的起点、讫点的正确位置，再将仪器移动到另一控制点上进行复测以确定中线及特殊点的准确性，确定其正确无误，符合规范及设计施工要求后，报送监理部门复核、签证，其它施工测量放样工作，根据设计图纸和所提供的各种有关资料及要求，在测量控制网及中心线的基础上进行测定；

2、道路中心线高程的控制，根据设计图纸竖曲线设计及有关资料要求，在控制水准网的基础上进行测定；

3、各种施工放样，标高测量，均应符合有关的规范及设计施工要求，经甲方监理部门复核、签证后才能进行下一工序的施工；

4、各班组在施工过程应注意保护好各种有关的测量点，如发现测量网点及其它测量点有变动或下沉，应及时处理。

5、道路中线在路基施工前，路基施工过程中根据现场情况，稳定层施工前及混凝土施工前都要进行恢复。
第三节. 关键施工分项——排水工程施工

道路排水包括污水管及雨水管：

1、雨水管道部分：

进水口与检查井合建相连接，每隔30米设一道；所有井面标高要求与道路施工后路面平，井环可等路面成型后再座浆；检查井、沉砂井均采用马路甲式，采用双隅砖砌结，C30井环，井盖应采用球墨铸铁防盗井盖，井身填浆，横竖饱满，井底设流槽，井身内外收口用1：2水泥砂浆批荡20厚；进水井采用马路平入式，采用双隅砖砌结构；进水井支管用DN300，i=0.01接入检查井；沉砂井井底标高比管底标高低50cm；接户管除注明者外，均采用DN300，i=0.003，接入检查井与主管管顶平接；管道施工完覆土前应按GB5026-97(《给水排水管道施工及验收规范》)进行闭水试验。

2、污水管道部分：

污水检查井采用马路甲式配带“污”字球墨铸铁井盖，井身填浆，横竖饱满，井底设流槽，井身内外收口用1：2水泥砂浆批荡20厚；污水主管除注明者外，均采用DN300管；污水接户管除注明者外，均采用DN200管，i=0.003，接入检查井与主管管顶平接；管道施工完覆土前应按GB5026-97(《给水排水管道施工及验收规范》)进行闭水试验。

一、排水工程施工方法及技术要求 

1.开挖沟槽

1.1槽底宽度应为管外径+0.4m。

1.2沟槽开挖时，应严格控制基底高程，不得超挖或扰动基面。挖掘机挖至距基底20cm时，采用人工继续开挖直至标高。

1.3槽底不得受水浸泡。

1.4、开挖沟槽质量标准：

1.4.1槽底松散土、淤泥、大块石等杂物必须清除，保持槽底不浸水。

1.4.2沟槽允许偏差见表：

	项次
	项目
	允许偏差
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	槽底高程
	-30mm
	两井之间
	3
	用水准仪测量

	2
	槽底中线
	不小于规定
	两井之间
	6
	挂中心线用尺量，

	
	每侧宽度
	
	
	
	每侧计3点

	3
	沟槽边坡
	不陡于规定
	两井之间
	6
	用坡度尺检验，

	
	
	
	
	
	每侧计3点


2.管道基础

2.1管道基础选用的材料及厚度应符合设计的本工程施工图设计要求。

2.2基础应夯实紧密、表面平整。管道基础在接口部位，应预留凹槽。以便接口操作，接口完成后，随即用相同材料填实。

2.3管道基础质量标准

2.3.1管道基础不得铺筑在淤泥或松填土上。

2.3.2管道基础应表面平整，两井之间应顺直。

2.3.3管道基础允许偏差见表：

	顺序
	项目
	允许偏差
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	基础中线
	+10mm
	10m
	2
	挂中心线用尺量，

	
	每侧宽度
	0mm
	
	
	每侧计1点

	2
	基础厚度
	+10mm
	10m
	2
	用尺量，

	
	
	0mm
	
	
	每侧计1点

	3
	基础高程
	+10mm
	10m
	2
	用水准仪测量，

	
	
	－20mm
	
	
	每侧计1点


3.管道铺设

3.1铺管

3.1.1待用的管节应按产品标准进行逐节质量检验，不符合标准者不得使用，并应做好记号，另行处理。

3.1.2管节现场搬运一般可用人工搬运，搬运时必须轻抬轻放。严禁管材在地面上拖拉。

3.1.3下管可由人工进行，由地面人员将管材传递给沟槽底施工人员。对大开挖沟槽，也可用非金属绳索系住管身两端，保持管身平衡匀速溜放，使管材平稳地放在沟槽内，严禁将管材至槽边翻滚入槽内。起重机下管时，应用非金属绳索扣系住，严禁串心吊装。

3.1.4管材宜将插口顺水流方向，承口逆水流方向安装，安装一般由下游往上游进行。

3.1.5管材可按需要长度，用手锯截断，断口应修边。

3.2橡胶圈接口

3.2.1橡胶圈的位置应放置在管道插口第二至第三根筋之间的槽内。

3.2.2接口时，先将承口的内壁清理干净，并在承口内壁及插口橡胶圈上涂上润滑剂，然后将承插口端的中心轴线对齐。

3.2.3接口方法：一人用棉纱绳吊住B管的插口，另一人用长撬棒斜插入基础，并抵住管端端部中心位置的横档板，然后用力将B管插口缓缓插入A管的承口至预定位置。

3.2.4管道接口后，应复核管道的高程和直线使之符合设计要求。

3.2.5铺管和接口质量标准

3.2.5.1管道应顺直，管底坡度应符合设计，不得有倒落水。管道铺设线允许偏差见表：

	项次
	项目
	允许偏差

	1
	中心线
	20mm

	2
	管底标高
	+20mm

	
	
	－10mm

	3
	承口插口间外表隙量
	<9mm


3.2.5.2接口橡胶圈到位有两种检验方法：

一是在插口端一定位置（一般长约23cm）划出标志线，安装时检查该标志线是否到位。

二是听声音，一般到位时，插口与承口接触会发出撞击的声音。

三磅水检验质量标准

压力管道必须根据设计水压力要求作磅水检验。磅水检验采用抽查方法进行。

管道磅水允许渗水量如下表：
	管径（mm)
	允许渗水量磅筒磅水（cm/10m.分钟）

	∮300
	1.5

	∮400
	2.2


3.3管道与阀井的连接

3.3.1管道与阀井的连接采用短管，阀井短管外露部分宜小于600mm。

4.沟槽复土

4.1沟槽复土应在管道隐蔽工程验收合格后进行。沟槽复土应及时，防止管道暴露时间过长造成损失。

4.2沟槽复土应该遵循以下规定：

4.2.1管顶30cm范围内，必须用人工回填，严禁机械推土回填。

4.2.2回填先从管底与基础结合部位开始，沿管胸腔两侧同时对称分层回填并夯实，每层回填高度不超过20cm，直至管顶以上30cm。回填材料质量应符合设计要求。

4.2.3若采用推土机或碾压机械碾压，管顶以上的复土厚度不应小于70cm.

4.3沟槽复土密实度标准：

4.3.1沟槽回填粗砂干重量见表：

	顺序
	项目
	干重度
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	胸腔部分
	≥16KN/m3
	两井
	每层一组
	用∮16钢筋0.7m

	
	
	
	
	（3点）
	高处自落检测

	2
	管顶以上
	≥16KN/m3
	两井
	每层一组
	用∮16钢筋0.7m

	
	500mm
	
	
	（3点）
	高处自落检测


4.3.2沟槽回填土密实度：

4.3.2.1胸腔回填土压实度   在道面下：98%

                         在端安全道土面区：95%

                         在其它土面区：95%

4.3.2.2沟（管）顶以上的回填土，在紧靠沟（管）顶上面50cm深度内，为了不使压实机械损坏沟（管），可分为薄层用人工夯实到规定密实度。

5.管材

5.1一般规定

5.1.1管材、橡胶圈等材料，应符合现行产品标准，具有质量检验部门的产品合格证和产品性能说明书，并应表明生产厂家、规格和生产日期。

5.1.2承插接口密封用橡胶圈，必须与管材规格配合。

5.2管材质量

5.2.1管材要求外观颜色一致，内壁光滑平整。管身不得有裂缝，筋的连接缺损不得超过2条，管口不得与破损、裂口、变型的缺陷。

5.2.2管材的端面应平整，与管中心轴线垂直，轴线不得有明显的弯曲出现。管材插口外径、承口内径的尺寸及园度必须符合产品标准的规定。

5.2.3管材内压强度及刚度应满足设计要求。

5.2.4管道接口用橡胶圈性能、尺寸应符合设计要求。橡胶圈外观应光滑平整，不得有气孔、裂缝、卷皱、破损、重皮和接缝现象。

6.装卸、运输和堆放

6.1管材、管件在装卸、运输和堆放时应避免撞击，严禁抛投。

6.2管材成批运输时，承口、插口应分层交错排列，并应捆扎稳固。

6.3管材堆放应遮阳，承口与插口应间隔齐排列，两端用木楔块塞稳妥。

6.4橡胶圈在保存及运输中，不得受到损伤。

7、检查井的砌筑施工

检查井开挖后，打入松木桩作为井底基础，再进行井底混凝土浇筑。

检查井的砖砌体必须保证灰浆饱满、灰缝平直，不得有通缝，壁面处理前必须清除表面污物、浮灰等。流槽与井壁同时砌筑，流槽高度：污水井与管内顶平。井内流槽应平顺，不得有建筑垃圾等杂物。井内壁在流槽上D/2+200mm（D：管径）上采用20mm厚1：2.5水泥砂浆抹面，以上用1：2防水水泥砂浆勾缝。遇地下水时，井外墙用20mm厚1：2防水水泥砂浆抹面至地下水位以上500mm。井圈采用C30砼，铸铁井盖及座圈安装时用1：2水泥砂浆座浆，并抹三角灰，井盖顶面与路面平。铸铁井盖及座圈必须完整无损，安装平稳，位置正确。

砂浆采用机械拌和,拌和时间不得少于3分钟,砂浆应随拌随用,一般在3个小时内用完,当气温超过30℃时,砂浆应在2小时内用完。严禁使用隔夜砂浆。
未尽事宜参照《排水检查井》（国标02S515）图集施工

检查井直径选用表

	管径（mm）
	1200
	1500

	井径（mm）
	2000
	2500


检查井允许偏差

	序号
	项       目
	允许偏差（mm）
	范 围

	1
	井身尺寸
	长
	±20
	每座

	
	
	宽
	
	

	
	
	直  径
	
	

	2
	井盖高程
	非路面
	±20
	每座

	
	
	路  面
	与道路的规定一致
	

	3
	井底高程D≤1000mm
	1%
	每座


二、排水工程施工安全及质量保证
1、安全施工：
⑴施工前应对所有机具进行详细的检查、维修或更换。对电器进行漏电检查，安设保护装置。
⑵沟槽作业时，要戴好安全帽。上落沟槽的便桥应支稳支牢，严禁从撑木或乘挖运机械设备等上下沟槽，工作期间严禁在槽内休息，工作中不能拆除支撑，对沟壁应经常检查。
⑶板桩支护的安、拆等均应遵照有关生产安全规程执行。
⑷吊车作业时应注意周围电线，其作业应符合安全规定。
⑹施工区域内，应在开挖沟槽两端设置警告标志，夜间悬挂红灯。沟槽边侧设置护栏，个别特殊区域予以适当围闭，以保安全。
2、质量保证措施：
排水施工从基坑开挖开始直至基坑回填为止都必须严格执行技术规程，土方开挖及基坑支护应事先制定施工方案，并应附详细的力学计算书。
井坑回填料必须严格控制含水量，不得回填淤泥腐埴土。回填料应用小型机械分层压实，回填土的压实度应符合验收标准，防止井坑位置的路面沉裂。
认真做好侧石、平石、进水口、平面、高程放线测量。
3、工程管理及其它质量保证措施：
⑴主动请设计人员进行详细的技术交底，系统地理解设计意图，确保设计与施工衔接密切。熟悉施工图纸，掌握技术要点，各项工作实施前逐级进行技术交底到施工人员。各级机构认真贯彻施工组织设计中的施工方案、方法施工。明确重要工序的施工工艺、质量要求，加强组织指挥。
⑵认真复核甲方交予的控制坐标点及水准点，按设计准确放线（桩位、中线、标高、边线等），并进行闭合复测，确保测量的准确性，并做好原始复测记录。对各种测量方法应符合相应的技术标准和精度，测量应保证工程线路与上、下标段的衔接准确。
⑶施工过程采用先进的施工工艺和技术，以提高施工质量。
⑷组织机械投入施工，减轻劳动强度，提高工作质量和效率。
⑸对各种施工材料的采购应有相应的质量合格证明书。项目管理人员应对购进材料检查核实，并组织抽检，具备抽检报告的合格证明才将材料投入施工。
⑹对特殊的、难度大的工序召开会议组织讨论，会议选出最优的施工方案。
⑺建立健全各种检查制度，严格内部检查，加强现场施工管理。各班组在每道工序完成后先自检，并提供实测数据，合格后按相应验收制度逐级验收，经现场监理签字后，方可进入下一工序施工。
⑻对各种记录表格、报告等建立技术档案，保证各种资料的规范和完备。现场施工技术资料及各种原始记录必须真实、准确，并及时归纳整理。
⑼对现场的有关技术问题，我公司工程技术人员应主动与甲方、设计单位联系，做到共同协商，最优解决。施工中发现图纸与现场情况不符，应及时与设计人员联系，以技术联系单或变更通知单为更改依据。
4、工期紧时质量保证措施：
⑴作好各项计划，合理配置人、机、材料。人、机不能因赶工期而疲劳施工，导致质量事故。
⑵在各项工序施工前，组织技术人员和班组作好技术交底。
⑶定期组织职工进行质量安全学习，并让其树立“质量第一”的思想，对不同工种的作业内容，学习有关的施工质量措施，使其认识到质量的重要性。
⑷对于赶工期工序，应合理采用“三班倒”制度。夜间提供足够亮度的照明，同时做好职工的后勤保障。

三、管涵施工

1、管涵施工开工前准备及测量放线：施工全过程必须做到“六落实”，即施工负责人、施工员、质安员“三位一体”人员落实；施工方案、施工技术措施落实；施工机具设备、检测手段落实。对现场有关管理人员、班组长、操作人员的技术交底及施工规范、质量验收标准交底落实，各级人员的岗位职责落实，安全质量奖惩制度落实。
施测前测量人员应先校核施工图纸，按图纸确定排水工程的位置和标高。施工放样记录以书面形式上报监理工程师，待监理工程师检查认可后方可进行下一道工序施工。
⑵基坑开挖及支撑：由招标施工图纸可知，基坑的开挖深度均在2～5m，根据施工场地的具体情况及施工进度的安排，我司决定基坑的开挖以机械开挖为主，人工开挖为辅，基坑的开挖宽度，必须考虑以后各工序的操作方便和利于排水，基坑宽度除能满足结构尺寸外，应有侧面工作位宽度及支撑的位置，并在确定的宽度弹放边线。
管道施工工作面宽度见下表：

	管道结构的外缘宽度D1
	管道一侧的工作面宽度b1

	
	非金属管道
	金属管道

	D1≤500
	400
	300

	500<D1≤1000
	500
	400

	1000<D1≤1500
	600
	600

	1500<D1≤3000
	800
	800


　　注：1.槽底需设排水沟时，工作面宽度b1应适当增加；
　　　　2.管道有现场施工的外防水层时，每侧工作面宽度宜取800mm。
基坑开挖逆流开挖，并在低处井位设置集水槽，放置抽水泵抽水，同时开挖的过程中对土质较差地段插打槽钢或板桩等支护，必要时用震动锤协助施工，并设置支撑保护防止塌方。采用直槽开挖的形式，对于沟槽，原则上采用疏板支撑，土质较差的，采用密板支撑，具体地段视现场土质情况及规范要求而定。场区地下水较多的地方，采用挖排水沟加集水井和泵排水的施工排水措施。
机械挖槽应保证槽底土壤结构不被扰动和破坏，当开挖至槽底高和以上大约200mm时，应即停挖，待下一工序开工时再用人工清底。
开挖基坑时，应及时测量基底高程，防止超挖，如果发生超挖现象，干槽超挖150mm以内者，可用原土回填夯实，其密实度不应低于原天然地基土，干槽超挖150mm以上者，可用石灰土分层处理，其相对密实度不应低于95%，槽底有地下水或地基土含水量较大者，可用天然级配砂石或卵石回填。
沟槽支护用的板桩必须紧贴坑壁排插，坑壁必须修整平整，板桩下端应经常保持埋入坑底土中不少于100cm。遇因装管或砌筑的需要须将横撑转换，则必须按照先撑后拆的原则逐步转换，并要在有经验的施工人员指导下进行，同时沟槽支撑要经常验查。

⑸管道安装、连接：排管时应以管内底标高为准。排管从下游开始向上游排设，承口向上，插口向下。接口对齐不得错位。用水平尺校正坡度，用管边放样的直线校正管中心线位置，然后用稳管垫块稳定管道，浇管道两侧的管座混凝土。

管道接口采用1：2水泥砂浆刚性接口，安装前应将接口部位清洗干净。插口进入承口后，应将管节接口环向间隙调整均匀，再用水泥砂浆填满、捣实、表面抹平。水泥砂浆抹带及接口填缝时，水泥砂浆配合比应符合设计规定。
非金属管道基础及安装的允许偏差
	项　　　　　　目
	允许偏差

	
	无压力管道
	压力管道

	垫　　　　层
	中线每侧宽度
	不小于设计规定

	
	高　　程
	0
-15(mm)

	管
道
基
础
	混

凝

土
	管座平基
	中线每侧宽度
	0
+10(mm)

	
	
	
	高　　程
	0
-15(mm)

	
	
	
	厚　　度
	不小于设计规定

	
	
	管　　座
	肩　　宽
	+10
-5(mm)

	
	
	
	肩　　高
	±20(mm)

	
	
	
	抗压强度
	不低于设计规定

	
	
	
	蜂窝麻面面积
	两井间每侧≤1.0%

	
	土弧、砂或砂砾
	厚　　度
	不小于设计规定

	
	
	支承角侧边高程
	不小于设计规定

	管
道
安
装
(mm)
	轴线位置
	15
	30

	
	管道内底高程
	D≤1000
	±10
	±20

	
	
	D>1000
	±15
	±30

	
	刚性接口相邻
管节内底错口
	D≤1000
	3
	3

	
	
	D>1000
	5
	5


　　注：D为管道内径(mm)。
2、其它事项参照排水工程施工。

3、在进、排水口施工前须根据路基要求进行放样，测设地面高程，然后进行挡墙基底平整，挖至设计深度，用C15砼浇筑垫层；按照设计的要求绑扎钢筋，钢筋绑扎间距平均纵横向顺直，搭接长度要符合有关规范的要求，而且要保证钢筋有足够的保护层。钢筋经验收合格后进行浇筑砼，砼由搅拌车直接卸到施工地点，浇筑时按混凝土施工工艺规定进行施工。

第四节．道路工程

一、路基施工
施工准备
1、认真学习设计图纸和设计技术资料，学习招标文件，监理程序，熟悉合同文件和技术规范，学习完毕后，对全体人员进行考核，达标后才能参加本合同段施工。
2、现场核对设计资料，组织有关人员对路线的走向、弃土场的位置、沿线地形地貌、道路交通、水文地质状况、水准点及控制桩等进行全面详细的调查核实。
3、根据现场实际情况、结合正式施工图，编制更为具体、更加可行的施工方案和实施性施工组织设计。
4、进行导线点及水准点的复测与加密，并提交监理工程师进行控制点、水准点进行数据复核和闭合复测。全面恢复中线并固定路线主要控制桩。
5、根据恢复的路线中线、设计图表和有关规定钉出路基用地界桩和弃土场等的具体位置桩。根据地形每隔20~50m设一控制桩，注明对应桩号处路线中心的填挖高（深）度。打桩标明后报监理工程师检查。
6、会同监理工程师测量路基横断面，绘制成图，计算核实土石方数量，并报送监理工程师审批。
7、开工前，按有关要求，将用于路基填方的土样送试验室检验,测定其最佳含水量和标准重型击实度，编写开工报告，报送监理工程师审批。
8、场地清理与掘除：在现场确定清理、掘除、拆除的工作后，按施工规范和设计要求进行清理。

路基施工

本工程位于平原地带，施工场地现时是林，软弱土层较多，因此在进行施工时必须必须保证路基的质量。

1、路基填方施工
路基填方施工顺序为：测量放样→排水沟施工→场地清理→填前压实→路基分层填筑→检测验收→防护。
路基填方施工工艺流程见路基填方施工工艺流程框图。
路基填方施工工艺流程框图


1、路基填筑前应对路基底进行清理清除表面的耕植土及杂填土层并压实，且排水工程及有软基处理部分须经监理工程师验收后，方能进行路堤填筑，填筑时须全幅施工。
2、用于路基填筑的各种填料应进行试验路段的压实试验，以确定土方工程的正确压实方法、为达到规定压实度所需要的压实设备及其组合、各类压实设备最佳组合下的压实遍数、以及压实系数等。填土、土石混填、填石三种主要类型的填筑，应对每种类型的填筑进行试验，试验路段的位置由监理工程师选定，其长度不少于100m长的全幅路基。要求全部试验应在正式开工前完成，并将试验情况用书面形式监理工程师汇报，经业主及监理工程师检验合格后方可进行正式施工。
3、用于路基填筑的土应经过试验合格并得到监理工程师认可，土中不应含有腐殖土、树根、草泥或其它有害物质，材料的最小强度和最大粒径应符合以下要求，见路基填方材料最小强度和最大粒径表。
	路基填方材料最小强度和最大粒径表

	项目分类
（路面底面以下深度）
	填料最小强度（CBR）（%）
	填料最大粒径（mm）

	零填及路堑上路床
	（0~0.3m）
	8.0
	100

	
	0.3~0.8m）
	5.0
	100

	路

堤
	上路床（0~0.3m）
	8.0
	100

	
	下路床（0.3~0.8m）
	5.0
	100

	
	上路堤（0.8~1.50m）
	4.0
	150

	
	下路堤（＞1.50m）
	3.0
	150


4、路堤基底及路堤每层施工时按照设计及规范要求的松铺厚度施工，并且施工时在路基两侧用花线杆挂线施工。
5、场地清理后压实度合格的地面，若自然地面横坡或纵坡不陡于1:5时，可直接填筑；否则应挖成宽度不小于1m的台阶，台阶顶面作成2%~4%的内侧倾斜坡，并用小型夯实机具加以夯实；砂类土上则不挖成台阶，但应将原地面以下20~30cm的表土翻松。路基填筑宽度应每侧比设计宽50cm。
6、平整用推土机初平，平地机细平并刮成2%~4%的横坡，压实用振动压路机辗压，含水量应控制在最佳含水量的±2%范围内，含水量不符合要求时应进行风干或洒水。每层土检测验收合格，经监理工程师批准后才能进行下一层的施工。
7、分段施工时，其交接处不在同一时间填筑时先填段按1:1坡度分层留台阶，若两段同时施工时，则两段按层相互交叠衔接，其搭接长度不小于2m。
8、填土施工要求进行分层30cm回填、分层压实。在压实时，要不断地进行整平，以保证均匀一致的平整度。压实期间土壤的含水量应当均匀，并压实到要求的压实度。填土层在压实前应先整平，并应作2%～4%的横坡。碾压时前后两次轮压必须重叠15～20cm，并应特别注意均匀在摊铺下一层之前，每一层的压实都需监理工程师批准。
土方路堤填筑顶面一层的压实厚度不应小于10cm。填土高度小于80cm时的填方路堤应将原地面翻松深30cm，再分层（30cm回填）压实，压实度不得小于95%。路基压实并修整成型后，经监理工程师批准，进入下步工序施工。
9、用透水性不良或不透水的土填筑路堤时压实含水量应控制在最佳含水量的±2%范围内；当填筑路填下层时，其顶部应做成4%的双向横坡；如填筑上层时，不应覆盖在透水性好的土所填筑的路堤上。
10、如在路堤范围内修筑便道或引道时，这些便道或引道不得作为路堤填筑的部分，应重新填筑成符合规范要求的新路堤。
11、中途长时间停工或雨后施工时，路基表层应加以整理，遇到有积水的地方，复工时须使路基表层含水量接近最佳含水量，再对表层先行压实后方可填筑。
12、路基填筑时，试验控制应同步进行，压实度检测应在每层填土2000m2取样4处，不足200m2时至少取样2处，并随时接受监理工程师随意取样检查。土的压实检验用灌砂法、核子仪或规范允许的其它有效方法检测，核子仪使用前用标准试块进行标定。路基压实度要求见表路基压实度标准表。
13、路基顶面以下50cm内，（如为土石混填，则应填以适当级配的土石混合料，最大粒径不得超过10cm），填料除满足上述要求外，填料的液限指数应不大于40，塑性指数应不大于16。
	路基压实度标准表

	项目分类
（路面底面以下深度）
	路槽底面以下深度（m）
	压实度（%）

	零填及路堑上路床
	0~0.3
	≥95

	路堤
	上路床
	0~0.3
	≥95

	
	下路床
	0.3~0.8
	≥95

	
	上路堤
	0.8~1.50
	≥93

	
	下路堤
	＞1.50
	≥93


14、由于本工程填土高度较大，按设计要求边坡采用1：1.5放坡，在填土的过程中必须保证边坡的坡脚线符合设计要求，控制好边坡，提高施工质量，避免日后增大修坡工作量，而要控制边坡的质量必须在测量放样的时候将坡脚线放样，用花杆标示坡线；在填土过程中必须有专人指挥，每层填筑时发现出现偏差，立刻采用人工消除偏差。

2、路基挖方施工
普通挖方施工工艺流程为：测量放样—→场地清理—→土石方挖运—→挖后压实—→防护及排水施工。
在进行挖土施工前，在测量放样确定的坡顶线外设置一条临时的排水边沟，将雨水截流，防止雨水直接流下对边坡产生影响，做成边坡坍塌，而且雨水流下冲刷路基，会对路基造成破坏。
路基挖方施工工艺流程框图

1、开挖前，先制定好开挖计划，测量放样出开挖边界，修筑好临时排水沟及截水沟，清除杂物及腐蚀土，配备好各种机械。
2、开挖时应按图纸进行开挖，不得乱挖或超挖，严禁掏洞取土。
3、开挖根据不同土质及运距配置不同机械，200m以内用铲运机或推土机为主；运距超过200m用挖掘机或其它机械挖掘，自卸车运输。

4、当开挖过程中发现土层岩性有变化时，应修改施工方案,并及时报监理工程师批准，按监理工程师指示办。并注意对文物和其它构造物的保护。
5、土方地段的挖方路基施工标高，应考虑因压实而产生的沉降量，其值由试验路段确定。路床顶面以下30cm，或路床顶面以下换土超过30cm时，其压实度必须达到95%以上。同时按有关规程重型击实法进行检测，检测频率为每2000m2两次。若不符合要求，应采取压实或其它有效措施（换填、掺石灰等）进行处理，并报监理工程师批准。
6、不能横向弃置废方的开挖路段，应防止废方侵占界线以外用地，不得损坏民房和用地范围以外的其它构筑物。
7、施工中必须注意对图纸未示出的地下管线及其它构筑物的保护，妥善保护文物古迹，一旦发现上述情况应立即报告监理工程师，且应停止作业听候处理。
8、开挖时要注意排水畅通，在雨季施工时，要保证土源不潮湿和出现塌方。
9、因气候变化挖出的材料无法按照规范的要求用于填筑路基和压实时，应停止开挖直至气候条件变好。
路段土方施工注意事项
1、气候干燥时，对于填土路段容易起尘，应及时洒水，使灰尘污染降低至最低程度，并保证路基土在最佳含水量状态下碾压密实。
2、加强对机械设备的维修、保养，防止漏油，施工机械运转与维修过程产生的油、污水未经处理不能排放。

3、由于本工程的特殊性，所挖出的土方需用于填土的部位，因此必须注意土质的变化，对不适合用于填筑路基的土方，要运往弃土场，绝不能用于填土。

4、在挖土时必须按设计要求进行造坡，严格按照1：1.5的边坡要求进行放坡，不得对坡超挖；对于边坡高度大于5米的要按设计进行分级挖土，两级放坡之间设1m宽的平台。

5、由于本工程挖土深度大，为保证施工安全，在进行挖土施工时要密切注意边坡的变化，在坡顶线设置沉降观测点，每天进行观测；在下雨后，泥土湿度较大情况下，不得进行开挖，以防造成边坡滑坡。

二、路面基层施工
本工程压实土路基基层采用30cm厚6%水泥石屑稳定层。
路面基层混合料的施工采用现场搅拌，人工辅助摊铺，摊铺机摊铺压实。要求压实后顶面密实度应大于98%。七天无侧限抗压强度大于3Mpa
1、水泥稳定层施工工艺流程：
准备工作→施工放样→拌料→摊铺→整形→碾压→接缝和调头处处理→养生。
2、下层施工完毕，验收合格后，测量放样，恢复中线，边缘线在中线和边缘线上设指示桩，并在两侧路肩边缘外指示桩上标出水泥稳定层边缘的设计标高。
3、水泥稳定土采用集中搅拌，拌和好的混和料用自卸车或翻斗车及时运到铺筑现场，用摊铺机进行摊铺，在摊铺机后面设专人消除粗细集料离析现象，并采用新拌合料填补，三轮压路机紧跟摊铺机后面及时进行碾压，并用人工进行整形，摊铺机和压路机工作范围不及的地方，改用人工摊铺和夯实。
水泥稳定石屑基层施工工艺流程图

4、稳定层在横缝设置时，在紧靠混和料的末端放两根方木，（方木高度为混合料的压实厚度35cm）在方木的另一侧用碎石或素土回填3m长，高度高出方木3cm，再用压路机压实末端混合料，最后将碎石和枋木除去，清除支撑，清扫下承面，继续下段稳定层的施工作业，横向接缝处理示意图如下：

5、碾压结束后，再经测量人工修平，使其纵向、横向接顺，路拱和超高符合设计要求。
6、在每一段稳定层施工完毕后立即开始养生，拟采用人工洒水，潮湿养护。
7、养生期结束，清扫和冲洗基层后，准备路面沥青砼的施工。
三、沥青砼路面施工

1、施工要求

1．1施工前准备

1．1．1根据设计横断面，合理布置摊铺机排列宽度；预定好商品沥青砼的使用量。。

1．1．2根据质量要求验收基层标高、平整度，避免因底、基层的标高、平整度不良影响面层。

1．1．3根据对底、基层的验收情况和沥青面层的设计要求计算各控制点的放样数据，选定合适的抛高系数（抛高系数的确定必须综合考虑摊铺厚度、材料级配、摊铺机振捣行程、摊铺速度）。

1．1．4根据测量数据及现场施工条件，决定放样工具和放样基准线，注意城市道路的锯齿型街沟。

1．1．5 根据材料级配和施工厚度确定摊铺机和压路机的振捣（动）频率和振幅。

1．2摊铺机准备及摊铺

1．2．1摊铺机定位后要预热熨平装置，避免拉毛施工面。

1．2．2安装自动找平装置后要检查其完好性能及操作灵活性，避免因仪器的失灵造成动作失误。

1．2．3在冷横缝处起步时，根据不同松方系数，熨平装置底部垫好所需厚度木板。

1.2．4混合料温度符合摊铺温度时，倒料至摊铺机料斗，摊铺机起步摊铺阶段速度不宜过快，一般控制在2～3m／min为佳。

1．2．5检查摊铺机各部分协调情况，摊出混合料的情况是否正常，并及时给予调整。一般调整工作在摊铺机起步后10m内完成。

1．2．6转入正常摊铺，按需要调整摊铺速度，经常检查传感器与基准线的情况，以保证摊铺厚度。

1．3压路机碾压

1．3．1压路机使用前先检查所有喷水装置是否完好，机械是否有漏油现象。

1．3．2压路机碾压顺序先轻后重，先边后中。碾压温度及速度见表。
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1．3．3压路机碾压轮宽为1/3，初压用轻型压路机，复、终压用重型压路机，碾压次数见表。
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1．3．4压路机碾压遇纵缝为热拼时，压路机碾压要离边缘20cm，避免压塌边缘影响整体平整度。

1．4其他注意事项及操作方法

1．4．1纵横接缝的处理




1．4．2摊铺时若发现有明显高低影响平整时需耙松缺陷处的混合料，经人工修补，检测后再压实。

1．4．3城市道路施工遇窨井时需采取以下措施，底层沥青混合料施工前要移去井座采取保护措施后摊铺，摊铺后立刻人工挖出原井基，恢复井座；摊铺面层混合料后及时用人工修正井座边后碾压，碾压时遇井座要避免振动。
1．4．4机械摊铺沥青混合料应尽量避免过多的停顿，要求送料均匀到达施工现场，当发生意外情况，材料到现场间隔较长时，在温度许可的前提下，适当压车是必要的。

1．4．5已铺筑的沥青料未碾压时，操作人员不得踏立上去。

2、质量标准

施工质量应达到中华人民共和国建设部标准CJJI－90《市政道路工程质量检验评定标准》。

3、机具设备
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4、施工安全

4．1操作人员应穿工作皮鞋及工作服。

4．2施工区域要有明显标志和封闭护栏。

4．3机械起步时要有专人注意周围环境。

4．4材料车进场要有专人指挥。

4．5交通繁忙地段要设专职纠察。

四、铺砖路面施工

采用6cm厚彩色砼道砖，选用时砖质量必须满足以下条件：

1、所用环保混凝土砖要求美观耐用，防滑性高、透水性强；须符合国家建材标准JC/T446-2000。

2、要求颜料溶入整砖材质，并掺和高效防白化剂，颜色均匀、富于质感。

3、环保混凝土地砖材料：碎石、水泥、沙，要求经过高压、低频振动二次浇注成型，抗压强度大于C45。

4、砖身吸水率低于7%。

施工时，经监理工程师批准后，浇筑一层C30素砼毛面基层，用2cm厚1：3干硬性水泥砂座砌，最后铺设定型铺彩色预制块件。
第五节．附属工程
侧石与平石按设计图纸规定的线型和坡度进行铺筑，其标高在施工过程中测量定出，不允许由路面直接测量定出。侧石与平石均采用规定的产品，其顶面标高严格按设计标高控制，施工后标高误差为0,-3mm。预制构件铺筑在不小于2cm的砂浆垫层上，水泥和砂浆的体积比为1：2。侧石采用C30砼制，侧石采用500×250×100。
一、侧平石施工工艺流程

测量放线→砼后座施工→砌筑侧石→平石砼底座施工→铺砌平石。

二、侧平石施工要点

1、侧平石基础：侧平石基础与道路基层结构同步做出，可达到与路床同样的密实度，侧平石下面的水泥石屑稳定层亦应与路面基层同时施工。

2、放线与刨槽：按校准的路边线进行刨槽，在槽内加钉侧石边线桩（用钢筋棍制作），直线部分的间距10－15m，弯道部分5－10m，路口圆弧1－5m反复校核同高程和曲线，以求侧石顶平顺，无波浪，曲线圆润，无折角。

3、安砌：在刨好的槽面上铺现浇水泥砼后座，按放线位置和高程安砌侧石，用橡皮锤敲打牢固平衡，线型直顺，弯度圆润，顶面平顺并符合设计高程，缝宽均匀。平石一般按路面横坡斜坡斜向侧石，但在进水口的平石可稍为斜向进水口以利进水。

4、勾缝：宜在路面完成后勾缝。勾缝前，先校核平石的位置和高程，顺直度或圆顺度，予以调整后进行勾缝。勾缝要将砂浆填满填实缝隙后勾抹平整，并将缝边毛刺清扫干净。

三、缘石的质量标准

1、侧平石必须安砌稳固，做到线直、面、无折角，顶面应平整无错牙，勾缝饱满严密，整洁坚实。

2、雨水口处道虑安砌，应与雨水口施工配合，作到安砌牢固，位置准确；平石不得阻水。

3、立侧石背后及基础应回填密实。

第六节．人行道基层施工

一、工艺流程

标高定位→粗平→路基→路床→精确调平→标高控制

二、施工方法

1、基层：

人行道场地清理后，应用石粉进行填平压实，厚度不得超过20cm，并用压路机进行压实，压实次数不得少于6次，平整后标高不超过设计标高20mm密实度不得少于80%。

稳定层施工前放好线，稳定层的材料为6%水泥级配石屑，石屑最大粒径不宜超过1cm，级配后应搅拌均匀，含水量控制在6%左右，压实次数不得少于6次，压实后应进行压痕检查及密实度实验，压痕小于5mm，稳定层完成后，应进行标高坡度检查，严格控制在施工规范允许偏差的规定之内。

2、检查基层的高程和横坡是否符合设计要求。

第八章．施工安全保证措施

第一节．安全承诺

在整个工程施工过程中，严格遵守国家、部、省、市颁布的安全生产的有关规定，加强安全管理与教育，严格执行国家、省、市有关防火、施工安全规范，杜绝死亡事故的发生，年度工伤事故频率控制在18‰以内。

第二节．文明施工承诺

严格按照《广东省安全文明施工管理标准》施工，创“安全文明施工样板”工地。

第三节．安全生产目标

本工程安全生产目标：实现工程施工全过程“六无”：即无死亡、无重伤、无倒塌、无中毒、无爆炸、无重大机械交通事故；施工期间职工负伤率控制在0.3%以下，争创“安全样板”工程。

第四节．安全生产管理原则

安全施工问题是关系到企业职工的幸福和经济效益，还涉及到许多社会问题，我们将一如既往地贯彻施工企业安全管理三大原则：

一、“预防为主、综合考虑”的原则。从施工开始就把人力、物力综合加以考虑，防患于未然，着眼于事先控制，要有专门机构和人员负责抓安全工作，要相应地设置安全设备和必要的安全设施。

二、“安全管理贯穿项目施工全过程”的原则。事前要做充分的调查研究，针对现场的实际情况，对施工中可能出现的安全问题、不安全因素加以认真分析，制定施工方案，采取对策措施。

三、“全员管理，安全第一”的原则。在整个安全管理中，树立安全第一的思想，“生产必须安全、安全促进生产”。在整个安全管理中，使全体参与施工的人员自觉地共同遵守，保证安全施工。

第五节．安全防护措施

一、为搞好本工地安全生产工作，我公司将成立专门安全领导小组，工地设立安全监督小组，班组设安全员，形成一个健全的三级安全保证体系。负责工地日常的安全工作，定期组织安全检查。

二、明确各管理人员、施工技术人员和生产工人在本工程中的安全责任。

三、坚持“三级安全教育”，规范“三级安全交底”制度，施工中坚持“班组安全活动”制度。

四、施工标段沿线应悬挂醒目的安全警示牌、警示灯，教育工人注意交通及施工安全。施工材料、机具不得随便堆放，避免影响主车道交通。

五、做好宣传教育，主要通道及施工场设立警示牌或标语，并不得擅自拆除。施工现场内的沟、坑等应设安全护栏。场地狭小，行人和运输繁忙的路段应设专人指挥交通。

六、测量钉桩要注意周围行人的安全，钢钎和其它工具不得随意抛掷。测量人员如在高压线附近工作时，必须保持足够的安全距离。遇雷雨时不得在高压线、大树下停留。在交通繁忙的道路上测量时，必须有专人警戒，防止交通事故。

七、建立奖惩制度：对玩忽职守，违反安全生产管理制度的，按有关规定经予处罚，违反操作规程而造成安全事故追究其责任。对坚持安全生产的个人和班组给予表扬奖励。

八、做好交通疏导工作，施工场地设置围栏和警示牌。

九、应在施工场内设置必要的信号装置，尤其是道路与工地出入口。

十、积极改进施工工艺和操作方法，改善劳动环境条件，减轻劳动强度，消除危险因素。

十一、所有施工人员均参与人身安全保险。

十二、采用数码相机，通过Internet向总工室和有关部门及时反馈监测信息，进行科学的信息化施工，确保施工安全（包括道路、地下管线安全）。

十三、本工地内将常驻医护人员，在出现紧急情况做好现场急救措施。

第六节．施工用电安全保证措施

一、所有施工人员均应掌握安全用电基本知识和所有设备性能，用电人员各自保护好自用设备的负荷、地线和开关箱，发现问题及时找电工解决，严禁非专业电气操作人员乱动电器设备。

二、配电系统分级配电，配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨防尘、外涂安全色（标），统一编号；其安装形式、内设必须符合有关规定；箱内电器可靠、完好、选型、定值符合规定并标明用途。

三、现场内支搭架空线路的线杆底部要牢固，不得倾斜下沉，与临近建筑应有一定安全距离，且必须采用绝缘导线，不得成束架空敷设，达不到要求必须采取有效保护措施。

四、所有电路均采用三相五线制，电线架空高度2m以上，所有电器设备及金属外壳或构架均应按规定设置可靠的接零及接地保护。

五、施工现场所有用电设备必须按规定设置漏电保护装置，做到“一机、一闸、一漏电开关”，并定期检查。使用手提电动工具要佩戴绝缘手套。

第七节．机械安全保证措施

一、各种机械要有专人负责维修、保养，并经常对机械运行的关键部位进行检查，预防机械故障及机械伤人。

二、机械使用时操作员要密切注意机上的仪器、仪表、指针是否超出安全范围，机体是否有异常振动及发出异响，出现问题及时停电关机处理，不得擅离职守、隐瞒不报。

三、机械安装其基础必须平衡、牢固，机体的锚固、支撑措施齐全，固定机械不得使用临时支撑。

四、各种机械视其工作性质、机械性能的不同搭设防尘、防雨、防砸或防噪音工作棚，机械设备附近设标志牌，并在操作位置附近悬挂使用规则牌及操作规程。

五、施工运输机械是伤害多发点，必须注意：

1、水平运输设备禁止人、料混装。

2、运输车辆服从指挥、信号要齐全，不得超速，过岔口、遇障碍时减速鸣笛，制动器齐全功能良好。

六、小范围内机械与机械、机械与人同时工作时应协调配合，相互保持安全距离。

第八节．其他安全保证措施

一、进行全封蔽施工，施工中将建立门卫和巡逻护场制度，并佩带执勤标志，进入现场凭统一证件，外来人员不准随意出入。

二、加强对施工班组工人的经常管理，掌握人员的数量，制定治安、消防协议。经常对职工进行治安、防火教育，现场配备齐全消防器材，易燃易爆物品处设有专门消防设施。

三、施工现场内临设修建符合防火要求，水源配置合理。现场严禁吸烟，必要时设有吸烟区。现场不得乱拉电线，接用电热器具。

四、实行逐级消防责任制，并检查执行处理隐患，奖罚分明。

五、遵守国家、省和市政府颁布的控制环境污染的有关法规，采取有效措施防止油料、噪音、污水、垃圾、尘土等污染环境。

第九节．文明施工目标

本工程施工目标：争创“文明施工样板工地”

本工程建设用地位于南沙城区内，工程文明施工的好坏既直接影响整个企业的信誉和形象，也直接影响到工地附近的环境和安全，所以做好文明施工工作是至关重要的。我公司一向注重文明施工工作，并且具有优良传统，具有多年进行市政工程施工的经验。在多年的施工实践中，我公司在文明施工管理方面，已经形成了一套完整的工作体系。

第十节．文明施工保证体系

本工程文明施工保证体系；



第十一节．环境保护和文明施工保证措施

1、必须遵守国家有关环境保护的法令。

2、保证将环境保护工作作为日常工作的重点工作来抓。

3、保护环境人人有责，我司将在工作中把对环境的影响减少到最低程度。

4、工程完成后将被利用或损坏的设施恢复。

5、加强环保意识的学习和培养。

6、不使用对环境有污染或对身体有害的材料施工。

7、不破坏在施工范围内但又不影响施工的绿化树木。

一、管线、树木及房屋保护措施
1、施工时应尽量保护工程用地范围之内的现有绿色植被。若因修建临时工程破坏了现有的绿色植被，应负责在拆除临时工程时，予以恢复。
2、要保护道路两旁的现有的地貌植被。对在施工范围外的山体要尽可能减少破坏，对沿线经过的池塘等要防止污水流进或其它污染物落入池中。
3、施工期间工程破坏植被的面积，应严格按照有关的规定及业主的要求统一规划恢复。
4、对于受本工程影响或正在受影响的一切公用设施与结构物，应在本工程施工期间采取一切适当措施加以保护。
5、靠近邻村庄及公用设施的开挖作业，施工前应通知监理工程师及有关部门，并邀请有关部门代表在施工时到场。发现问题应及时积极配合有关部门予以解决。
6、对施工范围内通过的地下管线必须进行探测，与所属单位进行沟通、了解，确定管线的走向及埋深，在施工过程中进行回避或迁移的保护处理，严禁在有军用电缆及通讯设施的范围内野蛮施工。

二、工地围蔽

1、施工进场前，应先按施工现场平面布置图的设计进行临时建筑的布置搭设，对需要临时租用施工场地或临时占用道路的，应依法办理有关报批手续，实行先批后用原则。

2、施工期间，将根据监理工程师，业主和政府有关部门要求，在要求的时间及地点搭设，施工现场必须设置，挡板、栅栏、警示信号标志及值班人员，为市民提供方便，土方运输要采用符合规定的运输车辆，进出工地不应将泥土散落或污染公路。

3、施工期间采取有力措施，保证沿线的出入口及道路畅通，避免由于施工对村民的出入造成较大的影响；进行施工时，先把临时便道做好，确保出入口的道路畅通及安全。

4、现场材料的堆放，要按照施工现场平面布置图指定的区域范围分类堆放。

5、施工现场的醒目位置要设置相应的安全警示标志，现场施工人员一律佩戴工作胸卡和安全帽，严格遵守有关的各项规章制度，非施工人员一律不准擅自进入施工现场。

6、临时设施

临时设施的布置，应方便生产，尽量少占用地，临时设施一般不得占据在建工程位置，符合消防安全和工地卫生的规定。

施工中产生的污水或废水，集中处理后排进排水沟或经检验符合环保标准后，引入城市排水道内排除。

施工过程中，确保城市公共设施的安全，如造成下水道的堵塞及损坏，应立即组织疏通和抢修。

中标后，编制临时用电施工方案，确定电源进线、总配电箱、分配电箱的位置及线路定向，进行负荷计算，选择变压器容量和导线截面，绘制电气平面图、立面图和接线系统图，制定安全用电技术措施和电气防火措施。临时用电施工时应严格按此实施。

在夜间施工或自然采光差的场所，料具堆放场、道路、仓库、办公室等，应设一般照明、局部照明或混合照明。停电后，操作人员需要及时撤离现场的特殊工程如坑洞、高架、起吊等，必须装设自备电源的应急照明。工地照明应保证亮度充足，均匀及不闪烁。

三、噪音控制

施工过程中采取相应技术措施，尽量降低施工噪音，减少对四周环境的影响。

1、减少噪声、废气污染。施工机械设备的工艺操作，要尽量减少噪声、废气等的污染；建筑施工场地的噪声应符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—1990）的规定，并应遵守有关部门对噪声控制的标准的要求。
2、对非居民区段的夜间作业，不超出有关部门对夜间施工时间的规定，并且不进行带强噪声的工序施工，同时保证施工段内的夜间交通。
四、空气污染（防尘）

1、对容易飞扬的散体要有专门的防护措施，对施工便道要洒水，避免扬尘。运料车用帆布、盖套及类似遮盖。

2、施工中必须严格控制因施工造成的空气污染，造成空气污染的主要原因为内燃动力机械，(包括汽车、挖掘机，发电机等排出的废气如施工中扬起的飘尘造成)我司将采取以下措施来控制减少对空气的污染。

⑴动力机械尽可能多使用电动工具，严格控制内燃机械的使用，场内施工时内燃机械（挖掘机、发电机等）要安装有效的空气滤清装置，并定时清理。

⑵进场施工的内燃机械必须遵照国家有关要求年审通过，废气检测合格后方可投入使用，不允许使用超标准的机械投入施工的运行中，应最大限度地减少废气排放对空气污染的影响。

⑶避免集中使用大号施工机械造成局部环境污染。

⑷不能为了施工方便而多砍树木，对周围绿化环境造成不必要的影响。

五、水质污染

1、在施工期间，应始终保持工地的良好排水状态，修建一些临时排水渠道，并于永久性排水设施相连接。
2、施工中应因地制宜的采取有效预防措施，防止施工场的排水系统产生淤积或堵塞。
3、施工中的临时排水系统应能最大限度的减少对小区生活环境的滋扰和原排水系统的自然流动。
4、冲洗集料或含有沉积物的操作用水，应采取过滤、沉淀池处理或其它措施，使能做到达标排放。
5、施工期间，施工物料如水泥、油料、化学品等应堆放管理严格，防止在雨季或暴雨将物料随雨水径流排入下水道，造成污染。
6、施工机械应防止严重漏油，禁止机械在运转中产生的油污水未经处理就直接排放或维修施工机械时，油污水直接排放。

7、施工期间严格注意避免对施工场地周边河、涌的污染，以免对施工计划造成影响，使工期受到拖延，并产生经济损失。
六、路面卫生

施工中产生的渣土余泥必须外运到指定的排放场，不得随便堆放在施工现场地外，施工车辆出工地要清洗，应遵守有关渣土排放的规定。

七、工地卫生

1、临时建筑采取集装箱式临时设施及临时搭建工棚，并符合安全、通风，明亮及环境卫生要求。
2、施工区内专人定时清扫，并确保沟渠畅通。
3、施工区落实区域包干的安全、防火综合治理及计生责任人制度，及卫生清除的专责轮值制度。
4、在施工区内显眼处张挂防火、安全警示牌。
5、工地实行综合治理责任制，落实分工责任，搞好综合治理工作。
6、进场人员按公安及有关部门规定、办理手续，岗前培训及安全、纪律法制教育。
7、工地做好防盗防窃工作，严格门卫制度，并防止工地发生群殴群斗事件。
8、加强民工宿舍的治安巡查，制定突发事件的控制及疏散路线图，要培训民工学会使用防火设施。
9、积极主动处理好与邻边居民等的相互合作，睦邻友好关系，服从当地社区各行政主管部门和公安机关的监督，开展“共创文明工地”“创建安全文明村镇”活动，建“爱民、便民、不扰民”工地。
10、工程竣工后，立即拆除工地及四周围栏，安全防护设施和其他临时设施，并将工地四周环境清理整洁。做到工完、料净、场地清。
第十二节．消防措施

在施工过程中，必须做到防火制度健全，消防管理规范，实现本工程的火灾事故零指标。

一、组织管理

(一)、工地消防工作要以“谁主管、谁负责”为原则，项目经理是施工现场防火责任人，全面负责施工现场的防火工作。

(二)、施工现场要做到消防工作与生产工作同步布置，定期检查、总结评比，要逐级成立防火责任人，建立“三级”防火检查制，将防火安全工作任务纳入项目承包。落实到工地的各部门、班组及个人。

二、消防用水与消防器材配置要求

(一)、施工现场要配备相应的消防器材，配备足够的消防水带，加压泵的电源线路应与施工电线分开架设和控制。

(二)、通往消防源设施的道路必须保持畅通，其宽度不少于3.5m，地面消防水源处要能停放车辆及有回转场地。

三、用电管理措施

(一)、施工现场一切电气线路、设备必须严格执行《建设工程施工现场供电安全规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的规定。

(二)、现场使用的线路和灯具，必须由有上岗证的电工敷设和安装，不能乱拉乱接。

(三)、不得使用一掣多线灯头。任何单位均不得在工地范围内乱拉、乱接电线、电灯、插座等。如确因施工需要，应由有证电工负责安装。

(四)、使用电热器具要严格审批制度，确需要使用电热器具的，要提出申请上报保卫部门同意后，发给许可证方可使用。否则，除按规定罚款并没收电热器具。

四、建立健全工地防火管理制度

(一)、工地应定期组织有关人员进行防火检查，施工现场仓库，班组每天班后进行防火检查一次，发现隐患及时上报并迅速整改。

(二)、以驻场施工保卫为领导，按在场人员总数的10%组建一支有消防知识的义务消防队，并定期与消防部门联系，组织义务消防队进行消防知识培训及实习演练。

(三)、施工现场内不准私自生火，因工程需要的，要报保卫部门办理动火手续。

(四)、工程需要储存易燃、易爆等危险品，要报保卫部门审批，并要落实有关安全措施，按物品性能分类存放，专人看管。

(五)、建立健全施工现场防火资料档案，执行消防中的奖罚制度。

第九章.质量保证和质量违约责任承诺

我公司承诺：本工程一旦中标，我公司将遵循招标文件中确认的有关合同条件，与贵单位友好合作。严格按照质量管理体系的要求进行施工，按照施工组织设计拟定的质量保证措施进行施工全过程的监控。并以先进的施工工艺与技术竭诚为社会和用户服务，本着“质量第一求效益，用户至上得信誉的宗旨，以“精益求精、严格要求、事前控制、杜绝返工”的指导思想发挥人才、设备和技术上的优势，调动全公司的力量，做到科学管理、精心施工、高速优质地完成本工程的建设。为此，特郑重承诺如下：

本招标工程建设单位要求按国家颁发的《市政工程质量检验评定标准》进行验收评定，该工程的质量目标是确保“合格工程”。争创“市优良样板工程”。
第一节．本工程质量目标

本工程质量总目标：确保“合格工程”，工程竣工质量检验一次合格率100%。

一、为确保本工程达到所要求的质量目标，根据我公司以往的施工管理经验以及本工程的特点。我公司将采用项目目标管理法施工机制，委派项目经理，公司各相关职能部门全力配合。

二、在本工程的建设中，要求全体施工人员都要牢固树立“质量第一”的意识，贯彻“质量第一求效益，用户至上得信誉”的目标宗旨，以“精心施工、严格要求、事前控制、杜绝返工”的指导思想，认真对待每个施工环节。

三、健全三级检查验收制度做到操作者自检，班组长互检；施工员、质安员全面检。做好回填土、排水、涵洞、水泥石粉稳定层、人行道及路面砼施工等工序验收工作，即各分项工程后，必须及时进行自检，合格后报监理方验收，并将检测资料同时报上，未经验收的工序不得进入下一工序。分项工程优良率必须在85%以上，路基、路面结构要进行分项核验工作。
四、路基开工前应做好施工测量放线工作，其内容包括导线、中线、水准点测设，必须认真搞好导线复测工作，应采用红外线测距仪或其它满足测量精度的仪器，仪器使用前应进行检验、校正，施测时由专人操作和记录。施工过程中，发现桩碰倒或丢失时应及时补上，应保护所有标志，特别是一些原始控制点。

五、认真做好原材料包括水泥、砂、石粉等检验、化验、记录工作，确保原材料符合质量标准和使用要求。未经检验合格的材料不准使用，进场材料必须有出厂合格证。所有进场材料必须提前将品牌及各种质量证明资料交监理工程师审批，经监理工程师同意使用才能将材料运进现场，投入施工使用。各种材料必须在现场进行有见证的抽样检验。

六、人行道道床必须经过压路机辗压达到密实要求并检平再铺砌混预制块，如密实度检验不合格，应进行补压后再做检验，一直达到合格为止。辗压检查合格后立即覆盖或洒水养护，养护期要符合规范要求。

七、路缘石应有足够的强度，并应具有抗撞击、耐风化的性能，表面应平整，不应有脱皮现象（路缘石拟向专业生产厂家购买）。检查井井圈四周的路基、基层均用夯板仔细夯实，井盖顶面标高应与路面标高一致。

八、所有隐蔽工程在隐蔽前，必须经质检人员进行三级验收，再按规定经建设单位、监理公司质检站等验收合格后，办理隐蔽工程验收，方可进行下一道工序施工。

九、贯彻执行计量管理制度，做好各项检测数据计量。从检测、试验设备，设置现场试验室，负责全标段材料的检测和关键项目的试验，及时对施工工作指导，保证工程材料和各工序符合技术规范。

十、建立奖惩制度，对违反操作规程，影响施工质量的坚决返工外，对负责人及当事人要处罚；对严格按操作规程施工，工程质量达到优良的给予奖励；各质检人员有权有职，保证其贯彻实施。

第二节．质量保证体系

建立以项目经理为核心，由职能管理机构质检人员和管理层与操作层的兼职质检人员组成的质量管理网络逐级健全质量责任制，在施工全过程中，按照质量要求，运用全面质量管理的方法。确保工程质量达到“合格工程”。

第三节．分项工程质量保证技术措施
	单位工程
	分部工程
	分项工程
	质  量  保  证  措  施

	南沙滨海花园二期道路、排水工程
	
	施工测量
	1、对所有施工用的测量仪器，要按计量要求定期到指定单位进行校定，施工过程中，如发现仪器误差过大，立即送去修理，并重新校定，精度满足要求后，方可使用。
2、对设计单位提交的测量资料进行检查、核对，如发现问题要补测加固、移设或重新测校，并通知设计单位及监理工程师。
3、施工基线、水准点、测量控制点，应定期半月校核一次。各项目开工前，校核所有的测量控制点，并加强做好保护。

	
	排水工程
	进水井施工
	1、进水井基槽开挖，严格按照施工设计图及施工方案进行，并先探清周围地下管线情况。
2、基础垫层、砌井，必须按照排水施工设计图及排水通用图施工，每个工序（包括隐蔽工程），经监理工程师同意后，才能进行下一道工序。
3、严格执行钢筋、模板、砌井浇注混凝土、回填施工工序的质量保证措施和验评标准。

	
	道路工程
	路基
	1、路基开挖前先探清周围地下管线情况，开挖深度超过规定时须采用放坡、挡板、槽钢或钢板桩等措施支护。
2、路基回填过程中，按规定分层夯压实，压实后的密实度必须满足设计要求。如遇雨天回填应边填边压，雨停后再重压一次。
3、路基回填表面必须平整、凿毛、曲线圆顺，边线顺直，坡面平顺稳定。
4、路基回填完成后，要进行沉降观测，当沉降值小于设计值时，方可进行路面施工。


质 量 保 证 措 施（续前）
	单位工程
	分部工程
	分项工程
	质  量  保  证  措  施

	南沙滨海花园二期道路、排水工程
	道路工程
	稳定层
	1）、现场拌制6%水泥稳定层的混合料时，试验人员一定要严格按照规定抽查粒料含水量情况，确定混合料所加水量，确保混合料质量。
2）、压路机碾压稳定层时，先不加振碾压1～2遍，然后加振碾压6～8遍，压实后表面平整，无轮迹或隆重起，且断面正确，路基符合要求。
3）、碾压完成后应立即养生，养生时间不少于7天，养生期间应将车速限制在15公里/小时以下，且禁止重型车辆通行。

	
	
	沥青混凝土路面
	1）、厂拌混合料时，试验人员一定要严格按照规定抽查沥青含量情况，确定混合料所加沥青含量，确保混合料质量。

2）、拌和厂拌和的沥青混合料应均匀一致不符合要求时不得使用，并应及时调整。

3）、沥青混合料摊铺时，摊铺机必须按正确规程操作；在雨天或表积水及平均气温低于5℃时，不得摊铺。

4）、压实时应进行初压、复压及终压三个阶段。初压应在混合料摊铺后较高温度下进行，初压后应检查平整度、路拱，必要时应适当修整；复压应紧接着初压进行，辗压遍数以试压确定；终压应紧接在复压后进行，终压遍数不宜少于2遍。

5）、纵向与横向接缝应严格按要求进行施工，保证紧密、平顺。


第四节．本工程施工技术保证措施

一、执行施工图会审制度

1、通过对施工图的学习初审，会同建设方、设计方、监理方对施工图进行会审。

2、在施工图会审的基础上，结合现场施工条件及企业特点编制工程的施工组织设计（或方案），并在施工过程中不断优化施工方案。

3、完善工程变更手续。

4、制订技术措施、技术标准、质量保证措施、质量检验措施、安全保证措施、文明施工保证措施、成品保护的保证措施、消防措施等，并切实执行。

二、执行技术交底制度

进行图纸交底、施工组织设计（或方案）交底、设计变更交底、分项工程的技术措施与技术标准交底。

建立技术岗位责任制，把技术责任制落实到个人。

组织技术培训，执行技术考核与持证上岗制度。

三、执行技术检验制度

1、对原材料、半成品中、构配件进行检验。

2、监督与执行技术措施，执行工程质量检查和验收制度，对重要的关键部位或影响过程的技术对象进行全面或重点复核。

3、开发技术管理工作，通过技改、技革、试验研究开发新材料、新技术、新工艺、新设备、挖潜改造，提高施工技术培训含量。

4、进行技术情报交流，强化技术档案管理工作。

5、采用信息化施工，及时量测各项数据，通过理论分析指导施工，确保施工方法的科学可靠。

第五节．质量体系主要过程控制

1、原材料采购之前要对供方进行评价，从中选择生产管理好、质量可靠的厂家作为采购对象，建立供货关系，并作好记录；以确保所采购的材料具有稳定可靠的质量。

2、工程施工中的每道工序，每个部位、分顶、分部工程及单位工程的标识用质量检查证和质量记录来记载。

3、施工过程中的质量管理严格按公司的质量体系程序文件进行，并根据本工程的施工技术要求，补充完善内部质量保证体系，确保工程达到质量优良。

4、建立以公司负责人为组长，总工程师为副组长，项目部各业务部门负责人为成员的创优领导小组，主持和组织工程创优活动，实行总工程师质量总负责，质量管理工程师专职监察。实行各单项工程由施工负责人和技术负责人负责的质量负责制，使创优落实到人头和施工具体工作中，做到层层到位。

5、推行全面质量管理，提高职工的质量意识，用全员工作质量来保证工程质量。

6、严格按施工技术规范和设计文件要求精心组织施工。

7、认真执行质量管理制度，把施工图纸审签制、技术交底制、质量“三检制”、隐蔽工程检查签证制、安全质量检查评比奖惩制、验工计价质量签证制、分项工程质量评比制、质量事故（隐患）报告处理制等行之有效的管理制度，贯穿于施工全过程，使工程质量始终处于受控状态。

8、开展技术攻关，解决质量管理中的难点，成立QC小组和技术攻关小组，解决技术难关，确保施工一次成优。

9、加强原材料、中间产品的质量检验，杜绝不合格产品在工程中使用，达到工程中内实外美。

第六节．施工质量管理与工程质量受控

一、工程施工质量内部管理

我公司对本工程设三级质量检查制，在每道工序作业期间，班组质量检查组、项目质量检查级不断检查，按照设计和施工规程，发现问题，立即解决。“三级验收”流程图：


二、工程技术方案管理流程图



三、施工方案三级技术交底程序图

四、现场监理工程师验收

本工程严格按《施工监理规程》配合监理工程师进行工序验收。





























五、工程质量管理流程图


第七节．成品保护的保证措施

一、严禁不合格半成品进场使用。

二、装卸块料时，要轻拿轻放。

三、沥青路面施工后未冷却车辆禁止在其上行走，而且严禁车辆将泥土带上路面，对路面造成污染。

四、不得将带有泥沙的污水冲进新建成的排水管道，以防对管道造成堵塞。

五、完成后的人行道地面，两天内严禁上人行走及堆物件。

六、对自己所完成产品进行自始自终的保护，确保工程各部分自始自终符合质量验收规定。

七、教育全体施工人员，注意做好产品的保护。

第八节．质量违约责任承诺

1、材料经抽查不符合约定标准的：

①单宗或批次材料价值在10万元以上100万元以下(含100万)，我司承担1次一般违约责任。

②单宗或批次材料价值在100-200万元 (含100万)，我司承担1次严重违约责任。

③单宗或批次材料价值在200万元以上的，发包人部分解除合同或解除合同，我司赔偿发包人遭受的实际损失。

④单宗或批次材料价值不高于10万元(含10万)，累计抽检不合格5次，我司承担1次一般违约责任。

2、报验质量控制点存在质量问题，我司负责返工。每一分项工程总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格，我司承担严重违约责任；总计发现3次以上或连续发现2次以上质量控制点不合格，发包人有权部分解除合同，我司承担违约赔偿责任。

3、工程竣工验收达不到合同约定的质量标准，我司承诺向发包人交纳审定结算总价2%的违约金。

4、工程保修期内发现质量不合格，我司承诺在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，并按该不合格项目所处分项工程造价5%向发包人支付违约金的责任。

第十章．施工管理

一、管理机构

若一旦中标，我司将把该工程列为重点工程，并根据该工程项目的性质和特点，从我司各部门抽出经验丰富的技术骨干组成本工程的施工项目部，实行项目法施工管理，项目部统一由项目经理领导指挥。我司各部门负责对施工项目部专业人员进行实务指导和服务工作，并派具有丰富建筑和市政施工经验的技术管理人员担任项目经理、副项目经理、项目总工程师。

项目部将以项目经理为首，配备副项目经理、项目总工程师、施工员、质安员、各专业及材料试验等专职人员，全面负责该工程的施工、技术、进度、安全、质量、材料、文明施工及消防等工作。并由项目负责组织具体实施，落实到现场具体人员，定期召开技术安全、工程协调会议，提高工程质量，加快工程进度。

同时我司各职能部门除按职能范围对现场施工工作进行监督、协调外，还协助项目经理调动我司内部人力、物力、财力等生产资源，保证该项目的全部后勤补给工作，使本工程能按期完成交付建设方使用。

二、项目部各岗位的职责

1、项目经理

负责按照投标书中确定的工期、质量、成本控制、安全文明施工等各项管理目标，按照GB/T19001：2000质量管理标准的要求，组织工程全过程的具体实施。

2、副项目经理

协助项目经理工作，检查项目部各岗按各自工作规定的落实情况，重点监控施工进度情况。

3、项目总工程师

协助项目经理工作，分管施工技术、质量监测工作，对工程实施过程的关键工序进行指导，制定详细的施工方案，并按施工方案、规程及设计图纸要求，牵头组织各工序的技术交底、质量检测工作，实现质量目标。

4、测量工程师、施工员

负责项目全过程实施的具体管理工作，组织施工现场施工调度、技术管理、施工测量。

5、质检、安全员

负责检查和管理施工现场的质量、安全生产、防火及文明施工工作。

6、材料员

按照国家规范及施工设计图纸、施工计划要要求，编制材料设备物资供应计划，负责组织材料机械设备物资的采购和进场，并搞好现场设备的管理和调拨工作。

7、计划统计员

具体编制详细的施工进度计划、材料物资进场计划，资金使用计划等。

8、预结算员

负责工程的预结算工作，进行成本分析、预测和核算工作。

9、机电、设备管理员（工程师）

负责机械、设备、机具的维护、计划调度、管理，对电工、机械工、操作工的管理教育。

10、资料员

负责在施工过程中，与建设单位、监理单位和设计单位之间的资料收发，并做好工程资料和验收的收集、整理、归档工作等。

三、现场项目管理制度　

按照我司GB/T19001：2000质量体系文件的规定，根据本工程特点建立项目管理制度，使项目的各项管理达到标准化、制度化、规范化。管理制度和措施如下：

1、项目经理组织机构及职责

2、项目安全管理制度

3、项目施工生产管理制度

4、项目质量管理制度

5、项目技术管理制度

6、项目材料管理制度

7、项目机械使用管理制度

8、项目计量管理制度

9、项目技术资料管理制度

10、项目现场保卫管理制度

第十一章．雨季施工措施

本工程计划施工工期，经历了多种季节天气，施工时需采取特殊的技术措施才能确保安全生产，进度和施工质量的要求。其中，夏季炎热高温天气要做好防暑降温、防台风暴雨工作；秋冬季做好防霜冻、防风措施；而雨季施工主要解决雨水的排除，防雨工作。

一、雨季施工的技术措施
施工现场排水必须与原有临时排水系统的连接好，包括阻止场外水流入现场和使现场内水排出场外两部分。其原则为上游截水，下游散水，坑底抽水，地面排水。

一、应准备抽水设备和防雨、防雷用具。具体包括潜水泵，雨衣、编织布、机具的防雷装置等。

二、暴雨水时应停止土方开挖，防止出现滑坡；填土不能进行碾压，以避免由于水份大而产生“橡皮土”对施工质量产生不良影响；而对于供水及排水的基坑开挖更不得进行，已开挖的应加强抽水，防止出现坍塌。

三、暴雨时应停止浇筑混凝土并做好刚浇筑的混凝土覆盖保护工作。

四、雨季进行混凝土的浇筑，要设置一个遮雨棚，防止雨水冲刷混凝土，确保工程的质量。雨季施工之前，要组织电气人员认真检查现场所有电气设备，线路及漏电保护装置，发现绝缘不好，要立即处理。

五、凡露天电器设备和电闸等，都要有可靠的防雨防潮措施。

六、尽量避免在雨季开挖基坑或管沟等地下工作，如不可避免时，要做好防坍塌措施。

七、风雨过后尽快清扫施工现场，防止滑倒及坠落事故的发生。

二、雨季施工保证安全措施

1、雨季施工主要应做好防雨、防风、防雷、防汛等工作。

2、一切机械设备应设置在地势较高，防潮避雨的地方，要搭设防雨棚。机械设备的电源线路要绝缘良好，要有完善的保护接零。机动电闸箱的漏电保护装置要可靠。

3、应准备抽水设备和防雨、防雷用具。具体包括潜水泵，雨衣、纺织布、机具的防雷装置等。

4、人员不得在雷雨时站在空旷的地方，防止被雷击。

第十二章．施工协调措施

本工程建设用地位于南沙滨海花园二期用地内，在施工前，我公司将与当地政府及有关部门联系，对于施工便道、施工排水排污、施工用水用电、余泥渣土排放、城市管理、计划生育等问题，进行协商解决，办理有关手续。我公司将发挥多年的施工的经验，在确保工程质量、安全的前提下，协调好与地方的关系。

一、与业主关系的处理

1、项目经理的外部关系中，最主要的是处理好与业主的关系，项目经理部全体人员确认“业主是顾客、是上帝”的观念，把业主期望的工期和工程质量作为核心，为业主建造一流的建筑产品，计业主满意。

2、定期向业主提供工程进度报告，对于合同允许条件下的工程进度延误或超合同条件下施工，必须及时请业主或监理书面认可。

3、为保证项目的顺利建设，应积极与业主交流汇报，主动为业主排优解难，想业主所想，急业主所急，和业主融洽相处。

4、经常核实项目建设的施工范围是否与签定的标书与图纸一致。发现有不符的及时查找原因，并请业主或监理核实和签证。

二、与监理具体工作程序

1、开工前书面报告施工准备情况，获监理认可后方开工。

2、开工前将正式施工组织设计及施工计划报送监理工程师审定。

3、各类检测设备和重要机电设备的进场情况向监理申报，并附上年检合格证明或设备完好证明。

4、施工用各类材料均向监理报送样品、材质证明和有关技术资料，经监理审核批准后再行采购使用。现场采样送检时有监理或业主代表见证。变更用材时，事前征请监理意见，不同意者不进行变更。

5、隐蔽工程完成，在检查合格的基础上，提前24小时书面通知监理。

6、若监理对某些工程质量有疑问，要求复测时给予积极配合，并对检测仪器的使用提供方便。

7、及时向监理报送分部分项工程质量自检资料和混凝土、砂浆强度报告。

8、若发现质量事故，及时报告监理和业主，并严格按照共同商定的方案进行处理。

9、合同签定后一个月内，向监理和业主报送施工图预算。

10、工程全部完工后，经认真自检，再行向监理工程师提交验收申请，经监理复验认可后，转报业主，组织正式竣工验收。

11、在竣工验收前7天，将质量保证资料交监理审查。

三、与设计单位的合作关系处理

在与设计单位的合作中，在开工前应事先考虑好发生设计变更等情况，制定一套应急措施或方案。遇有设计变更，及时迅速地修改工程进度计划，并相应调整人力、设备、材料和资金的用理。

四、与政府部门之间关系处理

1、政府部门指当地政府的工商行政管理机关、城监部门、税务部门、公安交通部门、质量监督站、安全监督站、消防管理部门、劳动局等，及与当地村委会做好沟通协调工作。

2、自觉接受政府的依法监督和指导，随时了解国家和政府的有关文件、政策，掌握近期的市场信息，熟悉当地的法规和惯例。

3、通过经常性的上门咨询和信息发布等形式，沟通与政府部门间的关系。

4、主动向工商税务部门依法纳税，主动与公安交通部门取得联系，求得施工占用道路的批准和运输的畅通。

5、主动与司法部门联系，求得法律的保护和指导。

6、主动与质监站、安监站联系，求得他们对于工程质量和施工安全的指导与认可。

五、与当地社区之间关系处理

1、在进场施工后，和当地社区政府取得联系，邀请周围单位参加座谈会、新闻发布会等，听取周围单位的意见，并通报工程的性质、概况和建设意义，求得周围单位的支持与谅解。

2、对受施工的噪声、强光、灰尘影响的单位采取必要的弥补措施。同时也积极采取预防措施减少这些危害，尽可能地保护周围单位的利益。

六、与其它专业单位协调

在整个工程的施工过程中，做好对各专业单位的配合和管理工作是非常重要。这样才能使所有各专业施工单位在总体施工部署的指导下，有条不紊地进行各自的工作，凡事从大局出发，从建设方的利益出发，从整个工程的利益出发，确保工程质量和工期按目标完成，并搞好工地的安全文明施工的工作。

为保证建设方的利益，按业主要求的总工期完成本工程的施工，我公司将按照完成一部分交一部分给专业单位进行施工。

我公司将对进行总体的质量和进度控制，熟悉各专业施工工程的具体要求，尤其是那些影响整个工程施工进度的专业施工工程。要求各专业施工单位提供各专业施工工程的详细施工组织设计与进度计划，以便汇总分析，对施工程序中有矛盾的地方进行协调解决。

我司承诺对施工现场内的各专业施工单位做好如下总体管理和施工配合协调服务工作：

⑴  与各专业单位的联系

及时通知各专业单位进场，施工中随时与发生关系的施工单位保持沟通和联系，根据专业设计图纸，作好核对、预埋等前期工作；将负责将发包人、监理人发出的工程指令、通知、联系单中的有关各专业施工工程的部分，及时传达给各专业施工单位，并督促执行。

⑵  轴线与标高

我公司将为各在场的专业施工单位提供定位点、轴线和标高，以供各专业施工单位作施工定位和高程使用。

⑶  施工用水、用电

我公司将在施工现场安设供水龙头，以便于各专业施工单位用水方便。如由于现场的实际情况不能提供用水，我司将协助解决联系供水的单位。

我公司均在现场安设分电箱，以确保各专业单位用电方便。

⑷  施工场地

在工地临时设施布设时，有预见地考虑到各专业单位进场施工所需的施工场地。各专业施工单位进场施工前，应向我公司提供其施工及物件堆放所需场地面积、部位，以便于合理安排施工场地。我公司将对于临建设施实行统一规划，统一布置。各专业施工单位必须遵守现场场容场貌的管理，不得私自乱搭临建。

⑸  施工道路

我公司将合理安排各专业施工单位的施工顺序、设备和材料的进场时间，以控制车辆流量，确保主干道的交通畅通。

⑹  安全设施

在“四口、五临边”位置，我公司将设有安全设施，设有安全围网、围板和警示标志。各专业施工单位如施工需要拆除时，应经我公司批准，并采取其它补救措施。

⑺  安全文明施工

各专业施工单位要做好各自的现场清理工作，做到工完料尽场地清。并按施工现场的要求集中堆放废弃物及建筑垃圾，我公司将予以配合。督促分包单位建立安全施工规章制度。

⑻  其它

定期召开有各专业工程施工单位参加的施工协调会议，邀请业主、监理参加，及时协调各工种施工，使整个工程施工达至协调统一，按期按质完成工程施工。

第十三章．工程竣工技术资料的交收归档

工程竣工资料必须按国家、省、市有关城市建设档案管理办法的要求进行整理，在施工过程中及时做好收集、汇总、整理工作，积极协助建设单位按国家和省市的有关规定，办理工程竣工验收备案手续。在验收时要提交给业主完整的工程资料一式六份。

一、工程资料管理

1、项目部成立内业组，专门从事工程施工过程中的资料的收集、管理。

2、所有上报、下发的图纸、文件、联系单等资料，均由内业组严格把关，统一收发、统一编号、统一记录。不允许各个部门、各专业施工队伍与建设/监理/设计等单位直接发生关系，防止产生混乱现象，各种表格必须有内业组统一制定，经建设单位确认后才采用。

3、工地设置资料保管专用办公室，并采取防潮、防虫措施。

二、技术档案资料

1、资料整理要求

⑴工程技术资料收集整理必须符合有关要求。作为交工资料，必须使用广东省建设工程统一表格填写，按竣工图要求进行竣工图的编制，为一式六份，其中必须有一份原件。

⑵工程资料记录是施工过程中自然积累形成的要求与工程进度同步进行，直至工程交工验收结束。

⑶工程资料要求内容真实，数据准确，不准后补，不得擅自修改，不准伪造，不得外借。

⑷资料的整理要求字迹清晰、装订规范、内容齐全完整，人员调动要办好交接手续。

2、工程质量管理资料

⑴开工报告；

⑵技术质量交底；

⑶工程施工日志；

⑷工程中间验收记录；

⑸质量问题处理报告；

三、施工安全资料

施工过程中，在进行严格的安全管理时，必须重视安全资料的收集整理工作。安全资料主要包括有：

1、项目安全管理组织机构、安全责任制、安全管理制度；

2、各种安全技术措施；

3、各种签字记录：安全交底、安全教育、安全合约等。

4、各种检查记录。

四、竣工资料按期移交的保证措施

1、项目制定施工资料编写记录责任制，各种不同的资料由不同的人各负其责，项目部的内业组，专门从事工程施工过程中的资料的收集、管理工程工作。要求工程资料记录在施工过程中自然积累形成，且与工程进度同步，直至工程交工验收结束。

2、项目总工程师定期检查资料收集整理的情况。发现有不符要求缺漏的及时补齐。

3、项目内业组收集、整理时严格按照国家备案验收标准有关要求编制。

4、开工初期，在质量安全监督站统一购买竣工整理使用表格，统一填写，一式六份。

5、在工程竣工验收后，须按国家、省市有关建筑工程资料整理与移交办法向监理方提交一式六份完整的工程档案原件，经监理方签认后由施工单位提交建设单位档案室归档并同时提交有关归档证明文件。
 说   明 
　
星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.gnway.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
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_913864073.xls
Sheet1

		工种及机组		人数		备注

		摊铺机驾驶员机组		6人		（2组）

		压路机驾驶员		4人

		斗铲驾驶员		1人

		水车驾驶员		l人

		铣刨机驾驶员		1人

		乳化沥青喷布车		3人

		收料测温		l人

		道路操作		4人

		普通工		l4人

		测量放样		3人

		工长		2人

		合计		30人






_913864225.xls
Sheet1

				初压		复压		终压

		静止压路机		1.5～2km／h		2.5～3.5km／h		2.5～3.5km／h

				125℃		100℃		70℃

		振动压路机		1.5～2km／h		3～5km／h		4～5km／h

				125℃		100℃		70℃






_1196086209.xls
图表1
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_913802300.xls
Sheet1

				初压		复压		终压

		静力压路机		2～4		4～8		至无轮迹止

		振动压路机		2～4		2～5		至无轮迹止






_913862313.xls
Sheet1

		机具名称		数量		备注

		沥青混合料摊铺机		2台		带自动找平仪

		轻型压路机		2台		带振动装置

		中——重型压路机		2台		带振动装置

		斗铲		1台		0.5m3以上

		铣刨机		1台

		加水车		l台

		沥青洒布车		1台

		合计		10台






