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第一章 编制说明及编制依据

为保证施工质量达到优良，在整个施工、验收过程中严格执行国家的有关标准及规范。

1、国家现行的各类规范、规定及标准

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300－2001
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202—2002
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204—2002
《砌体工程施工质量验收规范》GB50203－2002
《建筑地面工程施工质量验收规范》CB50209—2002
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002
《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92
《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ 53—92
《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55—2000
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46－88
《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33－2001
《天然花岗石建筑板材》JC 205-92

《园林工程质量检验评定标准》DG/TJ08-2000

《花坛、花境技术规程》DDJ08—66—97
《行道树栽植技术规程》DBJ08—53—96
《园林植物养护技术规程》DBJ08—19—9l
《大树移植技术规程》
2、本工程施工招标文件

3、工程设计施工图纸

4、现场勘察资料

5、本公司有关施工质量安全生产、技术管理、文明施工现场管理标准。

第二章  工程特点

1、 工程概况

1. 项目发展商：*************开发有限公司
2. 项目名称：************
3. 项目地址：***************
4.  工程名称：******************
二、工程特点

1、工程运用了大量的铺地及绿化形成活泼生动，效果自然贴切的铺地，因此，铺装及绿化质量控制要做为一个重点来抓。

2、绿化施工必须与土建施工交叉进行，如何协调好各道工序的衔接和配合，避免或减少相互间的干扰非常重要

                       第三章  施工现场平面布置说明及管理机构职责划分

（一）施工场地总平面布置的原则
1.在满足施工需要的前提下，施工现场布置要紧凑合理，保护好施工现场的原有公用设施等。

2.合理布置各项施工设施，科学规划施工道路，尽量降低运输费用。

3.科学确定施工区域和场地面积。

4.尽量利用永久性建筑物、构筑物或现有设施为施工服务，降低施工设施建造费用，尽量采用装配式施工设施，提高安装速度。考虑到本工程工期较长，我公司拟采用在施工现场搭设临时房并酌情在附近租用民房作为临时用房。

5.各项施工设施布置都要满足：有利于施工、方便生活、安全防火和环境保护要求。

（二）、施工现场各项施工设施的总平面布置 

根据以上布置原则，结合本工程实际情况：绿化施工区域分布较广，在实际施工过程中将采取局部分区域封闭。

（三）管理机构职责划分

1、项目经理

项目经理应对承建项目全面负责督促下属质量责任制就位并履行职责；根据工程施工需要和质量目标一切组织现场的管理和施工；落实各岗位的质量责任制和技术责任制，对涉及质量的各项活动进程检查，发现问题及时组织改正；在权限范围内，审核签定各类合同；督促各类合同的履行和保洁。

2、项目技术员

在项目工程师的领导下，参加编制施工大纲，提供技术方案和主要机械设备表；按权限组织文件和数据的起草、会稿、批准、发布、分发、传递、无效檔回收等事宜；负责收集、整理工程技术数据；参加施工图深化及图纸会审交底工作；协助项目总工程师对工程技术质量进行全面控制管理；积极做好技术变更签证工作，并及时上报预算组。 

3、项目施工员

在工程投标时，对文件中提出的工期要求，编制施工总进度计划表，必要时参与标书会审和合同评审；提供年、季、月单位工程施工进度计划；建立和保持记录“施工日记”。根据施工预算开出“限额领料单”；对新上岗工人进行安全知识教育，对施工班组进行分部分现安全交底，并做好书面记录；组织对施工过程中不合格的评审和处理，实施跟踪监控。提出对让步接受在施工的申请。

4、项目责任材料员

在工程制标过程中，对檔中提出的供料方式及材质特殊要求进行材料采购方案的编制与评定；按权限组织文件和数据的起草、会稿、批准、发布、分发、传递，无效檔收回等事宜；在上级部门指导下，负责合格供货商的选择和评估，建立保持合格供货商档案，编制采购档案包括材料采购计划，验证的方法；在授权的权限内对外签订材料购销合同、构件等加工定做合同。

  5、项目预算员

参与工程项目合同的谈判签订变更终止保结等主要事宜；提供材料施工预算及诗歌概算、施工预算；参与顾客提供产品的合同签订，并应在合同中明确顾客提出产品在技术、质量、供货方式、地点时间数量接受储存等方面双方的责任和权利。当执行过程中发生矛盾时应参与处理；及时提供工程变更签证，后代保价和施工预算；按月提供施工已完工程报表，并上交上级有关部门

6、项目专职质量员

在项目工程师带领下，做好接收在施工的验证和质量记录的收集工作。当发现不合格产品时，向项目经理和线条负责人报告；组织分项工程质量的检验、核验，发现问题及时整改；按工程分部的进度及时提供核验工程质量数据，并做好竣工质量数据；参与进货物料不合格品的评审和处置，有权否定有关线条提出的处置意见；有权开出《工程质量通知单》，交施工人员整改，并跟踪保存记录，通知施工人员加以督促。

  7、安全员

确保施工现场的人员和材料的安全，对违反安全措施的要加以指出，对违反严重者报其上级领导并督促其整改和改正，确保总进度计划的顺利完成。

第四章  施工进度计划及劳动力安排

一、工期的保证措施

1、承建本工程的施工组织机构，将由具有相当技术素质和经历类似本工程施工经验的管理层人员组成。项目经理对施工全过程的进度计划，进行全面管理、协调和监控。配备高素质的项目领导班子，从组织上保证工期目标的实现。

2、充分做好施工准备工作：收到施工图后立即组织人员进行图纸会审，材料准备，人员安排，施工现场布置，绘制预留预埋、模板施工图和安装管线综合布置图，对图纸中不明确或有矛盾部位及时提请设计解决，以减少施工中的设计变更现象，同时编制各项物资需用量计划和劳动力计划，并按工程进度，组织分阶段有序进场。

3、加强项目进度管理：施工时将总体计划、施工进度计划、材料、设备供应计划、劳动力计划、资金计划等的编制、实施、监督作为项目管理主线。进度安排上抓住关键线路，展开流水作业，科学进行交叉施工，通过科学管理获取更大的作业面，最大限度地利用时间和空间。

二 、施工进度控制措施
1、从机械配备和人员落实上保证
抽调精干的工程技术人员和富有经验的项目经理组建项目经理部，统一指挥，协调施工，选派技术力量较强、机械设备先进的施工队伍，从人员落实和机械设备配备上保证工程按期完成。

2、从材料供应上保证
经理部安排专业人员负责材料的采购、运输、保管，确保工程需要，坚决杜绝停工待料现象发生。工程所需的各种材料，视材料的性质和价格，分别采用外购和当地采购的办法予以解决，并作一定数量的储备。
3、从施工计划编排上保证
按照工期要求，分阶段制定施工计划和实施方案，重点工程和难点项目，做好施工组织设计。合理安排分项工程的施工顺序，充分利用投标人经验丰富的有利条件，缩短流水作业的流程，努力加快各环节的施工进度，确保总体工程。

4、从安全生产上保证
加强职工安全法教育，增加安全生产的观念。各施工班组成立安全小组，设专职人员负责日常生产的安全检查、督促，保证施工的顺利进行。
5、从后勤生活上保证
加强机械设备和车辆的维修保养，保障施工机械的正常运转;搞好职工食堂，防病治病，保障职工身体健康，保证正常的出勤率，以确保工期。
加强与业主的联系，尊重附近居民，做好与当地政府和群众的协调工作维护人民群众的利益，取得当地政府与民众的支持，使工程施工进展顺利。
6、从资金落实上保证
在工程施工前期，除业主支付的工程预付款外，本投标人将投入一定数量的自有流动资金，保证工程前期所需的人员材料和设备及时到位，确保前期工作的顺利展开。
对期中业主支付的工程进度款，实行专款专用，业主支付给承包人的工程进度款项，是材料周转和工程实施的重要保证，是广大职工生产积极性的有力保证，必须做到专款专用，不得挪作他用。

劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	土方
	平整
	上木
	下木
	草坪
	措施
	养护

	技术人员
	2
	2
	4
	4
	2
	2
	2

	绿化高级工
	2
	2
	6
	6
	8
	2
	2

	绿化中级工
	2
	12
	10
	15
	20
	10
	2

	绿化初级工
	18
	28
	30
	30
	35
	10
	2

	绿化养护工
	
	
	5
	10
	5
	10
	10

	合  计
	24
	44
	55
	65
	70
	34
	18


第五章  主要施工机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定

功率（KM）
	生产

能力
	备注

	1
	挖掘机
	
	1
	中国
	98
	/
	好
	

	2
	推土机
	SH140
	1
	日本
	96
	/
	好
	

	3
	压路机
	
	1
	德国
	97
	/
	好
	

	4
	汽车吊
	
	1
	中国
	98
	/
	好
	

	5
	载重汽车
	
	2
	中国
	98
	/
	好
	

	6
	自卸汽车
	T815-2
	5
	中国
	98
	/
	好
	

	7
	砂浆搅拌机
	
	4
	中国
	98
	3×3
	好
	

	8
	混凝土搅拌机
	
	4
	中国
	98
	5.5×4
	好
	

	9
	可逆式震动夯
	
	2
	中国
	98
	2.2×2
	好
	

	10
	平板振动机
	
	3
	中国
	96
	2.2×3
	好
	

	11
	插入式振动机
	
	6
	中国
	95
	1.5×6
	好
	

	12
	钢筋切断机
	
	1
	中国
	97
	7
	好
	

	13
	钢筋弯曲机
	
	1
	中国
	98
	3
	好
	

	14
	钢筋调直机
	
	1
	中国
	98
	5.5
	好
	

	15
	电焊机
	BX-330
	1
	中国
	98
	10.8KV
	好
	

	16
	潜水泵
	
	10
	中国
	99
	1.5×
	好
	


第六章  工程施工方案及技术措施要求

一、施工测量方案（土建）

本工程施工测量放样按照《工程测量规范》（GB50026-93）标准实施。

本工程测量放样项目较多，在施工中也要不断地根据工程的进展情况进行测量放样。

施工测量贯穿于整个施工过程中。从场地平整、建构筑物定位、基础施工，到建筑物构件的安装等，都需要进行施工测量，才能使建筑物、构筑物各部分的尺寸、位置符合设计要求。

1、测量放样的原则

施工现场上有各种建筑小品、铺装广场，且分布面较广，往往又不是同时开工兴建。为了保证各个建、构筑物在平面和高程上都能符合设计要求，互相连成统一的整体，因此，施工测量和测绘地形图一样，也要遵循“从整体到局部，先控制后碎部”的原则。即先在施工现场建立统一的平面控制网和高程控制网，然后以此为基础，测设出各个园林小品的位置。

2、测量放样前的准备

在施工测量之前，应建立健全测量的组织和检查制度。并核对设计图纸，检查总尺寸和分尺寸是否一致，总平面图和大样详图尺寸是否一致，不符之处要向设计单位提出，进行修正。然后对施工现场进行实地踏勘，根据实际情况编制测设详图，计算测设数据。对施工测量所使用的仪器、工具应进行检验、校正，否则不能使用。

3、设置控制方格网

控制方格网的布置，应根据总平面图上各建筑物、构筑物及各种道路、管线的布置情况，参照施工总平面图设计图及施工组织计划，以选定方格网的主轴线，然后再布置方格网。
4、平面定位情况

4.1定位依据：根据附近原有建筑物或构筑物定位；

如以原有建筑物或构筑物为定位依据，则必须是四廓(或中心线)规整的永久性建(构)筑物。此外，定位依据点的具体位置，也必须是明确的(如墙面、台阶等)。必要时应由建设单位和设计单位共同在现场用红白漆标出，以防出现差错。

4.2、定位条件

应以给定的定位依据为准，能唯一确定建筑物位置的几何条件，最基本的是能确定建筑物的一个点位和一个边的方向。若其中缺少一个条件，则无法定位。若在一个点和一个边的方向定位条件之外，还有其他给定条件，则会出现定位中的矛盾情况。

5、设置控制高程点(确定标高)

水准点的密度应尽可能满足安置一次仪器中测设出所需的高程点。而测量土方造型时敷设的水准点往往是不够的，因此，还需增设一些水准点。在一般情况下，建筑方格网点也可兼作高程控制点。只要在方格网点桩面上中心点旁边设置一个突出的半球状标志即可。

5.1标高定位情况

5.1.1定位依据：

一种是根据附近原有建(构)筑物或道路的某一指定部位为准，用相对标高定位；

如以原有建(构)筑物为标高依据时，则所指定的部位必须明确，点位必须稳定，必要时应由建设单位和设计单位共同在现场用红白漆标出，防止有误。

5.1.2定位条件：

场地和建(构)筑物的±0．0设计标高是否合理的核查。场地的坡度、排水方向和设计标高是否合理，应从是否符合城市规划部门对该地区竖向总体规划的要求以及场地排水方向和出口标高是否合理可行。另外，土方是否平衡、工程费用是否合理等亦需进行核定。

建(构)筑物±0．0的设计标高是否合理，应从附近建(构)筑物±0．0的标高、道路和广场的标高是否对应建、构筑物排水的出水口标高与附近排水管道标高是否衔接等方面核查。
5.2了解施工部署，制定测量放线方案

一般应从施工流水段的划分、施工次序、进度安排和施工现场暂设工程布置等方面了解。

5.2.1暂设工程的布置，直接关系到整个场地测量平面和标高控制网的布设

及点位的长期保留。因此，在现场施工总平面图布置时，要与各方面协调一致，选好点位，防止事后相互干扰，以保证控制网中主要点位能长期、稳定的保留。

5.2.2根据施工流水段的划分与工程进度安排，明确测量放线的先后次序、时间要求以及测量放线人员的安排。

5.3制定测量放线方案

根据设计要求和施工部署，制定切实可行的测量放线方案，它是保证测量放线工作顺利进行的重要措施。测量放线方案应包括以下主要内容：

5.3.1工程概况。包括场地面积与工程位置。

5.3.2对测量放线的基本要求。包括场地与规划红线的关系、定位条件及工程对测量精度与进度的要求。

5.3.3场地测量准备工作。根据设计总平面图与施工现场布置总平面图，测定应保留的地下管线、地上建(构)筑物范围。场地平整与暂设工程定位放线。

5.3.4起始依据的校测。若起始依据为原有建(构)筑物，则应与建设单位、设计单位共同在现场进行具体位置的确认，以防发生差错。

5.3.5场地控制网的测设。根据场地情况、设计与施工的要求，按照便于控制整体又能长期保留的原则，测设场地平面控制网与标高控制网。

5.3.6建(构)筑物定位和基础工程测量放线。包括建(构)筑物的定位放线与主要轴线的控制。

5.3.7验线工作。要明确各分项工程在测量放线后，应由哪一级验线和验线的内容，以明确责任，保证精度，防止错误。

二、施工测量方案（绿化）

结合本工程的特点，需要测量放样项目主要是苗木种植定位放样。现场参照物较多，有利于放样工作顺利进行和及时复验纠错。

1、乔灌木种植：规则式种植放样，横向、纵向必须在同一轴线上；自然式种植放样，确定种植范围后，保证设计要求的株行距均匀分布；孤植、丛植放样，必须结合实地合理调整。种植后能完全体现设计意图，展示苗木优美形态，达到最佳景观效果。忌只对图纸而忽略实际情况。

2、色块种植放样：色块各条边缘线必须保持自然。在曲线弧度较大的地方多测量几个控制点，然后用灰线将各控制点连接，多角度查看边缘线是否符合设计要求，是否满足景观要求。

三、土方工程施工方案

1、土方回填

土方回填采取人工回填土，机械夯实。为确保回填土的质量，应在天气比较好的时候，而且回填土的含水率在最佳状态时进行回填，每层回填土不得超过30厘米，压实厚度为20厘米，做到分层回填，分层夯实，分层取样试验回填土的密实度。

2、土方造型

2.1、准备工作

2.1.1、施工现场跟踪：摸清回填土工程进展情况为施工规划和准备提供可靠的资料和数量。我方派专人跟踪了解回填土施工进度及土方质量，及时调整土壤改良施工方案。

2.1.2、内业计算：根据施工图和回填土数量计算确定施工区内底土调整方量及造型土方量。

2.1.3、编制施工方案：根据施工图及回填土进度安排土方造型和土壤改良施工。

2.2、土壤要求

2.2.1、根据本工程要求土方分为以下四类：

a、回填土，由园林工程和总包单位负责施工的基层土。

b、山泥，竹类种植所用土方。

c、营养土，乔、灌木种植时所用土方。 

d、种植砂，草坪播种前所铺设的垫层。

2.2.2、乔木的翻土深度应不小于100厘米；灌木的翻土深度应不小于80厘米。翻地深度内土壤中的混杂物，如杂草根、碎砖、石块、玻璃等应加以清除。

2.2.3、草坪植物根系分布的深度一般在20-30厘米。肥沃的土壤对草坪的生长、发育有利。所以，种草坪的土壤，其翻土深度应不小于40厘米为宜，并须耕翻疏松，为草坪植物的生长创造良好的生长条件。

2.3、土壤改良

土方造型完成后，报业主、设计、监理验收。验收通过后开始进行土壤改良。

2.3.1、乔木种植区

根据乔木规格配以相应营养土（轻质土）进行人工换土。确保植物有充足养分供其尽快恢复生长。

2.3.2、灌木、地被种植区

在种植前铺设轻质土（营养土）5~10cm 深翻40cm,二次平整后再进行种植。确保营养土均匀分布在植物根系四周。

四、混凝土结构工程施工方案

1、模板工程

模板工程是结构外观好坏的重要保证，模板系统的选择正确与否直接影响到施工进度及工程质量，模板方案的选择，考虑的出发点是在工程的质量及进度上，并在此基础上进行综合性经济成本分析，达到减少周转材料投入，降低工程成本的目的。在本工程的梁、柱的模板工程中，采用木框。模板的支撑体系，梁底采用直径48的钢管支撑，板选用钢管脚手架支撑体系。

1.1、柱梁模板施工

当柱钢筋绑扎完毕隐蔽验收通过后，便进行竖向模板施工，首先在柱底部进行标高测量和找平，然后进行模板定位卡的设置和保护层垫快的设置，设置予留洞，安装竖管，经查验后支柱、墙等模板，柱墙模实行散装拼合。模板就位后，柱模采用轻型槽钢柱箍进行加固，柱模底留清扫孔，以便在混凝土浇注之前进行清理。

梁、板模板施工时先测定标高，铺设梁底板，根据楼层上弹出的梁线进行平面位置校正、固定。较浅的梁（一般为450mm以内）支好侧模，而较深的梁先支半边模，绑定完钢筋，再支侧模，然后支平台模板和柱、梁、板交接处的节点模。最后交工序验收进行下一工序施工。

1.2、模板拆除

对竖向结构，在其混凝土浇注48小时后，待其自身强度能保证构件不变形、不缺棱掉角时，方可拆模。对于梁板等水平结构早拆模板部位的拆模时间，应通过同一条件养护的混凝土试件强度实验结果结合结构尺寸和支撑间距进行 验算来确定。模板拆除后应随即进行修理及清理，然后集中堆放，以便周转使用。

2、钢筋工程

2.1 钢筋由钢筋翻样员根据图纸要求和有关规定进行翻样，然后根据翻样单在现场进行制作加工。

2.2 钢筋在制作前必须先进行原材料的实验，电焊试件必须在现场进行取样，经测试合格后方准使用。

2.3 根据钢筋的翻样单再在大样上进行复核，无误后再进行加工，先把钢筋焊成若干段，然后在现在进行拼接钢筋焊接，钢筋焊接接头应交叉进行，所有钢筋接头不准在同一截面。上下搭接，轴线成一直线，双面焊为5d。

2.4 钢筋绑扎根据翻样单对号入座，交错点应扎成梅花形，并保证钢筋的数量、位置的正确。及时挂好砼垫快。

2.5 钢筋绑扎必须在脚手架上进行，以确保钢筋绑扎时的安全。

2.6 所有钢筋工程包括埋件，必须开具隐蔽工程验收，由质监部门自检合格后报请业主验收认可进行下道工序施工。

3、混凝土工程

本工程混凝土工程涉及到结构的采用商品砼，零星垫层采用自拌。

砼浇筑前，应仔细检查模板的标高、位置尺寸、强度和刚度是否满足要求，补严模板缝隙，对模板、钢筋、预埋件进行复核。清除模板上垃圾，浇水湿润模板，但不允许留有积水。
浇筑柱砼时，应用高压水把底部冲洗干净，以20－30㎜厚与所浇砼成分相同的水泥砂浆套浆。砼应分层浇筑，分层厚度不大于500㎜，使用插入振捣器，振捣要求快插慢拔，振到砼表面浮浆泛起为止。在振捣上一层时，应将振动捧插入下一层50㎜左右，以消除两层之间接缝，柱子施工缝设在梁底下50－110㎜处成水平缝。
现浇梁板的浇筑，采用插入式振动棒和平板式振动器配合振捣，振动棒做到快插慢拔，每一插点时间不宜过短（如少于10秒，则不易振实）或过长（振捣时间过长，又能引起砼离析现象）。振动棒的插点可按行列式或交错式的排列次序移支，每次移动的距离不大于振动棒作用半径的1.5倍（一般500㎜左右）。平板器在每一位置上连续振动时间应控制在25－45秒。振动器的前后位置及与排间相互搭接长度应有30－50㎜。
每次砼应连续浇筑，一般层与层搭接时间控制在2小时之内，超出则视为施工缝，应按施工缝进行处理。施工缝应在砼接触面抗压强度达1.2Mpa方可继续浇筑砼，浇筑前，应清除砼表面的水泥薄膜，松动石子或软弱砼层，并将接触面冲洗干净。施工缝处宜先套一层与砼成分相同的水泥砂浆（同等级砼除去石子）

砼工程质量保证措施：
3.1、砼浇捣前，模板、支撑、钢筋、予埋件及管线等均应进行检查和签署“隐蔽工程验收单”并由业主监理工程师现场代表认可，最后由相应的领导签发砼“浇捣令”，上述工程未结束，未签发“浇捣令”，不得为抢进度擅自施工。
3.2、砼浇筑前，应将模板内的垃圾、杂物、油污清理干净，并浇水湿润模板，模板缝要堵严。
3.3、砼浇捣过程中，要保证砼保护层厚度及钢筋位置的正确性。双层钢筋用“U”字形钢筋支撑，木跳板架设施工便道，以防施工人员踩踏钢筋，移动预埋件和预留孔洞的原来位置，如发现偏差和位移，应及时校正，特别要重视竖向结构的保护层和板，挑梁结构负弯矩部分钢筋的位置。
3.4、在砼施工阶段应掌握天气的变化情况，特别在雷雨台风季节和寒流突然袭击之际更应注意。以保证砼连续浇筑的顺利进行。砼浇捣完成终凝后，应视气温情况，冬季应履盖草包，薄膜，夏季应浇水养护。
3.5、为了确保砼浇捣，在每一次砼浇捣前，对振动人员进行技术交底，并在施工中加强监督、指导，同时项目经理部对砼浇捣人员关于每个楼层砼质量进行奖罚，以加强施工人员的责任心和积极性。
3.6、平板砼的标高控制：在浇捣砼之前，将楼层标高用卷尺及水准仪由标高基准点引测至楼层各构造柱及受力柱的钢筋上，离楼板砼面50cm用红油漆涂红作标记，浇砼时，利用此标记，由砼工在各柱子间拉墙线控制楼板砼的厚度。
3.7、平板砼浇捣完毕，在砼初凝之后，终凝之前，待平板砼有七、八层干时，用木抹进行两次抹面，有效控制楼板砼的微裂缝。
五、砖砌体工程施工方案

在开挖好的基础内放出平面位置和轴线，并插好木桩，标明标高，作为砌砖依据。

1、施工准备

1.1、多孔砖、水泥、砂检验合格，砂浆配合经实验单已做出。

1.2、砂浆搅拌机、台秤、翻斗车等准备就绪。

1.3、多孔砖提前浇水湿润，含水率一般控制在10%—15%左右。

1.4、准备好皮数杆，拉结筋及予置木砖。

1.5、各种轴线位置尺寸复核无误。

1.6、班组全面的施工技术交底已完成（包括作业内容、特点、工期、施工方法、配合比、质量要求、安全措施等）。

2、操作工艺

本工程地上部分采用MU10KP1砖砌筑，采用M7.5水泥砂浆砌筑

2.1、先抄平、弹线、砌砖前应先在基础底面用水泥砂浆或细石混凝土找平，然后根据龙门板上标志的轴线弹出墙身轴线、边线。

2.2、立皮树杆：在皮树杆划出每皮和灰缝的厚度，水平杆一般立在墙的转角处。

2.3、盘线、挂线、砌筑时必须每皮挂线，严格控制墙体垂直度和平整度，减小抹灰厚度。

2.4、墙体的砌筑，砌墙要先砌墙角，但砌筑的墙角不能高出墙身五层，砌墙采用三一砌砖法（一铲灰、一块砖、一挤揉）。

六、铺装工程

铺装工程作为本工程的重点，施工效果和质量直接关系到整个景观工程的形象，因此，我方除了将以高质的施工保障铺装工程的顺利完工外，还将在表达景观效果上做足工夫。按业主要求采购适宜的建筑材料，认真分析广场铺装的图样，精确放样，合理施工。

1、花岗岩铺装

1.1、材料准备

花岗岩地面的饰面板的品种、颜色和规格须按设计图的规定选用，要求质地坚实，颜色一致，粗磨板材具有表面平滑、无光，磨光板材具有表面光亮，色泽鲜明，晶体裸露。其技术要求的规格公差、平度偏差、角度偏差、磨光板的光泽度、棱角缺陷、裂纹、划痕、色调、色线和色斑等应符合国家现行的行业标准《天然花岗石建筑板材》（JC 205-92）的规定。
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1.3、施工要点

1.3.1、试拼

花岗石板材在铺砌前，应先对色、拼花并编号。按设计要求（或设计图纸）的排列顺序，对铺贴板材的部位，以工程施工大样图进行试拼，核对楼、地面平面尺寸是否符合要求，并对花岗石的自然花纹和色调进行挑选排列。试拼中将色板好的排放在显眼部位，花色和规格较差的铺砌在较隐蔽处，尽可能使铺贴面的整体图面与色调和谐统一，体现花岗石饰面建筑的高级艺术效果。

1.3.2、弹线

在基层上做好水平灰饼、弹出各花样品种分格线。按预排编号进行拉线铺贴。

1.3.3、标筋

放线后，应先铺若干条干线作为基准，起标筋作用。一般先铺贴图形中的直线或镶边板材。

1.3.4、铺贴

采用1：3干硬性水泥砂浆，以湿润松散、手握成团，不泌水为准。虚铺厚度以33~34左右，用铁板拍实抹平，然后进行板块预铺。对准纵横缝，用木锤着力敲击板中部，振实砂浆至铺设高度，将板块掀起检查砂浆表面与石板底相吻合后，在板块反面均匀涂抹5厚纯水泥浆，再把板块对准铺贴。如砂浆表面与板块底有空虚处应用砂浆填补。

1.4、铺贴要点

1.4.1、铺贴板块24h后，检查板表面有无断裂、空鼓，合格后用稀水泥掺与板材相同颜色刷缝填饱满，随即用干软布擦拭至无残灰污迹为止。铺好的石板在至少两天内不得行人及堆放物品。

1.4.2、铺砌时板材要四角同时下落，并用木锤或皮锤敲击平实，注意随时找平找直，要求四角平整，纵横间隙缝对齐。如发现空隙应将板材掀起用砂浆补实再行安装。

1.4.3、铺砌的板材应平整，线路顺直，镶嵌正确。板材间与结合层以及在墙角、镶边和靠墙、柱处均应紧密砌合，不得有空隙。

1.4.4、大理石和花岗石板材之间，接缝严密，其缝隙宽度不应大于1mm或按设计要求。

1.4.5、面层铺砌完后，其表面应进行养护并加以保护。
1.5、原材料质量控制措施

1.5.1、合理选材：

材料是质量控制的前提。施工准备期间，我方将严格按照设计要求正确选择各类装饰材料，同类材料将收集不同厂商的样品进行对比、筛选，之后将满足设计要求的产品及供应商推荐给业主、设计和监理单位。

1.5.2、严格控制材料的生产加工：

从材料选样到生产、加工，都将严格执行设计要求和有关材料规范。在选样阶段甄别优劣，选择优质产品及优秀企业；在生产、加工过程中将有专门质量人员定期或连续地对材料加工过程进行监控，杜绝不合格材料运至现场。

1.5.3、严格控制材料的包装、储存、运输及验收：

对于各种用于工程的装饰材料，我方将视其特性指定不同的、全面的包装、储存、运输方案，保证材料在使用前的优良品质。材料验收将严格遵照设计及规范要求，杜绝违规材料用于工程。

1.5.4、合理使用材料：

每一种装饰材料都有其特性，违反其特性的施工方法都将影响工程质量。在每种材料使用之前，我方将使操作人员充分了解其特性及使用、安装方法。对于新技术、新材料的使用，将对操作人员进行专门培训，杜绝野蛮施工和材料超耗。

1.5.5、严格控制材料供应计划：

任何一种材料不按计划供应将打乱整体施工部署，直接影响计划工期的实现，并可能对工程质量造成影响。在施工准备阶段，我方将充分了解各种材料的制作工艺及供应厂商生产能力，根据工程不同阶段的材料需求编制出切合实际、避免风险的材料供应计划。对于影响工程进度的关键材料生产加工，将安排专人对其过程和进度进行监控，保证其按计划实施，满足施工需要。

1.6、现场铺贴质量控制

1.6.1、大理石和花岗石面层的表面应洁净、平整、无磨痕，且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确，板块无裂纹、掉角和缺楞等现象。

1.6.2、踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。

1.6.3、楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致、齿角整齐，楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm，防滑条应顺直、牢固。

1.6.4、面层表面的坡度应符合设计要求，不倒泛水、无积水。

1.6.5、大理石面层和花岗石面层（或碎拼大理石面层和碎拼花岗石面层）的允许偏差应符合规范。

2、质量通病的防治

2.1、板材之间色差大，色胆、色斑多，观感差。

2.1.1、色差大，色胆、色斑多的原因。

（1）石材自身的原因。由于花岗岩矿石岩体小，分散在矿山的许多部位，数万平方米的板材需要相当多的矿石荒料，这些荒料开采后加工制成的板材的色调也就深浅不一；即使是同一矿石也因成岩过程以及与自然界接触的时间长短不同而产生色差。一般是块体外围偏浅，岩心偏深色，大致可分成九个色段。一旦色段相距较远的板材铺贴在一起，视觉马上感觉到乱，并且色胆、色斑多给人有不纯、不净和被污染的感觉。

（2）施工的原因。由于施工中随意铺贴，未把色差较大的板材加以区分，就相邻铺在一起，甚至将色斑、色胆点位及面积超过标准的板材也铺上。这样就在颜色上形成一块深一块浅，对比强烈，颜色过渡无规律。

2.1.2、防治措施

加强石材加工厂的管理，确保板材厚度平整均匀，符合规范要求。板材出厂时，严把质量关，同时根据色差均匀地把产品分成若干色段，按顺序做上记号。

2.2、板材接缝高低差超过规范要求，肉眼观察和脚感效果不好。

2.2.1、接缝高低差的原因

（1）加工因素。天然花岗岩是一种脆性材料，但在一定的压力和变形条件下，会呈现出弹性。板材在磨光加工时，由于在充分吸水及磨头压力作用下使板材符合要求，但当磨头压力消失，板材处于自然空气中，它会因弹性变形及水分蒸发后干燥变形，从而使板材平面发生翘曲变形，而且每一块板材的翘曲度不同，一旦把这些板材拼铺在一起，就会产生拼缝高低差及表面不平整。

（2）堆放条件。在搬运及堆放过程中，堆放办法和位置不合适，堆放在露天受到太阳暴晒、风吹和雨淋，产生的翘度过大，段时间内翘曲变形无法释放消除，一旦马上铺贴，会产生接缝高低差，表面平整度不符合要求。

（3）板材铺贴不久，水泥砂浆强度还很低时，就在板材上行走、踩踏或堆物，使板材产生不均匀下沉。

2.2.2、防治措施：

板材必须按规定堆放在阴凉处，该处的环境温度、湿度不得产生急剧变化，严禁露天堆放在太阳下。板材不能水平跌放，只能垂直方向一块靠一块（块之间加软垫片）并用强度足够的包装保护。

2.3、板材与地面之间的空鼓率高，超过规范要求。

2.3.1产生空鼓率高的原因

(1) 地面基层未清扫干净，导致水泥砂浆与地面基层黏结不牢。

(2) 干硬基层砂浆未压实，或压实不均匀，特别是每块的边缘砂浆未受约束，比较松散，不容易与板材黏结，致使板边出现空鼓的较多。

(3)板材铺放及锤击方法不正确,板材未同时平放着落在砂浆上,致使先接触部位的砂浆被挤压在附近，形成厚薄不匀，在挤压处产生空鼓；另一方面,锤击不均匀；在边缘多敲处黏结层就会脱开；产生空鼓。

(4) 养护方法不正确。通过试验发现，洒水养护时，水会沿板缝流淌到板下，将粘结层中的水泥浆冲刷掉，残留的水泥沉到底层，使板与砂浆层的结合力消弱，产生空鼓。

2.3.2、防治措施

2.3.2.1、在铺干硬性砂浆层之前，应对钢筋混凝土结构（垫层）基面进行清洗，并刷一层素水泥浆。

2.3.2.2、采用不浇水养护，用覆盖塑料薄膜或盖潮湿（不吐色素）的麻袋等养护方法。既防止明水流入板缝底，又在早期防止水分蒸发，加快水泥浆强度发展，降低早期变形。

2.3.2.3、加强成品保护，板材一铺完，经自检合格后，马上在所铺区域边界设围栏，5d内防止上人踩踏

2.3.2.4、在进行大板材的铺贴时采用双人用吸盘的方法，大板材能平面同时铺放在砂浆上，均匀着落，避免砂浆局部被挤压，产生空鼓。

2.4、缺棱掉角

2.4.1原因分析

运输装卸过程中相互碰撞或铺贴后未采取成品保护措施，受车压或重物拖运碰掉棱角。

2.4.2防治措施

（1）运输过程中，板材必须两块面对面地用草绳包扎，轻装轻卸，防止碰撞。

（2）采取切实措施，做好成品保护，花岗岩地面上严禁走重车，不准在上面拖运管材、钢材等物品。

七、绿化种植工程

1、乔木绿化栽植技术

1.1苗源筛选

1.1.1目标控制

做到苗木品种正确无误，生长旺盛，姿态丰满，品种优良，规格符合设计要求，数量上保障充裕并留有余地，苗源地选择较近，可缩短运输时间，保证苗木成活率。

1.1.2总体要求

乔木：主干挺直树枝展开均匀；灌木：蓬形丰满，枝叶茂盛；球类：球形浑圆，枝叶茂盛，不露脚；草坪地被：品种纯杂草少，发芽率高，密度均匀。

针对本工程各苗木植物的生物学和生活习性，利用本公司特有的苗木资源和苗源信息网络系统，确定各苗木符合设计要求的规格，又是青壮年期长势旺盛，无病虫害，外形美观、姿态丰满且以采取一定培育手段，适用于移植的最佳施工用苗。并保证：

各规格树种施工用苗均为同一供应点及繁育批次，以保证本工程用苗的规格树种尺寸形状的统一，同时在数量上应有充裕的备货，以便特殊情况增添、置换需要。

应严格甄别与本工程所用树种在外观、形态上易引起混淆的同科属内相似的其他品种。同时对设计需变更的在品种选择上，结合本工程场地环境条件和设计意图，选择综合性状优越的品种。

对本工程设计用苗种、数量、规格尺寸、性状要求的充分了解和分析，在苗木材料的供应上将具有充分保障。

1.1.3具体措施

所选苗木的规格尺寸需比相应设计的规格有所宽余，特别是冠径、高度、枝、丛等规格量，这样才能在移植修剪后保证招标文件所指的达到“绿化效果一次成型”。另外，所选乔木应主干挺直，树冠匀称，花灌木应枝繁叶茂。

所选用之苗木，仍注意选用苗龄为青壮年期的，可保证生命力的旺盛，栽植后发枝快，整体植物景观生命周期长。严禁老化之苗，应认真鉴别。乔木选用2005年切过根或移植过的苗木，并且要“青皮绿叶”处于最佳青壮年生长期，即可保证“一次成型”。

1.2移植前苗木加工养护

进行树木移栽前必须了解其习性，按其习性要求来决定各项技术措施，才能获得较高的成活率。从新陈代谢活动的生理角度来看，树木经过挖掘搬运，再种下去，由于根系大量损伤，就打破了原来地上部分和地下部分的平衡，使水分和有机营养物大量消耗，如果这种平衡不能迅速恢复，树木就有死亡的危险。因此，在移植技术措施上就要提出，如何解决地上部分和地下部分水分和营养物质相对平衡的办法。理论与实践认为，保证移栽成活的基本原理在于根据树种习性，掌握适当的移栽时期，尽可能减少根系损伤，适当剪去树冠部分枝叶，及时灌水，创造条件来正确地调整地上部分与根系间的生理平衡，并促进根系与枝叶的恢复与生长。

1.2.1目标控制

树木切根使须根萌发，修剪枝叶保持水分平衡，除菌驱虫植保以防为主，精心养护做好移植准备。

1.2.2总体要求

对本工程所有用苗在种植前所采用的切根、修剪，发势健旺的关键性措施以及主干保护、根部水分补充，修枝创口消毒封蜡，植保防治病虫等为移植前的过度阶段精细养护管理工作，来培育增强株体对搬迁的适应性和抗逆性以及加强发须根吸收能力，使得所选苗材从“原材料”成为保障施工栽植后不但成活，而且能一次成型，长势良好的“半成品”。

1.2.3、具体措施

对于本工程中香樟、广玉兰、雪松、桂花等主要树种，为达到一次成型的效果，决定选用我公司苗圃内栽植的苗。

在苗木切根或就近转坨移植的前3-5天，必须进行适量疏枝叶以暂时削弱生长势来增强抗逆力。保证根-冠（吸收-蒸腾）水分平衡。修剪量应有所控制，特[image: image2.wmf]基层处理
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别是大规格乔木，需保留主枝骨架（如图所示）。 

修剪主要是修去徒长枝、内膛枝、平行枝、枯残枝等。

另外修剪时还应注意修剪的规范性操作，对剪位、切口、留芽等应恰到好处（如图）。对枝条修剪的伤口特别是较粗的切口，可用蜡涂抹封闭伤口以防止树液流失和病菌侵入。
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在施行切根或转坨移植后至施工定植前之间的这一时期，尤需加强养护管理。在新生须根吸收功能还较差时，应特别注意土壤干湿度，及时补充根部水分，还可施行对树冠、树干喷雾，对枝叶可辅助喷施蒸腾抑制剂。（如图所示）另外可用草绳包裹树干，保持草绳湿润可减少株体蒸发。

1.3苗木挖掘、包装、运输、栽植及清场

1.3.1目标控制

安排常绿树种植，挖掘配合措施按顺序操作，开挖时保护泥球不碎保护根系，精心包装，减少运输时间不损伤株体。穴土改良适应苗木生长，随挖、随运、随种工序衔接紧凑，浇水足量，适宜树木习性，及时支撑绑扎，绑扎美观牢固，随时清理整洁路面环境。

1.3.2总体要求

根据苗木种类规格，各自生活习性特点以及场地气候土质情况，确定最佳栽植、遮荫、支撑绑扎方法，使移植苗木一次成型，生长旺盛。紧紧抓住“挖、运、种”三个环节。

1.3.3具体措施
1.3.3.1保质挖掘
移植开挖前，要对工具、设备、人力、运力作充分安排准备，首先对苗木出圃通道，环境仔细踏勘，并跟踪气象变化情况，要做到工序紧凑合理，苗木随挖随运随种。所有苗木起挖与栽植应保持同步协调，避免起挖和种植滞缓，要求挖运种的整个移植过程不超过24小时。
优质的苗木关键措施之一是:控制树木体内的水分平衡，在极干旱的情况下，苗木体内的含水率较低，因此在起苗前的1-2天可施行根部灌水，灌水时间与水量需视天气及土壤干湿状况而定，这样可使株体在挖、运、种的整个移植过程前吸足水分。并且可加强根系与土壤的粘结力，同时，方便挖掘，且泥球也不易碎裂。

在苗木挖掘前，还需做好如下工作：
护杆：将乔木主杆、大主枝以草绳密绕，这样在挖运时可避免树皮损伤主枝折断，可减少蒸发避免日灼，冬季可防寒保暖。
束冠：用草绳将树木的树冠捆扎紧，特别是分枝低矮的树木，这样不但可以防止挖掘时不损伤枝条，还有利于挖掘操作和运输时避免损坏，束冠后做好主观赏面标记。
挖掘的质量是保证树木栽活的关键之一。苗木挖掘应尽量保证泥球尺寸规格，一般乔木以胸径的8倍作为泥球直径（见图）冠木以冠幅的1/2-1/3作为泥球直径。土球高度一般为其直径的70%。泥球大小确定后在稍外处用铁锹垂直向下挖掘，挖掘的围沟宽度为30-40cm，深度比泥球挖掘深度略深。3月前挖掘的落叶乔木可裸根挖掘，俗称“出长根”，但要保持根系留根的适宜长度和长度。
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1.3.3.2苗木包装
常绿苗木：围沟挖好后将土球四周接直径切下，进行修剪后包扎。
泥球的包扎，先要在泥球上扎腰箍，以加强泥球的牢固度。打腰箍时，先将一根长约15厘米的树枝在泥球的肩下3厘米处打入，留出部分不宜太长，只要能栓住草绳便可。草绳栓住树枝的端部固定后可一圈一圈往下绕扎，绕扎时一边拉紧绳子，一边用专制的木质敲板或砖块顺绕绳子方向拍打，以使草绳与泥球结合紧密。腰箍的绕扎要整齐有序，不重叠，不留空隙。腰箍的圈数应视泥球规格的大小而定，一般约为泥球高度的1/3左右。当扎到最后一道腰箍时，再在绳子上方打入一根枝，然后将草绳栓在树干上。
[image: image6.jpg]


扎好腰箍后，用草绳将树木的树干固定在四周的树木或者其他它物体上，以防在修整泥球或继续包扎时由于风力和其它影响而引起树木的侧倒。然后将球面的浮土铲掉，使泥球球面成塌肩状，并用铁锹在最后一道腰箍下2厘米处向下修整泥球球底。泥球修整时要注意底部四周的弧度与深度尽量一致，以保证泥球的圆整。泥球的底部在一侧倒塌座的情况下要尽可能小些（一般约占泥球直径的1/4），这样包扎的泥球球形美观，并可增加包扎草绳的牢固度。大规格的泥球当铁锹修整不便时，可用刀代替。树木泥球的包扎有网络式、五角星等方式。用网络式包扎的泥球比较牢固，根系少的树种、名贵树种或运输距离较远时，应用网络式方式来包扎。网络式包扎时，应将腰箍上的草绳拉至球面靠近树干基部后拉到土球的另一侧球底，再从对面绕上来并与第一道草绳保持适当的距离，再将草绳由球面拉至球底，如此循环包扎，直至草绳布满泥球。然后再包扎第二层草绳。第二层草绳与第一层草绳自然交叉成网状。包扎时，要不断拉紧草绳并用敲板或砖块顺拉绳子的方向拍打，以保证包扎的紧实。第二层包扎后，将草绳固定在树干基部，最后将树推倒后用铁锹断底根。
对规格较小的泥球，可用小掘的方法，挖掘时先用铁锹将根际的浮土铲去，使土面呈塌肩状，然后按照泥球的大小标准把周围土挖开，再用铁锹从四周根底部插入，切断树木的根系，使泥球成倒锥状。当确定已无根系相连时，将土球斜侧拉紧贴于铁锹上，一手提锹，一手拉树，将泥球拉出土坑，对泥球略加修整后，便可进行包扎。包扎时将草绳一端固定于树木的根际处，另一端从泥球球面拉下绕过地面复从对侧拉上来，间隔一定距离后再从泥球球面拉下，如此循环，使草绳呈西瓜皮状。最后在泥球中间再横穿一道草绳，横穿时，把拉的草绳栓住，以增加包扎的牢度也可以用一束稻草将梢部扎住后摊平于地上，把泥球放在其上，将稻草向上翻起包住泥球，最后用稻草在树干基部扎住。
对于矮小灌木，采用统一规格与装量的纸板箱上开以小孔以利通气。对于美人蕉、鸢尾等球块根类地被植物用麻袋包装或箱盒。这样便于装卸和运输清点，更重要的是保证小型泥球不松散失土，运输过程避免堆压及吹风，这样大大提高来苗品质，为“一次成型”打下先天性基础。另外，对于草坪保证丰厚草毡层，严忌为偏重而超薄铲挖，同时须捆扎良好。
1.3.3.3苗木装运
苗木出圃后马上装车，保证苗木连夜运至施工现场。遵循“随挖、随运、随种”的原则，非常重要的一点就是避免减少树木内部水分的损失，以保证植株体内的生命活动的正常进行，从而有利于伤口的愈合和根系的再生。
树木的运输及时外，还必须在装卸过程中做到轻装轻放卸，以保护树木，尽量使枝干和根系不受损伤或少受损伤。带泥球树木装车时要一株紧挨一株，泥球尽可能不要堆叠。苗木与挡车板的接触处，期间应用草包等软物作衬垫，防止车辆运行时摇晃而磨伤树皮。裸根挖掘的树木应尽量带些须根和泥土，切忌为了装运方便而用铁锹等物把根际泥土去除而损坏根系。

1.3.3.4苗木种植
种植时间极为重要，我们必须在当夜运至现场后在当天种植，当天浇水完毕。
放样定位：在树穴开挖前施行种植放样定位，大规格乔木可用插杆法标志定点，群植小灌木及地被可用白粉划线标志确定种植面及林缘线。
树穴开挖：树穴开挖尺寸应比泥球略大，乔木一般比泥球边放宽20-50厘米，深度比泥球高度尺寸增加15-30厘米。灌木一般比泥球边放宽15-35厘米，深度比泥球高度尺寸增加10-20厘米。另外，树穴的尺寸还需依各树种不同的生长习性区别对待。树穴形状为圆柱体要求壁直底平。挖掘时将表土，心土分开放置。
苗木栽植：将挖出之表土与营养介质土2∶1拌和作为种植土,将已开挖好之树穴回填一部分种植土并混入适量有机基肥，将底土刮平，树木载植前,先要进行适当的修剪。在正常的情况下，树木根系对水分的吸收与树木地上部分的消耗是基本平衡的。当树木挖掘后，大部分的根系被切断而留在土中，从而极大地影响了水分的吸收，若此时地上部分水分的消耗依旧，则很容易引起树木的过度失水而造成新栽树木的死亡。为了让新种植树木体内的水分达到新的平衡，必须对地上的部分进行新的修剪。修剪时一要注意保持树冠[image: image7.jpg]ERIED
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的骨架和蓬形，而要注意内部枝条的均匀分布。常绿树的修剪量更大些，对香樟等叶片较大的树种还要剥去大部分叶片。裸根挖掘的树木，除对地上部分进行修剪外，还要对地下部分的根系进行适当的修剪。

栽种树木还要掌握适宜的深度。种植时先要在穴中填入松土至适当高处，再将树木放入。可以根颈处与地面持平。带泥球的树木的覆土深度，也应与原土球表面持平或略深。树木栽植过深，会妨碍根系的呼吸作用，从而影响树木的成活和生长。所以在种植穴过深或过浅时，要及时的加土或挖土。
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载植时，可由一人扶正树干，另一人用铁锹将细土填入。水杉等裸根树木在填土约一半时，应将树木向上稍提一下，以使根颈处与地面持平，同时使根系分布舒展。然后边加细土，边用夯棍将土层夯实，使树根与泥土紧密结合（见图）。树木种植时根系与泥土是否结合紧密，是树木能否种活的另一重要因素，因为裸根挖掘的树木，在挖掘后根系吸收水分的根毛部分虽然几乎被破坏殆尽，但表面已木栓化的老根尚能直接从土壤中吸收水分，这些水分尽管数量十分有限，但对树木的成活具有十分重要的作用，而且能让新长出的根系马上能从土中吸收水分和养分。种植树木时，切忌将土填满种植穴后再夯实，甚至用脚踩。土填满后土层较厚，树根边的泥土不易夯实，树根与土壤之间就会出现空隙。这样不但树木容易歪斜而影响树木的成活，也会影响根系与土壤的接触和根系对水分的吸收。
填土充实与周围的土面平齐后，在树木的周围作“酒酿潭”（如图所示），大小与树冠相同，土要高出土面10厘米左右，目的是利于向种植的树穴里浇足水，让泥土与根系的接触更为紧实，并有利于根系的吸水。

一般在种植时将稻草或草绳去掉，以免日后腐烂发热而影响树木的生长，同时也有利于根系的伸展。
树木种植后，一定要浇透水，即使遇到雨天也不例外。因为就算是下了大雨，但仍不足以达到是树木根系与土壤紧密结合的程度。
种植后第一次浇水称为定根水。浇水要四周均匀注入。第二天浇水称为回头水，复土平掩保墒。随后进入栽植后保养阶段，新栽苗木一周内每天早晚二次浇水。第2-3周每天晚间浇一次水，第4-6周后可隔天浇水，如遇雨天可视雨量，小雨仅湿表面土，仍应观察根部是否缺水。高温季节浇水时间为早、晚。
1.4、支撑绑扎
乔木的支撑绑扎一定要牢固，以防风吹和沉降引起根球移动而损伤根系，影响整个黄山湖公园的整体效果。若胸径>5cm，可采用十字扁担桩结合铅丝吊桩，在绑扎树干部位的铅丝需外套橡皮管以免损伤树皮；若胸径>10cm、高度1.8-2.5m的乔木，则采用四脚支撑；若胸径>20cm、高度>6m的乔木，则用三角高支撑，支撑在树冠4-5米处。所有苗木地被种植后，均要及时浇水。对靠近公园外侧马路的苗木，在种植后用围栏进行保护，防止树干被碰损伤。

2、草皮栽种

本工程所使用草坪为满铺百幕达草,追播黑麦草籽。

2.1、铺草块

2.1.1、铺草块前，应检查场地是否平整等准备工作情况，必须将一切现场准备工作做完后方可施工。

2.1.2、铺草块时，必须掌握好地面标高，最好采用钉桩拉线的方法，作为掌握标高的依据。可每隔10米钉一木桩，用仪器测好标高，做好标记，并在木桩上拉好细线绳。铺草时，草块的土面应与线平齐，草块薄时应垫土找平；土块厚时则应削薄一些。

2.1.3、铺草块应和砌墙一样，使缝隙错落相互联结。草块的边缘要修整齐，相互挤严，外不露缝；草块间填满细土，随时用木拍拍实。

2.1.4、草块铺设完成后，用500公斤碾子碾压，并及时喷水养护。
2.2、播种法

播种前将草坪区域细平整，铺5~10cm种植砂（砂：有机肥=7：3）找平。

撒播后应及时喷水，水点要细密、均匀，从上而下慢慢浸透地面。第1-2次喷水量不宜过大，喷水后应检查，如发现草籽被冲出时，应及时复土埋平。两水后则应加大水量，经常保持土壤潮湿，喷水不可间断。要进行维护管理，以保证出苗率。

八、给排水安装施工方案
1、本工程给水施工控制点

竣工标高；埋深不宜过大；处理好截口部位；认真进行水压试验；回填土使用优质土并切实压固；水表或止水阀门安装位置要稍高一些，避免积存水分。具体流程：施工现场——不同施工方法工程量—各种申请—确认不同材料的数量和质量—沟槽挖掘—配管（地下配管）—配管（结构物内）—水压试验—水表、止水阀门—埋设标志—填埋—完工形状。（工程构成图附后）

给水工程的分部分项工程构成
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排水工程的分项工程构成

2、室外给排水管道的安装

2.1、管道安装的机具：套丝机、砂轮切割机、试压泵、手动液压铸铁管剪切器、电焊机、氧割（焊）设备、链式手拉葫芦、千斤顶、皮老虎、撬扛、捻口凿等。

2.2、操作工艺：

2.2.1、给水管安装 
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安装准备     清扫管道     管材、管件、阀门、消火栓等就位     管道连接     灰口养护    水压试验     管道冲洗  

2.2.2、排水管安装

 安装准备     清扫管膛      管道就位    灰口养护     检查并砌筑    闭水试验 

2.3、应注意的质量问题

2.3.1、给水管：在任何情况下不允许构内长时间积水，并应严防浮管现象；阀门井深度不够，原因是埋地管道坐标及标高不准；管道支（挡）墩应建立在原土上；注意给水铸铁管出现裂纹或破管，一旦出现管身破裂，首先应停水，并将水排空，更换管道；室外给水管道冬季施工时应注意以下几点：①进行石棉水泥接口时，应用50℃以上的温水伴和填料，如用膨胀水泥接口时，水温不应超过35℃。②气温低于-5℃时，不宜进行以上两种填料接口。③接口完毕后，可采用盐水拌和的粘泥封口养护，并覆盖好槽帘子。④试压时，应将暴露的管子或接口用草帘子盖严，无接口处管身回填，试压完毕应尽快将水放净。

2.3.2、排水管：严格按照设计要求或规范规定的坡度进行安装；排水管变轻时，要设检查井；产生排水管道漏水现象的原因：①管沟超挖后，填土不实或沟底石头未打平，管道局部受力不均匀而造成管材或接口处断裂或活动；②管道接口养护不好，强度不够而又过早动摇，使接口产生裂纹而漏水；③未认真检查管材是否有裂纹、沙眼等缺陷，施工完毕又未进行闭水试验，造成通水后渗水、漏水；④管沟回填土未严格执行回填土操作程序，随便回填而造成局部土方塌陷或硬土块砸裂管道；⑤冬季施工做完闭水试验时，未能及时放净水，以致冻裂管道造成通水后漏水。

3、水表、阀门安装

水表阀门的安装注意整个房间的布置保持协调，标高要一致；注意阀门压盖漏水；阀门开不动；阀门关不严原因是属于垫料失效问题，应打开阀门盖更换垫料；水表不得装反，水表上的铅封应保证完好；阀门开启后不通水，可能有以下情况：①闸阀，阀杆滑扣现象。②球形阀门，开不到头或关不到底，属阀杆滑扣，需要换阀杆或阀门。

4、水泵安装：水泵机的组装，水泵配管，试运转。

5、管道及设备防腐应注意的问题：

5.1、管材表面脱皮、漆膜返绣

5.2、管子涂漆后，有的部位漏刷

5.3、管道、设备及容器表面油漆不均匀，有流淌现象。

6、喷灌系统的施工

针对本工程施工采用固定式喷灌系统，施工时最好有设计人员和喷灌系统的管理人员参加。这样，一方面可以保证施工能符合设计要求，另一方面也可以便管理人员熟悉整个喷灌系统的情况，便于维修管理。在土壤已经平整的地区，喷灌系统的施工可大致分为以下几个步骤：定线、挖渠道基坑和管槽、浇筑水泵基座、安装水泵和管道、冲洗、试压、回填和试喷。下面分析这些工序中应注意的事项：

6.1、定线：水泵定线应确定水泵的轴线位置和泵房的基脚位置和开挖深度，管道系统应确定干管的轴线位置，弯头、三通、四通及喷头的位置和管槽的深度。

6.2、挖基坑和管槽：管槽尽量挖得窄一些，接头处较宽，开挖后最好立即浇筑基础铺设管道，以免长期敞开造成塌方和风化底土，影响施工质量及增加土方工作量。

6.3、浇筑水泵基座：严格控制基座螺钉的位置和深度，按水泵的安装条件把基脚螺钉穿在孔内进行浇筑。

6.4、安装水泵和管道：管道安装工作包括接收、装卸、运道现场、机械加工、接头、装配等。

6.5、冲洗：管子装好后，开泵冲洗管道，以免以后堵塞喷头。

6.6、试压：将开口全部封闭，竖管用堵头封闭，逐段进行试压，试压的压力应比工作的压力大一倍，如发现漏水应及时修补，直至不漏为止。

6.7、回填：经试压证明整个系统施工质量合乎要求，才可以回填，最好在气温等于土壤平均温度时以减少温度变形。

6.8、试喷：最后装上喷头进行试喷，检查各喷点处是否达到喷头的工作压力。

最后应绘制埋在地下的管道与管件的实际位置图，以便检修时参考。
十一、电气照明灯光的施工

本分项工程按《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002标准实施。绿地照明是创造绿地景观的手段之一，它不但要创造一个明亮的绿地环境，满足夜间游览的活动、节日庆祝活动以及保卫工作的需要，起着浏览导向作用，更重要的是绿地照明与绿地景观有密切的关系，在绿地内部的绿地、草坪、灌木丛、花台等丰富的活动内容和多姿多彩的空间变化、各种类型的电光源及各种造型的灯饰对绿地空间起着点缀及强化艺术效果的作用，这些都突出体现了绿地用电的特点。绿地中的供电工程分为室内及室外部分，室内供电主要以照明为主，室外部分基本上也是以照明为主，包括圆路、广场、花台及树木、山石等的一般照明、局部照明及混合照明。另外还有一些如动态水景、喷灌及电动机具等则为动力用电。绿地中照明用电比动力用电要多。在选择绿地中的电光源时，除了符合国际照明委员会（ICE）对有关设施的照明要求外，还应考虑各种电光源的显色性，充分利用其色彩特性以创造一个优美的视觉环境。由于绿地景观范围大，艺术性要求高，故应尽量采用高效节能的新型电光源。绿地中的重要负荷其高压供电应采用双电源或双回路供电方式，低压配电方式一般采用380/220V中性点直接接地系统。绿地供电一方面需要考虑绿地供电设施对绿地景观的影响，另一方面要考虑供用电的安全性，故应采用三相五线制供电方式，并有相应的漏电保护装置，尤其绿地中的光景照明更是关键所在。无论施工现场的临时电源的安装、绿地建设工程设计、施工还是日常的维护管理都应符合安全管理规定，一定要确保人身安全。

1、直埋电缆的施工

绿地采用交联铠装电力电缆直埋敷设，电缆埋深为室外地坪下0.8米，电缆上下各均匀敷设100mm黄砂或软土，上敷混凝土保护板，敷盖的保护层应超过电缆两侧各50公分，凡电缆穿越道路或面砖铺地面（有过汽车可能）及建筑物时，均须穿钢管保护，钢管表面应采用防腐处理，电缆施工应根据国际D164详图敷设，电缆与其它管道平行或交叉时，应根据时间情况及有关规程规范确定间距及做法，与热力管道平行或交叉时，应采取屏蔽隔热措施。

2、直埋电缆工程的操作要点：

开挖电缆沟。开挖电缆沟时，应作好施工前的准备工作，包括：

2.1、了解现场到货电缆长度。

2.2、勘察敷设路线。了解地面及地下障碍物；了解管道专业地沟的位置，大小与标高；根据电缆长度确定中间电缆接头的位置。

2.3、与建设单位协商；请求拆除地面障碍物，确定地下原有管道和原有电缆线路的拆除和保证原有建筑物的用电、用水问题。

2.4、确定电线施工方案。主要包括过道路、管沟及地下建筑表面等的施工方法，以及入孔井的设置和保护管的加工及敷设后的封堵等。

由于电缆接头处是电缆线路运行时最容易处故障的地方，因此中间电缆接头的位置应放在易于维修的地方。要求接头位置不放在道路交叉口、游人进出多的地方以及不方便开挖或影响景观的位置。

电缆沟的开挖宽度和深度等，如施工图中有电缆敷设地沟样图时，应依照设计的宽度用白灰放线和开挖；如果施工图中没有样图时，可以参照国家先行施工及验收规范要求，10kv以及下电力电缆之间的最小净距离应≥100mm，电力电缆与控制电缆之间的最小净距离应≥100mm，控制电缆之间的最小净距离应≥50mm。

开挖电缆沟，遇到转弯处时，应挖成圆弧状，以便保证电缆敷设时有足够的弯曲半径。电缆沟的深度宜为900mm左右，以保证电缆表面深度800mm的需要。

a、电缆遇到道路、城市街道、有行车要求的主要道路，应穿钢管或水泥管保护。电缆管的两端宜伸出道路两边各2m，伸出排水沟0.5m。

b、直埋电缆进入电缆沟、地下人防、人井等时，应穿在管中。

c、电缆需从直埋电缆沟引出地面（如引到电杆上）时，为防止机械损伤，在地面上2m一段应用金属管加以保护，保护钢管应伸入地面以下0.1m以上。

3、电缆管的加工和敷设

3.1、管电缆管的内径应不小于电缆外径的1.5倍，其它材料的保护管内径应不小于1.5倍再加100mm。

3.2、保护钢管的管口应无毛刺和尖锐棱角，管口宜作成喇叭形；外表涂防腐漆或沥青，镀锌钢管层剥落处也应涂防腐漆。

3.3、保护管的埋没深度应≥0.7m；在人行道下面敷设时，不应小于0.5m。

3.4、直埋电缆保护管引进电缆沟、隧道、人井及建筑物时，管口应加以封堵，以防渗水。管口封堵的方法，可以在管口填以油麻，然后在管口内浇浇注沥青，或者用水泥白灰等格管口堵严。

4、埋设隔热保护层

4.1、电缆与热管道（沟）、油管道（沟），可燃气体及易燃液体管道（沟）、热力设备或其它管道（沟）之间，平行或交叉时的最小净距，应符合下表的规定。并宜在交叉点前后1m范围内，用隔热垫板隔开。隔热垫板采用石棉水泥板。当电缆穿入石棉水泥管且有石棉水泥隔板，交叉净距的最小值可以减到0.25m。

电缆之间，电缆与管道、道路之间平行和交叉时的最小净距（m）
	项 目
	最小净距

	
	平  行
	交  叉

	电力电缆间及其与控制电缆间
	10kv及以下
	0.10
	0.50

	
	10kv以上
	0.25
	0.50

	控制电缆间
	—
	0.50

	不同使用部门的电缆间
	0.50
	0.50

	热管道（管沟）及热力设备
	2.00
	0.50

	油管道（管沟）
	1.00
	0.50

	可燃气体及易燃液体管道（沟）
	1.00
	0.50

	其它管道（管沟）
	0.50
	0.50

	公路及小区主路
	1.50
	1.00

	城市街道路面
	1.00
	0.7

	杆基础（边线）
	1.00
	—

	建筑物基础（边线）
	0.60
	—

	排水沟
	1.00
	0.50


敷设电缆，首先应将直埋用的电缆沟铲平夯实，再铺一层厚度不小于100mm的砂层或软土。

将电缆盘放置在电缆沟的一端附近，如果电缆沟地里有高差，电缆盘宜放在较高的一端且平整处，并用放线架将电线盘稳定且水平的抬起，要求电缆盘被架起后转动应转动灵活。然后，从盘的上端引出电缆，用人工或机械方法向指定方向牵引。无论何种牵引方法，都应将电缆抬离地面，不得在地上拖拉电缆。电缆抬离地面的方法可采用人力将电缆抬起，也可以将电缆放在滚轮上，滚轮应每隔1.5-2m放置一个。用机械牵引电缆时，机械的牵引速度应缓慢，不宜超过15m/min，如果路径较复杂时，应适当降低牵引速度。当所需敷设的各条电缆都放进电缆沟时，要求电力电缆与电力电缆间的间距，以及电力电缆与控制电缆间的间距、应不小于100mm，控制电缆与控制电缆之间的间距，应不小于50mm。电缆应整理整齐，不宜相互交叉重迭，以便于电缆的散热。在中间接头处和终端处应留有余量。电缆整理好后，应立即进行中间电缆头和终端头的连接，连接方法可参照说明书的作法。连接完后，对电缆进行绝缘耐压试验，确认没有问题时，可对电缆进行封闭覆盖。并请建设单位和监理方作隐蔽验收。电缆敷盖时，和下部一样，上部也应铺100mm厚的砂层或软土层，并加盖保护盖板。盖板可采用混凝土预制盖板或砖块，敷盖宽度应超过电缆两侧各50mm。在电缆上下部所铺的砂子或软土不应有石块或硬杂务，以免伤及电缆。经隐蔽验收合格后，可以向电缆沟内回填土，并分层夯实。

5、电缆标志桩或方位标志的设置点

5.1、在直线段每隔50-100m处；

5.2、电缆接头处、转弯处、进入建筑物处；

5.3、当设置有入孔井时，也应设置标志桩。

标志桩应埋设在电缆沟的中心，为预制混凝土结构。在电缆标志桩上注明电缆线路编号、规格及起讫地点。标志桩规格宜统一。

6、绿地照明灯具的安装

绿地内有大量泛光灯、庭园灯、草坪灯、埋地灯灯照明灯具，这些灯具的安装要与绿地景物共同形成一个完整、协调的环境。是组成本工程景观的重要组成部分，灯具的将采用德国式风格的造型与排列方式。

6.1、庭园灯：庭园灯用在绿地中，既是照明器材，又是艺术欣赏品。因此庭园灯在造型上美观新颖，给人们以心情舒畅之感。绿地中有树木、草坪、水池。因此各处的庭园灯的形态性能也各不相同。

6.2、草坪灯：草坪灯放置在草坪边。为了保持草坪宽广的气氛，草坪灯一般较矮，一般为40-70cm高，最高不超过1m。灯具外型尽可能选择具有艺术性和较为现代的，可以与本小区的性质相结合。

7、照明器具安装措施：

7.1、控制箱1PK.3PK.4PK落地安装于绿化丛中，基础高于地面30公分。

7.2、户外防水配电箱落地安装于绿化丛中，基础高于地面5公分。

7.3、草坪灯基础低于地面5-7公分，泛光灯基础高于地面5公分。

7.4、壁灯中心离地1.6米，嵌入式壁灯离地1.2米。
第七章  质量目标及保证措施

1、质量目标

我方承诺的质量目标为：现行国家规范优良标准。

工程质量是本工程重点控制目标，在本次施工过程中我们将严格把关，一丝不苟，把工程质量放在首位，确保既定目标的实现。

2、质量保证体系

为保证这一质量目标的实现，我方将组建一支丰富施工经验的项目经理和项目班子进行施工，配备经验丰富的专业技术人员和技工，狠抓质量、进度、安全三条主线，确保工程保质保量的完成。

2.1、质量保证体系

建立完善的施工质量网络，严格按照ISO9002质量管理体系的程序要求进行项目质量管理，明确岗位，做到人尽其责。

本工程质量管理组织体系网络图（附）

质量管理组织体系网络图















   



2.2、质量管理保证措施

建立以公司主管为首的核心层，质检部为质量管理监督中心，项目部为实施层的全面质量管理网络体系，对本工程实行全面质量管理。

公司质检部落实专职质量员，加强对本工程的质量进行全面的管理，督促和检查，对质量控制的重点部位设置质量管理点。

建立以项目经理为首的施工现场质量管理网络，配备专职质检员进行对工程质量全方位的管理和检查。同时加强对各班组之间及同外协单位的配合和协调。

3、文件和资料控制

我方在文件资料控制方面，严格控制对工程质量有影响的所有文件。严格按图施工，及时进行联系单的收发工作，由项目技术负责人将联系单按编号直接发到各施工员，并将施工图纸及时按联系单进行修改，以便施工人员能够准确及时的按联系单修改进行施工，避免错误施工。质量员应及时做好隐藏工程等资料并签证，以保证工程资料的准确性、及时性。

工程技术资料是施工中的技术、质量和管理活动的记录，也是工程档案形成过程。它反映了施工活动的科学性和严肃性，是工程施工质量水平和管理水平的实际体现，也是施工企业信誉的体现。工程施工技术资料归档移交给建设单位后，便是使用过程、维修及扩建的指导文件和依据。因此，国家和各级建设管理部门都十分重视资料的积累，要求按规定做到齐全和准确、充实，把它列为评定单位工程质量等级的三大条件之一。必须按各专业质量检查评定标准的规定和实施细则，全面、科学、准确地记录施工单位工程质量等级，移交建设单位及档案管理部门，并不得有伪造、涂改、后补等现象。

工程资料：工程质量严格执行“三检制度”，工程质量检查做到随工程部位随填写工程资料，资料准确、及时、完整。工程资料按建设部《园林工程施工技术资料管理规定》。

3.1、施工图纸会审

施工图纸会审是很重要的环节，其会审程序为：施工方先熟悉、审查图纸，发现位置，然后召开各方会议，由设计单位介绍设计意图、图纸、设计特点及对施工的要求，由施工方提出图纸中存在的问题和对设计的要求，讨论协商解决，写出纪要，有设计方提出变更资料。

3.2、技术交底

技术交底的目的是使参与项目施工的人员了解所担负的施工任务的设计意图，施工特点，技术要求，质量标准，项目经理部向作业班组交底，从而建立技术责任制、质量责任制，加强施工质量检查、监督与管理。施工项目的技术交底包括设计人员向施工单位交底，技术人员向班组交底等。技术交底的主要要求是：以设计图纸、施工方案、工艺流程和质量检验评定标准为依据，编制技术交底文件，突出交底重点，注重可操作性，以保证质量为目的。

3.3、施工日记管理

施工日记由项目施工员记录，日记要求连续、详细、明了，能反映出质量监督和管理动态及面貌，特别详细记载施工中发现的问题和处理解决的过程。施工日记应从工程开始起至工程交工验收止。中途因工作调动时，应及时办好日记移交手续。由接收人继续做好施工日记。

工程资料的排列组卷，应按各部位组卷；对于控制点、观察记录等要详尽完整，不得中断，并要求会签齐全，开工报告、竣工报告、图纸会审或专业技术交底等重要资料各项内容填写完全，并加盖公章。

3.4、物资采购质量控制

材料的质量和供应是影响工程质量及进度的一个重要环节，我方将严格控制自购工程材料的采购渠道。在主要材料进场后还将组织甲方及监理人员共同进行验收并及时复验。对构成工程实体，并对工程质量要求有重大影响的绿化用乔、灌木，地被植物，必须经正规渠道严格挑选后方可进场。对工程质量有一定影响的一般物资，按合同要求和有关规定，就近选择。对工程质量影响较小的物资，如辅助材料等主要控制采购途径，防止假冒伪劣产品，查厂名、地址、商标牌号、生产日期、外观规格等。预算员按项目经理编制的月度计划汇总出月需用材料量交于材料部门，材料部门根据预算部门提供的资料和施工总部门的进度要求及质量部门的质量要求编制材料月供应计划，交项目经理审批后会付诸实现。材料部门根据施工总进度安排和月度计划及时将施工所需的物资送至现场，保证工程顺利进行。

采购物资质量保证

 项目经理部对所需采购和分供方供应的物资进行严格的质量检验和控制，主要采取的措施如下：

a）采购物资前，应在合格的三家分供方选择一家，将其进行样品及样本报送技术部、经营部，由负责人对其技术资料及价格进行审定后，在报送业主方审批，未经业主方审批的物资，不得定货。

b）采购物资时，应在所签定的合同中对所购物资在技术、质量、保修等方面提出严格的要求。所采购的材料或设备必须有出厂合格证、材质证明和使用说明书，对材料、设备有疑问的禁止进货。

c）对委托分供方供货的物资，事先已对分供方进行了认可和评价，建立了合格的分供方档案，材料的供应在合格的分供方中选择。

d）实行动态管理。项目经理部的主管部门定期对分供方的实绩进行评审、考核，并作记录，不合格的分供方从档案中予以除名。

e）加强计量检测。采购物资（包括分供方采购的物资），根据国家、地方政府主管部门规定、标准、规范或合同规定要求及按经批准的质量计划要求抽样检查和试验，并做好标记。当对其质量有怀疑时，就加倍抽样或全数检验。

f）苗木施工质量保证措施

    对种植土进行取样化验，要求种植土无有害元素，无病原体，若有有害元素及病原体应进行换土处理，对土壤进行PH值测试，针对所种苗木特征进行土壤改良，使之符合苗木生长要求，土壤在苗木种植前加入粪肥作基肥，苗木种植后在生长季节，用速效肥进行追肥，以促进苗木生长。
    从外地引进苗木、花卉、草皮等必须先经绿化专业人员检查，确无检疫性病、虫、草害，才能种植，在同一地严禁种植互为转主寄生病虫源的园林植物，按苗木生长特性，删除病虫危害枝，挡风、遮光、徒长枝，随时删除枯死和严重受病虫并成为传播病虫的苗木，对越冬虫茧、卵块、休眠虫及个体大危害状明显的虫害，应予以人工删除及捕杀，可用触杀剂或胃毒剂防治密度大，发生范围广的虫害。
质量保证措施


本工程质量管理目标——现行国家规范合格标准



制订达到现行国家规范合格标准的工作计划



达到现行国家规范合格标准质量保证的工作体系



思想体系                   质量形成过程的控制体系         组织保证体系



质量保证体系
总经理     



     
总工程师                                      主管副总经理   

 

项目经理  


                       


  技术负责人                      质量员                施工员    



各施工班组
质量检查程序：                      


         班组质量自检

                      合格         用于质检的仪器、设备：

         生技科质量检查员          经纬仪、水准仪、线垂

    不合格        合格             3M水平直尺、30M钢卷尺、10M小线

                                   5M钢卷尺、砂浆、砼试模

           项目部质控经理          环刀  灌砂法质量密实试验仪等

不合格            合格           

            监理工程师

不合格            

                     合格

             交工存档

第八章 安全文明目标及保证措施

（一）文明施工的目标：确保文明工地。

（二）文明施工的基本原则

1、认真执行长兴县有关文明施工的规定。措施落实责任到位，做好五牌二图工作，及时广播宣传工地的好人好事。指导施工人员安全生产、文明施工，创建文明工地。
2、施工人员做到操作落实方法，物尽其用，废物及时清除，现场不得乱倒垃圾。3、施工场地留出汽车、自行车和行人的足够通道。各种工具及材料分类别堆放。

4、尽量避开车辆、人流的高峰期进行材料的进场，防止交通堵塞现象的发生。

（三）对现场场容管理

建立创建“文明工地”领导小组，建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人，实行挂牌制，全面展开创建文明工地活动。    

为了加强对进入现场施工人员文明施工意识，组织学习局颁发文明施工条例及有关常识，进行上岗教育，将职业道德、扬行业新风。

对进场施工的施工队签订文明施工、保护地下管线协议书，建立健全岗位责任制把文明施工责任落实到实处，提高全体施工人员文明施工自觉性与责任性。

现场布置合理，材料、物品、机具、堆放符合要求。组建文明施工专业施工队对施工现场、环保、疏导交通、护栏的整理及临近通道进行监察，以及排除通道积水及路障，确保平整、畅通、清洁。经常开展适合本工程特点的便民、利民活动。

工地主要入口设置简朴规整的大门，门旁设立明显的标牌，标明工程名称、施工单位和工程负责人姓名及相关监督电话，接受社会监督。施工现场场地平整，道路坚实畅通，设排水沟。

现场施工临时水电派专人负责管理，消除长流水、长明灯现象。

施工现场的临时设施严格按施工要求布置搭设或埋设整齐。

工人操作地点和周围清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清。施工现场不乱堆放及余物。在适当的地点设置临时的堆放地，并定期外运。

在施工现场设置宣传标语，适时更换内容，切实起到表扬先进、监督后进的作用。

施工现场禁止居住家属，设置禁令防止游人、居民和小孩到施工现场玩耍。

现场使用的机械设备按平面规划的固定位置点停放，遵守机械安全规程，经常保持机身及周围环境的清洁，做好机械的标志和编号工作。

（四）施工区卫生管理

施工现场设茶水桶，做到有盖加锁配杯子，有消毒设备。

把施工区划分成若干段，分段包干，建立责任区。施工现场规定天天打扫，保持整洁卫生，场地平整，各类物品堆放整齐，道路平坦畅通，无堆放物、无散落物，做到无积水、无黑臭、无垃圾、有排水设施，生活垃圾和建筑垃圾分开堆放并及时清运。设立现场卫生间，坚持天天打扫，禁止随地大小便，发现有此类现象，进行处罚。

施工现场设置保温桶和开水，共用杯子将进行消毒处理。

（五）生活区卫生管理

制订职工宿舍卫生管理制度，实行寝室长负责制，规定一周内每天卫生值日名单，并张贴上墙，做到天天有人打扫，保持室内窗明地净，通风良好。规定宿舍内各类物品应堆放整齐，做到整齐美观。

要求做到卫生区内无污水、无污物、废水不乱倒乱流。一律禁止使用电炉及其它加热器具。

办公室的卫生由办公室全体人员轮流值班，负责打扫，排出值班表。

（六）食堂卫生管理

采购食品使用的车辆和容器保持清洁卫生，做到生熟分开，防尘、防蝇、防雨、防晒。不采购腐烂变质、生虫、有异味或（食品卫生法）规定禁止生产经营的食品。建立管理制度防止食品接触毒物和不洁物。

储存食品要隔墙、离地，做好通风、防潮、防虫、防鼠工作。

制售过程中用的刀、案板、盆、碗及盛器、筐、水池、抹布和冰箱等工具严格做到生熟分开。盛放丢弃食品的桶加盖并及时清运。

炊事人员必须经过体检，持有健康证，在操作时必须穿戴好工作服、发帽、做到“三白”（白衣、白帽、白口罩），保持清洁整齐、文明操作、不赤背、不光脚、不随地吐痰。

集体食堂的选址远离厕所等污染源。 

（七）厕所卫生管理

施工现场按规定设置厕所，屋顶墙壁严密，门窗齐全有效，便槽铺设瓷砖，派专人管理。

制定厕所定期清扫制度，厕所设专人天天冲洗打扫，做到无积垢、垃圾及明显臭味，设有洗手水源。

制定厕所灭蝇措施：按规定采取冲水措施，定期打药，消灭蚊蝇。                                                                                                                           

（八）降低环境污染和噪音措施

1、基础土方外运时，车辆不超载，运出前进行拍土，对车轮进行冲洗，种植土进场时，空车回出前也进行对车轮扫净，严防污染道路。

2、施工中采取先进的施工机具设备，并采取有效措施控制现场的各种尘、废气、噪音、振动等对环境的污染和危害。合理安排，减少夜间施工，积极和环保部门配合做好有关环保工作。

3、因施工需要停水、停电等必须事先办理申请批准手续，对施工引起的损坏公用道路应及时修复，现场废料、垃圾应及时清理，场地要平整，排水良好，工完料净、场清。

二、环境保护措施
环境保护措施一般都是和某些工程项目紧密联系在一起的，环境保护的得力与否能影响整个城市的生态系统，该绿化工程作为区开发的重点实施项目，如何更好的保护好区环境，成了施工过程中不可忽视、尤为关键的问题。在施工中主要应做到统筹规划，合理布置，综合治理，化害为利。

（一）现场指挥的环境保护管理体系 

为了保证环境，减少施工对环境的危害，在施工过程中，要严格贯彻执行国家、当地政府的有关环境保护的政策、法规、法律及其招标文件中有关环保的要求，切实将环境保护工作落实到实处，达到较好环保效果，根据本工程实际情况，建立环境保护管理体系。
（二）环保措施
1、余土应及时清理，淤泥处置不得乱运乱倒，应采用专用的泥浆车进行运输，在指定地点清倒。余土运输时应避开道路高峰期，减少交通压力。

加强对施工废水、污物、生活污水的管理工作。确保施工废水，生活污水的合理流向，不乱排乱倒。不影响市容。
2、在施工期间，应想方设法控制噪声污染，尽量采用低噪音机械，所有施工机械均采取措施，尽量减少嗓音，并遵守当地有关部门对夜间施工的要求。严格控制粉尘污染。各种工程机械通过镇区，禁止鸣号，应慢速通过。

3、食堂做到卫生清洁，民工居住区设立卫生设施，机械设备要保持干净。
4、合理安排施工计划，加快施工进度，在尽可能短的时间内完成地基处理，排水管道工作，并且做好整个工程范围的土方平衡计划，避免土方重复运输。严肃施工计划管理，将各种嗓声作业，安排到白天进行。

5、土方外运车辆和材料运输车辆，遵守交通规则，防止“滴、洒、漏”，车轮在出工地前用水冲洗干净。运输车辆通行线路时间与交管部门协商，同时派专人对各通道口实行道路环境保洁。对施工现场的通道、砂、石料场进行硬化处理，保证各种机械作业时减少粉尘的污染。

6、现场施工材料，余土堆放时，要注意减少场尘对周围环境保的影响，在晴天，风大时可在堆土表面洒水防止场尘。对于施工用的水泥袋应集中管理，施工中破袋时要搭罩棚。

7、始终保持现场环境整洁，每天定时安排保洁人员对场地的枯枝落叶，生活垃圾等进行有效的清理，保证整个现场的面貌。

三、安全施工措施

1、基本原则：以安全生产作为标准化管理重点，严格执行有关各项规定，做到“安全第一，预防为主”。

2、健全、严格执行安全管理：

（1）现场指挥的安全生产管理网络如下：
安全生产管理网络
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（2）明确项目经理是安全生产第一责任人；安全员对安全生产有否决权，同时明确谁负责生产谁负责安全，在布置任务时，必须做好安全交接。
（3）施工现场设专职安全员，建立定期全检查制度，要查有记录，对查出的隐患及时整改，对严重情况有权停止施工，并向项目经理汇报。
（4）所有参加施工的作业人员，须经安全技术操作培训合格。操作人员有权拒绝违反安全规定的指令，严禁酒后作业。
（5）各工种、工序施工前有施工负责人进行书面交底。
（6）在重点部位，作业点、危险区通道口据情况安装宣传标语、警示牌。
（7）加强对现场管线的保护工作。
（8）严禁非现场工作人员进入施工区域。
（9）进一步落实安全生产责任制，明确各级、各部门安全生产责任，多形式开展安全生产宣传教育，包括：①新进工地人员三级安全教育；②变换工种人员的安全教育；③根据季节、施工特点进行针对性的教育。
（10）根据分部分项工程特点进行针对性的全面的安全技术交底，并履行签字手续。
（11）建立施工现场安全检查制度：①公司每月检查一次；②项目组每旬检查一次；③施工分队每周检查一次；④检查中发现的事故隐患整改做到定人、定措施、定时间如期整改完毕并完成书面反馈。
（12）认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法令及公司的各项安全生产制度，落实“纵向到底，横向到边”的企业安全生产制度，熟知本人应尽的安全职责义务和应承担的责任。
（13）认真落实安全生产教育制度，加强“文明施工，安全第一”的思想教育。在开工前，由总公司安全部门、项目安全负责人、项目组安全员和班组兼职安全员对全体职工进行一次安全教育，贯彻安全操作规程，学习安全生产六大纪律和“十项”安全技术措施，并针对本工程特点，对各工种进行分部分项安全技术交底，对新工人进行公司、项目部、班组三级安全教育，各班相应每15天召开一次安全生产、文明施工例会。总结经验和事故教训，落实下一步计划、杜绝伤亡事故，加强本人的自我保护和应变能力，表彰先进、处罚违章。
（14）坚持持证上岗制度，特殊工程必须经培训考核合格持证上岗，中小型机械必须做到定机定人，经总公司技术科及有关统一培训后，经考核合格才允许操作。施工员、安全员、质量员等持上岗证书上岗。
（15）坚持执行班组“安全一讲评”制度。自工程开工到竣工坚持每天进行班组“安全三上岗”制度，上岗前由班组长进行安全技术交底，上岗时班组安全员进行上岗巡回检查和认真做好上岗记录，每周进行一次总结讲评工作。
（16）落实消防安全、健全消防组织机构，由公司安全科长兼任消防队长，由项目部生产安全员担任消防副队长，各项目组安全员、各班组兼职安全员为消防队员，各项目组内警卫、后勤人员和各班组为义务消防队员，落实安全防火检查制度，队员进行防火检查，队长每周检查一次。对火险隐患要及时整改，并作好记录，对违反防火的人应落实各级管理制度，按规定办理分等级地办理动火审批制度，掌握消防器材的使用管理，建立健全重点防火制度。
（17）认真贯彻“安全生产检查制度”，生产班组每天上下班前由各安全值班人员进行安全检查。在施工中发现要及时解决，施工现场每天由安全员检查一次，发现问题及时上报工地负责人和专业人员解决，发现违章作上的人和事，应按公司和项目部“安全生产奖惩制度”进行处理。
（18）在施工现场入口处设五牌一图：施工铭牌、门卫制度牌、安全生产六大纪律牌、十项安全技术措施牌、防火须知牌、安全无事故天数和警告牌，施工平面图（图中标明高低压安全电压、消防用水走向）。各种标牌用三夹板制作，顶部设防雨棚，牌外涂白漆，用红漆或兰漆书写。电路图用红色，水用绿色，各种机械用形象图表示。

（19）所有施工人员必须统一佩带安全帽，施工现场管理人员戴黄色安全帽，工人戴白色安全帽，机械人员和特殊工种戴蓝色安全帽，吊装指挥人员戴红色安全帽。
（20）进入施工现场必须选穿合身的工作服，并做到“三紧”：领紧、袖口紧、下摆紧才起到保护工作的作用，穿合适软底的鞋并系紧鞋带。

第九章   地下、地上设施保护措施
本工程施工时，如何有效防止工程对地下管线和周围构筑物造成不良影响，这是一个必须认真对待的问题。首先根据建设单位提供的管道图纸，核查地面标志物，摸清地下管线的大致情况，做到心中有数。对施工人员进行现场说明和布置，防止施工过程中由于操作不当对地下管线、构筑物造成不良影响。我们将采取以下措施：
1、施工前进行管线交底，使施工人员对管线位置有清楚的了解；
2、对地下管线进行标示，采用醒目的红色，提醒施工人员注意；
3、对构筑物进行围护，用棚布或隔板将构筑物与施工区域隔离；
4、设置安全员，对施工过程进行监督，以保证地下管线和构筑物的安全；

5、对材料运输道口用钢板进行垫护，防止车辆对管线的碾压；

6、为防止资料及交底不清，造成管线事故，对附近有管线采用开挖样沟方法，来摸清施工区域的地下管线。开挖采用人工开挖，严禁使用风镐，十字镐等翻凿，只能用铁锹进行挖掘，以保证开挖过程的安全；

7、对已在经明确或己暴露的地下管线，分别情况予编制保护措施。

第十章、 养护承诺、养护期内的养护组织及要求
一、养护承诺

俗话说“三分种七分养”，养护是提高苗木成活率和景观效果的重要手段，我们将按《上海市园林养护技术规范》进行养护管理。

大树移植后的养护管理

1、专人养护：

大树移植后，需有专人负责养护两年以上，方可完成。

2、浇水：

栽后立即浇一次透水，隔两三天浇第二次水，隔一周后浇第三次水。以后应根据天气和树木生长情况采取相应的措施。天气多日不下雨，土壤干旱，需及时做堰浇足水。

3、排水：

久雨或暴雨时造成积水，必须立即开沟排水。

4、树干包扎：

为防止水分蒸腾过大，可用草绳将树干全部包扎起来，每天早晚喷一次水，喷水时间不宜过长以免水分过多流入土壤，造成土壤过湿而影响根系的呼吸。

5、搭蓬遮荫：

夏季应搭建荫蓬，以免强烈的日晒。

6、栽植地被：

在大树树干周围种上地被植物，即美观又可覆盖地面，起保护作用。

8、剥芽：

大树移植后，剥芽时宜多留些芽，并分几次完成，切忌一次完成。

9、病虫害防治：

发现病虫害，应根据病虫害种类，及时防治。

10、加强观察，根据实际情况采取养护措施：

（1）叶绿有光泽，枝条水份充足，色泽正常，芽眼饱满或萌枝正常，可常规养护。

（2）叶绿而失去光泽，枝条显干芽眠或嫩枝显萎，树木已失水，应采取措施：土干即浇水，土不干可进行叶面、树干及周围环境喷水；留枝多的可适当抽去一部分枝条。

（3）叶水分足，色黄、落叶，表示根部水分过多，应及时排水。

（4）大量落叶，多是由于留枝过多，而水分跟不上，应及时抽稀修剪或剥芽。

（5）叶干枯，却在枝上不落，应作特殊抢救处理。

二、养护期内的养护组织及要求
绿化养护工作包括翻土、除草、施肥、浇水、排水、培切边、修剪、轧草、防病虫害、打桩支撑、保洁等等。

1、翻土：经常的浇水、日晒会使土壤板结，所以要进行翻土，翻土深度20—30cm。有利于根系向深层土壤生长，增加土壤空隙度，增强植物抗逆性能，翻土时保证土块上下颠倒，不漏翻跳翻，过4—5天后再将土地捣碎。

2、除草：对草坪区采用人工除草法，作根除、根除的杂草或覆盖地表或挖穴掩埋。即保护地面水土流失和阳光直射造成的土温升高，又可作为土壤营养元素的来源。而对乔木和灌木丛下则采用人工和化学相结合的除草方法。混合使用2.4—ＤＪ脂和二甲四氯、西玛津，扑草净等。

3、施肥：将不同植物进行能料试验，以确定植物是缺氮、磷或是缺钾，根据不同植物的不同情况，分休眠期和生长期施肥。休眠期多施基肥，并结合深翻采用穴施。沟施的方法，落叶树氮磷钾比为10:6:4复合肥料1—2kg，阔叶常绿树氮磷钾比为10:6:4复合肥0.9kg。肥料用量按以下公式计算：每厘米胸径施肥0.5kg；生长期施肥追肥，采用根外追肥法，将尿素、磷酸、二氢钾配制成浓度为0.1－0.3％的溶液进行叶面喷施。草坪采用撒施和喷施相结合的方法，撒施用复合肥料，喷施用氮、磷固体溶剂。

4、浇水：在养护期内，采用沟灌水和空中喷灌相结合的方法，即保护土资源又可调节小气候。

5、培土：雨水冲刷会使植物根部土壤流失，根系裸露在地表，养护培土厚度５—１５cm，专人专职，保持住宅区整体景观效果。

6、切边：经常切边，保证绿化景观的曲线美，使草坪和花灌木之间有一定的层次和分隔，但又是一整体，切边边沟宽１５－２０cm内斜外直。

7、修剪：修剪时采用疏剪、短截和回缩相结合的方法剪去病虫枝、伤残枝、徒长枝、竞争枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、重叠枝等不利生长和影响景观树形的枝条，剪口平滑、倾斜，同时在休眠期对落叶树采用拨芽、除萌、摘心、剪梢的方法。

8、防止病虫害：病虫害控制指标，绿地基本无“危害迹象”。维护生态平衡、贯彻“预防为主，综合治理”的防治方针。充分利用园林间植被的多样化来保护和增殖天敌，抑制病虫为害。做好园林植物病虫害的预测预报工作，制订长期和短期的防治计划。局部发生严重病虫害地区必须即时治理。对本市园林植物为害既普通又严重的“五小（蚧虫、蚜虫、粉虱、蓟马、叶螨）、二病（病毒病、线虫病）”加强防治。还应对“天牛、木蠹蛾”以及“真菌病害”进行防治。害虫对绿化的危害是相当惊人的，必须引起足够的重视，努力做好病虫害的防治工作。

9、保洁：保洁相当重要，由专人专职进行清除，打扫整理，保证环境的整洁和绿化景观的美观协调。

三、养护日历

一月份：深耕翻土，对植物进行防寒保暖，冬季修剪、施肥、植物根部灌水、草坪加土完整。

二月份：耙土削地、防止霜冻、冬季修剪、施肥。

三月份：乔灌木下除草、培土、松土、防病虫、补种、草坪加合成土围养。

四月份：乔灌木培土、松土、除草、浇水、剥牙、修剪、保洁、草坪上除草、修剪、钻孔松土。

五月份：乔灌木根除萌蘖，修剪摘除已谢花蕾。施花后肥、草坪轧剪、除草、钻孔松土、施复合肥。

六月份：大量除草、修剪、保洁。

七月份：控制杂草、疏松土壤、抗台排涝、草坪修剪、保洁。

八月份：控制杂草、抗台排涝、预防日灼、草坪修剪、切边、保洁。

九月份：更换绑扎材料、支撑材料、整形修剪、秋季追肥。

十月份：中耕除草、整形修剪、草坪修剪。

十一月份：补种常绿、落叶树、冬季翻土、施机肥、修剪、防寒保暖、灌溉。
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