第一章  工程概况及编制依据

（一）工程概况

1、工程名称：*生态景观工程施工*。

2、工程地点：***生态景观工程六标段位于木厂漫水桥以东至5号水面现状坝（滹沱河南北两岸）。

3、建设单位：*****市园林局、***生态绿廊工程筹建处。

4、工期要求：**年**月底前完工。

5、质量要求：合格。

6、承包方式：包工包料。

7、工程概况：*****生态景观设计总面积430公顷。包含滹沱河景观提升规划近期实施范围的“滹沱河生态休闲公园（塔元春早）”、“滹沱河自然公园（云龙绚秋）”、 “滹沱河古渡公园（古渡斜阳）”和“滹沱河历史公园（滹沱记忆）”四个公园的的滨河地带。本工程6标段位于滹沱河古渡公园和滹沱河历史公园（即古渡斜阳景区和滹沱记忆景区），包含了公园西至木厂漫水路、东至4号水面东侧坝两岸的全部滨河用地，是以火车文化和休闲沙滩为主的景区。

本标段占地面积为811264m2，主要景点为城市轨迹和黄金海岸的提升改造，包括城市轨迹、黄金海岸、新元高速北停车场、节点一、节点二、节点三、节点四、滨水路道路、驳岸等若干主题部分。具体施工内容有土方、道路、铺装、驳岸、绿化、室外照明、景观给排水、毛石挡墙、木坐凳、矮墙坐凳、木平台、种植池、塑胶塑胶场地、入口廊架、轨道、车站、活动设施、可移动公共卫生间及售卖亭、一二三级标识等。

（二）编制依据
1、本工程施工招标文件、图纸及工程量清单。

2、施工现场踏勘情况。

3、《施工组织设计规范》（GB50502-2009）

4、《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）

5、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）

6、《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T213—2003）

7、《城市园林绿化用植物材料木本苗》（DB11/T211-2003）

8、《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）

9、《城市容貌标准》（GB50449-2008）

10、《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97）


11、《城市绿化和园林绿地植物材料木本苗木》（GJ/T34-91）

12、《河北省园林工程施工质量验收规程》（DB13(J)62-2006）

13、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

14、《工程测量规范》（GB50026—2007）

15、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）

16、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

17、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）

18、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210—2010）

19、《建筑电气工程质量验收规范》（GB50303—2011）

20、《35KW及以下电缆敷设》（94D101-5）

21、《常用低压配电设备安装》（04D702-1）

22、《常用低压配电设备安装》（04D702-1

23、《常用灯具安装》（96D702-2）

24、《特殊灯具安装》（03D702-3）

25、《建筑采暖与给排水工程质量验收规范》（GB50242—2002）

26、《给水排水管道工程施工及验收规范》 （GB50268-2008）

27、《喷灌工程技术规范》（GB/T50085-2007）

29、《埋地聚乙稀给水管道工程技术规程》（CJJ 101-2004）

30、《高密度聚乙稀排水管道工程施工与验收技术规程》（DBJ01-94-2005）
31、《天然花岗石建筑板材》（GB/T18601-2001）

32、《混凝土路面砖》（JC/T446-2000）

33、《钢结构工程质量验收规范》（GB50205-2001）

34、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33—2012）

35、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）

36、《建设工程安全文明工地标准》（DB13(J)T100-2009）

37、《城市绿地喷灌》（中国林业出版社）

第二章  施工部署及施工平面布置

本工程分布于滹沱河两岸，占地面积广且工程量大，景观构筑物、小品复杂多样，不能进行封闭式施工，受周围有多个自然村及滹沱河区域有游客的影响，施工影响因素多，施工环境受到较大限制，为加强全面施工生产管理，实现工期与质量目标，我们充分整合公司的优质资源，组织并成立了以有多年丰富施工组织管理经验的项目经理为首的项目管理班子，并做好如下施工生产部署工作。

（一）施工总体部署

1、施工总平面布置说明

1.1充分考虑本工程施工特点，结合现场实际情况，在黄金海岸北侧位置设置项目部办公区、生活区、库房、钢筋加工场和木工加工场，机械设备停放区、原材料堆场设置在各施工区的需用部位，以便减少二次倒运。为了加强治安管理，每个施工区域均设不少于3名保安，实行24小时不间断值班。

1.2施工现场的运输道路充分利用现有的滹沱河两岸的景观路，施工及运输时加强文明施工管理，减少遗洒并及时清扫。在各时区域内设置临时施工道路，临时道路的按规定进行硬化，设置合理的排水坡度，防止扬尘和雨后积水。

2、确定工程整体施工顺序

确定施工顺序，首先要确定施工范围、掌握施工内容、分解施工任务、确定施工班组，然后根据工程工期要求、工程特点、施工难度、各部位主要施工方法确定主要施工顺序和各分项工程的工期计划。

本工程按城市轨迹、黄金海岸、新元高速北停车场、节点一、节点二、节点三、节点四等主题部位划分为若干个独立地施工区域，各施工区域同时进行平行施工，每个施工区域内按照确定的施工顺序进行流水施工。

个区域的施工顺序为：场内土方倒运及外购好土回填→地形整理→水电预留预埋→道路、铺装、驳岸、车站、挡墙等景观构筑物施工→绿化种植工程→标志牌等成品安装。

2.1技术交底

各单位工程、分项工程开展施工前，严格按有关技术程序组织三级技术交底。第一级由项目部总工程师组织，邀请设计单位设计师、监理单位工程师向项目经理部施工员、技术员进行设计交底和施工技术交底；第二级由项目经理部项目总工和技术员向班组交底，做到项目部全体人员均熟悉本工程的技术要点、设计意图和施工技术规范的内容，第三级由施工班组长向具体施工小队长、主要技术工进行技术交底。

2.2测量放线复核工作

开工前，组织技术人员、放线员进行现场实地现场勘查，复核设计主要控制轴线和高程。我项目部与建设单位、设计单位做好测量控制点的交接，按规范进行复测，立即建立测量控制网，测量各主要施工项目的位置和标高，为大面积开展施工奠定基础。

2.3研究分析、确定施工方法

施工前由项目总工、技术员、施工员、班组长就即将施工的分项工程施工方法进行研究、分析、敲定，老工艺做到精品，新工艺力争做到一次达到合格标准。保证施工过程不返工、不返修，以保证工程进度目标。

2.4根据施工流程部署，编制详细的施工进度总计划，再根据施工进度总计划分别编制更加详细的月进度计划、周进度计划。

2.5根据施工进度计划，编制科学、准确的劳动力、施工机械、主要材料进场计划，并在施工过程中，根据施工进展、天气情况、季节、建设单位需求及时调整计划。

2.6根据劳动力、施工机械设备、主要材料进场计划，编制科学的、准确的资金使用计划。并根据进度及时调整，适应进度需求。

2.7根据工程进度需要和施工生产的需要，布置施工总平面布置图，并根据工程施工生产情况和施工部署及时调整。

3、劳动力培训

3.1根据公司劳动力管理制度，项目部将严格按照公司的《员工教育培训管理办法》，对所有进场的管理人员、施工班组和个人，进行入场三级安全教育。

3.2对新工艺、新材料、新设备的运用，在开工前，由项目总工、施工员、技术员、机管员对施工班组和主要施工作业工人进行详细的、准确的技术培训、技术交底、质量标准的贯彻，保证工程质量和顺利施工。

3.3雨天停工和技术间歇时间，加强职工的文化、技术教育，使所有参加生产的职工都能掌握一定的现代化管理知识和有关的新工艺、新技术、新方法，提高职工的科学技术水平和技术熟练程度。

4、施工物资保障管理、进场计划

4.1材料供应保障

为保证本工程材料的正常供应，我项目部拟采取以下措施：

4.1.1材料需求计划及时准确，关系到工程进度的顺利进行，因此，我项目部将高度重视此项工作，在计划的编制、打印、传递方面严肃认真，及时准确地编制材料需求计划并且具有超前意识。

4.1.2在时间及数量上慎之又慎，此项工作的落实，须对各级管理人员制定岗位责任制，选派具有业务素质高、责任心强的专业工程师来担任此项工作。设置专门的仓储库房，配备专人看管，对已装和未装的设备、材料进行定期的防护、检查、清洗、加油、回收，建立专职保管员及完整的出入库签字手续，保证设备及材料的不丢失、不浪费，降低工程造价。

4.1.3材料的组织供应是项目部物资管理的重心任务，所以在做好日常工作管理方面重点抓好如下几点：

（1）加强材料计划的及时性、准确性、严肃性：

项目部将执行规范化的计划编制、审核、采购制度、做到供应工作的不同阶段有不同的人负责，坚决杜绝计划盲目性、浪费的不严肃工作作风。

（2）加强采购成本的控制

在保证质量、数量供货及时的基础上，降低采购成本是提高项目施工效益的重要环节。任何物资的采购必须具有采购通知书单及严格的验收入库制度，采购员不得接受任何人随意的采购指令。

（3）坚持审批的环节

项目部在做好自身计划的审批工作的基础上，同时也做好对建设单位的报批工作，对拟进的大宗材料应事先报送建设单位进行厂家的审批，在审批的基础上进行采购。未经建设单位审批的大宗材料决不自行采购。

（4）加强保管、及时回收

做好材料的保管、领用工作是保证供应稳而不乱的基础，项目部坚决执行限额领料制度，凭计划发料，在保管工作上配备专业的保管，利用班组材料节约奖励的办法，做好材料的回收利用，做到能使用的绝不浪费。

4.2主要材料采购供应管理

4.2.1针对该工程，我公司将精选对材料供应市场充分了解，有丰富材料采购经验的人员，组成材料采购部，确保工程材料正常供应。

4.2.2认真审阅材料单，提前明确供货渠道，选择有实力、讲信誉、经营品种齐全、供货及时的商家，签定合同，采购材料。

4.2.3明确材料供应制度、采购制度、材料检验制度、仓库保管制度、材料领用制度、材料单开据等各项制度，杜绝一切浪费现象。

4.2.4材料进场后，对材料进行分类、合理堆放，对易爆、易燃、易过期材料，设专门仓库存放，及时使用，限量使用，确保安全。

4.2.5确实做好材料检验与验收，对不合格品严格控制，杜绝一切不合格品进入现场，严禁使用不合格品，及时向建设单位及监理提供材料计划，合格证明检验报告等资料，确保工程材料的质量。

5、施工机械、设备管理及供应计划

在配备机具设备时，我项目部综合考虑以下因素：

5.1技术先进性：机具设备技术性能优越、生产率高。

5.2使用可靠性：机具设备在使用过程中能稳定地保持其应有的技术性能，安全可靠的运行。

5.3便于维修性：机具设备要便于检查、维护和修理。

5.4运行安全性：机具设备在使用过程中具有对施工安全的保障性能。

5.5经济实惠性：机具设备在满足技术要求和生产要求的基础上，达到最低费用。

5.6适应性：机具设备能适应不同工作条件。

其它方面：成套性、节能性、环保性、灵活性等。

6、施工部署和管理由项目经理统一协调指挥，并由施工员、安全管理员、机械管理员负责日常管理工作。项目经理部根据施工管理需要、工程进度计划及执行情况，对施工总平面进行布置及各阶段性布置，以充分保障阶段性施工重点，进度目标的顺利实现。在工程实施前，制订科学的临时安全用电方案，施工作业区域管理、堆放场地管理方案，场内道路、交通、给排水系统计划，详细的大型机具使用及进退场计划，主材与周转材料生产、加工、堆放、运输计划，以及场区内外环境卫生方案等，包含时间计划表、责任人、执行标准、奖罚条例，施工中严格执行、奖惩分明，实施科学、文明、高效管理。

（二）施工现场平面布置

1、施工平面布置原则

施工总平面布置合理与否，将直接关系到场内外的环境保护、施工进度的快慢、施工成本及安全文明。为保证现场施工顺利进行，具体的施工平面布置原则为：

1.1在满足施工的前提下，尽量减少施工用地、保护好施工现场的古树名木、原有树木、构筑物及文物等。

1.2在满足施工的前提下，尽量节约施工用电。

1.3在满足施工需要和文明施工的条件下尽可能减少临建的搭设。

1.4在保证场内交通运输通畅的前提下，最大限度的减少场内运输，特别是减少场内二次倒运。

1.5机械设备的布置，要尽量避免园林、土建、安装及其它专业相互干扰。

1.6符合施工现场文明施工要求、环保施工要求、安全技术要求和防火规范要求。

1.7根据本工程项目施工用地范围内水、电源位置及项目现场实际情况进行布置。

2、施工临时用电的布置

施工现场从建设单位指定地点引出动力电源。动力电源采用TN-S三相五线电缆引到施工现场，布线方式采用穿钢管直埋式铺装，埋深不小于60厘米。尽可能利用设计线路，在条件允许的情况下优先进行图纸设计供电主线路的施工，后续施工可进行利用。安装一级临时配电箱，配电箱设配套的漏电保护器、单项感应电表、刀闸各一块，下接各分配电箱。施工临时用电工程由专业电工进行施工操作、临电管理、设施维护和检修，以保证用电安全。 

2.1安全用电措施

2.1.1接地保护

（1）机械设备的金属外壳采取可靠的接地保护；

（2）电器设备的工作零线与保护接地线严格分开，保护零线上严禁设开关或熔断器；

（3）用电设备接地结采用并联接地方式，严禁串联接地或接入零线；

（4）接地线采用焊接、压接、螺栓连接或其它可靠方法连接，严禁缠绕或勾挂连接。

2.1.2配电箱和开关箱

（1）配电箱和开关箱安装牢固；

（2）地面上所设的配电箱和开关箱，附近不堆杂物，保持道路畅通和必要的操作空间。

2.1.3移动式电动工具和手持电动工具

（1）长期停用或新领用的移动式电动工具和手持式电动工具在使用以前进行检查是否有漏电情况发生；

（2）使用的移动式电动工具当采用插座连接时，插座插头应无损伤，无裂纹、且绝缘良好。

（3）使用的移动式电动工具，其电缆线应按电器规格和使用环境要求选用，电缆避开热源，不在地上拖拉，并配置漏电保护器。

2.1.4照明

（1）照明线路位置相对固定；

（2）室内固定照明灯具安装高度不小于2.5m，安装在露天工作场所的照明灯具全部选用防水性灯头。

（3）照明灯具与易燃物之间按规定保持一定的安全距离，并采用有效的隔离措施。

3、现场临时用水布置

根据施工现场情况及有关临时用水要求，临时用水包括临时消防栓给水系统、生产给水系统及现场临时排水系统。水源接自建设单位提供的水源，现场临时用水管道采用埋地形式，埋地深度不少于60cm，干管为φ100的PE管，现场形成供水管网，支管用φ50的PE管布置成环状。尽可能利用设计管线，在条件允许的情况下优先进行图纸设计供水主管道的施工，后续施工可进行利用。各施工用水点预留施工用水阀门，并设置消防栓。为防止供水中断而影响施工，增设一个备用水池。项目部排水系统按照有关卫生设施的要求，设计相应的沉淀池待沉淀后流入市政排水井。
4、施工现场临时设施布置

4.1道路

4.1.1场外道路：场外交通道路主要利用现有的滹沱河两岸景观路作为场外主运输道路。

4.1.2场内道路：场内临时道路的设置，以方便施工减少二次倒运为原则，并尽量减少临时道路的长度。场内临时道路基层以焦渣填平压实，上浇150 厚C20 混凝土，随捣随抹平，并在道路边设排水沟。施工范围内的临时交通充分利用设计园路的走向。

4.2门卫

施工项目部设置出入口与门卫室，各施工区域设置警卫室，配置24 小时值班人员，防止闲杂人员进入施工现场，以确保生产安全。

5.3标牌

工地设七牌三图标牌、报刊画廊和防治扬尘公示牌，使工场布置一目了然，并供职工了解社会和施工情况。

5.4材料堆场

场内料场均以矮墙分块隔栏，使材料堆放有序，并在每种材料旁设标志牌，指明材料品名、产地、规格、进场时间及检验状态等。

5.5办公生活、生产设施

项目部办公生活用房：包括项目部办公室、建设单位办公室、监理办公室、员工宿舍、民工宿舍、食堂、餐厅等，采用搭建单层活动房，设办公与生活两个分区，并建临时厕所各一座。民工宿舍采用上下双人床。生活用房每个房间配一只干粉灭火器。食堂配备各种消毒卫生设备。

生产设施：包括库房、材料堆放场、苗木假植场、加工厂、施工机械停放场等，具体位置详见施工现场平面布置图。

6、施工现场平面管理

6.1平面管理总原则

根据施工总平面设计与各分阶段布置，以充分保障阶段性施工重点、保证进度计划的顺利实施为目的，在工程实施前，制订详细的机具使用、进退场计划，主材及周转材料生产、加工、堆放、运输计划，以及各工种施工队伍进退调整计划。同时，制订以上计划的具体实施方案，严格依照执行标准、奖罚条例，实施施工平面的科学、文明管理。

由生产副经理负责总平面的使用管理，现场实施总平面使用调度会制度，根据工程进度及施工需要对总平面的使用进行协调与调整。

6.2平面管理计划的制定

施工平面科学管理的关键是科学的规划和周密详细的具体计划，在工程进度计划的基础上形成主材、机械、劳动力的进退场计划，以确保工程进度，充分、均衡地利用平面为目标，制订出符合实际情况的平面管理实施计划。同时将该计划输入电脑、进行动态调控管理。

6.3平面管理计划的实施

根据工程进度计划的实施调整情况，分阶段发布平面管理实施计划，包含时间计划表，责任人、执行标准，奖罚标准。计划执行中，不定期召开调度会，经充分协调、研究后、发布计划调整书。生产负责人负责组织阶段性的和不定期的检查监督，确保平面管理计划的实施。

7、施工总平面布置图：见附图7-4。

第三章  施工准备工作

施工前期的准备工作包括：技术准备、物资准备、劳动力组织准备、施工现场准备等。

1、技术准备

1.1熟悉、核实施工图纸和有关的设计资料。根据建设单位和设计单位提供的初步设计或扩大初步设计、施工图设计、土方竖向设计和城市规划等资料文件，调查、搜集的原始资料和设计、施工验收规范和有关技术规定来审查图纸。确保能够按照设计图纸顺利地进行施工，能建设出合格的景观工程。使施工技术人员和工程技术人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图、结构与构造特点和技术要求。通过核实发现设计图纸中存在的问题和错误，使施工开始之前改正，为工程的施工提供一份准确、齐全的设计图纸。

1.2充分做好对当地自然条件的了解，其主要有该地区水准点和绝对标高等情况；地质构造、土壤的性质和类别；周边河流流量和水质、最高洪水和枯水期的水位等情况；地下水位的高低变化情况，含水层的厚度、流向、流量和水质等情况；气温、雨、雪、风和雷电等情况；土的冻结深度和冬雨季的期限等情况。

1.3施工组织设计的的编制：施工组织设计是施工准备工作的重要组成部分，也是指导施工现场全部生产活动的技术经济文件，它可以指导处理人与物、关键与辅助、工艺与设备、专业与协作、供应与消耗、生产与储存、使用与维修以及它们在空间布置、施工工期安排和工程进度的关系。因此，在编制施工组织设计一定要做到针对性强、科学合理、计划严谨、统筹协调。

1.4根据本工程实际情况，制定切实可行的施工测量方案，并按方案配备相应的测量仪器设备和测量人员。

2、物资准备

2.1土方及景观构筑物材料的准备。本工程需要较大量的土方和景观构筑物材料，要提前联系好土方及材料的货源，落实好供应量和供应时间，以及运输车辆和装载设备，做到按计划实施，确保土方、原材料的质量和供应。

2.2绿化材料的准备。根据施工预算进行分析，按照施工进度计划要求，按苗木名称、规格、数量编制出材料需要量计划，为组织备料号苗、确定存放假植场地、所需的人员和组织运输保证提供条件，保证苗木和材料能及时供应，不耽误施工进度。

2.3各施工工艺中所用的设备机具以及园林绿化的设备工具准备。根据图纸和施工组织设计等现场分析安装设备的类型、大小型号、安装位置等，编制详细的需用计划，并由公司设备部提前准备。

3、劳动力组织准备

集结施工力量、组织劳动力进场，按照开工日期和劳动力需要量计划，组织劳动力进场。同时要进行安全、防火和文明施工等方面的教育，并安排好职工的生活。按照施工组织设计的技术要求向班组进行技术交底，以保证工程严格地按照设计图纸，施工组织设计、安全操作规程和施工验收规范等要求进行施工。

4、施工现场准备

4.1现场临建按照批准的施工总平面图进行搭设，临建面积、排水坡度、消防设施的布置、安全标识的布置等要严格按照总平面图进行。

4.2对于工程所需土方及各种原材料，派专人去查看土方及原材料的货源及质量，必要时协调监理和建设单位去共同考察，确保万无一失。

4.3对于园林绿化中所需要的苗木，公司必须派专人去苗圃现场选苗，必须把好苗木质量关。    

4.4当上述工作完成后，及时地填写开工报告申请，并上报上级批准。

5、创建良好的外部施工环境条件

我公司一向注重社会公共关系，把同当地民众和睦友好相处当成一件大事来抓，在创建优良工程的同时，树立良好的企业形象，把自身的经济效益与社会效益结合起来，真正做到“六个一”，即干一项工程，出一项精品；铸一块金牌，留一片美声；占一席市场，交一方朋友。

具体须抓好以下几个方面：

5.1自觉遵守与维护当地政府的有关条例、规定，规范行为、遵章守纪。

5.2听取周围民众的意见，维护群众利益，在发生矛盾的时间，要耐心解释，妥善解决。

5.3同有关行政单位、公益企事业单位保持较密切的联系。

5.4规范作业，文明施工，善始善终，工程结束后，做好收尾清整工作。

5.5强化环保意识，把施工与环境保护紧密地联系起来。

5.6服从建设单位，服务监理工程师指导、协调，从大局出发、全盘考虑。

5.7自觉尊重当地民众的风俗习惯，维护社会治安秩序。

5.8做好施工期间工地保安工作，杜绝违反治安管理的事件发生。

5.9认真抓好交通安全和加强文明施工。

第四章  施工方案及主要技术措施

（一）施工测量方案及主要技术措施

1、测量总则

以建设单位提供的有关设计图纸文件、绝对标高、轴线位置基准为依据，进行轴线测放及标高控制，根据施工规范要求和本工程施工的具体特点，在现场测放多个水准点，同时是高程控制点，作为本工程施工高程控制和轴线控制依据。在测量定位时按照先整体后局部的原则。

2、测量使用仪器和测量工具

GPS测量仪1台，全站仪1台，经纬仪3台，水准仪6台，50米钢卷尺6把，5米钢卷尺30把，塔尺6把，以及其它辅助仪器工具。 

以上仪器均通过技术监督局计量检定合格，并在检定有效期内使用。

3、测量人员

由公司具有多年测量经验的专业测量员担任，并负责将测量放线结果，交由施工班组使用。

4、测量方法

4.1地形复核

运用水准仪，对照施工区竖向设计图，复核场地地形。运用GPS测量仪并辅助全站仪测定各坐标点、高程控制点的自然地坪数据，有缺漏的要在现场测量补上。

4.2建立坐标方格网

采用与图纸相同的比例，在图上补绘坐标方格网。本工程方格的尺寸采取10m×10m，放线坐标为大地坐标。施工方格网的坐标轴规定是：纵轴为A 轴，A 值的增量在A 轴上；横轴为B 轴，B 值的增量在B 轴上。A 轴相当于测量坐标网的X轴，B 轴相当于测量坐标网的Y 轴。

4.3测设坐标网

按照绘有坐标主格网的规划设计图，用测量仪器把方格网的所有坐标点测设到地面上，构成地面上的施工坐标网系统。每个坐标点钉一个小木桩，桩上写明桩号和该点在A、B 两轴上的坐标值。分布在施工区域边界沿线附近的坐标点，用混凝土桩做成永久性的坐标桩。

4.4用坐标网定点

地面的坐标网系统建立以后，可以随时利用来为所有设施定点。当需要为某一设施确定中心点或角点位置时，可对照图纸上的设计，在地面上找到相应的方格和其周围的坐标桩；再用绳子在坐标桩之间连线，成为坐标线。以坐标桩和坐标线为丈量的基准点和基准线，就能够确定方格内外任何地方的中心点、轴心点、端点、交点和角点。

4.5用角度交会法定点

要为设计图上某一设施的中心点定位，可以利用其附近任意两个已有的固定点。在图上用比例尺分别量出两个固定至中心的距离。再从这两点引出两条拉成直线的绳子，以量出的距离为作绳子的长度，两条绳子在各自长度之处相交，其交点即为该设施在地面上的中心点位置。两个已知的固定点，还可以是方格坐标网系统中的两个相邻坐标桩。

4.6用坐标网放线

在规划设计图上找出图形线与方格坐标网线的一系列交点，并把这些交点测设到地面坐标网线的相应位置，然后再把这些交点用线连起来，其所线就是需要在地面放出的该图形线。应用方格坐标网方法能够很方便地进行自然式园林曲线、水体岸线和草坪边线等的放线。

5、注意事项

5.1本工程施工前，由施工单位会同甲方或监理现场核实尺寸及高程，并将核实结果书面通知设计方，经设计方认可后方可施工。

5.2放线图中坐标点以米为单位。图中尺寸应以标注为准，不得拿尺度量，如现场与图纸标注有出入，须与设计协商调整，放线后必须由监理和设计方确认后方可进行下一道工序。

5.3改造地形时应设放线网格，应满足图纸要求。改造地形坡度较大时，应采取固土及防冲刷的工程措施。

5.4本工程中竖向设计所注为绝对标高，施工时应严格按照设计标高施工。如遇现场高程与设计高程有较大出入的，应及时通知设计方确认数据。

6、本工程总平面的定点放线不是一次就做完的。初次放线主要是解决地面整平、地形整理、划定园林中轴线、以路线划分地块和近期施工景观小品的定位等带有全局性的施工问题。随着工程项目的进一步开展，将会有多次的定点放线工作，但均按照此方案进行。

（二）土方、地形整理施工方案及主要技术措施

本工程土方工程量较大，需要挖方及内倒运约24万方，回填好土7.3万方。

1、基本要求

1.1在园林土方造型施工中，地形整理表层土的图层厚度及质量必须达到《城市绿化工程施工及验收规范》中对栽植土的要求。

1.2回填的好土应为排水良好、土质为中性及富含有机质的壤土，不应含砾石，或其它有毒或有碍生长之杂物。
1.3地形整理的施工既要满足园林景观的造景要求，更要考虑土方造型施土中的安全因素，应严格按照设计要求，并结合考虑土质条件、回填高度、地下水位、施工方法、工期因素等。

1.4土壤的种类、土壤的特性与土方造型施工亲密相关，填方土料应符合设计要求，保证填方的强度和稳定性，无设计要求时，应符合下列规定。

1.4.1碎石类土，沙石和爆破石渣可用于离设计地形顶面标高2m以下的填土。

1.4.2含水量符合要求的粉质粘性土，可作各层填料。

1.4.3淤泥和淤泥质土，一般不能用作填料，但在软土或沼泽地区，经过处理，含水量符合压实要求，可用于填方中的次要部位。

1.5填土应严格控制含水量，施工前应检验。

1.5.1当土的含水量大于最优含水量范围时，应采用翻松、晾晒、风干法降低含水量，或采用换土回填、均匀掺入干土或其他吸水材料等措施来降低土的含水量。

1.5.2若由于含水量过大夯实时产生橡皮土，应翻松晾干至最佳含水量时再填筑。如含水量偏低，可采用预先洒水润湿。

1.5.3土的含水量的建议鉴别方法是：土握在手中成团，落地开花，即为土的最优含水量。通常控制在14%～16%左右。

1.6填方宜尽量采用同类土填筑。如果采用两种透水性不同的土填筑时，应将透水性较大的涂层置于透水性小的土层之下，边坡不得用透水性较小的的土封闭，以免填方形成水囊。

1.7挖方的部位，应根据图纸设计的地形确定，边挖边修地形。

2、施工前的准备工作

2.1技术准备

2.1.1熟悉复核竖向设计的施工图纸，熟悉施工地块内的土层的土质情况。

2.1.2阅读地质勘察报告，了解地形整理地块的土质及周边的地质情况，水文勘察资料等。

2.1.3测量放样，设置沉降及水平位移观测点，或观测柱。在具体的测量放样时，可以根据施工图及城市坐标点、水准点，将微地形、河流等高线上的拐点位置标注在现场，作为控制桩并做好保护。

2.1.4编制施工方案，绘制施工总平面布置图，提出土方造型的操作方法，提出需用施工机具、劳动力、推广新技术计划。

2.2人员准备

组织并配备土方工程施工所需各专业技术人员、管理人员和技术工人；组织安排作业班次；制定较完善的技术岗位责任制和技术、质量、安全、管理网络；建立技术责任制和质量保证体系；对拟采用的土方工程新机具、新工艺、新技术，组织力量进行研制和试验。

2.3设备准备

做好设备调配，对进场挖土、外运、推土、造型、运输车辆及各种辅助设备进行维修检查，试运转，并运至使用地点就位。

2.4土源准备

由公司物资部提前联系好回填好土的土源，必要时和建设单位、监理单位前去实地考察，土质满足要求后方可使用，并与土源供应方签订土方供应协议。

2.5施工现场准备

2.5.1土方施工条件复杂，施工时受地质、水文、气候和施工周围环境的影响较大，因此应充分掌握施工区域内、地下障碍物和水文地质等各种资料数据，对施工现场内的地下障碍物进行核查，确认可能影响施工质量的管线、地下基础及其他障碍物，用于指导施工。并充分估计施工中可能产生的不良因素，制定各种相应的预防措施和应急手段。并在开工前做好必要的临时设施。包括临时水、点、照明和排水系统，以及施工道路的铺设等。

2.5.2在原有建筑物附近挖土和回填作业时，应先考虑到对原建筑物是否有外力的作用因而引起危害，做好有效的加固准备及安全措施。

2.5.3在预定挖土和回填土方的场地上，应将地表层的杂草、树墩、混凝土地坪预先加以清除、破碎并运出场地，对需要清除的地下隐蔽物体，由测量人员根据建设单位提供的准确位置图，进行方位测定，挖出表层，暴露出隐蔽物体后，予以清除。然后进行基层处理，由施工单位自检、建设或监理单位验收，未经验收不得进入下道地形整理的工序。

2.5.4在整个施工现场范围，必须先排除积水。并开掘明沟使之相互贯通，同时开掘若干集水井，防治雨天积水，确保挖掘和回填的质量，以符合最佳含水标准。

2.5.5开挖和回填在按图放样定位、设置准确的定位标准及水准标高后，方可进行作业。特别是在城市规划区内，必须在规划部门勘察的施工界线范围内进行测量点位，并经有关单位核查无误后，方可开工。

2.5.6工程施工开工前，必须办妥各种进出土方申报手续和各种许可证。

2.6土方工程量计算

在整个施工过程中，土方工程量的计算式一个非常重要的环节，在进行编制地形整理的施工方案或编制施工预算书时，或进行土方的平衡调配及检查验收土方工程时，都要进行工程量的计算，土方工程量计算的实质是计算出挖方或填方的土的体积，即土的立方体量。土方量计算的常用方法是方格网法。其计算步骤如下：

2.6.1划分方格网

根据已有地形图将欲计算场地划分为若干个方格网。将自然地面标高与设计地面标高的差值，即各角点的施工高度，写在方格网的左上角，挖方为“+”，填方为“-”。

2.6.2计算零点位置

在一个方格网内提哦那个是有填方或挖方时，应先算出方格网边上的零点的位置，并标注于方格网上，连接零点即得填方区或挖方区的分界线。

2.6.3计算土方的工程量

按方格网底面积图形和体积计算公式计算出的每个方格内的挖方或填方量。

2.6.4计算土方总量

将挖方或填方区所有土方计算量汇总。既得该场地挖方和填方的总土方量。

2.7土方的平衡与调配

2.7.1计算出土方的施工标高、挖填区面积、挖填区土方量，并考虑各种变化因素，考虑土方的折算系数进行调整后，应对土方进行综合平衡与调配。土方平衡与调配工作是土方施工的一项重要内容，其目的在于取弃土量最少，土方运输量或土方运输成本为最低的条件，确定填、挖方区土方的调配方向和数量，从而达到缩短工期和提高经济效益的目的。

2.7.2进行土方平衡与调配，必须综合考虑工程和现场情况、进度要求和土方施工方法以及分期分批施工工程的土方堆放和调运问题，经过全面研究，确定平衡调配的原则之后，才可着手进行土方平衡与调配工作，如划分调配区，计算土方的平均运距、单位土方的运价，确定土方的最优调配方案。

2.7.3土方的平衡与调配原则

（1）与填方基本平衡，减少重复倒运。

（2）填方量与运距的乘积之和尽可能为最小，即总土方运输量或运输费用最小。

（3）土应该用在回填密实度要求较高的地区，以避免出现质量问题。

（4）土或弃土尽量不要或者少占用农田，弃土尽可能有计划的造田。

（5）区调配应该与全场调配相协调，避免只顾局部平衡，任意挖填而破坏全局平衡。

（6）选择恰当的调配方向、运输路线、施工顺序，避免土方运输出现对流和乱流现象，同时便于机械调配、机械化施工。

2.7.4土方平衡与调配的步骤和方法

土方平衡与调配需要编制相应的土方调配图，其步骤如下：

（1）划分调配区。在平面图上先划出挖填区的分界线，并在挖方区和填方区适当划出若干的调配区，确定调配区的大小和位置。划分时应注意以下几点：

 ①划分应和房屋及构筑物的平面位置相协调，并考虑开工顺序、分期施工顺序；

 ②调配区的大小应能满足土方施工用主导机械的行驶操作尺寸要求；

③调配区的范围应满足和土方工程量计算用的方格网相协调。一般可分为若干个方格组成一个调配区；

 ④当土方运距较大或场地内土方调配不能达到平衡时，可考虑就近借土或弃土，此时一个借土区和一个弃土区可以作为一个独立的调配区；

（2）计算各个调配区的土方量并标注在图上。

（3）计算各挖方、填方之间的平均运距，即挖方区土方的重心和填方区土方重心的距离，可用作图法近似的求出形心位置O以代替重心坐标。重心求出后，标于图上，用比例尺量出每对调配区的平均运距。

（4）定土方最用调配方案，使总土方运输量为最小值，即为最优调配方案。

综合上述的地形整理的土方工程量计算和土方调配与平衡，其实是采用计算提及的方法，计算出挖方和天方的体积，然后采用最短运距，把高处设计的土方填至低于设计高程的地方。

3、土方开挖

3.1工艺流程：确定开挖的顺序和地形→分段分层平均下挖→修边和清底。

3.2开挖地形的确定：开挖前根据土质设计用灰线洒出开挖边界线，并配合测量人员随时抄测挖方深度及地形。

3.3开挖方法：

3.3.1采用铲运机开挖大型土方工程时，纵向分行、分层按照坡度线向下铲挖，每层的中心线地段比两边稍高一些，以防积水。

3.3.2土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。随时作成一定坡势，以利泄水。

3.3.3在开挖过程中，随时检查挖土方的边坡的状态，垂直下挖深度大于1．5m时，根据土质变化情况，做好基坑(槽)或管沟的支撑准备，以防坍陷。

3.3.4开挖时不应挖至设计标高以下，如不能准确地挖至设计基底标高时，可在设计标高以上暂留一层土不挖，以便在抄平后由人工挖出。

3.3.5在机械施工挖不到的土方，将配合人工随时进行挖掘，并用手推车把土运到机械挖到的地方，以便及时用机械挖走。

3.3.6修理地形。在开挖至距离设计高程30cm时，抄出水平线，钉上小木撅，然后用小钩机配合人工将暂留土层挖走。测量人员进行抄测坡形线以此修整，最后清除余土。

3.3.7槽底修理铲平后，进行质量检查验收。

3.3.8开挖出来的土方，运送至填方场地，避免二次搬运。

4、土方回填

4.1工艺流程：

基底地坪的清理→检验土质→分层摊铺→分层碾压密实→检验密实度→修整验收。

4.2回填施工

4.2.1填土前，对原有设施及树木做出统计，上报甲方，根据甲方意见迁移或挖除，对基土上的洞穴或基底表面上的树根、垃圾等杂物加以清除干净。

4.2.2认真做好土质检验工作。对回填土料的种类、粒径，有无杂物进行检查，以及土料的含水量控制在设计范围之内。

4.2.3填土进行分层铺摊：非种植土层每层铺土的厚度根据土质、密实度要求和机具性能来确定，本工程采用20t压路机，每层虚铺厚度不大于500mm，碾压遍数不少于6遍。

4.2.4碾压机械压实非种植土层填方时，控制其行驶速度，一般不超过2km/h 。

4.2.5碾压时，轮(夯)迹相互搭接，防止调压或漏夯。长宽比较大时，填土将分段进行。每层接缝处作成斜坡形，碾迹重叠0.5-1.0m左右，上下层错缝距离不小于1m。    

4.2.6填方超出基底表面时，我们将做好边缘部位的压实质量保证工作。运土后，如设计不要求边坡修整，宜将填方边缘宽填0.5 m ；如设计要求边坡修平拍实，宽填可为0.2m。

4.2.7在机械施工碾压不到的填土部位，将配合人工推土填充，用蛙式或立式打夯机分层夯打密实。

4.2.8回填土方每层压实后，按本工程规范规定进行环刀取样。测出干土的质量密度，达到要求后，再进行上一层的铺土。

4.2.9非种植土层填方全部完成后，对表面种植土层进行回填，种植土层采用设计要求的好土，不进行碾压，种植土层最低土层厚度：草本花卉、草坪地被、小灌木、大灌木、浅根乔木、深根乔木分别为 30 cm、 30 cm、 45 cm、 60 cm、 90cm、 150 cm。

5、地形整理

5.1施工方法的确定：根据工程内容和工程量，决定施工方法和施工机械种类及其投入台数；安排施工机械进场；确定废弃土处理方式或用于填方的土方运入；确认土质是否适合回填；检查龙门桩、控制桩的设置。

5.2处理表土和废土：清除地面杂草、枯树、残根，围护保留树木；挖起肥沃表土，按土方调配方案运至绿化地旁临时堆放。清除地表废弃土，回填至表深沟、深坑。

5.3地面填方：每次填方摊铺厚度在30cm 以内，铺填均匀、紧密，压实后再填一层。平坦地形的填方表面凹凸应在6cm 以内，作为施工场地的则应在2cm 左右。

5.4坡面、崩落的地段整理：填方或挖方成坡面的，应按龙门桩指示的坡度处理。对可能滑坡、崩落的地段，施行加固措施并清除危石。要整理坡面至整洁状态，不得妨碍绿化栽植。

5.5排水处理：采取临时截水沟、排水沟，排除雨水，注意防止土砂流失；填方区应保持一定透水性，以利土方沉降，但不得积水。

5.6完工确认：检查是否按设计图纸整平土地、坡度是否适当、工程安全性是否符合要求。

5.7按设计图纸进行土方初步造型后，采用小型压路机或者人工滚动进行碾压，使原本松软的土质得以稳定。挡土墙、围墙、河坎、小品基础边最容易下沉，而且碾压不到的地方要采用蛙式打夯机夯实。

5.8土质基本稳定后，用人工作标高调整和进一步造型。地形施工要求坡面曲线自然和顺，形态柔和，无明显的起伏，标高符合设计要求（可适当抬高10 cm左右预留沉降量），地形饱满排水顺畅，不能出现明显的坑洼现象，也不能出现倒回水，泻水自然，顺势而下，不能出现郁积现象。

5.9在土方型完成后，对土壤灌水，促使沉降和土质软化，待土表七至八成干后，表土进行全面翻耕，表土中大于3-5cm 的碎砖瓦和石块，混凝土构件，木制品等必须清理出场，特别是表土中不易腐烂的塑料制品，沥青制品，玻璃，小铁器等到不到利于植物生长的垃圾必须要清理干净。在清理的同时，土壤颗粒给予切细，细小的土壤颗粒利于植物放根，再进行平整场地，做到平整控制，不允许出现高低悬珠，坑洼现象。

5.10绿地应按照设计要求构筑地形。对草坪种植地，花卉种植地，播种地应施足基肥，翻耕不少于30cm，搂平耙细，去除杂物，平整度和坡度应符合设计要求。 

5.11种植前，所有绿地土层增加5cm腐殖土，有机肥250千克/亩。

5.12由于施工区域位于河滩地，土壤的保水保肥能力较差，对种植部位的沙土层全部进行换好土，保证植物的成活率及后期生长。

6、雨期施工：

6.1土方开挖不宜在雨季进行，其工作面不宜过大，应逐段、逐片分期完成。本工程争取在雨季之前完成土方工程的施工。

6.2在雨期填方工程施工中，我们将进行尽快连续的完成；工作面不求过大，分层分段逐片进行，对重要或特殊的土方回填，尽量在雨期前完成。

6.3在雨期施工时，做好一切防雨措施及方案。以防止雨天积水浸泡施工面延误工期。

7、质量保证措施

7.1回填的土料，符合设计要求或施工规范的规定。

7.2允许偏差项目满足设计及规范要求。

7.3非种植土层按要求测定土的干土质量密度：回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度，符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告注明土料种类、试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要求的部位，项目部及时作出处理方法和复验结果。

7.4防止回填土下沉：因虚铺土超过规定厚度或夯实不够遍数、甚至漏夯或基底有机物或树根、落土等杂物清理不彻底等原因都会造成回填土的下沉。为此，在施工中我们将认真执行规范的有关规定，并严格检查，发现问题及时纠正。

7.5避免回填土夯压不密实：在夯压时对干土适当洒水加以润湿；如回填土太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象，这时应将“橡皮土”挖出。重新换好土再予夯压实。

7.6填方按设计要求预留沉降量，如设计无要求时，可根据工程性质、填方高度、填料种类、密实要求和地基情况等，与建设单位共同确定。

8、成品保护

8.1对定位标准桩、轴线引桩、标材准点、桩木等，挖运土时不得撞碰，并经常测其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求，定位标准桩和标推水准点也应定期复测和检查是否正确。

8.2土方开挖时，防止邻近建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形，必要时与设计单位或建设单位协商，采取防护措施，并在施工中进行沉降或位移观测。

8.3施工中如发现有文物或古墓等，对其进行妥善保护，并及时报请当地有关部门处理，后方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或地质、地层部门设置的长期观测点等，我们对此加以保护。

8.4夜间施工时，合理安排施工顺序，并供有足够的照明设施。以防止铺填厚度超差，保证土方工程质量。

（三）绿化工程施工方案及主要技术措施

本工程绿化种植的基层土壤应为排水良好，土质为中性及富含有机质的壤土，不应含砾石，或其它有毒或有碍生长之杂物。如含有建筑废土及其它有害成分，酸碱度超标、盐土、重粘土、沙土等，均应采用客土或采取改良土壤的技术措施。种植前，所有绿地增加5cm腐殖土，有机肥250千克/亩。

表层种植土：园林植物生长所必需的最低种植土层厚度：草本花卉、草坪地被、小灌木、大灌木、浅根乔木、深根乔木分别为 30 cm、 30 cm、 45 cm、 60 cm、 90cm、 150 cm。种植土应选用适于植物生长的选择性土壤，如腐殖酸土、草坪肥、草炭土、酸碱度5.5～7.0，湿度30-70%，完全疏松，草坪种植区土壤应有平整度。

1、大树移植施工方案

1.1选苗

1.1.1苗壮、芽饱满、无病虫害、苗木生长势好。

1.1.2冠形饱满，树干较直。

1.1.3土层深厚，易带土球。

1.1.4能适应栽植地点的环境条件，做到适地适树。

1.1.5苗木原环境条件适宜挖掘、吊装和运输操作，土壤不易松散，能成形。选定的大树，用油漆或绳子在树干胸径处做出明显的标记。以利识别选定的单株和栽植朝向；同时，要建立登记卡，记录树种、高度、干径、分枝点高度、树冠形状和主要观赏面，以便进行分类和确定栽植顺序。

1.1.6苗木必须是已在苗圃断根屯集了2年以上或容器栽植苗，尽量不在非绿化季节临时断根带冠移植。掘起屯集苗时，应在大于原来土球直径30cm左右处下挖，保护土球外围新生根。

1.1.7本工程采用的油松、白皮松等名贵树种，以及银杏季节性栽植较强树种，采取提前半年以上选择苗木，并在适宜的季节移植到苗圃内，进行容器培育5个月以上，促生根系后再运抵工程现场栽植，以保证良好的树冠及较高的成活率。

1.2起苗时间

1.2.1根据植物生物学特性和生态学习性，各种苗木有其不同的特性，因此在起苗时，应根据不同苗木，在不同的时期挖掘。

1.2.2最好选择在生长季节移栽，因此时根系再生速度快，树木易成活。本工程的移植时间以春、秋两季为主，反季节移植为辅，并应加大土球，在保证整体景观的效果下加强修剪、遮荫、保湿等措施。

1.3切根处理

1.3.1通过提前切根处理，促进侧须根生长，使大树在移植前即形成大量可带走的吸收根。这是提高移植成活率的技术关键。

1.3.2在移植前，以树干为中心，以胸径的3-4倍为半径画一个圆形或方形的边线，把圆形或方形的东、南、西、北分成4段，在树体的南和北或东和西两段分别向外挖宽30-40cm的沟，深度50-70cm（视根的深浅而定）。挖掘时，如遇较粗的根，应用锋利的修枝剪或手锯切断，使之与沟的内壁齐平。

1.3.3如遇5cm以上的粗根，为防大树倒伏，一般不切根，而是在土球壁处行环状剥皮并涂抹20-50mg的生长素（萘乙酸等），促发新根。沟挖好后，填入肥沃土壤并分层夯实，然后浇水，数月后即可挖运栽植。

1.4挖掘

1.4.1准备工作：应准备吊车、油丝绳（或吊装网包）、吊带、草绳、木板、抱杆、粗网绳、铁锨、锯、剪刀、油漆等。

1.4.2整枝：挖掘前，根据树形及设计要求，将树冠中病、枯枝、重叠枝进行疏除，弱枝强剪、强枝弱剪，以利恢复树势，同时，根据园林树木修剪造形原则，对树冠，进行适当修剪，去掉树干、基部萌条。修剪造成的伤口应涂以保护剂，如含有0.01%-0.1%的萘乙酸膏。

1.4.3支撑、牵拉：根据大树粗度、高度，用粗大竹杆（一般毛竹杆）或粗木杆对树体进行支撑，一般为三角形或四角对称支撑，用麻绳绑牢，必须保证大树在挖掘时不致突然倾倒，以防伤人或损伤树木。

1.4.4挖掘作业

（1）土球大小：常绿和落叶大规格苗木必须带土球（台）移植。胸径为12-18cm，土球直径1.2-1.5m，胸径为25cm以上应采用箱板移植，土台、箱板的规格为胸径的8-10倍。土球（台）高度一般为土球直径的4/5左右。因此在起苗时，土球大小严格按照建设单位及招标文件的要求，若在夏季，对苗木反季节移栽，土球直径还应加大。

（2）土球挖掘：根据苗木规格确定土球大小后，在土球外沿向外延伸10-20cm开始挖掘。先将树体根部周围土球范围内所有浮土去掉，四周开始挖掘，挖掘宽度以方便人员操作为宜，土球一般上宽下窄，原则以尽量减少毛细根损伤为佳。遇到大的侧根或主根，不能用铁锨或钝皿铲断，而应用锯仔细锯断，细根用剪刀剪断。土球大小要求为：r=30cm以下的苗木带Φ1.5m的土球；r>30cm的苗木带Φ2.0m的土球。

（3）挖掘时应循序渐进，以防土球散裂；若土壤为沙质土，土球易裂，可边挖边用草绳严密缠绕土球。

（4）土球大部分挖完，修平整，用草绳横向严密包裹后，可用吊车进行吊扶，以防大树倾倒。将土球稍微吊离土层，再用草绳横向缠绕，形成“井”字或“＃”形。 

（5）草绳缠绕时应使用湿草绳，用力拉紧并嵌入土球，然后固定，防止松脱。

1.5吊装

1.5.1保护树杆：先用草绳对树干紧密缠绕，再用网包进行缠绕后吊装；若无网包，也可在草绳缠绕后，用宽度20cm，厚度3-5cm，长度1m左右的木板四块贴在树杆上，用油丝绳直接吊装，该措施特别在早春季节，树皮容易滑脱，可有效防止擦伤树皮。同时必须对树冠进行包裹、保护，以免在运输和栽植过程中造成枝叶损伤。

1.5.2吊装：吊装时，起吊部位最好在树体重心部分，以使树体与土球保持平衡。起吊时，应轻起轻放，不宜过快。树木装进汽车时，要使树冠向着汽车尾部，根部土块靠近司机室。树干包上柔软材料放在木架上，用软绳扎紧，树冠也要用软绳适当缠拢，树体在车上放稳后，在树干与车厢接触部分，用纸板或麻布等垫实，以防擦伤树干；同时用麻绳系牢，防止运输时树体滚动。

1.5.3吊装时，树体下严禁站人，防止吊绳断裂或滑脱，造成事故。

1.5.4用油漆涂抹伤口：对去掉的大枝伤口或擦伤部位，用油漆进行涂抹，保护伤口，防止病菌侵入。

1.6运输

1.6.1大规格苗木在运输时，许多苗木树冠超高、超宽。在运输途中，应尽量选择较宽的路线，且车速不应过快，防止颠破土球。非适宜季节吊运时应注意遮荫、补水保湿，减少树体水分蒸发。

1.6.2运输途中特别注意沿途跨路电线，防止扯断或触电！

1.7树穴开挖

1.7.1要栽植的苗木，其树穴应提前准备，根据放线定点要求和苗木规格，树穴应比大苗土球直径大20cm以上，深度比土球深30cm以上，以利于栽树时调整树的姿态。

1.7.2树穴挖好后，进行灌水，水应灌足，使树穴充分吸水，这样，栽树时，树穴水分不易流失，可充分浸泡土球，大树运输前，树穴内应无积水。并对穴土进行杀菌、除虫处理。

1.8栽植

1.8.1苗木运到工地后，应随到随栽。最好在阴天或傍晚进行，移植前后，可根据不同树种的特性，采取有针对性的控制树体水分蒸腾措施（如喷施抗蒸腾剂、包裹树干、搭建荫棚等）。

1.8.2修整树冠，保护伤口：大苗运到工地后，对在运输途中造成的树冠损伤及时修剪，并根据工地实际，本着园林观点对树冠重新整形，并用泔油涂抹伤口，防止水分散失和病菌侵入。

1.8.3起吊：起吊前，树体保护措施与挖掘装车时保护措施相同，但起吊部位应在重心之前，即靠近树冠分枝点处，这样，起吊时树体直立，土球下垂，方便栽植、调整树姿。

1.8.4扶正：利用吊车帮助，再用人工，对树体进行调整，端正位置，确立最佳观赏面和土球深度。

1.8.5去掉土球包装物：树体调整完毕，应去掉土球包装物，以利根系恢复、生长；但若土球易散裂，也可不去，但应将土球周围草绳划断，露出土球，以利生根。

1.8.6支撑：树木在栽植完成浇水前必须支撑，一般采用竹杆、杉木杆，长度在树高的1/2-2/3，根据树种粗度、冠幅大小而定。支撑与树干接触部位用棕皮，棕丝或草绳缠绕保护树皮，支撑下端与土壤接触部必须砸实并用木桩与支撑绑扎牢固。

1.8.7埋土、灌水

大土球苗木不宜采用“三埋两踩一提苗”的常规措施，应该边埋土边灌水，使泥土灌满树穴与土球每一个缝隙，以防根系“架空”，不利根系生长。或用铁管多点插入树穴底部从下到上灌水，以保浇透浇匀。

1.8.8不耐水湿的树种宜采用浅穴堆土法栽植。这样根系透气性好，有利根系伤口愈合和新根萌发。

1.8.9视栽种时间和树种需要，对部分新植树木冬季采取防寒措施。

1.9封穴

1.9.1灌水：大规格树木土球灌水时，必须一次性灌足，用树枝或铁棒轻轻插入土球，以检查土球是否松软或浸透，大土球四周在灌水时，最好轻轻插入几个孔（最好保证土球不散），以利于水浸透土球；若一次灌水不足，土球四周泥土形成泥浆，最终附在土球表面，则以后灌水时土球更不易浸透。

1.9.2堆穴：待水完全渗透后，将树穴四周围堰土在树基部堆成中间高四周高的树穴并踏实。

1.9.3覆盖：用地膜以树基为中心，对树穴进行覆盖，覆盖时应严密，不重不漏，特别对接缝处，再用土进行覆盖，否则进风后易鼓起，树穴开裂，露风露气，根系容易失水不易成活。

1.10树体缠绕

用草绳对树干由基部严密缠绕，直至分枝点处，冬春两季，草绳外面再用地膜进行缠绕。夏秋两季将地膜去掉。该项措施既利于树体保温，又利于减少水分蒸发，在高温干旱季节，向树体喷水，又有利于树体吸水，促进树木生长。

1.11养护

1.11.1保持树体水分代谢平衡

（1）包干：用草绳、蒲包、苔藓等材料严密包裹树干和比较粗壮的分枝。上述包装物具有一定的保湿性和保温性。经包干处理后，一可避免强光直射和干风吹袭，减少树干、树枝的水分蒸发；二可贮存一定量的水分，使枝干经常保持湿润；三可调节枝干温度，减少高温和低温对枝干的伤害，效果较好。或采用塑料薄膜包干，此法在树体休眠阶段效果是好的，但在树体萌芽后应及时撤换。因为，塑料薄膜透气性能差，不利于被包裹枝干的呼吸作用，尤其是高温季节，内部热量难以及时散发会引起高温，灼伤枝干、嫩芽或隐芽，对树体造成伤害。

（2）喷水：树体地上部分（特别是叶面）因蒸腾作用而易失水，必须及时喷水保湿。喷水要求细而均匀，喷及地上各个部位和周围空间，为树体提供湿润的小气候环境。可采用高压水枪喷雾，可将供水管安装在树冠上方，根据树冠大小安装一个或若干个细孔喷头进行喷雾，效果较好。或采取“吊盐水”的方法，即在树枝上挂上若干个装满清水的盐水瓶，运用吊盐水的原理，让瓶内的水慢慢滴在树体上，并定期加水，既省工又节省投资。

（3）遮荫：大树移植初期或高温干燥季节，要搭制荫棚遮荫，以降低棚内温度，减少树体的水分蒸发。在成行、成片种植，密度较大的区域，宜搭制大棚，省材又方便管理，孤植树宜按株搭制。要求全冠遮荫，荫棚上方及四周与树冠保持50厘米左右距离，以保证棚内有一定的空气流动空间，防止树冠日灼危害。遮荫度为70%左右，让树体接受一定的散射光，以保证树体光合作用的进行。以后视树木生长情况和季节变化，逐步去掉遮荫物。

1.11.2促发新根：

（1）控水：新移植大树，根系吸水功能减弱，对土壤水分需求量较小。因此，只要保持土壤适当湿润即可。土壤含水量过大，反而会影响土壤的透气性能，抑制根系的呼吸，对发根不利，严重的会导致烂根死亡。为此，一方面，我们要严格控制土壤浇水理。移植时第一次浇透水，以后应视天气情况、土壤质地，检查分析，谨慎浇水。同时要慎防喷水时过多水滴进入根系区域。第二方面，要防止树池积水。种植时留下的浇水穴，在第一次浇透水后即应填平或略高于周围地面，以防下雨或浇水时积水。同时，在地势低洼易积水处，要开排水沟，保证雨天能及是排水。

（2）保护新芽：新芽萌发，是新植大树进行管理活动的标志，是大树成活的希望，更重要的是，树体地上部分的萌发，对根系具有自然而有效的刺激作用，能促进根系的萌发。因此，在移植初期，特别是移植时进行重修剪的树体所萌发的芽要加以保护，让其抽枝发叶，待树体成活后再行修剪整形。同时，在树体萌芽后，要特别加强喷水、遮荫、防病治虫等养护工作，保证嫩芽与嫩梢的正常生长。

（3）土壤通气：保持土壤良好的透气性能有利于根系萌发。为此，一方面，我们要做好中耕松土工作，以防土壤板结。另一方面，要经常检查土壤通气设施（通气管或竹笼）。发现通气设施堵塞或积水的，要及时清除，以经常保持良好的通气性能。移植时，没有安装通气设施的，应予补装。

1.11.3树体保护

新移植大树抗性减弱，易受自然灾害、病虫害、人为的禽畜危害，必须严加防范。

（1）支撑

①大规格乔木由于树冠大、重心高，而根系较小，依靠树体自身不能固定，易被风吹倒或发生倾斜，即使树体摇动，也易造成根部晃动，使根部不能生根或露气后使根部腐烂。因此，大树栽植完毕，必须进行支撑。

②大树支撑一般用大毛竹杆或杉木杆，因树体规格、高度而定。本项目大树一般用毛竹杆或杉木杆采用三角形或四角对称支撑，竹杆底部用短木桩和支撑固定，使其不易风吹滑动，竹杆与树体支撑部用麻绳绑牢固，树木支撑部位要用棕皮或草绳缠绕保护，以致不损伤树皮，支撑完毕，用力摇动树体，树体牢固，不摇动。

（2）防病治虫：坚持以防为主，防治结合的原则，根据树种特性和病虫害发生发展规律，勤检查，做好防范工作。一旦发生病情，要对症下药，及时防治。

（3）施肥：施肥有利于恢复树势。大树移植初期，根系吸肥力低，宜采用根外追肥，一般半个月左右一次。用尿素、硫酸铵、磷酸二氢钾等速效性肥料配制成浓度0.5%到1%的肥液，选早晚或阴天进行叶面喷洒，遇降雨应重喷一次。根系萌发后，可进行土壤施肥，要求薄肥勤施，慎防伤根。

（4）防冻：新植大树的枝梢、根系萌发迟，年生长周期短，积累的养分少，因而组织不充实，易受低温危害，应做好防冻保温工作。一方面，入秋后，要控制氮肥，增施磷、钾肥，并逐步延长光照时间，提高光照强度，以提高树体的木质化程度，提高自身抗寒能力。第二，在入冬寒潮来临之前，做好树体保温工作。可采用覆土、地面覆盖、设立风障、搭制塑料大棚等方法加以保护。

1.11.4输液促活技术

移植大树时，必须带土球，但是大树的吸收根仍然多数失去，留下的老根再生能力差，新根发生慢，吸收能力难以恢复，虽然截枝去叶，但是大树仍然要蒸发大量水分，当供应（吸收）水分数量小于消耗（蒸腾）水分数量时，就会导致树木脱水而死亡。为了维持大树移植后水分供应与消耗的平衡，常采用外部给水（土壤浇水和树体喷水）措施，但是往往效果不佳，甚至造成渍水烂根。如果采用树体内给水的输液新技术，就可解决移植大树桩水分供需矛盾，从而促其成活。其技术要求如下：

（1）液体配制输入的液体以水分为主，水中可配入微量的植物激素和磷钾矿质元素，为了增加水的活性，可以使用磁化水或冷开水。每千克水可溶入ABT5号生根粉0.1克，磷酸二氢钾0.5克。生根粉可以激发树体内原生质的活力以促进生根和发芽，磷钾元素能促进植株生活力的恢复。

（2）注孔准备用木工钻在植株基部钻输液洞孔数个，孔向朝下与树干呈30度夹角，深至髓心为度。输液洞孔数量多少和孔径的大小应与树干大小和输液插头直径相匹配。一般树干注射器和喷雾器输液的需钻输液洞孔1至2个，挂瓶输液的需钻输液洞孔2至4个。输液洞孔的水平分布要均匀，垂直分布要相互错开。

（3）输液方法

①注射器注射：将树干注射器针头拧入输液洞孔中，把贮液瓶倒挂于高处，拉直输液管，打开开关，液体即可输入，当无液体输入时即可关上开关，拔出针头，用胶布封住孔口。

②喷雾器压输：将喷雾器装好配液，喷管头安装锥形空心插头，并把它插紧于输液洞孔中，拉动手柄打气加压，打开开关即可输液，当手柄打气费力时即可停止输液，并封好孔口。

③挂液瓶导输：将装好配液的贮液瓶挂在洞孔上方，把棉芯线两头分别伸到贮液瓶底和输液洞孔底，外露棉芯应套上输塑管，防止污染，配液可通过棉芯输到树桩全身。

（4）其它事项使用树干注射器和喷雾器输液的，其次数和时间应根据植株需水情况施用。挂瓶输液的可依需要增加贮液瓶内的配液。当树干生新根抽梢后，停止输液，并用波尔多浆涂封孔口。有冰冻的天气不宜输液，以免植株受冻害。

（5）在人流比较集中或其它易受人为、禽畜破坏的区域，要做好宣传、教育工作，以防破坏树木。同时，设置竹篱等加以保护。

2、乔木种植施工方案

2.1乔木栽植工程概况

为了保证乔木栽植的成活率，提高整体绿化效果，特别制定了乔木栽植的施工方案。

2.2施工准备

2.2.1技术准备

（1）认真阅读规范，审核施工图纸，编制施工方案。

（2）编制各种针对性的保证措施。

（3）结合工程实际特点编写技术管理办法和实施细则，备齐必要的参考资料。

（4）对施工现场进行认真核实，核实相关构筑物和地下管网是否是图纸所示位置，如发现与图纸不符及时通知监理工程师核查。

2.2.2人员组织准备

（1）进驻施工现场后，我公司将派有丰富施工经验的施工员两名负责该项施工任务的现场管理。

（2）现场技术管理和指导由项目总工负责，安全管理由专职安全员负责。材料采购由项目材料员负责。

2.2.3机械设备动员及投入方案

（1）机械设备配置原则

①严格按照合同工程量和施工要求，配足配齐施工所需机械设备。

②保证机械设备性能良好，配套完善，所有机械设备的新度系数均达85%以上。

③机械设备调配严格按照工程进度计划实施，一旦进场，未经建设单位或监理工程师同意不私自撤场。

（2）机械设备配置方案

投入本专项工程的机械设备从就近租赁调入。机械设备主要是12t吊车2台，8t水车1辆。所有施工机械车辆均采用沿附近的交通干道自行进入施工现场。

2.2.4主要材料供应方案

用于本工程的乔木从合格的苗木销售供应商处采用汽车运至工地。

（1）苗木供应商的选择和确定，均在所选苗木得到建设单位和监理工程师的确认合格后，方可签订供货合同。

（2）苗木材料进场后，质量需再次经过工地检验，经检验合格并经标识后，方可投入使用。所有材料的进场和发放必须进行计量和检验，严格材料管理。

2.3主要施工方法

2.3.1苗木选择、起掘、包装、运输

（1）施工顺序：选择苗木→标记、记录（标明所选苗木和原生地的树冠朝向）→挖掘→树体、根部包装→装车→运输

（2）苗木的选择

①所选苗木的品种、规格必须符合设计图纸的要求。

②苗木生长健壮、根系发达、树形优美、树冠较完整。

③苗木无检验检疫对象的病虫害。树干枝干无蛀孔、病斑，根部无褐变、腐烂等现象。

（3）苗木挖掘

①土球直径：土球直径应为乔木胸径的6-8倍。

②土球厚度：浅根性树种土球厚度为土球直径的3/5,深根性树种土球厚度为土球直径的4/5。

（4）苗木包装

①土球的包装：要求包装整齐、牢固、不松散。

②树干和树冠的包装：树干采用草绳或草片缠绕，树冠用绳子拢冠，防止树干和树冠在吊装和运输中树皮、树冠受损。

2.3.2苗木种植

（1）施工顺序：定点放线→挖种植穴→苗木栽植（回填种植穴）→苗木支撑→浇水养护

（2）定点放线

①采用边线定位法，以已有道路中心线、道牙、构筑物等的边线为基准点，用钢卷尺丈量将种植点标记在场地内。定点应符合设计图纸的要求，位置准确，标记明显。孤植树应用白灰点明单株栽植中心点位置，订木桩写明树种名称和树穴规格。

②种植点位置遇有地下管线和地上构筑物、障碍物时，种植点应进行调整。

（3）种植穴挖掘

本工程采用人工挖掘和机械挖掘两种方式进行种植穴挖掘施工。

①人工挖掘：以定点标记为圆心，按规定的尺寸先画一圆圈，然后沿边线外侧垂直向下挖掘，边挖边修直穴壁直至穴底，使树穴上口沿与底边垂直，切忌挖成锅底形。如穴底有建筑垃圾时，应向下深挖，彻底清除渣土；如穴底不透水时，应尽量挖透不透水层。然后，回填种植土至要求深度，踏实。

在地下管线不明，种植点比较孤立不便于组织机械施工的地方采用人工挖掘。

②机械挖掘：挖掘机械必须停放安稳，挖掘前必须用白灰标出树穴范围，挖掘时树穴直径、穴深必须达到标准要求。机械挖完后，树穴需进行人工修整。

在施工范围集中，地下管线明确和便于开展机械作业的范围采用机械挖掘。

③注意事项：如发现种植点标记不清楚，必须重新放线标定。种植穴挖掘时，表土和底土应分别放置，种植穴中不适宜植物栽植要求的土壤，应全部清除，更换达标种植土。对于地势低洼及地下水位较高处，树穴挖掘过程中出现积水的，应及时与监理或建设单位协商解决，或抬高地面，或调整位置后再进行种植。

（4）苗木栽植

①应先踏实栽植穴底部松土，土球底部土壤散落后，应在树穴相应部位堆土，使苗木栽植后树体端正，根系与土壤紧密结合。

②苗木落穴前调整苗木朝向，当土球苗吊至穴底但未落实时，应由2-3人手推土球上沿，调整好朝阳面或观赏面，将树体落入树穴中。

③调整垂直度。将苗木稳稳的放置与栽植穴中央的土堆上，先不撤吊装带，如苗木倾斜时，应将苗木重新吊起，调整至树身上下垂直再进行栽植。严禁回填土后使用人工拉拽进行调整，以免导致土球散坨。

④在苗木垂直度，树体朝向调整好，稍加稳固后将土球外包装拆除，取出。回填种植土，分层回填并踏实（每层回填深度不要超过20cm）。

（5）苗木支撑

支撑应在完成种植穴回填后及时进行，采用三角或四角支撑。

①支撑方法：本工程中的乔木支撑方式采用三角或四角支撑。支撑杆基部应埋入土中30-40cm，并夯实。也可将撑杆基部，直接与楔入地下30-40cm的锚桩固定。绑扎树干处应夹垫透气的草绳或草片，以防磨损树干。支撑杆与树干用10号铅丝固定。

②支撑高度：支撑点在树高的1/3-1/2处。

③支撑杆设置方向：一根支撑杆必须设立在主风方向上位，其它两根均匀分布。

④支撑杆倾斜角度：一般倾斜角度为45°

⑤支撑杆要设置牢固，不偏斜、不吊桩。

（6）浇水

①浇水围堰修筑的标准要求：大树定植后，应在大于栽植穴直径15-20cm用细土筑成15-20cm的灌水围堰，围堰应人工踏实或用铁锹拍实，做到不跑水、不漏水。

②浇水时间：定根水应在定之后24h内灌一遍透水，3-5d内浇灌二遍水，7-10d内浇灌三遍水。待三水充分渗透后，用细土封堰保墒。以后视天气情况及不同苗木对水分的需求，分别适时进行开穴补水。

③灌水时应该控制水流速度，水流不可过急，严禁急流直冲树根部。

④发现跑水漏水时，应及时进行封堵。穴土沉陷或出现孔洞及根系外露的，应及时回填栽植土，裸露根系应填土埋严、压实。灌水后出现树木倾斜时，应扶正、培土。

⑤每次灌水后，应认真检查土球是否灌透。

2.4树木的后期养护管理

2.4.1保持树体水分代谢平衡

（1）喷水：树体地上部分（特别是叶面）因蒸腾作用而易失水，必须及时喷水保湿。喷水要求细而均匀，喷及地上各个部位和周围空间，为树体提供湿润的小气候环境。可采用高压水枪喷雾，可将供水管安装在树冠上方，根据树冠大小安装一个或若干个细孔喷头进行喷雾，效果较好。

（2）控水：新移植大树，根系吸水功能减弱，对土壤水分需求量较小。因此，只要保持土壤适当湿润即可。土壤含水量过大，反而会影响土壤的透气性能，抑制根系的呼吸，对发根不利，严重的会导致烂根死亡。为此，一方面，我们要严格控制土壤浇水。移植时第一次浇透水，以后应视天气情况、土壤质地，检查分析，谨慎浇水。同时要慎防喷水时过多水滴进入根系区域。第二方面，要防止树池积水。种植时留下的浇水穴，在第一次浇透水后即应填平或略高于周围地面，以防下雨或浇水时积水。同时，在地势低洼易积水处，要开排水沟，保证雨天能及是排水。第三方面，要保持适宜的地下水位高度（一般要求—1.5米以下）。在地下水位较高处，要做网沟排水，汛期水位上涨时，可在根系外围挖深井，用水泵将地下水排至场外，严防淹根。

2.4.2树体保护

新移植乔木抗性减弱，易受自然灾害、病虫害、人为的禽畜危害，必须严加防范。

（1）保护新芽：新芽萌发，是新植大树进行管理活动的标志，是大树成活的希望，更重要的是，树体地上部分的萌发，对根系具有自然而有效的刺激作用，能促进根系的萌发。因此，在移植初期，特别是移植时进行重修剪的树体所萌发的芽要加以保护，让其抽枝发叶，待树体成活后再行修剪整形。同时，在树体萌芽后，要特别加强喷水、遮荫、防病治虫等养护工作，保证嫩芽与嫩梢的正常生长。

（2）保护支撑：大规格乔木由于树冠大、重心高，而根系较小，依靠树体自身不能固定，易被风吹倒或发生倾斜，即使树体摇动，也易造成根部晃动，使根部不能生根或露气后使根部腐烂。因此，大树栽植完毕，必须进行支撑。

乔木支撑一般用大毛竹杆或杉木杆，因树体规格、高度而定。大树一般用毛竹杆或杉木杆采用三角形或四角支撑，竹杆底部用短木桩和支撑固定，使其不易风吹滑动，竹杆与树体支撑部用麻绳绑牢固，树木支撑部位要用棕皮或草绳缠绕保护，以致不损伤树皮，。支撑完毕，用力摇动树体，树体牢固，不摇动。

（3）防治病虫害：坚持以防为主，防治结合的原则，根据树种特性和病虫害发生发展规律，勤检查，做好防范工作。一旦发生病情，要对症下药，及时防治。

（4）施肥及越冬防护

①施肥有利于恢复树势。乔木移植初期，根系吸肥力低，宜采用根外追肥，一般半个月左右一次。用尿素、硫酸铵、磷酸二氢钾等速效性肥料配制成浓度0.5%到1%的肥液，选早晚或阴天进行叶面喷洒，遇降雨应重喷一次。根系萌发后，可进行土壤施肥，要求薄肥勤施，慎防伤根。

②新植乔木的枝梢、根系萌发迟，年生长周期短，积累的养分少，因而组织不充实，易受低温危害，应做好防冻保温工作。一方面，入秋后，要控制氮肥，增施磷、钾肥，并逐步延长光照时间，提高光照强度，以提高树体的木质化程度，提高自身抗寒能力。第二，在入冬寒潮来临之前，做好树体保温工作。可采用覆土、地面覆盖、设立风障、搭制塑料大棚等方法加以保护。

3、常绿乔木种植方案

3.1常绿乔木栽植要点

3.1.1栽植常绿乔木树高1.5-2.5米以内时，所带土球直径宜为70-80厘米，树穴深度为80-90厘米，树穴直径为100-110厘米。

3.1.2带土球树木必须踏实穴底土层，而后栽植，填土要踏实。树木定植时，应注意将树冠较为完好的一面，朝向主要的观赏方向，如入口处或主行道。

3.1.3草绳或稻草之类易腐烂的土球包扎材料，如果用量较稀少，可保留；如果用量较多，应剪除一部分，以免其腐烂发热，影响树木根系生长。

3.1.4土壤干燥时应提前浇水浸穴。新植树木应在当日浇透第一遍水，以后应根据土壤墒情及时补水。

3.2乔木栽植后期管护

3.2.1定植固定。乔木定植灌水后，因土壤松软沉降，树体极易发生倾斜倒伏现象，一经发现，需立即扶正。扶树时，可先将树体根部背斜一侧的填土挖开，将树体扶正后还土踏实。特别对带土球树体，切不可强推猛拉、来回晃动，以致土球松裂，影响树体成活。对新植树木，在下过一场透雨后，必须进行一次全面的检查，发现树体已经晃动的应紧土夯实；树盘泥土下沉空缺的，应及时覆土填充，防止雨后积水引起烂根。此项工作在树木成活前要经常检查，及时采取措施。对已成活树木，如发现有倾斜歪倒的，也要视情况扶正，扶正时期以选择树体休眠期进行为宜。若在生长期进行树体扶正，极易因根系断折引发水分代谢失衡，导致树体生长受阻、甚至死亡，必须按新植树的要求加强管理措施。

3.2.2水分管理。新移植树木，根系吸水功能减弱，日常养护管理只要保持根际土壤适当湿润即可。土壤含水量过大，反而会影响土壤的透气性能，抑制根系的呼吸，对发根不利，严重的会导致烂根死亡。移植时第一次浇透水，以后应视天气情况、土壤质地，检查分析，谨慎浇水。要防止树池积水，定植时留下的围堰，在第一次浇透水后即应填平或略高于周围地面，以防下雨或浇水时积水；在地势低洼易积水处，要开排水沟，保证雨天能及时排水。

3.2.3肥份补充。施肥可促进新植树木地下部根系的生长恢复和地上部枝叶的萌发生长，有计划地合理追施一些有机肥料，更是改良土壤结构、提高土壤有机质含量、增进土壤肥力的最有效措施。新植树的基肥补给，应在树体确定成活后进行，用量一次不可太多，以免烧伤新根，事与愿违。施用的有机肥料必须充分腐熟，并用水稀释后才可施用。

3.3栽植要求

3.3.1选好苗。拟选苗木的胸径、主干高度、冠型等要基本一致；

3.3.2带好土球。根据苗木规格，土球与主干宜用塑料薄膜和草绳扎紧，栽植树木时要把薄膜和草绳完全剪除，裸根苗要沾浆处理后栽植；

3.3.3带好冠。常青乔木宜带冠栽植，栽植后要适当剪枝、疏叶，以减少水分蒸发；

3.3.4挖树穴。栽植常绿乔木树高1.5-2.5米以内时，所带土球直径宜为70-80厘米，树穴深度为80-90厘米，树穴直径为100-110厘米。

3.3.5施底肥。树穴应清理干净，土质较差时应进行换土处理，行道树每年应追肥2-3次；

3.3.6浇透定根水。苗木栽植浇透定根水后应于次日封土，防止根部土壤形成泥块；

3.3.7带线栽植。应保证栽植的苗木横平竖直，冠高一致；

3.3.8打好支架。栽植胸径在2厘米以上的乔木时，宜采用高度一致的双桩/三桩/连环桩等进行支撑，防倾防倒伏；

3.3.9刷白灰。栽植较大乔木时，应在距地面高度1.2米以下刷白灰水防虫；

3.3.10日常管理。苗木栽植后，应加强日常修剪、施肥、除草、除荫、除藤、浇排水、病虫害防止及苗木周边的卫生保洁等管理工作。

4、灌木种植施工方案

4.1灌木栽植工程概况

本工程中所需栽植的灌木种类较多，特制定本方案。

4.2栽植前的准备工作

4.2.1施工前了解设计意图，认真听取设计单位和有关人员的技术交底，包括设计规定的树种、定点依据等。

4.2.2施工前必须了解种植场地的情况，清除障碍。

4.2.3落实苗源，专人看苗、号苗。

4.2.4定点放线位置必须符合设计要求，定点标记要明显，用木桩、白灰、漆进行标记。定点后编好放样报验单，报建设单位、项目监理部有关人员验点。

4.2.5挖树坑：挖树坑时要找准位置,以所定位置为中心按规定直径划一圆圈作挖坑范围。挖树坑时要将表土与底土分别置放。挖坑时，对坑壁要随挖随修，坑壁应上下垂直。

4.2.6填土、换土、施肥：填土时要先填入表土，然后填入底土，并要求及时除去树根、草根及砖石块。如挖出的坑土不适宜种植，则应换上肥沃 的土壤。施肥时严禁树根与肥料直接接触，施用有机肥必须经过发酵处理，以免烧伤树根。模纹花坛、遍植花灌木可结合平整土地撒施肥料，并充分拌匀。

4.3灌木栽植方法

4.3.1灌木的栽植：栽植前对苗木的枝干与根系进行必要的修剪。在树坑所施的肥料上覆盖5-10厘米的泥土，使根系不直接接触肥料。坑中所填泥土应在洞坑深度三分之二处，中央呈馒头状。然后将灌木球苗放置其上，在树坑四周及其上回填泥土。当回填土达到根系一半深度，要将苗木向上稍微提起，随即按每层厚15厘米回填土并适当压实。

4.3.2带土球苗木的栽植：填土至坑深三分之二处，将土球上的包装物去掉，在坑中放稳，将种植土回填在土球周围并分层压紧。

5、花卉种植施工方案

5.1地形整理

5.1.1整地的质量与花卉生长有重要关系，可以改进土壤物理性质，使水分空气流通良好，根系易于伸展，土壤松软有利于土壤水分的保持，不易干燥，可以促进土壤风化和有益微生物的活动，有利于可溶性养分含量的增加。通过整地可将土壤病菌害虫等翻于表层，暴露于空气中，经日光与严寒等灭杀之，有预防病虫害发生的效果。

5.1.2在原机械平整场地的基础，在花卉栽植区域进一步用机械粗平，因场内倒运土方过度密实的地块深翻40-50cm，所有绿地表面施加有机肥250kg/亩。

5.1.3整地应先翻起土壤、细碎土块，清除石块、瓦片、残根、断茎及杂草等所有垃圾。基本粗平后，撒施充分腐塾的有机肥不少于5kg/㎡，然后用旋耕机深翻30cm以上。整地在设计许可的范围内提高了排水坡度以利排水防涝。

5.2定点放线

用经纬仪、标杆、测绳、钢尺等仪器和工具参照已施工完毕的园路、广场等设施位置，按设计图纸要求测放出花卉栽植轮廓线。

5.3起苗

5.3.1起苗应在土壤湿润状态下进行，以使湿润的土壤附在根群上，同时避免掘苗时根系受伤。

5.3.2如天旱土壤干燥，应在起苗前一天或数小时充分灌水。裸根移植的苗，用手铲将苗带土掘起，然后将根群附着的土块轻轻抖落，勿将细根拉继或使受伤，随即进行栽植。

5.3.3栽植前勿使根群长时间暴露于强烈日光下或强风吹击之处，以免细根干缩，影响成活。带土移植的苗，先用手铲将苗四周铲开，然后从侧下方将苗掘出，保持完整的土球，勿令破碎。

5.3.4为保持水分的平衡，在苗起出后，可摘除一部分叶片以减少蒸腾。但若摘除叶片过多，由于减少光合作用面积，会影响新根的生长和幼苗以后的生长。

5.4花卉选择运输

花卉应选择健壮无病虫害的植株。因花卉抗逆性较差，所以运输距离一定要缩短，同时注意运输途中的保湿、保温、通风等设施。

5.5栽植

5.5.1栽植时间尽量选择无风的阴天进行，如工期紧张也应在上午10时以前，下午2时以后进行，避免中午阳光暴晒，并且在移植时应边栽植边喷水，以保持湿润，防止萎蔫。

5.5.2栽植时应先按设计密度要求计算出株距，然后按株距要求栽植出轮廓线，然后再由外向内依株行距逐行栽植。裸根栽植时应将根系舒展于穴中，勿使拳曲，然后覆土。为了使根系与土壤密接，必须妥为镇压。镇压时压力应均匀向下，不应用力按茎的基部，以免压伤。带土球的苗栽植时，填土于土球四周并镇压之，不可镇压土球，以避免将土球压碎，影响成活和恢复生长。

5.5.3花卉栽植深度应与原苗圃栽植深度相平或略浅，尤其是在回填土地段，以防止因栽植过深而造成根系积水，影响长势甚至死亡。

5.5.4栽植完毕后，以细喷壶充分灌水。第1次充分灌水后，在新根未生出前，亦不可灌水过多，否则根部易腐烂。小苗组织柔弱，根系较小而地上部分蒸腾量在，移植后数日应遮住强烈日光，以利恢复生长。

5.5.5运抵现场后的花卉12小时不能栽植完成的须临时假植，采用遮荫，喷水养护等措施。

5.6栽植后的养护管理

5.6.1整理修剪：栽后将上年的枯枝败叶修剪清除干净，为防止病虫害的传播需烧掉或深埋。

（1）修枝：剪除枯枝、病枝、残枝或过密细弱的枝条，促进通风、透光，节省养份，改善株型。

（2）摘叶：叶片过于茂密，影响开花结果，因此要摘去部分老叶，下脚吕和部分生长过密的叶。

（3）摘心：摘除某些枝条的顶芽，尤其是幼苗期早行摘心，可促进分枝，使植株丛状，可增加花的数量或使花变大，提高观赏价值。

（4）除芽：即除掉过多的腋芽减少不必要的分枝，以集中养份，使花朵更美丽。

（5）去蕾：摘除过早发生的花蕾或过多的侧蕾，使养份集中，使花美而大。

（6）整形：根据各种花卉的外观形状，除去参差不齐的叶片，保持植株的外形美观。

5.6.2浇水、排水：浇灌用水以清水为佳，以河水、湖水最为适宜，深井水在夏季时应经过贮晒1-2天方可使用。夏季浇水应避开中午，以早晚为宜，深秋冬季浇水应在晴天上午十点左右进行。浇水时尽量以喷洒的方式，不宜直接浇在根部，要浇到根区的四周，以引导根系向外伸展，以免影响正常开花或缩短花期。夏季降雨后应及时排水，以免因积水而造成根部腐烂死亡。

5.6.3施肥：花卉栽后经过10-20天后的缓苗以后，花前、花后各追施肥料一次，种类以经过沤制的饼肥加水稀释后在土壤较为干燥时进行开沟或穴施，施后第二天浇清水，以免“烧根”。全年施肥5-6次，但要薄肥勤施。注意观蕾切忌施肥，否则会引起落花。在花卉观蕾前或落花后，还可用喷雾器叶面喷施浓度为0.1%-0.3%的磷酸二氢钾、尿素、硫酸亚铁等肥料，以补充钾、铁等元素。每季度施肥一次，每667㎡施尿素混复合肥10kg，采用撒施及水肥等，施后三小时内淋水一次，每天淋水1次（雨天除外），水渗透深度10cm以上。

5.6.4中耕除草：雨后或浇灌后但土壤不能太湿时应及时中耕，以保证土壤的通气性，提高花卉的长势，深度以不伤根为原则。花卉长势旺盛时节因根系密布且较浅，中耕易浅，以3-5cm为宜，避免过深伤根。除草应在杂草发生之初，尽早进行。因此时杂草根系较浅，入土不深，易于去除，否则日后清除费力；杂草开花结实之前必须除清，否则，1次结实后，需多资历除草，甚至数年后始终不能清除；多年生杂草必须将其地下部分全部掘出，否则，地上部分不论刈除多少，地下部分仍能萌发，难以全部清除，也可结合中耕进行。每周剪除残花一次、清除杂草一次，及时剪除枯枝、黄叶。

5.6.5病虫害防治：花卉病虫害的发生较苗木更为严重，尤其像蚜虫，红蜘蛛、白粉病、黑斑病等花卉与苗木之间相互传播，在防治花卉病虫害的同时，也要对树木进行防治，同时适当增加花卉防治的次数。选用农药种类时应以低毒，无味且对花卉无药害为原则，如用菊酯类农药为好，像敌敌畏、氧化乐果等高毒、易产生药害的农药则禁止使用。

6、草坪与地被种植施工方案

6.1草坪与地被种植工程概况

草坪与地被是本工程的重要组成部分，不仅可绿化、美化环境，而且在保护环境、实现生态平衡方面起着重要的作用。为确保草坪与地被的种植质量与效果，特制定出本方案。 

6.2草坪建造的准备工作

6.2.1草坪建造的原则 

（1）草坪建造质量的高低不仅直接影响日后的草坪管理工作的难易程度，而且也影响草坪使用年限。建造过程中某些方面的失误，待草坪建成后难以弥补。因此，必须高度重视草坪建造的质量。 

（2）根据所建草坪的主要功能(如游憩、装饰、覆盖裸露地面等)，按照图纸设计要求严格进行施工。 

（3）草坪与地被种植应在其最佳施工期进行施工，若因故需在非最佳施工期施工，则应采取相应措施，以保证质量要求。 

6.2.2草种的选择 

严格按照设计要求选择选择优良草种，不得含有杂质，播种前应做发芽试验和催芽处理，确定合理的播种量。

6.2.3土壤的整理 

（1）土层厚度：不少于30cm(特殊情况例外)，所有绿地表面增加10cm腐殖土有机肥250kg/亩。 

（2）土壤纯度：30cm范围内不得有任何杂质如大小石砾、砖瓦、垃圾等。根据原土中杂质比例的大小或用过筛的方法，或用换土的方法，确保土壤纯度。 

（3）基肥的使用：所有绿地表面施加有机肥250kg/亩，土壤贫瘠的地带应使用基肥，施肥量应视土质与肥料种类而定。不论何种肥料，必须腐熟，分布要均匀，以与15cm的土壤混合为宜。 

（4）地表的坡度：以能顺利进行灌水、排水为基本要求并注意草坪的美观。一般情况下，草坪中部略高、四周略低或一侧高另一侧低。 

①与原有树木的关系：草坪面与原有树木种植的高度不一致时，必须处理好与原有树木的关系(尤其是古树)，若草坪低于原地面，需在树干周围保持原高度，向外逐渐降低至草坪高度，若落差较大，则应根据树冠大小，在适当的半径处叠起台阶或采用其它有效的方法免使根系受害，若草坪面高于原地面，需在合适的半径处筑起围墙。 

②与路面、构筑物的关系：草坪周边高度应略低于路牙、路面或落水的高度，以灌溉水不致流出草坪为原则。(或加大度或砌起围墙) 

（5）地面的平整：为确保草坪建成后地表平整，种草前需充分灌水1－2次，然后再次起高填低进行耕翻与平整。 

6.3草坪种植施工

6.3.1土壤准备与处理：建植地土壤，要彻底清除杂草根、甲虫、虫卵、碎石等异物。

6.3.2排灌系统设置：场坪应在配备有喷水灌溉设施和相应的管道设备，为了保证安全与节约用水，设计采用低矮式喷水型方法为重点。

6.3.3杂草防除：耕翻土地时用人工栋除和用化学方法在播种前进行灭杂。常用除草剂有草甘磷、五氯酚钠，分别为内吸型和触杀型，可杀灭多年生和一年生杂草，每亩用量250ml。

6.3.4坪床平整：坪床平整工作分粗平整和细平整两步进行，粗平整是在场地施肥并深翻后，即应将场地予以粗平整，粗平整时，应将标准杆钉在固定的坡度水平之间，使整个坪床保持良好的水平面，然后铲除高出的部分，添填低洼部分，填方时应考虑到填土的下陷问题，细致土通常下沉15—20%。细平整：由于草坪草通常较轻且细小，所以播种前应使土壤表面保持松、平、细、绵，保证草坪的顺利出苗，并形成良好的地表覆盖，可用细齿耙将床坪耙2遍，再用耱将坪床耱3遍。

6.3.5施肥：由于成坪后不可能再在土壤的根区大量施肥，而土壤的质地与肥力好坏直接影响到草坪草的根系生长与发育，从而又影响到建成草坪的质量与寿命。因此在建坪前应施入足够的有机肥，保证草坪的正常生长和长效性。有机肥必须是经过充分沤熟的粪肥以防止将杂草种子和病虫源带入土壤，每平方米施用适量有机肥，使肥料与土壤充分混匀，播种前可施入适量无机复合肥、磷肥与表层土壤充分混匀。

6.3.6播种量：为使草坪达到致密茂盛，具有较高的密度，良好的弹性和旺盛的再生能力，播种量应按草籽发芽率、草坪单位面积、发芽后的分蘖性选择适当的播种量。 

6.3.7播种时间：确定播种时间主要应多考虑草坪与环境之间的关系，应给草坪草以足够的生长发育期限，以使其渡过“危机期”，如高温高湿、干旱、杂草蔓延、寒冷期。避免在“危机期”播种，以造成发芽率不高、缺苗、杂草共生或抗旱能力差的弱苗。　

6.3.8播种方式：草坪播种要求种子均匀地散在坪床上，并使种子掺和到1—1.5cm 的土层中。播种分机械播种和手工播种两种，机械播种完后将坪床用细齿耙轻轻耙平，然后用10-100kg重的磙子镇压，使种子与表土充分接触，再用草袋覆盖其上后立即喷水，喷水深度以浸透土层3-5cm以上 。 

6.4幼坪管理 

6.4.1灌水：新建的草坪不及时浇灌是失败的重要原因。干旱对种子的萌是十分有害的，特别是幼苗期对水分特别敏感，缺水会导致窒息而死。

6.4.2灌水频率以少量多次为原则，一天早晚各一次，用喷灌强度较小喷灌系统，以雾状水喷灌避免种子被冲刷。

6.4.3每次灌水深度以浸透表层土3-5cm 为宜，避免地表有积水。随着草坪的发育，灌水次数相应减少，每次灌水量相应加大。

6.4.4施肥：发现幼苗颜色变浅、泛黄、生长发育缓慢，则表明缺肥，应施以复合肥和尿素，施用量为10-15天，施用3.5-4kg/亩，宜少量多次，切忌一次施用量太大而造成幼苗被烧死，同时每次施肥后应立即喷灌一次水。

6.4.5清除杂草：幼苗期是杂草危害较严重的时期，此时杂苗容易被发现，容易清除，应集中人力及时拔除，否则会严重影响幼苗的发育生长，造成坪床不整齐美观。

6.4.6补苗：在出苗不全或被破坏而使草坪不能完全覆盖的地方，可以松土补播或用移栽方法进行补苗。及时补种萎死残缺部分，覆盖率达98%以上。

6.4.7修剪：新建植的草坪应勤刈剪，保持坪面整齐美观，增加枝条分蘖。在幼苗长到10cm 大时，即要修剪，刈剪去的部分一定要在刈剪前草坪高度的三分之一以内，如果多于这个量，将会造成由于叶面面积损失过多而造成光合作用能力急剧下降，使幼苗枯死。

6.5草坪建成后的养护管理 

草坪地建成以后，随之而来的就是日常的管护和定期的培育管护工作。而且，一块建成草坪的外观优美，色泽及耐用程度以至草坪的寿命等等，都与草坪的养护所采取的手段、养护机具、养护管理水平与措施等息息相关。因此掌握正确的管理理论与技术，采取适当的措施，因地制宜、有理有节的对建成草坪加以养护与管理，才能达到科学建坪，科学管理之目的，形成美观、整洁、舒适的草坪。 

6.5.1修剪：草坪的修剪是草坪管理措施中的一个重要环节。草坪只有通过修剪，才能保持一定的高度和平整洁净的外观。

（1）修剪的目的：草坪修剪目的主要在于在允许的范围内去除草坪表面的多余部分控制不理想的营养生长，保持和刺激草坪的顶端生长，维持草坪的理想高度和平整的表面。

（2）修剪原理与修剪高度

①草坪的修剪留草高度因草坪的类型，用途和生长状况而定，一般草坪草的适宜留草高度为3—5cm ,并且当草坪草生长到约8cm 时及时修剪。 

②草坪草的修剪应遵循三分之一的原则，来确定剪除部分的高度与修剪频繁率，如果一次剪取的草太多，即多于草总量的三分之一，则会由于叶面积的大量损失而导致草坪草光合能力的急剧下降，影响草坪草的正常生长，从而影响草坪草的质量与寿命。

（3）修剪时间与修剪频率

①修剪时间与草坪的生长发育状况和阶段有关。不同的草坪草其生长发育的最佳时间不同，在适宜生长阶段草坪草生长迅速，分蘖旺盛。因此，修剪时间放在草坪的适应生长时间，修剪次数也较频。生长发育旺盛期在夏季，6—8月份，所以应集中在这个时间修剪，又由于草坪在冬季停止生长，再越冬前需贮备一定的养分，进行光合作用，草坪的最后一次修剪时间不能太迟，应保证草坪的养分贮备恢复生长到以抵抗冬季寒冷的气候条件。

②草坪的修剪频率也是根据草坪的留草高度而定，并应遵循三分之一的原则，所以草坪的留草高度越低，需修剪的次数越高，频率就越大。 

6.5.2施肥：施肥是草坪养护培育的重要措施，适时的施肥为草坪提供生长发育所需养料，改善草坪质地和持久性。每季度施肥一次，每667㎡施尿素混复合肥10kg，施肥均匀、淋水透彻，水渗透深度10cm以上。

6.5.3灌水：草坪草组织含水量达80%以上，水分含量下降就会产生萎芽，下降到60%时就会导致草坪死亡，适宜的灌水对维持草坪的正常生长发育与新陈代谢，促进草坪草体内养分的吸收及运转，保持草坪草体温度的恒定有很大意义。黄昏是灌水的最好时间，灌水量多少以耗水量而定，在夏季生长应1—2天灌水一次，或每月补充10cm左右的水。天气炎热时更多一些，一般可检查土壤中水的实际深度，当土壤润湿到 20cm 时，草坪草就有足够的水分供给。

7、园林绿化反季节栽植施工方案

7.1反季节栽植工程概况

本工程工期为**年**月底完成施工，我方将主要的苗木栽植时间安排在秋季，但为了保证工程进度，少数苗木存在反季节栽植，特制订本方案。

7.2反季节栽植的原则

7.2.1 坚持以树种特性为依据的原则

（1）园林树木的栽植，依据树种的生长特性、树体的生长发育状态、树木栽植时期以及栽植地点的环境条件等，可分别采用裸根栽植和带土球栽植。

（2）裸根栽植法多用于常绿树小苗及大多落叶树种。

（3）裸根栽植的关键在于保护好根系的完整性，骨干根不可太长，侧根、须根尽量多带。从掘苗到栽植期间，务必保持根部湿润、防止根系失水干枯。

（4）带土球移植常绿树种及某些裸根栽植难于成活的树种，多进行带土球移植。

（5）大树栽植和反生长季栽植，亦要求带土球进行，以提高成活率。

7.2.2 坚持适地适树为原则

（1）在选择树种时必须考虑那些能适应本地气候和土壤立地条件的树种，注重种植植物的生理特性。针对其特性找出相应的适合生长环境空间和其它特定的因素以及方法，确保在某种程度上缩小与原自然生长空间的环境差异。并了解其耐寒、耐湿、喜阳、喜阴等习性。

（2）针对性的采取栽培措施以及进行植物配置，在不利气候条件下进行施工时，必须尽最大限度地提供有利于树木生长的生存环境，以满足树木生长的要求。

7.3反季节栽植技术

7.3.1 苗木选择

（1）苗木选择时，除了满足设计要求的规格外，还应当选择生长健壮，树形良好的苗木。将反季节栽植的苗木带土球挖掘好，并适当重剪树冠，装于比土球稍大、略高出20-30cm的箩筐内(常用竹片、紫穗槐等材料所编)。

（2）苗木规格较大时，可改用木箱，埋于地下。待需要时，连筐一同挖起，种植时去掉箩筐或木箱。这样，苗木根系基本不受伤害，树冠可以不修剪，保持原状，能达到某些临时特殊要求。

（3）对于用做色块的小规格灌木，可在春季直接种植于塑料盆中，埋于地下，正常管理。待反季节种植时，连盆一同挖出，运至施工现场，撕开塑料盆，植于地下，成型快，绿化效果好。

7.3.2 运输

（1）植物的起运应注意天气的变化，一般应选择阴湿天起苗，最好是傍晚起苗，通过适当的药物处理连夜运置到种植地。

（2）如果苗木长途运输，裸根苗要作根部蘸泥浆处理，再用湿草包裹。大树在车上要冠向车尾倾斜放置，并在树与车帮接触处，用柔软材料衬垫，防止磨伤树皮。

（3）苗木的运输应选择有棚架、能遮荫挡风的车辆。大苗装车应前根后干，依次排列。小苗要求直立装置，打单包，中间设隔层，分层装置，如运输时间超过4小时，应准备降温包，并在途中采取喷水增湿等措施。

7.3.3 栽植

（1）在苗木运到之前，要事先把地整好，树坑挖好，最好是随到随栽，来不及栽种的苗，也要及时假植好，遮荫处理。

（2）种植坑应比常规大，在坑底先回填加有基肥的好土。植物种植前应分别用1-3%的消毒液和5-8%的生根剂进行浸穴。

（3）植株入土前，应对植株进行整理、复查。种植时，将苗在坑中扶直，确定位置后，可将土球的包扎物小心解除，土球经初步覆土捣实，随后填土分层捣实，待覆填土达到植株土球深度的1/3时，边填土边灌水，浇足第一次水，完成整个栽植填土工序，覆土层高于种植地2-3cm成围堰。

（4）花灌木栽植时应稍高于栽植土10cm左右，以便于排水。栽好后再根据整体对苗做精剪整形。

（5）水要随栽随浇，浇透，浇后就扶一次苗。根据苗木胸径，确定苗木的土球规格，应把种植穴加大、加深(通常比土球要大30cm左右)，并做好渗水层，保证在高温期反复浇水、保湿，不积水。

（6）用管径10cm的塑料管做好透气孔，其孔底部插入渗水层以下，如果渗水层不能迅速渗水，可用微型潜水泵从透气孔中排除积水，保证苗木根系透气，防止在高温时产生乙醇损伤根系，尤其珍贵树木更要采用这一措施。

7.4栽后的养护与管理

7.4.1养护

（1）栽后尽快浇水促发新根，还可灌一定浓度的生长素。树冠树叶用遮阴网适当遮阴10-15天，并用喷雾器向叶面喷水。

（2）在种植时使用保水剂，它能够吸收大于自身体积l0倍甚至数百倍的水分，将其储存起来，然后随着周围环境的变化而缓慢释放，满足植物生长过程中所需水分。

（3）应用草绳缠干，并在草绳上适当喷水。

7.4.2管理

（1）反季节施工的管理，重要环节就是浇水，通常要紧跟“三水”才能确定成活。

（2）浇水次数要较正常栽植的树木多，枝叶根据不同品种进行不同程度的短截。

（3）通过喷洒发芽抑制剂和蒸发抑制剂，抑制发芽，减少叶面的水分蒸发。

（4）灌水时可混入发根促进剂，促进发根。对于老树、贵重的大树或生长不太好的树，如果时间允许最好做断根处理。

（5）最理想的断根时间为第一年春季，第二年春季或第三年春季进行移植。在阴天或遮光条件下移植有利成活。

（6）为了保湿，在植株主干和较大的侧枝进行草绳缠绕，再用杀菌剂对所缠绕处喷施，最后用薄膜扎严。

（7）根据天气情况在湿度较小时，进行喷雾保湿，土壤湿度不够时，应及时对根部进行浇水，做到不干不浇，既浇则透的原则。

（8）在高温期，时刻提防茵类生长，要相隔3-5天，根据实情喷施杀菌剂。

（9）对植株要经常喷施叶面水，进行保湿，并在水中添加2‰的尿素和微量元素，保证叶面养分供应。

8、园林苗木病虫害防治方案

8.1园林苗木的各种虫害防治

8.1.1食叶类虫害。如袋蛾类，这些食叶虫害危害树种甚多，如果不及时防治可在短期内将树叶吃光，危害树木的正常生长，影响观赏效果，可用氢、菊、酯等，或采用“赤眼峰”进行生物防治。同时，建立预测预报制度，尤其是美国白蛾等毁灭性害虫的监测和防治。防治时抓住时机，在幼龄防治。

8.1.2吸食树木汁液的害虫。如蚜虫类、蚧壳虫类、红蜘蛛等。

（1）蚜虫危害树种多，发生时间长，主要群集在叶被和嫩枝，严重时可引起煤污病，甚至引起落叶。防治方法：在蚜量不太严重时，可喷清水冲洗。较重时可喷1500－2000倍的40％氧化乐果，幼树可于5月上旬在树木周围吸收根最多处，挖3－5个弧行沟，埋施15％涕灭威颗粒剂，树木干径每厘米用药1－2g。

（2）介壳虫危害的树木长势明显减弱，严重者出现黄叶，枯枝，甚至死亡。防治方法有：于危害期在树木周围须根最多处，埋施15％涕灭威颗粒剂，干径每厘米用药1.5－2g，覆土后浇足水；或灌施1000倍40％氧化乐果油，干径每厘米用药1.5－2kg，渗完后覆土；于若虫孵化活动盛期喷1000－1500倍的20菊杀油，或1000倍的40％氧化乐果油。

（3）蛀干害虫类。如天牛类，白杨透翅蛾等，此类害虫防治难度大，对树木危害严重，天牛类以幼虫钻蛛树干，树枝，在木质部形成密集的虫道，破坏树木疏导功能，造成树木死亡，对天牛类害虫一般采取以下方法防治：在春季或秋季幼虫活动期，往有新鲜粪便的虫孔内灌注线虫液；在幼虫活动期，用磷化铝毒签塞人有新鲜粪便的虫孔；在幼虫活动期，将敌敌畏等具有熏蒸作用的药物，注入有新鲜粪便的虫孔，燃后用胶泥密封；在幼虫活动期，用强力注射器往虫蛀的树干内注射氧化乐果等药物；在5－7月份成虫羽化期人工捕捉成虫，或用灯光诱杀成虫；于幼虫孵化尚未潜入期，可喷2000倍的20％菊杀油，或1000－1500倍的50％杀敏松油等白杨透翅蛾一般危害杨树枝条，危害部位较高，每年冬季可结合修剪，将带虫枝条剪除，并烧毁，以消灭虫源。

8.2园林苗木的各种病害防治

本工程所在地以白粉病，黄花病，煤污病，黄萎病，锈病，褐斑病等比较多见。

8.2.1白粉病：多危害迎春，蔷薇、海棠等树种，受害植物叶片皱缩，枝梢弯曲，密被白粉，阻碍叶片的光合作用，严重时造成枯梢，枯叶，花蕾不能马上开放，影响植株生长，开花和观赏。可喷1500－2000倍的15％粉锈宁、可湿性粉剂等。

8.2.2黄化病：受害树木的叶片早黄，早落，影响树木生长和观赏效果。防治方法是在八月份给树木追施氮、铁速效肥。可采取根施、叶面喷施的方法。根施法：先按1份尿素、1份硫酸亚铁、10份水的比例配制肥液，然后以树冠垂直投影的外源内侧吸收根多的地方作为一个环，根据树木6大小7在环上挖弧形沟3－5个，沟f深以见到较多的吸收根为宜。最后按照每10厘米胸径浇20斤肥液的标准，将肥液均匀浇入沟中，渗完后覆土。叶面喷施法是：先按1份尿素，1份硫酸亚铁、1000份水的比例配制肥液，然后喷于叶面。

8.2.3煤污病多在6、7月份发生，主要危害黄栌、丁香等树种。病菌分泌的毒素破坏或堵塞导管，破坏疏导功能，哪枝导管受害，哪枝立即出现症状，致使叶片枯黄脱落，病虫发展较快，易造成树木死亡。防治方法有：加强中耕松土，改善土壤通透性，注意雨季排水，增强树势，减少发病条件。发现病株，重者及时伐除、烧毁，并每平方米用4－6g70％物氯硝基苯粉剂消毒土壤：轻者克浇灌200－400倍的50％代森铵溶液，每平方米浇2－4kg药水。

9、磷肥合理施用方案 

9.1施用的重要性

9.1.1磷是植物细胞核的重要成分，它对细胞分裂和植物各器官组织的分化发育，特别是开花结实具有重要作用，是植物体内生理代谢活动不可缺少的一种元素。 

9.1.2磷在植物体内主要集中在植物的种子中，种子中贮备较多的磷，从而有利于幼苗初期的健康生长。磷对提高植物的抗药性、抗寒性和抗旱能力也有良好的作用，特别是促进侧根和细根的发育。 

9.1.3由于磷对植物有着多方面的作用，所以大多数花卉缺磷时叶色暗绿，植株生长受阻。为了更好地提高植物的抗逆性，必须正确合理地施用磷肥。 

9.2施用方法

9.2.1苗期施磷：农作物的苗期吸收磷最快，若苗期缺磷，会影响后期生长。 

9.2.2筛细施磷：过磷酸钙在贮存时易吸潮结块，在施用时，要打碎过筛，以利根系的吸收。 

9.2.3集中施磷：磷容易被土壤中的铁、铝、钙固定而失效，故应穴施、条施，使磷固定在种子或根系周围或将磷与泥土调成泥浆为花卉苗木蘸根之用，有利于植物根系吸收，提高植物的成活率和抗逆性。 

9.2.4磷、有机肥混施：特别是钙镁磷肥必须与有机肥混合，可使磷肥中那些难溶性的磷转化为植物能利用的有效磷，由于磷肥混合在有机肥中，可减少与土壤的接触，从而提高磷肥的肥效。 

9.2.5分层施磷：由于磷肥在土壤中的移动性，所以在底层和浅表层都要施用磷肥，一般亩施10kg。 

9.2.6氮、磷混用：氮肥、磷肥混合施用，可平衡养分，促进作物根系下扎，为花卉苗木生长茂盛打下基础。 

9.2.7根外喷施：植物到了生长的后期，根系老化，吸收养分能力减弱，常造成缺磷。这时可将水溶性的过磷酸钾喷施在叶片上，使磷通过叶片上的孔或角质层进入植物体中。花卉可用1%至3%的浓度，在晴天的早上或傍晚喷施。 

9.2.8适量施磷：磷肥肥效长，基肥一次可用2至3茬作物，一般不必每茬作物都施磷肥，所以1至2年基肥施一次磷肥即可。同时还要根据不同植物、土壤肥力计算适用量，保证氮、磷、钾营养元素的平衡。 

9.2.9因土壤施磷：施肥如过磷酸钙是酸性肥料，适宜在中性、碱性土壤施用，而钙镁磷肥最好在偏酸性土壤中施用。 

9.2.10不能与碱性肥料混施：草木灰、石灰等均为碱性物质，若与磷肥混合使用，会使磷肥的有效性显著降低，一般应隔7至10天再施用。

10、苗木出圃技术要求 

10.1苗木出圃是培育苗木的最后一关，起苗工作的好坏直接影响到苗木质量和栽植的成活率。在起苗时应注意以下几个问题： 

10.2出圃标准和时间苗木应达到地上部枝条健壮，成熟度要好，芽饱满，根系健全，须根多，无病虫等条件才可出圃。

10.3起苗一般在苗木的休眠期。落叶树种从秋季落叶开始到翌年春季树液开始流动以前都可进行。常绿树种除上述时间外，也可在雨季起苗。

10.4春季起苗宜早，要在苗木开始萌动之前起苗。如樟树起苗时间应选择在樟树第二年生新芽苞明显突出至芽苞片出现淡绿色之前，即 11 月中旬至次年 3 月为宜。如在芽苞开放后再起苗，会大大降低苗木成活率。

10.5秋季起苗应在苗木地上部停止生长后进行，此时根系正在生长，起苗后若能及时栽植，翌春能较早开始生长。

10.6春天起苗可减少假植程序。 

10.7出圃的方法 

10.7.1起苗深度要根据树种的根系分布规律，宜深不宜浅，过浅易伤根。

（1）若起出的苗根系少，宜导致栽后成活率低或生长弱，所以应尽量减少伤根。

（2）远起远挖，若果树起苗一般从苗旁 20 厘米处深刨，苗木主侧根长度至少保持 20 厘米，注意不要损伤苗木皮层和芽眼。

（3）对于过长的主根和侧根，因不便掘起可以切断，切忌用手拢苗。

10.7.2起苗前圃地要浇水。

因冬春干旱，圃地土壤容易板结，起苗比较困难，最好在起苗前 4 至 5 天给圃地浇水，使苗木在圃内吸足肥水，有比较丰足的营养储备，又能保证苗木根系完整，增强苗木的抗御干旱的能力。

10.7.3挖取苗木时要带土球。起苗时根部带上土球，土球的直径可为地径的 6 至 12 倍，避免根部暴露在空气中，失去水分。

珍贵树种或大树还可用草绳缠裹，以防土球散落，同时栽后与土密接，根系恢复吸收功能快，有利于提高成活率。 

10.8做好分级工作 

（1）为了保证栽后林相整齐及生长的均势，起苗后应立即在背风的地方进行分级，标 记品种名称，严防混杂。

（2）苗木分级的原则是：必须品种纯正，木类型一致，地上部分枝条充实，芽体饱满，具有一定的高度和粗度。

（3）根系发达，须根多、断根少，无严重病虫害及机械损伤，嫁接口愈合良好。

（4）将分级后的各级苗木，分别按20株或50株、100株成捆便于统计、出售、运输。 

10.9苗木假植 

（1）出圃后的苗木如不能及时定植或外运，应进行假植。

（2）假植苗木应选择地势平坦、 背风阴凉、排水良好的地方。挖宽 1 米深 60 厘米东西走向的定植沟。

（3）苗木向北倾斜摆一层苗木填一层混沙土，切忌整捆排放，培好后浇透水，再培土。

（4）假植苗木均怕渍水、怕风干，应及时检查。 

11、下基肥施工方案

11.1工具配置 ：锄头、铲等。 

11.2工作内容 

11.2.1 基肥种类：按设计要求执行。 

11.2.2 施肥量：所有绿地增加5cm腐殖土，有机肥250千克/亩。

11.2.3 施肥方法： 

2.3.1 乔灌木：用铲将基肥与挖掘出来的泥土混匀，再根据土球高度，回填树穴底部植土，直至穴深与土球高度相符。 

2.3.2 花坛、草地：撤施后，进行一次约 30cm 深的耕翻，使肥与土充分混匀。 

11.3检查项目 

11.3.1 是否与泥土混匀，防止烧根。 

11.3.2 回填土高度是否符合要求，以免来回搬动树苗。 

11.4注意事项 ：基肥应沤熟，且必须与泥土混匀，以防止烧根。 

12、浇定根水施工方案 

12.1工具配置 ：水车、胶管等。 

12.2工作内容 

12.2.1由施工项目负责人、质检部指导监督，水车司机和洒水员对刚种好的植物浇定根水，要求将水管插入植穴中，漫灌，至植穴面踏陷，保水圈积水为止。 

12.2.2由于浇定根水导致土壤下陷，苗木、护树桩可能歪斜，要求边浇水边扶正苗木及护树桩。 

12.2.3对新种的植物，应每天浇透水一次，直至植物成活时方可减少浇水次数。 

12.3检查项目：浇定根水的数量与苗木扶正。 

12.4注意事项 

12.4.1浇定根水须浇够、浇透。 

12.4.2下雨时种植的植物，亦应浇透定根水。 

13、完工后苗木养护方案

13.1本工程完工后进入养护期，在养护期内需要特别注重浇灌、施肥、中耕除草、修剪整形、病虫害防治、抗汛、防寒等。
13.2绿地养护管理制度

13.2.1本工程完工后继续保留项目经理部，专人负责，专人管理。项目经理要做好材料申报工作，及时向监理和建设单位上报。

13.2.2 建立每日巡视制度。项目经理须每日巡视，发现并处理养护区域内出现的问题，做好每日巡视记录。保证每周三次向现场监理汇报巡视情况。

13.2.3 项目经理在养护期内须常驻项目部，每日巡视养护绿地，并保持通信畅通，有事外出须向监理或建设单位请假。

13.2.4 养护期间确保养护绿地内的环境卫生整洁，无废弃物和垃圾，安排专人定岗定时从事卫生保洁工作。

13.2.5 养护人员须每日到位，统一着装，在项目部相关负责人的直接领导下，自觉做好各项养护工作。

13.2.6 养护人员须熟悉所管区的绿化面积和布局、花草树木的品种和数量，并熟悉花草树木的名称，习性和培植办法，了解其生长特征和养护办法。

13.2.7 对植物的浇水应根据季节、天气、植物品种而定，晴天多浇、阴天少浇、雨天不浇、干燥天气多浇、抗旱性强的少浇、喜湿性品种多浇。

13.2.8 对花草树木定期进行松土、施肥、除草和病虫害防治，并修剪残枝败叶，使树型优美健壮，做到无折枝、破裂，无病虫害。

13.2.9 绿篱带保持整齐、有型，无枯枝、强生枝、杂草等，对已死植物及时挖除、补种。

13.2.10 维护好所有的绿化工具、器材。

13.3养护档案管理制度及养护标准

13.3.1 本工程建立专门的养护档案记录。

13.3.2 养护日记管理，养护日记由项目施工员记录，日记要求连续、详细、明了，能反映出质量监督和管理动态。对养护中发现的问题和处理的过程要进行详细记载。养护日记应至从工程开始起工程交工验收止。

3.3.3本工程的绿化养护工作需达到园林绿化养护质量管理等级规范一级标准，一级养护质量标准。

（1）绿化养护技术措施比较完善，管理基本得当，植物配置合理，基本达到黄土不露天。

（2） 园林植物

①生长正常。新建绿地各种植物3年内达到正常形态。

②园林树木树冠基本完整，主侧枝分布均称、数量适宜、修剪合理，内膛不乱，通风透光。花灌木开花及时、正常，花后修剪及时。绿篱、色块枝叶正常，整齐一致。行道树无缺株，绿地内无死树。

③落叶树新梢生长正常，叶片大小、颜色正常，在一般条件下，黄叶、焦叶、卷叶和带虫尿、虫网的叶片不得超过5%，正常叶片保存率在90%以上。针叶树针叶宿存2年以上，结果枝条不超过20%。

④花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，适时开花，无残缺。

⑤草坪及地被植物整齐一致，覆盖率95 %以上，除缀花草坪外草坪内杂草率不得超过2 %。草坪绿色期：冷季型草不得少于270天，暖季型草不得少于180天。

⑥病虫害控制及时，园林树木有蛀干害虫危害的株数不得超过1 %；园林树木的主干、主枝上平均每100 cm2介壳虫的活虫数不得超过2头，较细枝条上平均每30 cm不得超过5头，且平均被害株数不得超过3％。叶上无虫粪，被虫咬的叶片每株不得超过5%。

（3）垂直绿化应根据不同植物的攀缘特点，采取相应的牵引、设置网架等技术措施，视攀缘植物生长习性，覆盖率不得低于80%，开花的攀缘植物能适时开花。

（4）绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂），绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物应日产日清，做到保洁及时。

（5）栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和牌示等园林设施完整、安全，基本做到维护及时。

（6）绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉拴刻画等现象。行道树下距树干2m范围内无堆物、堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木生长和养护管理的现象。

13.4养护安全技术措施

13.4.1 总则：“安全生产，人人有责”所有职工必须认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格遵守安全技术规程和各项安全生产的规章制度。

13.4.2 建立安全、文明施工例会制度，每周召开一次安全文明施工例会，牢固树立安全第一的思想，责任落实到人。设立专职安全员，组织安全检查，防患于未然。

13.4.3 工作中应集中精力，坚守岗位，工作场所不准打闹、睡觉和做与本职工作无关的事，严禁酗酒者进入工作岗位。

13.4.4临时工作中断后或每次开始工作前都必须重新检查电源是否确已断开，并验明是否无电。不准私自接电。

13.4.5 使用电器设备（如水泵等）事先检查电源线绝缘胶皮是否完好，电源线接头是否完好，设备本身有无机械损坏。

13.4.6 使用绿篱机等机械时，先检查机器本身有无故障，严禁机器带病操作，检查汽油、机油是否充满，火花塞、滤芯等部件能否正常工作。使用时前端刀片不得向人，刀片不得有意切割铁丝、石块等坚硬物体，使用时注意避让电线，正式使用前需试机1分钟。

13.4.7 使用喷雾机前先检查机器、喷药管有无故障和堵塞，使用前需试机1分钟。

13.4.8 各类工具、机械使用时若发现声音失常、有异常噪音、发出臭味或焦味、车体过热、漏油等明显故障时，应立即停止使用，查明原因，及时维修。

13.4.9 使用梯子时，梯子要有防滑措施，踏步应牢固无裂纹，梯子与地面之间的角度以75度为宜，没有搭勾的梯子，在工作中要有人扶住梯子，使用人字梯时拉绳必须牢固。

13.4.10 各类机械加油时，必须在冷机的状态下进行。

13.5绿化养护工作人员安排计划

为保证有效的实施养护管理工作，我公司将根据不同季节的养护工作量及养护过程中的实际情况，合理分配人员。

13.5.1 绿化养护项目组织管理体系

为使养护任务能按时、保质、保量完成，我公司将保留施工时的项目经理部，实行项目经理负责制。

13.5.2 项目经理部全权组织技术、质检、材料、安全、劳资、财务等部门对工程养护进行全员、全面、全过程的系统动态管理，并对工程质量、养护进度、安全生产、文明养护施工、成本核算及经济效益等进行全方位的目标责任管理与控制。项目经理部须提前部署和计划各阶段人力、物力的组织和管理，提前为下一道工序作好各种准备，保证人力、物力充足，做到一环紧扣一环地顺利养护施工。

13.6绿化养护技术方案

主要工作内容有：有灌水、排水、施肥、整形与修剪、中耕除草、病虫害防治、防寒等。

13.6.1 灌水与排水

（1）灌水的时间、水量

①根据不同生长季节的天气情况，不同植物种类，不同树龄及土壤情况确定灌水与排水量，适当淋水。夏季浇灌宜早、晚进行，冬季浇灌宜在中午进行。浇灌要一次浇透,尤其是春、夏季节。

②若处高温久旱(气温高于35摄氏度，10天未下雨)，应及时进行浇灌，一般应在清晨或傍晚进行浇灌。观花树种，特别是花灌木的灌水量和灌水次数均比一般的树要多；对于喜欢湿润土壤的树种，也应多灌水。

③对沙地种的树木灌水时，因沙土容易漏水，保水力差，灌水次数应当增加，应小水勤浇，并施有机肥增加保水保肥性。低洼地也要小水勤浇，注意不要积水，并应注意排水防碱。较粘重的土壤保水力强，灌水次数和灌水量应当减少，并施入有机肥和河沙，增加通透性。此外，灌水应与中耕除草、培土等土壤管理措施相结合。

（2）灌水与排水的方法

①灌水：正确的灌水方式，可使水分布均匀，节约用水，减少土壤冲刷，保持土壤的良好结构，并充分发挥水效。我公司在此次养护工程中主要采用人工浇水，其具体操作方法如下：

②浇水前松土，并作好水穴（堰），深约15-30cm，大小视树龄而定，以便灌水。有大量树木要灌水时，应根据需水程度的多少依次进行，不可遗漏。忌浇半截水。

③排水：排水是防涝保树的主要措施。土壤水分过多，氧气不足，抑制根系呼吸，减退吸收功能；严重缺氧时，根系进行无氧呼吸，容易积累酒精使蛋白质凝固，引起根系死亡。特别对耐水力差的树种更应抓紧时间及时排水。因此在绿地养护中要合理分布排水，确保地面无积水，以免影响植物生长。

④暴雨后一天内，树木周围仍有积水，应予排除。对处于地势低洼处的雪松等易受水淹的树种可采取打透气孔的方式排水(挖若干小洞，直径50mm左右，至根部；垂直插入相同直径PVC管，周边用土填实)。

13.6.2 施肥

肥料分无机肥和有机肥两大类。无机肥多系人工合成的化肥，有机肥多系厩肥、堆肥和农家肥。前者一般作追肥用，后者多作基肥用。

（1）施肥的方式、时间和用量

①施肥方式：以有机肥为主，适当施用化学肥料，以基肥为主，基肥与追肥兼施。施用的肥料种类应视树种、生长期及观赏等不同要求而定。早期欲扩大冠幅，宜施氮肥；观花、观果树种应增施磷、钾肥。

②施用的时间：树木休眠期可施基肥（如豆饼），每年10月中旬至11月进行一次。树木处于生长期，可依据植株的长势对其施追肥（注：花灌木应在花期前和花期后分别进行）。施肥以阴天、小雨天为佳，不能在大雨天或大晴天正午施肥，以避免肥料淋失或灼伤。

③绿地树木种类繁多、用量和方法等方面存在差异，应根据栽培环境特点采用不同的施肥方法。同时对树木施肥时必须注意园容的美观，避免发生恶臭有碍游人的活动，做到施肥后随即覆土。

④肥料的用量：施肥量受树木生长、土壤的肥瘠、肥料的种类以及各个物候期需肥情况等多方面的影响。不同树种对养份的要求不一样，开花结果多的大树应较开花、结果少的小树多施肥；树势衰弱的也应多施肥。注意施肥量过多或不足，对树木生长发育均有不良影响。施肥量既要符合树体要求，又要以经济用肥为原则。可根据对叶片的分析定量施肥。

（2）施肥的方法

①土壤施肥方法要与树木的根系分布特点相适应。具体施肥的深度和范围与树种、树龄、砧木、土壤和肥料性质有关。施肥方法采用有穴施、撒施、水施等。

②乔木和灌木均应先挖好施肥环沟，其外径应与树木的冠幅相适应，深度和宽高均为25cm-30cm。“水肥结合”，灌水应与施肥、土壤管理等相结合，特别是施化肥的前后，应该浇透水，即可避免肥力过大、过猛、影响根系吸收或遭毒害，又可满足树木对水分的正常要求。

③乔木：每年施有机肥料一次，每株施饼肥0.25kg，追肥一次，每棵施复合肥、混尿素0.1kg，采用穴施、及喷洒、水肥等，然后用土覆盖，淋水透彻，水渗透深度10cm以上。

④灌木、绿篱、袋苗：每季度施肥一次，每667㎡施尿素混复合肥10kg，采用撒施及水肥等，施后三小时内淋水一次，每天淋水1次（雨天除外），水渗透深度10cm以上。

13.6.3 整形与修剪

树木应通过修剪调整树形，均衡树势，调节树木通风透光和肥水分配，调整植物群落之间的关系，促使树木茁壮生长。

（1）整形修剪的时间

树木的整形修剪常年可进行，如结合抹芽、摘心、除蘖、剪枝等，但大规模整形修剪在休眠期进行为好，以免伤流过多，影响树势。休眠期修剪以整形为主，可稍重剪；生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。有伤流的树种应在夏、秋两季修剪。

（2）整形修剪方式

①各类绿地中乔木和灌木的修剪以自然树形为主。

②乔木类：主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、骑马枝、下垂枝、扭伤枝以及枯枝和烂头。保持树木自然生长状态，无须造型修剪，及时剪除黄枝、病虫枝、荫蔽徒长枝及阻碍车辆通行的下垂枝，及时清理干净修剪物。

③灌木类：灌木修剪应使枝叶繁茂、分布匀称；修剪应遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行。修剪剪口平滑、美观，及时清除修剪物，及时剪除枯枝、病虫枝。

④绿篱类：绿篱修剪，应促其分枝，保持全株枝叶丰满。花球应确保春、秋两季各修剪一次。修剪成圆形、方行或锥行的，每周小修一次，每月大修一次，剪口平滑、美观，及时清除修剪物，及时剪除枯枝、病虫枝。

（3）整形修剪程序

概括起来，即“一知、二看、三剪、四拿、五处理”。一知：修剪人员必须知道操作规程、技术规范及特殊要求。二看：修剪前先绕树观察，对实施的修剪方法心中有数。三剪：根据因地制宜、因树修剪的原则进行合理修剪。剪时由上而由外及里、由粗剪到细剪。四拿：修剪下的枝条及时拿掉，集中运走，保证环境整洁。五处理：剪下的枝条特别是病虫害枝要及时处理，防止病虫害蔓延。

（4）注意事项

修剪时切口都要靠节，剪口要平整；对于过于粗壮的大枝应采取分段截枝法，操作时必须注意安全。

13.6.4 中耕除草

（1）树木根部附近的土壤要保持树木根部疏松，易板结的土壤，在蒸腾旺季应每两个月松土一次。

（2）乔木、灌木周围的大型野草，应结合中耕进行铲除，特别注意具有严重危害的各类藤蔓。每周清除树根周围杂草一次，确保无杂草。

（3）中耕、除草宜在晴朗或雪后初晴且土壤不过分潮湿的条件下作业。中耕深度依栽植植物及树龄而定，浅根性的中耕深度宜浅，深根性的则宜深，一般为5cm以上，如结合施肥则可适当加深。中耕宜在晴天，中耕次数：花灌木一年内至少1-2次；小乔木一年至少一次；大乔木至少隔年一次。夏季中耕结合除草一举两得，宜浅些；秋后中耕宜深些，且可结合人工施肥进行。

13.6.5 病虫害防治

（1）病虫害的防治首先要了解病虫害发生的原因、浸染循环及其生态环境，掌握危害的时间、部位、危害范围的规律，才能找出较好的防治措施。

（2）病虫害防治的原则是“以预防为主，综合防治”。在综合防治中应以耕作防治法为基础，充分利用园林植物的多样性来保护和增殖天敌，防治病虫害，维护生态平衡。将各种经济有效、切实可行的方法协调起来，取长补短，组成一个比较完整的防治体系。

（3）每星期巡视一次病虫害发生情况，如发现病虫害要及时采取有效措施，不要让其蔓延扩大。喷药时，要先小面积施用，再大量施用，即做到除病灭虫又保证花卉生长不受害，喷药时要按规程进行，保证人和花的安全。如死亡或染上重传染病时，一定要于一星期内更新，重传染病植株要立刻拔除销毁，避免相互传染，扩大疫情。发现大面积的病虫害应及时通知周边地区。

（4）严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药，使用绿色无公害的农药。

13.6.6 防寒

（1）加强养护管理，提高抗寒性。春季加强肥水供应，合理运用排灌和施肥技术，促进新梢生长和叶片增大，增强营养物质的积累。及时排涝，适量施用磷钾肥，勤锄深耕，有利于组织充实，延长营养物质的积累时间，从而更好地进行抗寒锻炼。

（2）根际培土：在树木根茎部培土，防止冻伤根茎，同时又能减少土壤水分蒸发。

（3）涂白：用石灰水对枝干涂白，减少因昼夜温差引起的危害还可以消灭一些病虫害。

（4）草绳绑扎：用草绳包裹枝干来保温防寒。

13.6.7 养护工作月历

根据本地气候及工程实际情况制定本工作月历。

（1）一月份（小寒、大寒）

全年中气温最低的月份，露地树木处于休眠状态。

①肥水管理：如遇过分干燥，应选择晴天中午适当浇水；对排水不良的地被种植地进行加土或疏沟等作业；对木本矮生灌木地被施浓肥。

②防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果。

③其它：及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

（2）二月份（立春、雨水）

气温较上月有所回升,树木仍处于休眠状态。

养护基本与一月份相同。在做好保暖保洁工作的同时，做好春季施肥的准备工作，如：除草、松土等，着手植物替换的准备工作。

（3）三月份（惊蛰、春分）

气温继续上升，树木开始萌芽。

①补植：及时检查地被的春季复苏情况，抓紧时机补植树木，种植时应做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木成活率。

②肥水管理：对植物施用基肥并及时适当灌水。

③病虫害防治：随气温回升，一些害虫开始活动，本月是防治病虫害的关键时刻，注意及时防治。

（4）四月份（清明、谷雨）

气温继续上升，树木均萌芽、开花或展叶，开始进入生长旺盛期。

①补植：检查植株残缺情况，抓紧时间补植萌芽晚的树木，对冬季死亡的灌木应及时拔除补种，对新种树木要充分浇水。对生长过密的适当抽稀。

②中耕除草：对地被中耕、除草，使土壤疏松，更多地接纳春季雨水，提高土壤湿度和透气性。

③肥水管理：对草坪、灌木结合灌水，追施速效氮肥，或者根据需要进行叶面喷施。

④修剪：剪除冬、春季干枯的枝条，可以修剪常绿绿篱。

⑤病虫害防治：加紧做好病虫害防治工作。

⑥其它：做好绿化护栏油漆、清洗、维修等工作。

（5）五月份（立夏、小满）

气温急骤上升，降水量增多，树木生长迅速。

①肥水管理：树木展叶盛期，需水量很大，应适时浇水。适当施肥以延长绿叶期。

②修剪：春季开花地被植物花后植株整理，修剪残花。行道树进行第一次的剥芽修剪。

③防治病虫害：5月中旬气温回升很快，要加强病虫害防治工作。

（6）六月份（芒种、夏至）

气温升高，植物生长旺盛。

①肥水管理：本月植物需水量大，不能“看天吃饭”，要及时浇水，并结合松土除草、施肥以达到最好的肥水效果。同时大雨过后要及时排涝。

②修剪：继续对行道树进行剥芽除蘖工作。对绿篱及部分花灌木实施修剪。

③病虫害防治：注意病虫害的发生。

④防风防汛：做好树木防风防汛前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。

（7）七月份（小暑、大暑）

气温最高，时有大风大雨情况。

①肥水管理：本月天气持续炎热，根据天气状况，经常适当浇水，提高空气湿度；结合浇水施薄肥，尽量少施浓肥。

②修剪：对多叶灌木地被，进行枝条的抽稀，修剪内部无用枝；对与电线有矛盾的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮、不稳立即扶正绑紧。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备，并随时派人检查，发现险情及时处理。

③病虫害防治：注意蚜虫、红蜘蛛、樟叶螟、杜鹃冠网蝽等植物病害的防治。

④降温：若气温过高，可采取傍晚喷水等降温措施。

（8）八月份（立秋、处暑）

持续高温，时有大风大雨。

①肥水管理：加强土壤和空气湿度的管理，经常浇水和喷水。

②修剪：除一般树木夏修外，要对绿篱进行造型修剪。

③中耕除草：杂草生长旺盛，要及时的除草，并可结合除草进行施肥。

④病虫害防治：捕捉天牛为主，注意根部的天牛捕捉。蚜虫危害、樟叶螟要及时防治。潮湿天气要注意白粉病及腐烂病，要及时采取措施。

⑤防风抗汛：注意结合防洪，及时排涝，防止暴雨后土壤积水。

（9）九月份（白露、秋分）

进入秋季，气温有所下降，做好迎国庆相关工作。

①肥水管理：对秋花地被植物进行施肥，并对一些生长较弱，枝条不够充实的树木，应追施一些磷、钾肥。

②修剪：迎接市容工作，及时清理死树，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。

③防治病虫害：做好病虫害防治工作。

④其它：节前做好各类绿化设施的检查工作。

（10）十月份（寒露、霜降）

气温转凉，树木开始落叶，陆续进入休眠期。

生长高峰过后，对地被植物要进行整理，及时除去徒长枝、竖向枝及死树，及时浇水。

（11） 十一月份（立冬、小雪）

气温下降，大部分植物开始进入休眠或半休眠，开始冬季养护工作。

①肥水管理：本月起施冬肥和秋花“花后肥”。并对干、板结的土壤浇水。

②翻土：对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。

③病虫害防治：各种害虫在下旬准备过冬，防治任务相对较轻。

④树干涂白：用石灰水将枝干涂白，既可减少阳面树皮因昼夜温差大引起的伤害，又可消灭在树皮的缝隙中越冬的病虫。

（12） 十二月份（大雪、冬至）

气温低，全面开展冬季养护工作。

①防冻：本月重点做好防冻工作。

根际培土：在树木根茎部培土，防止冻伤根茎，同时又能减少土壤水分蒸发。

草绳绑扎：用草绳包裹枝干来保温防寒。

②冬季修剪：对些常绿乔木、灌木进行修剪。

③施肥：对已去掉枝叶的花卉，用有机肥在根颈施肥，促使翌年萌蘖粗壮。

④病虫害防治：清理杂草落叶，消灭越冬病虫害。杂草落叶不仅是某些病虫害的越冬场所，把绿地中的杂草落叶清理干净，集中处理，既消灭了病虫源，也消除了火灾隐患。

⑤做好全年绿化养护的总结，并制定来年工作计划。

13.7树木的补植

13.7.1 确定须补种的植物品种及地点，尽早补植。

13.7.2 补植时间：落叶树应在春季土壤解冻以后、发芽以前补植，或在秋季落叶以后，土壤冰冻以前补植。针叶树、常绿阔叶树应在春季土壤解冻以后、发芽以前补植，或在秋季新梢停止生长后、降霜以前补植。

13.7.3 补植的树木，应选用原来树种，规格也应相近似；若改变树种或规格则须与原来的景观相协调。补植行道树树种必须同路段树种一致。对新种植的乔木需要用支撑进行保护。

14、现状植物保护

14.1施工前应对施工人员进行严格的入场教育及技术交底，重视对现状树木保护。

14.2对应保护植物的范围应设立警示设施，并设专人负责监察保护。

14.3严控施工机械的操作范围，避免对树木根系及干茎损伤。

14.4对道路、广场、构筑物等施工点周围乔木干茎、树皮进行防护，防止机械对其损伤。

14.5施工垃圾不得填埋于种植区域以下，以免影响植物生长。

14.6对未涉及施工范围的土壤及地被，应避免扰动，防止产生压实及损坏草本植物的情况。

14.7如遇其他不明情况，请联系设计方现场人员确认后再进行施工。

（四）土建工程施工方案及主要技术措施

本工程的挡墙、坐凳、平台、种植池、廊架、轨道、车站等多项景观小品涉及钢筋混凝土等土建工程施工，特制定以下施工方案。

1、土方开挖方案

1.1适用范围

适用于本工程各景观构筑物的土方开挖。

1.2主要机具：

挖掘机、铁锹（尖、平头）、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺等。

1.3作业条件

1.3.1土方开挖前，彻底摸清挖方区域地下管线及障碍物情况，并根据要求，将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。

1.3.2土方工程施工前应进行附近区域挖、填方的平衡计算，综合考虑土方运距、运程合理和各个工程项目的合理施工程序等，做好土方平衡调配，减少重复挖土。

1.3.3构筑物的位置或场地的定位控制线（桩）、水准基点及基槽的灰线尺寸，必须经过检验合格，并办完预检和验收手续。

1.3.4本工程所处地理位置的地下水位较深，不涉及降低地下水位的情况，但场地要清理平整，做好排水坡度，在施工区域内，要挖好临时性排水沟，防止雨水灌槽。

1.3.5施工机械机具、人员准备就位，天气良好，符合土方开挖条件。

1.4操作工艺

1.4.1工艺流程：

确定开挖坡度和顺序→撒灰线切出槽边轮廓线→分层开挖→修整边坡→清底

1.4.2确定开挖坡度和顺序

（1）在天然湿度的土中，开挖基坑（槽）和管沟时，当挖土深度不超过下列数值规定时，可不放坡，不加支撑。

①密实、中密的砂土和碎石类土（填充物为砂土）：1.0m；

②硬塑、可塑的轻亚粘土及亚粘土：1.25m；

③硬塑、可塑的粘土及碎石类土（填充物为粘性土）：1.5 m；

④坚硬的粘土：2.0m。

（2）超过上述规定深度，在5m以内时，当土具有天然湿度，构造均匀，水文地质条件好，且无地下水，不加支撑的基坑（槽）和管沟，必须按规定进行放坡。

（3）根据基础和土质、现场出土等条件要合理确定开挖顺序，然后再分段分层进行开挖。

（4）开挖各种浅基础时，如不放坡时，应先沿灰线直边切出槽边的轮廓线。

（5）对于浅条形基础，一般粘性土和碎石类土均可自上而下分层开挖，每层深度以60cm为宜，从开挖端部逆向倒退按踏步型挖掘。

（6）浅管沟与浅的条形基础开挖基本相同，仅沟帮不切直修平。标高按龙门桩上平往下返出沟底尺寸，接近设计标高后，再从两端龙门桩下面的沟底标高上返50cm作为基准点，拉小线用尺检查沟底标高，最后修整沟底。

（7）开挖放坡的坑（槽）和管沟时，应先按施工方案规定的坡度粗略开挖，再分层按坡度要求作出坡度线，每隔3m左右做出一条，以此为准进行铲坡。

（8）开挖大面积浅基坑时，沿坑三面开挖，挖出的土方装入自卸汽车或手推车，由未开挖的一面运至弃土地点。

（9）基坑（槽）、管沟的直立帮和坡度，在开挖过程和敞露期间应防止塌方，必要时应加以保护。在开挖槽边弃土时，应保证边坡和直立帮的稳定。当土质良好时，抛于槽边的土方（或材料），应距槽（沟）边缘0.8m以外，高度不宜超过1.5m。在柱基周围、墙基或围墙一侧，不得堆土过高。

（10）开挖基坑（槽）的土方，运至附近需要填方的部位，避免土方外运和二次倒运。

1.5.注意事项

1.5.1基底超挖：开挖基坑（槽）或管沟不得超过基底标高，机械挖土时应预留部分厚度进行人工清槽，防止扰动老土。如个别地方超挖时，其处理方法应取得设计单位的同意。

1.5.2基底未保护：基坑（槽）开挖后，应及时进行钎探、施工垫层，尽量减少对地基土的扰动。如基础不能及时施工时，可在基底标高以上留20cm厚土层，待基础施工前再清出槽底。

1.5.3施工顺序不合理：土方开挖宜先从低处开始，分层分段依次进行，形成一定的坡度，以利排水。

1.5.4开挖尺寸不足：基坑（槽）或管沟底部的开挖宽度，除结构宽度外，应根据施工需要增加工作面宽度，如排水设施，支撑结构等所需宽度。

1.5.5基坑（槽）或管沟边坡不直不平、基底不平：应加强检查，随挖随修，并要认真验收。

1.6成品保护

1.6.1对定位轴线桩、水准点、龙门桩等，挖运时不得碰撞，也不得坐在龙门桩上休息，并应经常测量和校核其位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。定位桩和水准点，也应定期复测，检查是否正确。

1.6.2土方开挖时，应防止邻近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉或变形。必要时与设计单位或建设单位协商采取防护措施，并在施工中进行沉降和位移观测。

1.6.3施工中如发现有文物或古墓等，应妥善保护，并应立即报请当地有关部门处理，然后方可继续施工。如发现有测量用的永久性桩或地质、地震部门设置的长期观测点等，应加以保护。

1.6.4在敷设地上或地下管道、电缆的地段进行土方施工时，应事先取得有关部门的书面同意，施工中应采取有效保护措施，以防止损坏管线。

1.7质量标准及检验方法

1.7.1主控项目

（1）标高：允许偏差符合设计及规范要求。

检验方法：用水准仪检查。

检验数量：柱基按总数抽查10%，但不少于5个，每个不少于2点；基坑每20㎡取1点，每坑不少于2点；基槽、管沟、路面基层每20m取1点，但不少于5点；挖方、地面基层每30-50㎡取1点，但不少于5点；场地平整每100-400㎡取1点，但不少于10点。

（2）长度、宽度（由设计中心线向两边量）：允许偏差符合设计及规范要求。

检验方法：经纬仪打线，用钢尺量。

检验数量：每20m取1点，每边不少于1点。

（3）边坡：设计要求

检验方法：观察或用坡度尺检查。

检验数量：每20m取1点，每边不少于1点。

1.7.2一般项目

（1）表面平整度：允许偏差符合设计及规范要求。

检验方法：用2m靠尺和楔形尺检查。

检验数量：每30-50㎡取1点。

（2）基底土性：符合设计要求。

检验方法：观察或土样分析。

1.8安全措施

1.8.1基坑（槽）开挖时，两人操作间距应大于2.5m。多台机械开挖，挖土机间距应大于10m。挖土应由上而下，逐层进行，严禁采取先挖底脚的施工方法。

1.8.2基坑开挖应严格按要求放坡。操作时应注意槽壁及附近地面变动情况，如发现有裂纹或部分坍塌现象，应及时进行支撑或放坡，并注意支撑的稳固和槽壁的变化，必要时立即停工撤离，防止安全事故的发生。

1.8.3机械开挖基坑（槽）时应有专人进行指挥，挖掘机臂下和附近不得有人员走动或滞留，挖掘机距坑边一般不得少于1.5m，坑（槽）内清槽人员应戴安全帽。

1.8.4深基坑上下应先挖好阶梯或设置靠梯，或开坡道，采取防滑措施，禁止踩踏支撑上下。深度超过2m的基坑（槽）施工，基坑周边设置临时防护设施及醒目的安全标识。

1.8.5基坑（槽）的支撑应经常检查是否有松动变形等不安全迹象，特别是雨后及冻溶期间更应加强检查。

2、土方回填施工方案

2.1工艺流程

基坑（槽底地坪）清理→检验土料→分层铺土→分层夯实→找平验收

2.2材料及机具选择

2.2.1土料宜优先选采用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂物,含水量应符合规定要求。

2.2.2主要机具有：挖掘机、铲车、自卸汽车、打夯机、手推车、靠尺、耙子、平头铁锹、橡皮管、小线等。

2.3施工准备

2.3.1回填前应对隐蔽部分进行检查验收，并且要办好隐蔽工程的验收手续。

2.3.2施工前应做好水平标志，以控制回填土的高度和厚度。

2.4操作工艺   

2.4.1填土前将基坑（槽）底的垃圾等杂物清理干净。

2.4.2检验回填土的质量是否符合设计要求，有无杂物，粒径是否符合规定，以及回填土的含水量是否在控制的范围内。

2.4.3回填时，先在回填范围分层填土并分层夯实，虚铺厚度不大于300mm。铺摊后用木耙找平，以坑（槽）边坡上的水平桩对应检查厚度和平整度。

2.4.4夯实的遍数应根据设计要求的干土质量密度或现场试验确定，一般不少于三遍。

2.4.5回填土方每层夯实后，按规范规定进行环刀取样。测出干土的质量密度，夯实密实度大于0.93。达到要求后，再进行上一层的回填。

2.4.6填方全部完成后，对表面进行拉线找平。凡超过标准高程的地方，及时依线铲平；凡低于标准高程的地方，将其补土找平夯实。

2.5质量保证措施

2.5.1主控项目 

（1）基底处埋符合设计要求及施工规范的规定。

（2）回填的土料，符合设计要求及施工规范的规定。

（3）回填土按规定分层夯压密实。取样测定压实后的干土质量密度，其合格率不小于90％；不合格的干土质量密度的最低值与设计值的差，不大于0.08g/cm3，且不应集中。环刀取样的方法及数量应符合规定。

2.5.2允许偏差项目

（1）回填土顶面标高+0，-50mm，用水准仪或拉线尺量检查。

（2）表面平整度允许偏差：±20mm，用2M靠尺和楔形塞尺尺量检查。

2.5.3按要求测定土的干土质量密度：回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度，符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告注明土料种类、试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要求的部位，项目部及时作出处理方案和复验结果。

2.5.4防止回填土下沉：因虚铺土超过规定厚度或有较大的冻土块、夯实不够遍数、甚至漏夯或基底有机物或树根、落土等杂物清理不彻底等原因都会造成回填土的下沉。为此，在施工中我们将认真执行规范的有关规定，并严格检查，发现问题及时纠正。

2.5.5避免回填土夯压不密实：在夯压时对干土适当洒水加以润湿；如回填土太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象，这时应将“橡皮土”挖出。重新换好土再予以夯实。

2.5.6填方基土为杂填土时，应按设计要求加固地基，并要妥善处理基底下的软硬点、空洞、旧基以及暗塘等。

2.5.7回填管沟时，为防止管道中心线位移或损坏管道，将用人工先在管子周围用黄沙夯实，并从管道两边同时进行，直至管顶0.5m以上，在不损坏管道的情况下，方可采用打夯机回填和夯实。在抹带接口处，防腐绝缘层或电缆周围，使用细粒土料回填。

2.5.8填方按设计要求预留沉降量，如设计无要求时，可根据工程性质、填方高度、填料种类、密实要求和地基情况等，与建设单位单位共同确定，沉降量一般不超过填方高度的3%。

2.6成品保护

2.6.1施工时，对定位桩、轴线控制桩、水准点等，填运土方时不得碰撞，并定期复测检查这些桩点是否正确。  

2.6.2夜间施工时，合理安排施工顺序，并供有足够的照明设施，以防止铺填超厚，禁止用汽车直接将土倒入基坑(槽)内。

2.6.3基础或管沟的现浇混凝土达到一定强度，不致因回填土而受破坏时，方可回填土方。

3、灰土垫层

3.1材料要求

3.1.1土料：采用就地挖出的粘性土及塑性指数大于4的粉土，塑性指标7—17的土最好（易于粉碎均匀，便于碾压成型）。土的有机物质含量须小于5%，土中不得含有树根杂草等物或使用耕植土，土应过筛，其颗粒不应大于15mm。土的含水率应按试验室试验控制。

3.1.2石灰：石灰土所用石灰宜用Ⅱ级的新石灰，其技术指标符合规范要求。对储存超过三个月或经过雨季的粉灰应先经过试验，若石灰的Cao+Mgo含量小于30%时，不宜采用。应用新鲜生石灰块灰，使用前1～2d消解并过筛，消解后的石灰应保持一定湿度，不得产生扬尘，也不可过湿成团，其颗粒不应大于5mm，不得夹有未熟化的生石灰及其它杂质，也不得含有过多的水分。施工中应尽量缩短石灰的存放时间，野外堆放时间较长时应覆盖防潮。

3.2施工要点

3.2.1灰土应按设计比例拌和均匀，垫摊铺控制在200-250mm之间。

3.2.2夯实设备采用蛙式打夯机，夯实时要不断地进行整平，以保证均匀一致的平整度，夯实遍数不小于三遍，并压(夯)至不松动为止。
3.2.3夯实应使该层整个深度范围内压实度均匀，其压实后的压实度不得小于设计规定值。

3.2.4夯实期间摊铺材料的含水量应当均匀并要求能夯实到要求的压实度。在压实时的含水量应控制在最佳含水量的土2%范围内。

3.2.5必要时应调整摊铺材料的含水量。含水量的调整，应根据需要或将水加入土中并充分拌匀，或按规定的方法将材料风干到合适的含水量。

3.2.6在摊铺下一层之前每一层的压实都需现场监理工程师批准。

4、混凝土垫层

4.1施工准备

4.1.1材料准备：100mm*50mm、400mm长钢筋φ14。混凝土采用商品混凝土。

4.1.2机具准备：平板振动器、铁锹、刮杠、标尺杆、铁耙、塑料薄膜。

4.1.3作业条件

（1）待基层施工完成验收合格后，可进行下道工序的条件。

（2）模板支撑、加固完毕并验收合格，标高控制杆已做好，各项准备工作就绪。

（3）基层清理干净，无垃圾、泥土等杂物，混凝土浇筑前多槽底进行洒水湿润，但不得有积水。

4.1.4技术准备

（1）熟悉图纸，准备相应的施工工艺。

（2）施工人员上岗培训，达到操作熟练。

（3）组织班组长对施工中存在问题进行技术交底。

（4）工序交接检检查记录应齐全，由交接双方工长签字认可。

4.2施工顺序

测量放线→支模→模板预检→基层洒水湿润→浇筑混凝土摊平、振捣→找平、抹面→压光、覆盖→洒水养护

4.3施工要点

4.3.1根据基础底板平面图纸尺寸测设出垫层边线，钉钢筋挂白线准确标示。

4.3.2支设垫层侧模板，侧模使用100mm*50mm木方，在侧模外侧用φ14的钢筋插入地下固定模板。

4.3.3浇筑混凝土时用自卸三轮车运输，并注意摊铺厚度，配合合理的混凝土摊平人员以保证施工进度。

4.3.4用平板式振动器要匀速移动，振动均匀、密实。

4.3.5采用刮杠刮平，木抹子压实，铁抹子一次性压出光面，找平抹面人员应充足以防止混凝土硬化过快来不及找平抹面。浇筑过程中随时拉线找平、严格控制标高。

4.3.6混凝土浇筑过程中边找平压光边用塑料薄膜进行覆盖，防止因水分蒸发过快产生裂缝，并及时进行浇水养护。

4.4质量验收要求

4.4.1主控项目

混凝土运输、浇筑及间歇时间不得超过混凝土的初凝时间，超过混凝土初凝时间的不许使用；同一施工段的混凝土应连续浇筑，并应在上层混凝土浇筑初凝前将下一层浇筑完毕。

4.4.2一般项目

混凝土浇筑完毕后应采取有效的养护措施，并应符合下列规定：

（1）应在浇筑完毕后的12h内对混凝土加以覆盖并保湿养护。

（2）采用塑料布覆盖养护的混凝土，其敞露的全部表面应覆盖严密，并应保持塑料布面内有凝结水。

（3）混凝土养护用水与拌制用水相同，浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态。

（4）混凝土强度达到1.2N∕mm前，不得在其上踩踏或安装支模。

4.5成品保护

4.5.1由专人（养护人员）负责成品保护，严防上人踩压。

4.5.2在混凝土没有达到1.2MPa前，垫层混凝土面不得上人。

4.5.3在混凝土达到上人强度后，进行下道工序时，不得重物砸击垫层。

4.6应注意的问题

4.6.1混凝土不密实，有蜂窝麻面：主要由于振捣不好、漏振、配合比不准或模板缝隙漏浆等原因造成。

4.6.2表面不平、标高不准、尺寸增大：由于水平标志的线或木橛不准，操作时未认真找平，或模板支撑不牢等原因造成。

4.6.3缝隙夹渣：施工缝处混凝土结合不好，有杂物。主要是未认真清理而造成。

4.6.4不规则裂缝：基础过长而收缩，上下层混凝土结合不好，养护不够，或拆模过早而造成。

5、钢筋工程施工

5.1钢筋原材料

5.1.1工程所使用的钢筋要采用邯钢、首钢等大厂家生产的产品，并应有出厂质量证明书。

5.1.2钢筋表面或每捆（盘）钢筋均应有标志，在储存和搬运时，不得损坏标志。钢筋进厂后进行分批验收，分别堆放整齐。

5.1.3钢筋经检查、进场复试合格后方能使用，钢筋作为具有可追溯性要求的物资严禁未经试验合格即投入使用。

5.2钢筋制作

5.2.1钢筋断料长度需严格按加工图纸所示下料长度。断料时必须采用切断机断料，不得使用电气焊。

5.2.2同直径钢筋弯曲时需按相应的弯曲半径加工。钢筋弯曲时要保证弯曲角度和平段长度符合要求。Ⅰ级钢筋做板筋时末端做180°弯钩，弯曲直径等于2.5倍的钢筋直径，平直段长度等于3倍的钢筋直径。Ⅱ级钢筋使用在梁、柱内做箍筋使用时按抗震要求末端做135°弯钩，弯曲直径大于受力主筋直径且大于等于2.5倍的箍筋直径，平直段的长度按抗震要求为10倍的钢筋直径。Ⅱ、Ⅲ级钢筋使用作纵向受力主筋时末端需作90°弯折。

5.2.3钢筋调直采用机械法。

5.2.4钢筋加工后按规格分部位码放整齐，并制作明显标牌，标明型号、直径、使用部位等。堆放场地应平整、坚实并应保证排水畅通，钢筋下部垫高，防水防生锈。

5.2.5钢筋的加工形状、尺寸应符合要求，偏差规定为：受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸：±10mm；弯起钢筋的弯折位置：±20mm；箍筋内净尺寸：±5mm。

5.3钢筋接头

本工程景观构筑物没有大构件，主筋不采用接头，分布钢筋接头采用绑扎接头，各受力钢筋的绑扎接头位置相互错开，在任一绑扎接头中心至1.3倍搭接接头长度区段范围内，有绑扎接头的受力钢筋截面面积占总受力钢筋截面面积的百分率，受拉区不得超过25%，受压区不得超过50%，当不能判断受拉还是受压时，按受拉区考虑。

5.4钢筋绑扎

5.4.1钢筋绑扎严格按设计及施工规范要求进行，严格控制钢筋的锚固长度、搭接长度、排距、间距及钢筋保护层厚度，且要确保钢筋的位置。

5.4.2柱插筋生根与基础底板交接处增设定位筋并与底板筋点焊牢固，防止根部位移。

5.4.3在钢筋绑扎过程中如发现钢筋与埋件或其它设施打架时应会同有关人员研究处理，不得任意弯、割、拆、移。

5.4.4钢筋绑扎完毕自检合格后报请监理工程师验收，并做好隐蔽工程验收记录。

5.4.5钢筋焊接接执行JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》。凡参加焊接施工的操作工人必须持证上岗，并在规定的范围内进行焊接操作。焊接接头施焊前，必须根据施工条件试焊，合格后方可施焊。按特殊工序要求做好监控记录。

5.5质量保证措施

5.5.1钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。每次绑扎钢筋时，由主管工程师师对照施工图确认。

5.5.2钢筋表面应保持清洁。如有油污则必须用棉纱蘸稀料擦拭干净。钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范规定。弯钩的朝向要正确。箍筋的间距数量应符合设计要求，弯钩角度为1350，弯钩平直长度不小于平法要求。

5.5.3为了防止钢筋位移，在振捣砼时严禁磁动钢筋，浇筑砼前检查钢筋位置是否正确，设置定位箍以保证钢筋的稳定性、垂直度。混凝土浇筑时设专人看护钢筋，一旦发现偏位及时纠正。钢筋在支完模板后，必须把钢筋上端位置间距重新调整一次并临时附加一根水平筋绑扎牢固，关键部位处两边柱筋最后用线坠吊直后上口与墙水平筋重点绑牢，防止浇筑砼时柱筋跑位。钢筋保护层塑料卡间距根据钢筋的直径、长度随时做调整，确保保护层厚度满足要求。

允许偏差项目见下表。      

	项 次
	项     目
	允许偏差
	检 查 方 法

	1
	骨架的宽度、高度
	±5
	钢尺检查

	2
	骨架的长度
	±10
	

	3
	受力钢筋
	间距
	±10
	钢尺量两端、中间各一点取其最大值

	
	
	排距
	±5
	

	4
	绑扎箍筋、构造筋间距
	±20
	钢尺量连续三档取其最大值

	5
	钢筋弯起点位移
	20
	钢尺量检查

	6
	焊接预埋件
	中心线位移
	5
	

	
	
	水平高差
	+3，0
	

	7
	受力钢筋保护层
	梁柱
	±5
	

	
	
	墙板
	±3
	

	
	
	基础
	±10
	


5.6成品保护

5.6.1成型钢筋应按总平面布置图指定地点摆放，用垫木垫放整齐，防止钢筋变形、锈蚀、油污。

5.6.2绑扎柱体筋时应事先在侧面搭临时架子，上铺脚手板。绑扎钢筋人员不准蹬踩钢筋。平板上下层钢筋绑扎时，支撑马凳绑牢固，防止操作时蹬踩变形。严格控制马凳加工精度在3mm以内，防止平板上部砼保护层偏差过大。

5.6.3严禁随意割断钢筋。当预埋套管必须切断钢筋时，按设计要求设置加强钢筋。

5.6.4绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及预留洞口模板。

5.6.5模板内表面涂脱模剂，要在地面事先刷好，防止污染钢筋。

5.6.6钢筋原材、加工后的产品或半成品堆放时要注意遮盖(用苫布或塑料布)，防止因下雨造成钢筋的锈蚀。

5.7安全施工

5.7.1进入现场的钢筋机械在使用前，必须经项目工程部、安全部检查验收，合格后方可使用。操作人员需持证上岗作业，并在机械旁挂牌注明安全操作规定。

5.7.2钢筋机械必须设置在平整、坚实的场地上，设置机棚和排水沟，防雨雪、防砸、防水浸泡。焊机必须接地，焊工必须穿戴防护衣具，以保证操作人员安全。

5.7.3钢筋加工机械要设专人维护维修，定期检查各种机械的零部件，特别是易损部件，出现有磨损的必须更换。现场加工的成品、半成品堆放整齐。

5.7.4钢筋加工机械处必须设置足够的照明，保证操作人员在光线较好的环境下操作。在进行加工材料时，弯曲机、切断机等严禁一次超量上机作业。

5.7.5在进行柱体钢筋绑扎时，搭设的脚手架每步高度不大于1.8m，且加斜撑，上铺脚手板。上端防护高度不小于1.2m，设置两道水平防护栏杆。操作架上严禁出现单板、探头和飞跳板，必要时操作工人系挂安全带。

5.7.6 操作架上严禁超量堆放钢筋材料，堆放量每1㎡不得超过120㎏。

5.7.7切断机切断钢筋时，要待机械运转正常后，方准作业。活动刀片前进时禁止送料，并在机械旁设置放料台。机械运转时严禁直接用手靠近刀口附近清料，或将手靠近机械传动部件上。

5.8文明施工

5.8.1在加工场所产生的垃圾、废屑要及时收集，存放在固定地点，统一清运到规定的垃圾集中地。

5.8.2在加工场所和绑扎现场作业时，必须按工完场清和一日一清的规定执行。

5.8.3现场在进行钢筋加工及成型时，要控制各种机械的噪音。将机械安放在平整度较高的平台上，下垫木板。并定期检查各种零部件，如发现零部件有松动、磨损，及时紧固或更换，以降低噪声。浇筑混凝土时不要振动钢筋，降低噪声排放强度。

6、模板工程施工

6.1技术特点及要求

针对工程主要为园林构筑物的特点，对各混凝土构件的模板施工分别进行模板设计，必要时进行模板验算，以保证模板具有足够的强度、刚度和稳定性，构件尺寸满足设计要求。同时从技术细节考虑，采取具体措施克服质量通病。

6.2施工工艺

6.2.1柱体模板支设

模板采用竹胶合模板，竹胶板背面采用木楞（50×100木方），间距不大于350，然后用定型[8槽钢柱箍锁定起步间距250，其余间距600。模板支撑系统采用双排井架连接，柱体模板支撑到水平构件底高20。为防止浇筑时漏浆在柱模角贴1cm通长海棉胶条。

6.2.2砌体构造柱支模

构造柱模板采用定型组合钢模，角钢与穿墙螺栓作为柱箍。施工时，将穿墙螺栓由砌体立缝中穿过，与角钢锁紧，形成柱箍。构造柱支模前，应将构造柱底部的落地灰及杂物清理干净。为了避免模板与砌体接茬处的模板出现连接不牢、漏浆等通病，在支设构造柱模板时，先在已施工完成的柱周边砌体表面粘贴一层5mm厚海绵条，然后再用预制的模板封柱模，并加固使之严密。这样可确保接缝处模板严密、不漏浆。

6.2.3水平构件支模

水平构件底板及侧模采用竹胶合板，竹胶板背面采用50×100木方，间距不大于300，竖撑采用双排架管，水平构件高小于600的侧板采用短钢管斜撑，水平构件高大于600（含600）的侧模采用Ф12对拉螺栓加固，间距600。竖背楞采用双架管，跨度大于4米的水平构件底模应按跨度的2‰起拱。

6.3模板的拆除

模板的拆除，须经技术负责人批准，并按技术交底进行，周转前做好清理和保养。板与梁模板拆除，侧模应保证混凝土表面及棱角不因拆除而受损后，方可拆除，水平构件底模在混凝土强度达到设计的75%以上时方可拆除，悬挑构件拆模时混凝土强度要达设计强度的100%。

6.4技术质量保证措施

6.4.1材料质量标准：模板及支撑系统材料必须符合《碳素结构钢》（GB700-2006）、《混凝土模板用胶合板》) GB/T 17656-2008)及其它有关规范要求。

6.4.2施工质量控制

（1）每各施工部位轴线放线后，负责测量记录人员及时记录平面尺寸测量数据，并要及时记录构件的成品尺寸，目的是通过数据分析各构件的垂直度误差。并根据数据分析原因，将问题及时反馈到有关生产负责人，及时进行整改和纠正。

（2）所有模板下口及模板与模板接缝处，尤其是竖向结构的阴、阳角均须加设橡胶海绵条于拼缝中，拼缝要牢固，必须严密不漏浆。

（3）模板的脱模剂要使用水性脱模剂，以防污染钢筋。

（4）浇筑砼前必须检查支撑是否可靠、扣件是否松动。浇筑砼时必须由模板支设班组设专人看模，随时检查支撑是否变形、松动，并组织及时恢复。

（5）砼浇筑不得冲击模板，造成模板几何尺寸不准。

（6）支模前仔细检查脱模剂是否涂刷均匀。

（7）阴、阳角模必须按照模板设计图进行加固处理。

6.5成品保护

6.5.1上操作面前模板上的脱模剂不得有流坠，以防污染结构。

6.5.2为防止破坏模板成品工序必须做到：不得重物冲击已支好模板、支撑；不准在模板上任意拖拉钢筋；在支好顶板模上焊接钢筋(固定线盒)时要垫起，并在模板上加垫铁皮或其它阻燃材料；在支好顶模上进行预埋管打弯走线时不得直接以模板为支点，须用木方作垫进行。

6.6安全及文明施工措施

6.6.1登高作业时,各种配件应放在工具箱或工具袋中,严禁放在模板或脚手架上,各种工具应系挂在操作人员身上或放在工具袋中,不得吊落。

6.6.2装拆模板时,上下要有人接应,随拆随运转,并应把活动的部件固定牢靠,严禁堆放在脚手板上和抛掷。

6.6.3对于较高结构装拆模板时，必须搭设脚手架。装拆施工时，除操作人员外，下面不得站人。高处作业时，操作人员要带上安全带。

6.6.4安装较高部位模板时，要随时支设固定，防止倾覆。

6.6.5模板前必须搭好相关脚手架，脚手架必须稳固。支模架必须与防护架脱开。

6.6.6浇筑砼前必须检查支撑是否可靠、扣件是否松动。浇筑砼时必须由模板支设班组设专人看模，随时检查支撑是否变形、松动，并组织及时恢复。

6.6.7经常检查模板吊勾、斜支撑及扣件是否松动，发现问题及时组织处理。

6.6.8木工机械必须严格使用倒顺开关和专用开关箱，一次线不得超过3m，外壳接保护零线，且绝缘良好。

6.6.9电锯和电刨必须接漏电保护器，锯片不得有裂纹（使用前检查，使用中随时检查)；且电锯必须具备皮带防护罩、锯片防护罩、分料器，并接漏电保护器，电刨传动轴、皮带必须具备防护罩和护手装置。

6.6.10使用木工多用机械时严禁电锯和电刨同时使用；使用木工机械严禁戴手套；长度小于50cm或厚度大于锯片半径木料严禁使用电锯；两人操作时相互配合，不得硬拉硬拽；机械停用时断电加锁。

6.6.11现场模板加工垃圾及时清理，并存放无毒无害可回收利用垃圾池中，做到工完场清。 

7、混凝土工程施工

6.1技术特点及要求

本工程所有景观构筑物的现浇结构均采用商品混凝土，按照设计要求申请配合比，并严格按配合比执行，对搅拌站进行考察，保证混凝土出厂合格，施工过程中，严格控制混凝土塌落度，不符合要求的禁止使用。

7.2施工工艺及技术措施

7.2.1混凝土均采用商品混凝土供应，要提前向搅拌站提供各部位构件混凝土的强度等级的清单及需要时间，搅拌站严格按配合比进行投料、搅拌，搅拌站要及时提供原材料出厂合格证，水泥还要提供复试报告。项目部要经常检查搅拌站是否严格按配合比投料、搅拌等情况。

7.2.2因混凝土用量不大，混凝土浇筑以自卸三轮车运送为主，混凝土塌落度为8—10cm，提前报送混凝土浇筑计划，保证混凝土罐车及时到场。

7.2.3试块留置

每一施工部位且不超过100㎡的同配合比混凝土不少于1组；水平构件混凝土还应至少增加一组同条件养护试块做拆模用。

7.2.4混凝土浇筑时，振捣必须密切配合，振捣时不宜接触钢筋及预埋件，节点处钢筋较密处，宜用同强度等级细石混凝土浇筑，并用小直径振捣棒振捣。

7.2.5混凝土施工缝的留设：柱体的施工缝留置在基础顶；水平构件混不留置施工缝。施工缝浇筑前，先铺一层与混凝土同配合比的水泥砂浆。浇筑前合理安排施工，尽量减少施工缝的留设。

7.2.6为了有效地控制模板不跑模，应保证模板支撑系统的刚度，混凝土浇注时，应派专业木工对模板进行看护。

7.2.7混凝土浇捣过程中配备足够的插入式振捣棒、平板振捣器，并确保按正常使用数量的50%备用。水平构件混凝土浇捣后，做好二次抹平工作，控制平板表面的收缩裂缝。

7.2.8混凝土养护：在混凝土浇筑完毕最后一次抹平后，随即在混凝土上表面覆盖一层塑料薄膜，以保证混凝土在养护期间不失水。若薄膜破损，应立即对混凝土加以浇水养护，保证混凝土的表面湿润，养护时间不得少于7d。

7.2.9已浇筑的混凝土强度未达到1.2N/mm2以前，不得在其上踩踏或进行安装模板、支架等施工。

7.3质量检查

7.3.1各种原材料质量应符合钢筋混凝土用材料检查标准，并有合格证和试验报告，验收合格后方可用于工程。

7.3.2每一个工作班或一个浇筑部位至少两次检查现场所用混凝土的塌落度等各项指标，并做好记录。

7.3.3做好商品混凝土的时间控制，超过规定时间的混凝土不准用于工程，并且做好记录。

7.3.4混凝土外观检查质量应达到优良标准。

7.3.5混凝土允许偏差项目按质量检验评定标准执行。

7.3.6混凝土强度评定按《混凝土强度检验评定标准》执行。

8、砌体工程施工方

本工程砌筑量不大，在台阶挡墙、活动设施、儿童活动坐等景观设施有非粘土砖砌体，除注明外，地下部分采用Mu10粉煤灰砖、M5水泥砂浆，地上部分采用Mu10机制非粘土砖，M5混合砂浆。

8.1工艺流程：

施工准备→排砖撂底→
搅拌预拌砂浆→砌筑→验收。

8.2施工方法和技术工艺：

8.2.1预拌砂浆：

砌筑砂浆使用预拌砂浆，砂浆强度等级符合设计要求。

8.2.2砂浆要求：

砂浆应具有良好的和易性和保水性，稠度为50～70mm。砂浆应随拌随用，必须在3小时内用完，严禁使用过夜砂浆。

8.2.3每个施工构筑物及每个施工台班，至少制作一组试块（每组6块），如砂浆标号和配合比变更时，还应制作试块。

8.2.4砌体用砖的质量要符合有关标准的规定，其品种标号要符合设计要求，经试验后方可使用。

8.2.5水泥砖不浇水湿润，其它砌块根据情况在墙体砌筑前一至二天浇水湿润，一般以水浸入砖四边15～20mm，作业面应清扫干净，并洒水湿润，雨季不得使用含水率达到饱和状态的砌块砌墙。

8.2.6砌筑前做好放线工作，要弹出构筑物的轴线、边线位置，支好皮数杆。经验线符合设计要求，办完预检手续方可砌筑。

8.2.7根据墙体各个部位情况，认真排砖撂底，确定合理的组砌方法，便于砌筑操作。

8.2.8砌体组砌方法：砖砌体采用一顺一丁（满丁、满条）砌法。

8.2.9排砖撂底（干摆砖）：一般第一层砖撂底时，墙体主方向排丁砖，前次方向排条砖。根据弹好的轴线、边线置线，认真核对墙、垛尺寸，其长度是否符合排砖模数，如不符合模数时，可将墙垛的位置左右适当移动。若有破活，七分头或丁砖应排在墙体中间、附墙垛或其它不明显的部位。

8.2.10排砖时必须做全盘考虑，主墙排第一皮砖时，要考虑次墙方向，拐角处必须是七分头才合适。

8.2.11选砖：应选择棱角整齐，无弯曲、裂纹，颜色均匀，规格基本一致的砖。敲击时声音响亮，焙烧过火变色，变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。

8.2.12盘角：砌砖前应先盘角，每次盘角不要超过五层，新盘的大角，及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高，控制好灰缝大小，使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次，平整和垂直完全符合要求后，再挂线砌墙。

8.2.13挂线：砌筑一砖及以上墙体必须双面挂线，如果长墙几个人均使用一根通线，中间应设几个支线点，小线要拉紧，每层砖都要穿线看平，使水平缝均匀一致，平直通顺；砌一砖厚混水墙时宜采用外手为正面墙，反手墙对条砖进行挂线，可照顾砖墙两面平整，为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。

8.2.14砌砖：砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法，即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平，里手高，墙面就要张；里手低，墙面就要背。砌砖一定要跟线，“上跟线，下跟棱，左右相邻要对平”。 水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。在操作过程中，要认真进行自检，如出现有偏差，应随时纠正，严禁事后出现质量问题而砸墙。

8.2.15砌筑砂浆应随搅拌随使用，一般水泥砂浆必须在3h内用完，水泥混合砂浆必须在4h内用完，不得使用过夜砂浆。混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。

8.2.16留槎：墙体转角处应同时砌筑。主次墙交接处必须留斜槎，斜槎长度不应小于墙体高度的2/3，槎子必须平直、通顺。

8.2.17砖体结构地面以上6cm做20mm厚1：3水泥砂浆（内掺5%防水粉），花坛及挡墙内壁做1：2防水砂浆抹面（内掺5%防水粉）。

9、墙体抹灰施工

9.1施工顺序

墙面基层清理、浇水湿润→堵脚手眼、孔洞→吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼、充筋→抹底层灰、中层灰→抹面层灰→养护。

9.2施工方法

9.2.1墙面基层清理、浇水湿润：在抹灰前应对松动及灰浆不饱满的拼缝用砂浆填塞密实。将墙面凸出部分或舌头灰剔凿平整，并将缺棱掉角、坑凹不平的脚手眼、洞等同时用砂浆整修密实、平顺。用托线板检查墙面垂直偏差及平整度，根据要求将墙面抹灰基层处理到位，然后喷水湿润。

9.2.2堵脚手眼、孔洞等：堵缝工作作为一道工序安排专人负责，用1：3水泥砂浆将缝隙塞严。堵脚手眼和废弃的孔洞时，应将洞内的杂物、灰尘等物清理干净，浇水湿润，然后用砖将其补齐砌严。

9.2.3吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼、充筋：用大线坠吊垂直，绷铁丝找规矩，横向水平线可弹出施工+50cm线为水平基准线进行交圈控制，然后按抹灰操作层抹灰饼，做灰饼时应注意横竖交圈，以便操作。每个施工部位抹灰时则以灰饼做基准充筋，使其保持横平竖直。

9.2.4抹底层灰、中层灰：根据不同的基体，抹底层灰前可刷一道胶粘性水泥浆，然后抹1：1：6混合砂浆，每层厚度在5～7mm为宜。分层抹灰抹与充筋平时用刮杠刮平找直，木抹搓毛，每层抹灰不宜跟得太紧，以防收缩影响质量。

9.2.5抹面层灰：将底灰墙面浇水均匀湿润，先刮一层薄薄的素水泥浆，随即抹罩面灰，并用刮杠横竖刮平，木抹子搓毛，铁抹子溜光、压实。待其表面无明水时，用软毛刷蘸水垂直于墙面向同一方向轻刷一遍，以保证面层灰颜色一致，避免出现收缩裂缝。

9.2.6养护：水泥砂浆抹灰常温24h后应喷水养护。

9.2.7柱体构件抹灰要上下挂线，水平向挂线，保证抹灰的平整度及垂直度。

9.2.8对于只要求抹底层灰的部位参照本方法施工。

10、石材饰面施工

10.1施工准备

10.1.1所有使用的成品、半成品、材料必须合格，执行样板引路制。

10.1.2所有连接件必须牢固，满足紧固力。所有隐蔽部位设专业技术人员跟踪验收。

10.1.3石材分格测量应与主体结构测量相互适应，其误差应提前分配调整，不得累计。石材内外防水必须严格涂刷，避免石材表面返锈。

10.2施工工艺

10.2.1工艺流程：进场验收→石材防水处理→外墙水平、垂直控制线、窗洞口线→安装挂件→石材安装→石缝塞泡沫条→石材缝打胶→清理→验收。

10.2.1材料验收：收货要设专人负责管理，与监理工程师和甲方共同认真检查石材的规格、型号、颜色是否正确，与料单是否相符，发现石材颜色明显不一致的，要单独码放以便退货。各种原材料进场后必须具备出厂合格证及复验报告，合格后才能使用。

10.2.3石材堆放：石材堆放场地要平整夯实，按规格堆放，石材下垫100×100mm通长方木，并高出地面80mm以上。石材按75°左右的角度斜放，石材光面对光面，并用塑料薄膜隔开，毛面对毛面堆放。

10.2.4水平和垂直线控制：施工前提前排砖，构筑物四周弹出水平线，每层各施工面用水准仪引测水平控制点，拉线控制水平缝宽窄一致。在构筑物大角两个面用经纬仪打出两个面的竖向控制线，弹在离大角20cm的位置上，竖向挂线使用Φ1.0的钢丝，下面加沉铁。按这些控制线排出石材标高线及每块石材的位置线。

10.2.5石材安装：根据墙面的控制线从上往下挂通线控制石材位置。先按石材位置打螺栓孔，孔深在60-80mm，成孔要与结构面相垂直，成孔后用小勾勺将孔内灰粉掏出，安装整层全部不锈钢膨胀螺栓。按设计规定的安装固定连接铁件，然后安装最底层角上一块石材，挂钩与沟槽间隙使用建筑密封胶填满，调整板面固定。依此安装底层板，最后检查一层水平情况，符合要求后用1：2.5的白水泥砂浆，灌于底层板内20cm。接着安装上部板块，当安装至最上一层板块时，安装调整好后，在结构与石材的缝隙里吊一通长20mm厚木条，木条上口为石材上口下去250mm，木条吊好后，在石材与构间的空隙里塞放聚苯板，要塞紧防止灌浆是漏浆，灌浆至石材口下20mm，作为压顶盖板用。

10.2.6石材缝打胶：清理石缝，石缝中均要堵塞DC90C耐侯胶。打胶时用力要均，走枪要稳而慢。

10.2.7清理验收：把花岗岩表面的防污条掀掉，用棉丝将石材擦净，若有胶或其它粘接牢固的杂物，可用开刀轻轻铲除，用棉丝沾丙酮擦干净。最后请甲方及监理单位验收，办理手续。

11、土工布施工

11.1储存、运输和处理土工布

11.1.1土工布卷在安装展开前要避免受到损坏。土工布卷应该堆放于经平整不积水的地方，堆高不超过四卷的高度，并能看到卷的识别片。土工布卷必须用不透明材料覆盖以防紫外线老化。在储存过程中，要保持标签的完整和资料的完整。

11.1.2在运输过程中（包括现场从材料储存地到工作地的运输），土工布卷必须避免受到损坏。 受到物理损坏的土工布卷必须要修复。受严重磨损的土工布不能使用。任何接触到泄漏化学试剂的土工布，不允许使用在本工程上。

11.2土工布的铺设方法

11.2.1用人工滚铺，布面要平整，并适当留有变形余量。

11.2.2长丝或短丝土工布的安装采用搭接、缝合和焊接几种方法。缝合和焊接的宽度一般为0.1m以上，搭接宽度一般为0.3m以上。可能长期外露的土工布，则应焊接或缝合。

11.2.3土工布的缝合

（1）所有的缝合必须要连续进行（例如，点缝是不允许的）。在重叠之前，土工布必须重叠最少150mm。最小缝针距离织边（材料暴露的边缘）至少是25mm。

（2）缝好的土工布接缝最包括1行又线锁口链形缝法。用于缝合的线应为最小张力超过60N的树脂材料，并有与土工布相当或超出的抗化学腐蚀和抗紫外线能力。

（3）任何在缝好的土工布上的“漏针”必须在受到影响的地方重新缝接。

（4）必须采取相应的措施避免在安装后，土壤、颗粒物质或外来物质进入土工布层。

（5）布的搭接根据地形及使用功能可分为自然搭接、缝接或焊接。

11.2.4在施工中，土工布采用缝接或热风焊接。热风焊接是首先的长丝土工布的连接方法，即用热风枪对两片布的连接瞬间高温加热，使其部分达到融熔状态，并立即使用一定的外力使其牢牢地粘合在一起。在潮湿（雨雪天）天气不能进行热粘连接的情况下，土工布应采取另一方法一缝合连接法，即用专用缝纫机进行双线缝合连接，且采用防化学紫外线的缝合线。

缝合时最小宽度10cm，自然搭接时最小宽度为20cm、热风焊接时最小宽度为20cm。

11.2.5对于缝接，要采用质量与土工布相同的缝合线，缝合线要采用抗化学破坏和紫外光照射能力更强的材质。

11.3土工布铺设的基本要求：

11.3.1接缝须与坡面线相交；与坡脚平衡或可能存在应力的地方，水平接缝的距离须大于1.5m。

11.3.2在坡面上，对土工布的一端进行锚固，然后将卷材须坡面放下以保证土工布保持拉紧的状态。

11.3.3所有的土工布都须用砂袋压住，砂袋将在铺设期间使用并保留到铺设上面一层材料。

11.4土工布铺设工艺要求

11.4.1基层检查：检查基层是否平整、坚实，如有异物，应事无处理妥善。

11.4.2试铺:根据现场情况，确定土工布尺寸，裁剪后予以试铺，裁剪尺寸应准确。

11.4.3检查撒拉宽度是否合适，搭接处应平整，松紧适度。

11.4.4定位：用热风枪将两幅土工布的搭接部位粘接，粘接点的间距应适宜。

11.4.5对搭接部位进行缝合时缝合线应平直，针脚应均匀。

11.4.6缝合后应检查土工布是否铺设平整，是否存在缺陷。

11.4.7如存在不合要求的现象，应及时进行修补。

11.5自检与修补

11.5.1必须检查全部的土工布片和缝。有缺陷的土工布片和缝合必须在土工布上清楚标出，并作出修补。

11.5.2必须通过铺设和热连接土工布小片来修补磨损的土工布，土工布小片要比缺陷的边缘在各个方向最少长300mm。热连接必须严格控制以保证土工布补片和土工布紧密结合，并对土工布没有损害。

11.5.3每天铺设结束前，对当天所有铺设的土工布表面进行目测以确定所有损坏的地方都已作上标记并立即进行修补，确定铺设表面没有可能造成损坏的外来物质，如细针、小铁钉等。

11.5.4土工布损坏修补时应满足以下技术要求：

11.5.5用来补洞或补裂缝的补丁材料应和土工布一致。

11.5.6补丁应延伸到受损土工布范围外至少30cm。

11.5.7在填埋场底部，若土工布裂口超过卷材宽度的10%，须将损坏的部分切除，然后将两土工布连接；若在坡面上，裂口超过卷材宽度的10%，须将该卷土工布移出，并用新的一卷替换。

 11.5.8施工人员所穿工作鞋及所用施工机具不应损伤土工布，施工人员不得在已铺设的土工布上做可能伤害土工布的事，如抽烟或用尖锐工具戳土工布等。

11.5.9为了土工布材料的安全，应在铺设土工布前打开包装膜，即铺一卷，开一卷。并检验外观质量。

11.5.10特别提出：土工布到现场后要及时进行验收、签证认量。

11.6土工布施工注意事项

11.6.1土工布只能用土工布刀进行切割（钩刀），如在场地内切割，对其他材料须采取特殊保护措施，以防由于切割土工布而对其造成不必要的损坏。

11.6.2在铺设土工布的同时，必须采取一切必要措施，以防止对下面一层材料造成破坏。

11.6.3在铺设土工布时，必须注意不要让石头、大量尘土或水分等有可能破坏土工布、有可能阻塞排水渠或过滤网、或有可能给接下来的连接带来困难的物质进入土工布或土工布的下面。

11.6.4安装结束后，对所有土工布表面进行目测以确定所有损坏的地主，作上标记并进行修补，确定铺设表面没有可以造成损坏的外来物质，如断针等异物。

11.6.5土工布的连接必须遵循以下规定：正常情况下，坡面上不能有水平连接（连接须沿坡面的轮廓不与其相交），除修补的地方以外。

11.6.6如采用缝合，缝合线须采用与土工布材质相同或超过的材料，缝合线须为防化学紫外线的材持。缝合线与土工布应有明显的色差，以便于检查。

11.6.7安装时对缝合特别注意以确保没有泥土或砾石覆盖层中的砾石进入土工布中间。

11.7土工布的损坏和修补

11.7.1在缝合结合处,须进行重新缝合修补,并确保跳针部分的末端已重新缝合。

11.7.2在所有地区,除了岩石斜坡地段,漏洞或撕裂部分须用同样材质的土工布补丁进行修补缝合。

11.7.3在填埋场底部,如果裂口的长度超过卷材宽度10%,损坏的部分须被切掉,然后将两部分土工布连接起来。

（五）铺装工程施工方案及主要技术措施

本标段的铺装工程包括花岗岩、块状青石冰裂纹拼、透水砖、马赛克、现浇高承载透水混凝土等。

1、准备工作

1.1 技术准备

为了能够按照设计图纸的要求顺利地进行施工，建设成符合设计要求的园林铺装及园林工程，项目部组织主要施工技术人员认真熟悉、审查图纸，掌握设计的意图、园林的基层结构、面层铺装的特点及技术要点。

1.2 施工现场准备

1.2.1 做好施工现场的控制网测量。

1.2.2 做好“四通一清”，做到水通、电通、道路畅通、通信畅通和场地清理。

1.2.3 建造临时设施，为正式开工准备好生产、办公、生活和储存等临时用房。

1.2.4 安装、调试施工机具，对所有施工机具都必须在开工之前进行检查和试运转。

1.2.5 做好铺装材料的堆放，按照施工进度计划组织铺装材料的进场，并做好保护工作。

1.2.6 及时提供施工材料的试验申请计划。比如砂子或砂浆的配合比和强度等试验，水泥原材料的复试等。

1.2.7 做好预期施工安排，落实雨期的临时设施和技术措施。

1.3 施工人员的准备

为确保铺装工程建设的顺利完成，应根据工程的特点，组织有经验的园林铺装施工人员进行施工。

1.4 材料和机具准备

园林铺地及园路工程施工的材料、机具和设备是保证施工顺利进行的物资基础，这些物资的准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划，分别落实货源，使其满足连续施工的要求。

2、施工方法

2.1花岗岩铺装

铺装前，应按施工图纸的要求选用石材的外形尺寸，少量的不规则的石材应在现场进行切割加工。先将有缺边掉角、裂纹和局部污染变色的石材挑选出来，完好的进行套方检查，规格尺寸如有偏差，应磨边修正。

施工具体步骤如下：

2.1.1 先将石材块背面刷干净，铺贴时保持潮湿润。

2.1.2 铺贴前应先将基层浇水湿润，再刷素水泥浆，水泥浆应随刷随铺砂浆，并不得有风干现象。

2.1.3 铺干硬性水泥砂浆(一般配合比为1：3，以湿润松散，手握成团不必水为准找平层，虚铺厚度以3cm为宜，放在石材块时高出预定完成面约3-4mm为宜)。用灰匙拍实抹平，然后进行石块板预铺，并对准纵横缝，用木锤着力敲板中部，震实砂浆至铺设高度后，将石材掀起，检查砂浆表面与石材底相吻合后，如有空虚处，应用砂浆填补。在砂浆表面先用喷壶适量浇水,再均匀撒一层水泥粉，把石材块对准铺贴，铺贴时四角要同时着落，再用木锤着力敲击至平整。

2.1.4铺贴顺序应从里向外逐行挂线铺贴，缝隙宽度如设计要求时，对于花岗岩不应大于1mm。

2.1.5 铺贴完成24小时后，经检查石材块表面无裂缝、空鼓后，用稀水泥(颜色与石材块调和)刷缝填饱满，并随即用干布擦净至无残灰、污迹为止，铺好后石材块两天内禁止行人和堆放物品。

2.1.6 面层和基层的结合必须牢固，无空鼓，检查方法用小锤轻击和观察检查。

2.1.7 对于呈曲线形、弧形等形状的园路，其石材按平面弧度加工，石材按不同尺寸堆放整齐。对不同的色彩和不同形状的石材进行编号，便于施工时不乱套。

2.2透水砖铺装

2.2.1施工作业条件
（1）材料进场复试和相关试验已经完毕并符合要求。

（2）已对覆盖的隐蔽工程进行验收且合格，并进行隐检会签。

（3）做好水平标志，以控制铺设的高度和厚度，可采用竖尺、拉线、弹线等方法。

（4）对所有作业人员进行了技术交底。

（5）竖向穿过地面的立管已安装完成，并装有套管。

（6）基层洁净，缺陷已处理完毕，并作隐蔽验收。

2.2.2工艺流程
检验水泥、砂、砖质量→选砖→排砖→找标高→基底处理→铺结合层砂浆→铺砖→养护→离缝→检查验收

2.2.3 施工工艺
（1）基层处理：把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉，再用扫帚将浮土清扫干净。

（2）找标高：根据水平标准线和设计厚度，弹出面层的上平标高控制线。

（3）排砖：依照砖的尺寸留缝大小，排出砖的放置位置，并在基层弹出十字控制线和分格线。排砖应符合设计要求，当设计无要求时，宜避免出现板块小于1/4边长的边角料。

（4）铺设中砂垫层：铺设前应将基底清理干净，并在基底铺设过筛的中砂垫层，厚度为30mm。

（5）铺砖：将砖放置在结合层上，用橡皮锤按标高控制线和方正控制线坐平坐正。

铺砖时应先按照十字线铺设十字控制砖，之后按照十字控制砖向四周铺设，并随时用2m靠尺和水平尺检查平整度。大面积铺贴时应分段、分部位铺贴。

（6）扫缝：当砖面层铺设完成后进行扫缝，宽度符合设计要求，用砂填满扫净。

2.3马赛克镶贴

2.3.1施工要点

（1）基层处理：使用现浇的混凝土面层，光滑平整，以附着有脱模剂，易使粘贴发生空鼓脱落，可用10%浓度的碱溶液刷洗，然后用1：1水泥砂浆刮2～3mm厚腻子灰一遍。为增加粘结力，腻子灰中可掺水泥质量3%--5%的乳液或适量107胶。

（2）中层处理：中层抹灰必须具备一定强度，而不能用软底铺贴。因为马赛克要用拍板拍压赶缝，如果中层无强度，会造成表面不平整。

（3）拌合灰浆：结合层水泥浆水灰比以0.32为最佳。但施工是有可能集中调制，而是用人工在工作面手工拌合，其水灰比有易控制。在拌合前除了交待理论水灰比和体积配合比外，更重要的还要强调“不稀稍稠”，并应加强检查和指导。

（4）撕纸清洗：施工中的清洗是最重要的一道工序，因为马赛克粗糙多孔，而水泥浆又无孔不入。如果撕纸、清洗不及时、不干净，会使马赛克表面层非常脏。若待以后再来返工，就几乎不可能拭干净，即使用钢丝刷也刷不净。

2.3.2操作方法

（1）清理基层：将封面上的松散混凝土、杂物等清理干净，用1:3水泥砂浆打底，底层拍实，用括尺括平，木抹刀搓粗，阴阳角必须抹得垂直、方正。使墙面做到干净、平整。

（2）弹分格线：马赛克墙面设计一般均留有横向和纵向分格缝。若设计时遗漏，施工时也应增设分格缝。每1小粒马赛克背面尺寸近似18mmX18mm，粒间间隙也为2mm，每粒铺贴模数可取20mm。若没有分格缝，只能调整所有粒与粒之间缝隙，加大或缩小来决定最后一粒马赛克的取舍；若有分格缝，便可通过分格缝进行调整。

（3）湿润基层：墙面基层洒水湿润，刷一遍水泥素浆，随铺随刷。

（4）抹结合层：结合层必须用不低于425号的白水泥或普通硅酸盐水泥素浆，水灰比0.32，厚度约2mm。结合层抹后要稍等片刻，手按无坑，只留下清晰指纹为最佳镶贴时间。

（5）弹粉线：在结合层上弹粉线。初铺者每一方格以四联马赛克为宜；熟练到一定程度时，窗间墙只需弹出异形块分格线。

（6）刮浆闭缝：马赛克每箱40联，一次或几次拿出马赛克在跳板上朝下平放，调制水灰比为0.32纯水泥浆，并用钢抹子刮目相看在锦砖粒与粒之间的缝隙里，缝隙填满后表面尚应刮一层厚约1～2mm的水泥浆。若铺贴白色等浅色调的马赛克，则结合层和闭缝水泥浆应用白水泥调配，底色不一致会影响到表面装饰效果。

（7）铺贴马赛克：两手分别捉住玻璃锦砖同一条边的两角，对准分格线铺贴。从上往下进行，版与版之间留缝2mm。

（8）拍板赶缝：马赛克联面刮上水泥浆以后必须立即铺贴，否则纸浸湿了就会脱胶掉粒或撕裂。又由于手工操作的误差，联与联之间横竖缝隙易出现误差。铺贴之后尚应木拍板赶缝，进行调整。

（9）撕纸：马赛克是用易溶于水的胶粘在纸上。湿水后胶便溶于水而失去粘结作用，很容易将纸撕掉。但撕纸时要注意力的作用方向：用力方向若与墙面垂直很容易将单粒锦砖拉掉，因此用力方向应尽量与墙面平行。

（10）二次闭缝：撕纸后，锦砖就外露了。仍有个别缝隙可能不饱满而出现空隙，应再次用水泥浆刮浆闭缝。

（11）清洗：再次闭缝约10min后用弯把毛刷蘸清水洗刷。用刷子洗刷至少要换3次清水。最后再人工浇清水冲洗一遍。

2.3.3施工注意事项

（1）马赛克的颜色不易一致，因此一般不宜采用单色而宜采用拼花。

（2）由于马赛克外形不够整齐，阴角线往往近视不够齐正。

（3）应选用外形整齐、厚薄一致、质地均匀的产品。

（4）粘贴刮缝后，必须用纱头将表面揩净，然后用浓度为20%的稀盐酸擦洗表面，剔除附物，并随即用清水洗净稀盐酸，使马赛克洗净发亮。

2.4现浇高承栽植透水混凝土施工

本工程设计有150厚现浇高承载植草地坪，植草种植方式为栽植，做法为素土夯实，压实系数≥0.93，300厚天然级配砂石，30厚粗砂找平层，80mm厚10-20mm粒径C25透水砼素色层，40mm厚6-10mm粒径某色C25天然露骨料透水砼面层(颜色见平面)，栽植冷季型草。

2.4.1工艺流程：

基层整平→铺设垫层→铺设找平层→支设模板→预设膨胀缝→浇筑透水砼→铺设强固透水砼面层→覆膜养护→清洗密封。

2.4.2地基整平

严格核对标高，检验基础平整情况。对平整后的基础碾压密实，压实后环刀取样检验地基质量，要求密实系数不宜小于0.93。

2.4.3铺设垫层

严格按照施工图要求铺设300厚天然级配砂石，用压路机碾压密实，压实系数按设计要求及相关规范要求进行。

2.4.4铺设砂滤层

在垫层上铺设30mm厚粗砂滤层找平，适量洒水并用平板振捣器碾压振捣密实。

2.4.5支设模板

按标高和图案设计要求支设模板，模板须保证强度要求和设计图案的线条要求，模板上边缘标高须与透水砼设计表面标高一致。周边物体遮挡保护，防止污染面层。

2.4.6预设膨胀缝

在浇筑透水砼之前，如施工面与沥青路、道牙、构筑物边沿、检查井、花池等相接时，应先将道路两侧道牙等内侧预设膨胀材料（在低于设计标高55mm处粘贴5mm厚50mm宽的泡沫条，其下用柔性材料隔断）。广场铺设时，可结合艺术设计图案留置膨胀缝。

2.4.7透水砼配制及浇注

（1）严格按设计要求的强度配比、拌制透水砼，骨料、水泥、水、稳定剂、加强剂和颜料的添加方式和顺序要严格按相关规范执行，外加剂及颜料应用电子称计量，搅拌时间控制在3min为宜。

（2）拌制面层透水砼时，应用天平称准确计量各种专用材料，在不同时间段添加不同量的掺和料，搅拌均匀。搅拌不同颜色砼的搅拌机不得混用。

（3）浇注素色透水砼，用砼摊铺机或平板振捣器振压密实。在不平整处进行材料找补，再次振压找平，对边角处着重振捣密实。

（4）面层透水砼（彩色或露骨料）应与基层砼同步浇筑，两层摊铺时间间隔不得超过2h，基层砼在间隔期内应覆膜保水。第一次浇筑完成后应与样块或样板段进行色彩对比，合格后方可继续施工。面层透水砼用摩擦振动整平机振压密实，孔隙较大部位用人工找平压实，确保工作面的平整度和强度。

（5）面层砼摊铺完成后方应进行覆膜结合浇水养护。养护最迟应从砼落地后30min时进行，至少7天。

2.4.8变形缝留置

（1）纵向缩缝可根据路面宽度平行路中心线设置，最大不宜超过6m；横向缩缝应根据路面厚度、宽度设置，且应横向贯穿路面，最大不宜超过6m一道。

（2）缩缝宽度可取3～8mm，深40mm，可在砼摊铺完成后切割处理，也可跳仓施工结合施工缝留置。缝内应填充抗压入性好，与砼粘结好的弹性材料。

（3）膨胀缝设置应按路面设计要求设置，并应贯通到底。缝宽20～25mm，缝内填充材料同缩缝；膨胀缝应预留，缝边宜做成半径10～15mm的圆角。

（4）圆形或曲线多色彩交错的广场，应沿不同色彩交界设置伸缩缝。

2.4.9透水砼浇筑

面层透水砼（彩色或露骨料）应与基层砼同步浇筑，两层摊铺时间间隔不得超过2h，基层砼在间隔期内应覆膜保水。第一次浇筑完成后应与样块段进行色彩对比，合格后方可继续施工。面层透水砼用摩擦振动整平机振压密实，孔隙较大部位用人工找平压实，确保工作面的平整度和强度。

2.4.10表面露骨料预处理

当面层为露骨料透水砼时，应在摊铺结束后半小时内采用表面处理剂做表面露骨料预处理，随即覆膜养护。预处理后6-8小时（根据养护温度和湿度等因素确定）做表面加工，实现露骨料效果，然后继续覆膜养护。

2.4.11覆膜、养护

面层砼摊铺完成后方应进行覆膜结合浇水养护。养护最迟应从砼落地后30min时进行，至少7d。

2.4.12清洗密封

对于彩色透水砼，应进行密封处理。面层砼养护7天后用清水清洗干净，待表面彻底干燥后，将双丙聚氨酯密封剂均匀喷涂于表面，保护工作面，静置8h后方可开放交通（时间长短可根据现场气温、通风条件等适当调整）。

2.4.13透水砼的日常清洗与维护

针对彩色砼透水地坪的特点与功能，为了更好的使该产品在完工后的使用过程中长期发挥其透水的重要功能，在维护方面针对不同地区特点使用不同方法。

（六）景观小品施工方案及主要技术措施

本工程景观小品包括驳岸、木坐凳、矮墙坐凳、毛石挡墙、木平台、种植池、塑胶塑胶场地、入口廊架、轨道、车站、台阶、活动设施等施工项目。

1、毛石挡墙施工

本工程新元高速北停车场有400高毛石挡墙，做法为素土夯实，压实系数≥0.93，100厚C20预拌素混凝土垫层， M10水泥砂浆砌筑MU30毛石，地上部分砂浆不外露。

素土夯实见土方回填施工部分，预拌素混凝土垫层施工见土建部分的混凝土垫层施工，毛石挡墙砌筑施工如下：

1.1材料要求：

1.1.1石料

应符合设计规定的类别和强度，石质应均匀，不易风化，无裂纹；石料强度、试件规格及换算应符合设计要求，石料强度的测定应按现行规程执行。 毛石一般是用爆破或楔劈法开采的石块，卵形和薄毛者不得采用。用做镶面的毛石，应选择表面较平整、尺寸较大者，块体的中部厚度不宜小于150mm。片石中部厚度不应小于200mm。

1.1.2砂浆：采用M10水泥预拌砂浆。

1.2施工工艺

1.2.1施工流程：测量放线→土方开挖→素土夯实→混凝土垫层→毛石砌筑→挡土墙勾缝。

1.2.2测量放线

根据设计图纸及总平图，按道路中线、高程点测放毛石挡墙的平面位置和纵断高程。精确测定出挡土墙基座主轴线和起讫点，伸缩缝位置，每端的衔接是否顺直，并按施工放样的实际需要增补挡土墙各点的地面高程，并设置施工水准点，在基础表面上弹出轴线及墙身线。

1.2.3毛石挡墙砌筑

（1）基础砌筑时，石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎石块嵌塞，不得采用先摆碎石块，后塞砂浆或干填碎石块方法。

（2）基础灰缝厚度20mm～30mm，砂浆应饱满，石块间不得有相互接触现象。

（3）砌筑前应将石料表面泥垢清扫干净，并用水湿润。砌筑时必须两面立杆挂线或样板挂线，外面线应顺直整齐、逐层收坡，内面线可大致适顺以保证砌体各部尺寸符合设计要求，浆砌石底面应卧浆铺砌，立缝填浆补实，不得有空隙和立缝贯通现象。

（4）砌筑工作中断时，可将砌好的石层孔隙用砂浆填满，再砌时表面要仔细清扫干净、洒水湿润。工作段的分段位置宜在伸缩缝和沉降缝处，各段水平缝应一致。

（5）当基础完成后立即回填，以小型机械进行分层人工夯实，并以表层稍留向外斜坡，以免积水渗入浸泡基底。

1.2.4毛石挡墙砌筑规定

（1）为了控制好墙身内外侧的垂直度，在砌筑前，首先用松木板钉好控制架，其垂直度按设计图纸进行控制。垂直度架制作好后立于砌筑段的两端，并拉小线进行砌筑。

（2）砌筑顺序以分层进行为原则。底层极为重要，它是以上各层的基石，若底层质量不符合要求，则要影响以上各层。分层砌筑时，应先角石，后边石或面石，最后才填腹石。

（3）因此段挡土墙较长，砌体除分层外，还要按图纸设计要求分段砌筑。分段砌筑时，分段位置应设在沉降缝处，各段水平砌缝应一致。相邻砌筑高差不宜超过1.2m。缝板安装应位置准确、牢固，缝板材料应符合设计规定。

（4）砌筑挡土墙应保证砌体宽（厚）度符合设计要求，砌筑中应经常校正挂线位置。

（5）砌石底面应卧浆铺砌，立缝填浆捣实，不得有空缝和贯通立缝。砌筑中断时，应将砌筑好的石层空隙用砂浆填满。再砌筑时石层表面应清扫干净，洒水湿润。工作缝应留斜茬。

（6）挡土墙外露面应留深10mm～20mm的勾缝槽，按设计要求勾缝。

（7）毛石分层砌筑以2～3层石块组成一工作层，每工作层的水平缝大致平齐，竖缝应错开，不能贯通。

（8）外圈定位行列和转角石选择形状方正、尺寸相对较大的毛石，并长短相间地与里层砌块立交接成一体， 上下层石块也应交错排列，避免竖缝重合，砌缝宽度一般不应大于4cm。

（9）较大的砌块应使用于下层，石块宽面朝下，石块之间均要有砂浆隔开，不得直接接触，竖缝较宽时可在砂浆中塞以碎石块，但不得在砌块下面用小石子支垫。

（10）砌体中的石块应大小搭配、相互错叠、咬接密实并备有各种小石块，作挤浆填缝之用，挤浆时可用小锤将小石子敲入缝中。

1.2.5毛石挡墙砌筑要求

（1）宜2～3层石块组成一工作层，每工作层的水平缝应大致找平。立缝应相互错开，不得贯通；应选择大尺寸的毛石砌筑砌体下部；转角外边缘处应用较大及较方正的毛石长短交替与内层砌块咬砌。

（2）墙体外圈定位行列与转角石应先选择表面较平、尺寸较大的石块，砌筑时，长短相间并与里层石块咬紧，上下层竖缝错开，缝宽不大于4cm，分层砌筑应将大块石料用于下层，每处石块形状及尺寸应合适。竖缝较宽者可塞以小石子，但不能在石下用高于砂浆层的小石支垫。排列时，应将石块交错，坐实挤紧，尖锐凸出部分应敲除。

（3）砌筑处露面应选择有平面的石块。使砌体表面整齐，不得使用小石块镶垫。

（4）砌体中的石块应大小搭配、相互错叠、咬接牢固，较大及较方正的毛石应宽面朝下，石块之间应用砂浆填灌密实，不得干砌。

（5）勾缝:勾缝前，应先清理缝槽，用水冲洗湿润，再在缝内抹适量水泥净浆。勾缝应保持砌后自然缝，不应有瞎缝、丢缝、裂纹和粘结不牢等现象。成活的灰缝水平缝与竖直缝应深浅一致、交圈对口、密实光滑，搭接处平整，阳角方正，阴角处不能上下直通，不能有丢缝、瞎缝现象。灰缝应整齐、拐角圆滑、宽度一致、不出毛刺，不得空鼓、脱落。

2、轨道施工
本工程在城市轨迹部分设计有144米轨道，做法为素土夯实，压实系数≥0.93，200厚底砟，200厚面砟，2500*220*160厚枕木间距600mm，扁钢-250*250*10厚，钢轨。

2.1道砟铺设

2.1.1道碴采用地方道碴场生产的标准道碴，并做好检验。为确保铺轨时道床的稳定密实，减少铺轨后大量的起道、拔道、捣固、整道作业，道床采用自卸车运输，推土机摊铺，压路机碾压的方法，所有机械设备均不得侵限，对既有重要设备进行保护，专人防护，专人指挥施工。

2.1.2主要施工步骤为：

（1）检查路基面成型标准，包括中线、标高、路基面宽、路拱等。

（2）测量定位。直线每10m设一组中线桩、边桩；曲线、缓和曲线每5m设一组。 

（3）铺底碴。按设计要求铺设，用推土机推平后由压路机碾压密实至设计标准。 

（4）铺面碴。按设计要求铺设至标高并考虑由松散系数算出的予留高度分两次铺足，并用推土机推平。

（5）用压路机压实轨下及其两侧各50cm范围内的道碴，并以人工配合进行局部整平，直至达到设计标高。

2.1.3施工中的注意事项：

（1）道碴虚铺高度。松铺系数与道碴粒径形态、级配以及压实标准等因素有关（一般碎石松散系数为1.1～1.2）。松铺高度为设计厚度与松散系数的乘积。在确定松铺高度时，应按规范和试验规程作室内试验，或通过作试验段的方法精确测定。 

（2）道床碾压以小吨位自行式振动压路机为宜，第一遍稳压宜采用低碾压速度（<2km/h），低频（<20HZ），和低振幅（<1mm）的振动碾压或静止，以防止碴粒位置产生过大变化而引起侧向移动；以后几遍碾压参数宜选用3～4km/h、振频30～50HZ、振幅为1.5～2mm；碾压从一侧开始至另一侧结束，并且前后两次碾压方向相反。

（3）压实控制标准。现场采用路面高程控制法，即以总下沉量的平均值达到铺层厚度的10％～20％（符合室内试验的压实标准和松散系数）作业充分压实的标准。也可以用最后两道碾压时铺层下沉量不超过5mm作为控制标准。

2.2人工铺轨

2.2.1轨枕运输、散布

（1）道床碾压完毕后，重新对线路进行中线放样测量，依据线路中桩将轨道中线和边线用白灰画出，据此进行散枕施工。

（2）轨枕采用或轨道车由轨枕场或存料场直接运至麻城车站及设计中驿站，然后人工配合吊车将轨枕卸至待铺线路的路基上，沿线路方向排放。轨枕卸车完毕后，即可对轨枕进行现场人工散枕。

（3）散枕时严格按轨道铺设标准和每排轨轨枕数量进行拉尺散枕，以避免不必要的抽插枕施工。

2.2.2轨枕锚固

（1）轨枕散布完毕后，即可进行轨枕道钉锚固。为确保锚固质量在道钉锚固时，采取正锚锚固架进行锚固施工。锚固前用黄砂按规定长度堵住锚固孔底部、固定好锚固架。将熔制好的硫磺砂浆仔细灌入道钉孔（一孔须一次灌满），经过冷却凝固好后，取下锚固架。锚固前进行硫磺砂浆的配合比选定试验，求得最佳配合比，试件的抗压强度不低于40Mpa，抗拉强度不低于4Mpa，道钉锚固后抗拉力不低于60KN。

（2）锚固用的材料必须符合规范要求，称好各种材料的一次熔制量后，先倒入砂子加热到100～200℃，再倒水泥加热到130℃，最后加入硫磺和石蜡，继续搅拌使其拌合均匀，并由稀变稠成液胶状，温度升到160℃，即可使用。在溶制过程中，火力要控制好，火候不得过猛，并不断搅拌。

2.2.3扁钢铺设固定

轨枕铺设完成后，按设计铺设-250*250*10厚扁钢，用螺栓固定于枕木，螺栓型号满足设计要求，螺栓间距为每个轨枕一个。

2.2.4钢轨散布和铺设

（1）散钢轨：轨枕锚固好后，即可进行散轨施工。根据轨头桩将第一对钢轨铺设完毕后，利用吊轨器再吊铺第二、第三排钢轨，并将钢轨进行连接作为下一根钢轨的运输轨道，如此边运边铺循环进行直至将钢轨散铺完毕。钢轨连接时严格按轨温进行轨缝预留，并用接头夹板将钢轨进行连接。

（2）精方枕、连接配件：钢轨连接后，将轨枕位置用石笔标示在钢轨上，根据标示轨枕位置将轨枕进行二次方正，并将承轨槽面的杂物清除干净，并在锚固孔顶面，道钉圆台及其下部四周涂绝缘防锈涂料，道钉螺纹杆涂机油。配件由汽车运至施工现场，进行散配件及配件连接施工。各种配件要安装齐全，位置准确，并及时检查轨距，确保各项指标准确，满足规范要求。

2.2 卸轨料

利用汽车吊或组织人力由平板车上将钢轨、轨枕及扣件卸下，分类集中堆码，卸钢轨时进行逐根检尺，并标识在轨头上。

2.3拖散钢轨

用拖拉机或汽车，按轨排表中所标注的钢轨长度、顺序配对，将钢轨拖拉到对应铺设地点，并按上、下股拨移到两侧路肩上。

2.4 散布轨枕

利用汽车把轨枕、扣配件运到施工现场，根据轨排表中注明的每节轨排的轨枕根数及所需的扣配件数量均匀散布，并按线路中线桩将轨枕方正。

2.5轨道锚固

散轨完成后用固定构件将轨道与扁钢固定牢固。上扣件前先细方轨枕、摆正轨下绝缘垫板，铲除承轨槽面余渣，然后将各种扣件依次放入承轨槽内，用小撬棍将扣件拨正落槽，最后用梅花扳手拧紧螺帽。

2.9 线路维修

轨道铺好后，按线路中线桩拨至设计位置、串砟捣固、消除硬弯、鹅头、三角坑和反超高现象。

2.10 质量检查

对已铺线路进行全面检查，补齐或更换不合格扣配件、补齐轨枕、更换失效轨枕、拨正线路方向和水平等。

2.11 安全措施

（1）使用吊车卸轨料时，一定要挂吊牢靠，起吊时两端应设专人稳定，控制平衡，并由专人统一指挥装吊作业。在吊起的轨料下面或移动范围内，禁止人员通过和逗留；

（2）拖拉轨料时，挂钩一定要稳妥，防止脱钩，钢丝绳伤人，卸轨枕或扣件时，一定要站在确认安全的位置，防止作业人员闪落车下或挤伤手脚，同时注意轨枕和扣件下落时不要砸伤他人。

（3）拨移钢轨时，作业人员一定要站在钢轨的同一侧，撬棍插稳，统一指挥、统一动作，防止撬棍滑落伤人。

（4）上扣件时，禁止将手伸入承轨槽和轨底之间，拨动扣件和轨枕时，要用手推撬，防止手拉撬棍碰伤头部。

（5）拨道时，须将撬棍插在轨底成45°角以上，深度不小于20cm，以免滑撬摔伤。

3、锈钢板安装施工

本工程设计有镂空锈钢板景墙和锈钢板种植池，特制定以下安装方案。

3.1材料要求

3.1.1锈钢板是结构构件。一般采用国家现行《碳素结构钢》（GB700-2006）中规定的钢板的基板，应保证抗拉强度、屈服强度、延伸率、冷弯试验合格，以及硫（S）、磷（P）的极限含量。焊接时，保证碳（C）的极限含量，其化学成份与物理力学性能需满足要求。锈钢板厚度满足设计要求。

3.1.2锈钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合设计要求。

3.1.3由于锈钢板在用于永久性支承模板并和钢筋混凝土叠合共同工作，因此我们不仅要求其力学、防腐性能，而且要求有必要的防火能力满足设计和规范的要求。

3.1.4锈钢板施工使用的焊接材料，焊条为E43型。

3.2主要机具

锈钢板安装所需起吊机械，由钢结构安装确定。锈钢板施工的专用机具有锈钢板电焊机，其他施工机具有手提式或其他小型焊机、空气等离子弧切割机、云石机、手提式砂轮机、钣工剪刀等。

3.3作业条件

3.3.1锈钢板施工之前应及时办理有关部位的钢结构安装、焊接、节点处高强度螺栓、油漆等工程的施工隐蔽验收。

3.3.2锈钢板的有关材质复验和有关试验鉴定已经完成。

3.3.3根据施工组织设计要求的安全措施落实到位，高空行走马道绑扎稳妥牢靠之后才可以开始锈钢板的施工。

3.3.4安装锈钢板的相邻梁间距大于锈钢板允许承载的最大跨度的两梁之间应根据施工组织设计的要求搭设支顶架。

3.4 操作工艺

3.4.1锈钢板在装、卸、安装中严禁用钢丝绳捆绑直接起吊，运输及堆放应有足够支点，以防变形；

3.4.2铺设前对弯曲变形者应校正好；

3.4.3钢梁顶面要保持清洁，严防潮湿及涂刷油漆未干。

3.4.4下料、切孔采用等离子弧切割机操作，严禁用乙炔氧气切割。大孔洞四周应补强；

3.4.5是否需支搭临时的支顶架由施工组织设计确定。

3.4.6锈钢板按图纸放线安装、调直、压实并点焊牢靠。要求如下：

（1）花纹对好，以便保证整体效果；

（2）与梁搭接在凹槽处，以便施焊；

（3）每凹槽处必须焊接牢靠，每凹槽焊点不得少于一处，焊接点直径不得小于1公分；

3.4.7锈钢板铺设完毕、调直固定后应及时用锁口机进行锁口，防止由于堆放施工材料和人员交通造成锈钢板咬口分离；

3.4.8安装完毕，应在钢筋安装前及时清扫施工垃圾，剪切下来的边角料应收集到地面上集中堆放；加强成品保护，铺设人员交通马道减少不必要的锈钢板上的人员走动，严禁在锈钢板上堆放重物。

3.5质量标准

详见《钢结构工程质量验收规范》GB50205-2001。

3.6成品保护

3.6.1尽量减少锈钢板铺设后的附加荷载，以防变形。

3.6.2锈钢板经验收后方可交下一道工序施工。凡需开设孔洞处不允许用力凿冲，造成开焊或变形。开大洞时应采取补强措施。

3.7应注意的问题

3.7.1锈钢板安装应在基础结构全部施工完成、检验合格并办理有关隐蔽手续以后进行。

3.7.2锈钢板应按施工要求分区、分片吊装到施工部位并放置稳妥，及时安装，不宜在高空过夜，必须过夜的应固定好。

3.7.3锈钢板在装、卸、安装中严禁用钢丝绳捆绑直接起吊，运输及堆放应有足够支点，以防变形；对弯曲变形者应校正好；钢梁顶面要保持清洁，严防潮湿及涂刷油漆未干。大孔洞四周应补强；是否需支搭临时的支顶架由施工组织设计确定。图纸放线安装、调直、压实并点焊牢靠。

3.7.4高空施工的安全走道应按施工组织设计的要求搭设完毕。施工用电应符合安全用电的有关要求，严格作到一机、一闸、一漏电。

3.7.5锈钢板的切割应用冷作、空气等离子弧等方法切割，严禁用氧气乙炔焰切割。

4、防腐木施工

本工程设计有木坐凳、滑轨坐凳、木平台等木作工程，木质有欧洲红松、芬兰防腐木等。

4.1材料简介

本工程选用优质欧洲红松、芬兰防腐木。该材质选用优质防腐木蜡油做深层防腐处理，深入渗透至木材纹理内，防腐深度可达材料厚度的70%—80%。表面采用木油做仿生处理，颜色可调。

4.2施工方法

4.2.1固定铺设法：

用膨胀螺丝把龙骨固定在地面上，膨胀镙丝应用尼龙材质的（抗老化比较好），铁膨胀管应涂刷防锈漆，然后再铺设防腐木。

4.2.2活动铺设法

（1） 用不锈钢十字螺丝在防腐木的正面与龙骨连接。

（2）用螺丝把龙骨固定在防腐木反面，几块组成拼成一个整体,既不破坏地面结构，也可自由拆卸清洗。

（3）悬浮铺设法，龙骨在地面找平可连接成框架/井字架结构，然后再铺设防腐木。

4.3工艺要求

4.3.1设计施工中应充分保持防腐木材与地面之间的空气流通，可以更有效延长木结构基层的寿命。

4.3.2制作安装防腐木时，防腐木之间需留0.2-1cm的缝隙（根据木材的含水率再决定缝隙大小，木材含水率超过30％时不应超过0.8cm为好）可避免雨天积水及防腐木的膨胀。

4.3.3厚度大于50mm或者大于90mm的方柱为减少开裂可在背面开一道槽。

4.3.4五金件应用不锈钢、热镀锌或铜制的（主要避免日后生锈腐蚀，并影响连接牢度）连接安装时请预先钻孔，以避免防腐木开裂。

4.3.5尽可能使用现有尺寸及形状，加工破损部分应涂刷防腐剂和户外防护涂料；因防腐木本身是半成品，毛糙部分可在铺完后等木材含水率降到20％以下，再砂光一遍，如想有更好的效果，表面清理干净后亦可涂刷户外防护涂料（如有颜色的保护涂料应充分搅匀）。如遇阴雨天，最好先用塑料布盖住，等天晴后再刷户外保护涂料(注：涂刷后24小时之内应避免雨水)。

4.3.6表面用户外防护涂料或油基类涂料涂刷完后（只需一遍）为了达到最佳效果，48小时内避免人员走动或重物移动，以免破坏防腐木面层已形成的保护膜。如想取得更优异的防脏效果，必要时面层再做两道专用户外清漆处理。

4.3.7由于户外环境下使用的特殊性，防腐木会出现裂纹、细微变形、属正常现象，并不影响其防腐性能和结构强度。

4.3.8一般户外木材防护涂料是渗透型的，在木材纤维会形成一层保护膜，可以有效阻止水对木材的侵蚀，清洁可用一般洗涤剂来清洗，工具可用刷子。

4.4后期养护

1年至1.5年左右做一次维护，用专用的木材水性涂料或油性涂料涂刷即可。

5、入口廊架施工

本工程黄金海岸部分设计有钢结构入口廊架，采用250系列不锈钢驳接爪，6+0.76pvb+6夹胶双钢化玻璃。

5.1施工流程

施工现场放线 → 基础施工→ 钢构件及钢化玻璃成型加工→ 现场安装→饰面工程。

5.2各分部分项工程的施工要点

5.2.1放线

在入口廊架两侧钢筋砼围挡处现场放线量尺，根据实际情况确定柱的具体安装位置。

5.2.2钢筋混凝土基础施工

根据放线，将设计柱位置原有混凝土部位的毛茬清理干净，然后将每个柱位置预埋铁板与原有钢筋焊接至设计标高。 扎筋及装模，将基础钢筋绑扎好并装好模板，浇筑混凝土。养护期过后拆模，拆除模板后对墙面进行抹灰。

5.2.3钢构件安装

（1）柱的安装：用托线板测垂直校正标高，使柱的垂直度、水平度、标高符合设计要求，立即点焊固定，然后焊接整条焊缝。

（2）梁的安装：利用吊车将钢梁吊起，用经纬仪准确定位，然后用焊机焊接梁柱使其成为一个整体。安装后对钢结构进行检查，检查钢构件是否满焊，安装是否符合要求。

5.2.4钢化玻璃安装

采用250系列不锈钢驳接爪，6+0.76pvb+6夹胶双钢化玻璃。将玻璃爪安装好，然后将生产好的钢化玻璃运送至工地，采用吊车将玻璃一块一块吊至梁顶并安装好。然后有专业的打胶师傅将玻璃间的缝隙用密封胶打满密封。

5.2.5油漆施工

（1）在室外高于3.6m 处作业时，应事先搭设好脚手架，并以不妨碍操作为准。

（1）首先方钢柱表面基层面上的灰尘、油污、斑点、胶迹等用刮刀或碎玻璃片刮除干净。然后刷水泥胶，再对钢柱面层进行水泥砂浆抹灰，再刷涂料及喷真石漆。

5.2.6最后对廊架进行细部检查，如遇质量等问题需及时进行返修直至合格。

6、驳岸施工

本工程设计有隐边驳岸、置石驳岸、缓坡驳岸和抛块石驳岸，主要做法为500*500*1000镀锌铅丝石笼网内填块石，粒径150-200mm，内侧回填种植土。

6.1材料要求

6.1.1 石笼网箱材料

（1） 石笼网箱的材料为500*500*1000镀锌铅丝石笼网，铅丝材质必须符合GB\T700-1988标准规定，热镀锌必须符合GB\T15393-1994中的3.2条和3.3条规定。

（2）石笼网必须为由专用机械纺织成的热镀锌低碳铅丝格宾网片组装而成，确保稳固性和抗拉性。

（3）石笼网片网孔必须均匀，不得扭曲变形，网孔孔径偏差应小于设计孔径的5%。

（4）石笼网片的抗压、抗剪强度及有关力学指标、耐腐蚀性必须达到设计要求，铅丝的力学性能必须符合《工程用机编铅丝及组合体》（YB/T4190-2009、GB\T343-1994）的规定。

（5）网片抗拉强度不小于30MPa，网孔为100×120mm，网丝不小于2.5 mm，边丝不小于3.2 mm。

（6）石笼网必须有质量证书以及出厂合格证。

6.1.2 填充料

填充料必须是坚固密实、耐风化好的石料，网箱内填充石直径为150-200mm，每块石头质量不小于5kg，70%以上宜采用大于30 kg的块石，严禁使用风化石。网箱石料必须有80%以上大于网孔孔径，且满足设计规定的粒径要求。

6.2 施工准备

6.2.1一般规定

（1）施工前，应对设计文件进行深入研究，根据本施工方案搞好技术交底。

（2）根据水文气象资料和工地实际情况，合理安排施工计划，包括进度，材料进场及质量控制等计划。

（3）做好各项技术准备工作，并做好“路通场地平整”工作，临建工程等准备工作。

6.2.2 施工质量

（1） 各分项须根据设计文件、对有关数据、资料及施工图中的几何尺寸进行复查。

（2）指定专人负责测量工作，为现场施工及时准确的放线，提供所需的测量资料。

（3）铅丝网施工基面施工测量的精度指标应符合以下要求：

① 平面位置允许误差±30mm -±40mm

② 高程允许误差±30mm

③ 坡面不平整度的相对高度差允许范围±30mm

（4） 施工中对设置的施工控制标志、高程点，必须严加保护，并定期检测、校正。

6.2.3 机械、设备及材料准备

（1） 施工机械、施工工具、设备及材料型号、规格、技术性能应根据工程施工进度和强度合理安排与调配。

（2） 根据工程施工进度应及时组织材料进场，并应事先对原材料和半成品的质量进行检验。

（3） 进场原材料和半成品必须经检验合格后，方可使用。

6.3石笼网箱施工

6.3.1 一般规定

（1） 石笼的基底及其密实度、轮廓线长度及宽度，要按图施工，符合设计要求。

（2） 现场如遇较差的地基时，另作地基处理，处理后的地基必须符合设计要求。

（3） 石笼网箱砌体应符合下列要求：

① 网箱组砌体平面位置必须符合设计图纸要求。

② 砌体外露面应平整美观。

6.3.2 组装石笼

（1） 间隔网与网身应成90°相交，经绑扎形成长方形网箱组或网箱。

（2） 绑扎线必须是与网线同材质的铅丝。

（3） 每一道绑扎必须是双股线并绞紧。

（4） 构成网箱组或网箱的各种网片交接处绑扎道数应符合以下要求：

① 间隔网与网身的四处交角各绑扎一道；

② 间隔网与网身交接处每间隔25cm绑扎一道；

③ 间隔网与网身间的相邻框线，必须采用组合线联结。即用绑扎线—孔绕—圈接—孔绕二圈呈螺旋状穿孔绞绕联结。

6.3.3 网箱组间连接绑扎、应符合下列要求：

（1） 相邻网箱组的上下四角各绑扎一道；

（2） 相邻网箱组的上下框线或折线，必须每间隔25cm绑扎一道；

（3） 相邻网箱组的网片结合面则每平方米绑扎2处。

（4） 裸露部位的网片，应在每次箱内填石1/3高后设置拉筋线，呈八字形向内拉紧固定。

6.3.4 填充料施工

（1） 石笼网箱内填充料的规格质量，必须符合设计要求

（2） 必须同时均匀地向同层的各箱格内投料，严禁将单格网箱一次性投满。

（3） 填料施工中，应控制每层投料厚度在30cm以下，一般50cm高网箱分二层投料为宜。

（4） 顶面填充石料宜适当高出网箱，且必须密实、空隙处宜以小碎石填塞。

（5） 填充材料容重应不小于1.70吨/立方米。

（6） 裸露的填充石料，表面应以人工或机械砌垒整平，石料间应相互搭接。

6.3.5 网箱施工

（1） 封盖必须在顶部石料砌垒平整的基础上进行。

（2） 必须先使用封盖夹固定每端相邻结点后，再加以绑扎。

（3） 封盖与网箱边框相交线，应每相隔25cm绑扎一道。

（4）水平方向用直径16钢筋，通长,每笼两根，间距500固定。

（5）垂直方向用400长直径16钢筋，上下两石笼各埋一半固定。

6.4质量要求

6.4.1一般规定

（1）石笼防护工程质量应包括内在质量和外观质量。

（2） 必须在第一道工序进行自检、抽查合格后，方可继续下道工序。

（3） 质量检测部位应有代表性，且应均匀分布，不得随意挑选。

（4） 隐蔽工程验收应会同业主、监理一起检验，验收合格后进行下道工序。

6.4.2 材料质量控制

（1） 石笼网的规格质量应重点检查下列内容：石笼网的材料的化学性能，力学指标符合设计要求； 网孔孔径是否符合要求。

（2）填充料的质量及规格应重点检查下列内容：填充料的质量；填充料的粒径。

6.4.3 石笼施工质量控制

（1） 检验石笼基面、高程、位置是否符合设计要求。

（2） 需地基处理的、检查地基承载力是否满足要求。

（3） 检查网箱组拼装工艺、拼装程序是否符合规定。

（4） 抽查网箱组几何尺寸是否符合下列要求：

① 高度（H）允许偏差：±5%；

② 宽度（B）允许偏差：+3%；

③ 长度（L）允许偏差：±3%。

（5） 检查填充石料施工工艺，程序是否符合规定。

（6） 抽查笼箱基础面平整度是否符合允许偏差≤5cm规定。

7、置石施工

本工程有置石驳岸和抛块石驳岸，其置石施工方法如下：
7.1施工设备与施工材料

7.1.1施工设备

施工设备有汽车起重机、吊称起重架、起重绞磨机、葫芦吊等起重机械。除了大石采用机械进行吊装之外，多数中小山石还是常要以人抬肩扛的方式进行安装，因而还需一定数量的手工工具。

7.1.2施工材料

施工材料主要有景石（300-600*400-600*600-1000mm），散抛自然块石（粒径200-400mm）。

7.2景石组景手法：群置和散置两种。

7.3施工过程

7.3.1施工顺序：定位放线→选石→景石吊运→拼石→基座设置→景石吊装→修饰与支撑。

7.3.2选石

选石是景石施工中一项很重要的工作，其要点为：

（1）选择具有原始意味的石材。如：未经切割过，并并且显示出文化痕迹的石头；被河流、海洋强烈冲击或侵蚀的石头；生有锈迹或苔藓的岩石。这样的石头你能显示出平实、沉着的感觉。

（2）最佳的石料颜色是蓝绿色、棕褐色、红色或紫色等柔和的色调。白色缺乏趣味性，金属色彩容易使人分心，应避免使用。

（3）具有动物等象形的石头或具有特殊纹理的石头最为珍贵。

（4）石形选择要选自然形态的，纯粹圆形或方形等几何形状的石头或经过机械打磨的石头均不为上品。

（5）造景选石时无论石材的质量高低，石种必须统一，不然会使局部与整体不协调，导致总体效果不伦不类，杂乱不堪。

（6）选石无贵贱之分，应该：“是石堪堆”。

总之，在选石的过程中，应首先熟知石性、石形、石色等石材特性，其次应准确的把握置石的环境，如构筑物的体量、外部装饰、绿化、铺地等诸多因素。

7.3.3景石吊运

选好石品后，按施工方案准备好吊装和运输设备，选好运输路线，并查看整条运输线路是否有桥梁，桥梁是否能能满足运输荷载需要。在山石起吊点采用汽车起重机吊装时，要注意选择成重点，做到起重机的平衡。景石吊到车厢后，要用软质材料，如黄泥、稻草、甘蔗叶等填充，山石上原有泥土杂草不要清理。整个施工现场注意工作安全。

7.3.4拼石

将石材按图纸设计进行拼石，比较吻合的石材，并且在拼合中特别要注意接缝严密和掩饰封口，使拼合体完全成为一个整体。拼合成的山石形体仍要符合瘦、漏、透、皱的要求。

7.3.5基座设置

根据图纸要求，基座采用石笼或回填的种植土。

7.3.6景石吊装

景石吊装常用汽车起重机或葫芦吊，施工时，施工人员要及时分析山石主景面，定好方向，最好标出吊装方向，并预先摆置好起重机，如碰到大树或其它障碍时，应从新摆置，使得起重机长臂能伸缩自如。吊装时要选派一人指挥，统一负责。当景石吊到预装位置后，要用起重机挂钩定石，不得用人定或支撑摆石定石。此时可填充石块，并浇筑混凝土充满石缝。

置石的放置应力求平衡稳定，给人以宽松自然的感觉。石组中石头的最佳观赏面均应当朝向主要的视线方向。对于特置，其特置石安防在基座上固定即可。对于散置、群置一般应采取浅埋或半埋的方式安置景石。景石布置好后，应当像是地下岩石、岩石的自然露头，而不要像是临时性放在地面上似的。散置石还可以附属于其它景物而布置。如半埋于树下、草丛中、路边、水边等。

7.3.7修饰

一组置石布局完成后，可利用一些植物和石刻来加以修饰，使之意境深邃，构图完整，充满诗情画意。但必须注意一个原则：尽量减少过多的人工修饰。植物修饰的主要目的是采用灌木或花草来掩饰山石的缺陷，丰富石头的层次，使置石更能与周边环境和谐统一。但种植在石头中间或周围泥土中的植物应能耐高温、干旱。如丝兰、麦冬、苏铁、蕨类等。

7.4置石为景观特殊要求，宜由甲方、设计方与施工方协同选择，由专业施工队参照图纸要求组合摆放，置石放置应在种植工作展开前完成，并确保其稳定。

8、围堰施工

本工程设计有沙袋围堰，施工方法如下：

8.1施工工艺流程：

施工准备→测量放线→打设定位竹竿→砂袋定位下沉→砂泵均匀充灌砂料→检查砂袋形状→绑扎砂袋袖口→上一层砂袋施工→逐层砂袋施工→铺设止水薄膜→完成围堰。

8.2施工步骤

8.2.1对现状河床面进行测量，定出围堰位置范围，同时测量出设计围堰位置的河床面标高。

8.2.2采用水上挖掘机对围堰位置进行场地初平和淤泥清除以利于砂袋的安放。

8.2.3利用低潮时安放底层砂袋，采用直径50mm、长6米的钢管沿着砂袋四周每隔3米1根插进河床里以定位砂袋，防止砂袋漂动。

8.2.4由运砂船直接对砂袋进行充灌砂，充至砂袋容积的75%—85%，充完每一层后都要进行测量观测，看其是否有沉降，如果沉降较大需等其沉降稳定才可进行下道工序施工。

8.2.5沉降稳定后才可进行上一层砂袋的施工，如此逐层充灌填筑直到设计标高。

8.2.6利用退潮时，在围堰外侧铺设止水土工膜，并采用小砂袋压住固定。

8.2.7堤防工程完成后，采用挖掘机将砂袋里的砂挖到船上或车上运走，把砂袋清理干净，恢复河道。

8.3施工时注意事项

8.3.1砂袋要选用比重轻、耐酸碱、耐腐蚀、渗透性好、整体连续性好、强度高的土工织物，以保证使用寿命；

8.3.2砂料以含泥量小于5%的中细砂为宜；

8.3.3施工过程注意均匀充灌砂料，施工员需手持硬套管按照由远到近、从四周到中间、先上游后下游的顺序进行均匀充灌，避免砂袋移位或起堆。注意不要使砂料充填至袖口；

8.3.4控制充填量，实践证明，砂袋充填量在85%左右效果最好；

8.3.5砂袋袖口间距以5米左右为宜；

8.3.6每个砂枕施工完毕要用测量仪器检查砂枕形状，若发现较明显的凹槽难以处理则要以窄小的砂袋填补；

8.3.7面层砂袋充填至60%袋容时，施工人员穿雨鞋在砂袋上适当踩踏，让砂料均匀分布于砂袋内；

8.3.8施工过程中要经常测量注意砂袋沉降变化。

8.4质量保证措施

8.4.1原材料检验控制

（1）所用沙袋按每10000m2抽检1次，每批次不足10000m2的抽检1次；取样观察检查，并检查出厂质量证明文件和检验报告。

（2）所用砂料按每10000m3进行1组抽样检验；取样观察检查，并检查检验报告。

8.4.2砂袋定位控制

（1）施工前严格按设计图纸施放围堰轴线和內、外侧边线导标，其中內、外侧边线导标须根据已施工的砂袋标高结合围堰坡比经常调整位置。

（2）定位桩采用竹竿，定位桩根据导标粗定位后，由全站仪指挥精细定位。

（3）定位桩应稳固，如水流流速影响较大，需用锚固在上游的铁锚以缆绳拉接，防止倾斜倒塌。

（4）砂袋施工采用平铺方式，从河床最低处往上逐层铺设，层与层之间应错缝。

（5）每层新铺的砂袋与已完工的砂袋需搭接0.2-0.3米，防止砂料收缩后砂袋间留下较大孔隙。

8.4.3边坡控制

（1) 施工前根据河床地形及砂枕设计标高、设计边坡绘制砂袋断面图，根据不同断面合理配置各种规格的砂袋。

（2) 施工过程中经常对已充灌砂袋进行测量，掌握砂袋实际位置、标高和边坡形成情况并指导施工顺利进行。

8.4.4砂袋充填度控制

（1) 砂袋充灌的饱满度控制在75%-85%之间。砂袋充填过于饱满，土工布受到较大张力，容易使砂袋在不均匀沉降时折断。

（2) 施工过程注意均匀充灌砂料，施工员需手持硬套管按照由远到近、从四周到中间、先上游后下游的顺序进行均匀充灌，避免砂袋移位或起堆。注意不要使砂料充填至袖口。

（3) 面层砂袋充填至60%袋容时，施工人员穿雨鞋在砂袋上适当踩踏，让砂料均匀分布于砂袋内。

9、其它成品安装注意事项

本工程还设计有垃圾桶、电瓶车站牌、自行车标识牌、陶制小品、自行车架、成品雨棚、可移动公共卫生间、可移动售卖亭、一至三级标识等多项成品，在安装时主要以下事项：

9.1应根据设计图纸及小品设施的形状、尺寸及材料确定其基础结构形式。 

9.2基础的轴线、标高及施工质量应符合设计要求。 

9.3对于某些成品设施，订货时应注意与周围植物及构筑物之间的搭配，使之相互相衬。 

9.4小品设施的安装必须牢固，无松动现象。 

9.5所有小品在安装完成后，必须及时清理表面杂物，使之清洁光亮。 

9.6应注意成品的保护及设施维护。

9.7花架放线位置须与现场结合，尺寸可做适当调整。

9.8构件加工须平直、光滑，混凝土构件须刮腻子，硬木构件须刨光油漆。

9.9铸铁花式须与厂家联系定样，施工中须先考虑与构件固定问题。

9.10木饰品加工要求平直、光滑，刷清漆二度。

（七）道路工程施工方案及主要技术措施

1、沥青混凝土道路施工方案

本工程滨水路设计有彩色沥青混凝土路面、本色沥青混凝土路面及现状路改造。彩色沥青混凝土路面做法为素土夯实，300厚3:7灰土，250厚水稳层，40厚粗粒式沥青混凝土，30厚细粒式沥青混凝土，4厚红色MMA沥青面层。本色沥青混凝土路面法为素土夯实，300厚3:7灰土，250厚水稳层，40厚粗粒式沥青混凝土，30厚细粒式沥青混凝土。现状路改造原路面拉毛处理新增4厚彩色MMA沥青面层。

1.1土方路基施工

1.1.1施工工艺：水准点引测复核→自然地面测量→放线→基底清理→填方、压实→平整、碾压。

1.1.2测量放线

（1）构筑物的轴线控制桩和高程控制点布设时应便于在施工中使用，同时利于桩位保护和相互复核。

（2）工程开工后，与业主进行现场水准点移交后，根据竖向设计图纸，认真对标注桩、水准高程、平面位置、现场自然地面标高等进行全面复测，并作好相关记录，作为土方工程量结算的依据。

（3）实地测放道路中线桩及各管线控制桩。沿道路两侧红线外每50m间距布设临时水准点，各临时水准点必须按闭合水准线测量法进行引测。

（4）测量工作要做到记录规范、清晰、签字齐全；并由测量工程师组织各项工程、工序的复核验收，及时约请有关单位进行竣工测量交验，在项目部总工的领导下，加强测量复核的检查工作，确保工程顺利进行。

1.1.3路基场地清理：施工时采用人工配合装载机、自卸汽车、平地机作业的方法进行道路基底的盐渍土清理工作。

1.1.4路基基底洒水、碾压：采用8t的洒水车进行路基段面的均匀洒水，采用大吨位振动压路机。碾压时轮迹要重叠20～30cm。对碾压不到位的地段或碾压困难处，可采用机械夯实或人工夯实的方法进行处理。

1.1.5填方、压实：填方时每500㎜为一层，使用8m³的洒水车与大吨位振动压路机相配合的方式进行碾压，碾压时轮迹要重叠20～30cm。对碾压不到位的地段或碾压困难处，可采用机械夯实或人工夯实的方法进行处理。

1.1.6平整、碾压：填方压实至设计标高时，使用洒水车与大吨位振动压路机相配合的方式对路面进行整体平整碾压。

1.1.7检验及检测：每层碾压完毕后，进行压实度、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡、弯沉值等项目的自检，报经监理工程师批准后方可进行下道工序的施工。

1.2 3:7灰土基层施工

1.2.1用料组成

（1）灰土系用石灰与土按3:7的比例拌合夯压而成，厚度300mm。

（2）土采用场地内现有粘性土。石灰采用熟石灰粉，石灰等级不得小于Ⅲ级，要求同产地、同品种、同规格，每200T为一批，不足200T也按一批计。

（3）选定好合格的土料与石灰后，做3:7灰土击实试验，检验数量每2000m3检验一次（重型击实），以此进行施工质量控制。

（4）含水量的控制是关键的一个环节，结合灰土击实试验报告的参数指标，含水量一般控制在20%-23%为宜，最大不超过24%。施工前应根据工程特点、设计压实系数、土料种类、施工条件等，合理确定土含水量控制、厚度控制和压实度标准。

1.2.2施工准备

（1）提前做好石灰和土的储料工作，保证储量满足配比要求。

（2）检验、检测所需施工机械设备、机具、测量试验仪器的性能，确保施工时运行正常。

（3）配备拌和机、平地机、压路机、装载机、水准仪各一台，自卸汽车五辆。

1.2.3施工工艺   

（1）下承层施工：路堑施工完毕后，应确保符合上层灰土施工要求。

（2）2施工放样：以现有场地订立水准点，制作标高图，控制灰土高程。

（3）摊铺石灰：整平后分两层进行摊铺，每层按60kg/㎡摊铺石灰。

（4）土料和石灰的拌和

①石灰摊铺完成后，便可进行土料和石灰的拌和，拌和采用路拌法，拌和机必须保持匀速前进，禁止忽快忽慢。

②拌和机前进时，铧犁要完全插入土层底部，保证土料能够完全翻起，拌合机至少翻犁2遍，从而保证土料和石灰拌和均匀。

（5）整形

①三七灰土拌和均匀后，应立即用平地机初步整形。在直线段，平地机由两侧向路中心进行刮平；在平曲线段，平地机由内侧向外侧进行刮平。必要时，再返回刮一遍。

②对于局部低洼处，应用齿耙将其表层5cm以上耙松，并用新拌的混合料进行找平。

③如需再用平地机整形一次，应将高处料直接刮出路外，不应形成薄层贴补现象。

④每次整形都应达到规定的坡度和路拱，并应特别注意接缝必须顺适平整。

⑤在整形过程中，严禁任何车辆通行，并保持无明显的粗细集料离析现象。

（6）碾压

①碾压时，灰土表面要潮湿，碾压遵循：先两侧后中间，先静压后振动再静压的操作程序压实，压路机行驶速度控制在2km/h以内，碾压分初压、复压和终压。

②初压（即静压）采用12t中型压路机，关闭振动装置，先静压两遍，起整平和稳定混合料的作用。

③复压时打开振动装置，当压实密度达到设计和规范要求时复压停止。

④终压时压路机静压1-2遍。

⑤碾压时，区段交接处应重叠压实，纵向搭接长度不得小于3m，纵向行与行之间的轮迹重叠压实不小于0.3m。

⑥必在碾压过程中，如发现土过干、表层松散，应适当洒水；如土过湿，发生“弹簧”现象，应采用挖开换灰土等措施进行处理。凡不符合设计要求的路段，必须根据具体情况采取措施，使之达到规范规定的标准。

⑦接缝和调头处的处理：同日施工的两工作段的衔接处，应采用搭接。前一段拌和整形后，留5-8cm不进行碾压，后一段施工时，前段留下未压部分，应再加部分灰土，并与后一段一起碾压。

⑧三七灰土压实后，应按规定进行养护。

1.2.4技术要求及质量保证措施

（1）基底土质必须符合设计要求。

（2）配料正确，拌合均匀，碾压夯实，表面无松散、翘皮。

（3）分层留接茬方法正确，接茬密实、平整。

（4）按设计标高尺寸挖除原地面软质土后，按照有关标准进行自检，合格后报方可进行灰土施工。

（5）配料、拌合由试验员现场盯班，严格控制灰土的比例不超出约定标准。

1.2.5检测验收：检验方法按规范采用灌砂法检验压实系数。

1.2.6施工注意事项

（1）找平验收：灰土最上一层完成后，应拉线检查标高和平整度，超高处用铁锹铲平，低洼处应及时补打灰土。

（2）灰土地基完工后，应及时进行下道工序的施工，否则应临时遮盖防日晒雨淋。雨天不准施工。

（3）分段铺设灰土时，要严格执行留置接茬的规定，接茬的茬子应垂直切齐，切成台阶形式，台阶高度不大于0.3m，宽度不大于1.0m。

（4）当地下水位高于基坑时，施工前应采取排水或降低地下水位的措施，使地下水位经常保持在施工面以下0.5m左右，3d内不得受水浸泡。

（5）石灰的包装、运输和储存应保证不受潮变质，土料中不应含草根、杂物。

1.3水稳层基层施工

1.3.1材料要求：本工程设计的250mm厚水稳层基层采用厂拌机摊法施工，砂砾集料中小于0.075mm的颗粒含量小于5%，水泥采用普通硅酸盐水泥，原材料须见证取样送检合格方可使用。

1.3.2施工方法

开工前先做配合比试验，获监理工程师批准后再试铺试验路段，以确定各项施工控制参数。

（1）准备工作包括原材料选定及其试验、配合比设计、报批配合比、备料进场、拌合设备的安装与调试、下承层验收、施工放样、按标高测设金属样衬等。

（2）下层的准备：检查底基层的平整度、压实度、标高、弯沉值、底基层上的低洼、坑洞、搓板、辙槽、松散等不符合要求的缺陷，重新整平碾压，达到平整密实，经监理工程师检验认可。

（3）施工放样：在底基层上恢复中线，在两侧路肩边缘外设指示桩。在两侧指示桩上用明显标记标出二灰碎边缘的设计高程。

（4）拌合：拌合厂拌合时用水量控制在最佳含水量，配料应准确，拌和应均匀，运输时覆盖纺织物以防水分过量蒸发。

（5）摊铺：采用摊铺机进行摊铺施工，根据试验段的虚铺厚度参数，基准线控制机铺厚度，整幅摊铺，机铺时应严格控制混凝土离析现象产生，并注意接缝处处理。在摊铺机后面应设专人消除粗细集料离析现象，特别是局部粗集料，窝应铲除，应使用新拌混合料填补。

（6）碾压：摊铺成形后，当混合料的含水量为最佳含水量时，即用18t震动压路机紧跟在摊铺机后面及时进行碾压。碾压程序应按试验段确认的方法施工。用胶轮配合钢轮压路机碾压至要求压实度。直线段由边向中碾压，沿超高的平曲线由内向外碾压，按碾压规则进行碾压，碾压6～8遍。碾压过程中，水稳层表面应始终保持湿润。如水分蒸发过快，应及时补撒少量水，有部分弹簧松散等现象时应重新拌和碾压处理。经过拌和整形的水稳层，宜在水泥初凝前并应在试验段确定的延迟时间内完成碾压，延迟时间不应超过2-3h，并达到要求的密实度，同时没有明显的轮迹。

（7）接缝处理：用摊铺机摊铺混合料时，中间不应中断，中断超过2小时应设置横向接缝。避免纵向接缝，不能避免的情况下纵向接缝时，纵缝必须垂直相接，或人工将已碾压密实且高程和平整度符合要求的末端挖成与路中心线垂直向下的断面，然后再摊铺新的混合料。整平时，接缝处的水稳层应较已完成断面高约5cm，压路机横向碾压以利形成一个顺接缝。

（8）养生：碾压完成并检验合格后，应立即开始保湿。用洒水车洒水养生，基层的养生期不少于7天。整个养生期间应始终保持稳定土层表面潮湿，结构层表面必须保湿养生，既不能干燥，也不应忽干忽湿。除洒水车外，应封闭交通，养生结束后，应清扫基层，并立即喷洒透层沥青。

1.3.3质量控制

（1）水稳层的材料级配、规格、强度等技术指标应符合设计要求。

（2）水稳层基层宜在气温较高季节组织施工，施工期的日最低气温应在5℃以上。

（3）应在混合料处于略大于最佳含水量1%-2%时，进行碾压，达到规定的压实度。

（4）必须严密组织，采用流水作业法施工，尽可能缩短从加水拌和到碾压终了的延迟时间，此时间不应超过2-3h，并应短于水泥的终凝时间。

（5）水稳层基层施工时，严禁用薄层贴补法进行找平。

（6）必须保湿养生，不使水稳层基层表面干燥，也不应忽干忽湿。

（7）厂拌时，粒径超过规定的骨料应粉碎，使其符合级配要求；配料要准确，拌和要均匀，已拌成的水稳层应尽快运送到铺筑现场。

（8）基层上未铺面层时，除施工车辆外，禁止一切机动车通行。

1.4沥青混凝土面层施工

本工程沥青混凝土面层为40㎜厚粗粒式沥青混凝土下面层和30mm厚细粒式沥青混凝土上面层。彩色沥青面层为普通面层上加铺4厚彩色MMA沥青面层。

1.4.1施工部署

（1）沥青混凝土路面工程采用厂拌法施工。沥青面层摊铺施工时，面层沥青用一台摊铺机全段面摊铺，采用全自动红外线找平装置控制平衡梁或雪橇式摊铺厚度控制方式。

（1）沥青混凝土路面工程，由路面工程施工队负责完成。施工过程项目部统一安排，组织协调，保证拌合运输能力，确保不间断摊铺作业。

1.4.2施工程序：施工准备 →清扫下承层→沥青混凝土下面层施工→沥青混凝土上面层施工→检查取样→检查各项技术指标。

1.4.3沥青混凝土面层施工

（1）施工放样：在下承层恢复中线，在两侧路边肩边缘外设指示桩。然后进行水平测量，在两侧指示桩上标出沥青混凝土的设计标高。

（2）沥青混合料拌和：沥青混合料的加热温度控制在规范要求之内，在拌和过程中，严格进行各材料温度监控。每天拌和站按规范要求检查成品料确保符合技术要求。

（3）沥青混合料的运输：沥青混合料运输过程中加盖覆盖进行保温、防雨及防污染，待等候的运料车多于5辆后开始摊铺，途中运输时间不超过0.5h。进入摊铺现场的运料车保持干净，在摊铺机前100-300mm处停住，空挡等候，由摊铺机推动前进开始缓慢卸料倒净，避免撞击摊铺机。

（4）混合料的摊铺

①在验收合格的下承层上铺筑沥青混合料。摊铺确保均匀、缓慢、连续不断的进行。

②下面层采用两台摊铺机组成梯队方式同步摊铺，两台摊铺机摊铺时前后错开10-20m，两幅之间重叠30-60mm宽度，并躲开车道轮迹带，上下层的搭接位置错开200mm以上。上面层拟采用一台摊铺机全断面摊铺，具体设备组合根据试验段确定。

③摊铺机开工前提前0.5-1h预热熨平板不低于100℃。

④摊铺机保证缓慢、均匀、连续不间断地摊铺，摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿，以提高平整度，减少混合料的离析。摊铺速度控制在每分钟2-6m为宜。

⑤沥青路面施工的最低气温符合规范要求，寒冷季节遇大风降温、雨季时不铺筑沥青混合料。

⑥摊铺过程中随时检查摊铺的厚度、平整度、路拱及温度，对不合格之处立即进行调整。在路面狭窄、评曲线半径过小的匝道或加宽部分，以及小规模工程等摊铺机无法工作的地方，经监理工程师批准可以采用人工铺筑沥青混合料。

⑦沥青路面施工必须符合国家环境和生态保护的规定，沥青路面不得在气温低于10°C以及雨天、路面潮湿的情况下施工。沥青面层施工计划连续进行，避免与可能污染沥青层的其它工序交叉干扰，以杜绝施工和运输污染。

（5）沥青混合料的压实

①压实混合料完成摊铺后，按试验路段确定的压实设备的组合及程序呈阶梯形排列进行充分、均匀地压实，防止漏压。碾压分初压轻型、复压重型和终压轻型三个阶段。 

②初压紧跟摊铺机后碾压，并保持较短的初压区长度，尽快使表面压实，减少热量损失。初压用双钢轮压路机静压1～2遍。碾压时将压路机的驱动轮面向摊铺机，从外侧向中心碾压，在超高路段则由低向高碾压，在坡道上将驱动轮从低处向高处碾压。初压后检查平整度、路拱，有严重缺陷时进行修下乃至返工。

③复压紧跟在初压后开始且不得随意停顿。压路机碾压段的长度不超过60～80米，采用不同型号的压路机组合碾压时安排每一台压路机作全幅碾压，防止不同部位的压实度不均匀。对粗集料为主的较大粒经的混合料，优先采用振动压路机复压，相邻碾压带重叠宽度为100～200㎜。振动压路机折返时应先停止振动。密级配沥青混凝土的复压优先采用重型的轮胎压路机进行搓揉碾压以增加密水性，相邻碾压带重叠1/3～1/2的碾压轮宽度，碾压至要求的压实度为止。对路面边缘、加宽及港湾式停车带等大弄压路机难于碾压的部位，宜采用小型振动压路机或振动夯板作补充碾压。

④终压紧接在复压后进行，终压选用双钢轮压路机或关闭振动的振动压路机碾压不少于2遍，至无明显轮迹为止。

⑤压路机不得在未碾压成型或冷却的路段上转向、调头、加水或停留。碾压要纵向并由低向高边均匀地进行，压路机不能停留在温度高于70℃的已经压过的混合料上，不得散落矿、油料等杂物。

⑥接缝的处理：横向接缝采用平接缝，用切割机垂直要割，使下次施工时成直角连接。下次摊铺前，首先在横接缝处微涂粘层沥青，其次将摊铺机熨平板坐在横缝上并加热，使接头处沥青面层温度升高，有利于新旧混合料结合，然后开始摊铺。当新铺混合料摊出5～10米后，用压路机进行横向碾压横缝，碾压时，首先碾压新铺层10～15㎝，其次每次错位15～20㎝，压满一个轮迹在新铺层上后，进行正常纵向碾压。纵向接缝采用热接缝，整平板设置在同一水平。

1.4.4注意事项：雨季施工时，注意气象预报，加强联系，运料车和工地应备有防雨设施，并作好基层及路肩的排水工作。下承层潮湿时，不得摊铺沥青混合料，对未经压实即遭雨淋的沥青混合料，要全部清除，更换新料。

1.4.5养护：沥青混凝土施工完成后，让其自然冷却养生交工前不开放交通，设路障，禁止与路面施工无关的车辆行驶，以避免污染路面。

1.5  彩色MMA沥青面层施工

1.5.1表面处理。首先对路面进行清洁，去除所有异物的碎屑、泥土、沙砾、泥砂等，用扫帚清扫再用吹风机吹去浮尘、泥沙，等路面彻底干透后喷洒MMA沥青面层。

1.5.2清扫完毕后，为保护路沿石清洁，绿化不受污染等，则需要用挡板遮挡喷杆边缘，以防止强大压力下喷溅出的雾状细料造成污染。

1.5.3用人工制作的可调速的电动机加上搅拌叶，对每桶沥青乳液进行搅拌，将其搅拌均匀，然后匀速地添加金刚砂。根据不同路面情况，砂的比例，可从最少不加砂到最高添加10%的金刚砂（一桶料重25公斤，加1--3公斤20--40目的砂）。添加完毕后，将搅拌速度设置在最快档，保持高速搅拌2分钟，让混合物彻底混合，再匀速添加将固化剂，一边添加一边搅拌均匀，并保持高速搅拌2分钟。固化剂常温下加400克，匀速添加固化剂并搅拌均匀。

1.5.4喷涂施工

采用机器直接喷涂，不加砂，只加固化剂，在常温下把混合料加到MMA喷涂设备容器里，通过管道流到喷枪里，直接均匀喷涂即可。

1.5.5喷涂后，一定要迅速解除分色线胶带以免粘到路面上。

1.5.6施工完成2小时后，便可以开放交通。

1.5.7注意事项：施工时的气温不能低于零下5度，阴雨天气不宜施工。

1.6原有路面改造

对现场原有路面清扫干净，不得有尘土、杂草、树根及积水，并对旧路较为严重的网裂、沉陷、坑槽等病害采取有效的措施进行处理，所用机械维护、调试完毕。按设计要求对原有路面进行拉毛处理后，铺设4厚彩色MMA沥青面层，施工方法同1.5条。

2、道牙施工

本工程道牙采用生态砂基透水砖道牙，规格有150*350*500mm和150*250*500mm两种。

2.1道牙基础施工

2.1.1施工工艺流程：

放样→沟槽开挖→定位放线→支设模板→浇筑混凝土→养护。

2.1.2材料要求：道牙基础与路基相同。

2.1.3主要施工要点

（1）施工前，试验室进行基底承载力试验，若试验承载力达到设计承载力继续施工基础，若试验承载力达不到设计承载力要求，则对基底进行重新处理，采用换填片石、土夹石（含石量≥70﹪），使承载力达到设计承载力要求。

（2）首先进行测量放线，然后进行沟槽开挖。

（3）沟槽开挖工作完成后，应对基底进行清理及找平，做好承载力强度检查（采用轻型触探），并会同设计及监理工程师检槽，验收后，方可进行道牙基模板支设。

（4）每3米设置一道伸缩缝，采用沥青麻絮填塞。道牙基础采用3:7灰土，施工过程中，严格按配合比拌料，搅拌均匀，强度必须符合设计规范要求，表面抹平、收光，最后覆盖薄膜养护。

（5）宽度、平整度、高程、直顺、外观必须符合验收规范要求。

2.2道牙施工
2.2.1道牙检查： 对运到施工现场的道牙再次进行检查，应轻拿轻放，避免损坏，强度不合格、色泽不一致、外观尺寸误差5mm、表观难看（指有掉边、角、蜂窝、麻面、颜色不一致等现象）的不使用。

2.2.2测量放样：上基层施工完并经监理工程师验收合格后，道牙安装前，应校核道路中线，测设道牙安装控制桩，直线段桩距为10m，曲线段不大于[image: image1.png]


5m，路口为1-5m。按照设计高程进行控制测量。

2.2.3道牙运输：按设计尺寸精确放样后，用运输车把道牙从预制场运到安装地点进行安装。道牙预制件在运输过程中，应轻拿轻放，避免损坏。运到施工现场的道牙要及时安装，若不能及时安装完毕的道牙及其它材料，要沿基础一侧把道牙依次摆放整齐，不能影响路容路貌。

2.2.4道牙安装

（1）砂浆垫层和勾缝砂浆严格按设计的1:3水泥砂浆进行拌和，勾缝砂浆采用细砂。

（2）统一采用坐浆法施工，垫层砂浆厚30mm，不允许污染道牙和路面，人工按放线位置安装道牙。安装前，基础要先清理干净，并保持湿润。安装时，先用线绳控制道牙的直顺度，再用水平尺进行检查，合格后采用高标号的水泥砂浆设计进行勾缝。道牙砌筑应平顺，相邻道牙缝用8mm厚木条或塑料条控制，缝隙宽在5mm左右，相邻道牙的缝隙应封严且均匀一致，道牙与路面无缝隙、不漏水。

（3）事先计算好每段路口道牙块数，道牙调整块应用机械切割成型。道牙安装时要与泄水槽的喇叭口、结构物圆滑地相接，线条直顺，曲线圆滑美观。

（4）道牙的安装速度应能满足现场施工的需要，必须在上面层施工之前安装好。

（5）两节道牙相接处留缝5mm宽，道牙与路面整体面层留缝10mm，1：3水泥砂浆挤严后勾缝。遇道路转弯处，道牙应随弯道切割，保证形成流畅的弧线。一级路坡度大于10%处，应增加加大摩擦力处理措施。

（6）道牙安装完后，及时回填夯打密实路肩或中央带后背的回填土。

（7）道牙安装后，必须再挂线，调整侧石至顺直、圆滑、平整，对侧石进行平面及高程检测，每10m检测一点，当平面及高程超过标准时应进行调整。

（8）场地清理：道牙安装完毕后，及时对有污染的场地和路面进行清理。

2.2.5勾缝及养护

（1）勾缝前先将侧石缝内的土及杂物剔除干净，并用水润湿，然后用符合设计要求的水泥砂浆灌缝填充密实后勾平，用弯面压子压成凹型。用软扫帚除多余灰浆，并应适当洒水养护。

（2）侧石背后宜用水泥混凝土浇筑三角支撑，还土应用素土或石灰土夯实，夯实宽度不应小于500mm，每层厚度不应大于150mm。

2.3质量保证措施

2.3.1健全质量管理机构，完善以施工负责人，现场负责人结合施工班组为一体的质量控制体系，实行岗位责任制，每道工序，每个施工环节实行定人、定岗、定责并有明确的奖惩措施。

2.3.2加强质量意识教育，增强全体人员质量观念，做好施工交底和上岗前的培训，将技术标准，质量要求，施工操作方法向每一个参加施[image: image2.png]


工的人员交待清楚，做到人人心中有数，使工程处于全面受控状态。

2.3.3施工前，严格按技术要求和监理程序进行原材料试验和配合比组成设计。

2.3.4加强工序间的质量控制和施工过程控制，技术人员跟班作业，随时督促检查施工、试验人员的工作结果，用数据正确指导施工。加强自检，及时纠正施工，不合格段坚决返工。

2.3.5严格按按照配合比对各种材料进行计量。

2.3.6加强与监理配合，出现问题及时反馈，及时处理并做好记录，对出现的问题及时进行分析，总结经验教训，方式类似问题再次发生。

2.3.7养生期间，定员定时对土工布进行检查，确保保湿养生的湿度。

2.3.8道牙搬运应轻拿轻放，防止搬运损坏。

2.3.9道牙安装时采用水平仪配合放样，10m拉线施工，在勾缝前用水平尺检校调整。使线性顺直、顶面平整、符合标高等要求，避免道牙出现前倾后仰、凹进凸出前后高低错牙现象。

2.3.10相邻道牙缝用5mm厚木条或塑料条控制，保证相邻道牙的缝隙封严且均匀一致。

2.3.11安装好的侧石背后用水泥混凝土浇筑设计要求宽度的支撑。

2.3.12道牙施工完毕必须用砂纸打去污垢显出其本色。

3、塑胶场地施工

3.1开工前的准备工作

3.1.1技术人员熟悉图纸，提前指定专项方案并进行技术交底。

3.1.2施工所需物料提前考察联系并采购进场。

3.1.3所有施工设备均在开工前两天内全部到达施工现场。

3.2施工测量

3.2.1平面控制使用全站仪用坐标法进行放样，标高用水准仪测量。

3.2.2核实塑胶场地中心线，对设计部门提供的导线点和水准点进行全面的复测和加密，并对中线与边线进行复核。

3.2.3按设计图纸提供的路中心坐标，计算各桩号坐标，编制计算程序，对平曲线各要素点的计算。

3.2.4增设水准点，在比较稳定地段增设永久性水准点，以便施工测量尽可能少转站点。

3.3塑胶场地级配碎石垫层施工

3.3.1材料拟采用符合级配要求粒径的碎石。碎石必须符合规范要求，经试验、试配符合要求后方可使用，做到非常良好的级配，含泥量不得超过规范要求。根据各路段底基层的宽度、厚度及规定的压实的干密度并按确定的配合比分别计算各段需要的碎石和石屑的数量并计算每车料的堆放距离。

3.3.2采用平地机摊铺，松铺系数应事先经试验确定，约为1.15～1.25，摊铺力求平整，当平地机平整不到的地方可辅以人工找平。在边沿处应宽铺20～30cm，确保在边沿处压路机能充实碾压。

3.3.3碾压以“先慢后快”，碾型以“先轻后重”为原则，在轻碾稳压过程中应随时检查，如发现高低不平现象应随时加以整平，在碾压2～4遍找补完成后换用重碾碾压，碾速加大到30～35m/min，随压随洒水，每次用水量不多于0.5Kg/m，碾压一直进行到要求的密实度为止，一般碾压4～５遍，应使表面无明显轮迹，碾压轮迹应有25～30cm重叠，在边沿处应多压2～3遍，当抽捡压实度合格后，浆宽出的部分清除。

3.4混凝土垫层

混凝土垫层采用100厚C20 商品混凝土。

3.4.1模板施工

装模前将监理工程师认可的基层表面上的浮土、杂物予以清除，并进行必要的修整。模板采用钢模板，安装时其强度、刚度、稳定性要满足使用要求，且接缝严密，保证不漏浆，安装后应涂刷隔离剂。在浇筑前，现场技术负责人、施工员、质检员要认真检查是否牢固、几何尺寸是否满足设计要求，验收后方能浇筑砼。模板拆除时，按施工规范的规定由现场技术负责人通知后方可拆除。

3.4.2砼浇筑施工

将铺筑砼的材料至少在28天前通过试验进行混合料组成配合比设计，并将试验单报监理工程师批准。本工程采用搅拌站集中搅拌混凝土，搅拌时要按要求严格控制配合比。砼混合料用自卸汽车运至浇筑现场，自卸汽车应防止漏浆并应防止离析，冬季施工必要时应有遮盖或保温措施，出料及铺筑时的卸料高度不应超过1.5m，当有明显离析时，应在铺筑时重新拌匀。采用人工摊铺，应用锹反扣，严禁抛掷和耧耙，防止砼拌和物离析。用平板振动器配合排式振捣机振捣，这些机械完全能满足本工程砼的施工要求。每一位臵振捣的持续时间应以混合料停止下沉，不再冒气泡并泛出砂浆为准，不宜过振。振捣时辅以人工找平，并随时检查模板有无变形及松动。采用辊轴式水泥砼路面摊铺整平机整平，当烈日曝晒或干旱风吹时，应搭设遮荫棚施工。表面抹平后按图纸要求的表面构造深度沿横坡方向采用滚动压纹器在砼表面沿横向制作纹理，以达到砼路面的抗滑要求。砼面板做面完成后要及时铺草袋并洒水养护。

3.4.3水泥砂浆施工

混凝土垫层施工完成并出养护期后，抹30厚1:2.5水泥砂浆抹灰赶光，抹灰分三遍进行，施工方法参照土建工程中的抹灰施工，不再赘述。要求面层成活后光滑平整，满足塑胶施工要求。

3.5塑胶面层施工

3.5.1试铺：经检测达到要求之后，在场地的四个角各做2个1×1 m的试铺，并认真做好记录。

要求：一是试铺取料要随机，二是四个试铺配比不同。

目的：一是检查原材料的质量，二是根据施工现场的具体情况如温度，空气湿度及地面含水率确定铺装材料的最佳配合比及掌握固化时间，固化后取块送检经双方认可之后正式进行聚酯胶面摊铺。

3.5.2摊铺施工

水泥基础封底24-72小时后，经检查确认达到要求，即开始摊铺底胶，底材为双组份混合型聚氨酯，预集体（甲组份）与色浆（乙组份）的比例为1：4，再生胶粒含量＜30%，粒径＜2-4㎜，厚度为8-9mm，其程序如下：

（1）根据当日的铺装面积计成所需半成品，并将所需材料（包括甲组份、乙组份、黑胶粒，催化剂）及机具全部摆放于施工地点。

（2）检查机具、电路尤其是度量衡工具的准确性。

（3）根据进度安排顺序，用3mm夹板开锯为13mm宽的木板条，外裹聚乙烯薄膜。将当日工作区域分开钉好。同时检查是否与道面紧贴，防止板条松脱而出现渗浆漏液现象。

（4）道面除尘、清洁。

（5）以试铺送检最优配合比为依据并根据当日气温、空气湿度调整配比后，严格按配比配料。下料开机搅拌配料时一定要确保度量衡具的准确，二是除配料员外，必须有复核员；三是每次称量都必须按程序及纪录；四是严格按控制拌和时间，拌和务必均匀并掌握好喂料节奏及下料地点。

（6）摊铺：混合配比料运至推铺现场下料后，即开始摊铺，摊铺时应注意两点：一是随时检测厚度，只允许正差而不允许负差，二是随时根据温度变化调整催化剂比例，防止胶浆过稠，固化时间慢顺坡流动而造成内厚外薄的现象，三是尽可能将摊铺时间安排在下午4点以后或早上10点之前，防止气温过高，使原料在固化过程中产生发泡现象而影响质量。基材铺设4-5个工作段，铺设完毕后进行检查：一是否有起鼓，离层及疏松现象，如有此类现象，应及时分析原因并做彻底处理，二是平整度第一次检测，凹陷处及时补平，凸出之处要打磨，确认基材的厚度、平整度及质量达到要求之后，才做面层铺设，从而保证面层铺设的平整度及整体质量。

（7）面层铺设:面层为双组份聚氨酯,预集体与色浆比例为1:3。按一定比例配EPDM颗粒胶粉及其他助剂混合，倒入搅拌机充分搅拌后倒入喷涂机。

（8）专业人员对全场进行喷涂，喷涂分两层喷涂，第一层喷涂完后检查整场效果，对喷涂不均匀处重新进行喷涂，厚度控制在4-5mm之间。

（9）施工完第二天固化后清理接边，接边要平整，喷涂好后场地要平整。

4、园路施工

本工程园路铺装有花岗石铺装和透水砖铺装，详见本章地（五）部分铺装工程施工方案。

5、天然露骨料透水砼施工

5.1 原材料技术指标

5.1.1胶结材料

（1）水泥: P·O 42.5 级水泥, 化学成分和技术性能满足规范要求。

（2）硅灰: 化学成分和技术性能满足规范要求。

（3）矿渣微细粉:比表面积375m2/kg,活性指数S95 级, 碱含量( 0.658 K2O+Na2O) 为0.14%。

5.1.2骨料

颜色均匀无杂色，颗粒大小范围6～8mm之间，搅拌前必须严格过筛，先筛除大的粒径再筛除小的粒径，粒径均匀者也应筛出石粉以防影响透水。碎石是透水混凝土的主要材料之一，其质量必须要控制好。

5.1.3水：

普通自来水即可用。末经过滤的混浊的地下水或使用过的不洁水，不能利用。

5.2 混凝土配合比

用于底层的透水混凝土可采用商品混凝土, 面层透水混凝土现场制备，配合比由试验室出具。

5.3施工工艺

4.3.1基层处理

（1）根据施工现场的条件结合图纸及透水混凝土的结构进行开挖土方，放出边线桩。

（2）路槽达到设计标高后，用平地机整平，采用蛙式打夯机分层压实，按照填土压实度要求进行夯实。夯实均匀，没有漏夯、死角，然后检查压实度，等待铺筑级配砂石。

（3）铺筑150mm厚级配碎石垫层，要求铺设厚度均匀,并用振动压路机机械碾压密实。

5.3.2透水基层砼施工

透水基层混凝土规格为80mm厚10-20mm粒径C25透水砼，采用商品砼，严格按照配合比配置，为素色透水混凝土，铺设前，罐车运到现场后，可用翻斗车运至作业面内，用铁扒、铁锹等均匀摊铺110-120mm，先用平板振捣器普振一遍后，再用摩擦振动摊平机摊平，达到设计标高80mm厚，做到厚度均匀。

5.3.3砂滤层施工

待透水基层混凝土强度达到设计强度40-50%，采用中粗砂，按20mm厚均匀铺设在透水基层上，松铺系数1.1，人工稍夯实即可。 

5.3.4透水面层的施工

（1）透水结构层采用40mm厚6-10mm粒径彩色C25天然露骨料透水砼，铺筑方法同透水基层，面层透水砼施工前完成透水混凝土之间花岗岩地面的施工，花岗岩铺贴完成后，将花岗岩两侧多余的结构层砂浆切除，使之成直角，形成透水混凝土面层的侧模板，同时间隔施工完成的花岗岩可以起到分仓的效果。

（2）浇筑面层前适当涂刷界面剂以利于基层的连接。面层透水砼使用小翻斗车运输，采用现场搅拌，自搅拌机出料到运到铺筑地点时应尽量控制在十分钟之内。

（3）布料：时透水混凝土摊铺时应考虑振实预留高度。透水混凝土采用人工布料，应用铁锹反扣，严禁抛掷。透水混凝土摊铺时间长于30min或遇大风天气时，现场混凝土要及时覆盖塑料布，防止透水混凝土水分过快散失。

（4）振捣：素色层透水混凝土布料完成后，用刮杠刮平，并用平板振捣器进行振捣，振捣完成后摊铺面层彩色透水混凝土或彩色露骨料透水混凝土，然后刮平，对缺料的地方及时补料，

（5）并用透水混凝土专用设备进行表面振捣及整平，直至与模板等高为止。

（6）表面修整：对碾压后的路面应及时修饰透水混凝土的边角，对于缺料的部位应填料修整，对于较干部位可先均匀喷洒一层水，再加料修整。

（7）透水混凝土露骨料时，在表面平整、密实度达到要求后对表面均匀的喷刷一遍清洗剂，然后覆盖塑料薄膜；在喷刷完成后6—8小时（根据天气情况而定）采用高压水枪对表面用清洗剂冲洗，清洗剂喷涂一定要均匀到位, 喷涂不到的表面, 石子不能被冲洗出来, 喷涂过薄将导致表面冲刷不干净；喷得过厚, 将会使被冲掉的水泥浆过多, 导致表面石子黏结不牢固,一般控制喷涂厚度不超过2 mm。

（8）透水混凝土表面修整完毕后，应及时少量喷水并覆盖塑料薄膜进行养护，养护周期和普通混凝土相同，养护期间应在路面周围设置围挡，严禁上人，上车。 

5.4路面切缝、填缝

透水混凝土路面养护5天后开始切割伸缩缝，相关要求如下：

（1）缩缝面层间距≤6m，缝宽5-8mm，缝深贯穿至整个面层。

（2）胀缝面层间距≤12m或18m，缝宽20-30mm，缝深贯穿至整个面层； 伸缩缝基层间距≤6m，缝宽20-30㎜，缝深贯穿至整个基层。

（3）使用挤塑板对素色基层部分进行填充，彩色面层先采用泡沫棒填充底部，表面采用聚氨酯胶粘石子填充。

5.5喷涂封闭剂

以上所有的工序施工完毕后，采用高压清洗机对透水混凝土的表面进行清洗，表面干燥24小时后即可进行喷涂封闭剂，封闭剂采用无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理固体份＞40%，进口固化剂）刚喷涂完的地面周围应设置保护栏或醒目明示警告语，勿使行人、车辆入内，避免造成表面污染或损毁未干的封闭剂涂层；透水混凝土强度符合要求后方可通行使用。
5.6现状路面改造

设计要求对部分现状路面进行改造，在原路面基础上加铺露骨料透水砼面层，做法相同，只是150厚级配碎石及以下部分不用施工，将原有路面清理干净后直接加铺级配碎石以上部分即可。

（八）室外喷灌工程施工方案及主要技术措施

1、室外喷灌工程

本工程室外喷灌系统管道采用PE给水管热熔及专用管件连接，管径有De110(1.0MPa)、De50(1.0MPa)、De25(1.0MPa)三种，端部安装快速取水阀。

1.1施工顺序：测量放线→开挖管沟→沟底处理→下管稳管→管道焊接→砌筑井室→部分回填→试压、冲洗消毒→回填夯实→交验。

1.2施工放线

1.2.1放线准备工作

（1）核查施工现场是否与图纸相符，包括图上距离与实际距离是否一致，放线的关键点与实际位置是否相符。

（2）确认场地平整，处理所有影响放线的障碍物。

1.2.2用经纬仪进行控制网测设，根据方格网用直角坐标法定出放线原点，打桩标识将设计图在原地貌上测设并用石灰粉标识。

1.2.3坚持先整体后局部，先主管后支管，放线过程中边放线边核实，控制放线误差不超过有关要求及设计规定。

1.2.4对交叉施工造成放线破坏，要及时进行恢复，保证施工精确度和进程。

1.3管沟开挖

1.3.1管线沿地形敷设，严格按放线线路开挖管沟，不得任意偏斜曲折。沟槽深度按设计进行，管线埋深≥1.0m，覆土层较浅的区域，管道埋深根据覆土层深度适当调整。沟槽宽度在方便安装管道情况下尽可能窄，以对保护管道有利。

1.3.2以机械开挖为主，加快施工进度，保证效率，结合人工，进行局部和细部处理，提高工程质量和精度。

1.3.3考虑现场为回填土且深度较大，开挖时宜作适当放坡（据土质及深度按有关规定执行），特殊地方宜做挡土设备，以防塌落。

1.3.4剔除沟槽内的砖石碎块，残根淤泥等杂物，沟底遇石层或坚硬物，应加挖深10cm，并填良质土夯实找平，遇淤泥处加挖深20cm后，用良质土回填并夯实找平，保证管沟底密实平直。

1.3.5用水准仪控制管道沟底坡度，利于排水放空。

1.4管道安装

1.4.1检查做好安装准备工作，确认所有安装的每一个管件无机械损伤。

1.4.2安装由专业人员负责，非专业技术人员，不参与安装操作，操作按行业操作规程执行。

1.4.3在安装前应确认好各种管材的供货商，其规格符合设计图纸的要求，待管道挖好后埋入管子。

1.4.4PE管道在连接应对管材，管件及管道附件按设计要求进行核对，并在施工现场进行外观质量，符合要求方可使用。

1.4.5采用热熔对接前要采用专用割刀或窃管工具将断面切割平整、光滑,无毛刺,并应垂直于管子线.

1.4.6热熔连接前、后，连接工具加热面上的污物应用洁净棉布擦净。

1.4.7对接前，两管段应各伸出夹具一定自由长度，并应校直两对应的连接件，使其在同一轴线上，错边不宜大于壁厚的10%。管材或管件连接面上的污物应用洁净棉布擦净，应铣削连接面，使其与轴线垂直，并使其与对应的待连接断面吻合。

1.4.8预热阶段：即卷边过程，该过程中管材截面将根据控制设定产生一个卷边，卷边的高度因管材的规格不同而同，卷边的高度将决定最终焊环的环形。

1.4.9吸热阶段：在这个阶段中，热量在所要连接的管材内扩散，这个阶段需要施加一个较小的压力。

1.4.10加热板取出阶段：这个阶段用来在将所连接的管材或管件接触之前，取出加热板；取出加热板和使连接管材相接触的时间越短越好，以避免热量损失或熔融端面被污染（灰尘、砂子）氧化等。

1.4.11熔接阶段：即纯粹的熔接，将要连接的管材熔化端面相互接触，按所选择的标准逐渐建立和保持对接压力。

1.4.12冷却阶段：冷却过程按标准施以特定压力，冷却阶段所施加的压力与预热阶段相同，但主要依据使用标准而定。

1.4.13在工作暂停或休息时间，管口应封盖以免石子、土块、碎屑等进入管道，影响使用质量。

1.4.14当地形条件复杂必须上下返管道时，在低点加设泄水阀井，高点安装排气阀。施工时依现场地形布置，故在图中未标出。管线均以坡度 i=3‰ 向阀门井、泄水井找坡。

1.5钢套管安装

给水管线穿道路、铺装等不满足覆土0.7m的位置加设钢套管，套管两端各伸出道路0.5m，管径比工艺管径大2号,做防腐处理，防腐刷沥青漆两遍方式处理，钢套管一般在路口处要比路距离两侧超出1米为宜，距离长的套管要进行焊接，焊接要有专业焊接工操作，施工中必须符合有关焊接规范以保证施工质量。

1.6试压

1.6.1试压前应回填一部分土，回填高度为1/3倍埋深、夯实，试压前应编写水压试验程序。

1.6.2试验水压为使用压力的1.5倍，保持10-20分钟，无渗漏，压力表降压不超过0.1Mpa，则可通过，若有漏水或破裂情况发生，应及时修补，并查找原因，并继续试水，直至符合要求。

1.6.3管线较复杂的分段进行分区试压。

1.7回填

1.7.1回填是在安装完成并试压证实安装质量合格后进行，回填应坚持“先慢后快，先细后粗，分层回填，层层夯实”的原则，即回填管道周围时要慢，管道两侧填土要均匀，不能改变已布设管道的位置，尤其保持立管竖直。

1.7.2先回填细土，如现场无足够量细土，则应进行碎土过筛，防止坚硬石块或其它尖锐物与管壁接触，回填过程中应层层夯实，每次回填深度不超过0.3m，先期夯实不要用力过大，以免损伤管道。

1.7.3回填完成后的剩余土方，应运送清除为后续施工项目提供场地。

1.8对阀门井、自动喷溉设施、设备等构造物，按设计选用的国标进行施工，并按国标图中的技术标准要求检查验收。

1.9交工验收：作好灌溉部分竣工图，将竣工材料整理齐全提请监理工程师验收。

2、阀门井施工

本工程室外阀门井采用砖砌井，做法参见05S502-16。

2.1施工顺序：测量放线→开挖管沟井坑→沟坑底处理→基础→下管稳管→接口→检查井塑钢→部分回填→闭水试验→回填夯实→井座井盖及雨水口→检查验收

2.2沟槽开挖

2.2.1按照设计图纸要求，测出排水管道的中心线，并将中心线控制桩引到施工作业现场外做好保护。在施工过程中，经常利用该控制点检查、校正管道位置。

2.2.2管道沟槽底宽除管基宽度外，两边应留有0.8m宽，其中0.5m宽为工作面，0.3m宽用于排水沟。沿排水沟每隔30m挖一集水井，配潜水泵抽排积水。管沟边坡根据开挖沟槽过程中的地质情况进行放坡。

2.2.3采用机械分段分层开挖。在挖土时，为防止机械扰动槽底原始土层，沟槽底预留10-20cm原土层用人工清理至设计标高。为方便施工，槽顶一侧堆置土方，堆置位置在远离槽顶边1.5m以外，以免因荷载过大而引起沟槽塌方，另一侧留出用于材料运输和管道安装。

2.2.4对有地下水的沟槽，要从低向高开挖，以便抽排积水，如发现沟槽底部有不良土基时，要及时请示监理单位、设计院等协商处理。

2.3阀门井砌筑

2.3.1本工程采用Φ1200圆形砌筑阀门井。

2.3.2阀门井按高程人工清至垫层底，用100*100mm方木支模，人工浇筑C15混凝土。

2.3.3阀门井砌筑采用MU10烧结非粘土砖砌筑，砂浆采用M7.5水泥砂浆。内外采用1:2防水水泥砂浆抹面，抹至阀门井顶部，厚度20mm。

2.3.4阀门井井盖结合球墨铸铁情况选用。井盖质量要求必须符合设计要求。

2.3.5阀门井流槽采用与井墙一起砌筑的流槽，保证流槽的牢固性。

2.3.6砌筑要求见砌筑砌筑工程，阀门井注意事项如下：

（1）砌筑体必须砂浆饱满，灰浆均匀。

（2）预制和现浇混凝土构件必须保证表现平整、光滑、无蜂窝麻面。

（3）壁面处理前必须清楚表面污物、浮灰。

（4）井盖、盖板安装时加1:2防水水泥砂浆座浆及抹三角灰，井盖顶面要求与路面平，在绿地内比绿地低2cm。

（5）回填土时，先将盖板盖好，在井墙、井筒周围同时回填，回填土密实度根据路面、绿地、结构物要求而定，但不得低于95%。

（6）若支、干管基础落于井室内时须进行处理，做法按设计执行。

2.4沟槽回填

2.4.1回填前应先排除积水，检查管座是否与管道紧贴，并应保护管道接口不受损坏。

2.4.2在管道安装完成达到回填条件后后，分两步回填：管道两侧管腔及管顶以上0.5米处应先填筑采用人工填夯，管顶上部0.5m以内不得回填直径大于100mm的块石或坚硬的土块，分层摊铺，分层夯实，夯实均匀，防止漏夯；然后再填筑以上部分。如槽内宽度允许，采用压路机进槽碾压，每层碾压厚度必须控制在30cm以内。

2.4.3回填土方时，管道两侧和井室四周要同时分层对称回填，对称夯实，以防管道受力不均匀发生移位或损坏井室。

2.4.4回填夯实时每层土均应取样检验，达到设计及规范要求后方可填筑上一层。

2.4.5井座、井盖施工时应与路面施工协调配合，及时调整其标高。

2.5施工注意事项

2.5.1禁止非专业技术人员安装管件，若非专业技术人员进入施工区操作，不刷胶造成漏粘，安装不当造成废品，或虽正确操作生产出多余半成品。

2.5.2选派责任心强的技术员进行安装，操作人员责任心不强，不按规程操作，抛掷管材会造成机械损伤，安装时未检查，为整个系统的密实性埋下隐患；粘接面不洁净，使胶接剂不能充分起作用，或刷胶不均匀，造成试验不能通过，反复修改，延误工期，影响其它项目施工。

2.5.3施工前应加强技术培训和责任心教育，严格按操作规程作业，确认每一道工序合格，搞好交接检验工作，专人负责、层层把关。

2.5.4管道安装完尚未回填前，应做好成品保护，防止石块或其它坚硬物坠入管沟，损伤管道。

3、钻井施工方案

本工程设计有六口自备水源井，特制定以下施工方案。

3.1技术要求：

3.1.1准确进行井位放线。

3.1.2钻井进入砂砾石层（含水层）时，应实测含水层厚度。

3.1.3管井施工完成后，通知监理人员验收。

3.1.4进管安装（含水层），应严格按照水利施工规范进行安装。确保漏水层厚度。

3.1.5洗井完成后，进行深度、出水量试验。

3.1.6每一眼井施工完毕后进行水泵和水泵管的安装。

3.2机井的钻进施工

根据给定的永久控制坐标和水准点，按照钻井项目总平面图的要求，引至各施工现场，在施工区域设臵测量控制网，控制网要避开建筑物、构筑物，土方机械操作及运输线路并有保护标志，打井前应设10m×10m的方格网，在各方格点上设控制桩并测出各控制桩处的自然地表、标高，作为计算挖、填方工程量和施工控制的依据，根据施工总平面图进行平面轴线定位的测量和校核，设臵控制定位轴线桩和水平桩，放出基坑边线，边线、标高、轴线应进行复核，无误后，方可进行下步工作。

安装钻井前，应将钻井的基础整好，夯实。按照选用的钻井，依次安装钻，泥浆机，搅拌机等各种机械设备必须安装的水平、周正、牢固。设备安装完毕，要检查钻孔中心、转盘中心，在钻进过程中不得转移，钻塔应与高压电线保持安全距离，一般为塔高的2倍，必要时采取安全措施。

安装护孔管，护孔管的内径一般比开孔钻头大50-100mm，下入浓度尽量减少岩层与护孔管的间隙用粘土或粘土球填好夯实。

管井施工所需管材，屡料、粘土（球）及其它物料按设计要求准备好，及时运到井场。

3.2.1安装钻机

（1）安装钻机，应将钻机的基础平好、夯实，遇有软硬不均的情况，应当进行处理，在地势低洼、易受河水、雨水冲灌地区施工，应修筑钻井基台。

（2）根据设计要求针对选用的钻机种类、型号、数量、采取相应的安装方法。

3.2.2开钻前的准备工作

（1）按照选用的钻机，依次安装钻机、泥浆机、搅泥机、抽泥机等，各种机械设备必须安装的水平、周正、牢固。

（2）设备安装完毕、要检查钻孔中心，转盘中心、开车、使三者在一条垂直线上。

（3）认真搞好各种安全设施，机器运转部分安装防护罩，皮带传动部分要设安全罩或防护拦杆，雷雨季节施工要安装避雷针，电动机等设备的外壳应接地线。

（4）安装护孔管，护孔管的口径、深度，根据岩层的个体情况和井孔的开孔尺度而定，护孔管的内径一般比井的开孔钻头大50-100mm，其下入深度应在不透水层或潜水位以下1m，下入长度一般为2-10m，下入护孔管时应尺量减少岩层与护孔管的间隙，应该用粘土或粘土球填好夯实。

（5）安装钻具、安装钻杆、水笼头，接高压胶皮管，方钻杆和钻头，并将方钻杆卡于转盘中心。

3.2.3钻进：在钻进的整个过程中，承包人应根据不同深度，不同性质的地层，采用相应的钻头类型，钻进技术参数及操作方法，严格按照有关农用机井钻进的技术要求进行施工。

3.3井管安装

3.3.1材料要求

（1）购买正规预制厂生产的能满足本工程使用的合格井管，须附产品合格证，承包人选择的预制厂，须经监理工程师同意。

（2）井管应无残缺、断裂和弯曲等缺陷。钻井管每米弯曲不得超过3mm；井管的上下口平面应垂直于井管轴线；井管外径偏差不得超过±5mm；采用提吊法下管，井管连接做到对正接直，封闭严密，接头处强度必须满足下管安全和成井的质量要求。

3.3.2砼井管的安装方法

在安装过程中必须满足井管的质量、技术和安全要求，选择本工程采用钢丝绳托盘下管法，所需设备托盘、销钉、绞车、钢丝绳等必须满足施工安全要求。操作方法：

（1）下管时，如采用四根兜底绳、钢筋混凝土制或木制托盘，先将四根吊绳重用的钢丝绳分别缠绕于绞车上，在其另一端编好钢丝绳套，分别从托盘的四个穿绳孔插入，使四个绳套同心重叠对准托盘的销钉孔。将销钉表面涂上黄油，插入销钉孔，销住四根兜底绳。

（2）销钉要伸到穿绳孔以下15cm左右，浅了易脱销，深了不易拔出。 把销好兜底绳的托盘放于预先安臵在孔口上的垫板上，即可开始安装井管，安装井管时，先将托盘的上沿涂上灰砂沥青，而后使井管垂直插入托盘的插口，在接口处缠3-4圈塑料薄膜，用6-8根竹篾均匀地围在接头处，如果是木托盘应将竹篾下部穿孔，钉在托盘上，再用8号铅丝于接口上下各绑3-5道，使井管与托盘连接牢固。

（3）将中心绳放松8-10m，盘旋塞进井管内，以防意外抽动中心绳拔出销钉，起吊托盘和沉淀管，待兜底绳吃力后，将垫板抽掉，再徐徐下降，把托盘和第一根井管送入钻孔内，至井管上口超出基台1m左右，停止下降，开始安装第二根井管，如此往复，直到将井管下完。

3.3.3注意事项

（1）仔细检查绞车、钢丝绳、进管、手盘销钉、中心钢丝绳的质量，使之合乎要求。

（2）下管时要保持井管位于井孔中心，并缓缓降下，四根钢丝绳的下降速度必须一致，井管在井孔内应注意避免倾斜。

（3）每个接头必须接好，检查合格后始得下入，下入井孔的全部井管，必须经过敲击鉴定，将最好的井管放在下部，绝不允许井管的全部重量超过井管的抗压强度。

（4）操作绞车人员，必须精力集中听从指挥，在停止下降井管时，必须紧紧刹住车带，不得离开刹车把，否则容易发生事故。

（5）井管接口，必须严密、牢固，防止不符合取水要求的地下水流入井内污染井水。

3.4填砾

滤料按标准要求严格筛选，不合格的颗粒含量不得超过15%，滤料除按设计备妥外，还要准备一定的余量。填砾时必须连续、均匀、速度适当，严防棚堵，及时测量填砾调度，核算数量。封管外的封闭采用半干的粘土球，粘土球选用优质粘土制成，投入前应取井孔内的泥浆做试验，粘土球的投入速度适当。

3.4.1填砾是管井建造中的一个重要环节，填砼规格、砾料质量、填砾方法均直接影响井的质量。

3.4.2填砾规格的规定，承包人应严格按照水利电力部部颁标准《农用机井技术规范》SD188-86进行施工。

滤料粒径DSO=(8-10)d。

用上式计算时，含水层颗粒均匀系数n<3，倍比系数取小值，n>3时，倍比系数取大值，中粗砂含水层填砾厚度不小于100mm，细砂以下含水层填砾厚度不小于150mm.

3.4.3填砾厚度的规定：水利电力部标规定：中、粗砂含水层，填砾含水层，填砾厚度不小于100mm；细砂以下含水层，填筑厚度不小于150mm。

3.4.4填砾的质量要求：水利电力部标规定：滤料应选用磨圆度好的硅质砾石。因此填砾的质量必须符合下述要求：

（1）填砾的形状以近圆形的卵石或砂粒为宜，不能采用碎石作填砾。

（2）填砾持地坚硬，其化学成分在水中不易起化学变化为理想。

（3）填入的砾石必须经过严格筛分，其合格率必须大于90%。

（4）填入的砾石不得含土过多，或含有其它杂质。

3.4.5填入砾石的方法

本工程根据需要选择管内填砾法。

采用此法的管井，过滤器长度一般10m以下，多采用一个含水层或含水组。此类管井的部比过滤器直径大75-100mm，施工时，将抽水管用反扣接头连在地滤器上端，砾石自井壁管和抽水管这间的间隙填入，其粒径为含水层粒径d的20-30倍，开始用空气压缩机抽水，使含水层造成空洞，随即填入砾石，再用大型空气压缩机反复冲洗，使井的出水量超过正常出水量的50%，一面出砂，一面自管内填砾，待出水量、井水含砂量达到设计要求后，即将抽水管提出，填砾抽水工作即告结束。

3.5管外封闭

3.5.1进行管外封闭之前按照井的柱状图将井管外封闭所需的粘土球及粘土的数量、计划填入的深度计算妥当，并准备一定的余量，粘土球填入井孔后因受压缩体积变小，准备的数量应比计算数量多25%-30%，粘土的准备数量应比计算数量多10%-15%。

3.5.2有三个含水层的管井，第一、三含水层水质好，第二含水层水质不良必须彻底封闭，其做法是先按照规定将第三含水层所需的砾石填入，再将25mm左右的半干状态粘土球徐徐填入，填至计划位臵（应包括因溶化而多填的25％），再填入第一含水层所需要的砾石。

3.5.3井口一般采用粘土封闭，封闭前先将大块粘土捣成碎块，再填入井孔至井口并夯实，特殊情况下采用砼封闭。

3.6洗井：在井管安装完毕后，及时负责管井中泥土、细砂、泥浆等的全部清洗工作，以保证管井达到正常的出水量。
（九）室外电气工程施工方案及主要技术措施

1、施工顺序

测量放线→挖埋线缆沟槽→预埋盒、箱→敷设管线→沟槽回填土→灯具与电器设备安装→电气调试。
2、电缆定位放线：先按施工图找出电缆的走向后，按图示方位打桩放线，确定电缆敷设位置、开挖宽度、深度等及灯具位置，以便于电缆连接。

3、电缆沟开挖：采用人工挖槽，槽梆必须按1:0.33放坡，开挖出的土方堆放在沟槽的一侧。土堆边缘与沟边的距离不得小于0.5米，堆土高度不得超过1.5米，堆土时注意不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志及各种地下管道的井盖，且不得妨碍其正常使用。开槽中若遇有其他专业的管道、电缆、地下构筑物或文物古迹等时，应及时与甲方、有关单位及设计部门联系，协同处理。要求沟底是坚实的自然土层，

4、电缆敷设：电缆有YJV22-4*150和YJV22-4*95两种型号。

4.1所用的材料规格型号及电压等级必须符合设计要求，并有产品合格证。

4.2每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。

4.3电缆外观完好无损，无机械损伤，无明显皱折和扭曲现象，绝缘层无老化及裂纹。

4.4电缆敷设前进行绝缘摇测，用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。

4.5电缆为聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆采用直埋形式，埋深不低于0.8m。在过铺装面及过路处均加套管保护。

4.6为保证电缆在穿管时外皮不受损伤，将套管两端打喇叭口，并去除毛刺。电缆、电缆附件（如终端头等）应符合国家现行技术标准的规定，具备合格证、生产许可证、检验报告等相应技术文件；电缆型号、规格、长度等符合设计要求，附件材料齐全。

4.7电缆两端封闭严格，内部不应受潮，并保证在施工使用过程中，随用、随断，断完后及时将电缆头密封好。

4.8电缆铺设前先在电缆沟内铺砂不低于10cm，电缆敷设设完后再铺砂5cm，然后根据电缆根数确定盖砖或盖板。

5、电缆穿保护管敷设

5.1过路套管采用钢管，规格为DN100。

5.2电缆在穿入保护管前，管道内应无积水，且无杂物堵塞。管口应保护措施，不进入接线盒（箱）的管口穿入电缆后，管口应密封。

5.3三相或单相的交流单芯电缆，不得单独穿于钢管内。保护管内穿电缆时，不应损伤电缆护层，采用无腐蚀性的润滑剂（粉）。

5.4穿入管中的电缆规格、数量等，必须符合设计要求， 

6、室外灯具安装

包括灯具基础制作、灯具安装、灯具接地装置安装几部分。

6.1灯具基础制作：首先确定灯具位置，然后根据标高确定基础高度。根据基础施工图要求和灯具底座尺寸，用混凝土制作基础座，基础座中间加钢筋骨架确保基础坚固。在浇注基础座混凝土时，在混凝土初凝前在其上方放入紧固螺栓或基础完成后打膨胀螺栓用于固定灯具。

6.2灯具安装

6.2.1各种型号、规格的灯具必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁叶露，灯具配件齐全，无机械损伤，变形、油漆剥落，灯罩破裂，灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。

6.2.2导线进入灯具时必须绝缘良好，留有适当余量，连接牢固紧密，不伤线芯。压板连接时压紧无松动，螺栓连接时，在同一端子上导线不超过两根。

6.2.3每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ。

6.2.4在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具，无围栏防护，安装高度距地面2.5m以上。

6.2.5灯具与基础固定可靠，地脚螺栓备帽齐全，灯具的螺栓螺固，无遗漏。灯具外露的电线或电缆应有柔性金属导管保护。灯具的接线盒或熔断器盒，盒盖的防水密封垫完整。

6.2.6金属立柱及灯具可接近裸露导体接地（PE）可靠。接地线单设干线，干线沿灯具布置位置形成状网状，且不少于2处与接地装置引出线连接，由干线引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接，且有标高。接地极采用L50×5×2500镀锌角钢或DN50×2500镀锌钢管。接地干线采用-40×4镀锌扁钢接地电阻少于或等于4欧姆。

6.2.7灯具的自动通、断电源控制装置动作准确，每套灯具熔断器盒内熔丝齐全、规格与灯具匹配。

6.2.8架空线路电杆上的路灯，固定可靠，坚固件齐全、拧紧，灯位正确，每套灯具配有熔断器保护。

6.3灯具接地装置安装：为确保用电安全，每个回路系统都安装一个二次接地系统，即在回路中间做一组接地极，接电缆中的保护线和灯杆，同时用摇表进行摇测，保证摇测电阻值符合设计要求。

7、配电柜（箱）安装

7.1配电柜（箱）箱体应有一定的机械强度，周边平整无损伤，油漆无脱落，箱内各种器具安装牢固，导线排列整齐，压接牢固，两部定点厂产品，并有产品合格证及一、二次接线图。

7.2柜（箱）安装牢固，封闭良好，落地安装的要安装在有基础的上方，并将柜（箱）调整平直后进行固定，垂直水平达到要求，并做好可靠接地。

7.3柜（箱）内及四周杂物清理干净，然后将导线理顺，分清支部和相序，按支路绑扎成束，待柜（箱）找准位置后，将导线端头引至柜（箱）内，逐个剥削导线端头，再逐个压接在器具上，同时将PE保护地线压在明显的地方。并做到整齐美观，连接牢固。

7.4柜（箱）安装完毕后，应先用仪表校对有无差错，调整无误后试送电，并将卡片柜内的卡片填写好并编上号，标志齐全、清晰。

7.5配电柜（箱）上应标明回路名称、用途、编号等名称，柜（箱）内必须有一次回路接线图。

7.6配电柜（箱）全部电器安装完毕后，用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间，相线与中性线之间，相线与保护地线之间，中性线与保护地线之间，两人进行摇测，同时做好记录，做好技术资料存档。

8、电缆井的制作安装：包括电缆井的砌筑、电缆井防水.

8.1根据现场情况和设计要求，及图纸指定地点砌筑电缆井，要做到电缆井防水良好、结构坚固，参照室外喷灌系统的阀门井施工。

8.2电缆井防水：在电缆过电缆井时要做穿墙保护管，此时要做穿墙管防水处理。先将管口去毛刺、打坡口，然后里外做防腐处理，安装好后用防水沥青或防膨胀胶进行封堵，以保证防水。

9、接地安装

施工时按照接地分项工程施工工艺标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）和《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装标准图集》（03D501-3）进行施工。土建结构施工时，严格按照规范和设计要求对结构钢筋进行焊接，钢筋搭接长度双面焊接不小于8cm，单面焊接不小于16cm。特别注意按设计要求做好等电位连接。

10、电气调试

10.1电气设备安装结束后，对电气设备、配电系统及控制保护装置进行调整试验，调试项目和标准应按国家施工验收规范电气交接试验标准执行。

10.2电气设备和线路经调试合格后，动力设备才能进行单体试车。单体试车结束后可会同建设单位进行联动试车，并做好记录。

10.3照明工程的线路，应按电路进行绝缘电阻的测试，并作好记录。 10.4接地装置要进行电阻测试并作好测试记录。

第五章  施工进度计划及保证措施

（一）工期目标

本工程计划工期为**年**月底前完工。暂定开工日期为2016 年5月21日，完工日期**年**月 21日，共计215日历天。如果与甲方确定的实际开工日期不符，我方将对进度计划进行调整并采取赶工措施，确保**年**月底前完工。

本工程工程量较大，涉及硬景小品、铺装、道路及绿化等项目较多，周围涉及行政村较多，加上绿化种植受季节影响大，所以工期较紧，我们将合理组织和调配人力资源、技术资源、材料资源、机械设备和资金资源，严格执行工程合同、施工组织设计文件、施工技术标准、规范等，精心组织、科学施工，保证该工期顺利完成。

（二）施工总进度计划。

见附图7-3。

（三）工期安排原则

1、以建设单位提供的招标文件为基础，以我方对工程计划所投入的人力、物力、机械设备为依据，以合同工期为前提，运用网络计划技术，统筹兼顾，合理安排工期。

2、在确保工程质量安全的前提条件下，优化资源配置，挖掘潜力，充分发挥企业的综合优势，确保按时完成施工任务。

3、按照主次分明，突出重点，加强控制，争取主动的原则，确保工期目标的实现。

（四）施工进度计划的保证体系

1、采取四级计划管理体系

为主动控制工程的施工进度，避免施工过程中的盲目性，项目部建立四级计划管理体系，从总体到各区域的流水施工和交叉作业的作业计划，然后从每周落实到每天的施工计划。按照从全局到具体的系统逐步控制施工进度。

1.1一级总体控制计划

确定各工序工程的各阶段目标，即里程碑事件的计划目标，将工程整体施工计划划分为土方回填阶段、地形整理阶段、道路施工阶段和景观小品施工阶段、苗木栽植阶段等，从宏观角度分阶段控制工程的施工进度计划。前一阶段的施工进度对后一阶段的施工进度的影响，以及对整体工程工期的，确定出各阶段关键工作的施工进度。

1.2二级进度控制计划

土方回填、地形整理、道路施工和景观小品施工、苗木栽植各工程的阶段目标为指导，分解成各工序工程的具体实施步骤，以达到满足一级总体控制计划的要求，使一级总体计划得到具体化，从各工序的施工准备、施工工艺等所分解的具体步骤对工程的具体施工体系进行细化控制，便于对该工序工程进度进行组织、安排和落实，有效控制工程进度。

1.3三级进度计划

施工过程中分解二级进度控制计划，将土方回填、地形整理、道路施工和景观小品施工、苗木栽植进行流水施工和交叉施工的计划安排，以月进度计划的形式提供给建设单位和监理单位，具体控制每一个分项工程在各个流水段的工序工期。

1.4四级进度计划

以文本格式和横道图的形式安排施工作业计划，随工程例会下发，并进行检查、分析和计划安排。通过日计划确保周计划、周计划确保月计划、月计划确保阶段计划、阶段计划确保总体控制计划的控制手段，使阶段目标计划考核分解到每一日、每一周。

所有计划均采用计算机进行严格的动态管理，定期绘制实际施工进度前锋线，将实际施工进度与计划进度进行比较，分析实际施工进度的进展情况，当施工滞后时，分析施工进度滞后的原因，根据施工进度网络计划中实际进度后的各工序的总时差和自由时差，确定可以压缩施工时间的工序，调整施工进度计划使施工进度在较短时间内与总体施工进度计划相符，保证总体的施工工期。施工进度计划通过计算机进行动态管理和调整，可以方便快捷地达到控制工程进度的目的。

2、施工配套保证计划

根据施工进度计划，项目部做出保证施工进度计划配套计划，包括：设备、材料进厂计划，施工机械设备进出场计划，各工种劳动力进场计划，施工方案计划。配套计划由工程部、物资供应部、技术部贯彻落实，为施工进度计划的实施奠定良好的基础。

3、人、财、机、料的保障

项目经理部由具有类似工程施工丰富经验并具有较强组织能力的项目经理和从事项目管理的各类专业人员组成，以最大程度地满足工程的需要。从管理层保证工程施工各项工作按工程的工期质量要求进行组织和实施。除管理人员外，项目部选用各专业及各工种的施工操作人员均具备较强的技术素质，施工操作人员的人数根据工程的施工进度安排、各工种的施工实物工程量以及技术复杂程度进行组织，保证满足施工进度计划的要求。

公司具备良好资金状况和履约能力，在该工程上不折不扣地实行专款专用，按照施工进度及资金需求计划使用工程款，保证材料、设备、人工等各方面的资金要求。

根据施工进度计划配备施工机械设备，包括门类齐全、性能先进和各类施工机械设备、测量仪器设备、检验试验设备，能满足大型复杂工程的需要。保证施工机械尤其是大中型施工机械的正常使用，是确保工程按时完成的关键。为最大限度地减小施工期间机械出现施工故障对施工的影响，配置足够的易坏常用配件存于工地，以便随时维修更换；同时，工地上成立专职机械维修小组，保障机械的正常使用。

根据施工进度计划的要求，物资供应部及时组织材料进场。物资供应部门要根据实际施工进度所使用的材料提前确定下道工序所需要的材料的品种、数量等，提前与材料供应商联系，排除可能影响材料按时进场的一切困难，确保材料的及时进场。由于材料进场的数量和时间限制，进场材料的质量必须满足规范、标准的要求，否则将影响工程的施工进度。为此物资供应部门提前考察物资供应商，评定出合格的物资供应商，从材料供应的源头保证材料的质量，保证材料进场后即可施工，保证施工进度计划的实施。

4、技术工艺的保障

本工程按照施工进度计划和施工顺序的安排，制定详细的、有针对性和可操作性的施工方案，从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量、标准的熟悉和掌握，使施工有条不紊的按期保质的完成。施工方案覆盖面全面，内容详细，配以图表，做到生动、形象，调动操作层学习施工方案的积极性，更好的贯彻实施施工方案所制定的各项措施。

先进的施工工艺、材料和技术是进度计划成功的保证。针对本工程特点和难点采用先进的施工技术和材料，提高施工进度，缩短施工工期，从而确保各里程碑工期目标和总体目标工期。

5、质量验收

项目部工程、质检部门在安排施工任务和质量检查过程中严格要求施工操作人员确保一次验收合格，同时加大施工过程中质量监督力度，尽量避免返修问题的出现，保证工程的施工进度按计划进行。质量检验验收需要施工方、建设单位、监理方、设计方和质量监督部门密切配合。

（五）施工进度计划的保证措施

1、本工程施工作业基本思路

为了编制切实可行的作业实施计划，我公司委派预算经营人员、工程技术人员、专业设计师、公司工程技术部门的管理人员，特地到工程所在地进行了实地勘察，查看工程现场施工条件、场地情况，平面现有布局情况，并对重点部位进行了拍照，以便及时发现问题。

技术组除了深入施工现场，深入研读设计施工图纸，分析施工方法和工艺，并通盘考虑施工进展情况，由公司工程部提出申请计划组建的项目经理部提出初步实施计划，会同公司工程技术部门进行会审、论证，通过论证会后，报公司技术负责人、生产副总审核，实施计划包括文字部分、施工图表等一系列内容方案，以下为详细的施工作业实施计划。

2、施工管理组织保障措施 

为保证施工计划完成，我们将选派一位有丰富的现场施工组织管理经验的、并曾担任过类似工程项目经理的人员担任该工程的项目经理，同时选派经验丰富、精力充沛的技术负责人。以加强项目部施工管理能力和组织协调能力，项目经理、施工员坚守工地，与施工人员同吃同住，担任工地总调度和现场 指挥。及时解决施工中遇到的问题，保证施工中各环节、各专业、各工种之间的协调与平衡。对工程质量、安全进行监督，及人、财、物的统一调度，确保施工顺利进行，杜绝因管理不善造成施工脱节、资源浪费、工期延误现象的发生。施工组织管理机构组成及其原则
2.1设计施工组织结构的目的性

根据本工程特点所设置的项目组织管理机构，其目的是为了产生组织功能，实现施工项目管理的总目标，严格履行分包合同，按照“三控三管一协调”（即进度控制、质量控制、成本控制，安全管理、合同管理、信息管理，组织协调）的内容，进行全方位、全过程的施工管理，从这一根本目标出发，就会因目标设事，因事设机构定编制，按编制设岗位定人员，以职责定任务授权力。

2.2施工组织机构的精干高效

施工项目组织机构的人员设置，以能实现施工项目所要求的工作任务（事）为原则，尽量简化机构，做到精干高效。同时还要增加项目管理班子人员的知识含量，着眼于使用和绩效相结合，以提高项目施工水平、质量、效益。

2.3施工管理跨度和分层统一的原则

管理跨度亦称管理幅度，是指每一个主管人员直接管理的下层人员数量。管理跨度大，所接触的人员关系就多，处理人与人、人与事的关系数量相应就多，反之则少。组织机构设计时，必须有一个适当的管理跨度。然而管理跨度又与职能分层有关。因此不难理解：层数多，跨度就小；层数少，跨度会大。这就要根据领导者的个人能力和施工项目的大小进行权衡。本组织机构在设计时，因对景观绿化工作量和所牵涉到的专业内容加以考虑，其人员设置是相当有针对性的。

2.4业务系统化管理原则

由于本工程施工项目是一个相对开放的系统，由众多子系统组成，一个大系统，各个子系统之间、子系统内部各个单位工程之间，不同组织、工种、工序之间，存在这大量的结合部，故项目组织的形成必须是一个完整的组织机构系统，恰当地分层和设置管理部门，以便在结合部上能形成一个相互协调、相互联系、相互制约的有机整体，防止产生职能分工、权限划分和信息沟通上的相互矛盾或重叠。使项目管理自始至终围绕总目标实行合理分工及整体协作。

3、设计科学合理的施工方案 

3.1充分熟悉本工程的设计图纸，对拟定的施工组织设计、施工方案及方法进行认真的分析比较，作到统筹组织、全面安排，确保总体目标计划；在施工过程中制定阶段性工期控制点，确保按期完工。针对园林景观工程特点，采用分段流水施工方法，减少技术间歇；突出重点，制定严密的、紧凑的、合理的施工穿插，尽可能压缩工期，加快施工进度。 

3.2合理地加入投入，提高机械化作业程度，充分满足工程所需的人、财、物要求。例如：使用挖土机械、则必须配足运土车辆，达到加快出土速度，提高劳动效率等。 

3.3对各班组进行教育，责任到人。各区设专职负责人，举行施工质量、进度、安全等评比，奖优罚劣。 

3.4引进先进竞争机制，在整个工程过程中，每月评比质量、进度、安全最差班组及最优班组。当月最差班组下月的工程量相应少一半，多出一半部分由最优班组承接。

3.5项目部实行轮换值班制度，排定值班表，遇到雨天调休。

4、各种资源的供应 

4.1根据施工组织设计的要求，和施工进度计划中各个阶段控制点的要求，编制劳动力进场计划、苗木及土方进场计划、机械设备进场计划、资金使用计划，以保证各种资源能满足施工需要。 

4.2物资材料计划应有明确的材料数量、规格和进场时间，现场材料储备应有一定的库存量，以保证工程进度提前或节假日运输困难时工程对物资的需要，确保现场施工正常进行。 

4.3劳动力进场要保证质量，工人进场前必须进行严格的培训和考核。保证足够数量的劳动力，实行三班制作业。 

4.4按照计划进场施工机械，进场前对机械进行必要的维护、保养和试运转工作，保证所有机械进场后能够投入正常使用。使用期间加强维护与保养，确保机械能正常运行。

4.5保证足够的资金用于施工，专款专用，在资金出现不足时，运用单位资金投入本工程中确保正常施工。 

5、项目进度管理与控制措施 

5.1强化项目法管理，推行项目法施工，实行项目经理负责制，设立能协调各方面关系的调度指挥机构，配备素质高、能力强，有开拓精神的管理班子，确保施工进度。 

5.2利用微机，推行全面计划动态管理，控制工程进度，建立主要形象进度控制点，运用网络计划跟踪技术和动态管理方法，做到周保旬，旬保月坚持月平横，周调度、工期倒排，确保总进度计划实施。 

5.3认真做好施工中的计划统筹、协助与控制。严格坚持落实每周工地施工协调会制度，做好每日工程进度安排，确保各项计划落实。编排详细的工程施工总进度计划，并采用微机管理技术，对施工计划实行动态管理；建立主要的工程形象进度控制点，围绕总进度计划，编制月、周施工进度计划，作到各工序工程的实际进度按计划要求进行；每期根据前期完 成情况和其他预测变化情况，对当期计划和后期计划、总计划进行重新调整和部署，确保按原定或因非施工原因调整了的期限交工。

5.4实行奖励机制，拟订拿出一定的资金作为目标管理基金，充分调动全体施工人员的积极性和创造性，力保各项目标按期实现。 

5.5制定各工序的操作规程和质量标准，强化施工现场管理，作到文明施工，努力实现施工管理的标准化、科学化、合理化，使施工生产有条不紊。 

5.6强化项目部内部管理人员效率与协调，增强与建设单位的联系，加强对劳务人员的控制和与各供货商的协作，并确保各方及个人的职责分工，减少扯皮现象，争取将围绕本工程建设的各方面人员充分调动起来，共同完成工期总目标。 

5.7创造和保持施工现场各方面各工序之间的良好的人际关系，使现场各方认清其间的相互依赖和相互制约的关系。特别是加强同交通疏导、材料运输、周围居民的协调，增进与建设单位、监理、设计单位的联系和配合，及时解决问题。 

（六）赶工措施

一旦建设单位确定的实际开工日期晚于计划时间2016年5月21日，或因其它原因造成进度偏差，我方将对进度计划进行调整并采取以下赶工措施，确保**年**月底前完工。

1、 技术措施

1.1首先必须组织工程技术人员和作业班长熟悉施工图纸，优化施工方案，为快速施工创造条件；制定各分部分项工程施工工艺及技术保障措施，提前做好一切施工技术准备工作，从而保证严格按甲方要求的进度计划实施。

1.2积极引进、采用有利于保证质量，加快进度的新技术、新工艺，在本工程中除采用常用的人工栽种以外，更添加各种机械加入施工，保证进度目标实现。

1.3落实施工方案，在发生问题时，及时与设计、甲方、监理沟通，根据现场实际，寻求妥善处理方法，遇事不拖，及时解决，加快施工进度。

1.4因施工面积大，在保证足够劳动力的前提下，进行作业分片管理，通过作业分片来缩小工程规模。

1.5建立准确可靠的现场质量监督网络，加强质检控制，保证施工质量，做好进场苗木的质量检查，并做好栽植完毕后的养护措施，减少不必要的死亡率，减少返工，以质量保工期，加快施工进度。

1.6增加现场管理人员，以增加现场管理人员来加强对现场的管理，更有效的完成各分片的工作，保证施工进度。

1.7增加劳务用工人员，施工劳务层是施工过程的实际操作人员，是施工进度最直接的保证者，故我公司在选择劳务操作人员时的原则为具有过类似工程施工经验的人员。

1.8增加各种机械的数量，增加农用车及自卸王，以加快清理垃圾和回填土的速度，增加挖机，以加快绿化场地的平整速度，增加吊机，以加快苗木的栽种速度。

1.9实行进度计划的有效动态管理控制并适时调整，以工程总体进度网络为纲，编制各施工片的实施计划，明确时间要求，据此向各作业队、班组下达任务。在安排施工进度时，各施工片工作安排将根据实际情况，分别予以提前5%~10%，以确保提前完工的目标实现。灵活安排施工机械和劳动力流水施工。做到重点突出，兼顾全局，紧张有序，忙而不乱。

2、经济措施

2.1落实实现进度目标的保证资金，根据施工实际情况编制进度报表，工程款做到专款专用，使之合理分配于人工费、材料费等各个方面，公司财务定期检查核实，从资金上保证工作能够顺利进行。

2.2签订并实施关于工期和进度的经济承包责任制，包括公司与项目部，项目部与管理人员及班组，乃至作业班组与工人个人之间的责任状。

2.3建立并实施关于工期和进度的奖惩制度，实行奖惩制度是项目管理上激励机制和制约机制的具体体现，根据甲方承诺的工期奖罚额度以及项目部层层签订的责任状，层层落实，层层考核，层层兑现。并预先将奖金分解到各工作班组中去，在全体参施人员中牢固树立质量争第一进度更要第一的思想，通过对目标实现与否的重奖重罚增强项目部所有人员的责任心与积极性。

2.4特殊时期还需考虑人工紧张劳动力增加费、机械租费等的资金储备。

3、组织协调措施

3.1建立施工项目进度实施和控制的组织系统及目标控制体系，实行以项目经理为首的施工调度中心，强化管理，将所有参与本工程施工的各专业力量拧成一股绳，控制在项目经理的统一部署之下，及时同有关分项队组互通信息，掌握施工动态，协调内部各专业工种之间的工作，注意后续工序的准备，布置工序之间的交接，及时解决施工中出现的各类问题，促成各专业几近同步地完成各自的施工任务。并成立快速应变工作小组，发现问题，当场解决，不推不拖，化解矛盾，减少工期损失。

3.2订立进度控制工作制度，在施工中，定期检查，随时监控施工过程的信息流，实现连续、动态的全过程进度目标控制，比照计划，分析进度执行情况，及时调整人力、物力、资金及机械的投入量。并及时总结前一段或借鉴兄弟单位的成功经验，不断改进优化施工工艺与程序，上下动员，齐心协力，出谋献策，共同把工作做到最好。

3.3落实各层次进度控制人员的具体任务和工作职责，实行双休日不停工，合理安排班组工作作息，以经济嘉奖作为鼓励。重点部位进行不间断连续施工，主要施工人员日夜值班，采用二班或三班工作制。

3.4重视现场协调会制度，每天在现场招开例会，听取甲方、监理的意见、建议，反馈施工现场管理人员的问题，及时讨论，采纳意见，并采取应急方案。

3.4根据甲方指令与各兄弟单位协调，单项工程分区分批施工，分区分批验收交工。

4、合同措施

4.1以合同形式保证工期进度的实现，保证总进度控制目标提前于合同总工期。

4.2供货、运输等合同规定的提供服务时间比有关的进度控制目标提前。

4.3以上各种合同一经签订，便具有法律效力，明确各自在本工程中所应承担的义务，若有违反追究其违约的法律责任。

5、材料计划

5.1苗木及早联系，根据实际情况编制各项材料计划表，按计划分批进场，适应施工进度的需要，并根据计划落实各种苗木货源，以保证其相应的运作周期。

5.2地方苗木采购，充分做好市场调查工作，落实货源，确保工程对苗木的需求。

5.3随时了解苗木供应动态，对缺口苗木要做到心中有数，并积极协调，如对工程进度产生影响时，要提出调整局部进度计划和有效的补救措施，使总进度计划得以顺利实施。

6、后勤保障

本项目在施工过程中将进行科学而人性化的管理，在抓进度赶工期的同时，认真仔细地做好各项后勤保障工作，使工人们能够安心愉快地投入工作，以提高工作效率。

6.1手套、口罩、防护眼镜等劳保防护用品供应及时而到位。

6.2现场准备充足茶水及饮用水供应。

6.3雨衣套鞋等劳保用品亦应充分。

6.4夜间加班时，提供点心及晚间用餐，天气寒冷提供棉衣。

第六章  质量目标及保证措施

“百年大计，质量第一”质量是公司的生命，精心组织，精心施工，严格实行全员、全方位、全过程的质量控制，确保本工程达到招标文件及合同要求的合格标准。

1、总体质量控制

1.1 工程质量目标 

本工程的质量目标：合格。 

1.2 施工质量保证体系 

施工质量保证体系是确保工程施工质量的主要要素，整个质量保证体系可分为施工质量管理体系和施工质量控制体系。 

1.2.1施工质量管理体系 

施工质量管理体系是整个施工质量能加以控制的关键，而本工程质量的优劣是对项目班子质量管理能力的最直接的评价，同样质量管理体系设置的科学性对质量管理工作的开展起到决定性的作用。 

（1）施工质量管理组织施工质量的管理组织是确保工程质量的保证，其设置的合理、完善与否将直接关系到整个质量保证体系能否顺利地运转及操作，为此项目部执行施工组织设计审批制度。 

（2）质量管理职责 

建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各行其职。

（3）施工质量管理体系 

施工质量管理体系的设置及运转均要围绕质量管理职责、质量控制来进行的，只要当职责明确、控制严格的前提下，才能使质量管理体系落到实处。本工程在管理过程中，将对这两个方面进行严格的控制。

1.2.2质量管理组织机构 

质量管理组织机构是保证工程质量的组织措施，是控制整个工程质量的关键，工程质量的结果表现也是对项目经理部质量管理能力的最直接的评价，所以质量管理组织机构及体系设置的科学性对质量管理工作的优劣起着决定性的作用。 

（1）施工质量管理组织：根据公司质量管理体系，为确保工程质量，确定以公司总工为核心的工程技术部为质量监督管理部门，项目部的项目经理为质量第一责任人，质检员与项目总工负直接管理责任，其他项目管理人员协助管理，施工班长对各自施工的工程质量实体负责。组织措施如下： 

①坚决贯彻主管施工质量的公司总工和质量技术部对工程质量负责监督管理，项目经理、项目总工在技术上对工程质量直接负责的质量管理机制。

②项目部设立质量部，配备专职负责人和专职质量员，各施工班组为班组级专职质量检查员。

③各级专职质检员协助该级领导人员进行日常、专项的质量管理，其主要职责： 

进行质量思想和技术知识的宣传教育，贯彻上级颁发的制度、规程、规范，并组织编制结合本单位具体情况的实施细则。

深入施工现场进行中间检查和调查研究，掌握工程施工质量情况，对违反操作规程作业，造成质量事故的现象和苗子应及时制止并立即报告有关领导处理。

参加质量检查验收工作和评级工作、参加质量事故调查，提出事故处理意见、做好质量的统计上报工作。

研究质量工作动向，总结质量管理经验教训并组织交流。

督促有关人员做好技术检验和观测工作。

④组织施工人员应认真做好质量自检、互检及工序交接检查，做好施工岗位责任记录和施工原始记录，记录数据要做到真实全面及时。

⑤各级领导坚持参加工程质量的验收工作，在检查中发现的违反施工程序、规范、规程的现象，质量不合格的项目和事故苗头等应逐项记录，同时及时研究制定出处理措施。

（2）质量管理过程任务分解图

2、施工质量控制体系 

质量保证体系是运用科学的管理模式，以质量为中心所制的保证质量达到要求的循环系统，质量保证体系的设置可使施工过程中有法可依，但关键是在于运转正常，只有正常运转的质保体系，才能真正达到控制质量的目的。而质量保证体系的正常运作必须以质量控制体系来予以实现。 

2.1 施工质量控制体系的设置施工质量控制体系是按科学的程序运转，它是通过计划、实施、检查、处理四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质量的保证。 

2.1.1以我们提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个分项目标计划应使在项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。 

2.1.2在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准在施工班组实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。 

2.1.3在实施过程中，无论是施工员还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题并及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以保证在今后或下次施工时不出现类似问题。 

2.1.4在实施完成后，对成型的园林产品进行全面检查，发现问题，追查原因，对不同问题进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行讨论，并产生改进意见，再根据这些改进意见而使施工工序进入下次循环。

2.2 施工质量控制体系运转的保证项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系运转的正常，支持有关人员开展的围绕质保体系的各项活动。强有力的质量检查管理人，作为质保体系中的中坚力量。提供必要的资金，添置必要的的设备，以确保体系运转的物质基础。制定强有力的措施、制度，以保证质保体系的运转。每周召开一次质量分析会，以使在质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决。全面开展质量管理活动，使本工程的施工质量达到一个新的高度。 

2.3 施工质量控制体系的落实施工质量控制体系主要是围绕“人、机、物、环、法”五大要素进行的，任何一个环节出了差错，则势必使施工的质量达不到相应的要求，故在质量保证计划中，对这施工过程中的五大要素的质量保证措施必须予以明确地落实。

2.4 材料是组成本工程的最基本的单位，亦是保证外观质量的最基本的单位，故材料采用的优劣将直接影响本工程的内在及外观质量。“物”的因素是最基本的因素。为确保“物”的质 量，我们必须从施工用材、周转用材进行综合地落实。 

2.5 “环”是指施工工序流程，而“法”则是指施工的方法，在本工程的施工建设中，必须利用合理的施工流程，先进的施工方法，才能更好、更快地完成本工程的建设任务。在施工过程中能否按《施工组织设计》中的有关内容进行全面地落实才是确保本工程施工质量的关键，只有建立良好的实施体系、监督体系才能按既定设想完成本工程的施工任务。

3、施工质量控制管理措施 

施工质量控制措施是施工质量控制体系的具体落实，其主要是对施工各阶段及施工中的各控制要素进行质量上的控制，从而达到施工质量目标的要求。 

3.1 施工阶段性的质量控制措施施工阶段性的质量控制措施主要分为三个阶段，并通过这三阶段来对本工程各分部分项工程的施工进行有效的阶段性质量控制。 

3.1.1事前控制阶段事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。事前控制, 主要是建立完善的质量保证体系，质量管理体系，编制《质量保证计划》，制定现场的各种管理制度，完善计量及质量检测技术和手段。对工程项目施工所需的材料进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划。 

进行设计交底，图纸会审等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。对本工程将要采用的新技术、新工艺均要审核其技术审定书及运用范围。检查现场的测量标桩，构筑物的定位线及高程水准点等。 

3.1.2事中控制阶段事中控制是指在施工过程中进行的质量控制，是关键。主要有： 

完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。 

严格工序间交换检查，作好各项隐蔽验收工作，加强交检制度的落实，对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工，直至质量符合要求为止，对完成的分部分项工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。 

3.1.3事后控制阶段事后控制是指对施工过的产品进行质量控制，是弥补。按规定的质量评定标准和办法，对完成的单位工程，单项工程进行检查验收。整理所有的技术资料，并编目、建档。在保修阶段，对本工程进行维修。

3.2各施工要素的质量控制措施 

3.2.1施工计划的质量控制 

（1）在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，充分考虑人、财、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员，合理调拨原材料及各周转材料、施工机械，合理安排各工序的轮流作息时间，在确保工程安全及质量的前提下，充分发挥人的主观能动性，把工期抓上去。

（2）本工程在施工中应树立起工程质量为本工程的最高宗旨。如果工期和质量两者发生矛盾，则应把质量放在首位，工期必须服从质量，没有质量的保证也就没有工期的保证。 

（3）无论何时都必须在项目经理部树立起安全质量放首位的概念，但工期的紧迫，就要求项目部内的全体管理人员在施工前做好充分的准备工作，熟悉施工工艺，了解施工流程，编制科学、简便、经济的作业方法，在保证安全与质量的前提下，编制每周、每月直至整个总进度计划的各大小节点的施工计划，并确保其保质、保量地完成。 

3.2.2施工技术的质量控制措施施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后，专业技术人员会同施工员先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及设计交底时予以解决。同时，根据设计图纸的要求，对在施工过程中，质量难以控制，或要采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到保证质量目的的内容进行摘录，并组织有关人员进行深入研究，编制相应的作业方法，从而在技术上对此类问题进行质量上的保证，并在实施过程中予以改进。 

施工员在熟悉图纸、施工方案或作业方法的前提下，合理地安排施工工序、劳动力，并向操作人员作好相应的技术交底工作，落实质量保证计划、质量目标计划，特别是对一些施难点、特殊点，更应落实至班组每一个人，而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准，以便操作人员心里有数，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的出现。 

在本工程施工过程中将采用二级交底模式进行技术交底。第一级为技术负责人，根据经审批后的施工组织设计、施工方案、作业方法，对本工程的施工流程、进度安排、质量要求以及主要施工工艺等向项目全体施工管理人员，特别是施工员、质检人员进行交底。第二级为施工员向班组进行分项的技术交底。

3.2.3施工操作中的质量控制措施：施工操作人员是工程质量的直接责任者，故从施工操作人员自身的素质以及对他们的管理均要有严格的要求，对操作人员加强质量意识的同时，加强管理，以确保操作过程中的质量要求。 

（1）对每个进入本项目施工的人员，均要求达到一定的技术等级，具有相应的操作技能，特殊工种必须持证上岗。对每个进场的劳动力进行考核，同时，在施工中进行考察，对不合格的施工人员坚决退场，以保证操作者本身具有合格的技术素质。 

（2）加强对每个施工人员的质量意识教育，提高他们的质量意识，自觉按操作规程进行操作，在质量控制上加强其自觉性。

（3）施工管理人员，特别是施工员及质检人员，应随时对操作人员所施工的内容、过程进行检查，在现场为他们解决施工难点，进行质量标准的测试，随时指出达不到质量要求及标准的部位，要求操作者整改。

（4）在施工中各工序要坚持自检、互检、专业检制度，在整个施工过程中，做到工前有交底，过程有检查，工后有验收的“一条龙”操作管理方式，以确保工程质量。 

3.2.4施工中的计量管理的保证措施计量工作在整个质量控制中是一个重要的措施，在计量工作中，我们将加强各种计量设备的检测工作，并在指定权威的计量工具检测机构（经建设单位及监理同意），按单位的计量管理文件进行周检管理。同时，按要求对各操作程序绘制相应的计量网络图，使整个计量工作符合国家的计量规定的要求，使整个计量工作完全受控，从而确保工程的施工质量。

3.3 实现质量目标的具体管理措施

3.3.1项目部的全体职工，牢固树立起“质量第一”和“客户至上”的质量管理理念，特别是项目的管理人员的质量意识尤为重要。

3.3.2按照企业和项目的质量方针和质量目标开展质量管理工作，在横向展开到各个有关部门，纵向分解到每个作业点，做到纵向衔接，横向协调。

3.3.3严格进行技术交底，认真做好施工任务书的签发工作，各专业工长安排施工人员施工前必须要有书面的技术交底，其内容要包括：工作内容，施工工艺过程技术要求，质量要求，完成时间等。施工任务书的签发要有质检人员的参与，并且对施工质量有否决权，使施工质量能有一个良好的保证。

3.3.4严格工艺纪律，施工现场的生产工艺和操作规程，是操作者进行生产施工的依据和法规，任何人都必须严格执行。

3.3.5坚持每天下班前的碰头会，每周六召开的质量、安全分析会，总结上周生产情况，布置下周工作任务和质量目标，对质量状况进行综合统计与分析，及时掌握质量现状，发现质量问题，明确对策和方向。

3.3.6严格工程测量、计量、质检仪器工器具的质量管理，所有丈量器具、计量和质检仪器必须经计量单位检验合格，且在规定的有效使用年限内使用。通过测量放线等高质量的工作，保证工程质量的顺利实现。

3.3.7全面贯彻“预防为主”的方针，推行全面质量管理，把质量管理从事后检验转变为事先控制工序及因素，把管结果变为管因素，把质量事故消灭在萌芽状态。

3.3.8运用工程质量预控表、工程质量因果分析、对策计划表对施工过程进行主动分析、达到预防为主的目的。

3.3.9狠抓准备工作质量。施工准备是抓好施工质量控制的基础。为此，在每项工作开工时、要求项目部和施工队认真抓好思想准备、技术准备、物资准备、设备准备，组织准备和现场准备，准备工作做好了，质量控制工作才能顺利展开。

3.3.10针对各分项工程控制重点及质量目标，采取对策，实施质量预控。针对事先要进行的施工重点控制项目，分析可能或易于出现的质量问题，从而提出应变对策，制定质量预防措施。

3.3.11建立“质量管理点”，在施工生产现场中，对需要重点控制的质量特性、工程关键部位或质量薄弱环节，在一定时期内、一定条件下强化管理，使工序处于良好的控制状态。对技术要求高，施工难度大的某个工序或环节设置技术和监理的重点，对操作人员、材料、设备施工工艺参数和方法均可重点控制。针对质量通病或质量不稳定，易出现不合格品的工序，事先提出控制措施。

3.3.12进场施工人员须持有资质机构颁发的上岗证，特殊人员还须持有特种操作证，否则不允许进场施工。管理人员也须持证上岗，项目经理和质量安全员须有相应的资质证书。

3.3.13严格保持工人班组的稳定性和整体技术素质，不允许进场班组人员任意更换、调整或无限度膨胀，在班组的使用上充分发挥班组的特长，做到人尽其才。

3.3.14加强对管理人员的考核，如管理人员在管理或技术上出现重大失误，造成重大质量事故，则该管理人员须解聘下岗。

3.3.15实行质量一票否决权制，只要经质安员检查出有质量问题，一律返工，并且一切后果由施工人员自负，并扣罚材料费，所对应的专业班组组长予以罚款。

3.3.16实行质量大检查制度，每周组织一次由项目经理部会同所有专业施工负责人进行一次质量大检查，各个班组之间相互对比，寻找差距，进行“比、学、赶、超”活动，对所检查项目的工程质量、现场安全生产、文明施工几大指标进行比较打分，每次对得分最高和得分最低的进行奖罚，相应将罚款所得奖给得分高、工程质量优良、现场安全生产、文明施工做得好的项目。

3.4 全面质量管理

质量管理和其他各项管理工作一样，要做到有计划、有措施、有执行、有总结，使整个管理工作循环渐进，保证工程质量的不断提高。在此项目中，严格执行ISO9001质量体系标准，采用PDCA循环方法，执行中进行动态检查、控制和调整，执行完成后进行总结处理，即：计划、执行、检查、处理。

3.5 经济措施

3.5.1公司准备充足的流动资金作为本次工程的财力保障。

3.5.2制定行之有效的奖励制度，鼓励先进，鞭策落后的，达到共同齐心严把质量关。

3.5.3加强与供货商的联系和洽商，保证原材料的正常供应。

3.6 合同措施

3.6.1全面履行工程承包合同，严格控制施工质量。

3.6.2全体施工人员及管理人员要积极配合并虚心接受建设单位、监理单位及有关部门的监督检查，并认真听取他们的意见，对提出的问题及时整改。

3.6.3严格履行供销合同，确保各种材料保质保量及时到达现场。

3.6.4和各个施工班组签订劳务合同，明确质量责任制，签订奖惩合同，并严格执行。

4、技术保证措施 

除在施工方案、施工方法中所涉及到的具体施工技术措施外，对技术及技术管理工作做如下安排：

4.1 组织保证、制度落实 

4.1.1选派有同类工程施工经验、组织管理能力强、技术过硬的工程管理、工程技术人员组成项目管理班子。同时组织公司内专家成立专家组，定期到工地进行检查，协助项目经理部做好技术攻关及技术管理工作。选派技术过硬、作风好的施工队伍进场施工。 

4.1.2建立以技术负责人为首的技术管理体系，切实执行设计文件审核制、工前培训、技术交底制、开工报告制、隐蔽工程检查签证制、“三检”、材料试验、检测制、技术资料归档制、竣工文件编制办法等管理办法。确保施工生产全过程始终在合同规定的技术标准和要求的控制下。 

4.1.3建立完善的技术岗位责任制，各级技术人员都要签订技术保证责任书，以关键和特殊工序实行技术人员专业分工负责制，明确责任，确保各项技术管理工作的落实。 

4.2 做好技术交底工作 

本工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分如下几个方面。 

4.2.1项目部接到设计图纸后，项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并督促建设单位组织设计交底会。 

4.2.2施工组织设计编制完毕并送审确认后，由项目经理牵头，技术负责人组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底。列出监控部位及监控要点。 

4.2.3本着谁负责施工谁负责质量安全工作的原则，各分管工种负责人（施工员等）在安排施工任务的同时，必须对施工班组进行书面技术质量安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。 

4.2.4技术交底的目的是使施工管理和作业人员了解掌握施工方案、工艺要求、工程内容、技术标准、施工程序、质量标准、工期要求、安全措施等，做到心中有数，施工有据。 

4.2.5工程开工前，项目经理部技术部门根据设计文件、图纸编制“施工手册”，向施工管理人员进行工作内容交底，“施工手册”内容包括工程分布、工程数量、施工范围、技术标准、工期要求等内容。施工阶段由项目经理部技术人员向作业层技术人员对分项、分部工程进行工程施工工艺标准、技术标准交底，现场技术交底由作业层技术人员向班组长进行技术交底。

4.2.6施工技术交底，以书面交底为主，包括图、表和文字说明。交底资料必须详细、直观，符合施工规范和工艺细则要求，并经第二人复核确认无误后，方可交付使用。交底资料应妥善保存备查。 

5、材料质量控制措施

5.1 严格控制材料采购过程，保证本工程所使用的材料质量符合国家标准，不符合材料坚决不得入场。任何产品都应有合格证或检验报告，杜绝一切因材料不合格而产生的施工质量问题。

5.2 严格选择材料厂商，必须是合格材料，信誉等级较高，供货质量比较可靠。

5.3 当进场材料质量出现不合格时，要求供应厂商予以调换或退货，如材料质量出现严重不合格，将考虑取消该厂商的供货资格，并将其从合格材料分承包方名单中剔除。

5.4 进场材料严格管理，防止材料出现后天性的不合格，任何材料进场时要检验，搁置一段时间后再使用也要重新检验。

5.5 对材料、工程设备的采购进行检查，检查采购是否符合公司和承包合同的规定。对到场的材料和设备要及时检验。

5.6 配备必要的检测试验手段、设备和仪器，审查合同及关于检验的方法、标准、次数和取样的规定，合同、规范要求进行材料检验、试验。

5.7 加强材料的运输、存储、使用的质量管理，杜绝人为破坏、无人管理的现象发生。由材料库管员直接负责存储和发放工作，项目经理、施工员、技术员负责监督材料的使用。

5.8 在施工现场考虑足够的防雨、防潮仓库，储存工程易受潮的材料。

6、样板施工保证质量措施

6.1 施工准备

6.1.1根据施工进度要求及时对操作工人进行技术、安全、操作规程的技术交底工作。

6.1.2及时规划部署样板区的所在地，以便组织实物样板的施工。

6.1.3按进度将各施工材料、苗木分批进场，确保施工材料满足施工要求。

6.2 样板施工管理方案

6.2.1“方案先行，样板引路”是本公司园林景观施工施工管理的特色，本工程将按照方案编制计划，制定详细的、有针对性和可操作性的施工方案，从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握，使工程施工有条不紊的按期保质地完成。施工方案覆盖面要全面，内容要详细，配以图表，图文并茂，做到生动、形象，调动操作层学习施工方案的积极性。

6.2.2对园林关键工序可推行 “样板段”引路的施工管理方法。这对工程全面施工、顺利展开是十分有利的。

6.2.3大面积栽植施工前应先做样板，确定样板区，做好的样板请建设单位、监理同意后，再继续下一步的施工。

6.2.4坚持样板开路制度，每个分项工程开工前，均应请技术水平高，责任心强的工人做出样板段，请有关班组观摩。对技术要点、工艺方法做详细说明。

6.3 样板施工工作程序

6.3.1工程施工实行样板引路制，包括重要的部位、关键的节点、新工艺的应用等，特别是关于涉及效果等方面的必须实行样板引路制。

6.3.2明确工艺流程

样板制作之前由项目部、监理单位、施工单位牵头，工程管理部、设计部协助，根据设计要求、施工技术细则、相关的规范、法规等明确工艺流程和质量标准。

6.3.3制作统一样板

6.3.4样板做法

施工工艺流程明确后由施工单位编写施工方案和质量控制要点，监理单位编制监理实施细则和质量检查标准，经审核后由施工单位实施，制作样板时要显示每道工艺的结果，由一系列样板组成，而不仅仅是显示完成面的情况。

6.3.5样板确认

（1）由项目部负责，监理单位、施工单位、工程管理部、设计部设计师参与确认。

（2）样板作好后必须经相关单位、部门确认，并办好书面手续。

6.3.6样板交底

样板确认以后，由施工单位技术负责人对施工班组进行交底，监理单位监督检查，并作好书面记录。

6.3.7督促监理单位分阶段提交有针对性、可操作的监理实施细则，由工程主管进行审核。

6.3.8在各工序开工前，监理单位审核施工单位的技术交底情况，检查各项准备工作。

6.4 样板施工注意事项

6.4.1样板施工前各工序作法已确定，各材料、苗木按进度要求合格进场，现场验收合格。

6.4.2样板施工完成注明其样板名称。

6.4.3在样板集中展示部位进行班前讲评，通过讲评，向工人灌输质量通病防治及安全文明管理的意识及措施，现场依据样板进行技术交底。

6.4.4施工过程中应做好现场文明施工工作，做到工完场清，现场无垃圾、杂物、无剩余材料，并派专人进行日常维护。

6.4.5及时将相资料报监理、甲方、质量监督人员检查验收。

7、主要分部分项质量保证措施

7.1施工测量质量保证措施

7.1.1本工程施工前，由施工单位会同甲方或监理现场核实尺寸及高程，并将核实结果书面通知设计方，经设计方认可后方可施工。

7.1.2放线图中坐标点以米为单位。图中尺寸应以标注为准，不得拿尺度量，如现场与图纸标注有出入，须与设计协商调整，放线后必须由监理和设计方确认后方可进行下一道工序。

7.1.3改造地形时应设放线网格，应满足图纸要求。改造地形坡度较大时，应采取固土及防冲刷的工程措施。

7.1.4本工程中竖向设计所注为绝对标高，施工时应严格按照设计标高施工。如遇现场高程与设计高程有较大出入的，应及时通知设计方确认数据。

7.2土方及地形整理的质量保证措施

7.2.1工程施工前，根据现场实地测量数据绘制土方调配图，并制定土方供应、施工计划，按计划调配、土方、机械、人员等。

7.2.2严格控制回填土方的质量，控制有机物的含量、粒径、土质等满足设计要求。

7.2.3控制每层的虚铺厚度满足规范及设计要求。

7.2.4广泛的收集土方供应信息，以便保证充足的、合格的回填土。

7.2.5划分土方作业段组织流水施工，分层碾压、夯实，确保施工质量。

7.2.6采用机械化施工，各作业段配备充足的专业机械设备，保证施工进度和质量。

7.2.7绿地土方工程：现场外运好土来堆地形，绿地及花坛表层要回填不小于50cm厚的表层壤土，种植土要求50cm厚，腐殖土10cm。

7.2.8回填土要回填松散的，具有排水作用含有有机物好质量的壤土，并不含有不需要的物质，例如大于25mm直径的石块、粘土块、杂草、树根、棍棒、垃圾以及对植物生长有害的物质，PH值应在5-8之间,有机肥按250kg/亩施用。

7.2.9准备工作应将表土覆盖使之在沉降后，达到设计高程。

7.2.10非种植土层按要求测定土的干土质量密度：回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度，符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告注明土料种类、试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要求的部位，项目部及时作出处理方法和复验结果。

7.2.11防止回填土下沉：因虚铺土超过规定厚度或夯实不够遍数、甚至漏夯或基底有机物或树根、落土等杂物清理不彻底等原因都会造成回填土的下沉。为此，在施工中我们将认真执行规范的有关规定，并严格检查，发现问题及时纠正。

7.2.12避免回填土夯压不密实：在夯压时对干土适当洒水加以润湿；如回填土太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象，这时应将“橡皮土”挖出。重新换好土再予夯压实。

7.2.13填方按设计要求预留沉降量，如设计无要求时，可根据工程性质、填方高度、填料种类、密实要求和地基情况等，与建设单位共同确定。

7.3土建工程质量保证措施

7.3.1钢筋工程：

（1）成型钢筋按指定地点进行堆放，用垫木垫放整齐，往构筑物上运钢筋时，要清理好存放地点，以免变形。向模板板面刷隔离剂时不得污染钢筋。

（2）各工种操作人员不准任意蹬踩钢筋，在浇注混凝土前一定要保持原有形状并派钢筋工专门负责修理。

（3）安装电线管、暖卫管线或其它设施时不得任意切断和碰动钢筋。

（4）振捣混凝土时，不得振动钢筋、模板、以免钢筋位移。

（5）钢筋表面应保持清洁。如有油污则必须用棉纱蘸稀料擦拭干净。

（6）钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范规定。

（7）弯钩的朝向要正确。箍筋的间距数量应符合设计要求，弯钩角度为1350，弯钩平直长度不小于平法要求。

（8）为了防止钢筋位移，在振捣砼时严禁磁动钢筋，浇筑砼前检查钢筋位置是否正确，设置定位箍以保证钢筋的稳定性、垂直度。

（9）混凝土浇筑时设专人看护钢筋，一旦发现偏位及时纠正。

（10）钢筋在支完模板后，必须把钢筋上端位置间距重新调整一次并临时附加一根水平筋绑扎牢固，关键部位处两边柱筋最后用线坠吊直后上口与墙水平筋重点绑牢，防止浇筑砼时柱筋跑位。

（11）钢筋保护层塑料卡间距根据钢筋的直径、长度随时做调整，确保保护层厚度满足要求。

7.3.2混凝土工程

（1）混凝土的原材料必须满足规范及设计要求，并经试验合格后方可使用。

（2）严格控制混凝土的坍落度及水灰比。

（3）混凝土的浇筑振捣非常关键，严格按照振捣操作要求进行，确保混凝土的浇筑密实，无蜂窝麻面通病。

（4）对已浇注混凝土要加以保护，必须在混凝土强度达到1.2Mpa以后，方准在上面进行操作及安装结构用的支架和模板。

7.3.3模板工程

（1）每各施工部位轴线放线后，负责测量记录人员及时记录平面尺寸测量数据，并要及时记录构件的成品尺寸，目的是通过数据分析各构件的垂直度误差。并根据数据分析原因，将问题及时反馈到有关生产负责人，及时进行整改和纠正。

（2）模板要有存放场地，场地要平整夯实，立放时，模板触地处要垫木方，以保证模板不扭曲、不变形。

（3）支设模板时，确保支撑系统的强度、刚度和稳定性。

（4）浇筑混凝土时，设专职看模板人员，发现问题及时整改。

（5）拆除模板时，不得用大锤、撬棍硬砸猛撬，以免损坏模板。

（6）所有模板下口及模板与模板接缝处，尤其是竖向结构的阴、阳角均须加设橡胶海绵条于拼缝中，拼缝要牢固，必须严密不漏浆。

（7）模板的脱模剂要使用水性脱模剂，以防污染钢筋。

（8）浇筑砼前必须检查支撑是否可靠、扣件是否松动。浇筑砼时必须由模板支设班组设专人看模，随时检查支撑是否变形、松动，并组织及时恢复。

（9）砼浇筑不得冲击顶模，造成模板几何尺寸不准。

（10）阴、阳角模必须按照模板设计图进行加固处理。

7.3.4抹灰工程

（1）抹灰用的大杠和铁锹把不要靠在墙上，严禁蹬踩窗台，防止损坏棱角。

（2）拆除脚手架要轻拆轻放，拆除后材料要码放整齐，不要撞坏已抹好的墙面或成品。

（3）构件装前应检查保护膜的完整，构件上残存的砂浆要及时处理干净。

（4）各抹灰层在终凝前应防止快干、爆晒、水冲撞击和振动，以保证抹灰层有足够的强度。

7.3.5花岗岩镶贴

（1）要及时清擦干净残留在构件和金属饰面板上的污物，如密封胶、手印、尘土、水等杂物，宜粘贴保护膜，预防污染、锈蚀。

（2）认真贯彻合理施工顺序，少数工种的活应做在前面，防止损坏、污染外挂石材饰面板。

（3）拆改架子和上料时，严禁碰撞干挂石材饰面板。

（4）外饰面完活后，易破损部分的棱角处要钉护角保护，其他工种操作时不得划伤面漆和碰坏石材。

（5）在室外刷罩面剂未干燥前，严禁下渣土和翻架子脚手板等。

（6）已完工的外挂石材应设专人看管，遇有损害成品的行为，应立即制止，并严肃处理。

7.4铺装工程质量保证措施

7.4.1工程材料检验

施工用黄砂、石子、级配砂石进料、质量规格符合设计要求，抽样试验。水泥入库，验看品种、厂家，做好记录，进行试验。铺装用砖、石材应有质量保证书，品种规格准确。

7.4.2施工质量检验合格

（1）认真做好现场的施工试验工作，路基路面各层压实度试验。

（2）测量准确，施工中的各种测量仪器和测量设备按规定周期进行校验，核对永久水准点，建立临时水准点，并随时复核中心桩，方向桩及水准点均应设置固定可靠的栓桩，栓点和明显标志。

（3）控制好平整度、标高、接缝等允许偏差项目满足规范要求。

（4）落实成品保护措施，安排专人检查监督执行，保证成品完整性。

（5）认真做好施工技术内业资料的收集，整理工作，资料编制做到及时、准确、真实、齐全，与工程进度同步进行，杜绝后补。

7.4.3施工质量控制

（1）铺装材料的颜色不易一致，因此一般不宜采用单色而宜采用拼花。

（2）应选用外形整齐、厚薄一致、质地均匀的铺装产品。

（3）勾缝后必须用纱头将表面揩净，然后用浓度为20%的稀盐酸擦洗表面，剔除附物，并随即用清水洗净稀盐酸，使铺装表面洗净发亮。 

7.5绿化工程质量保证措施

7.5.1地形标高

为了使绿化更具立体感、层次感，以及利用地形排水必须严格按设计图纸规定的标高进行回填、营造，保证地形饱满，轮廓线自然，不积水。所以一定要派测量人员用经纬仪进行标高的放样，检测和复测，同时应考虑到下雨和浇水后地形沉降的因素，所有地形均应超出设计标高5厘米，待沉降后达到设计标高。

7.5.2土壤改良

（1）土质较差，对于种植乔木或酸性植物的土壤应进行人工换土，采用酸性营养土进行改良。

（2）定期进行过磷酸钙施肥。其中磷酸根[P03]可以中和土壤PH值。

7.5.3乔木栽植的定位放样

施工前测量人员应参照设计图纸对施工绿地进行现场实测。在实际操作过程中应按照图纸先把每个标准段的外围线放样定位，然后按照设计图纸的比例和桩号，由测量员负责人计算出各株乔木的坐标，根据坐标放出树穴位置。每个标准段内按苗木种植先后次序进行放样定位，放样定位做到准确无误。

7.5.4苗木质量保证措施

（1）由材料负责人和监理一同到现场考察选苗，监督苗木起挖质量。

（2）苗木运输一律用雨篷遮荫。

（3）运距远或外地苗木，一律夜间运输。

（4）苗木运输车在途中不作长时间滞留，当天起挖苗木连夜运输至工地，次日当天全部种植完毕。

7.5.5充分做好乔木移植前的准备工作

（1）选树、切根、修剪、移植季节的选择均应严格按照标书中叙述的技术要求执行。充分考虑到各工序的技术关键。

（2）严格按大树移植规程进行大树移植。

（3）挖掘包装、装运、栽植、支撑绑扎，必须严格按标书中叙述的技术要求操作。选派大树移植方面的技术师进行现场指挥。

（4）必须保证当天挖的苗木做到挖、运、种、固定在24小时内全部完成。

7.6景观小品质量保证措施

7.6.1以项目部为中心成立领导小组。由总部派质检员和现场技术员、施工员共同负责本工程试验、计量、施工的全面质量管理，下属各专业队设有专职质检人员具体分工负责各项质量工作，对质量问题全权处理，所有工程的施工经质检员检查合格后，方可向监理工程师报监。

7.6.2推行全面质量管理，成立各级质检小组，针对质量要求高的工序，由各级质检小组及时反馈给上级管理人员，进行改进和调整，提高全体施工人员的质量意识和整体素质。

7.6.3实行项目经理质量责任制和技术质量双向承包责任制，并签定技术质量责任状，以经济手段激发全体参与项目施工人员的积极性，促进工程质量的提高。

7.6.4各种原材料的计量工作，必须落到实处，务必使职工树立牢固质量意识，形成车车过磅的习惯。

7.6.5资料保证：严格材料进场手续，对质保资料不符合设计要求不得使用。

7.6.6确保整个工程的放样精确，做到“有放必复”，严格控制在允许偏差范围内。

7.6.7对一些关键工序，在其施工前，应组织各班组对施工方案、质量目标、操作程序等进行详细的交底、消化、必要时，组织开现场会。

7.6.8在施工全过程中，实施质量予控法。积极开展TQC活动，实施“PDCA”循环。

7.6.9采取挂牌作业制度，以加强职责，明确范围，促进联系，方便监督。

7.6.10做好工序间保护：驳岸、绿化、室外照明、景观给排水、毛石挡墙、木坐凳、矮墙坐凳、木平台、种植池、塑胶塑胶场地、入口廊架、轨道、车站、活动设施施工时，工序前后安排妥善，以防污染、破坏已经完成的工序产品。

7.6.11对各分项、分部项目均严格按建设部颁发的“质量检验和实验标准”，切实做好现场检试验工作，有专人负责测试及填写报告。

7.6.12测量放样严格控制，采用三级放复，施工人员测放，项目部质量员复核，公司质安部抽样复测。其中，中轴线、临时水准点的测放，在复核后报监理复核审签，测放成果方能使用。

7.6.13基层材料在进入施工现场除外观查验、检查产品合格证外，尚需在施工前进行必要的检试验，检验合格后方能施工，并做好计量工作。质量资料留存项目部整理归档。

7.6.14面层平整质量控制：面层施工选用技术好、经验足的班组施工。施工中及时检验标高及平整度，及时调整，确保质量。

7.6.15材料质量及砼级配控制：项目部配置专职质量员，试验员负责进入施工现场建材的验收与检试验（或送检）质量控制。

7.6.16石笼：

（1）石笼防护工程质量应包括内在质量和外观质量。

（2） 必须在第一道工序进行自检、抽查合格后，方可继续下道工序。

（3） 质量检测部位应有代表性，且应均匀分布，不得随意挑选。

（4） 隐蔽工程验收应会同业主、监理一起检验，验收合格后进行下道工序。

7.6.17围堰：

（1）砂袋要选用比重轻、耐酸碱、耐腐蚀、渗透性好、整体连续性好、强度高的土工织物，以保证使用寿命；

（2）砂料以含泥量小于5%的中细砂为宜；

（3）施工过程注意均匀充灌砂料，施工员需手持硬套管按照由远到近、从四周到中间、先上游后下游的顺序进行均匀充灌，避免砂袋移位或起堆。注意不要使砂料充填至袖口；

（4）控制充填量，实践证明，砂袋充填量在85%左右效果最好；

（5）砂袋袖口间距以5米左右为宜；

（6）每个砂枕施工完毕要用测量仪器检查砂枕形状，若发现较明显的凹槽难以处理则要以窄小的砂袋填补；

（7）面层砂袋充填至60%袋容时，施工人员穿雨鞋在砂袋上适当踩踏，让砂料均匀分布于砂袋内；

（8）施工过程中要经常测量注意砂袋沉降变化。

7.7道路工程质量保证措施

7.7.1灰土

（1）找平验收：灰土最上一层完成后，应拉线检查标高和平整度，超高处用铁锹铲平，低洼处应及时补打灰土。

（2）灰土地基完工后，应及时进行下道工序的施工，否则应临时遮盖防日晒雨淋。雨天不准施工。

（3）分段铺设灰土时，要严格执行留置接茬的规定，接茬的茬子应垂直切齐，切成台阶形式，台阶高度不大于0.3m，宽度不大于1.0m。

（4）当地下水位高于基坑时，施工前应采取排水或降低地下水位的措施，使地下水位经常保持在施工面以下0.5m左右，3d内不得受水浸泡。

（5）石灰的包装、运输和储存应保证不受潮变质，土料中不应含草根、杂物。

7.7.2水稳基层

（1）水稳层的材料级配、规格、强度等技术指标应符合设计要求。

（2）水稳层基层宜在气温较高季节组织施工，施工期的日最低气温应在5℃以上。

（3）应在混合料处于略大于最佳含水量1%-2%时，进行碾压，达到规定的压实度。

（4）必须严密组织，采用流水作业法施工，尽可能缩短从加水拌和到碾压终了的延迟时间，此时间不应超过2-3h，并应短于水泥的终凝时间。

（5）水稳层基层施工时，严禁用薄层贴补法进行找平。

（6）必须保湿养生，不使水稳层基层表面干燥，也不应忽干忽湿。

（7）厂拌时，粒径超过规定的骨料应粉碎，使其符合级配要求；配料要准确，拌和要均匀，已拌成的水稳层应尽快运送到铺筑现场。

（8）基层上未铺面层时，除施工车辆外，禁止一切机动车通行。

7.7.3道牙

（1）施工前，严格按技术要求和监理程序进行原材料试验和配合比组成设计。

（2）加强工序间的质量控制和施工过程控制，技术人员跟班作业，随时督促检查施工、试验人员的工作结果，用数据正确指导施工。加强自检，及时纠正施工，不合格段坚决返工。

（3）严格按按照配合比对各种材料进行计量。

（4）加强与监理配合，出现问题及时反馈，及时处理并做好记录，对出现的问题及时进行分析，总结经验教训，方式类似问题再次发生。

（5）养生期间，定员定时对土工布进行检查，确保保湿养生的湿度。

（6）道牙搬运应轻拿轻放，防止搬运损坏。

（7）道牙安装时采用水平仪配合放样，10m拉线施工，在勾缝前用水平尺检校调整。使线性顺直、顶面平整、符合标高等要求，避免道牙出现前倾后仰、凹进凸出前后高低错牙现象。

（8）相邻道牙缝用5mm厚木条或塑料条控制，保证相邻道牙的缝隙封严且均匀一致。

（9）安装好的侧石背后用水泥混凝土浇筑设计要求宽度的支撑。

（10）道牙施工完毕必须用砂纸打去污垢显出其本色。

7.8喷灌系统

（1）禁止非专业技术人员安装管件，若非专业技术人员进入施工区操作，不刷胶造成漏粘，安装不当造成废品，或虽正确操作生产出多余半成品。

（2）选派责任心强的技术员进行安装，操作人员责任心不强，不按规程操作，抛掷管材会造成机械损伤，安装时未检查，为整个系统的密实性埋下隐患；粘接面不洁净，使胶接剂不能充分起作用，或刷胶不均匀，造成试验不能通过，反复修改，延误工期，影响其它项目施工。

（3）施工前应加强技术培训和责任心教育，严格按操作规程作业，确认每一道工序合格，搞好交接检验工作，专人负责、层层把关。

（4）管道安装完尚未回填前，应做好成品保护，防止石块或其它坚硬物坠入管沟，损伤管道。

第七章  项目班子组成情况

针对该项工程特点和招标文件的要求，我方选派具有丰富施工管理能力和经验、工作责任心强、专业业务素质高的一批骨干力量组成强有力的驻地项目经理部。按照项目程序施工。建立健全完善的各项管理制度和强有力的管理职能部门，负责施工准备、施工计划、技术管理、质量安全管理、材料设备管理、文明施工管理以及工程成本控制和工程后期养护等全方位的管理，全过程对建设单位负责。

（一）项目管理组织机构配备情况

1、项目主要管理人员简介

1.1项目经理

我方将选派我公司具有丰富施工管理经验的武华同志担本工程项目经理，武华同志是市政专业国家一级一级注册建造师，是我公司的骨干项目经理，具有14年项目管理经验，参加了多个园林绿化项目的管理工作，获得过多项荣誉工程称号，主要业绩有黑龙江省安达市新城北部生态文化住区1号、2号地块综合景观工程，合同价68925576.87元；帕克公馆项目绿化铺装工程，7.5万平米；受到了所有业主的一致好评。

1.2项目技术负责人

我公司将委派于红梅同志担任本工程项目的技术负责人，于红梅同志为园林绿化专业高级工程师，具有20年的技术负责人工作经验，是我公司技术管理的领军人物，获得过多项技术管理荣誉称号，主要工程业绩如七里河新区文化体育公园项目绿化工程，合同价46662155.45元；盐山县徐福文化生态公园绿化工程施工二标段，合同价28186992.93元等等。

2、项目管理组织机构配备情况表：见投标文件技术标第二部分附表7-6。

3、项目管理部的组织架构图见下图。












（二）项目管理机构与各岗位职责

该项目拟配备的施工人员全部是多年参加园林绿化工程施工的专业人员，具有施工管理、技术管理的丰富经验，完全能够胜任本项目的施工管理工作。

1、现场项目管理机构职责

1.1负责与建设单位、监理、设计、地方等有关单位的联系，主动加强与周边相邻单位的联系，及时按当地政府部门的有关规定办理好进退场手续。

1.2对工程的地质、水文与气象条件、现场条件及周围环境进行详细调查，组织施工及生活场地规划布置，办理好项目部临时用水、用电、用地手续，向监理工程师上报开工报告。

1.3及时联系建设单位、设计单位进行技术交底，并组织好向班组人员进行施工交底工作。负责项目施工的组织、协调和管理，确保工程按期完成。

1.4按规定向监理工程师提交工程进度计划，以及为完成计划而采取的实施性的施工安排和施工方案说明。

1.5按规定向监理工程师提交详细的月报计划，以及和工程有关的事项总结。

1.6负责工程项目变更设计的提出或执行，并完善好有关手续。

1.7负责苗木的采购、运输及检查验收，确保材料的质量和规格达到规定的标准和要求。负责机械设备、试验仪器具及时到场，并负责项目的有关试验工作。

1.8及时解决施工过程中遇到的各种其它施工问题。

1.9组织施工人员按照图纸设计要求和施工规范进行施工。

1.10对工程的安全、质量、进度、成本、环保、文明施工进行总控制和总负责。

2、项目经理职责

2.1贯彻执行有关政策、法规、标准、规范和ISO9001质量体系文件。

2.2按照开工必优、一次成优的要求组织施工，负责组织建立质量管理保证体系和创优规划。

2.3代表我方全面履行工程施工合同,组织全面工作，协调各方面关系，保证施工顺利进行。

2.4签发报送建设单位、监理的各项报告、函件、报表。

2.5确定各作业层人员，对项目管理工作进行领导、协调和督促检查。

2.6负责安全、质量控制和工程进度控制。

2.7参加各分部工程和竣工工程的验收。

2.8组织处理合同中的重大争议和纠纷。

3、项目技术负责人职责

3.1主要负责工程项目的施工技术及管理工作，参加重大施工技术方案的编写与审核，主持项目施工的技术工作。

3.2主持编制质量管理保证体系以及创优规划。

3.3主持对工程的现场条件、周边环境、水文气象条件进行调查和考察，提出工程的防范措施，确保工程顺利进行。

3.4组织设计图纸会审，提出有关技术问题，做好施工的技术准备工作。

3.5主持编制项目进度计划网络图和其它施工技术措施，协助项目经理做好进度控制。

3.6负责工程技术资料的控制，组织竣工资料的编制工作，参加竣工验收。

3.7检查、督促各班组严格按设计要求进行施工。

3.8参与安全、质量事故的分析处理。

4、技术员职责

4.1按照计划负责物资材料的采购、运输、储存、管理工作。

4.2会同试验室负责对购进材料品质的抽样检验工作，把好材料进场关，确保质量。

4.3监督检查材料的使用情况，及时调整供购计划，有效地运用堆放、存储场地。

4.4负责施工机电及机械设备的进场计划、运输、停放、安设的管理工作。

4.5参加施工技术方案的会审，负责及时组织施工设备的进退场。

5.6负责设备台帐、修理计划的填报和制定，确保设备的完全率、使用率。

4.7参与编制实施性施工组织设计和有关技术方案，及时解决施工现场技术问题。

4.8负责施工过程中对控制测量、重难点工程、关建过程的控制和监督，参与技术图纸会审、施工技术交底。

4.9负责向监理工程师提报设计变更、工程联系单的文件资料的管理。

4.10参与处理施工中的技术问题，参与安全、质量事故的调查。

4.11参与对质量进行控制和管理。

4.12检查落实班对现场成品和半成品的保护情况。

4.13工程技术资料、信息管理工作，做好图纸的保密工作。负责组织竣工文件的编制移交。参与安全、质量事故的调查处理和上报工作。

4.14严格按计划进度进行管理，一旦发现进度滞后趋向，及时查明原因，并督促班采取相应措施予以调整。

4.15参加项目竣工验收，协助做好竣工决算书。

4.16负责合同管理工作。

5、质检员岗位职责

5.1在项目技术负责人和施工主管的领导下，根据设计图纸、施工规范、施工组织设计（方案）、质量安全标准，进行施工质量的检查、管理。

5.2在熟悉国家质量政策、法规、规范、标准和设计施工图的基础上，严格把好每道工序的质量关，认真按质量管理规定和检验程序对工程进行检查，不合格不准进行下道工序的施工。

5.3参加分部分项工程的质量等级核定，对工程质量等级负责。

5.4参加隐蔽工程的检查验收，不合格的不签字验收。

5.5跟踪检查，如发生漏检、发现质量问题或质量隐患，要立即向施工主管和技术负责人汇报，并提出改进措施，必要时签发整改通知书。

5.6参加质量事故的调查，及时撰写质量事故调查报告，提出质量事故的处理意见，并报项目技术负责人批准后备案。

5.7参加质量技术交底，指导作业工人按技术、质量、安全标准进行操作，纠正一切违章指挥、违章作业的行为。

5.8检查进场材料质量证明或试验报告及现场砼、砂浆的配合比（每天不低于检查两次）。

5.9协助施工主管、施工员、项目技术负责人、资料员等搞好与质量相关的工作。

5.10结合工程情况定期（一般一月）组织项目管理人员学习质量检验标准、探讨质量控制措施。

5.11协助项目部其它人员完成其工作任务。

5.12坚持每天真实、全面地撰写施工日志。

5.13按时完成项目经理、技术负责人、施工主管交办的其它工作。

6、安全员岗位职责

6.1在项目经理的领导下，全面负责工地的安全工作，建立健全安全生产组织机构。

6.2学习安全管理有关规定，领会安全管理的精神，制定出具体的安全措施。

6.3实行安全生产责任制，根据实际情况设立相应的安全检查人员，并定期对施工生产中的安全设施进行监督检查，保证工程的顺利进行。

6.4组织施工人员进行安全教育，并做好工程安全交底工作，填报相应的资料。

6.5定期组织施工技术人员进行安全学习，并做好学习记录。

6.6负责工地的安全保卫工作，完成领导交给的临时任务。

6.7认真贯彻执行国家及上级有关安全生产方针、政策、法规。坚决按技术规范施工，以搞好安全生产管理工作为首要职责。

6.8认真细致地做好施工组织计划，在组织计划中必须认真考虑施工安全防范工作，用制度、规章来明确安全责任，促使工程按计划有组织进行。

6.9在施工中要注意检查、督促和技术交底，不搞盲目和无准备地施工。发现隐患要及时纠正。

7、项目财务负责人职责。

7.1按国家有关财务制度，负责项目部财务管理工作。

7.2负责工程资金的计划、调拔和使用。

7.3负责与建设单位财务部门资金往来帐的办理工作。

7.4办理有关验工价款、工程费用清算等工作。

8、材料员岗位职责

8.1在项目经理及生产副经理的领导下，具体负责现场材料管理，制定材料管理规划，及时提供用料信息，组织料具进场，加强现场材料的验收、保管、发放、核算，保证生产需要，努力做到降低消耗，场容整洁，现场文明。

8.2做好材料计划管理工作，及时编制材料计划并提出材料加强计划，经审批后送有关部门单位，并做好供应工作。

8.3按材料采购权限，做好选择采购方式，了解市场信息，参照项经部制定的材料单位表，实行“三比一算”的择优选购，落实采购降本的目标动态管理，参与和加强材料采购合同管理。

8.4编制单位工程耗用材料的控制指标，提供材料的降本目标，并做好验收日记，发现短缺、次等及时索赔。

8.5做好材料进场调拨、转移领用等工作，现场耗用材料都实行限额领料制，待分部分项工程结束算限额单，分析节超原因。

8.6做好与文明施工有关的材料堆放管理工作，加强对班组落手清工作的检查、督促、整改。

8.7严格执行仓库管理制度，堆放整齐、合理，帐、物、卡相符； 做好材料核算管理工作，准确及时地完成各类报表、台帐等工作，加强三材用量核算及时登入“三材”卡，认真整理各项原始单据及原始记录，实事求是编制竣工三算对比表，核算用料节超，单位工程技术经济资料，不弄虚作假。

8.8协助做好工程竣工工作，拨点余料要及时整理退库或转移。

9、造价员岗位职责

9.1配合项目经理做好本工程成本核算，做好工程用料、人工费的分析，结合工程项目开展定额分析活动，核定各种资源消耗情况，对工程预算情况提出建议和意见，并及时反馈给公司领导。

9.2熟悉公司各项目部施工图纸，熟悉施工现场，了解工程合同和协议书，配合项目人员编制施工形象、进度计划，按生产进度计划做好每个生产阶段的施工预算，及时向公司领导反映工程经济运行情况。

9.3参与在建项目的预算和竣工后的决算工作，审核在建项目已完工程月度用款计划和月度付款额。

9.4参与各类合同的洽谈，掌握市场价格信息，对工程造价作出评价分析。

9.5协助财务部对工程项目的进行成本核算。

9.6参与投标文件、标书编制和合同评审，收集各工程项目的造价资料，参与工程建设、工程预算谈判及工程验收工作。

9.7做好工程项目造价文件汇总和存档工作，对已竣工决算完成的工程项目进行经济指标分析。

9.8建好公司预结算及进度报表台帐，填报有关报表。

9.9及时完成领导交办的其他任务。

10、测量员岗位职责

10.1直接听从技术负责人的指挥，认真履行工作安排和计划，服从具体的岗位安排，熟悉测量组和工程部制定的各种规章制度并认真执行。

10.2熟悉标书文件、设计图纸及数据等工程常用资料，能绘制简单的有关样图及施工辅助图，认真填写项目测量原始资料，记录好测量内容、时间、服务工序和交底人员以备后查。

10.3严格按照编制的测量、监测工作的总方案和各个分部施工的专项方案来实施测量工作内容，方案中有变更的部分必须向测量组长汇报，不得自行更改工作内容和方式。

10.4在施工控制测量工作中，提前探明测量线路和各个导线点的情况，并熟悉控制标志的位置，保护好测量标志。执行外业期间要求准确、快速、正确的使用各种测量仪器，并详细的记录原始测量数据。

10.5在施工监测工作中，要熟悉监测点位置、监测频率，按照方案要求安装好每一个监测点，根据监测频率严格执行监测工作，认真填写监测报告和监测图。保护好监测标志，定期进行检查，发现损坏及时上报，根据情况进行增添修复。

10.6做好施工中的放样工作，放样前认真查阅图纸，复合计算结果，要求掌握常用的简单坐标和标高计算，熟练运用工程计算器中的计算程序，可以在现场进行简单的放样点位置增补工作。

10.7内业要求能熟悉分类整理的各种施工放样资料和存档，准确存放各种新文档、资料。能运用电脑EXCEL、WORD、CAD等常用软件进行资料编辑和施工用图绘制。

10.8认真执行《测量仪器使用制度》，填写测量仪器台帐，定期仪器保养，防止仪器损坏，定期对所使用的仪器进行自检，自检记录妥善保管。

10.9与其他测量小组成员间，经常交流学习，培养工作默契，统一指挥口令，加快工作效率。

10.10及时完成领导临时交办的测量任务。

11、取样员岗位职责

11.1负责对单位材料取样、送样和委托工作，严格按试验管理办法取样、制作。

11.2负责现场砼和砂浆的施工过程检查，及时委托砂石含水率作为调整施工配合比的依据。

11.3负责检查测定砼落度和砂浆稠度，按规范要求每班按时测定，并做好记录。

11.4负责检查搅拌站砼养护室的达标工作和搅拌计量检查，并及时纠正。

11.5按冬施要求进行砼养护室和搅拌站砼的测温工作，并建立全过程记录。

11.6检查搅拌站原材料、外加剂与配合比是否符合，发现问题及时向技术经理汇报，及时纠正。

11.7检查搅拌站砼及砂浆的拌合时间，并及时纠正。

11.8及时整理记录、试验资料，按时交资料员归档。

12、 施工员

12.1参与编制本工程的施工组织设计，优化施工方案，负责落实各项技术措施。

12.2负责向专业工长进行技术交底，并按交底要求组织施工。

12.3确保质量目标的全面实现。

第八章  主要物资计划

1、物资材料投入计划

1.1根据施工进度计划安排好的各种材料的进场时间，并确立仓库及场地堆放的面积和地点。

1.2定货源、找厂家，考、选、评合理供应商，看质量、组织好货源、安排好运输车辆。

1.3做试验：各种材料除必须有出厂合格证外，水泥、钢材、防水材料等要按规定取样做力学性能复试，做好砂、石、水泥的材料分析，砼、砂浆配合比要提前由试验室作出报告。

1.4进场把关：按施工总平面图组织材料的现场堆放，除点数、检尺、过秤外还要查看质保书，质保书不合格者严禁进场。

1.5现场材料员根据施工进度及早提出材料计划，积极组织按进度计划提前进场。 

2、苗木检验计划

本工程施工质量要求高，我公司在苗木进场前，都要进行苗圃实地号苗。选用在*****市及周边地区定植三年以上的苗木，树形优美、无病虫害，乔木要带全冠。设计对苗木胸径的要求跨度不大，我们按较大规格选用苗木，以达到立地成景的效果。

材料员对进入施工现场的苗木必须进行检验，检验不合格的苗木材料一律不得使用。检验合格后，必须报现场项目经理批准后方可栽植，外地苗木做好检验检疫工作。

3、物资材料计划保证措施

3.1根据本工程特点，我公司将该工程列为重点工程，实行四个单列、五个优先。其中，材料设备等物资保证优先供应。

3.2为确保本工程材料的质量，组织成立工程材料供应领导小组，由项目经理任组长，其它工程负责人为小组成员。

3.3严把原材料、成品、半成品的质量关，对原材料坚决贯彻“施工单位自检、监理抽查”的原则。经检验不合格的材料全部限期清退。进场原材料、成品、半成品必须持有出厂合格证、质量检验单，关认真作好材料的“台账”工作。

3.4材料采购员做好市场调查，确保货源。

3.5保证资金的投入；确保材料验收关，不合格材料杜绝进场。按进场材料合理堆入，严防积压；统筹安排，有计划，有步骤进场。

第九章  主要机具装备计划

本工程施工中土方工程量较大，充足的机械设备投入是保证工程按计划进行的必要的措施。

1、施工机具装备投入计划

1.1 施工机械准备 

按进度要求，配备精良的配套机械设备，挖掘机等施工机械首先进场，确保满足要求。 

1.1.1根据施工方案中确定的施工方法，对施工机具配备的要求、数量以及施工进度安排，编制施工机具需用量计划。 

1.1.2由本企业内部负责解决的施工机具，根据需用量计划组织落实，确保按期供应。 

1.1.3机械和工具准备：根据施工现场的资源需求量计划，本工程的机械主要为挖掘机、推土机、自卸汽车、水车等，施工前认真做好进场机械设备的检查、维修和必要的保养工作。 

1.2 运输车辆准备 

1.2.1施工前，应安排施工顺序计划，综合考虑施工运输机械进场安排。 

1.2.2根据上述三项需用量计划，编制运输需用量计划，并组织落实运输工具。 

1.2.3按照需用量计划明确的进场日期，联系和调配所需运输工具，确保材料、构配件和机具设备按期进场。

1.3 主要机械设备的选择配置方案

施工机械设备是实现施工机械化的重要物质基础，是现代化施工中必不可少的设备，对施工项目的进度、质量均有直接影响。为此，施工机械设备的选用，必须综合考虑施工现场的条件、机械设备性能、施工工艺和方法、施工组织与管理、技术经济等各种因素进行多方案比较，使之合理装备、配套使用、有机联系，以充分发挥机械设备的效能，力求获得较好的综合经济效益。

机械设备的选用，应着重从机械设备的选型、机械设备的主要性能参数和机械设备的使用操作要求等三方面予以控制。

1.3.1机械设备的选型

机械设备的选择，应本着因地制宜、因工程制宜，按照技术上先进、经济上合理、生产上适用、性能上可靠、使用上安全、操作方便和维修方便的原则，贯彻执行机械化、半机械化与改良工具相结合的方针，突出施工与机械相结合的特色，使其具有工程的适用性，具有保证工程质量的可靠性，具有使用操作的方便性和安全性。本工程的机械主要为挖掘机、推土机、自卸汽车、水车等。

1.3.2 机械设备使用、操作要求

合理使用机械设备，正确地进行操作，是保证项目施工质量的重要环节。应贯彻“人机固定”原则，实行定机、定人、定岗位责任的"三定"制度。操作人员必须认真执行各项规章制度，严格遵守操作规程，防止出现安全质量事故。例如，起重机械应保证安全装置(行程、高度、变幅、超负荷限位器、其他保险装置等)齐全可靠；并要经常检查、保养、维修，使之运转灵活；操作时，不准机械带"病"工作，不准超载运行，不准负荷行驶；不准猛旋转、开快车，不准斜牵重物，六级大风及雷雨天应禁止操作等。

机械设备在使用中，要尽量避免发生故障，尤其是预防事故损坏(非正常损坏)，即指人为的损坏。造成事故损坏的主要原因有:操作人员违犯安全技术操作规程和保养规程；操作人员技术不熟练或麻痹大意;机械设备保养、维修不良；机械设备运输和保管不当；施工使用方法不合理和指挥错误，气候和作业条件的影响等。这些都必须采取措施，严加防范，随时要以“五好”标准予以检查控制，即:

（1）完成任务好:要做到高效、优质、低耗和服务好。

（2）技术状况好：要做到机械设备经常处于完好状态，工作性能达到规定要求整洁和随机工具部件及附属装置等完整齐全。

（3）使用好：要认真执行以岗位责任制为主的各项制度，做到合理使用、正确和原始记录齐全准确。

（4）保养好：要认真执行保养规程，做到精心保养，随时搞好清洁、润滑、调整、紧固、防腐。

（5）安全好：要认真遵守安全操作规程和有关安全制度，做到安全生产，无机械事故。

只要调动人的积极性，建立健全合理的规章制度，严格执行技术规定，就能提高机械设备的完好率、利用率和效率。

1.4 主要机械设备的安全使用技术

1.4.1推土机使用的安全技术

（1）进入工地，首先了解地形，尤其在深沟或陡坡地区作业时，应有专人指挥，起垂直边坡的深度一般不超过2m，否则应放出安全边坡。填沟作业驶近边坡时，铲刀不得越出边缘，后退时应先换档，然后才可提升铲刀进行倒车。

（2）推土机在地基松软地带作业时，应使用有湿地专用履带板的推土机。

（3）不得用推土机推石灰等粉尘物料和做碾碎石块的工作，防止粉尘飞散。

（4）如果需要牵引其他机械设备时，应有专人负责指挥，铅丝绳的连接应牢固可靠，在坡道上或长距离牵引时应采用牵引杆连接。

1.4.2挖掘机使用的安全技术

取土、卸土时不得有障碍物，在挖掘时任何人不得在铲斗作业回转半径范围内停留。装车作业应待运输车辆停稳后进行，铲斗应尽量放低，且不得砸撞车辆，车箱内严禁有人，司机也应该离开驾驶室，严禁铲斗从汽车驾驶室顶上越过。卸土时铲斗应尽量放低，且不得撞击汽车的任何部位。

2、机械设备保证措施

2.1投入本工程的施工机械是综合考虑本工程的施工特点及结合现

场情况而制定，完全满足工程的施工需要。

2.2本工程的施工机械优先考虑机械化施工，选调企业内性能最优的设备到本工程使用，小型机械按计划不足部分及时购置。

2.3合理制定机械进场计划，有步骤地安排机械进场。

2.4遵守技术试验规定，凡进入施工现场施工的机械设备，必须测定其技术性能、工作性能和安全性能，确认合格后才能验收、投产使用。

2.5在施工中加强设备的维修和保养，减少保障方法。

2.6对设备操作人员进行培训、考试，确认合格者发给操作证，持证上岗。

3、机械设备的使用管理 

3.1机械设备使用的日常管理由项目经理部负责，即贯彻“谁使用，谁管理”的原则。生产科负责技术指导和监督检察工作。 

3.2各项目经理部应聘任设备员，该设备员应具备机械设备基础知识和一定的设备管理经验。 

3.3机械设备使用应按规定配备足够的工作人员（操作人员、指挥人员及维修人员）。操作人员必须按规定持证上岗。 

3.4机械设备使用的工作人员应能胜任所担任的工作，熟悉所使用的设备性能特点和维护、保养要求。 

3.5所有机械设备的使用应按照使用说明书的规定要求进行，严禁超负荷运转。 

3.6所有机械设备在使用期间要按《设备保养规程》的规定做好日常保养、小修、中修等维护保养工作，严禁带病运转。 

3.7机械设备的操作、维修人员应认真做好《设备运转当班记录》及《设备维修记录》。各项目经理部的设备员应经常检查《设备运转当班记录》的填写情况，并做好收集归档工作。

4、机械设备的保养、维修 

4.1施工设备的保养由项目经理部设备员组织操作人员、维修人员按各类《机械设备保养规程》进行，并由操作人和设备员分别填入《设备运转当班记录》和《设备维修记录》中。 

4.2《施工设备检修计划》由项目经理设备员部根据《各类机械设备保养规程》编制，并报生产科施工设备技术监督员审核、备案。 

4.3施工设备的检修，由工地结合实际情况，按《施工设备检修计划》进行，日常维修工作由设备员组织进行，所有维修工作，设备员均要填写《设备维修记录》。 

5、机械设备的停用管理 

5.1中途停工的工程使用的机械设备应做好保护工作，小型设备应清洁、维修好进仓；大型设备应定期（一般一个月一次）做维护保养工作。 

5.2工程结束后，所有机械设备应尽快组织进仓，进仓后根据设备状况做好维修保养工作。 

5.3因工程停工停止使用半年以上的大型机械设备，恢复使用之前应安照国家有关标准进行试验。 

6、机械设备的安全操作

6.1根据施工的具体条件，正确选用施工机具。施工机具的选用必须与施工的具体条件相适应。如动力源情况，施工部位的技术条件等；在潮湿的环境条件下使用电动机具，应选择双绝缘的.

6.2认真阅读机具的产品说明书，审核安全操作规程。尤其是临时借用的机具，要同时借阅产品说明书和安全操作规程。

6.3机具出厂时，都附有产品说明书，从产品的说明书上要了解该机具的动力源情况，使用电源的机具，必须知道该机具选用的电压、电流等情况，同时核对现场提供的电源是否与施工机具所需的电压、电流相适应。

6.4特殊要求的安全操作规程，操作人员必须牢记，违反操作规程很容易发生机具损坏甚至人身事故。

7、机械设备的报废批准

7.1机械设备凡是属下列情况之一，应予报废： 

7.1.1主要机构部件已严重损坏，即使修理，其工作能力仍然达不到技术要求和不能保证安全生产的；

7.1.2修理费用过高，在经济上不如更新合算的； 

7.1.3因意外灾害或事故，机械设备受到严重损坏，已无法修复的；

7.1.4技术性能落、能耗高、没有改造价值的； 

7.1.5国家规定淘汰机型或超过使用年限，且无配件来源的。 

7.2应予报废的机械设备，项目经理部应填写《机械设备报废申请表》，送生产科施工设备技术监督员审查、备案。大、中机械设备要送主管生产副经理审批。 

7.3报废了的机械设备不得再投入使用。

8、拟投入的主要施工机械设备表：见附表7-1。

第十章  劳动力安排计划

1、劳动力配置

1.1 人员调配是对项目管理人员及劳动力实施有效的选派和管理，即作好施工管理人员及劳动力的计划、决策、组织、指挥、监督、协调等项的工作，达到最有效、最合理组织劳动力，以确保工期、质量、安全目标的实现。 

1.1.1施工人员的优化性选择 

（1）人员素质为全面达到本工程的质量、进度、文明施工等管理目标，对工程施工管理人员的项目管理水平以及操作工人的技术水平、熟练程度要求较高。为此，需要选用素质较高、有类似工程施工经验的项目管理人员及劳动力，并通过进场前短期的培训不断提高施工人员的综合素质。 

（2）人员数量根据工程的规模、施工技术特性及施工工期要求，按比例配备一定数量的施工管理人员及劳动力，即避免窝工，又不出现缺人现象，使得现有劳动力得以充分利用。 

1.1.2保证劳动力及时供应的措施 

（1）编制劳动力需用量计划，施工前根据施工进度计划、施工阶段的划分、各个专业工种的需要、劳动定额，编制切实可行的劳动力需用量计划，并根据工程实际进展情况，由项目经理部负责对各施工队劳动力进退场时间、数量提出指导性计划并及时调整，避免劳动力资源的浪费。 

（2）进行岗前培训，根据本工程分项工程的特殊要求，做好岗前岗位技术培训，提高劳动者的操作技能，加强质量意识教育，进行施工组织设计的总设计交底，使施工人员了解该工程的特点，紧熟练规范的要求，高质量地完成额定任务，确保计划用量，满足施工生产需要。 

为落实施工计划和技术责任制，应按管理系统逐级进行交底。交底内容通常包括：工程施工进度计划和月、旬作业计划；各项安全技术措施降低成本措施和质量保证措施；质量标准和验收规范要求；以及设计变更和技术核定事项等，都应详细交底，必要时进行现场示范；同时健全各项规章制度，加强遵纪守法教育。

（3）在本工程范围内根据施工进度的需要对各个施工队进行必要的调节，实行动态管理，使之合理流动，达到最佳劳动效率。 

（4）制定合理可行的激励机制，充分调动广大职工的积极性、创造性，为工程成本的降低尽力。

1.2 农忙、节假日施工安排及劳动力保证措施

1.2.1对工期进度计划进行合理编排，在不影响总工期得前提下，尽量不在农忙季节及节假日安排大量使用力工和一般作业工的工序。

1.2.2在选择专业劳务队时就加以考虑农忙季节及节假日的出工率。对不受农忙季节及节假日影响且工人技术水平、操作技能又好的劳务队优先考虑。

1.2.3农忙季节及节假日到来前，事先落实劳务队的出工率。

1.2.4对专业劳务队在签订劳务合同时，交纳不影响农忙季节及节假日出工率的保证金，履约时给予奖励，否则，加倍处罚。

1.2.5对在农忙季节及节假日坚守岗位的工人进行经济补助。

2、劳动力进场计划

2.1 落实人员、设备的动员和调遣工作。项目经理部的主要负责人、管理人员、技术人员进驻工地，与建设单位接洽的同时，详细勘察、了解施工沿线情况，安排落实施工营地，开始料场、机械停置场的修建工作，并着手三通的完善工作。同时，公司会同项目经理部有关人员按照施工方案中工序的先后，组织相应的机械陆续进入工地，包括临时设施、先期工程施工机械设备等。做到临建工程、电力设施等的修建、架设与施工机械、人员进入现场同步进行。

2.2 根据本工程特点及合同工期要求，分三个阶段合理组织人员，设备进场。第一阶段：施工准备阶段，组织人员、机械设备进场，安装调试，进行临时设施的施工，施工图等技术资料的审核，线路复测放样，制定实施性施工组织设计及质量计划，第二阶段：完成所有对土方回填、地形整理、乔木栽植等展开均衡施工，第三阶段：工程整理与竣工资料移交等工作。

2.3 人员设备均根据工程特点由我单位统一调配，组建本工程项目管理机构，投入专业配套施工机械，抽调专业施工队伍，按三个施工阶段组织进场。各阶段人员、机械设备用汽车直接运至工地。

3、劳动力保证措施

3.1  劳动力管理措施

3.1.1我公司对各个层次的管理人员的能力要求、聘用标准和考核准则均在人事管理的有关文件中予以明确。

3.1.2对管理人员的能力的要求由公司人力资源部通过编制职位说明书确定；作业人员的能力要求通过施工方案来明确。通过安排在职人员的继续教育、专业理论知识培训和有目的地培养、锻炼，来不断提高员工的质量、环境和职业安全健康意识和职业能力。

3.1.3我公司通过对人员业务能力和绩效的考核，评价为提高员工能力所采取措施的有效性。

3.1.4各级人力资源管理部门为各类专业人员建立业务(技能)培训、职业资格(能力)考核及从业经历的有关记录。

3.2  劳动力保证措施

3.2.1针对本工程的特点，我公司人力资源部依据职位说明书和经营管理需要来组建一套管理精干和具有施工经验的项目管理班子。其中项目经理曾参与大型园林工程建设项目，具有丰富的管理经验。其他如生产经理、技术负责人等均具有丰富的类似工程项目管理经验，完全可满足本施工项目管理要求。

3.2.2工程施工所需的特种作业人员通过统一抽调的方式来满足有关要求。项目生产经理、项目技术负责人由公司人力资源部根据项目管理部的意见进行调配；项目技术、施工、预算、安全、质检等管理人员由项目经理部根据需要在公司内部聘用。

3.2.3我公司人力资源部负责建立各专业人员和持证上岗管理人员的资质情况管理台帐和档案，由项目经理部建立项目管理人员和特殊工种作业人员管理台帐和资质档案。

3.2.4劳动力按不同阶段，分别考虑和安排，并签订《工程劳务合同》，实行合同制，为保证施工质量，提高效率，便于核算，选择高素质的施工作业队伍并保持稳定，由项目统一调度。

3.2.5我公司有几个工程正处于收尾阶段，有大部分劳力处于待分配的状态，如该工程开工，会很快组织好劳力，劳力的组织很有保障。

4、劳动力计划表：见附表7-2。

第十一章  安全生产措施

（一）安全生产目标计划

1、管理方针是：“安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；改善环境，保持健康；科学管理，持续发展”。

2、管理目标是：“追求最大限度地不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境，把它建成安全工程、绿色工程、精品工程”。

3、本工程安全生产目标为：不发生安全事故。

4、主要指标是：安全死亡事故为零；重大火灾爆炸事故为零；重大设备事故为零；界区内重大交通事故为零；重大放射线探伤作业事故为零；重大环境污染事故为零；重大传染性疾病为零；重大恶性刑事治安案件发生率为零；千人负伤率﹤5‰；入场教育、后续教育培训率为100％；施工作业证件办理和人员持证上岗（含特种作业人员）率100％。

（二）安全管理承诺

1、通过认证的安全管理体系，并在近三年内所承建的单项工程项目中未发生过较大安全责任事故、重大设计责任事故、重大设备责任事故、重大放射性探伤作业事故、重大环境污染事故、恶性刑事治安案件。

2、我方严格执行发包管理规定，在投标时或合同签定前，提交合格的单位资质及满足项目管理部安全管理要求的资料，经审查合格后，进行安全入场教育，我方并保证严格遵守安全管理规定和程序。我方决不违规分包，决不非法转包。

（三）安全管理措施

1、施工现场成立安全生产管理小组，负责对工地进行日常安全管理与定期检查制度。并健全安全生产管理网络。我方按照项目管理部的报审时间节点和国家法律法规、行业标准规范要求，负责做好工程项目安全、抗震、环境保护、消防、气象防雷、职业卫生等“三同时”设施的施工、专项评价、报审及验收和消防器材、防火涂料的报审等工作，并及时将相关资料报送建设单位。

2、建立各项施工现场管理制度，并严格执行，实行制度化、标准化管理。我方在工程项目开工前，提交本工程项目安全管理计划（工程项目概况、安全管理方针、目标、主要指标、组织机构、安全管理人员资质和简况、主要职责和分工、安全管理制度和程序、安全风险评价及措施、应急预案、奖罚措施、HSE专项费用使用范围和计划、“三同时”设施专项报审和验收规定、安全体系运行状况的评审、内部保卫和职业卫生及防火防盗管理等），报送监理单位审查和区域项目组签批后实施。

3、建立落实工地内项目经理、施工员、安全员、班组长、职工等各级安全生产责任制，由公司与项目部、项目部与班组、班组与个人逐级分别签订安全生产、综合目标管理责任书。在各项施工承包中必须同时签订安全承包协议。责任落实到人，并与经济分配挂钩，执行安全无事故有将，出事故按性质、责任处罚的措施。同时定期进行责任制考核制度。

4、对所有新进场职工进行三级安全生产教育，并定期对工人进行工种安全技术教育及测验，总结管理工作经验，每月组织一次安全业务学习，使每个职工熟悉本工种的安全技术规程，掌握本工种操作技能。

5、对电工、架子工、焊工等特殊作业工种及搅拌机、砂浆机、卷扬机等机械操作工实行持证上岗，并在上岗前对其进行交底。使其强化对安全操作规程的认识。

6、采用多种形式进行安全宣传，特别是针对工人文化水平尚不高的特点，充分利用工余时间进行安全宣传。

7、所有施工机械、工程车辆入场前，我方依照项目管理部的相关规定，在安全管理部办理车辆入场许可证，送报检合格并张贴统一规定的已检合格标识后才进场；具有特殊要求的或超出许可限期的车辆、施工机械须办理延期或例外方形等手续；大型设备的运输还必须编制专门的运输方案，并经监理、区域项目组的审批后方可进行；进入施工现场的车辆严格按照规定限时限速行驶。禁止国家明令禁止淘汰陈旧以及具有安全隐患的带电施工机具和设备进入施工现场。

（四）施工用电安全生产措施

1、施工用电采用TN-S 接零保护系统

2、施工配电系统按总配电箱→分配电箱→开关箱三级配电，分配电箱与开关箱距离不超过30M，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不超过3M。每台用电设备设各自专用的开关箱，开关箱内禁止同一个开关电器直接控制二台及以上用电设备。

3、在每级配电箱设漏电保护（即三级触电保护），杜绝漏保护。触电保护器选用省级审批许可生产且通过电工产品认证的产品，触电动作电流与动作时间应符合要求。

4、施工临时用电装接完成后，由项目经理、施工员、质安员等共同检查验收合格后，方可使用。

5、配电箱、配电线路按规范配置，由专业电工进行装接。

6、配电箱内的开关电器按规定位置坚固在电器安装板上，不得歪斜和松动，不准使用破损、不合格的电器。连接线接头不得松动，不得有外露带电部分。

7、施工现场严禁使用花线和护套线，导线不得随地拖拉或缠绑在脚手架等设施构加上。

8.加强施工用电检查，每月由项目安全领导小组对现场临时用电进行一次全面的检查，并对漏电保护器进行一次检验。发现问题及时整改。

9、加强日常维护，并由专业电工负责进行日常维护与检查。电线绝缘层老化、破损、开关器具破损等必须及时更换。

10、对配电箱进行检查、维修时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电、并悬挂“有人操作，严禁合闸”标志牌，严禁带电作业。

11、搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

12、配电箱、开关箱周围不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。严禁堆放易燃易爆物品。配电箱内也不得放置任何杂物，应经常保持整洁。配电箱、开关箱及时加锁。

13、熔断器的熔体应符合要求，严禁用不符合规格的熔体代替。

14、配电箱边上设置灭为器。非电工严禁私自拉线接电。

15、对各班组进行施工用电安全技术交底，使各班组提高对安全用电的认识。

（五）施工机械安全生产措施

1、各类机械安装后，及时进行检查验收，合格后方可使用。

2、所有机械实行“一机、一闸、一箱、一漏电”。

3、搅拌机、砂浆机等机体必须安装平稳、坚实，设操作棚，并符合防雨要求。

4、搅拌机、砂浆机等机械的各类离合器、制动器、铅丝绳、防护罩、料斗保险的等必须齐全有效。

5、对机械设备，由专人进行维修保养、不使设备带病运转。

6、挖掘机、压路机、吊车等大型机械施工必须有专业人员进行指挥。

7、各种机械设备的操作人员不许持证上岗，禁止违章指挥和违章作业。

9、每月对机械设备进行检查，填写检查记录单。及时发现不合格项目，及时整改。

9、非操作人员严禁擅自开动机器。无人操作时，及时切断电源，特别是平创、圆盘锯等。

10、机械使用后，及时清理刷油。

（六）安全防护措施

1、安全防护重点与难点

在每个施工阶段开始之前，分析该阶段的施工条件、施工特点、施工方法、预测施工安全难点和事故隐患，确定管理点和预防措施。本工程安全难点集中在：

1.1土方回填过程中的防机械伤害，立体交叉施工防物体打击。

1.2垃圾外运及土方回填过程中的违章操作，以及施工人员的防范意识不足。

1.3土建工程临边处防坠落。

1.4构筑物外架的安全防护措施及操作前的检查、整改。

1.5各种电动工具的不安全使用，对临电设施的维护、检修。

2、施工现场周围的安全防护措施

防止闲杂人员进入施工现场发生意外事故，危险处夜间应设红色标志灯等。

3、临边安全防护措施

3.1所有临边部位均设置防护栏杆，防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆距地高度为1.2m，下杆离地高度为0.5m，防护栏杆与框架柱连接紧固。

3.2交叉作业防护

3.2.1支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向同时操作。模板、脚手架等拆除时，下方不得有其它操作人员。

3.2.2钢模板部件拆除时，临时堆放处离拆除边不应小于1m，通道口、脚手架边缘等处，严禁堆放任何拆下物件。

3.3人员进出园林施工区域的通道口（包括施工的进出通道口）均搭设安全防护棚，防护棚长3-6m，宽于出入通道两侧各1米的，棚顶应满铺5cm厚的脚手板，非出入口和通道两侧必须封闭严密。

4、脚手架安全防护措施

4.1脚手架严格按照脚手架安全技术防护标准和支搭规范搭设。钢管脚手架应用外径48mm、壁厚3.5mm，无严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂纹的钢管。

4.2钢管脚手架的杆件连接必须使用合格的玛钢扣件，不得使用铅丝或其它材料绑扎。

4.3脚手架必须与结构拉接牢固，拉接点垂直距离不得超过4m，水平距离不得超过6m。拉接不得使用柔性材料进行拉接。

4.4脚手架的操作面必须满铺脚手板，离墙面不得大于20cm，不得有空隙和探头板。施工层脚手板下一步架处兜设水平安全网。操作面外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板或设一道护身栏杆，立挂安全网，下口封严，防护高度应为1.5m。

4.5脚手架必须保证整体结构不变形，本工程外脚手架纵向必须设置剪刀撑，剪刀称宽度不得超过7根立杆，与水平面夹角应为45-60度。

5、临时用电安全防护措施

5.1建立现场临时用电检查制度，按规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。

5.2临时配电线路必须按规范架设，架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，不得成束架空敷设，也不得沿地面明敷设。

5.3施工机具、车辆及人员，应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。

5.4配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠、完好，其选型、定值要符合有关规定，开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制，并按规定设置围拦和防护棚，流动箱与上一级电闸箱的联接，采用外插联接方式。二级以上配电箱应标识清楚。

5.5独立的配电系统必须采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

5.6在采用接地和接零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

5.7手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和保管应由专人负责。

5.8凡在一般场所采用220V电源照明的，必须按规定布线和装设灯具，并在电源一侧加装漏电保护器。特殊场所按国家标准规定，使用安全电压照明器。

5.9外围的照明，必须搭设灯架，灯架高度不得低于2米，并做好绝缘保护。

5.1.10电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5m，二次线长度应小于30m。接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。

6、施工机械安全防护措施

6.1施工提升机的地基、安装和使用须符合原厂使用规定，并办理验收手续，经检验合格后，方可使用。使用中，应定期进行检测，安全装置必须齐全、灵敏、可靠。

6.2蛙式打夯机必须两人操作，操作人员必须戴绝缘手套和穿绝缘鞋。手柄应采取绝缘措施。打夯机用后应切断电源，严禁在打夯机运转时清除积土。

6.3氧气瓶不得曝晒、倒置、平放使用，瓶口处禁止沾油。氧气瓶和乙炔瓶工作间距不得小于5m，两瓶同焊炬间的距离不得小于10m。

6.4圆锯的锯盘及传动部位应安装防护罩，并应设置保险档、分料器。凡长度小于50cm，厚度大于锯盘半径的木料，严禁使用圆锯。

6.5砂轮机应使用单向开关。砂轮必须装设不小于1800的防护罩和牢固的工托架。严禁使用不圆、有裂纹和磨损剩余部分不足25mm的砂轮。

6.6平面刨（手压刨）安全防护装置必须齐全有效。

6.7铅丝绳应根据用途保证足够的安全系数。凡表面磨损、腐蚀、断丝超过标准的，打死弯、断股、油芯外露的不得使用。

7、安全交底措施

7.1工程施工前，环境、安全技术措施必须要编制审批，并以此来指导现场安全施工。当施工发生变更时，环境、安全技术措施必须及时变更或做补充，变更或补充的措施也应经过审核和批准。环境、安全技术措施评审要形成统一记录格式。

7.2垃圾外运、土方开挖及回填工程、临时用电工程、高处作业工程、起重吊装工程等分部分项工程必须编制单项工程的安全施工方案。

7.3在使用新技术、新工艺、新设备、新材料的同时，必须研究采用相应的环境、安全技术措施。

7.4施工用机械设备、用电设备必须编制环境、安全技术措施。

7.5针对施工现场及周围环境中可能给施工人员及周围人员带来的危险因素，以及材料、设备运输的困难和不安全因素。要制定相应的安全技术措施。

7.6夏季要制定防洪、防暑降温措施。

7.7安全技术措施中必须有施工总平面图，在图中必须对易燃材料库、变电设备以及材料、构件及设备堆放位置。

7.8技术部门负责施工阶段环境、安全技术措施或方案的编制，技术负责人审核，总工审批。

7.9环境、安全技术（措施）交底必须编写环保、安交底书，交底内容必须针对分部、分项工程中的特殊问题和主要危险因素而编写。

7.10项目施工前项目部技术和安全负责人以书面形式对作业队队长、班长及作业队技术员和安全员进行交底，双方签字认可，形成交底纪录。

7.11作业队长、班组长安排项目施工前，必须向全体施工人员就施工要求、作业环境和环保、安全进行书面的安全技术交底。

7.12环境、安全技术交底应分不同工种、不同对象，或是分阶段、分部、分项、分工种进行，两个以上施工队或工种交叉配合作业时，要按工程进度定期或不定期地向有关施工单位和班组进行交叉作业的安全书面交底。

7.13依据施工组织设计和安全措施设计进行交底，交底人要了解掌握施工组织设计和环境、安全技术要求，逐级交底到每一个施工管理人员和作业人员。

7.14认真组织员工学习施工安全措施设计和书面环境、安全技术交底内容，让每个作业人员了解施工组织设计，熟悉和掌握安全技术措施。

7.15项目部负责对所属的协作队伍的施工安全技术措施交底，并保证交底到协作队每个员工。交底要形成书面记录。

8、施工现场急救措施

现场急救是在施工现场发生伤害事故时，伤员送往医院救治前，在现场实施必要和及时的抢救措施，是医院治疗的前期准备。在生产过程中，难免发生各类工伤事故，为了及时、正确地做好事故现场急救工作，根据生产环境现状并结合实际，制定以下措施：

8.1成立以项目经理为组长的现场急救领导小组。

组长为项目经理，副组长为项目安全负责人，组员包括项目部全体管理人员。

8.2具体事项分工到人，明确责任，确保发生事故后现场的急救工作步步到位。

8.2.1由组长向上级及有关医疗部门报告。

8.2.2由副组长负责维护现场抢救、自救、并联系外援单位或人员。

8.2.3由副组长负责接车、接人。

8.2.4由组员负责现场急救措施的落实，组织后勤保障。

8.2.5要求所有人员掌握常用的急救知识，并能灵活运用。

8.3急救原则：先救命后疗伤。

8.4急救步骤：止血、包扎、固定、救运。

8.5常用急救方法

8.5.1包扎：包扎绷带必须清洁，伤口不要用水冲洗。如伤口大量出血，要用折叠多层的绷带盖住，并用手帕或毛巾（必要时可撕下衣服）扎紧，直到流血减少或停止。

8.5.2碰伤：轻微的碰伤，可将冷湿布敷在伤处。较重的碰伤，应小心把伤员安置在担架上。等待医生处理。

8.5.3骨折：手骨或腿骨折断，应将伤员安放在担架上或地上，用现场长度超过上下两个关节、宽度不小于10～15cm的木板或竹片绑缚在肢体的外侧，夹住骨折处，并扎紧，以减轻伤员的痛苦和伤势。

8.5.4碎屑入目：当眼睛为碎屑所伤，要立即去医院治疗，不要用手、手帕、毛巾、火柴梗及别的东西擦拭眼睛。

8.5.5灼烫伤：用清洁布覆盖伤面后包扎，不要弄破水泡，避免创面感染。伤员口渴时可适量饮水或含盐饮料，经现场处理后的伤员要迅速送医院治疗。

8.5.6煤气中毒：立即将中毒者移到空气新鲜的地方，让其仰卧，解开衣服，但勿使受凉。台中毒者停止呼吸，则实话人工呼吸拯救。

8.5.7触电：发现有人触电时，应立即关闭电门或用干木材等绝缘物把电线自触电者向上拨开。进行抢救时，注意勿直接接触触电者，如触电者呼吸停止，则应进行人工呼吸。触电者脱离电源后，应尽快现场抢救，不间断的做人工呼吸，并挤压心脏，不要等医务人员，更不要不经抢救，直接送医院，抢救触电人员时应耐心、持久。

8.5.8发生事故后，迅速采取必要措施抢救人员和财产，防止事故扩大。对受伤人员的抢救决不迟误。

（七）其它安全生产措施

1、在施工现场悬挂安全纪律和各种安全禁令标志。

2、合理设置施工现场平面布置，场地安排应符合安全规定，施工现场应平整，材料堆放应整齐、稳固、不得超高。道路应畅通，减少勾、挂、撞物体。

3、现场堆放施工材料不得超过限额。

4、不准任意设置使墙体横向受力的支撑、缆绳等。

5、夜间作业设置足够的照明。

6、现场决不出现饮酒、打架斗殴、赌博、酒后作业、吸食或吸食毒品，违者清退。

7、施工脚手架用合格钢管搭设，防护网符合安全规范。在动火作业区域使用钢制跳板，施工现场禁止使用木制或竹制脚手架和竹跳板；脚手架使用前办理验收合格确认手续。

第十二章  文明施工措施

（一）文明施工目标计划

文明施工是企业形象的直接反映，是项目部组织管理能力的综合体现，是施工进度、质量、安全的基础保证，本工程文明施工的目标是：河北省省级文明工地管理标准。

（二）文明施工技术措施

1、总平面管理总平面管理是针对整个施工现场而进行的施工管理，其要求是严格按照各施工平面布置图进行规划和管理。

1.1科学、合理地作好平面规划，大门处设工程概况、进度计划、总平面图、现场管理制度、防火、安全保卫制度标牌。

1.2供电、供水、排水系统严格按平面图布置。

1.3现场小型机械均按平面图布置，如有调整应有修改通知。

1.4力求均衡便于生产，坚持按合理的工序施工，不打乱仗。

2、重点部位要求

2.1排水系统：确保畅通，设置有坡度的明沟，用钢筋制作盖板盖在明沟上，排入市政管网。

2.2工完场清：各施工班组每天完工后要做好班前班后检查，做到活完料净脚下清。

2.3厕所：要规划设计好，符合卫生标准，通过化粪池排入市政排污管道，设专人管理、清扫。

3、其它具体措施

3.1施工道路硬化，平整无积水，晴天无土，雨天无泥。

3.2大门整洁醒目，形象设计有特色，“七牌三图”齐全完整。

3.3施工区办公划分明确，划分合理。

3.4对现场的机具、设备、构件、材料要认真维护，按规定有序码放。材料分类分区堆放，做好材料标识。

3.5施工、生活垃圾分类围挡堆放，及时清运。

3.6管理好出入车辆，清理场区大门50-100m以内车辆污染，对可能产生遗漏的车辆坚决不予放行。

3.7场内作业各工种要求着装整齐，不许赤膊、赤脚、穿短裤、穿拖鞋操作。

3.8遵守当地噪声标准，根据建设单位、环保部门要求安排作业时间，规定噪声较大的锯、刨、电焊、砂浆机、震捣棒等机具的使用时间，避免造成施工挠民。

3.9施工现场无蚊蝇、鼠迹和蟑螂、防蝇、鼠、蟑螂措施到位。

3.10施工现场内设医疗卫生点，切实做好职工的医疗保健工作。

3.11加强与当地精神文明建设部门合作，积极参与当地组织的社会公益活动，树立我公司的良好形象。

（三）扰民及民扰协调方案

1、防止扰民措施

1.1合理进行现场的布置，并增加必要的环保措施及环境防护，以减少对周边环境产生危害。

1.1.1按规定搭设封闭安全防护棚，减少尘埃、噪声、坠物危害行人。

1.1.2电锯、切割机等高噪声机具远离居民区布置，防止噪音污染。

1.1.3主要施工构筑物外围设置安全网。

1.2协助建设单位对周边环境进行协调，确保工程正常运行。

1.3成立公共协调部门，加强与社区居委及警署的合作。

1.4对工程可能发生的扰民及民扰问题，全面负责协调工作，不给建设单位等添麻烦。

1.5开工前到环保监察站进行受监登记，随时接受环保监测。

1.6在进场施工前，和当地政府、居委会取得联系，邀请周边单位及居民代表参加座谈会、新闻发布会等，通报工程的概况、性质及建设意义，并积极听取周边单位及居民的意见及建议，尽量采用合理的施工方案减少对周边环境的影响。

1.7对受施工的噪声、强光、灰尘影响的单位及居民采取相应的必要的弥补措施。同时采取行之有效的预防措施减少这些危害，以尽可能地保护周边单位及居民的利益。

1.8在项目体制上建立有关处理、协调领导小组。文明标化管理小组设专人处理扰民及民扰问题，做到及时发现问题、解决问题。

1.9如因特殊工艺超过环保规定连续施工和夜间施工，提前24 小时提请有关主管部门进行审核批准。并配合当地政府做好当地居民协调工作。

1.10对场地及机械设备进行合理布置，采用低噪音的新型机械设备。对施工场地照明灯光布置尽量背离场外。

1.11不断与周边的机关单位、居委会等单位进行联系沟通。并与当地居委会做好精神文明共建工作，利用我们的特长为当地居民无偿做一些必要的小区设施及修理。支撑并积极参加当地社区公共事业活动。

2、民扰应急措施

对可能发生的民扰情况，在进行良好的沟通情况下取得当地政府的支持。进行认真友好地接待工作，及时了解当地居民的困难，与他们取得沟通和一致，对其中无理取闹者，配合当地政府进行疏导与教育。

（四）文明建设

1、坚持两个文明一起抓，建立宣传教育制度．现场设宣传栏、板报，宣传安全生产、文明施工、国家大事、社会形势、企业精神、好人好事等，做到每十天更新一期。

2、坚持以人为本，加强管理人员和班组文明建设。教育职工遵纪守法，提高企业整体管理水平和文明素质。

3、做到主动与有关单位配合，积极开展共建文明活动，树立园林行业和企业形象。

4、施工项目部配备智能监控、摄像机、照相机、拍摄各施工部位、各施工阶段、机械设备的安全管理状况和工作情况。

（五）治安管理

1、现场建立治安保卫领导小组，有专人管理。

2、进入现场的人员做到及时登记，并且有暂住证、身份证、劳务证、计划生育证明．对证件不全的人员严禁现场工作．严禁使用童工。

3、施工现场严禁打架、赌博、斗殴的事件发生。

4、按照治安管理条例和施工现场的治安管理规定搞好各项管理工作。

5、加强值班管理，严禁无证人员和其它闲杂人员进入施工现场。大门边设标准值班室，由保安人员值班。建立门卫管理制度，进出大门有记录。

第十三章  扬尘治理及环境保护措施

我们将依据环境管理标准，建立环境管理体制体系，制定环境方针、环境目标和环境指标，配备相应的资源，遵守法规，预防污染，节能减废，力争达到施工与环境和谐，创建环境保护工作先进现场。

我们将重点控制对自然环境的破坏、大气污染、噪声污染、废弃物管理等。在制定控制措施时，考虑法规符合性、对环境影响范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、资源消耗、可节约程度等。

（一）环境保护组织管理

1、环保管理体系

为保证环保措施的落实执行，建立健全的环保机构，明确机构的职责，做到事事有人管，人人有专职，在相互协作下共同落实环保措施，将环保与安全生产放在同等重要的位置，确保环保与生产同时计划、落实。

2、环保管理机构的职责：

2.1项目工程环保第一责任人：由项目经理担任，对所承建的工程施工期环保负有全面领导责任。

2.2项目工程环保直接责任人：由一名生产经理担任，对环保工作负直接责任，直接领导环保部及其工作。

2.3环保部

2.3.1协助直接负责人做好环保措施的落实，根据本工程的特点和有关的环保法规，采用国家标准，制定本工程详细的环保措施。

2.3.2宣传国家有关环保法规、有关制度，对全体的工作人员进行环保教育。

2.3.3协助建设单位做好环境监测数据，并根据数据对环保措施落实效能作出客观评价，当污染指数超标时，制定进一步的舒缓措施。

2.4分项目直接责任人：根据直接责任人下达的环保指令和环保部制定的环保措施落实，在落实措施遇到问题时，与直接责任人和环保部联系。

3、组织措施

3.1每周召开一次“施工现场环境保护” 工作例会，总结前一阶段的施工现场环境保护管理情况，布置下一阶段的施工现场环境保护管理工作。

3.2建立并执行施工现场环境保护管理检查制度。每周组织一次由各分保单位施工现场环境保护管理负责人参加的联合检查，根据检查情况按《施工现场环境保护管理检查记录表》评比打分，对检查中所发现的问题，开出“隐患问题通知单”，分包单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，项目经理部有关人员监理落实总是的解决情况。

（二）扬尘治理措施

1、防治扬尘概论

扬尘是城市空气污染的主要原因之一，施工工地、道路、敞开的料堆和裸露地面等等都是扬尘的主要来源。扬尘作为一种可吸入颗粒物，对人体健康有很大危害。

2、防治扬尘污染，可采取多方面的措施，如增大尘物的湿度；裸露地面优先绿化；保证施工工地的环保达标；对工地土料采取遮盖或绿化措施；施工场地硬化，设立围档；四级风以上停止土方施工；防止道路遗撒等。

3、 扬尘防治工作目标

有效控制施工现场扬尘，减少对空气环境造成的污染，促使施工现场周边环境空气质量得到进一步改善。具体防止内容符合*****市人民政府令第185号文《*****市建设工程施工工现场扬尘污染防治办法》的规定。

4、 扬尘污染防治的具体方法

4.1在醒目位置公示扬尘污染防治方案，公示期至工程施工结束，并保持公示内容的清晰完整；

4.2按照施工总平面布置图划分施工区、生活区、办公区，分类堆放材料并设置标牌；

4.3回填土等材料存放严密遮盖；场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒；

4.4土方集中堆放，裸露的场地和土方应采取覆盖、固化或绿化等措施；

4.5垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运；生活垃圾采用封闭式容器，日产日清；施工现场不得焚烧垃圾等有毒有害物质；

4.6垃圾清运应预先办理相关手续或委托具有垃圾运输资格的运输单位进行，不得乱卸乱倒垃圾；

5、扬尘治理措施目标责任

5.1项目部成立以项目经理为第一责任人，统一安排各部门相关责任人具体工作。施工现场防治扬尘和大气污染，实行项目经理负责制，并由专人负责扬尘作业的控制管理。加强对施工人员的宣传教育，提高施工人员的防治扬尘和大气污染的意识，形成层层齐抓共管、责任落实到位的局面。

5.2按照施工总平面布置图划分施工区、生活区、办公区，分类堆放材料并设置标牌；施工现场的材料按平面布置图分类、分规格存放，设置标识牌，材料的存放、位置和高度应符合规定要求，做到整齐有序、稳定牢固，进行土方运输车辆出入工地，做好清洁工作，车斗要有遮蔽盖板，或者有掩护设施，确保周边环境不被污染。

6、扬尘防护措施目标管理

6.1在醒目位置公示扬尘污染防治方案，公示期至工程施工结束，并保持公示内容的清晰完整。施工项目部现场必须封闭围挡，严禁围挡不严或敞开式施工。 

6.2工地在清扫时，必须洒水或雨天清扫。施工现场建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并有专人负责。

6.3垃圾、工程渣土在24小时内不能清运出场的，设置临时堆场，堆场周围进行围挡、遮盖、保温等防尘措施。 

6.4运输车辆驶离工地前，必须将车辆运送物围挡、遮盖。

6.5工程施工前，施工现场出入口和场内主要道路进行混凝土硬化，严禁使用其他软质材料铺设。

6.6施工现场出入口配备车辆冲洗设施，加强雨天土方运输管理，严禁车体带泥上路。

6.7遇有4级以上大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施，禁止土方开挖、土方回填。

6.8施工现场的水泥和其它易飞扬的细颗粒材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。

6.9工地清理出的垃圾按规范要求进行清运和堆放。

6.10土方应集中堆放，裸露的场地和土方采取覆盖、固化或绿化等措施。

6.11垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运；生活垃圾采用封闭式容器，日产日清；施工现场不得熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质；绿化施工过程中，禁止焚烧枯枝、杂草等垃圾，有害垃圾及绿化垃圾按照甲方要求定点堆放，集中处理。

7、施工现场扬尘管理标准

本工程扬尘治理按照《*****市市建设工程施工现场扬尘管理标准》的要求进行管理。

7.1施工项目部围挡的管理

7.1.1除施工现场主要出入口外，沿项目部四周连续设置坚固、美观的围挡，并确保支撑牢固，挡板不变型、无破损、无锈蚀。

7.1.2施工现场出入口设置施工现场扬尘污染防治监管公示牌。

7.1.3我单位负责项目部现场围挡的管理，做好围挡的维护、保洁工作。每天至少对围挡进行一次保洁，保持围挡清洁、无尘土、无乱张贴、乱涂写、乱刻画等现象。

7.2现场硬化、覆盖、冲洗设施的管理

7.2.1工地出入口设置有效的车辆冲洗设施，对驶出施工现场的机动车辆顶部、槽帮、底盘和车轮进行全方位冲洗，车辆干净后方可上路行驶。严禁将施工现场内的泥土带入城市道路。

7.2.2施工现场出入口、便民通道必须采取合理硬化措施。

7.2.3非施工作业面的裸露地面、长期存放或超过一天以上临时存放的土堆应用防尘网进行覆盖。

7.2.4水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的细颗粒材料应密闭存放或覆盖，使用过程中要采取有效防尘措施。

7.2.5开挖、回填完毕的土方工程，裸露作业面部位要及时固化或用防尘网覆盖。

7.2.6对停止施工且路面未恢复原貌的工地必须采取覆盖、洒水等有效降尘措施。

8、场地内垃圾清运及保洁的管理

8.1场地内垃圾集中、分类堆放，严密遮盖。垃圾清运前适量洒水，并按规定及时清运。

8.2生活垃圾采用密闭器具存放，日产日清。

8.3施工现场建立洒水、保洁、降尘制度，配备洒水设备，安排专人负责（雨雪天气及地表结冰的天气除外）定时洒水、保洁，保证施工现场无尘土。

9、施工现场扬尘污染防治管理制度

本工程为了满足施工现场扬尘污染防治管理要求，建立如下制度：

9.1建设工程施工现场扬尘污染防治，坚持统一管理、科学规范、预防为主、安全有序的原则。

9.2服从市环境保护行政主管部门及市建设行政主管部门对建设工程施工现场扬尘污染防治工作的监督管理，落实建设工程施工现场扬尘污染防治的日常管理工作。

9.3服从环保、规划、建设、城市管理等有关部门建立的建设工程施工现场扬尘污染防治工作信息系统，保持信息互通，促进协调联动。

9.4承担工程施工现场扬尘污染防治工作中的责任：

9.4.1编制工程扬尘污染防治实施方案。实施方案的内容包括：扬尘防治工作目标、各分项工程不同施工工艺专项扬尘防治技术措施、责任单位和责任人等。

9.4.2建立扬尘污染防治责任制。

9.4.3施工作业应符合技术操作规程，落实扬尘污染防治各项技术措施。

9.4.4遇有四级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，不得进行土方作业。

10、施工现场扬尘治理工作措施

10.1为确保扬尘治理保证体系有效运转，各级扬尘治理员切实做好本职工作，随时进行信息反馈，每月召开例会，由扬尘治理员总结信息，集体解决落实，保证信息网络和自我保证体系的运作。

10.2为防止大气污染，项目部采取以下具体措施：

10.2.1职工大灶和茶炉，采用煤气（电）茶水电壶、蒸饭电箱方式，每月进行两次自检。

10.2.2现场内严禁熬沥青和烧杂物。

10.2.3每月进行三次烟尘灰尘浓度检测。

10.3为防止施工粉尘污染，现场采取如下措施：

10.3.1工程施工项目部采用彩钢板作为现场围挡，并保证高度在2.1米以上。

10.3.2对渣土类易飞扬细颗料散体材料，安排在临时仓库存放或用彩布条遮盖，运输时采用彩布条遮盖或其他方式防止遗洒、飞扬，卸装时要小心轻放，不得抛洒，最大限度的减少扬尘。

10.3.3对进出现场的车辆，进行严格的清扫，做好防遗撒工作。在土方开挖运输期间，设专人负责清扫车轮，并拍实车上土，对松散易飞扬物采取遮盖。

10.3.4对临时施工道路进行路面硬化，并定时洒水。

10.3.5施工垃圾采用容器吊运至封闭垃圾站，并及时清运。

10.3.6车不得超量运载，运载工程土方最高点不超过车辆槽帮上沿0.5米，边缘低于车辆槽帮上沿0.1米，装载渣土或其它撒装材料不得超过槽帮上沿。

10.4做好施工现场扬尘治理的监督检查工作，每月初、月中和月未对扬尘治理各项工作进行一次检查，对存在的问题及时解决，并做好文字记录和存档工作。

10.5露天材料堆放管理

土方等均为工地露天堆放材料，如管理不好，将产生钢筋锈粉飞扬、砂石尘飞扬等粉尘污染，必须加以控制。必须堆积方正，底脚整齐，干净，并将周边及上方拍平压实，用密目网进行遮盖，如过分干燥，必须及时洒水。

10.6垃圾及材料运输管理

垃圾及渣土等材料的运输，能导致在运输途中的撒、漏、扬等不良现象，造成扬尘污染和其它环境影响，必须实施控制。

10.6.1垃圾的清运和砂石材料的进场必须由车厢自动翻盖的车辆实施封闭运输，无此设备的车辆禁止进场运输。

10.6.2禁止超载，必须保证车厢封闭完整，不留漏缝。

10.6.3车辆出门必须用水冲洗。

10.6.4自动翻倒时必须缓慢进行，禁止猛加油门而造成排气管冲灰产生扬尘。

（三）防治噪声污染措施

1、施工的机械设备及时进行全面的检查和维修保养，保证设备始终处于良好运行状态，施工时严格遵守操作规程，尽量在白天施工，最大限度地降低噪声。

2、场内道路平整、坡度合适，尽量降低车辆的颠簸噪声。

3、现场混凝土震捣采用低噪声混凝土震捣棒，振捣混凝土时，不得振钢筋和钢模板，并做到快插慢拔。

4、除特殊情况外，在每天晚22 时至次日早6 时，严格控制机器噪声作业，对混凝土振动棒、电锯强噪声设备，以隔音棚或隔音罩封闭、遮挡，实现降噪。

5、模板、脚手架在支设、拆除和搬运时，必须轻拿轻放，人工传递。

6、模板、钢管修理时，严禁使用大锤。

7、使用电锯切割时，应及时在锯片上刷油，且锯片送速不能过快。

8、使用水钻、电锤开洞、凿眼时，应使用合格的电锤，及时在钻头上注水或油。

9、加强环保意识的宣传。采用有力措施控制人为的施工噪声，严格管理，最大限度地减少噪声扰民。

（四）防治水污染措施

1、确保雨水管网与污水网分开使用，严禁将非雨水类的其它水体排进市政雨水管网。

2、现场交通道路和材料堆放场地统一规划排水沟，控制污水流向，设置沉淀池，将污水经沉淀后再排水市政污水管线，严防施工污水直接排入市政污水管线或流出施工区域污染环境。

3、加强对现场存放油品和化学品的管理，对存放油品和化学品的库房进行渗漏处理，采取有效措施，在储存和使用中，防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。

（五）防治废弃物污染措施

1、施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存，设置安全防范措施且有醒目标志。

2、废弃物的运输确保不散撒、不混放、送到政府批准的单位或场所进行处理、消纳。

3、对可回收的废弃物做到回收再利用。

4、对易燃、易爆、油品和化学品的采购、运输、贮存、发放和使用后对废弃物的处理制定专项措施，并设置专人管理。

5、对施工机械进行全面的检查和维修保养，保证设备始终处于良好运行状态，避免噪音、泄漏和废油、废弃物造成的污染，杜绝重大安全隐患的存在。

6、生活垃圾与施工垃圾分开，并及时组织清运。

第十四章  季节性施工措施

本工程计划工期为**年**月底前完工，施工期间主要会遇到雨季和冬季施工的情况，这就给施工带来一系列的季节性困难，对工程进度、工程质量、施工安全、工作效率以至经济效益有着十分密切的关系，为此我方根据本工程的施工特点制定了冬雨季施工措施，为雨天、高温及低温天气施工做好现场场地及临时设施的施工准备工作，按有关方案认真落实各项设施和技术组织措施。

（一）雨季施工措施

1、根据工程特点和施工进度的安排要求，在满足国家规范、地方标准和文明安全施工管理规定的前提下，针对施工区域，认真组织有关人员分析施工特点，制定科学合理的雨季施工措施，对雨季施工项目进行统筹安排，本着先重点后一般的原则，采取合理的交叉作业施工，确保工程工季不受天气影响。

2、设专人负责记录天气预报，及时了解长季、短季、即时天气预报，准确掌握气象趋势，防止暴风雨突然袭击，指导施工有利于合理安排每日的工作。

3、做好施工人员的雨季施工培训工作，组织相关人员进行一次全面检查，检查施工现场的准备工作，包括临时道路、临时设施、临电、机械设备等。

4、按现场施工平面图的要求，做好现场排水，保证雨后路干不积水，道路畅通。

5、提前准备好雨季施工所需的材料、雨具及设备，料场周围应有畅通的排水沟，以防积水。堆在现场的配料、设备、材料等必须避免存放在低洼处，必要时应将材料设备垫高，同时用苫布盖好，以防雨淋日晒，并有防腐蚀措施。

6、雨季施工季间，天气炎热，调整作息时间，上午早上早下、下午晚下，尽可能避开高温时间工作，提前准备好藿香正气水等消暑药品，避免工人中暑，并安排充足的饮用水，加强对施工人员的监护工作，及时制止身体不适者作业。

7、雨季施工时间内应充分加强电缆及用电设备的监护，防止由于高温状态下热量不易于散发引起火灾，电气焊作业时必须对周围场地进行整理并加强监护措施，防止火花溅射到干燥物体上引起火灾。

8、施工现场外露的管道或设备，应用防雨材料盖好；敷设于潮湿场所的管路、管口、管子连接处应作密封处理。

9、所有机电设备应设有防雨罩或置于棚内，并有安全接零和防雷装置，移动电闸箱有防雨措施，漏电保护装置可靠,保证雨季安全用电；使用用电设备前，对其进行绝缘摇测，达不到绝缘要求的电动工具严禁使用。

10、考虑到雨季的实际情况，施工中每一个阶段都必须仔细规划好施工现场的排水设施，并严格按照已经制定的方案进行施工，并在施工中保持排水沟的畅通，如果必须截断排水沟，必须报经批准后方可实施，并采取适当的处理方案，保证现场排水的顺畅。

11、施工期间，准备足够的宽幅彩条布，作为雨天的覆盖用料。材料进场后及时组织人员进仓，尽量做到随到随用，尽量不让材料在工地放置太久。

12、苗木运到现场后，如遇上大雨，不能立即种植，应将苗木摆放在地势较高的地方，不能摆放在低洼的地方，防止水浸影响苗木质量。

13、合理安排施工计划，以降低雨季影响施工进度的程度；若因雨天而造成工期滞后时，我司将立即采取增加投入人力、设备等措施，以保证按期完工。

14、为了保证工期，我们计划每个施工人员配备水鞋，雨衣；小雨尽量不停工。项目部领导亲临现场指挥，采取措施，不至影响工程质量，对种上的苗木用护树架，支架加固。

15、根据总图利用自然地形确定排水方向，按规定坡度挖好排水沟，以确保施工工地和临时设施的齐全。

16、雨期施工前，应对施工场地原有地形进行检查、疏浚或加固，必要时应增加排水措施。雨季设专人负责，随时疏浚，确保施工现场排水畅通。

17、施工现场的项目部临建，在雨季前应整修完毕，保证不漏、不塌、不倒，周围不积水。

18、雨季前应检查照明和动力线有无混线、漏电，电杆有无腐蚀，埋设是否牢靠等，保证雨季中正常供电。

19、怕雨、怕潮的原材料、构件和设备等，应放在室内，或设立坚实的基础堆放在较高处用蓬布封盖严密等措施，进行分别处理。接地电阻应不大于10欧姆，施工期间遇到阴云密布或有雷电时，操作人员应立即离开。

（二）冬季施工措施

本工程计划在冬施前完成景观小品的全部湿作业，冬施主要涉及苗木的冬季养护，苗木冬季养护工作直接影响造苗木翌年的观赏价值和经济价值。苗木的冬季养护应注意以下几方面： 

1、进入冬施前开始，就必须做好冬季气温的监测工作，指定专人根据气象台的提供的有关资料及现场测控建立气象监测台帐，该台帐上需要反映出下一阶段天气趋势和基本天气状态，供本工程施工安排时进行参考。

2、成立以技术负责人为主的冬季施工领导小组，根据本工程冬季施工部位，进行全面调研，掌握必要的数据，根据天气和气温状况科学合理地安排生产，针对既定的生产计划制定切实可行的冬季施工措施，以克服季节特点带来的困难，达到保证进度、工程质量和施工安全的目的。

3、凡进行冬季施工的工程项目，在入冬前要统筹考虑、明确安排；凡属冬季施工所必须的材料储备，冬施前必须完成。

4、入冬前组织相关人员进行一次全面检查，作好施工现场的过冬准备工作，包括临时设施、机械设备及保温等项工作，及时地对打过压，灌过水的各类管道及附件的易积水处做详细检查，彻底放净积水，防止冻胀事故发生。

5、组织技术人员、工长、现场管理人员进行冬季施工的交底，明确职责。让施工人员了解冬季施工的施工方法和注意事项。

6、冬季施工中要加强天气预报工作，及时接收天气预报，防止寒流突然袭击。

7、冬季施工要做好水管的防冻保温工作，结合冬季施工情况，做好安全技术交底，作业面要配备足够的消防器材。

8、复查施工进度安排，对有不适合冬季施工要求的施工部位，应及时向建设单位、监理提出调整施工进度计划，合理统筹安排劳动力。对于工程技术要求高的施工项目，要进行冬季施工技术可行性综合分析。

9、加强对冬季施工的领导，组织定期不定期的工程质量、技术检查，了解措施执行情况。

10、安排专人检查水管的防冻保温措施，每天进行巡视，记录检查情况。

11、冬季施工气候冷、冰多路滑，必须加强安全工作，场地内临时道路、脚手架、钢平台等需要及时清理积水、冻雪、冰凌等，并采取适当的防滑措施，避免意外事故的发生。

12、及时灌冻水：苗木的整个生命过程都离不开水。虽然冬季蒸发量小，需水量相对较少，但却影响到树木的抗寒能力和来年的生长发育。因此，应在11月初，对树木尤其是新栽植的树木灌一次水。也就是“灌冻水”，灌后结合封冻水，在树木基部培起土堆。这样既供应了树本身所需的水份，也提高了树木的抗寒力。 

13、施肥：秋后树梢停止生长后，根系又出现一次生长高峰。因此，应于秋末冬初视树龄大小和栽植时间的长短，适当施一些有机肥或化肥，使肥料渗入，以促发新根，增强树势，为来年的生长发育打好基础。 

14、整形修剪：根据树木不同的应用目的，进行正确的整形修剪，既可调整树形，还可协调地上地下部分之间的关系，又可消灭病虫害。可在“冬至”前后进行此项工作。如果量大，可延至春节前后，根据树木的生长特性，将枯死枝、衰弱枝、病虫枝等一并剪下，并对生长过旺枝进行适当回缩，改善树冠内部的通风透光条件，培养理想的树形，对于较大的伤口，用药物消毒，并涂上铅油加以保护。

15、树干涂白：冬季树干涂白既可减少阳面树皮因昼夜温差大引起的伤害，又可消灭在树皮的缝隙中越冬的病虫。

16、清理杂草落叶：杂草落叶不仅是某些病虫害的越冬场所，而且在干燥多风的冬季易发生火灾。因此，应把绿地中的杂草落叶清理干净，集中处理，既消灭了病虫源，也消除了火灾隐患。 

17、伐挖死树：由于各种不同的原因，如树木衰老，病虫侵袭、人为破坏等，造成一些树木死亡，破坏了整体效果，影响市容市貌。可利用空闲时间，对那些无可挽救的树木，尽早伐除，并补栽上相同规格的苗木。

18、需要冬季防寒的树木应采取必要防寒措施。 

19、对冬季施工的铺装及景观湿作业砂浆和砼掺假防冻剂，施工完成后采取用棉被覆盖保温的措施，气温低于-5℃时对拌合用水进行加热。

第十五章  成品保护措施

我公司进场后，根据不同的施工阶段，将制定切实可行的成品保护实施细则和成品保方案，并报建设单位及监理单位审批认可后严格实施。

1、成品保护组织

1.1项目经理为成品保护领导小组的总负责人，现场经理牵头组织并对成品保护工作负全面责任；生产经营部和各责任工程师负责实施，设置专职成品保护员；材料经理负责制定成品保护资金计划的落实。

1.2各工序负责自身施工范围内的作业面上的成品保护；成品保护的责任划分，并落实到岗，落实到人。

1.3制定成品保护的重点内容和成品保护的实施计划。分阶段制定成品保护措施方案和实施细则；制定成品保护的检查制度、交叉施工管理制度、交接制度、考核制度、奖罚责任制度等。

2、成品保护职责

2.1项目经理部根据施工组织设计和工程进展的不同阶段编制成品保护方案；以合同、协议等形式明确对成品的交接和保护责任，确定成品保护责任单位，明确保护成品工作协调监督的责任。

2.2现场材料设备保护责任。由我单位供应的材料、半成品、设备进场后，由物资部负责保管，现场经理和安全保卫部门进行协助管理。

3、园林绿化、景观工程成品保护措施

3.1强化本分包过程中各个施工工种、工序对成品保护管理意识和制度。从现场施工组织设计开始制定出完善的成品保护的技术方案，把成品保护措施落实、执行到施工的各个环节。

3.2制定针对本工程的《成品保护手册》。

3.3对出现的成品损伤、损害、缺陷等破坏要及时进行修补。修补时保证采用高品质的、同材质材料施工。

3.4对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点、桩木等，挖运土时不得碰撞，并应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。定位标准桩和标准水准点也应定期复测检查是否正确。

3.5土方开挖时应防止邻近已有建筑物或构筑物、道路、管线、苗木等发生下沉或变形。必要时与设计单位或建设单位协商采取防护措施，并在施工中进行沉降和位移观测。

3.6施工中如发现有测量用的永久性标桩等，应加以保护。在敷设地上或地下管道、电缆的地段进行土方施工时，应事先取得有关管理部门的书面同意，施工中应采取措施，以防损坏管线。

3.7合理安排施工顺序，按照乔木、灌木、地被植物在场地地形基本完成后进行，尽量避免过多工程的交叉作业。

3.8树木栽植后，要在专业人员的指导下，及时对其进行修剪，对部分乔木树干捆草绳，作支撑，非专业人员不得擅自对其修整，否则由此造成的损失将由其负责。

3.9灌木栽植后，要在专业人员的指导下，对灌木进行整形，保证其成活率的基础上，尽量达到设计效果。

3.10草坪的种植必须在乔木、灌木种植完成之后进行，以免对已栽植的绿化植物造成破坏。

3.11绿化完成后，派专门人员对其进行看护，严禁攀折树枝，踩踏草坪。严禁污水废料等一切对绿化植物生长有危害的污染物排放入已成形绿地。

3.12绿化完成后，派专业人员对苗木进行养护，养护期内，及时对达不到要求的苗木进行移栽，补栽。

3.13绿化施工的车辆不得在已完工的甬路上行使，大规格苗木栽植应在道路施工前完成。

4、铺装工程成品保护措施

4.1铺装路面施工完成以后，用笤帚将路面上的砂子清扫干净，并进行必要的覆盖。

4.2成品在24小时内不能被雨水淋，必须做好防雨、防水措施。

4.3成品在24小时内不能承受任何重量，2周之内不能承受重压。

4.4每完成一段成品，必须用彩条布盖好，防止弄脏、压坏。

4.5所有地面铺装工程在工程正式竣工验收前，由施工单位负责管理。

5、土建工程的成品保护措施

5.1钢筋保护

5.1.1防止钢筋污染

在浇筑混凝土前用钢筋套管套在每一根竖向主筋上(高度不小于800mm)，以防止钢筋污染，如有个别污染应及时用棉纱布清理混凝土浆，保证钢筋表面清洁，同时也要防止脱模剂污染。

5.1.2板筋绑扎时的成品保护

必须架设跳板操作，禁止在板筋上踩踏，禁止碰动预埋件及洞口模板。安装电管或其它设施时不得任意切割和碰动钢筋。绑扎成型后，应将多余钢筋扎丝和垃圾清理干净。

5.1.3支立模板、安装预埋件及浇注混凝土时，不得随意弯曲和拆除钢筋。

5.1.4钢筋绑扎成型后，作业人员不能在钢筋网上踩踏、堆置重物，以免钢筋弯曲、移位或变形。

5.1.5模板隔离剂不得污染钢筋，如发现钢筋受污染，应及时清洁干净。

5.2模板保护

5.2.1模板支立完毕，应及时将多余材料及垃圾清理干净。

5.2.2预留孔和预埋件的安设工作应在支模完成之前进行。支模后，不得任意拆除模板或用重锤敲打模板及支撑，所有模板严禁用大锤或撬棍硬撬，以免损伤混凝土表面及棱角。

5.2.3浇注混凝土时，不得用振动棒或其他物件撬动模板预埋件，以免模板变形或预埋件移位。

5.2.4在支好顶板模上焊接钢筋(固定线盒)要垫起，并在模板上加垫铁皮或其它阻燃材料；在支好顶板模上进行预埋管打弯走线时不得直接以模板为支点，须用木方作垫进行。

5.2.5模板安装后，须仔细检查校正 ，并派专人值班保护。

5.2.6模板拆除后，立即对模板的板面及缝隙进行全面彻底清理，保证下次使用不出现粘模现象。模板使用后要进行维修清理，如模板清理、变形的校正、模板配件的更换等。

5.3混凝土成品保护

5.3.1混凝土浇注完毕，应将散落在模板上的多余混凝土清理干净，并覆盖养护。雨天浇注混凝土时，应按雨期施工要求遮盖，使混凝土免遭雨水冲刷。

5.3.2混凝土结硬之前，不得踩踏混凝土表面。并按要求洒水养护混凝土至少7天。

5.3.3在楼板上堆放周转材料和装饰材料时应均匀且限量轻放。不得集中超量堆放，以免损害或破坏混凝土楼板。

5.3.4施工用油漆、涂料等物质，应用桶盛装。施工操作之前，应将操作面上的混凝土表面覆盖，免其外泄污染混凝土表面。

5.3.5不得在混凝土成品上随意开槽打洞。不得用重锤锤击混凝土。

5.3.6须在混凝土表面上安设临时施工设备时，应在安设位置铺放垫板，并应作好覆盖措施，以防油漆污染混凝土。

6、砌体成品保护

6.1水电管路铁件及预埋件应在砌体砌筑过程中留设。砌体完工后，不得随意在砌体上开槽打洞，或用重锤锤击。

6.2砌体砌筑完毕，应及时进行保护，使其免遭碰撞受损。


6.3雨天砌筑砌体，应按要求覆盖保护。

6.4用于砌体上方的临时模板及支撑，应在砌体达到设计要求的强度后才能拆除。

7、道路工程成品保护措施

7.1专人维护碾压成型的沥青混凝土面层，必要时设置围挡，完全冷却后（一般不小于24h）才能开放交通。

7.2施工人员不得在未碾压成型的沥青混凝土面层上行走。

7.3成的沥青混凝土面层上，不得停放任何施工机械设备。以免发生沥青混凝土面层变形的现象发生。

8、水电工程的成品保护

8.1喷灌系统

8.1.1预留预埋管或预埋件时，应及时作出标记，以备安装时便于查找。

8.1.2混凝土浇注时，应避免振动棒接触预埋件或预埋管等喷灌管道，以免其发生位移及破坏。

8.1.3管道安装完毕后,应防止管道被其它专业施工破坏。

8.1.4管道安装完成后，应将所有管口封闭严密，防止杂物掉入堵塞管道，严禁利用管道作为脚手架的支点，吊顶的吊点等。

8.1.5阀门安装后，将手轮卸下，在交工前安装，防止丢失。

8.2电气工程

8.2.1线路敷设时不得踩踏边坡，不得破坏其它已经施工完成的工序成品。

8.2.2浇筑混凝土灯座时，电气专业应有专人看守，防止损坏管盒。

8.2.3灯具安装时要戴手套，不得污染成品灯具。

8.2.4安装箱(盘)面板时应保持墙面清洁。

8.2.5电缆敷设完毕后，应及时清除杂物，盖好盖板，必要时，尚应将盖板缝隙密封，以免水、汽、油、灰等侵入。

9、交工验收前的成品保护

9.1在本标段施工内容全部完成后，应组织专职人员负责工程成品保护工作。

9.2工程成品保护人员应按质量保证计划中的成品保护职责与方法，执行成品保护工作，直到竣工验收，办理移交手续后终止。

9.3在工程未办理竣工验收移交手续之前，任何闲杂人员不得进入工施工区域进行游玩观赏。

第十六章  地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施

本工程施工时我们将对施工范围内的地下管线及其它地上地下设施采取切实可行、相对保守的保护措施，防止有可能发生的任何意外事故。

（一）施工组织管理措施 

1、明确本项目的保护构筑物和管线工作的责任人和专职构筑物管线保护监督员，熟悉周围建筑物及地下管线情况，并在施工平面图上详细标明，同时根据施工需求提出具体的保护措施。

2、对需进行加固保护的管线，召开管线协调会，拟定加固方案。工程施工中，严格按照确定的管线加固方案进行实施。并有管线监护人员和施工单位专职管线监护员进行双监护。出现问题，立即停止施工，并上报建设单位及有关单位。

3、进行信息化施工，加强对因施工而影响范围的构筑物和地下管线动态变化的监控，根据监测数据变化的情况，及时调整施工方案，确保道路与地下管线的正常运行及构筑物的稳定。

4、施工中发现管线有异常现象或管位有差异，可能对地下管线的安全和维修产生影响时应立即停止施工，同时与相关管线单位联系，落实保护管线的措施后方可继续施工。

5、施工时，施工管理人员必须向一线直接操作人员作好保护地下管线的交底工作，如因管理不善，措施不当而造成管线事故的有关人员，公司将进行严格处理，以确保地下管线和构筑物的安全。

（二）建筑物、构筑物保护措施
1、施工前，对将要施工的既有结构各设置若干监测标志并编号，通过监理复核后交监理一份书面资料备案。

2、对特别危险的构筑物，施工前后必须拍摄影像等资料。

3、在施工期间对较近建构筑物进行连续沉降观测，频率为每周二次，需要时适当加密，如发现特殊情况及时停止施工，在查明原因及采取措施后才能继续施工。 

（三）地下管线保护措施

1、地下管线保护目标

工程施工全过程中应无地下管线破坏责任事故。

2、地下管线保护责任制

为了切实做好地下管线保护工作，强化“谁承包，谁负责”的原则，本工程实行地下管线保护责任制，项目经理为本工程的地下管线保护第一责任人。

3、地下管线保护管理网络

详细阅读、掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料，并在工程实例实施前召开各管线单位施工配合会议，收集管线资料。对影响施工和受施工影响的地下管线开挖弄清地下管线的确切情况，做好记录。

4、调查分析

首先在工程施工前，加强对施工区域管线的调查工作，将工作做在前面，防患于未然。

4.1从技术上引起重视：项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时，首先从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性，从方案上保证管线无事。

4.2从施工过程引起重视：在施工前，首先根据管线图，摸清各管线的管位和走向，确认其埋深和走向，在管线转角处，须找到转角位置，明确角度变化后管线的走向。并插小木牌，小木牌标明管线名称、走向、埋深等。

4.3如在施工路段有现状管线，则根据不同的管线性质，各管道材料情况，分别采取行之有效的保护措施，确保管线安全无事故。

5、落实保护地下管线的组织措施，公司委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工程。各班组长兼职管线保护人，组织地下管线监护体系，严格按照公司审定批准的施工组织和经管线单位认定的保护地下管线技术措施要求落实到现场，并设置必要的管线安全标志牌，悬挂“地下管线无事故表”。

6、成立由建设单位、各管线单位和施工单位的有关人员参加的现场管线保护领导小组，定期开展活动，检查管线保护措施的落实情况及保护措施的可靠性。

7、工程施工中，严格按照经审定的施工组织设计与地下管线保护技术措施的要求进行施工，各级管线保护负责人深入施工现场监护地下管线、督促操作（指挥）人员遵守操作规程，严禁违章操作、违章指挥和违章施工。

8、施工过程中发现管线现状与交底内容不符等异常情况时，立即通知建设单位和有关管线单位到场研究、商议补救措施，在未作出统一结论前，不擅自处理或继续施工。

9、施工过程中发生意外情况，应事先制订好应急措施，配备好抢修器材，以便在管线出现险兆时及时抢修，做到防患于未然。

10、一旦出现管线损坏事故，在24小时内报上级部门和建设单位，特殊管线立即上报，并立即通知有关管线单位要求抢修，组织力量协助抢修。对人为损坏事故，要吸取教训并按“三不放过”的原则进行处理。

（四）地上设施的保护措施

1、管道、电杆保护

在施工期间有可能要对本工程施工产生影响的管道，若有必要则进行迁移，但是考虑工期及管线所属部门的配合情况，如在施工前未能及时迁移，则在施工的同时需制定严密的保护方案。首先如电杆位于管道沟槽或邻近沟槽位置，则在施工时，视具体情况分别采取留出位置待电杆迁移后再施工或打钢板桩防护的方法，确保工程能顺利地开展。路基施工时先留出该位置，其余路段照常施工，在此期间设专人监护，须防止机械撞及电杆。

2、地上电缆、通讯管线的保护

电缆是通讯的生命线，在施工时严禁破坏。在开工前，首先邀请建设单位及有关部门予以明确施工区域及施工时有可能影响到的区域上的现状管线位置。然后听取其保护建议，共同做好防范工作。由于电力通讯管线比较脆弱，因此，在施工前，根据有关部门的建议及时制定有效的保护方法。以便在施工时能严格执行既定的保护方法进行保护，杜绝伤及管线。

2.1根据建设单位提供的地质和地下管网线路资料，确定地下管线的精确位置。

2.2对不能移走的地上、地下管线， 要先将保护，制定保护措施或拆除重作后再处理周围部分。

2.3土方开挖时，严格按土方开挖图进行，避免超挖、误挖，损伤地上地下管线，接近管线的部位人工挖掘，严禁机械挖掘，并备有应急措施，以防不测。

2.4基础施工时，要对外露的管线、设施加以保护，并设立明显的标志，以防意外破坏。

2.5遇到不明设施、管线应及时向建设单位和监理工程师汇报情况，并提交处理意见，待批准或处理后方可继续施工。

2.6地上设施因故不能搬迁的，在不影响施工的前提下用围护预以遮挡，并划出禁区，张挂明显标志。

2.7地上、地下设施的保护方案均要报经监理工程师批准后方可实施。

第十七章  紧急情况处理措施、预案及抵抗风险的措施

1、紧急情况的处理措施、预案

1.1组织准备

1.1.1成立以项目经理为组长的应急准备和响应领导小组，项目消防领导小组，治安联防领导小组，疾病控制领导小组等小组，负责处理紧急情况和突发事件。

1.1.2项目部在现场设立一个临时急救站，配备救助设备与专职医护人员，负责紧急情况的临时急救。

1.1.3领导小组职责：

（1）对项目经理部及施工现场可能出现的火灾、爆炸以及灾害事故、疾病等进行预防和控制，保证人员和物品的安全。

（2）负责项目治安、消防、安全管理工作。

（3）负责本项目年度及重大节日、大型活动的应急准备和响应方案的制定和实施。

（4）负责本项目应急准备和响应程序的实施及运行过程中的监督检查。

（5）负责项目施工作业场所内易燃易爆等作业面的具体管理，配合公司对紧急事故的处理。

（6）负责对本项目工作人员、施工人员（含分包人员）进行应急知识的宣传和教育工作。

（7）负责本项目的应急人员组织、设施的配备及日常的自检维修工作。

（8）负责监督项目所属施工队伍及劳务队伍的应急准备和响应程序的实施。

1.2 消防预防方案及处理预案

1.2.1施工现场消防方案：

（1）建立健全各级防火责任制，凡进入本施工现场的各工程施工队必须签订包保责任书，主管生产的领导负责工地消防安全工作。

（2）施工现场的安全工作有现场安全员负责，义务消防队队员、电工、电气焊工要定期进行安全消防知识培训，并经常监督他们的工作。

（3）工地动用明火由项目安全员统一管理，其他人不得指定施工人员动用明火，现场看火员要严守职责。现场施工垃圾要及时清理、清运。

（4）对易燃易爆危险品、化学危险品和可燃液体、仓库等危险处设置醒目的防火标志警示牌，电气焊远离易燃、易爆液（气）体库房和作业区。

（5）对易燃易爆危险品、化学危险品和可燃液体要严格管理，严格控制易燃、易爆液（气）体进入施工现场，进入现场的易燃、易爆液（气）体，做到分类存放，做好防火措施，对施工现场工作面和材料堆放场内的易燃可燃杂物要及时清理或运走、隔离或堆放在指定地点。

（6）施工现场白天有专职安全员负责检查记录，夜间、节假日排责任心较强、思想好的同志值班巡逻，发现问题及时处理，处理不了的及时向领导汇报。

（7）临时用电、临水设专人管理，配电室、消防水泵房日夜派有经验的专业人员值班，做好记录登记随时解决用电用水问题。

（8）要在消防通道回车场进行破坏性施工时要提前两天通告现场安全部门，跟据实际情况采取应急措施或做好应急准备。

（9）现场将按消防要求铺设消防水管、消防栓。

（10）配备足够数量、种类的应急器材，做到定期检查，做好标识，保证应急器材安全有效。

（11）食堂的炉灶搭设须报请消防部门许可，食堂应派专人负责管理，日夜、节假日有专人值班。

（12）工地内禁止吸烟，不经许可不得动用明火。

（13）工地内消防设施设备周围 3 米内禁止堆放任何物品。

（14）工地一旦失火，根据失火性质使用灭火器材进行火灾扑救和人员疏散。

（15）节假日要单独制定应急措施，派专人负责值班，随时应付紧急事故发生。

1.2.2施工现场消防预案

假如施工现场一旦失火，为使在扑火过程中，做到忙中不乱，将火灾损失尽量减少到最小程度，特作以下部署和要求：

（1）任何单位和个人发生或发现火警事故，必须立即投入抢救。同时呼喊附近的人立即跑步前去报告项目领导。

（2）现场所有人员，尤其是义务消防队员听见信号，要火速跑到着火地点，并且从不同地点带来消防器材，如：干粉灭火器、消防斧、钩、锹等。项目经理接到报告后，立即组织项目人员尤其是义务消防队员，开展灭火工作。

（3）项目经理认为火警严重，应立即指派一人绕场一周，告知工地所有人员发生了火灾。是否要报“火警119”，由项目经理决定。要报 119，应说清现场方位、何物起火、火势大小、接车地点等，由安全员拨打报警电话119，并率领门口保安人员火速畅通通道，在大门口迎接消防车。

（4）现场指挥要根据着火性质，决定采用不同的方式组织义务消防队员进行灭火，如：电气着火，电队要先断电，义务消防队员使用ABC干粉灭火器灭火；油类火灾，项目消防领导小组组员由使用沙子铺盖、ABC干粉灭火器灭火；木材火灾，义务消防队员开启消防栓使用消防水带灭火，在灭火过程中必须保证有三人同时抱住水枪，保证水枪稳定性顺利灭火。还要根据着火情况及着火区域，结合周围实际情况决定采取何种方式进行疏散和隔离，如：木材堆放区火灾，要及时组织义务消防队员将未失火木材搬离到安全区域；临时房屋火灾要及时组织义务消防队员将隔壁房屋拆掉，以免火灾蔓延。

（5）发生火灾后工程管理部门组织义务消防队员进行现场人员疏散，并负责火灾后的现场保护。各施工队、班、组接到告知后，要听从指挥，有秩序的组织自己管理的人员撤离，忙中不乱，头脑清醒，避免发生二次伤害。

（6）报警以后，项目经理立即指派两名消防队员，到进场必经道路指挥交通，迎接消防车辆。

（7）保安立即敞开工地大门，经理指派人手疏通消防通道，打开消火栓。

（8）将消防车带进现场，向消防战士提供消火栓井的具体位置，协助消防官兵投入抢救工作。

（9）协助扑灭余火，保护好火灾现场，搞好火灾事故调查。

1.2.3项目消防领导小组管理制度

（1）凡参加项目消防领导小组人员，必须具备良好的素质，工作上、思想上、作风上一定要过硬。

（2）定时组织项目消防领导小组人员进行学习教育，掌握一定的法律消防知识，不断提高自我消防意识。

（3）每周对现场的消防器材、设施进行检查，以便掌握现场上的消防设备情况。

（4）每月要对各施工单位进行消防知识教育，贯彻国家有关法令法规，提高工人的消防意识。

（5）每半年组织项目消防领导小组进行一次消防演习，锻炼项目消防领导小组组员的实战能力。 

1.3 施工现场伤亡事故预防方案及处理预案

1.3.1预防施工现场伤亡事故方案

（1）为了确保安全，项目部完善了安全生产责任保证体系，分工合作、齐抓共管、各负其责，减少和杜绝事故隐患，消灭违章，消除因工伤亡事故的发生。

（2）加强对项目全体员工施工队人员的安全法制教育、安全操作规程、技能教育、消防防火教育，提高全员的安全意识，熟悉和掌握安全操作规程。进入施工现场戴好安全帽，严禁吸烟，高空作业系好安全带。

（3）加强安全检查，及时发现隐患及时防护，定人定位定时，责令整改复查，达到防范的目的,防护不到位禁止各类人员从事各种作业。

（4）加强防火、防中毒、防触电。重点对施工现场，食堂安全用煤气，检查指导，严格动火手续，加强动火人员的消防知识、消防自救的能力。

（5）加强机械管理，各种机械防护罩套，接地接零，小型手动电动工具插座、插头、漏保开关的管理，保证齐全有效，严禁出现无罩套、各种漏电保护不灵、无插头电线裸露的情况发生。大风大雨天气电焊不得露天作业，各类机械无防雨防砸棚不得使用。

（6）加强对现场易燃易爆物品的管理，尤其是露天存放的物品有毒有害物品的管理及时回收，及时消除，防水作业保持通风良好，佩带防护用具等保管人员要限额发料，剩余材料及时回收并分库存放，禁止与料具混放。

（7）现场成立医务室，以备临时救助。

1.3.2施工现场伤亡事故应急处理预案

为进一步搞好施工现场安全管理和安全保护工作，确保施工安全，尽量减少在突发事故时造成人员伤亡和财产的损失，特制定本预案：

（1）项目部成立以项目经理为组长的施工现场伤亡事故应急领导小组，全面负责施工现场的事故应急响处理工作。

（2）小组负责传达和贯彻有关法律、法规及其他要求的文件精神，定期或不定期对施工现场安全工作进行检查，督促各施工单位确实做好安全工作。

（3）施工现场内一旦发生人员伤亡事故，最先发现人员要立即向项目经理报告，并同时带领现场应急领导小组成员，迅速赶赴出事地点，开展抢救工作，现场医务人员同时到场进行抢救。并按下列步骤进行处理：

①事故现场由项目经理统一指挥，所有应急小组成员一定要稳定情绪，沉着应战。

②施工现场事故应急领导小组成员，必须积极抢救受伤人员，明确分工，视事故情况，若事态严重，难以控制和处理时，专人负责拨打急救电话“120”，详细准确报告出事地点、单位、电话及事态情况，并在指定地点引导急救车辆；派专人保护事故现场、维护现场秩序，疏导人员迅速撤离，并保证救援通道的畅通，并向公司报案，向公安机关和当地劳动安全管理部门报告；同时要保护好出事现场，并制定可行措施，防止事故再次发生。

③紧急情况下，调动项目部待命车辆及时将伤者送往医院救治，汽车司机保证车辆正常运转，随时待命护送。

④材料室负责供应抢救、受灾物资。

（4）积极配合公司事故调查小组的工作，认真查明事故原因，进行责任分析和认定，总结教训，再由项目工程部门和技术部门详细制定措施，杜绝类似事故的发生。

（5）协助公司事故善后工作小组工作，积极配合公司“事故调查小组”和“善后工作小组”的工作，查明事故原因，认真分析、总结教训，制定切实可行的措施，防止类似事故的再次发生，并妥善做好伤者家属的接待和善后处理安排工作。

（6）夜间出现情况由项目部值班人员以及现场巡逻队队长负责呼叫、救护并报告项目领导，做到及时抢救减小事故损失扩大的目的。同时负责保护现场及时报请上级有关部门调查处理，如实向上级反映事故经过，不得隐瞒和推脱，积极协助事故处理。

1.4食物中毒预防方案及处理预案

1.4.1预防食物中毒工作方案

食物中毒事件是人命关天的大事，必须杜绝施工人员或项目人员发生此类事故，为此，必须重视食品卫生工作，一定要把好食品卫生的各个环节，做好食品卫生安全工作，确保人人安全生产。

（1）要求全体食品从业人员进一步自学食品卫生法以及有关食品卫生知识，强化食品卫生意识。

（2）严把进货渠道关，坚决杜绝采购腐烂变质的食品、原料，做到当天买当天吃，做好食品质量检查。

（3）加工食品时，必须做到生熟分开，容器要有明显生熟标记。在容易引起食物中毒的高发季节，不做不吃凉拌菜，对一些不容易煮熟的食物，特别是扁豆或四季豆，必须彻底烧透煮熟后方可食用，以免食物中毒的发生。

（4）严禁库存、使用各种过期的食品以及外地的大包装散装盐，必须食用小包装加碘食盐，严禁食用亚硝酸盐。

1.4.2食物中毒事故处理应急预案

为了做到万无一失，特制定以下预案，以确保一旦发生事故能及时保证人员的伤害降低到最小限度。

（1）项目部成立以项目经理为组长的救护领导小组，组长全面负责指挥处理。

（2）专人负责深入调查事故原因，以便在最短的时间内大致确定病因。

（3）安全员负责在大门路口迎接救护车或项目专车护送伤员。

（4）汽车司机保证车辆正常运转，随时待命护送。

（5）救护成员以及相关施工队伍管理人员，救护人员抬送病人上车，护送到就近医院。

（6）夜间出现情况由项目部值班人员以及现场巡逻队队长负责呼叫、救护并报告项目领导，做到及时抢救。同时负责保护现场及时报请上级有关部门调查处理，如实向上级反映事故经过，不得隐瞒和推脱，积极协助事故处理。

（7）专人负责做好伤者家属的善后及安抚工作。

1.4.3食堂管理规定

（1）保持食堂内外环境整洁，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫的措施。

（2）地面清洁无积水、杂物，墙面、灶台无积尘、污垢、生熟食容器分开，并有明显的生熟标志。

（3）餐具、炊具、用具用后必须洗净，保持清洁，食堂的各种设备、设施必须符合环保的有关规定和要求，确保达标排放。

（4）坚决杜绝采购腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物等可能对人体有害的食品。

（5）不准食用未经卫生检验或检验不合格的肉类及其他制品，防止传染病的发生。

（6）不准食用病死、毒死或死因不明的禽兽动物和水产品，防止食物中毒。

（7）严禁食用各种超保质期的制品，严禁使用外地大包散装盐和亚硝酸盐。

（8）使用食堂的单位，必须办理卫生许可证等合法手续后方可使用，炊事人员，必须持当年有效健康证方可上岗。

1.5机械事故预防方案及处理预案

为了预防施工现场机械设备或车辆运行进状态下突发事故时，尽量减少人员伤亡和财产损失，特制定以下应急方案：

（1）施工现场内如果发生一般性机械事故，设备操作人员应立即向项目机械管理员或工程部门报告，机械管理员或工程部门应迅速赶赴事故现场及时处理，同时向项目经理汇报，由机械管理员汇同技术部门制定急救措施，防止事故进一步扩大。

（2）施工现场内一旦发生重大机械事故，最先发现人员应立即向项目经理报告，并通知应急领导小组成员迅速赶赴事故现场进行处理。

（3）应急领导小组成员要有明确分工，积极抢救伤员，指定专人拨打救援电话“120”，保护事故现场，采取有效措施控制事态的进一步恶化，同时向公司报告，并通知设备出租单位。

（4）积极配合公司及当地相关政府部门调查分析事故原因，制定处理方案，妥善做好善后工作。

（5）由技术部门、工程部门及设备出租单位，认真总结事故教训，全面制定切实可行措施，杜绝类似事故的再次发生。

1.6传染病预防方案及处理预案

1.6.1预防禽流感”等传染疾病紧急救护措施

为了保证现场应急措施，有组织、步骤，对有可能出现的病人，特设紧急救护组织，便于发生意外情况时能迅速采取隔离，做好应急准备，保证有效的快速妥善处理紧急事务。

（1）一旦现场发生情况要及时向项目经理汇报，根据情况的轻重迅速组织与病情相关的救护工作。

（2）平时项目班车用做预防急救准备，发生情况，班车随时听从调遣，如果应急不来时，及时求助外线给予帮助。如：打急救电话“120”，由后勤负责人联系，并指派班车配合送往*****市指定医院。并详细调查与病人接触过的任何人等，进行隔离，由医生逐一进行检查，对出现“肺结核”“禽流感”病人使用过的用具、衣物、床铺、房间进行全面消毒处理。

（3）备用两个空房间，发现高烧、头疼等不适反应时随时进行隔离。

（4）项目班车每天清洗，不少于两次消毒。

（5）对没有出现病情的全体人员，首先要购置由卫生部门配置的预防传染病药物、消毒液进行预防消毒，防止病毒传染。

（6）对现场所有人员采取封闭式管理，禁止外出。各队食堂外出采购人员外出时必须戴口罩，勤洗手、注意个人卫生。

（7）救护结束后要把发生的一切详细情况记录在案，上报有关部门审查、处理。随时与有关部门保持联系。

1.6.2预防疾病措施

积极开展秋冬季呼吸道传染病预防的科普宣传，使群众了解传染病的特征与预防方法，争取做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，避免群众乱投医乱服药，预防措施要做到：

（1）室内经常通风换气，促进空气流通，勤打扫环境卫生，勤晒衣服和被褥等。

经常到户外活动，呼吸新鲜空气，增强体质。

（2）积极采取环境消毒措施。

（3）养成良好的排便习惯，保持大便通畅。

（4）心态平和、理性、冷静地看待传染病。

（5）保持良好的个人卫生习惯，打喷嚏、咳嗽和清洁鼻子后要洗手，洗手后用清洁的毛巾或纸巾擦干，不要共用毛巾。   

（6）注意均衡饮食，定期运动，充足休息，减轻压力和避免吸烟，根据气候变化增减衣物，增强身体的抵抗能力。

（7）加强卫生宣传，避免前往空气不流通、人口密集的公共场所，减少群众集会。

（8）如出现发热、干咳无痰或少痰、气促、呼吸困难等情况，要及时就诊。

1.6.3施工队预防“禽流感”管理制度

（1）施工队应成以施工队主管领导为组长、由各工种工班长及安全员、后勤管理员组成的预防传染病领导小组。

（2）各施工队需配备专职卫生监督员，对本队防疫工作进行检查，加强预防传染病的教育和个人卫生的宣传工作。施工队必须每天对施工人员进行体温测试，并做好记录。

（3）禁止所有民工携带禽类及各种小动物返回，施工现场及生活区不能饲养禽类及各种小动物。

（4）禁止在市场上购买一切禽类动物，并严禁带入工地，确保我工地一片净土。

（5）发现有症状的施工人员，应及时向上级领导汇报，立即采取相应措施（拨达120急救电话）及时将病人隔离。施工人员不得擅自离开工地及生活区。

（6）严禁施工人员及后勤管理人员非工作时间出入施工现场及生活区，进出生活区、施工现场应由工班长以上施工队领导带领进出。进出生活区、施工现场必须登记。

（7）施工现场到生活区路上，施工人员应由工班长以上施工队领导带领，戴好个人防护用品，严禁在路上停留。施工队领导包括工班长必须对施工人员在上班路上安全和防疫工作负责

（8）施工人员购买生活用品应由施工队后勤人员统一购买，外出人员应做好个人防护（戴口罩等），购完物品后立即返回不得在外停留。

（9）办公室、宿舍、食堂应加强通风，每天应对办公室、宿舍、食堂进行两次以上的消毒。

（10）严禁留宿外来人员，禁止在工作时间会客。

1.6.4控制“禽流感”疫情措施

（1）施工现场和生活区实行24小时封闭管理，任何施工人员不许擅自离开上述场所。

（2）给所有施工人员每人配发一块消毒药皂、一个口罩，每个施工人员配发5-10个体温表，每天每个施工人员测试体温两次。

（3）改善民工生活水平，所有施工人员节日期间补助猪肉1斤、新鲜蔬菜数斤。

（4）隔离人员在隔离期间工资照发，并免费就餐，每人每天1斤水果，以补充营养。

（5）项目部在生活区配备彩色电视机，以丰富职工业余文化生活。

（6）配备位专职防传染病的消毒员对施工现场生活区进出车辆进行24小时循环消毒。

（7）禁止所有民工携带禽类及各种小动物返回，施工现场及生活区不能饲养禽类及各种小动物。

1.6.5 “禽流感”疑似病人接触者隔离措施

（1）成立隔离领导小组：组长1人，副组长2人，组员若干。

（2）隔离措施：

①在生活区建立疑似病人接触者隔离区，设专用厕所，配备专用生活日用品。

②隔离区设有明显标志，非隔离人员禁止进入，派3名保安24值班对“禽流感”疑似病人接触者进行监管，禁止其离开隔离区。

③被隔离人员使用过的日用品按规定进行彻底消毒后才能使用，被隔离人员产生的垃圾分开存放，消毒后处理。

④被隔离人员每隔两小时进行体温检查一次，并认真作好记录，发现异常人员立即拨打“120”送到医院救治。

⑤为保证被隔离人员安心隔离，项目部给每间隔离室配备电视机一台及其他娱乐设施（扑克牌、象棋等），并保证每天每人供应水果一斤。

1.7夏季防暑降温措施

为了确保工程顺利进行，保证施工人员的身心健康，在暑季施工特制定措施如下。

1.7.1在高温季节超过35℃以上要合理安排、调整作业时间，早6:00点至12:30点，下午15:00点至22:00点。

1.7.2在气温较高的情况下，要求民工食堂每天必须做绿豆汤加白糖，下午3点前让工人喝绿豆汤降温。

1.7.3给工人安装淋浴设施，供大家洗热水澡。

1.7.4现场建立医务室，并设大夫和护士各一名，及时为患病职工就珍。

1.7.5要求工人宿舍内经常保持通风，并配备风扇，降低室内温度，保证让工人休息好。

1.7.6出现中暑，应立即让中暑者躺在阴凉通风处，并喝一些十滴水、绿豆汤或吃仁丹。

1.7.7如发现病情较重者，应立即送附近医院进行救治。

1.8打架斗殴突发事件应急处理预案

1.8.1对于工地一旦发生突发事件：外部挑衅、民工打架等，由综合后勤室负责人或值班人员通知现场所有保安人员赶赴出事地点，采取有效措施协调处理，防止事态状况严重，必要时迅速报警，同时立即向有关领导汇报。

1.8.2一旦出现突发事件，门卫应立即关闭大门，马上用电话通知项目值班人员。

1.8.3若有人要强行闯入施工现场，保安员要迅速手挽手，组成人墙，阻挡不法人员进入。如遇持械人员进入工地现场，可迅速打开消火栓，使用高压水带强行驱赶，迫使其撤离现场。同时组织民工队伍200～300人，包围所有强行闯入者，等待公安保卫人员来处理。

1.8.4一旦发生突发事件，保安员要立即关闭工地大门，用哨声通知其他保安员或民工队伍，在项目值班人员的统一指挥下，将违法人员控制在办公楼前，听从公安保卫人员的处理。

1.8.5工地如果发生打架斗殴或其他纠纷，双方领导必须迅速赶到现场平息事端，各自管理好自己的队伍，作好稳定和劝解工作。了解事件经过，服从项目部调解安排。

2、 抵抗风险措施

项目风险存在于工程项目管理中，由于受到变更，社会，政府，法律，市场及不可预测性等因素影响，我们本着“防范为主、积极回避”的方针，在工程施工过程中对实现管理存在很大差异，因此项目风险管理至关重要。

2.1
项目风险管理

风险管理是对风险的不确定性及可能性等因素进行考察、预测、分析的基础商，制定处包括识别衡量风险。管理处置风险、控制防范风险等一整套科学的管理方法，对项目管理工程中的每个阶段所包含的全部风险通过识别、衡量、控制，使工程顺利进行，减少风险损失，创造更大的经济效益。

2.1.1项目风险管理目标

根据现阶段我公司的整体实力，制定如下风险管理目标：“降低风险管理成本、提高利润，树立信誉、扩大影响，拓宽业务渠道”。

2.1.2项目风险管理流程

项目风险管理流程一般分为风险识别、风险衡量、风险处理与风险防范对策四个阶段。

2.2风险因素识别

依据项目承包内容，分包管理，建设单位付款，市场变化，气候条件等背景资料，我公司施工同类工程的经验及潜在的因素，本项目的风险主要存在于以下几个方面：技术风险，管理风险，过程控制风险，质量风险，市场风险，法律法规，职业安全风险，环境风险，建设单位及利益相关者等方面。

2.3风险的分析及评估：

根据风险存在的来源，性质，出现的频数，危害程度进行分析和评估，确认其可能产生，并做到事先预防，事中处理，事后有应对措施。

第十八章  与各参建方的配合协调

施工期的对外公共关系涉及到社会的各个行业及其它施工单位，必须处理好与建设单位、监理单位、设计单位、相临施工企业以及当地政府等相关单位的关系，为正常施工生产创造一个和谐宽松的外部环境。

工程协调配合的好坏有利于工程的顺利开展，有利于对施工单位的理解与支持，直接影响到施工单位和有关单位的形象。

施工单位与多方的协调应体现在积极、主动，有利于减轻建设单位的压力，在施工过程中，施工人员将完全服从建设单位的管理，严格遵守相关部门的规定，配合建设单位做好有关活动，满足上级要求。协调配合过程中应尽可能兼顾多方的经济利益。

1、建设单位的配合与协调

1.1编制详细的施工计划及作业安排

以书面形式向建设单位和监理报告本工程施工方案和进度计划，确定详细的工作时间和班次安排，此类安排应首先保证在各方面已依照国家劳动法等有关法律和法规的要求，并有可靠和具体的措施，保证不会给建设单位带来因扰民而引起的任何损失或损害，为便于建设单位和监理的工作安排，如果计划改变正常的工作时间，将提前24小时通知建设单位和监理，如果此类改变涉及法定假日或休息日应48小时前通知建设单位和监理。

1.2及时办理交接手续

明确施工任务，熟悉施工图纸，及时做好同建设单位单位的工程交接工作，保证施工顺利进行。

1.3尽早及时发现解决问题

发现与其它施工单位在工序有矛盾或配合有困难时，马上通知建设单位，由建设单位安排与其他分包协商和落实施工工序。详细读解图纸，了解设计意图，及早发现图纸与现场的矛盾。

1.4及时向建设单位递交施工进度计划并听取建设性意见

我公司在收到中标通知书后14天内，将基于投标文件中包括的进度计划，准备并同时向建设单位和监理递交一份横道进度计划图供建设单位和监理审核。建设单位和监理对该进度计划的审核或审批，包括任何可能的修改，不应在任何意义上影响我公司的合同责任和义务。

1.5定期汇报形象进度

1.5.1实际进度与计划进度的比较对照，定期汇报形象进度。

1.5.2每周一次向建设单位及监理单位汇报工程进度、存在的问题、需要建设单位协调解决的问题及下周工作计划，确保工程按计划顺利进行。

1.5.3每月工程的实际进度与进度计划中的计划进度进行对照比较，对任何工作的延误或提前进行原因分析，提出拟采取的措施，并以建设单位和监理批准的格式形成文字和图形文件上报建设单位和监理。

1.5.4每三个月，准备上报建设单位和监理一份修正的上述进度计划，这类进度计划应反映我公司预计完了的日期、建设单位和监理在修正日以前所发布的所有指示、对计划进度的影响和现场实际的施工进度。

1.5.5同时定期收集、整理将能代表工程进度及特点的照片。

1.6栽植苗木选择

对于景观小品的材料、苗木，使用和种植前与建设单位共同考察并征得建设单位同意后再进货。

1.7工程变更

1.7.1会同建设单位的代表做好施工过程中的各种变更工作。认真履行合同，摆正自己的位置，坚决满足建设单位及现场工程师对工程提出的各项合理要求。本着对工程和建设单位负责的精神，为建设单位提供合理的变更参考方案，即保证整体效果又同时能够有效的控制投资。

1.7.2在工程移交后的质量保修期内跟踪工程运行状况，及时反馈信息，对可能出现的问题及时通知建设单位并协商解决，以保证工程的安全运行。

1.8配备技术管理水平较高的人员

1.8.1委派到工程现场的技术管理人员的数量将可以满足工程正常施工的需要；并为每个主要岗位指派称职和具有相应上岗资质证书的技术管理人员。这些人员的指派应经过建设单位的批准，他们在现场工作的时间应根据他们各自的岗位职责和职能的需要区别确定，前提是必须满足工程实施的需要和经过建设单位的批准；项目部的项目经理、技术负责人、现场经理、质量员或质量工程师、安全员或安全工程师等主要工作岗位人员应保持相对的稳定，未经建设单位书面许可，不得更换或擅离现场。

1.8.2如果建设单位有足够的理由认为项目部的某个或某些岗位人员不称职或不能满足工程需要时，在接到建设单位的有关书面通知后7天内选派称职的人员，重新选派的人员应经过建设单位的批准。

1.8.3被更换的人员不得再从事任何与本工程有关的工作，并将建设单位认为不称职的人员撤出现场。

1.9现场管理

严格按平面规划布置临建和施工机具、堆放材料，成品半成品，埋设临时管线和电路，未经审批不得任意变更。按照建设单位要求为全工地建立有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗撒和垃圾清运等措施。

1.10与建设单位对口管理

项目部派专人分别负责合同、工程质量、进度、安全、技术等项工作，与建设单位对口管理。

1.11接受监督和检查

1.11.1认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，严格按建设单位消防保卫制度以及建设单位施工现场消防保卫的特殊要求组织施工。

1.11.2接受建设单位的安全检查，对建设单位所签发的隐患整改通知，公司应在建设单位指定的期限内立即整改完毕。

1.11.3接受工程质量监督站、公安、消防、环保（扬尘）、当地街道政府等部门的检查和监督。

1.11.4积极邀请建设单位及有关专家到现场指导检查，虚心学习，向建设单位提供建设性意见。

1.12遵守建设方各项规章制度。

2、与设计单位的协调配合措施

项目部按合同、设计图纸及规范要求同时在监理的监督下，将设计蓝图转化为实物工程。项目部技术管理部负责协调、处理与设计单位的各项工作关系。在工程建设过程中，项目部与设计单位的关系主要有以下几个方面。 

2.1图纸会审与交底

施工前项目部组织相关技术人员对施工图纸进行详细的会审，提出图纸中存在的问题；由设计单位对施工单位进行设计交底，解答图纸中的疑问，充分考虑到施工过程中可能出现的各种问题，提出合理化建议。

2.2加强沟通交流

在每个工程实施过程中与设计师保持有效协调、沟通和配合，满足建设单位和设计单位对施工的要求。在施工过程中积极与设计单位配合，解决施工中的疑难问题。

2.3尊重设计

2.3.1严格执行设计图纸要求、按图施工，无设计变更或工程洽商，任何人无权改动施工图纸，未经设计单位批准的图纸不得使用。

2.3.2项目部根据施工总进度计划向设计单位提出施工图需求计划，尽最大可能为设计单位满足施工单位的要求留有余地，保证工程进度。

2.3.3项目部对工程实施中出现的与设计相关的问题，及时向设计单位进行汇报，征求设计意见；及时向设计单位提供各专业设计上存在的或可能存在矛盾的情况汇报，协助设计单位解决各专业设计中存在的冲突，减少或消除设计上存在的矛盾，满足工程实用需要。

2.3.4在与设计单位的合作中，在开工前就事先考虑好发生设计变更等情况，制定一套应急措施或方案。遇有设计变更，及时迅速地调整工程进度计划，并相应协调专业队伍。

2.4设计的指导

邀请设计单位现场指导，多征询设计师的意见,以达到设计思想的最佳表现效果。主动邀请设计师参与苗木、主要材料的选材及施工。

3、与监理单位的协调配合措施

监理单位作为建设单位的项目管理被委托人，负责项目的质量、进度、投资、合同、信息及安全管理。监理单位与项目部的关系是在监理规程等国家和地方的各项法律法规框架下的监理与被监理的关系。监理单位在开工前应向项目部进行监理交底，制定监理规划并下发项目部。监理单位应根据建设单位的委托，客观、公正地对工程进行监理。项目部从以下几个方面配合好监理的工作。

3.1执行监理机构制定的管理程序

接受监理工程师的监督指导，按照监理制定的程序积极配合填写施工资料及各种相关报表。开工前将正式施工组织设计或施工方案及施工进度计划报送监理工程师审定。书面报告施工准备情况，获监理认可后方可开工。

3.2尊重监理的劳动

3.2.1建立健全“三检”制度，检验合格后报监理，经监理验收合格后方可进入下一道工序施工。

3.2.2各类检测设备和重要机电设备的进场情况向监理申报，并附上年检合格证明或设备完好证明。

3.2.3施工材料进场之前，请监理提出建设性意见；进场后，及时申报经监理验收合格后方可使用。

3.2.4严格按照监理规程要求及时全面地提供工程验收检查、物资选样和进场验收、分包选择等书面资料，使监理单位及时充分地了解工程的各项进展，对工程实施全面有效的监理。

3.2.5对有见证取样要求的材料，现场取样送检时有监理或建设单位代表见证。变更用材时，事先应征求设计、监理意见，不同意者不进行变更。

3.2.6在施工过程中如发现材料及施工质量问题，及时通知现场监理工程师，处理办法经现场监理工程师签签同意后实施。

3.3为监理提供方便

3.3.1若监理对某些工程质量有疑问，要求复测时，项目部将给予积极配合，并对检测仪器的使用提供方便，配合监理人员的现场计量等工作。

3.3.2及时向监理报送分部分项工程质量检验资料及有关材质试验、材质证明文件。现场验收申请、审批资料的申报要提前提交监理，为监理正常的验收和审批留出足够的时间。

3.3.3项目部为监理机构提供良好的办公条件，必要时可提供通信和交通设施。

3.4坚持会议制度

3.4.1积极组织项目部各部门参加监理例会，听取监理对工程施工的意见，认真落实监理对项目部提出的要求。

3.4.2尊重监理人员，积极配合监理的工作，响应监理的指示和要求；对监理提出的现场问题要及时进行总结整改，避免同类问题的再次发生。

3.5正确对待工程变更和洽商

工程实施过程中经常发生工程变更或洽商，施工单位正确对待，积极配合现场监理工程师做好工程洽商工作，不弄虚作假或无理纠缠。

4、与政府及其它部门有关部门协调

4.1与政府部门协调

施工中不可避免要与交通、消防、城管、环卫、公安、供电、供水及地方政府等部门之间协调与沟通。我公司都将本着为工程负责、为建设单位负责、同时为自己负责的态度积极努力的协调处理各种关系和问题，获得实效。

4.2与其他施工单位的协调

在本工程施工时，同时还有其他标的施工单位，势必将与现场其他工程发生交叉作业的情况。同时本项工程的自身也存在附属工程与绿化工程相互挤占工作面，需合理安排各分项工程的工期实行交叉施工，方能在有限的时间内以全优的质量完成此项工程。在工程实施中，正确的处理好与其他（同一作业面内）施工单位的配合、协调，对项目施工能否顺利开展，并取得良好效果具有重要的促进作用。因此，我们全体项目部的成员不仅要充分理解、遵守、执行建设单位对现场的管理规定，并且要积极与有关人员进行沟通，时刻保持高度的协调精神，积极地相互配合，高效协调，做好各自的工作，促进工程顺利进展。

4.3协调措施

4.3.1在工程施工中服从和配合发包人对施工现场的总体协调管理，同时为其他施工承包人提供施工场地，并做好与其他施工承包人的施工配合，配合其他施工承包人对成品、半成品的保护、修复，保证整体工程的施工进度，并负责施工场地内的安全和文明施工的监督管理。与在施各施工单位加强沟通，在防止扬尘、安全防护、文明施工等方面互相配合，共同做好对施工现场资源的利用，统一行动，共同做好射击中心的建设。

4.3.2在施工期坚持以尊重、信任、依靠当地政府为原则，按国家法律、地方政策办事，积极主动地和当地政府加强横向联系，与当地政府建立良好的往来关系，加深了解并增进友谊。

4.3.3建立现场治安管理机构，密切同当地公安部门配合，搞好工地的治安保卫工作。

4.3.4在施工期要严格施工队伍管理的制度化和规范化，尊重当地的民风民情，提倡入乡随俗。尽量吸收就近利用当地劳力资源，加强与周边群众团结协作。

4.3.5加强佣工管理，避免与施工单位工人因不同来源、不同民俗习惯引起纠纷。

5、各工序协调措施

本工程机械施工、人员施工，要充分做好统一协调工作。在开工阶段土方挖运等项目，机械施工应用广泛，要充分调度一切机械设备，以保证后续工程的如期顺利进行，因此要制定工序交叉施工要点和设专人负责，调度各工序的合理穿插施工；施工中期，机械设备投入量相对降低，人工栽植苗木成为主导项目，工期紧迫阶段，我公司可以调入大批人工同时作业，铺装工程与种植工程施工，遵循先种植工程后铺装工程的原则，平行施工的各工种，将较长的施工范围划分为若干施工段，同时进行，加快速度，保证工期，保证质量，做好各工序的协调工作。

5.1施工作业场地

进场后，我公司将按照建设单位的要求和指定的区域，会同建设单位、监理单位等一起，尽快进行施工场地的交接验收，按建设单位的要求，土建可以采取分部、分批逐步移交验收，确保施工临设场地、施工用水、临时用电接驳点尽早接通使用，及早落实解决施工作业场地，及时交验坐标控制点和水准点，以便确定施工基准线、尽早开展施工。

5.2穿插施工

我方将根据建设单位的总体计划统筹安排进行科学合理的穿插施工。例如放线完成后，可以同时进行园路及绿化种植的施工，合理安排进车场地，做到互不阻碍，共同施工。

5.3工序衔接

施工前，充分熟悉、审查施工图纸及有关的设计资料内容。明确建设、设计和施工单位之间的协作、配合关系，以及建设单位可以提供的施工条件。在完全清楚建设单位及设计方的意图后，合理安排施工顺序，做到工作衔接有序。

5.4园林绿化工程的施工是设计体现在现场的又一次深化和提升，所以在施工中，施工单位要和设计单位进行沟通和交流，充分熟悉设计图纸，领会设计意图，精细放线，做到定位准确，同时要和现场充分结合，体现园林特色的景观效果，对于设计和现场不符的情况，要及时和设计单位沟通，提出设计变更意见和建议，依照程序审查后，确定最佳的变更方案，对于设计单位对原设计存在的缺陷提出的设计变更，要积极配合完成实施。

5.5现场施工中对施工定位、放线要接受设计单位的监督和检查，对进场的苗木，要提前和设计人员联系申请验收，达到设计效果后再进场施工。苗木栽植完成后，要邀请设计人员现场与图纸比较，有问题及时整改。

第十九章  工程回访及服务

1、回访及服务目的

实行质量保修与回访制度，履约合同保修要求，提供顾客满意的服务，确保园林效果。本工程中绿化部分的管护期为一年，其它道路、铺装、景观小品等保修期按房建工程规范执行。

2、工程回访

2.1  回访程序

2.1.1在工程管护期内至少每月回访一次，管护期结束后每隔半年回访一次。

2.1.2回访或养护时，由生产主管部门建立本工程的回访记录，根据工程情况安排回访计划，确定回访日期。

2.2回访组织

2.2.1本工程将由我单位总经理或及其授权人带队，单位总工、技术处长参加。

2.2.2在回访中，对建设单位提出的任何质量缺陷和意见，我方将虚心听取、认真对待，同时作好回访记录，对凡不属于施工质量方面质量问题，也要耐心解释，并热心为建设单位解决办法。

2.2.3在回访过程中，对建设单位提出的施工质量问题，应责成有关单位、部门认真处理解决，同时应认真分析原因，从中找出教训，制定纠正措施及对策，以免类似质量问题的出现。

3、工程服务

我单位不仅重视施工过程的质量控制，而且也同样重视对工程的养护保修服务。从工程竣工之日起，我方依据保修合同，本着“对用户服务，对建设单位负责，让用户满意”的认真态度，以有效的制度、措施做保证，以优质、迅速的维修服务维护用户的利益。

3.1保修服务

我单位作为本工程的承包方，对整个工程的保修负责。

3.2工程承诺

3.2.1我们承诺，由于我方原因的一切质量问题，我方在接到通知的二天内派出技术和施工人员到现场处理。

3.2.2我司在向建设单位提交本工程的竣工验收报告时，向建设单位同时出具本工程的质量保修证明书，在质量保修证明书中我司将按照规定明确该工程的保修范围、保修责任人、以及保修联系电话。

3.2.3凡在养护维修期间，公司设专业作业人员参加养护服务组，随时解决用户的困难。

3.2.4工程交付后，我司将制定出详尽的质量回访和质量服务计划，将发给用户（建设单位）养护服务卡。建立质量回访和质量保修记录台帐，随时保持和用户的联系。

3.2.5为了保证质量回访和质量保修的工作和保证企业信誉，建立维修服务记录并请建设单位在记录上签字。

3.2.6为了使用户有得放心、用得舒心，在养护期内，我司每月组织一次对用户的回访，对通讯提出的问题立即解决或处理。

3.2.7凡在养护期内，因工程质量造成用户意外财产损失，我司除立即维修外将无条件赔偿用户的损失，保证用户放心满意。

施工项目质量控制





对参与施工人员的质量控制





对材料购配的质量控制





对所用施工机械设备的质量控制





对采用施工检验方法的质量控制





对施工技术、劳动、管理环境的质量控制 
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工程施工运行
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