施工组织设计

1、 编制依据

《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）

《火灾自动报警系统施工验收规范》(GB50166-92)
《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）

《气体灭火系统设计规范 》  （GB50370-2005）
《气体灭火系统施工及验收规范  》（GB50263-97）

《洁净气体灭火系统设计、施工及验收规范》DBJ 01-75-2003

《压力容器安全技术标准》YD5002-94

                     二、工程概况
1、工程基本情况

工程名称： 

工程地址：长途传输机房。

机房建筑体积： 

2、工程特点

2.1工程量大、系统组成复杂，包含设备及施工内容多。

2.2技术要求高：该工程内部设施完备，安装工作必须满足其技术要求。

2.3施工周期短：在施工内容多的情况下，必须合理安排劳力，组织有力的抢工措施，保证工期。

3、工程内容

   工程内容包括：火灾自动报警系统、气体灭火系统。

                        三、施工组织计划

1、管理机构

在人员组织上，我公司拟对工程设立如下管理机构：

  项目总指挥： 

  项 目 经理： 

项目工程师： 

施 工 队长： 

质  检  员： 

安  全  员： 

成本核算员： 

材  料  员： 

其职责如下：
项目总指挥：全面掌握工程总体造价、质量和进度并协调各配合单位的关系。

项 目 经理：实施本工程的全面施工管理，协调施工过程中的各种关系。负责施工中的人、财、物的调度管理，主持制订质量目标和计划。

项目工程师：贯彻落实国家有关规范，公司的质量方针和质量目标。对消防工程施工出现质量问题时，有权终止工程的施工，并向经理报告，对所管理的工程质量负责，接受甲方及公司的指挥与监督。

施 工 队长：组织并带领施工队伍进行工程施工，对工程质量、进度负直接责任。

质  检  员：对施工材料和施工质量进行检验，发现问题有权要求更换材料或重新工。

安  全  员：负责施工过程中的安全组织措施，并确保施工安全。

材  料  员：组织并保管施工所用的材料，对材料质量负责。

2、施工组织机构 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


3、施工队伍
根据本工程的工程量及工期约定，火灾报警系统施工队安排5人施工，其中焊工1人，电工2人，2名辅助工。电工、焊工都有具有多年现场施工经验和专业操作证书的人担任。每个施工队设专业技术员指导施工，技术工人都接受公司的专业培训，特殊工种如电焊、电工，具有操作证书，以确保高质量如期完成该项工程。

4、施工工具

下列施工装备均作为我公司主要安装施工机具、设备，并经保养校验，使用可靠：

	序号
	名  称
	规格
	单位
	数量

	
	运输汽车
	 
	辆
	1

	
	电焊机
	
	部
	3

	
	台钳
	
	台
	3

	
	弯管机
	
	台
	3

	
	电锤
	
	个
	5

	
	对讲机
	
	对
	4

	
	检测箱
	
	套
	1

	
	铝合金梯
	
	个
	6

	
	电钻
	
	个
	5

	
	万用表
	
	块
	6

	
	绝缘表
	
	块
	1


	
	接地电阻表
	
	块
	1

	
	电烙铁
	
	个
	6

	
	电缆钳
	
	个
	8

	
	五金工具
	
	
	若干


5、施工过程的管理与实施

    在施工过程中，公司将保证所有施工过程都在被控制状态下进行。

5.1施工前的主要准备工作。

参加甲方组织的工程设计交底和图纸会审。

编制与审批工程项目施工组织设计或施工方案。

结合施工形象进度、选择和配备与施工过程相适应的施工设备和机具。

项目经理部技术负责人向各专业施工队长及施工人员进行技术交底。

组织建设与工程项目施工过程相适应的办公、生产和生活临时设施。

5.2施工过程的管理

    根据对影响贵单位工程质量的程度及其特性我公司将施工过程分成二种类型：

    关键过程和一般过程

关键过程：主要针对施工过程中的隐蔽工程、关键设备与仪表的安装、设备试运行（转）。

一般过程：关键过程外的其它过程。

5.2.1一般过程的管理与控制

一般过程控制由各专业负责人组织，施工队具体实施。施工过程中，严格执行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—92等相关规范。认真全面履行建设工程合同，按施工图纸和设备说明书的要求施工。没有施工图纸和设备说明书不准施工。

施工过程中的设计变更，须征得设计工程师签字，甲方代表和监理工程师批复签字认可后，方可施工。

   电工、焊工应持证上岗，不准违章作业。

   施工用的物资应满足施工，保证按图纸的要求，不合格的物资和设备不准进场。

5.2.2关键过程的控制

    除按上述一般过程的要求执行外，还应按以下规定控制：

    执行公司已定的有关关键过程的技术措施。

    由总工程师组织技术人员，针对本工程情况，编制相应技术措施。

项目经理部负责人向专业施工队长和施工人员进行技术交底，并随时进行现场监督和指导。

质检人员连续跟踪检查，现场监督，严格履行监督职能，杜绝违章作业现象产生，及时将关键过程情况汇报项目经理。

5.3质量检查及资料管理

专职质检员全程跟随工程，对工程质量实施实时检查，发现问题限期纠正，并填写过程控制检查记录表，由项目经理审核签字，下发整改通知单。

项目中负责人和施工队在接到整改通知单后三天内应采取整改措施。施工过程中的各种资料必须与施工进度同步整理、归档。

                           四、施工方案

1、安装工程施工依据
本消防系统安装工程包括火灾自动报警及联动控制系统、七氟丙烷气体灭火系统。上述安装工程的施工，均由通过专业培训，考核合格的施工队伍承担。

安装施工将严格按照国家颁布的规范及河南省有关规定进行，具体施工依据为：

1、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）

2、《火灾自动报警系统施工验收规范》(GB50166-92)
3、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）

4、《气体灭火系统设计规范 》  （GB50370-2005）

5、《气体灭火系统施工及验收规范  》（GB50263-97）

6、国家、地方其他有关消防标准、规范和规程。

施工过程遵循ISO9002国际质量保证体系标准，实施全过程的质量监督与质量检查制度。

2、安装工程施工原则

2.1除按ISO9002对一般过程、关键过程等质量要求执行外，还应按以下规定控制：

    A、执行公司已定的有关技术措施。执行由总工程师组织技术人员，针对本工程情况所编制的相应技术措施。

B、项目经理部负责人向专业施工队长和施工人员进行技术交底，并随时进行现场监督和指导。

C、质检人员应连续跟踪检查，现场监督，严格履行质检职能，同时杜绝违章作业现象产生。发现问题限期纠正并及时将有关过程情况汇报项目经理部，填写过程控制检查记录表，由项目经理审核签字后下发整改通知单。

D、工程质量检查及资料管理、施工过程中的各种资料必须与施工进度同步整理、归档、报验。

2.2施工过程中的设计变更，须征得设计单位签字，甲方代表和监理工程师批复签字认可后，方可施工。

3、火灾自动报警及联动控制系统施工工艺标准

3.1配管安装

明敷管采用电线钢管。所有金属管均须做防锈处理。明敷管用支吊架或管卡固定。支吊架间距符合规范要求。 明配或暗配于潮湿场所的金属管，均应使用厚壁钢管。 明敷管排列整齐、固定点均匀。

钢管进入各种盒、箱时，暗配可用焊接固定，管口应露出盒、箱，不小于5mm。明配管应用锁紧螺母固定，露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。

钢管与设备连接时，应将钢管敷设列设备内，如不能直接进入时，可用金属软管引入设备内。

配管管路较长或有弯时，应加装接线盒。

穿越建筑物基础的管路，应加装保护管保护；在穿过建筑物伸缩、沉降缝时，应采取保护措施。

3.2线路敷设

供电回路的导线的额定电压不应低于500V，弱电或其控制回路的导线，额定电压不应低于250V。

不同系统、不同电压、不同电流类别的导线，不得穿入同一根管子内。

管内穿线应在建筑物抹灰及地面工程结束后进行。穿线前应将管内的积水及杂物清除干净，管口要加装护口。

横向敷设的报警系统线路穿管时，不同防火分区的线路，不宜穿入同根管内。 报警系统的信号线路，应与广播线路、通讯电话线路分别穿管敷设。

导线在管内，不得有接头的扭结，其接头应在接线（盒）内连接，导线进入接线盒内应有适当余量，导线末端应有编号标志。

    管内穿的导线总截面积（包括导线外护层）不应超过管内截面积的40%。

    管内穿线结束后，应进行绝缘电阻测试，每个回路的绝缘电阻值，不低于20MΩ。

导线型号、规格应符合设计图纸的要求。
系统的传输线路，应选择不同颜色的绝缘导线。同一工程中相同用途的绝缘线，颜色应一致，接线端子应有标号。

系统的弱电线路的电缆管井、封闭线槽、电缆桥架等，应与强电线路电缆管井、封闭线槽、电缆桥架等分别设置或保持一定距离。

电缆应绑扎于电缆桥架梯铁或线槽内横铁上，以减少电缆自身承受的重力。

电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍。

电缆长度应逐盘核对，并根据设计图上各段线路的长度来选配电缆，以避免电缆的接续。当电缆接续时应采用专用接插件。

3.3设备安装

3.3.1火灾探测器的安装

探测器的底座应固定牢靠，其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时，不得使用带腐蚀性的助焊剂。

探测器底座的外接导线，应留有不小于15cm的余量，入端处应有明显标志。

探测器的确认灯，应面向便于观察的主要入口方向。

探测器底座的穿线孔宜封堵，安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。

3.3.2气体灭火控制器的安装。

柜式主机的安装，其底宜高出地坪0.1~0.2m.，应安装牢固，不得倾斜。

引入控制器的电缆和导线，应符合下列要求：

配线应整齐，避免交叉，绑扎成束，固定牢靠。

电缆芯线和导线的端部，均应标明编号，并与图纸一致。

端子板的每个接线端，接线不得超过两根。

电缆芯和导线，应留有不小于20cm的余量。

控制器的主电源引入线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头，主电源应有明显标志。

控制器的接地应牢固，并有明显标志。

3.4 系统接地装置的安装

工作接地线应采用铜芯绝缘导线，接地干线截面不小于25mm2。由控制室引至接地体的工作接地线，通过墙壁时，应穿入钢管或其它坚固的保护管。保护接地导体不得利用金属软管。金属管的连接处、金属管通过接线盒延伸时、金属管与桥架连接处，均须焊接不小于Φ8的接地圆钢跨接线。金属管进入接线端子箱时，应在管上焊接接地螺栓，通过≥4mm2铜芯绝缘电线与箱体连接，整个工程的金属管路、支架、桥架、金属接线箱、设备的金属外壳及导线屏蔽层均应构成一版条完整的电气回路，并与系统的接地干线相连接，接地电阻小于1Ω。

4、气体灭火系统安装方法

     本工程的气体灭火系统为有管网组合分配型七氟丙烷气体灭火系统，主要工作为管网安装和设备就位，安装前认真检查设备的外观和设备的型号应符合设计要求，设备安装应固定牢固。应严格按照气体灭火设备的施工规范施工。安装完工后应和报警控制器系统进行联动试验。

五、施工安排及部署
1、施工指导思想
以质量为中心，按照ISO9002标准建立工程质量保证体系，选配高素质的质量管理人员和技术骨干组成项目班子，选择技术熟练的施工作业队伍，按项目法组织施工；采用新技术、新工艺、新设备、新材料，精心组织、科学管理、文明施工；紧紧围绕工程质量、工期、安全及文明施工目标，严格履行合同，安全、优质、高效地完成工程施工任务。

2、总体施工目标
2.1、工期目标

总施工工期为   日历天。

2.2、质量生产目标
  确保优良工程标准。

2.3、安全生产目标
加强安全生产管理，杜绝伤亡事故发生。
2.4、文明施工目标

严格实施建设部及河南省有关施工现场文明施工管理的规定，确保达到文明施工样板工地。
3、施工各阶段的安排
3.1施工准备
    主要准备有：参加甲方组织的工程设计交底和图纸会审。编制与审批工程项目施工组织设计或施工方案。结合施工现场进度、选择和配备与施工过程相适应的施工设备和机具。项目经理部技术负责人向各专业施工队长及施工人员进行技术交底。组织建设与工程项目施工过程相适应的办公、生产和生活临时设施。
3.2材料及设备管理
设备的质量、安装使用材料的质量是影响工程质量的重要因素。我公司按照先进的质量管理标准ISO9001标准制定的质量手册中对“采购质量”作了严格的规定。在具体实施中，主要从以下几方面加强管理。

3.2.1 建立合格供货单位（厂家）

通过对多家供货单位（厂家）进行严格、认真地评估，从质量信誉、售后服务等多方面进行综合评定，我公司已经建立了合格供货单位（厂家）档案。同时与供货单位（厂家）建立良好的合作伙伴关系。通过长期、固定的合作，供货单位在产品质量和售后服务上给予充分的保证。我们所使用的所有设备和材料，都是来源于我公司合格供货单位档案中登记在册的厂家。

3.2.2建立设备材料检验制度

我们建立了一套与ISO9001相适应的完整的设备材料检验和管理制度，要求所有的设备及材料必须是“三证”齐全的产品。设备、材料入库前由专业检验人员进行认真的检验，确保“不合格不得入库”的规定。对于本工程，我们将配备专职的材料管理人员，保证设备、材料的质量。公司赋予了项目经理部对不合格产品拒绝使用和安装的权力，对明知为不合格品而继续使用者的处罚权力。

3.2.3材料的质量控制

3.2.3.1材料申请

项目经理根据工程的实际需要，申请所需的外购物资。申请计划要写明申请人，物资名称、类别、规格、型号、性能要求，供应时间、数量等内容，经批准同意后实施，由材料管理部采购。

3.2.3.2材料的定货与采购

根据项目经理的申请报告，经材料管理部核对无误后，在公司已建立的合格的供货厂家中实施采购行为。采购人员严格按批准的计划执行，并对经办的材料质量负责。

3.2.3.3市场零星采购材料的质量控制要求

产品要有注册商标、生产厂家、合格证。

包装完整，外观完好。

名称、型号、规格等无误。

3.2.3.4材料检验、验收、入库

由专业检验人员对材料进行检验，不合格不得入库，并办理退货。

经检验、验收合格的材料，保管人员填写入库单，办理入库手续。
3.2.4设备的质量控制
3.2.4.1对供货单位进行质量保证能力评价，择优选择合格供货单位（厂家）。

3.2.4.2公司订购的全部设备，在使用前都要按相应规定进行鉴定和检验，不符合规定的设备，绝对不允许安装。

3.2.4.3严格控制设备的保管条件，设备的接收、保管、发放和领用需符合程序规定，做到手续完备，原始记录齐全，保证可追溯性。

3.2.4.4安装后的设备，通知甲方进行现场查验，并做好查验工作。

3.2.5主要设备材料进场计划
线材在合同签订后三日内进场，设备在合同签订后十日内进场。

3.3预埋及管线施工
3.3.1严格按照施工方案中的要求和有关规范进行施工。

3.3.2执行公司已定的有关技术措施。执行由总工程师组织技术人员，针对本工程情况所编制的相应技术措施。

3.3.3项目经理部负责人向专业施工队长和施工人员进行技术交底，并随时进行现场监督和指导。

3.3.4质检人员应连续跟踪检查，现场监督，严格履行质检职能，同时杜绝违章作业现象产生。发现问题限期纠正并及时将有关过程情况汇报项目经理部，填写过程控制检查记录表，由项目经理审核签字后下发整改通知单。
3.3.5工程质量检查及资料管理、施工过程中的各种资料必须与施工进度同步整理、归档、报验。

3.4设备安装

3.3.1设备安装前要检查其规格、型号、技术参数应符合设计要求，并提供有产品合格证和安装使用说明书。
3.3.2设备安装施工中要用该设备需要的专用工具严格按照施工方案中的要求和有关规范进行施工。

3.3.3项目经理部负责人向专业施工队长和施工人员进行技术交底，并随时进行现场监督和指导。

3.3.4质检人员应连续跟踪检查，现场监督，严格履行质检职能，同时杜绝违章作业现象产生。发现问题限期纠正并及时将有关过程情况汇报项目经理部，填写过程控制检查记录表，由项目经理审核签字后下发整改通知单。
3.3.5工程质量检查及资料管理、施工过程中的各种资料必须与施工进度同步整理、归档、报验。
3.5系统调试
3.5.1在系统施工完成后进行系统调试。应具备下列条件：

（1）系统供电正常。

（2）相关联动设备运行正常。

3.5.2系统应调试以下内容：

（1） 探测器、手报、模块及控制主机的测试

（2） 报警及联动系统功能调试

                      六、施工过程中的配合

1、施工配合原则

· 消防设施改造工程各工种间注意配合，除避免交叉做业外，应以电控专业为主，其他专业为电控专业更顺利控制各类设备做好配合工作。

· 消防设施改造工程与二次装修单位的配合，解决报警探测器、喷头等与吊顶的协调，以及避免二次装修密封消防设备的情况。
2、施工配合组织措施

· 按项目法施工的要求组建项目经理部领导班子，为工程施工中各专业工种的配合与协作提供有力的组织保证。

· 每周开一次生产会，把各专业工种的配合与协作列为生产会的一项重要内容，及时解决施工中各专业的配合问题。

· 各专业技术人员在施工前认真学习图纸，将施工中配合交叉有矛盾的问题在施工前提出，并共同商讨解决办法，以避免施工中打乱仗。
3、施工配合具体措施

· 根据本工程的特点，严格注意与建设单位配合，做好对成品保护及其他已安装设备的保护工作。

· 文明施工，搞好与建设单位的关系，对垃圾做到日产日清。

· 与建设单位配合，以便能够及时获得各类施工资料。隐蔽工程施工后应及时办理签证。

· 水系统施工队与电系统施工之间相互配合，并互相在人员、器材使用上有效调剂。

· 水系统施工队与其它施工单位间互相配合，发现问题，及时上报上级主管，方便相互协调与沟通，杜绝私自解决问题、擅定方案。

· 施工前应会同各专业绘制详细的空间布置图，以指导施工和相互配合。

· 在施工过程中，应注重成品保护工作。各专业队都应认真填写《成品保护交底记录》，并作好交底，同时，对成品采取“护、包、盖、封”等防护措施。
· 严禁在施工中与其它施工单位人员发生磨擦和打架斗殴事件。

七、确保安全文明施工的措施
1、安全生产管理体系
1.1、成立现场安全生产管理小组，项目经理任组长，成员包括安全员和施工作业队班组长。项目设专职安全员，各施工班组设兼职安全检查监督员。

1.2制定安全生产管理制度。该制度符合国家和地方有关安全生产的政策、法规、条例和标准，参加施工的所有管理人员和工人都必须认真执行。

1.3、建立安全生产责任制，定期和不定期地组织安全生产检查，对安全生产达标的班组和个人给予奖励，对于没达到安全生产要求的班组和个人给予批评和处罚。

2、安全预防及控制措施
2.1、提高施工人员的安全生产思想，通过经常性的教育使施工人员牢固树立“安全为了生产、生产必须安全”的思想。在施工过程中，施工人员不仅要注意本人的安全，更要注意周围其他人员的安全。

2.2、实施“施工生产安全否决权”。对于影响施工安全的违章指挥及违章作业，施工人员有权进行抵制，专职安全员有权中止施工，并限期进行整改，在整改后经专职安全员检查同意后准继续进行施工。

2.3、安排施工任务的同时必须进行安全交底，按照安全操作规定及各项安全规定的要求进行施工，安全交底应有书面资料，有交接人的签字。
2.4、认真贯彻安全帽、安全网、安全带的安全“三保”使用要求及楼梯口、通道口、预留孔洞口设置安全防护栏或加盖盖板的“四口”安全防护要求。

2.5、严禁在施工作业面上互相抛丢材料、工具等物件及从施工作业面上向下抛丢杂物，四周应设安全防护栏，吊架及外墙及外墙脚手架下必须用小孔安全网进行封闭，以避免发生施工人员高空附落或物体打击伤人。

2.6、高温期间露天作业要做好防暑降温工作，严寒期间施工作业要作好防冻防滑工作。

2.7、施工机械设备的设置及使用必须严格遵守《建筑机械使用安全技术规范》的有关规定。设备防护罩，各种限位装置及漏电保护装置等安全防护设备必须齐全、有效，并按照各种施工机械设备的使用要求与有关规定进行保养与维修。上机操作人员必须持证上岗，禁止无证人员操作。
2.8、现场施工用电严格遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定及要求进行布置与架设，并定期对闸刀开关、插座及漏电保护器的灵敏度进行常规的安全使用检查。

2.9、已经施工的楼层在外围四周均应设置安全护栏以封闭，严禁任何杂物在楼内向外抛丢。

2.10、夜间施工作业配有足够的照明设施，上下施工联系采用多种类型的通讯设施；并保持通迅设施的正常使用。
2.11、加强施工人员的用火安全教育，严禁随意动用明火，对于施工生产必须的氧割与电焊应有专人负责监护。

2.12、加强施工现场的消防管理，消防器材配备齐全，安置位置符合消防要求，并定期检查、更换灭火器的药品，保持消防器材完好的备用状态。

3、文明施工组织管理措施
3.1、施工现场成立以项目经理为组长，主任工程师、生产经理、技术、质量、安全、材料、保卫、行政卫生等管理人员为成员的现场文明施工管理小组。

3.2、施工现场按专业、岗位、区片等分片包干，分别建立岗位责任制度。项目经理是文明施工的第一责任人，全面负责整个现场的文明施工管理工作。施工现场管理小组其他成员负责本岗位片区的文明施工管理工作。

3.3、将文明施工列入作业队伍经济承包责任制中，一同“包”、“保”，检查与考核，并制定奖罚细则，坚持奖惩兑现。

3.4、建立检查制度。采取综合检查与专业检查相结合、定期检查与随时抽查相结合、集体检查与个人检查相结合等方法。班、组实行自检、互检、交接检制度，做到自产自清、日产日清、工完场清。工地每星期至少组织一次综合检查，按专业、标准全面检查，按规定填写表格，算出结果，制表以榜公布。

3.5、持证上岗制度。凡进入现场作业的机械司机、管工、电工、焊工等特殊工种施工人员，都必须持证上岗。工地食堂应有食品卫生许可证，炊事员有健康证，民工有务工证。

3.6、坚持会议制度。施工现场坚持文明施工会议制度，定期分析文明施工情况，针对实际制定措施，协调解决文明施工问题。
3.7、建立各项专业管理制度。建立健全质量、安全、消防、保卫、机械、场容、卫生、料具、环保、民工管理等制度，这些专业管理制度中都应有文明施工内容。

3.8、加强教育培训工作。采取上技术课、登黑板报、广播、等方法狠抓教育工作。要特别注意对民工的岗前教育。专业管理人员要熟练掌握文明施工标准。

4、文明施工现场管理措施
4.1、施工现场必须按施工组织设计总平面图进行规划布置，现场临时设施的搭设，材料、构件半成品、非标准设备的堆放，机械设备的停放，均应在总平面图确定的位置上，不得随意搭设和堆停放。

4.2、施工现场入口处应竖立施工现场标志牌，标明项工程的名称、建筑单位、设计单位、施工单位、项目经理的姓名、开、竣、工日期、施工进度计划表、施工总平面布置图、施工许可证批准文号等。标志牌要周正、鲜明、醒目。

4.3、需要遵守的施工现场规章制度，操作规程、岗位责任制及各种安全警示标志应公开张挂在施工现场鲜明的位置上。
4.4、加强施工现场的安全保卫工作。采用必要的防盗措施，在现场周边设立围墙，完善施工现场的出入管理制度，施工人员在施工现场佩戴附有相片、证明其身份的证卡，严禁非施工人员擅自进入施工现场。

4.5、施工现场必须做到道路畅通无障碍，排水畅通无积水，场地整洁无施工垃圾。

4.6、施工现场材料、构件和机具要堆（停）放整齐，并挂有标识识牌。施工机械按规定的位置安放，不得任意占用场内道路。
4.7、施工现场、设备应经常清扫、清洗，做到自产自清、日产日清、工完场清。

4.8、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。

4.9、保持场容场貌整洁，随时清理建筑垃圾。在车辆、行人通行的地方施工，应当设置沟井覆盖物和施工标志。

4.10施工现场应当设置各类必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求。职工的膳食、饮水供应等应当符合卫生要求。
4.11、参加施工的各类人员都要保持个人卫生、仪表整洁，同时还要注意精神文明，不打架、赌博、酗酒等。建立无烟工地，施工现场禁止吸烟。

4.12、严格按照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。
八、成品保护措施
1、严格注意与建设单位及其他兄弟单位配合，做好对成品保护及其他已经安装设备的保护工作。

2、施工过程中不仅要保护好自身施工完毕的成品、半成品，同样对其他施工单位的成品、半成品要加以保护。

3、在施工过程中，如果其他单位已经施工完毕或正在施工的工作面影响本单位的施工不能正常进行要先向该单位说明情况并证得监理单位的同意由该单位予以拆除，严禁破坏其他单位的成品、半成品。

4、在施工过程中，应注重成品保护工作。各专业队都应认真填写《成品保护交底记录》，并作好交底，同时，对成品采取“护、包、盖、封”等防护措施。
5、严格做到施工现场的成品保护安全措施，没有保护措施的严禁进行施工。

6、施工过程中安全保护措施同样可以对成品保护起到积极作用，比如：施工现场的防火措施对成品保护同样起很大作用。

九、施工进度计划网络图

在具体的施工中，实际进度与计划进度相比较，找出进度偏差原因，及时调整，使施工顺利完成，具体施工进度计划见如下施工进度计划网络图
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