燃气管道施工组织设计
单项工程名称： 
建 设  单 位： 
施 工  单 位： 
计划开工日期：2004年   月  日
计划竣工日期：2004年  月  日
编        制：                

审        核：               
批        准：               
日        期：        
1、 工程概况：

该工程由×××燃气有限公司投资建设，由×××设计研究院对本工程进行设计，由×××监理有限公司对工程质量及施工进行监理，由×××燃气输配有限公司负责施工。

2、 编制依据

1、 建设单位与施工单位的建设合同

2、 设计图纸 燃施－ZSRC
3、 《燃气安装工程技术交底文件》（×××燃气有限公司）

4、 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33－89）

5、 《聚乙烯燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ63－95）

6、 《现场设备、工业管道焊接工程施工及施工规范》（GB50235－87）

7、 《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50236－98）等国家有关现行建设工程施工及验收规范。

8、 GB50028-98《城镇燃气设计规范》

3、 现场质保体系

详见附录一

4、 工程进度计划

5、 劳动力计划

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


6、 施工技术措施
1. 施工方法： 

1) 放线 ：埋地管位置按设计图纸施工放线；

2) 土方工程：采用人工和机械开挖沟槽，人工修整，进行开挖时检查边缘及尺寸，对碰到地下障碍时应及时向甲方协调解决或提出变更建议。

3) 管道施工：本工程将根据设计图纸及图纸规定技术要求、会审交底记录和《燃气输配施工工程施工与验收规定》（CJJ33-89）、《聚乙烯管道工程技术规程》（CJJ63-95）组织施工和验收。

4) 对管材、管件的质量和型号规格进行检查与核对；

5) 施工中与其他管道的净距要求严格遵守国家颁布的燃气管道的施工规范进行施工；

6) 管材的连接、焊接须达到国家规定标准或行业标准；

7) 管线安装的水平、垂直、坡度应达到设计要求。

2. 施工质量控制程序

1) 施工全过程，接受监理单位、建设单位、质监单位、本公司项目部等有关部门的检查、监督，不合格工序坚决返工。

2) 施工全过程，坚持三级自检，即施工专业队完成控制点施工工序，先自检，合格后交施工员检验，然后填写检查通知单，经项目部审核后通知监理，经同意进行现场认证检验，按控制点明细要求填写、签认。

3) 坚持工序检查验收，凡上道工序未完成，或未检查验收，下道工序不准施工。

4) 本工程施工全过程，严格按施工工作程序进行，确保每道工序始终处于受控状态。

3. 质保措施

1) 在开工前按要求编写《施工组织计划》，确定施工工序及控制方法，明确质量控制点。

2) 现场使用的图样、技术文件、施工规范等应做到清晰、整洁、有效，开工前进行图纸会审和施工方法的一致性。

3) 工序的检测完成和验证工作由具备合格的人员来承担并进行连续的过程参数监视和控制。

4) 对主要工序操作方法应编写作业指导书，以规范操作，使操作者有所依循，达到施工质量与施工方法的一致性。

5) 强调安全防护，以免伤害人员及产品，使人、机、物均在适当的 环境中进行运作，符合有关的标准和规范，确保工程质量。

6) 对适当的过程参数和工作特性进行监查和控制。

7) 施工所用全部原材料，必须具有合格证，并按要求做好抽检。

8) 沟槽开挖到位后，及时报监理，会同有关人员到现场验槽，保证沟槽开挖宽度及深度严格按设计和规范要求，回填密实度合格。

9) 严格遵守招标合同有关规定、国家金属管道工程施工及验收规范、城镇燃气输配施工和验收规范，焊接工程一次合格率达100%。

10) 对职工进行“百年大计，质量第一”的教育，强化质量意识，按省市优质工程标准组织施工。定期召开有关质量问题碰头会，找出存在的问题，坚决改进。

11) 加强与甲方、设计院、监理人员的合作，共同研究解决技术问题与质量问题。

12) 对设备进行有效维护保养，以保证设备的效率和能力

13) 作业人员经培训合格或具备经验者方可独立操作。

14) 保存经鉴定合格的过程、设备和人员记录。

7、 施工质量要求
工程施工必须达到以下要求：

1) 建设单位与施工单位的建设合同。

2) 《燃气安装工程技术交底文件》（×××燃气有限公司）

3) 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33－89）

4) 《聚乙烯燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ63－95）

5) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及施工规范》（GB50235－87）

6) 《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》（GBJ302－88）

7) 《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50236－98）等国家有关现行建设工程施工及验收规范。

8、 检验标准和方法

1) 严格执行有关建设合同、技术交底文件、施工与验收规范见及本公司的〈质量保证体系〉认真组织施工与验收；

2) 在施工过程中的各职能负责人，都把质量作为自己的工作重点来做；

3) 做好开工前的准备工作，熟悉图纸，图纸会审，对施工班组进行详细的技术交底工作，施工发现问题，及时纠正；前道工序验收合格后，方可进行下道工序；

4) 使用合格的材料、设备，严格按设计要求进行规范施工，不得任意降低标准。

5) 管材管件壁厚用精确度为0.02mm的游标卡尺检测；土方材料长度用普通卷尺测量；燃气管道强度试验压力为0.60Mpa，严密性试验压力为0.46Mpa，试验介质的 温度不超过40摄氏度；焊缝用焊接检验尺进行外观检测，用X射线进行内部质量检测。

9、 材料计划

依据设计图纸制定工程主要材料计划表：

材 料 计 划 表
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


10、 主要机械设备计划：
主要机具设备表

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


11、 技术经济分析：

运用经济观点检查各工序、各生产环节中计划、质量、安全、材料、设备等管理，找出薄弱环节从而达到降低工程成本的目的。

1. 降低工程成本的措施

1) 提高劳动生产率，提高设备利用率。

2) 节约原材料、工具物资等消耗。

3) 提高工程合格率，避免和减少返工损失。

4) 节约行政管理费用以及其他各项费用的开支。

2. 经济核算

1) 开展经济核算，搞好成本管理，降低工程成本。

2) 抓好定额管理，做好原始记录。

12、 安全、文明施工措施：

贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令和安全技术规程，以“安全第一，预防为主”，确保无重大责任事故、无重大经济损失事故、无交通事故，做到“三不伤害：不伤害他人、不伤害自己、不被他人伤害”。

1) 现场管理人员全面负责施工现场的安全、文明施工管理工作；

2) 加强施工现场安全监督检查，发现不安全隐患及时纠正；

3) 经常进行安全教育，穿戴劳动防护用品，严格执行安全操作规程，不违章作业，野蛮施工；

4) 工地材料堆放整齐，道口铺设钢板，夜间挂红灯，围好护拦，有明显警示标志。

5) 贯彻“谁主管，谁负责”的原则，每个人都各自的岗位安全生产负责，工地有专职安全员负责安全生产，检查落实各项安全技术措施。
6) 开工前做好交底工作，使大家了解、熟悉沿线地上、地下各种资料，制订相应安全措施，确保地上、地下各类设施安全。
7) 施工现场的临时设施实施文明施工，做到施工现场整洁、材料堆放整齐、机械设备停机有序、道路平整，危险区域必须有醒目标志。
8) 施工人员进入施工现场，必须统一着装、戴安全帽、高空作业戴好安全带。
9) 施工人员必须按规定定期接受安全生产教育，并获得通过后方可上岗。
10) 特殊工种如：吊车司机、挖机操作工，空压机操作工等经安全培训考核合核后方能持证岗。
11) 施工现场的电器设施应有专职电工负责，且有漏电保护装置，非专职电工不得擅自动用电器设施。
12) 管沟深度大於1.2M时必须支撑板桩，遇到土质差时，根据实际情况增加支撑。
13) 沟槽开挖后要设置安全护栏围护，道路上夜间要有警示灯，通道处要设备过道板，发现损坏应立即调换。
14) 吊车应有专人负责指挥，起吊物件下严禁站人，每天要检查钢丝绳是否完好无损，发现损坏应立即调换。
15) 试泵前，检查管道封堵部位支撑的牢固性，确保万无一失才能进行试压。
16) 管道下沟应及时复土，以防浮管及管子滚动。
17) 临时设施要做好防火、防盗工作。
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