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一、主要施工办法
1、施工部署

1.1 组织机构

公司通过认真的研究决定，选派技术过硬、有丰富施工经验并具有项目经理资质的同志担任该工程项目部经理，组成素质较高的工程项目部。采取项目法进行施工管理，运用科学的管理手段和系统的工程理论，实行项目经理负责制，确保一流的速度和一流的质量，进行精干、优质、高效的施工。

该项目经理多年从事项目管理工作，并参加过多个市政工程的施工，具有丰富的施工和管理经验，且具有相应项目经理资质，同时该项目经理政治思想高、理论修养好，有良好的工作作风，精明干练，能纵观全局，高质量、高效益工作。在施工现场，项目经理全权组织施工生产的各项工作，对本工程的工期、质量、安全生产、文明施工、成本等指标进行高效率，有计划的组织协调和管理，项目部全面履行公司对业主的签约承诺，每月向公司汇报，接受公司各业务科室对工程的全面检查和监督。

项目经理作为项目负责人，是施工项目的管理中心，是项目承包的责任者，项目动态管理的体现者，是项目生产要素合理投入和优化组合的组织者。对整个项目的生产经营负全面责任。

项目经理作为项目管理的核心，同时与生产副经理、项目工程师组成项目决策层，对整个工程起领导决策作用，对本工程的质量、工期、成本、安全及文明施工负责。

1.2 工程目标

（1）、质量目标：合格。

（2）、工期目标：，计划工期为60日历天。

（3）、安全目标：施工期内达到无事故、无灾害，轻伤负伤频率控制在1‰以内。

（4）文明施工目标：规范施工，争创鹤壁市级文明工地。

1.3、主要施工方法

1.3.1、施工顺序：

定位、放线→路基施工→路面施工→竣工。

1.3.2、定位、放线

（1）、进场后，由建设单位组织，由设计单位或勘察单位向我方进行测量桩交接工作。接桩后进行及时复测，并采用混凝土对桩进行加固，容易被车撞轧的控制点钉设防护栏杆。

（2）、在桩位交接工作结束后，进行施工控制网测设。平面控制网的布设采用沿路线方向的附和导线；高程控制采用附和水准线路。控制桩采取防护措施。

（3）、施工前进行现状调查，发现原始地貌与图纸不符的及时向建设单位提出。现状调查后，根据给定的桩位，放出路基中线和边线。清表后，恢复所有点位并测量此时地面高程作为清表后的地面高程。

（4）、路基施工测量

填方路段路基每填一层恢复一次中线、边线并进行高程测设。挖方段施工时，按设计高程及边坡坡度计算并放出上口开槽线；每挖一步恢复一次中线、边线并进行高程测设。

（5）测量控制点应选在不宜被破坏的位置且做明显标记，并采取有效保护措施。

1.3.3、雨水管道施工

流水顺序：开挖沟槽→浇注混凝土垫层→管道安装→安装模板→检查井砌筑→回填；

（1）基槽开挖

基槽开挖时遇雨水最容易产生坍塌，为防止开挖后发生坍塌现象，拟开挖边坡1：0.75，下口宽度比基础两边各宽出50cm作为工作平台。采用挖掘机开挖，余留20cm用人工清除以防止超挖，如发生超挖，采用12%灰土回填并夯实处理。

（2）基础垫层施工。基槽报监理验收合格后，严格按《给水排水标准图集》的有关标准进行施工，并按规定尺寸浇筑基础。

（3）管道安装

由测量人员在基础垫层上放出管沟中心线及基础边线，并弹出墨线。管道定制后，采用机械吊装，吊装时由专人指挥依轴线就位并安放正确，同时注意施工安全。吊装到位后，采用垫块支护牢固。再在管道两侧支撑模板进行120°基础浇筑。

（4）150°砂石基础

基础施工前，先由技术人员对管道的安装轴线及基础尺寸进行复检后报验，经监理或甲方验收合格后再进行施工。

基础施工时，由技术人员对砼的材料及计量进行检查，合格后通知开盘施工。

（5）管缝及接头处理

砼管道接口，采用橡胶圈接口。接口施工前橡胶圈必须逐个检查，不得有割裂、破损、气泡、大飞边等缺陷。先将橡胶条两端削成约2-3cm长的锥形。在锥形边缘外面2cm范围内用锉刀打平。用帆线将橡胶条锥形两端固定在一起，涂上稀释后的胶水，将刷好胶水的里子胶缠绕在接头处，边缘拉紧。将缠绕好的接头夹在模具内加热硫化。

（6）回填土

在报监理隐蔽工程验收合格后，管两侧按照规范要求每25cm一层两边对称分层夯实回填。回填过程中采取技术人员现场跟班制度，以保证回填土的质量，并及时取样。

1.3.4、道路工程

施工顺序：路基→15cm厚10%石灰土底基层→15cm厚6%水泥稳定碎石层→混凝土面层。

1.3.4.1、路基

1.3.4.1.1、路基填方段施工方法：

（1）施工准备：

试验室按照设计文件及监理工程师的要求，对取自挖方、借土场、料场的填方材料及路基基底进行土工试验。将试验结果提交监理工程师，批准后施行。

在开工前进行施工测量工作。根据每一个桩号对应的路基宽度，放出路基边线。在每侧路基设计边线外加50厘米作为填筑边线。中线桩随填方上传。

（2）路基临时排水设施

路基排水按照“截、导、排”的原则进行处理，并近可能与设计排水系统相结合，勿使路基附近积水。

（3）路基基底处理与填前碾压

路基填筑前，将取土场及路基范围内的树木、垃圾等有机杂物清除，并排除地表积水。路基范围内的树根全部挖掉。对路基范围内的坑穴，按规定回填至周围标高。

场地清理与拆除完成后，进行填前碾压，使基底达到规定的压实度标准。

（4）填料运输与卸土

采用自卸车运土至作业面上，由专人指挥卸车。土堆应形成梅花型。松铺厚度最大不超过300毫米。路床顶面最后一层的压实厚度不应小于80毫米。

（5）推平与翻拌量晒

用推土机将土大致推平，松铺厚度经检测合格后，进行含水量检测。含水量过大或过小，须进行晾晒或洒水处理。当土的含水量达到最佳含水量的±2%范围内时由推土机进行初平，然后用平地机刮平。

（6）碾压

碾压前再次检测松铺厚度、平整度和含水量。首先用压路机静压一遍，再用平地机刮一遍。碾压时第一遍应不振动静压，然后先慢后快，由弱振至强振。碾压时，直线段先压两边再压中间，小半径曲线段由内侧向外侧纵向进退式进行。振动碾压完成后应慢速静压一遍。

1.3.4.1.2、路基挖方段施工方法：

（1）、根据恢复的路线中桩、施工图表、施工工艺和有关规定，确定用地界桩和路堤坡脚等具体位置。

（2）、在开工前，应作好施工测量工作，内容包括导线、中线及水准点的复测，水准点的增设，横断面的检查、补测与绘制等。对有碍施工的控制点，采取其他方法固定。计算每一桩号对应的路基宽度，放出路基边线。中线桩随挖方下传。

（3）土方开挖自上而下进行，不许乱挖、超挖。路床表层下的土不宜用于路床施工时，清楚换掉。

（4）挖方路基施工时，采用机械开挖，挖至基底标高以上200mm时停止机械开挖，改用人工捡底。挖方施工时，应考虑因压实后的下沉量。

（5）土工试验：挖方施工完成后，对路基表层土进行土工试验。若发现300mm以内深度范围内进行碾压回填无法满足路床压实度要求时，应向下超挖1—2层，对底层碾压密实后，再分层回填压实。

（6）碾压：采用推土机、平地机整平，根据试验段得到的数据用压路机碾压至达到压实度要求。

1.3.4.2 石灰土基层厂拌法施工

1.3.4.2.1、材料要求

石灰、土除满足规范要求外，施工中控制点为：

（1）石灰应符合Ⅲ级以上标准，石灰在使用前7天充分消解并过筛（10mm筛孔）；

（2）消石灰存放时间宜控制在2个月以内；

（3）一个作业段内采用相同的击实标准，严格执行石灰、粘土的配合比用量，以便对压实度进行准确控制。

1.3.4.2.2、准备下承层

石灰土基层施工前，应对路床进行严格验收，验收内容除包括压实度、弯度、宽度、标高、横坡度、平整度等项目外，还必须进行碾压检验，即在各项指标都合格的路床上，用18-20T压路机连续碾压2遍，碾压过程中，若发现土过干，表层松散，应适当洒水继续碾压；如土过湿、软弹现象，应采用挖开晾晒 、换土、外掺剂等措施处理。路基必须达到表面平整、坚实，没有松散和软弱点，边沿顺直，路肩平整，整齐。

1.3.4.2.3、拌和

拌和设备用500T/H粒料拌和机作业。

（1）拌和厂安装之前，其位置、布置及设计应提供给工程师批准。材料的拌和可用带旋转刀片的分批出料的拌和设备。

（2）拌和设备配料，计量功能齐全、有效，料仓或拌缸前应有剔除超粒径物料的筛子。

（3）配料准确，拌和均匀。上料时必须码成大堆掺和均匀后上料，不准有明显的离析现象，随时对集料进行筛分，及时调整材料的配比。

（4）应在通向称量漏斗或拌和机的供应线上为抽取试样提供安全、方便的设备；

（5）拌和现场必须有一名试验员控制拌和时的含水量和各种材料的配比，不准出现卡堵现象，否则应及时停伴。

（6）各料斗应配备1-2名工作人员，时刻监视下料状况，并人为帮助料斗下料，不准出现卡堵现象，否则应及时停伴。

（7）拌和时的含水量应比最佳含水量大1-2%。

（8）厂拌材料在运往工地时应覆盖，以防止水分蒸发，运送的混合料应是均匀的。混合料应根据摊铺宽度、压实厚度存放在路基上，并应使储存量不致导致混合料的重新放置、装运或移动。混合料应在拌和以后尽快摊铺。

1.3.4.2.4、铺摊、运输、碾压

用平地机，结合少量人工整平。

（1）用自卸车运料至摊铺现场。铺摊厚度应符合设计要求

（2）用振动压路机或轮胎压路机稳压1-2遍。

（3）利用控制桩用水平仪或挂线放样，石灰粉作出标记样点，分布密度视平地机司机水平确定。

（4）平地机由外侧起向内侧进行刮平。

（5）设一名测量员随时检测摊铺后的标高，出现异常马上采取补救措施。

（6）重复（3）-（5）步骤直至标高和平整度满足要求为止。基层接头、桥头、边沿等平地机无法正常作业的地方，应由人工完成清理、平整工作。

（7）碾压完规定的遍数后，试验员及时取样检测压实度，压实不足及时补压。

（8）平整时多余的石灰土不准废弃于边坡上。

（9）要求提示：

·最后一遍整平前，宜用洒水车喷洒一遍水，以补充表层水份，有利表面碾压成型。

·最后一遍整平时平地机应“带土”作业。

·切忌薄层补混合料。

·混合料要适当考虑富余量，整平时宁刮勿补。

1.3.4.2.5、检验

（1）检验员应盯在施工现场，完成碾压遍数后，立即取样检验压实度（要及时拿出试验结果），压实不足要立即补压，直到满足压实要求为止。

（2）成型后的两日内完成平整度、标高、横坡度、宽度、厚度检验，检验不合格要求采取措施预以处理。

（3）翻浆、轮迹明显、表面松散、起皮严重、土块超标等有外观缺陷的不准验收，应彻底处理。

（4）标高不合适的，高出部分用平地机刮除，低下的部分不准粘补，标高合格率不低于85%，实行左中右三条线控制标高。

（5）压实度、强度必须全部满足要求，否则应返工处理。

各项检验应在成型后的48小时内完成，标高、平整度等几何尺寸满足要求，标高合格率应达96%以上，达不到要求的部位，其高出的部分要刮除或洗刨。

检验时，首先进行外观检验，外观应无轮迹、无翻浆、表现均匀密实、无明显离析现象、边沿整齐、接头处理平顺。压实度、强度不合格的段落要返工处理。

1.3.4.2.6、接头处理

碾压完毕的石灰土的端头应立即将拌和不均、标高误差大、平整度不好的部分挂线垂直切除，保持接头处顺直、整齐。

下一作业段与之衔接处，铺料及拌和应空出2米，待平整时再按公铺厚度整平。

1.3.4.2.7、养生

不能及时覆盖上层结构层的灰土，养生期不少于7天，采用洒水养生法，养生期间要保持灰土表面经常湿润，养生期内所有车辆应限制车速，严禁车辆在基层上掉头、刹车。有条件的，对7天强度确有把握的，基层完成后经验收合格，即可进行下道工序施工的，可缩短养生期；但一旦发现基层强度不合格，则需返工处理。

1.3.4.3 水泥稳定碎石层厂拌法施工：

1.3.4.3.1、材料要求

碎石、水泥除满足技术规范中的要求外，控制的要点是：

（1）碎石：级配满足要求，最大粒径31.5mm（方孔筛），不准有超粒径的石料，不准含有山皮土等杂质。

（2）水泥：普通硅酸盐水泥和矿渣水泥均可，终凝时间应在6小时以上，宜采用散装水泥。快硬、早强水泥以及受潮结块变质的水泥不得使用。

1.3.4.3.2、准备下承层

下承层必须满足相应的质量指标，对下承层进行彻底清扫，并适量洒水，保持下承层湿润，同时用石灰标出两条边线，外侧要培好路肩。

1.3.4.3.3、拌和

拌和设备用500T/H粒料拌和机作业。

（1）拌和设备配料，计量功能齐全、有效，料仓或拌缸前应有剔除超粒径石料的筛子。

（2）配料准确，拌和均匀。上料时必须码成大堆掺和均匀后上料，不准有明显的离析现象，随时对集料进行筛分，及时调整材料的配比。

（3）拌和现场必须有一名试验员控制拌和时的含水量和各种材料的配比，不准出现卡堵现象，否则应及时停伴。

（4）各料斗应配备1-2名工作人员，时刻监视下料状况，并人为帮助料斗下料，不准出现卡堵现象，否则应及时停伴。

（5）拌和时的含水量应比最佳含水量大1-2%。

1.3.4.3.4、运输及摊铺

水泥碎石摊铺采用机械摊铺，但要认真处理接缝，全线必须全幅一次性摊铺机摊铺。

（1）用自卸车运料至摊铺现场。

（2）摊铺前应使下承层保持湿润（用水车洒水）。

（3）使用自动找平且具有振捣夯击功能的大功率摊铺机摊铺。

（4）两侧均设基准线，控制标高

（5）摊铺速度要均匀，摊铺应连续，尽量避免停机现象，否则将大大影响平整度。

（6）设一名测量员随时检测摊铺后的标高，出现异常马上采取补救措施。

（7）派专人用拌和好的水泥石屑，对摊铺后表面粗料集中的部位人工找补，使表面均匀。局部水份不合适的要挖除换填合适材料。

1.3.4.3.5、碾压

配备双钢轮压路机2台，轮胎式压路机1台。

（1）首先用振动式压路机静态碾压一遍，然后振动碾压至压实度（通过试验段确定合理碾压遍数），轮胎式压路机碾压两遍，达到表面密实无轮迹。

（2）碾压应连续完成，碾压完规定的遍数后，试验员及时取样检测压实度，压实不足及时补压。

（3）拌和至碾压成型的时间控制在24小时内（要求压实度检验一定要及时）。

1.3.4.3.6、检验

各项检验应在成型后的48小时内完成，标高、平整度等几何尺寸满足要求，标高合格率应达95%以上，达不到要求的部位，其高出的部分要刮除或洗刨。

检验时，首先进行外观检验，外观应无轮迹、无翻浆、表现均匀密实、无明显离析现象、边沿整齐、接头处理平顺。压实度、强度不合格的段落要返工处理。

1.3.4.3.7、养生

洒水养生7天，在此期间要经常保持其表现湿润，除洒水车外不准任何车辆进行（必须有断交措施，并插牌警示）。养生前三天应选择洒水车，不因喷头角度问题而对水泥碎石产生冲刷，造成局部坑槽。

1.3.4.3.8、接头处理

接头一律垂直衔接，或用方木进行端头处理，或碾压后挂线直接挖除至标准断面，用三米直尺进行检验，以确认接头处理是否到位。

1.3.4.3.9、要点提示

（1）3台摊铺机整幅一次性摊铺

（2）洒水养生期7天，该期间内除洒水车外禁止一切车辆通行，要有可靠的断交措施。

（3）拌和料配比要准确

（4）多余废料不得抛弃路肩、边坡上，应随时清出现场。

（5）处于养生期间的路段，必须设置明显的标志牌。

1.3.4.4  水泥混凝土面层施工

水泥混凝土面层为C30，膨胀滑动传力杆的直径为Ф22，长度为40cm；纵缝拉杆的直径为Φ16，长度为70cm。

1.3.4.4.1、路基碾压采用振动式压路机和胶轮压路机联合完成。

（1）整平完成后，首先用振动压路机由路边沿起向路中心碾压，在超高路段由内侧起向外侧碾压，碾压采用大摆轴法，即全轮错位，搭接15-20cm，用此法振压6-8遍，下层压实度满足要求后，改用胶轮压路机低整1/2错轮碾压2-3遍，消除轮迹，达到表面平整、边沿顺直。路肩要同路面一起碾压。

（2）要点提示

碾压必须连续完成，中途不得停顿，确保水泥在终凝前碾压成型。

压路机应足量，以减少碾压成型时间，合理配备为振动压路机2台，胶轮压路机1台。

碾压过程中应行走顺直，低速行驶。

全部作业时间要在四小时内完成。

1.3.4.4.2、混凝土的搅拌

A、投入搅拌机的每盘拌和物的数量，应按混凝土施工配合比和搅拌机容量计算确定。

B、进入拌和机的砂、石料必须准确过秤。磅秤每班开工前应检查校正。

C、散装水泥，当以车计量时，应抽查其量是否准确；

D、严格控制加水量。每天开工前，实测砂，石料的含水量，根据天气变化，由工地试验确定施工配合比。

E、搅拌机装料顺序，宜为砂、水泥、碎（砾）石，或碎（砾）石、水泥、砂。进料后，边搅拌边加水。搅拌时间不少于2分钟。

混凝土拌和物每盘的搅拌时间，应根据搅拌机的性能和拌和物的最短搅拌时间，自材料全部进搅拌筒起，至拌合物开始出料止的连续搅拌时间。

1.3.4.4.3、混凝土的运输

A、混凝土拌合物的运输，宜采用自卸机动车运输，当运距较远时，宜采用搅拌运输车运输。混凝土拌合物从搅拌机出料后，运至铺筑地点进行摊铺、振捣、做面，直至浇筑完毕的允许最长时间，由试验室根据水泥初凝时间及施工气温确定。

B、装运混凝土拌合物，不应漏浆，并应防止离析。夏季和冬季施工，必要时应有遮盖或保温措施，出料及铺筑时的卸料高度，不应超过1.5m，当有明显离析时，应在铺筑时重新拌匀。

1.3.4.4.4、混凝土的摊铺

A、全面检查模板：位置；模板顶面顺直；润滑剂；支撑及铁橛牢固性；纵向角隅钢筋及其他埋设位置；伸缝板安装位置；湿润混合料拌合质量等是否符合要求。

B、摊铺纵向进行。

C、自卸汽车、小翻斗车卸料应从模板一端倒车入模卸料。

D、摊铺虚厚一般高出模板2-2.5cm，摊铺时可在模板顶面加一条临时活动木档板（约3cm）以防振捣初期混凝土外溢，随着混凝土振捣进度逐步向前移动。

E、没有企口缝的纵缝，除应加强震捣外更须加强掖边，宜用和易性较好的混合料扣锹保证凹进部位混凝土填充密实。

F、混合料摊铺至板厚的2/3时即可拔出模内铁橛，并填实橛洞。

G、摊铺加筋混凝土时要配合传力杆、边缘及角隅钢筋的安放进行，先铺钢筋下部混合料，振捣密实，钢筋就位后再铺上面的混合料，在有传力杆角隅钢筋部位振捣时严防脚踩，以避免钢筋移位。

1.3.4.4.5、传力杆设置

A、纵向缩缝拉杆

本工程在路中央增设缩缝。用假缝形式，设在板厚中央，构造与纵向施工缝同，但施工缝必须支立带孔的模板，拉杆应采用螺纹钢筋，在距自由端约30米以及距胀缝约18米范围内的缩逢内设置传力杆，保证荷载传递。

B、横向伸缝传力杆

伸缝宜尽量少设或不设。在邻近桥梁或其他固定构筑处，在与柔性路面相接处、板厚改变断面处、隧道口、小半径曲线和纵坡处均应设置伸缝。

a伸缝传力杆宜采用滑动型，与构筑物衔接处，无法设伸缝传力杆时，可采用边缘钢筋型或厚边型。

b传力杆一般采用圆钢筋，长度一半以上应涂沥青，尚应在涂沥青的端部加一套子，内留空隙，套子端应在相邻板中交错布置。最外边的传力杆距接缝或自由边距离不应小于15cm。

c固定传力杆可用顶头木模法或钢筋支架法安装。

d固定后的传力杆必须平行于板面及路中心线，其误差不得大于5mm。

C、横向缩缝传力杆

横向缩缝传力杆必须在板厚的中央，板缝采取切缝。

1.3.4.4.6、混凝土振捣、整平

混合料分条、分层随摊铺随平整，靠边角应先用插入式振捣棒顺序振捣，再用平板振捣器纵横交错全面振捣。纵横振捣时，应重叠100—200mm，然后用振捣梁振捣拖平。有钢筋的部位，振捣时要防止钢筋变形。

用平板振捣器振实后，再用振捣梁全幅粗平。振动梁浮于模板顶面运行，操作振动梁时应保持两边同步缓缓向前，振至混凝土板端后，按动倒顺开关，使振动梁返回振捣，如此反复，振捣2—3遍，达到表面平整，均匀。

振动梁振实后，用提浆机搓打表面，直至提出均匀素浆为止。

1.3.4.4.7、混凝土成面

在混凝土板面排出泌水后，混凝土终凝前分3次进行混凝土面层抹面成活。

A、第一遍抹面：振捣梁整平后，用60—70cm长的抹了（木或塑料）采用揉压方法，将混凝土表面挤紧压实，压出水泥浆，至板面平整，砂浆均匀一致为度，一般约须抹3—5次。

B、第二遍抹面：与第一遍抹面要隔一段时间，长短视天气情况而定，进一步抹平压实，使析水全部赶出模板。

C、电动抹面：在第二遍抹面后，混凝土能承受人踩时，用电动抹面。施工时，一人操纵成活器，一人在后面收放电线。成活器作业时，两人横向退着走，一行压一行，顺序进行。抹面时，严防风吹爆晒。成活后，及时覆盖养护。边角旮旯，电动成活器压不到的地方用铁抹子、人工压实压光。

D成面后，用纹理制作机压纹。

1.3.4.4.8、切缝、清缝、灌缝

切缝采用混凝土切缝机进行切割，切缝宽度控制在4—6mm。切缝用水冷却时，应防止切缝水渗入基层和土基。

切缝后、填缝前进行清缝。清缝采用人工抠除杂物、空压机吹扫的方法，保证缝内清洁无污泥、杂物。

灌缝料须在缝槽干燥状态下进行，填缝料与混凝土缝壁粘附紧密不渗水。

1.3.4.4.9、养生

采用塑料薄膜溶液喷洒养生。当混凝土表面不见浮水和用手指压无痕迹时，应进行喷洒。喷洒厚度以能形成薄膜为度。养护期间应保护塑料薄膜的完整。当破裂时应立即修复。薄膜喷洒3天内禁止行人通行。养生期和切缝前禁止一切车辆行驶。

1.3.4.5、砖砌检查井及暗沟

1.3.4.5.1、准备工作

井室、暗沟放线：根据设计图纸，测放检查井与暗沟墙体内外边线及井室中心线。

砌筑用砖提前一天浇水润透。砂浆拌制好。

1.3.4.5.2、井室、暗沟砌筑

砌筑前对凿毛处理的部位刷素水泥浆。砌筑时，随砌随检查井室尺寸。砌砖采用“三一”砌砖法。砖砌体水平灰缝砂浆饱满度不得低于90%。砌筑时应上下错缝、相互搭接。检查井接入圆管时，管顶应砌砖券加固。予留支管应随砌随安，管口伸入井壁30mm，予留管的管径、方向、标高应符合设计要求，管与井壁衔接处应严密不漏水。

1.3.4.5.3、抹面勾缝

抹面：井室内墙面由下游管底至管顶以上300mm，均用20厚1：2.5水泥砂浆抹面。抹面前先用水润湿砖面，然后采用三遍法抹灰。抹面完成后，井顶应覆面养护。

勾缝：勾缝前检查墙体灰缝深度，有无瞎缝。清除墙面杂物，浇水润湿。勾缝要求深浅一致，交接处平整，一般比墙面深3—4mm。勾完一段清扫一段，灰缝不得有舌头灰、毛刺。

1.3.4.5.4、井圈及井盖安装

铸铁井圈采用细石混凝土稳固。

为了保证检查井井盖与道路路面平顺，应按照路面设计高程、纵横坡度，在面层施工前安装完成井圈。

1.3.4.6、路牙安装

路牙经检验合格后方可进场使用。安装前由测量人员放出中心线并弹出墨线，施工人员再按照中线进行安装、调直、灌缝，根据要求严格施工，接缝处采用水泥浆抹缝。做到横平竖直。

二、拟投入的主要物资计划

三、拟投入的主要施工机械

为确保工程进度和工程质量需要，机械设备供应应根据工程进度计划适时进场。进场前，所有机械设备必须全部检查、维修、保养一遍，保证正常运转。

机械设备的配备以满足工程施工需要，减低人工作业强度，确保工期、质量、安全目标的实现为前提，选择先进、操作性能好，施工方便的各类机械。

机械设备的操作严格执行产品使用说明书中有关安全技术操作规程，保养规程有关规定。

操作人员必须持证上岗，大、中型机械设备要执行定机、定人、定岗位（三定）原则。

主要施工机械需用量计划详见附表。

四、劳动力安排计划

1、劳动力计划

本工程在物资供应和资金充足的条件下要周密计划,合理调度安排，劳动力实行动态管理,使劳动力始终处于动态控制之中. 

为保证照常施工，项目部应提前进行统筹安排，稳定职工队伍。明确规定在施工期内不准因其他客观而影响施工。同时，做好劳务工作，确保能够随时补充施工需要。

施工前，根据本工程作业量及施工进度计划要求，根据各分部分项工程所需工种类别，制定劳动力作业计划，提前安排,确保及时进场。

特殊工种必须有上岗证，并进行相应的业务培训和考核。

本工程将由劳资部门负责劳动力的管理，设置专门调度人员进行劳动力动态安排。动态管理进度计划与劳务合同为依据，允许劳动力作充分的合理流动，动态管理应以动态管理和日常调度为手段以达到劳动力优化组合和作业人员的积极性充分调动为目的。在施工中不断进行劳动力平衡、调整，解决施工要求与劳动力数量、工种、技术能力、相互配合中存在的矛盾。

本工程工种劳动力需用量计划详见附表。

五、确保工程质量的技术组织措施

1、质量管理组织体系

运用ISO9001国际质量体系标准进行目标管理，按照公司《质量手册》和各项配套程序文件的规定，对施工过程、物质采购、检验和试验、文件和资料等过程进行严格控制，使我公司“顾客至上、规范管理、优质高效、技术创新”的质量方针，在该工程得以充分体现。

建立健全质量责任制，明确的职责，形成一个严密的质量管理工作体系，使工程全过程均处于受控状态，以确保工程质量满足甲方要求。

本工程质量管理组织机构图如下。

2、保证工程质量的措施

2.1 加强组织管理

（1）健全施工组织管理机构，全面组织管理施工，各个部门及岗位均有明确的职责、权限，作到各司其职，通力合作。

（2）建立奖罚制度。对于积极贯彻执行管理制度、精心施工，工程质量满足要求的班组或个人实行奖励，反之，对所完成的工程质量恶劣、重复出现问题的班组或个人进行处罚。

2.2 技术资料管理措施

工程技术资料必须符合国家颁发的现行施工验收规范和标准的规定，满足设计要求，同时要适应监理部的有关要求。

各项技术资料是工程交工验收的必要技术文件，技术资料的质量，直接反映出工程质量的好坏，优质的工程应有优质的技术资料。

2.2.1、加强管理，明确分工

（1）在技术负责人的领导下，认真贯彻执行技术资料管理的实施办法，设专职资料员进行技术资料的管理工作。

（2）技术员负责本项目经理部技术资料的管理，检查、收集、归档技术资料，确保技术资料准确、完整，确保工程质量。

（3）项目经理及技术负责人及时检查、督促各有关人员完成施工所到部位的原始资料积累，指导协助各方及时收集整理，使资料的时间、内容、数量准确、充足。隐检、预检、质量验评资料要做到内容清楚，反映真实，栏目填全，及时签证，保证原始资料完整、准确、及时不留尾项。

2.2.2、理顺技术资料相关部门关系

一套完整的工程竣工资料是由各有关人员密切配合，共同努力完成的。其有关人员为：技术负责人、技术员、试验员、材料员。要协调好各有关人员的工作，确保原始资料收集、准确、及时。

（1）技术负责人负责本工程的全面管理工作及计量工作。

（2）技术员负责各工序验收，隐检、预检、自检。质量评定，严格按验评标准，做到核定有结论，数据正确，签证齐全。

（3）试验员负责各工序原材料试验。提供相关资料。

（4）材料员负责提供各种原材料的进场合格证及原始质量凭证。

2.2.3、坚持标准，严格要求。

（1）技术资料整理的内容和要求，执行建设部《市政工程施工技术资料管理规定》469号文件。

（2）在施工程技术资料必须与施工进度和形象部位同步，做到施工所到部位，就有相应部位的技术资料。

（3）技术资料必须与施工实际相交圈，确保施工日记、试验检验报告、隐蔽记录、预检记录、质量评定记录，这五种资料相吻合，在时间上、内容上、数量上不出现矛盾。

（4）技术负责人坚持施工日记天天记，重大事件必须记，做到施工记录和施工实际相吻合，栏目填写齐全，内容能反应出当日的施工活动情况。

2.3 加强施工过程的全面质量管理

（1）施工组织设计必须经过审批，上报监理同意后方可施工；施工中必须严格执行施工组织设计，不得擅自更改。

（2）进行详细的工程技术交底。技术交底分三级：一级是公司技术部门向项目部交底：二级是技术员向施工员交底；三级是施工员向班组交底。

（3）加强施工测量控制管理工作，对建设单位移交的基准线、点进行认真的复核。根据施工需要，合理布置现场测量控制网，并按规范要求进行闭合测量，严格控制测量精度。

（4）加强工序质量控制。各工序施工过程中，严格按照设计图纸和规范要求施工。各工序隐蔽前必须经过项目部质检人员和监理工程师签字认可后，方可进行下一道工序施工。

（5）及时对已完成工序的检查验收。现场质检员在每道工序完成后，须进行外观和实测实量检查。对达不到要求的，提出纠正和预防措施进行改正。

2.4 加强材料管理

（1） 严格控制原材料、半成品的质量。施工中所用的水泥、钢材、砂石等原材料均应具有质量证明书，必须按规范要求进行抽检和试验，合格后方能使用。不合格品严禁使用。

（2）加强对混凝土质量的控制。分别对混凝土的配合比、坍落度等进行验收，作好混凝土试块，并按规定要求保养、送检。

（3）施工中投入足够的机械设备，保证施工的顺利进行。加强机械设备的管理工作，作好保养、维护工作，保证其最佳工作状态，以确保工程质量。

2.5 加强测量仪器、计量器具管理

（1）测量仪器、计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用以免造成人为破坏。

（2）损坏的测量仪器、计量器具必须及时申报修理调换，不得带病工作。

（3）测量仪器、计量器具要定期进行校对、鉴定，严禁使用未经校对过的仪器和器具。

六、确保安全生产的技术组织措施

为确保本工程安全顺利的如期完成，我公司加大管理力度，认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，杜绝各类事故的发生。具体措施如下：

1、安全生产保证体系

施工现场成立以项目经理为首的安全生产保证体系，项目经理为第一负责人，配备专职安全员，每一个施工人员应分工负责，责任明确，签定安保责任书，实行全员、全方位、全过程的“三全”管理。

2、安全生产目标

施工期内达到无事故、无灾害，轻伤负伤频率控制在1‰以内。

3、安全管理制度

针对本工程施工，为了加强安全管理，确保安全管理目标的实现，项目在施工前期制定并完善如下安全管理制度，并在施工中认真实施。

3.1 安全生产责任制

明确规定每个施工人员的安全职责，在施工中应承担的安全义务和权利。项目成员安全职责如下：

（1）项目经理

对本单位劳动保护和对所辖范围内的安全生产工作负具体领导责任，具体贯彻执行上级有关安全的方针、政策、法规、标准和规章制度；计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作；负责组织对本辖区内施工人员的安全教育及新工人入场前的第二级培训工作，经常组织开展安全活动，并有记录资料入档；负责组织每周一次的安全检查，针对现场存在的隐患和不安全因素，及时采取有效措施，限期定人整改；组织实施文明施工和安全达标，发生事故后及时上报，并认真分析事故原因，实施改进措施。

（2）项目技术负责人

对本工程的劳动保护和安全生产的技术工作负总的责任；贯彻上级有关安全生产和劳动保护方针、政策、法规、标准和规章制度，负责组织领导制定本工程安全生产规章制度，并认真贯彻执行；负责组织编制和审批施工组织设计（施工方案）时，必须制定相应的安全技术措施；定期组织本工程的安全生产大检查工作，对检查出的事故隐患要定人、定措施、限期整改；组织对职工进行安全技术教育和培训；做好关键部位的安全技术交底工作，及时解决施工中的安全技术问题；配合项目经理做好各项安全生产保护工作。

（3）施工员职责

在项目经理的领导下，对所辖施工现场的安全生产负全面责任，组织开展施工现场文明施工和安全达标、安全宣传活动；在布置生产任务的同时，必须进行全面，有针对性的安全技术交底，并履行书面交底，签字等手续，并督促检查执行；坚持每天进行现场安全检查，督促班组搞好安全活动，及时处理解决，现场存在的不安全因素和隐患，及时制止处理违章（指挥）作业行为；发生事故后要负责保护好现场，组织紧急救治工作并及时上报，积极协助查清事故原因，采取改进措施。

（4）安全员职责

认真贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的方针、政策、法规、标准和省、市安全文件精神及本企业的有关安全规章制度；协助项目经理搞好本单位安全生产目标管理和安全达标活动，贯彻落实安全措施和计划，掌握安全生产情况，调查研究生产中的不安全因素，提出改进意见和措施；做好日常安全检查工作，对查出的问题，及时向领导汇报，提出整改意见，定人定期整改，严重险情，有权暂停生产，越级上报；配合组织对职工的安全教育和监督持证上岗及劳动保护用品的正确使用和管理；建立健全安全工作档案资料，参加事故的调查分析，负责工伤事故的统计上报工作。

3.2 安全生产检查制度

制度内容与适用范围：规定公司、项目、班组三级安全检查的时间、内容和对发现问题的处理要求。

安全检查台帐：包括施工现场领导值班制度；施工现场安全会议记录；施工现场安全日记；安全检查记录；安全检查隐患整改通知单；安全检查隐患整改复查单；定期检查评分表；验收重大设备，危险部位台帐等。

3.3 安全生产教育制度 

教育对象及内容：领导干部劳动安全培训，取得上岗合格证；职工（包括外联队伍）进场要进行三级安全教育；特种作业人员经安全技术培训，持证上岗。

经常性安全教育内容：安全生产思想教育；安全生产技术知识教育；安全生产技能教育；厂规、厂纪、劳动纪律教育；法制教育。

安全教育有教育计划，有记录台帐。

3.4 安全生产奖惩制

规定表彰、奖励安全生产先进的内容及施工生产中违章指挥，违章操作的处罚。建立安全事故的调查处理规定。

3.5工伤事故报告处理制

工伤事故处理按“三不放过”的原则进行处理。

3.6 施工现场安全生产纪律

制定施工现场安全生产纪律，并设立安全标志。

4、主要分项工程安全技术措施

(1) 参加本工程的所有施工人员在开工前必须认真学习安全技术操作规程和各项安全措施规定以及安全生产管理制度。

(2) 做好对施工现场作业人员的安全培训工作，特殊工种人员必须持证上岗。

(3) 坚持“五同时”“三不放过”制度，坚持定期检查，严格奖罚，坚持实行安全值班制和班前安全活动等制度。

(4) 做好各级安全技术交底，分项、分部书面交底必须清楚、全面和有针对性，并有签字手续。

(5) 加强安全检查，项目部每周检查一次，检查时要有记录，对检查出来的问题要下发不安全因素整改通知单，定人定时间定措施进行整改，整改完毕后报有关人员进行复查。

(6) 定期召开班前安全活动，每星期一为安全活动日，在活动中根据工程施工特点，学习安全生产知识，查出不安全隐患，定出预防和整改措施。

（7）进入现场人员必须认真学习安全生产操作规章制度，树立“安全为了生产，生产必须安全”的思想。

（8）进入现场人员必须统一指挥，遵守安全管理制度，穿戴劳保用品，注意安全防护措施，严禁穿拖鞋或赤脚进入现场。

（9）重点部位及易出安全事故部位的施工要安排安全员在场。

（10）机械操作人员必须遵守安全操作规范，禁止酒后作业，班前必须作开机前检查，学习安全知识，定期对机电设备进行检修保养。

（11）机动车辆应遵守道路交通规则，自卸车时速不超过15Km，装载机时速不超过8Km。

七、确保工期的技术组织措施

1、为保证工程按合同工期顺利完工，我项目部将从组织、技术力量、设备、物资等方面严格按照施工组织设计要求科学组织施工。

（1）我公司成立了一个施工经验丰富、组织管理能力强、结构形式合理的项目经理部，配备了一批优秀的管理人员、技术骨干，组成一个高素质、高效率的施工队伍。管理人员、技术人员名单详见附表。

（2）建立施工进度计划实施的组织系统

项目部根据施工组织设计，作到保证重点、统筹兼顾，以保证施工的顺利进行。为了保证对施工项目进度实施计划控制，要根据总目标合理制定各分项工程的管理目标，并层层落实至班组，各班组制定分项工程作业计划，层层落实到个人。

项目部定期召开施工现场会议，检查计划的落实情况和存在的问题，发现问题及时调整，对于未能按计划施工的各分项工程项目，研究制定出相应措施，并落实责任人，使施工按计划顺利进行。

在确保安全、质量的前提下，节假日实行轮班休息方法，确保工地不停工。要保证使用民工人力的稳定，传统节日和农忙季节采取增加报酬、慰问等措施，确保施工力量。

制定雨季施工计划，以加快进度。

（3）认真作好施工准备，优化施工方案

必须作好全场性施工准备（设备、材料、劳动力等）、单位工程条件准备（三通一平、测量放线等）以及分部工程作业条件准备（施工技术交底等）。在施工中采取流水作业施工方法，组织有节奏、均衡、连续的施工，同时，在施工过程中，要根据工程实际情况不断优化完善各项施工方法，以加快施工进度。

（4）作好施工中的质量管理，以质量保进度。工程施工时，各施工工序均需严格按照设计和有关施工规范、标准的要求进行，以免因质量问题造成返工，延误工期。

（5）作好施工中的质量管理工作

施工过程中，我项目部将加强施工现场的管理工作，监督供应部门按计划供应劳动力、施工机具、运输车辆、材料构配件等，并对临时出现的问题采取有效的解决措施。同时，按施工平面图管理施工现场，结合实际情况进行必要调整，保证文明施工；了解气候、水、电的情况，采取相应的防范和保证措施；及时发现和处理施工中各种事故和意外事件；调整各薄弱环节；加强施工现场的设备利用率，加强机械设备的管理；严格按维修保养使用规定操作，减少机械故障。

（6）维持好施工路段的交通秩序。

（7）施工监督计划的实施是全体工作人员的共同的行动，要使有关人员都明确各项计划的目标、任务、实施方案和措施，将计划变成全体人员的自觉行动，充分发挥广大干部职工的创造精神，激发广大职工的劳动热情，提高劳动效率。

2、雨季施工措施

（1）掌握雨季气象资料，施工前和施工中经常与气象台联系，拟定雨季防护方案和汛期应急措施，排水系统畅通无阻。

（2）根据总平面图利用自然地形确定排水方向，按规定坡度挖好排水沟，以确保施工工地和一切临时设施的安全。在雨季到来前，在道路的路旁，用挖掘机开挖3处积水坑。雨季到来时，用潜水泵将路面的积水抽入积水坑内，保证路床及灰土层免受雨水浸泡。

（3）暴雨等恶劣天气前后，要专门检查临设、棚架、支顶、围护、设备、电器的安全，发现隐患应立即整改。雨季中应设专人负责，确保施工现场排水畅通。

（4）雨季临时道路应起5%横坡，两侧做300宽、200深的排水沟以防陷车和翻车事故的发生。

（5）沿途道路加强维护保养，及时修复水毁水浸路段，以利于机械车辆运行。

（6）对路基受冲刷部分，应铺石块、碎石等渗水防滑材料，以保证路基的稳固。

（7）雨水到来的土方回填施工时，施工人员应根据现场实际情况，预计施工进度，做到当天的工程量当天完成，并及时观察天气情况，杜绝回填土没有夯实而遭受雨水浸泡。如回填土遭遇雨水，应先将这部分土方开挖，翻晒待土方达到规范湿度的时候再按照要求加回填，然后再用压路机碾压一遍。

（8）砂石料场雨季含水量要经常确定，随时调整拌和加水量。排除砂垫层内积水。

（9）搅拌机支搭防雨棚，水泥存放地点注意防潮和漏雨。

（10）混凝土浇注时，混凝土运输车辆应加强覆盖，避免遭受雨淋；现场预备轻便易于挪动的工作雨棚；对淋雨受损的混凝土表面应及时补救处理。

（11）雨季中应指定专人负责维修路面，对路面不平或积水处应抓紧抢修或晴天时修好，以消除隐患。

（12）施工现场的大型临时设施，在雨期前应整修加固完毕，保证不漏、不塌、不倒、不积水。

（13）雨季前应检查照明和动力线有无混线、漏电等，以保证雨季中正常供电。施工现场的机电设备应有可靠的防雨措施。

（14）需排水的工程，应调查原有的排水管道的泻水能力，并应缩小排水井井距。

（15）路槽开挖应分层，每层均应设置排水纵横坡。开挖至设计标高500mm时应停止开挖。待雨期过后再挖至设计标高后压实。

3、农忙节假日保证正常施工 

在节假日和农忙季节，对所有上班民工发放农忙、节假日补助费，这对工程的顺利进行具有很大作用。 

八、确保文明施工的技术组织措施

1、文明施工目标：

规范施工，争创鹤壁市优质样板工程。

2、施工现场文明管理:

(1) 项目组成文明施工管理小组，制定具体的管理措施，定期开展文明施工评比活动。

(2) 施工现场、作业区、办公区、生活区要划分开。

(3) 临建搭设，机械，材料布置必须按施工总平面图布置，材料、构件按规格堆放，要求挂设标牌，标牌要符合要求。

(4) 现场内道路应保持路面洁净，不得将现场的泥土带入市区道路，并保持畅通无阻，现场有排水沟，施工废水必须经沉淀后有组织地排走。

(5) 现场砂石料场，钢筋堆放场地，均采用素砼地面，砂石料场周围由240厚砖砌围墙，高1m，以利砂石堆放。

(6) 工程主要出入口要有五牌一图（工程概况、管理人员名单及监督电话、消防保卫、安全生产、文明施工）现场管理制度，有关质量、安全及其它典型标语牌设置齐全、整齐，位置明显。仓库重地必须设防火警示牌，且消防器材齐全。

(7) 设置水冲式厕所，现场不允许随地大小便。

(8) 食堂符合食品卫生管理要求：做到无蚊蝇、无鼠害、无饮食中毒，使职工饮食卫生、舒适，现场设卫生所，医生常住工地现场，并为职工提供娱乐、洗澡、洗衣服等条件。

(9) 职工住宿要干净卫生，门窗设窗纱，并设专门卫生负责人检查宿舍卫生状况，保证有保暖、防煤气中毒、防蚊虫叮咬措施。

(10) 及时对职工进行教育，加强环保意识，树立良好的企业形象，保护自身的身体健康，保持优美的施工环境。

3、成品防护措施

(1) 成立工地成品保护小组，全面负责并组织实施工地的成品保护制度，加强成品保护教育。

(2) 各工序之间要办理交接手续，明确上一道工序成品有无损坏或丢失并做好记录，并向有关部门报告。

4、消防保卫措施

(1) 建立健全消防、保卫制度，制定具体的管理措施，成立消防、保卫领导小组，其组长由专职消防、保卫工作人员担任，实行轮流昼夜值班。

(2) 定期检查落实消防、保卫工作措施。

(3) 按消防、保卫有关规定配全、配足消防、保卫器材。

(4) 易燃、易爆物品设专用仓库，并有专人管理，在库房门前挂设明显标志牌。施工现场配齐全消防器材，设专区存放，标志明显，防止挪用。

(5) 实行群众联防共同做好保卫工作，严防不法分子偷盗财物，破坏公物和流氓滋事。

(6) 保持现场通讯设备齐全有效，110、119电话24小时畅通，发现刑事治安案件、火情及时报警。

(7) 积极和当地群众配合，协调好和当地群众的关系，保护当地群众的利益，尊重当地风土民情，防止刑事民事案件的发生。 

5、环保及防噪声措施

（1）、文明施工保护现场周围环境，全面规化，综合治理，采取一切合理措施，保证施工现场周围的污染减少至最小程度。

（2）、运输机械尽可能采用排烟少、污染少的设备，减少居民区的噪声。

（3）、保护自然，树木花草及农作物，对施工现场周围应有防护措施，保证邻近财产和居民不受损失。

（4）、禁止随意倾倒工程垃圾和废物弃物，防止水源和流动水的淤积污染，及时处理或清理垃圾。

（5）、贯彻执行我单位制定环境保护规章制度，听取业主和环保部门建议，认真做好环境保护工作，在检查执行中实行奖优罚劣。

（6）、午休及夜间尽量避免噪声大的施工机械施工。

（7）、石灰要消解完全，含水量略大，避免施工时扬尘，对周围环境造成污染。

（8）、每天对施工地段定期洒水，避免尘土飞扬。

九、施工网络图详见附后

十、确保报价完成工程建设的技术和管理措施 

10.1确保报价完成工程建设的技术措施：

10.1.1 施工准备

 10.1.1.1 技术准备

⑴ 组织有关人员学习《规范》、《规程》和《标准》，对特殊工种操作人员进行培训和技能考核，坚持持证上岗。

⑵ 组织技术人员、现场生产负责人对设计图纸进行学习，会同建设单位、监理单位请设计人员进行交底，根据交底情况充分熟悉图纸，组织作业班组长、生产骨干搞好图纸会审工作。

⑶ 根据建设单位提供的水准点，按照设计图纸确定定位放线方案。

⑷ 根据图纸编制详细的施工组织设计，编制分项工程施工方案，进行技术交底指导施工。

⑸ 做好混凝土配合比的委托试配，建立工地实验养护室。

⑹ 对计量器具进行校核和鉴定，保证计量准确。

⑺ 进行脚手架，模板支撑的设计验算。

⑻ 提出材料半成品计划，安排加工定货。

⑼ 编制施工图预算。

⑽ 根据图纸选用图集号，准备相应图集以备施工查用。

10.1.1.2 现场准备

⑴ 根据现场的实际情况，本着合理、经济实用，节约的原则，修建临时设施及合理布置各施工区域，做到文明施工。

⑵ 根据建筑物的平面形状，确定水平运输道路，确定垂直运输机械位置。

⑶ 组织机械设备进场，进行安装调试运转，确保所有机械设备性能良好。

⑷ 根据工程材料使用计划，组织材料进场。

 ⑸ 组织劳动力进场并进行必要的培训。

⑹ 按施工现场平面布置图搭建临时设施、围墙等。

10.1.1.3 临时用水、用电

⑴ 在施工现场打井取水，修建一座20m3蓄水池，从水池供水到各用水点。

⑵在工程南侧建总配电室，设总控制配电箱，由配电室分三路向施工用电设备供电。线路走向及用电注意事项详细编制施工现场临时用电施工组织设计，并严格按照执行。

10.2确保报价完成工程建设的管理措施

10.2.1 施工组织机构

工程施工选派施工过同类工程、具有创优质工程经验的项目部施工。项目部全面负责工程的施工组织、进度与质量控制、安全文明施工等，做好施工现场的各项工作。

10.2.2 施工劳力

根据工程进度的实际需要，项目部统筹调遣。并确保不受农忙等因素的影响。以公司劳力为主，市场劳力为补充，满足工程施工需要。

10.2.3 施工材料

属于甲方供料部分，由现场材料人员与建设单位办理手续，直接运至施工现场，专材专用，减少中间环节。自购材料项目部提前采购，随需供应，保证原材料质量和工程所需。

10.2.4 机械设备由项目部市场租赁，并专人负责现场安装、调试及维修保养等工作，保证工程正常使用。

10.2.5 施工现场布置

现场共布置塔吊，做钢筋、模板、砼的垂直运输。现场设两台搅拌机，钢筋加工机械一套，木制作机械一套。按照施工平面布置图在建设、监理单位的协助下，建好临设、围墙、道路，接好水、电线路，并对材料堆场进行硬化。

10.2.6 施工顺序安排

按照先地下后地上、先主体结构后装修、先土建后安装的顺序组织施工。施工中，土建、安装各工种应密切配合，及时设置各专业所需预留孔和预埋件，避免遗漏。合理进行工序穿插，做到紧凑而又有条不紊。

10.2.7我公司在商务标中所报的价格为我公司经过深思熟虑所报的价格，我公司保证按照所报价格签订合同，在业主资金在不到位的情况下，我公司愿拿出自有资金注入该工程中，保证连续施工，不间断。

十一、施工总平面图

1、施工总平面图布置原则

（1）根据现有的施工场地及条件，充分考虑整个施工区域的合理布置和安排，做到经济、合理、文明、整洁。 

（2）根据施工进度要求和工程实际情况，确定机具设备。 

（3）本着缩小运距、节省费用、降低成本的目的。 

（4）道路、排水、排污等满足文明施工有关法规和条例。 

2、施工总平面图布见后附图
拟投入本工程的劳动力安排计划

	序  号
	工       种
	人       数

	1
	测量工
	3

	2
	机械 工
	15

	3
	司   机
	10

	4
	普   工
	20

	5
	混凝土工
	15

	6
	木工
	10

	7
	电   工
	6

	8
	起重工
	8

	9
	其他
	10


拟投入本工程的主要机械设备情况

	序号
	主要机械
设备名称
	型号
	制造年份及使用年限
	现状
	数量
	自有

或租赁

	1
	挖掘机
	W4-60C
	2007年、2年
	新的
	2
	自有

	2
	推土机
	802KT
	2008年、1年
	新的
	2
	自有

	3
	装载机
	
	2008年、1年
	新的
	1
	自有

	4
	18t压路机
	YT18
	2008年、1年
	新的
	2
	自有

	5
	12t压路机
	YT12
	2008年、1年
	新的
	1
	自有

	6
	自卸车
	4.5-15t
	2007年、2年
	新的
	15
	自有

	7
	灰土拌和机
	
	2007年、2年
	新的
	1
	自有

	8
	稳定料拌和机
	WB300
	07年、2年
	新的
	2
	自有

	9
	平地机
	PY160B
	2007年、2年
	新的
	1
	自有

	11
	拖式振动压路机
	YT12
	2008年、1年
	新的
	2
	自有

	11
	自行式振动梁
	
	2008年、1年
	新的
	3
	自有

	12
	插入式振捣棒
	
	2008年、1年
	新的
	8
	自有

	13
	平板振捣器
	
	2008年、1年
	新的
	2
	自有


主要物资需用计划

	名称
	单位
	数量

	混凝土缘石
	M
	844.26

	水泥
	T
	450.028

	砂
	M3
	595.75

	石子
	M3
	1753.8

	木材
	M3
	5.69

	钢筋混凝土管
	KG
	463.07

	石灰
	T
	116.723

	机砖
	千块
	44.02

	钢筋
	T
	0.903


鹤壁市淇滨区市政道路嵩山路施工总进度表
鹤壁市淇滨区市政道路嵩山路总平面布置图

施 工 组 织 设 计

（技 术 标）
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