                                                     XXX市政道路设施维护工程施工组织计划


目录
3第一章 总体概述


31.1编制依据与工程概况


31.1.1编制依据


31.1.2工程概况


41.1.3施工现场条件


41.2工程施工目标


41.2.1质量目标


41.2.2养护工程安全生产目标


51.2.3养护工程养护进度目标


51.2.4养护工程文明施工目标


61.2.5养护工程管理目标


61.2.6职业安全健康与环境目标


61.3总体施工部署


71.4日常维护内容


71.4.1 道路工程日常维护项目


91.4.2 排水工程日常维护项目


101.4.3 交通安全设施工程日常维护项目


11第二章 项目组织准备


112.1人员组织准备


142.2临时设施准备


162.3 材料、机械设备准备


172.4 技术准备


19第三章 日常巡查维护及应急作业制度


193.1日常巡查维护制度


203.2迎检工作制度


203.3应急抢修工作制度


21第四章 施工方案和施工技术措施


214.1日常养护维护项目内容及成因


214.1.1 路基的常见病害及原因


224.1.2 路面的常见病害及原因


284.1.3 排水工程的常见病害及原因


284.1.4 人行道等附属工程的常见病害及原因


294.1.5 交安设施的常见病害及原因


294.2养护维护主要项目施工方案和技术措施


294.2.1 路基施工方案


304.2.2 路面基层施工方案


334.2.3 混凝土基层、面层施工方案、工艺


374.2.4 路面面层施工方案


444.2.5 管网工程养护维修施工方案


534.2.6 道路交通标线的养护维修施工方案


544.2.7 附属工程养护维修施工方案


56第五章 施工进度计划及工期保证措施


565.1 施工进度计划


565.2 施工进度计划调整


575.3 工期保证措施


59第六章 施工资源供应计划


596.1 管理人员配备


606.2 劳动力供应计划


626.3 拟投入本工程机械设备、检测仪器


646.4 施工平面布置


66第七章 工程质量保证措施


667.1 加强施工前的质量控制工作


687.2 加强施工原材料的质量控制


697.3 加强施工机械的质量控制


697.4 加强施工进度计划管理


707.5 加强施工过程中质量检验管理


707.6 加强雨季施工质量控制


71第八章 安全保证措施


718.1 安全管理目标


718.2 安全防范重点


728.3 建立健全安全生产管理体系


728.4 明确安全管理制度


748.5 安全技术措施


768.6 劳动保护措施


77第九章  文明施工保证措施


779.1 文明施工机构体系


779.2 文明施工现场管理措施


81第十章  养护工程日常管理制度及养护资料整理和上报


8110.1 养护工程日常管理制度


8210.2 养护资料整理和上报


83第十一章  不利季节的养护措施


86第十二章  应急维护、迎检工作措施


8612.1 突发事件应急措施


8612.2 迎检工作措施


88第十三章  协调与管理


8813.1  承包方管理职责


8813.2  与业主的配合协调措施




第一章 总体概述

1.1编制依据与工程概况

1.1.1编制依据

1、国家、地方现行相关市政工程、行业的相关法规、施工技术规范及有关规定；

2、本工程特点、现场实际条件及自然环境；

3、我公司现有的人员、技术、设备能力和类似工程施工管理经验；

4、本公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系有关文件及技术资料。

主要采用的施工规范

（1）《城镇道路养护技术规范》（CJJ36－2006）
（2）《城镇给水排水技术规范》(GB 50788-2012)
（3）《公路沥青路面养护技术规范》(JTJ073.2-2001)
（4）《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1－2008）
（5）《道路交通标志与标线》(GB5768-2009)
（6）《给水排水管道工程施工与验收规范》(GB50268-2008)
（7）道路设施图纸

工程施工中的所有材料、设备和施工质量应符合有关设计、规范标准及合同约定。

1.1.2工程概况
项目位于广东省XX市XXX镇区，对XX市XXX镇区范围的市政设施进行为期一年的维护服务，包括但不限于各路段维护沥青路面及混凝土路面、城市桥梁沥青路面、镇区公园和广场的相关设施及招标单位直管的检查井井盖设施、排水系统设施（含泵房）、路侧石、路缘石、花基石、防撞石、植草砖、人行道板、盲道设施、公交站设施、龙门架设施、各种管线系统的土建部分、各种栏杆及防撞柱、路灯土建部分、交通导向标识、园建雕塑设施、水池设施（不含电气设施）、栈桥、挡墙、边坡、应急抢险等。项目工程概算超过50万元人民币不纳入此次维护项目。
本工程业主为XX市XXX人民政府市政水务局
1.1.3施工现场条件

本工程为市政道路设施养护维护，位于XXX区，施工条件较好，固采取在周边租用生活设施，施工取水采取现场就近取水，施工用电采用发电机，生产设施在现场搭设。

1.2工程施工目标

1.2.1质量目标
1、在为期一年的合同维护期间严格按照《城镇道路养护技术规范》、《城镇给水排水技术规范》及《公路沥青路面养护技术规范》等要求，做好日常巡查任务，确保各项设施完好，行车畅顺；
2、合同期间确保招标单位负责管理或代管的市政设施受损恢复达到完好，完好率在99%以上（路面按面积计算，设备按数量计算）；
3、按时、按标准、按要求完成突击性任务及迎检活动准备工作；
4、积极配合甲方处理台风、暴雨等不可抗力事件，及时通报受灾情况，做好应急处理方案，及时恢复受灾设施功能。
1.2.2养护工程安全生产目标
1、全年杜绝较大以上生产安全事故，事故死亡人数控制为零。无重大坍塌事故、重大设备事故、重大生产性火灾事故等；  

2、领导持证上岗率100%，一般事故月频率控制在1‰以内，特种作业人员持证率100%、安全管理人员持证上岗率100%；  

3、职工安全知识普及率95%以上。
4、贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，坚持管生产必须管安全的原则。
1.2.3养护工程养护进度目标

根据招标文件要求，XXX区市政道路设施日常维护工程道路维护养护承包期为1年，我司如果中标，将制定详细的市政道路设施养护方案和工作计划，确保在业主规定的养护期内高质、高效、圆满地完成日常养护工作。
编制详细进度计划表，合理安排各分项工程时间，各项工序流水作业、交叉施工合理搭接。如实际施工时质量与进度相对立，则“进度必须服从质量”，及时调整施工计划，实现工期目标。

遇特殊天气、机械故障、材料供应影响施工进度的情况时，应及时调整施工产量和进度，确保市政道路日常正常运营。

1.2.4养护工程文明施工目标

秉承我司在在文明施工方面的优良传统，结合我司文明施工形象策划方面的社会优势，在施工过程中做足措施保证文明施工：

1、严格按照封城市市容管理规定做好施工现场和周围地区的围护、围拦、隔离工作，尽量不占用场区外场地，尽量减少不必要的纠纷，处理好与现场周边的居民群众、单位等的关系；
2、对施工垃圾的集中堆放，及时清理外运指定地点，完工后保证做到工完场清；
3、按场地的具体情况，合理布置明沟排水，以便雨水、施工用水及洗刷污水等集中排放，确保现场雨停路干，方便施工、方便生活；
4、做好宣传工作，在醒目位置用大幅标语宣传环境，造成良好的施工气氛。
1.2.5养护工程管理目标

建立完善的组织机构及各种管理运行体系，做到规范化、标准化管理，使各项工程有条不紊。
1.2.6职业安全健康与环境目标
根据本项目实际情况，我司将充分做好施工噪音控制，污水排放控制，粉尘控制、消防控制、固体废弃物控制等各方面的具体工作。本工程目标为：员工上岗前100%接受安全教育和技术培训，配备统一工作服和反光袖套；施工过程中不污染城市道路、夜间施工不扰民、无烟无尘施工。以人为本，预防为主，提高安全管理水平，对内树立良好的企业形象，对外创造新的社会形象。
1.3总体施工部署

在本项目中我司将通过科学的组织，严格的管理，周密的安排，以实现既定的总体目标。施工方案将着眼于从全局，统筹安排，注重整体效果。
第一阶段：准备阶段，重点完成承包合同谈判及签订合同，做好及承包范围场地交接。调集人、材、物等施工力量，办理开工有关手续，开展技术、质量交底工作。目标是充分做好开工前的各项准备工作，争取在项目签订后即可正常投入维护工作。
第二阶段：在项目所在镇区设立工商注册的分公司或子公司，以该公司名义负责项目运营、收取承包款、开具发票等，在项目所在镇区购买施工工人、管理人员等相关人员的社保，争取在三个月内完成该项工作。
第三阶段：组建项目部，项目负责人由具有市政公用工程专业二级或以上建造师担任，配置好人员机械，按要求配备专用巡查车辆不少于2台，专门负责日常巡查人员不少于4人，配备抢修班组不少于2班（每个班组8人）。
第四阶段：制定日常巡查方案，完善维护资料，与招标单位做好市政设施维护工作交接手续，展开日常维护工作。
1.4日常维护内容
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1.4.1 道路工程日常维护项目
	项目
	具体工作内容与要求
	基本要求

	道路

	路基
	1、软弱路基土方开挖、挖除淤泥；
2、回填合格土及砂砾石；
3、路床整形碾压；

4、路肩、边坡部位土方清除、回填、夯实。
	路基填筑材料符合要求、表面平整、碾压密实。

	
	基层
	1、拆除破损的基层；
2、铺筑碎石基层；
3、铺筑砂砾石基层；

4、铺筑水泥稳定碎石基层；

5、铺筑沥青稳定碎石基层。
	铺筑材料符合要求、表面平整、碾压密实、养护强度满足要求。


	项目
	具体工作内容与要求
	基本要求

	道路
	水泥砼路面
	1、板块裂缝灌浆；
2、板块局部损坏临时性维修，采用沥青混合料修补；
3、接缝的正常养护和修补；
4、坑洞的修补；
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5、桥头、涵顶跳车的处理。
	裂缝填灌，保持路面平整度；切（凿）除破损部分，保持路面平整、无损坏。

	
	沥青砼路面
	1、泛油、拥包、裂缝、松散修补；
2、坑槽凿补；
3、裂缝灌缝；
4、其他病害的修补。
	

	
	人工清扫、清理路面
	1、清理路面砂、石、杂物；
2、清除路面污渍，排除路面积水。
	清除泥土、杂物、污渍，保持路面整洁、干净。

	
	人行道
	1、挖除沉降路基土方；
2、回填合格土及砂砾石；

3、破除垫层砼，重新浇筑施工；

4、破除彩色压印砼面层，重新浇筑施工；

5、拆除破损面砖，重新安砌合格砖；

6、拆除破损路缘石、路平石，恢复。
	填筑材料符合要求、平整、碾压密实；垫层、面层强度满足要求，平整密实；路缘石、路平石牢固，线型顺直

	
	边沟、排水沟
	1、清除淤泥、杂物；
2、拆除破损部位，重新砌筑施工；

3、暗沟损坏盖板拆除、修复。
	沟内整洁、无淤塞、无损坏，排水顺畅

	
	防护及支挡结构
	1、拆除破损部位并修复；

2、伸缩缝的正常养护和修补。
	结构完整无损坏、泄水孔无堵塞，伸缩缝完好

	
	日常巡视、定期调查


1.4.2 排水工程日常维护项目

	项目
	具体工作内容与要求
	基本要求

	排水
	雨、污水管道
	1、清除管道淤泥、清除杂物；
2、破损管道损坏拆除、恢复；
	管道无淤塞，无损坏、排水畅通

	
	雨、污水检查井
	1、清除井内淤泥、清除杂物；
2、破损井筒、井壁、盖板拆除、恢复；

3、沉降井周挖除，回填砂砾石、水稳碎石、沥青稳定碎石；

4、破损井井盖、井座拆除、更换新井盖、井座。

5、检查井升高。
	井内无淤塞，无损坏，井周回填材料符合要求，夯填密实，井盖井座完好，无沉降，检查井正常使用

	
	雨水口及进水井
	1、清除井内淤泥、清除杂物；
2、破损井壁、井座拆除、恢复；

3、破损雨水篦拆除、更换新雨水篦。
	井内无淤塞，无损坏，雨水篦完好，排水通畅

	
	日常巡视、定期调查


1.4.3 交通安全设施工程日常维护项目

	项目
	具体工作内容与要求
	基本要求

	交通安全设施
	警示桩
	1、警示桩巡视、扶正；

2、修复、刷油漆、贴反光膜；
	警示桩完整、牢固，反光清晰

	
	标线
	1、标线、标记损坏情况现场巡查；
2、清除损坏标线、标记，重新施作标线、标记；
	标线、标记完整、清晰，指示准确

	
	日常巡视、定期调查


第二章 项目组织准备

本项目涵盖XX市XXX区，范围较大，养护路线长，养护期间，人、材、机等资源量的调配是否及时、合理，对市政道路设施养护效果及道路交通的正常运行会有很大影响。故养护期间，须制订详细、可行的道路设施养护方案，严格按照招标文件及合同要求，对各阶段养护工作进行部署，确保日后的养护工作能够及时、快速、有效且保证各项养护质量达到合格标准。
2.1人员组织准备

中标后，将在合同签订后3日内根据投标文件中项目部组成人员迅速组建本工程项目经理部，并由项目部详细制定各施工阶段的工作计划，按招标文件、合同和管理程序向业主报送各施工阶段的工作计划和施工文件。

在开工前，由项目经理（市政公用工程专业二级或以上建造师担任）制定施工人员分批进场时间计划并率项目部技术负责人、试验人员、工程技术人员、材料管理人员进场对生产、办公、生活设施进行布置。
设置两组日常巡查维护人员专门负责日常巡查工作（不少于4人），应急抢修小组2班（每个班组8人）。
我司对本工程将实行项目法管理，由子公司设一项目经理部，实行项目经理责任制。项目经理部将在公司经理的领导下，严格按ISO9001：2000质量体系要求运作。项目经理部下设工程技术部、质量安全部、机械设备部、工程材料部、预算财务部、文明施工部、路面维修处以及日常养护站。具体部门职责如下：





1、工程技术部：
⑴负责制定施工方案及施工计划；
⑵负责施工技术交底；
⑶深入现场，指导施工及时解决现场施工难题；
⑷推广新技术、新工艺，以确保施工质量、提高工效、节约成本；
⑸认真做好施工日记，并做好施工总结。
2、质量安全部：
⑴监督各施工作业队伍贯彻执行国家、业主的工程质量的规定、规程、制度和措施，并检查落实；
⑵深入施工现场了解掌握工程质量动态，协助各作业队处理施工中存在的质量问题；
⑶负责施工过程中各道工序的自检和报验工作，及时向各级领导汇报工程质量情况；负责对各种原材料、成品、半成品的质量检查与验收；
⑷记录历次质量检查、各种验收检查的情况，记录质量事故的调查处理情况；做好现场维护影像资料存档，及时报备业主；
⑸及时了解掌握各方面工程质量动态，推广好的质量管理经验；
⑹负责施工过程的安全管理。
3、机械设备部：
⑴负责工程施工机械调配、机械维修、保养计划的制定；
⑵负责每天的施工机械安排，协调各作业队伍之间的相互关系，负责施工机械安全管理。
4、工程材料部：
⑴负责本工程的材料、物资和机械配件的订购供应工作；
⑵负责材料供应计划的制定和落实工作；
⑶负责材料的内部往来和结算工作。
5、预算财务部
⑴按照国家、地方的政策法规和上级机关的规定，管好、用好工程资金，做到专款专用；
⑵做好成本预测、编制成本计划，加强成本核算，搞好成本控制、分析工作；
⑶做好工程结算工作；
⑷负责工程的计量和支付工作；
⑸负责工程的追加索赔工作；
⑹负责本工程的合同管理工作；
6、文明施工部
⑴负责工地现场的文明施工工作；
⑵负责与工程各有关管线、交警等单位的协调；
⑶负责施工用水、用电报装。
7、路面维修处
⑴负责局部路段的修复、更新施工；
⑵负责局部路段的修复、更新施工时与有关单位的协调工作；
⑶负责局部路段的修复、更新时各种资源量计划和控制工作。
8、日常养护站
⑴负责所在路段的道路设施日常养护工作；
⑵负责日常养护施工过程中的施工协调工作；
⑶负责日常养护施工前的资源量配置计划及控制工作。
9、应急抢修小组

⑴应急抢修发生安全隐患的路段、设施；

⑵台风、暴雨等恶劣自然灾害中做好灾后处理工作；

⑶完成突击性任务及迎检活动准备工作。
2.2临时设施准备

为满足施工需要，我司本工程项目部驻地拟选在XXX区，在镇区内租用场地用作施工驻地，本工程临时设施主要包括办公用房（包括工地试验室）、生活用房、各种材料堆场、材料加工场、机械设备停放场、机修场地、配电房（发电机房）、门卫室、工具房、材料库房等。

2.2.1 办公室、住房及生活区
（1）应按施工组织设计合理布置生产、生活设施；
（2）应在中心驻地区域内，建造现场办公室和供所有人员的住房和生活区；
（3）应配置与工程规模相适应的现场办公设备、测量仪器、试验仪器设备、交通工具及通讯设备；
（4）绿化、美化生产、生活营地，消防、安全设施齐全到位，并处理好临时污水排放，以防止污染环境。
2.2.2 工地消防设施
本工程施工期间，应按当地消防管理部门的有关规定，配备专人负责消防器材和对工地人员进行防火知识教育。
2.2.3 工作场地的建设
施工机械停放场，应保持清洁和便于工人操作，并保证出入通道畅通。
2.2.4 仓库、贮料场的建设
仓库区的规模和组成应能为贮存材料、燃料、备件等提供足够的面积，所贮存的材料及备件数量能保证本工程的需求。仓库、贮料场应保持整洁、场地应硬地化，不同材料应设标志分另堆放。
2.2.5 供水、供电方案
（1）本工程因点多面广，故采用发电机作为施工电源，以便于流动作业，供电支线采用电缆线。
（2）临时主要供水管道采用市政供水，就近采用水车取水，运至施工现场。
2.3 材料、机械设备准备
2.3.1 材料

（1）本项目使用的材料、机械设备必须经国家认可的技术检验部门检测合格，各阶段施工半月前，现场材料组，尤其是采购人员需与甲方一起落实好厂家货源，采用“货比三家”一比质、比价、比服务的原则进行动作，采用符合要求的材料确保工程质量。一旦出现短缺，应立即另找第二家或第三家，如还有困难时可与总公司物资供应商联系，借用公司成熟的物资供应网络。
（2）砂、石、砖等地材受季节性变化经常影响正常施工，根据本公司在XX市多年施工经验对物资价格变化的预测，做好地材储备，以免季节受地材影响，做好地材需要时间与数量，项目应在地材丰产期内根据施工需用数量，尽可能储备多一些，以便顺利渡过地材低产期。
2.3.2 机具、设备方面

（1）日常巡查组配备专用巡查车辆2台，应急抢修小组配备抢修车辆2台及两套专用抢修设备。
（2）施工阶段的机具，根据所提需用量计划，再附加一定的备用量。
（3）施工大型设备，需配备足够的易损零部件或总成件。
（4）现场设置施工机具设备，管、用、养、修专人负责及抢修。
2.4 技术准备

2.4.1 技术交底

接到中标通知书起，立即组织施工技术人员熟悉镇区内道路图纸、市政设施布置、技术规范和质量检验评定标准。及时向技术管理人员交底并组织向各专业施工队伍进行技术交底，由各施工队伍向一线施工人员交底，保证工人作业前100%接受岗前培训。
2.4.2 施工计划及施工方案

本着“切实可行，保证进度和质量”的方针完善现场施工组织设计并报业主审批，因维护工作多在道路、公共设施等处进行，施工方案中日常维护工作应避免在日间和交通繁忙时间进行，施工时间一般应安排在晚上9：00时至凌晨5：00时，施工前根据实际情况安排好当天晚上的维修工作量，当晚的工作量应当晚完成，不能遗留作业面，如遇特殊情况，需延长（迟）维修时间的，应报请甲方批准。
2.4.3 岗前培训

对各专业施工队伍的各工种人员进行岗前培训，特别是针对市政工程的特点，在进行维护作业时，维护作业现场应设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施，进入维护作业现场内的人员，必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽，维护作业车辆应配置警示标志、灯具，车身两侧应注有“市政养护”字样，其规格、颜色、品种、性能应符合国家现行标准《道路作业交通标志》及《城市道路交通标志和标线设置规范》的规定，有关施工操作规程、各项管理规定在各项工程开工前应对工人进行普及和教育。

2.4.4 配合比试验

本项目使用的水泥砼、沥青砼、各种基层等材料，按照招标文件要求全部采用外购商品材料，其它零星砼及砂浆采用现场拌合。根据各种材料试验结果，水泥稳定碎石层、垫层砼、砂浆等的施工配合比设计报甲方工程师批准。配合比的设计符合设计要求和相关规范要求。
第三章 日常巡查维护及应急作业制度

3.1日常巡查维护制度
本项目设置两个日常巡查维护小组负责日常道路、市政设施巡查维护工作，将巡查资料进行建档归档；接收群众投诉，记录发现的问题，处理后做好影像资料记录存档。
合理安排维修进度，在为期一年的合同期满后确保招标单位负责管理或代管的市政设施受损恢复达到完好，完好率在99%以上（路面按面积计算，设备按数量计算）。
1、养护作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训，严格执行操作规程进行作业。进入养护作业现场内的人员，必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽。

2、施工现场必须维护作业，设安全警示标志，夜间有照明灯和警示灯，按操作规程穿戴防护用具。

3、施工废弃物应按指定地点堆放，不超出指定范围，做到工完场清。施工材料按指定地点堆放整齐，松散材料需打围堆放。不在路面上拌和砂浆或水泥混凝土。

4、夜间施工噪音不得超标，符合环保要求。

5、进入养护作业现场的作业车辆，应配备警示标志、灯具，车身两侧应注有“道路养护”字样。

6、养护作业现场应设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施。现场配备专职安全员对施工作业安全进行监督，可由交警部门指派交警进行现场交通疏导。

7、当遇大雾、大雨、台风天气等恶劣天气，应暂停养护作业，立即配合应急抢修小组开展应急抢险，及时排除道路积水、清理路障，帮助恢复正常交通。
3.2迎检工作制度

接到甲方单位以及有关部门组织的突击性任务及迎检活动任务时全力组织人力物力配合做好突击性任务及迎检活动任务，按时、按标准、按要求完成甲方所分配的工作。
在迎检工作期间，日常巡查维护小组及应急抢修小组等全体员工调整员工休假时间全力投入工作，坚守各个岗位，配合做好迎检工作，加班加点完成维护工作；必要时外聘劳务人员配合做好迎检维护工作。
3.3应急抢修工作制度

  本项目设置两个应急抢修小组负责应急维修工作，对妨碍交通通行及具有安全隐患的设施进行紧急抢修排除险情。
台风、暴雨等恶劣自然灾害中做好灾后处理工作，事件结束后48小时内向甲方通报受害情况和损失情况，预计清理和修复的费用。若不可抗力事件持续发生，每隔7天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件持续后14天内，向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
第四章 施工方案和施工技术措施
本项目维护范围包括但不限于各路段维护沥青路面及混凝土路面、城市桥梁沥青路面、镇区公园和广场的相关设施及招标单位直管的检查井井盖设施、排水系统设施（含泵房）、路侧石、路缘石、花基石、防撞石、植草砖、人行道板、盲道设施、公交站设施、龙门架设施、各种管线系统的土建部分、各种栏杆及防撞柱、路灯土建部分、交通导向标识、园建雕塑设施、水池设施（不含电气设施）、栈桥、挡墙、边坡、应急抢险等。
4.1日常养护维护项目内容及成因

4.1.1 路基的常见病害及原因
常见路基的主要病害有如下几种：
4.1.1.1 路基的沉陷（包含路肩、边坡）
道路路基沉陷是指路基在垂直方向产生较大的沉落，路基的不均匀下陷，将造成局部路段破坏，影响交通。
地基沉陷
地基的沉陷，一般情况下，原地面为软弱土层，如泥沼、流沙或垃圾堆积等，填筑前未经换土或压实、造成地基的承载力不足，发生侧面剪裂凸起，地基发生下沉，引起路堤堤身下陷。
4.1.1.2 路基病害的原因
道路路基破坏的原因是多方面的，各种病害都有各自的特点，又往往具有共同的原因，归纳起来，主要有以下几方面的原因。
设计不合理，例如路基的断面尺寸不符合技术要求，其中包括边坡坡度不妥，边坡过高，挖填布置不符合国家有关技术要求，路基处于潮湿或过湿状态，防护与加固不妥、排水方法不良等。
路基在施工中不符合国家有关规定，如填筑顺序不当，土基在压实压力不足，不按设计要求和操作归程进行施工，工程质量没有达到设计标准。
4.1.2 路面的常见病害及原因
路面分为沥青混凝土路面和水泥混凝土路面

4.1.2.1 沥青混凝土路面破损的类型及主要原因
沥青路面破损可分为裂缝类、松散类、变形类、接缝类及其他类五大类。各种路面破损所包含的内容如下。
轻微裂缝
发状或条状裂缝：不需要放大即能发现的路面条状裂缝，层薄的裂缝成为贯穿裂缝，层厚的裂缝，尚不贯通。
发射裂缝：路基基层物理性的开裂缝或接缝扩大，反映至面层呈现的条状裂缝（又可称为反射裂缝）。
严重裂缝：
龟状裂缝：在路面上成块地出现不规则破碎性的裂缝，其形状似龟背上的花纹。
网状裂缝：在路面成片地出现网状格形的裂缝，其间距的大小相近。
纵横裂缝：沿道路方向出现在行车道的纵向长条裂缝，或横断方向有 规则的裂缝。
麻面：路面的表面结合料磨失，成片地出现过度的粗糙段。
松散：道路路面由于结合料散失或脱落，颗粒间失去粘结力而松动。
露骨：碎（砾）石路面或级配磨耗层的细料散失或水泥混凝土路面保护层脱落，造成骨科裸露。
坑槽：
轻微坑槽：面层骨料局部脱落而产生的路面洞穴或长槽。
严重坑槽：坑槽连片或者由小坑槽破损连成大而深的洞穴或长槽。
车辙：路面的横向凹凸，车轮通过频率较高的地方产生规则的凹槽。
磨光：水泥混凝土路面和沥青（渣油）路面磨成光滑面，其摩擦系数已达到极限以下。
啃边：沥青路面边缘呈不整齐的跌碎损坏。
脱皮：水泥混凝土路面的保护层和沥青（渣油）路面的封面上 下   脱离，大块脱落。
磨细：砂石路面上的松散保护层受到行车作用使粗粒磨细，其中0.5mm以下的细粒含量超过20%。
搓板：路面表面产生接近等距离的纵向凹凸，形似洗衣搓板状。
波浪：路面纵向产生波浪起伏，其波峰波谷的距离和起落差异均大于搓板。
沉陷：
局部下陷：路面局部产生小面积下陷变形；
沉陷：①塌陷：路面较大面积的下陷变形；②桥头跳车：桥梁两端路基沉陷而造成行车颠跳；③错台：水泥混凝土路面的接缝处或开裂处，板体呈竖向位移。
泛油：沥青（渣油）路面用油量过多，未严格按油石比施工，在高温季节沥青（渣油）被挤出表面，形成油层。
油包：因局部泛油处理不当或成块的油污结成面积有大的包状物。
翻浆：路面鼓起，以致破裂，从裂缝中冒出泥浆的现象。
发软：路面失去稳定，行车出现弹簧状。
拱起：水泥混凝土路面板表面在热膨胀受到约束时，出现向上拱 起的现象。
孔洞：水泥混凝土路面板表面有局部破损，形成有一定深度的洞穴。
碎裂：水泥混凝土路面在胀缝处或在搭连处产生剪切、挤压，致使路面板碎成很多块。
4.1.2.2 沥青路面破损的主要原因：

车辆的超限及超载造成路面的变形超出允许范围而破坏路基、路面。

发生裂缝后，未及时修复，造成表面水通过裂缝渗入路基，形成路基受水破坏，或水游离于面，基层间造成沥表脱皮，加速沥青路面的损坏加重，甚至造成路面沉陷、弹簧、翻浆等病害。

道路两侧平石发生沉陷、损坏等原因，未及时修复造成路面发生啃边等病害。

基层强度、密实度不够，沥青混凝土厚薄不均，沥青混凝土用油量过大或矿料不足等原因造成搓板、波浪、弹簧、翻浆、裂缝、沉陷等破损病害。

4.1.2.3 水泥路面破损的类型及主要原因
水泥混凝土路面破损的类型及分级等级
水泥混凝土损坏可分为裂缝类、接缝类、变形类、松散类和其他类等类型。裂缝类主要指纵、横、斜向裂缝；变形类主要指唧泥、错台、拱起；接缝类主要指纵缝和横缝的损坏；松散类主要指坑洞和层状剥落；其他类主要指修补损坏，其损坏分类分级见表1-4-20。
2.2.2水泥混凝土路面破损的主要原因
裂缝
包括纵向、横向、斜向和交叉裂缝。纵、横、斜向裂缝的损坏特征是指通底的裂缝，将板块分割为两块或三块，初期可能未贯通板面，但终将发展为贯通板面；交叉裂缝是裂缝相互交叉，将板分割为三块以上（又称破碎板）。产生裂缝的原因是：
重复荷载应力、翘曲应力及收缩应力等综合作用。
水的浸入及过大的竖向位移的重复作用，使基层受到侵蚀产生脱空。
土基和基层强度不够，基础较弱，或冬季施工中冻土大块过多。
接缝拉开后，丧失传荷能力，在板的周边产生过大的荷载应力。
水泥质量差、不稳定；粗细集料质量差；搅拌不匀或部分水泥混凝土未搅拌到。
施工操作不当，养生不好，养护时间不足。
板角断裂
板角断裂是一条垂直通底且与板角两边接缝相交的裂缝，从板角到裂缝两端点间的距离分别等于或小于端点所在板长的一半。其损坏原因通常是由于板角处受连续荷载作用，基础支撑强度不足和翘曲应力等原素综合作用造成的。
拱起
拱起是指横缝两侧的板体发生明显抬高的现象。其产生原因主要是缝被硬物阻塞，或胀缝设置不当，使板受热时不能自由伸缩。
表面裂纹及层状剥落
表面裂纹是指浅而细或发丝状的网状裂纹，仅发生在路面表层。在车辆荷载的作用下它会发展为深度6～12mm的表层层状剥落。其产生的原因是水灰比过大、过度抹面、养护不及时、用盐化冰雪、冻融循环和集料质量低劣、水泥中的碱（氧化钠及氧化钾）与集料中的某些特定矿物质发生碱硅反应等。
坑洞
坑洞就是指路面板表面呈现孔洞状的破损现象，其直径一般为25～100mm，深度为10～50mm。其主要原因是：施工质量或混凝土材料中夹带朽木、纸张和泥等物；某些车辆的金属硬轮或掉落硬物的撞击。
唧泥
唧泥是指水泥路面上车辆通过时基层细料和水一起从板接缝处挤出，逐渐使基础失去支撑能力，在种种轻、重荷载的交替和重复作用下，最终将会产生板断裂的现象。产生的主要主要原因是填缝料损坏、雨水下渗、路面排水不良等。
错台
错台是指水泥路面的接缝处相邻面板的垂直高差。产生错台的主要原因是：
水泥混凝土路面板在车辆荷载的作用下，造成接缝处板块不均匀地往下沉。
在春夏秋冬不同的温度和湿度作用下，使水泥混凝土板在接缝处产生翘曲现象。
施工中操作不良，如横缝处未设置传力杆；如基础度不够及材料质量不好等。
边、角剥落
边、角剥落是指水泥混凝土路面接缝两侧各600mm宽度内或板角150mm范围的碎裂。主要原因是：
在路面的接缝处落入坚硬的杂物，如砾石、三角碎石等，板在膨胀时产生了超应力，所以，边缘被硬物挤碎。
水泥路面在重交通荷载的重复作用下，接缝处的混凝土强度低。
施工操作不当或传力杆设计不妥。
接缝材料破损
水泥混凝土路面的接缝材料分为纵缝和横缝。横缝又分为胀缝（真缝）和缩缝（假缝）两种，胀缝在使用中随气温而变化，气温上升时填缝料会被挤出；当气温下降时，填缝料不能恢复，使缝中形成空隙，泥、砂、石屑等杂物侵入，成为再次胀伸时的障碍，且雨雪水亦能沿此空隙渗入，损坏基层和垫层，造成路面板接缝处的变形和破损。缩缝的变化较小，但经过若干次收缩，能把假缝折断成真缝。填缝料自身老化形成的破损类似于胀缝。施工养护不规范，切缝、清缝不及时或没有达到规定的深度，也是造成接缝破损的原因。
4.1.3 排水工程的常见病害及原因
(1)雨水出水口处积淤，造成出水不畅，管道内更易积淤。

(2)雨水检查井、雨水井盖压坏或被盗，造成马路虎口，影响车辆及行人安全。

(3)因施工时井周路基密实度、强度不够，形成井周路面与井盖高差，造成跳车，加速井圈盖的损坏。

(4)排水管道及雨水井积淤，未及时清疏，造成管道积淤严重，排水不畅，甚至无法疏通。

(5)其他设施施工，造成原设施损坏，未及时修复，在以后的使用过程中出现问题。

(6)周边基建施工，泥浆水排入雨水设施，未及时制止和处理，造成管道积淤，甚至堵塞。

4.1.4 人行道等附属工程的常见病害及原因
(1)人行道常见病害有坑槽、沉陷、高低差、板块翘动等，形成病害原因：

(2)人行道受雨水冲刷，嵌缝料流失造成板块的松动以及基层损坏造成沉陷、坑槽，板面出现高低不平等。

(3)在人行道上停放汽车，堆积重物造成。基础破坏引起道板损坏、高低不平。

(4)路缘石、侧平石常见病害：路缘石、侧平石沉陷、倾斜损坏等。形成病害原因：

(5)施工中路缘石、侧平石的安装不牢固，造成沉陷、倾斜现象。

(6)在使用过程中因重型车辆撞击造成路缘石、侧平石的沉陷、倾斜、破损。

(7)由于路缘石、侧平石成品质量问题，使用一定时间后出现裂缝等。

4.1.5 交安设施的常见病害及原因
(1)标线、标记常见病害有反光玻璃珠脱落、涂料脱落、标记无法辨认等，形成病害原因：

(2)主要受车辆轮胎碾压、刹车等原因造成磨损，。

(3)同时受风吹日晒，雨水侵蚀等原因造成脱落。

(4)警示桩常见病害：损坏、倾斜、反光标示脱落等。形成病害原因：

(5)车辆碰撞，人为损坏以及盗窃等。

(6)雨水侵蚀脱落等。
4.2养护维护主要项目施工方案和技术措施

4.2.1 路基施工方案

现场调查，由施工单位技术负责人、质检工程师以及施工班组负责人会同监理工程师现场对路基出现的沉降、塌陷等病害共同查看，确定处治范围，处治深度等相关事项。

（1）施工测量

路基施工前按规范要求做好施工测量是保证工程质量的重要环节之一。本项目部在实际施工过程中，路中线用全站仪进行坐标放线控制，保证道路平面位置符合设计要求。在路中线恢复的测量过程中，应将平曲线交点、圆曲线起讫点、人工构造物位置等主要控制点进行可靠固定。

（2）不良路基的挖除

根据事先确定的处治范围，测量准确定位后，进行不良路基的挖除施工。

因本维护工程处于城乡结合部，道路均属于市政工程，道路下敷设管线较多，路基开挖施工前，应请示业主联系相关部门，对道路周边的管线进行摸底排查，得到相关管线图纸，确定施工区域管线情况方可开挖，施工时加强对管线的保护，现场由专人负责。

路基开挖采用大型挖掘机施工，由自卸汽车将不良土方运至业主制定的弃土场，渣土运输严格按照成都市相关规定，覆盖运输，运输路段采用洒水车洒水降尘。

为保证路基施工安全，确保道路正常通行及路基稳定，路基开挖严格采用1:1坡度施工，开挖前采用全站仪进行精确放样，开挖边坡施工线打设木桩及撒石灰线。开挖时严格按照放样石灰线挖掘施工，严禁超挖后贴补。

（3）路基的回填

路基填筑均采用砂砾石，分层填筑，分层碾压，每层厚度不大于30cm，每层检测压实度，压实度不小于95%。

采用挖掘机装填料，自卸汽车运输，推土机摊铺，平地机整平，压路机压实，灌砂法检测密实度。

路基填筑采用先低后高分层进行，先边后中间顺序压实，填料的挖、运、铺、压连续进行。

（4）路基质量检验

路基施工过程中和整修完毕后及时进行质量检验。

a、检验项目及标准执行设计文件、技术规范相关标准。
b、外观鉴定：路基表面平整、密实、曲线圆滑，直线顺直。

4.2.2 路面基层施工方案

现场调查，由施工单位技术负责人、质检工程师以及施工班组负责人会同监理工程师现场对基层出现的沉降、断裂等病害共同查看，确定处治范围。

本工程原路面基层的设计有碎石基层、砂砾石基层、水泥稳定碎石基层、沥青稳定碎石基层。

1.1病害基层的破除

根据监理工程师现场确定的基层处治范围进行施工放样，撒石灰线作为施工边线。基层的破除采用专用的破碎机完成，挖掘机挖装，自卸车运至制定的弃渣场，运输过程中做好扬尘治理工作。

1.2施工放样

基层采用摊铺机铺设，施工前对铺筑路段按10m一个断面进行路线标高及中边桩测量。基层的纵断面高程（厚度）采用悬挂钢丝基线来控制。每间隔10米设一基准线立柱，按高程悬挂钢丝。为保证钢丝绷紧，在两端紧线器上安装测力器，以保证钢丝拉力不小于800N。钢丝基准线悬挂完成后，对基准线进行复测。摊铺过程中随时对基准线进行检测。在下面层的表面撒出控制摊铺机行走方向的灰线，保证摊铺机始终沿灰线行走。

1.3基层的拌和及运输

基层材料按照招标文件的要求，采用外购商品基层材料，采用自卸车运至施工现场。

（1）拌和

碎石严格按照试验室确定的生产配合比进行配合，拌合的比例必须符合生产配合比的验证。

（2）运输

采用15吨自卸汽车运输，从商品拌合场运输至施工现场，倒料根据施工计算的量倒入指定地点，由专门的人员指挥。

基层材料装车前对车厢进行清理工作；雨天用塑料布、防渗土工布等不透水性材料对料体进行覆盖，保证基层材料的质量。

1.4基层的摊铺及碾压

（1）整形后，当混合料的含水量等于或略大于最佳含水量时，立即用20t以上振动压路机、胶轮压路机配合进行碾压。直线和不设超高的平曲线段，由两侧路肩开始向路中心碾压；在设超高的平曲线段，由内侧路肩向外侧路肩进行碾压。碾压时，后轮应重叠1／2轮宽；后轮必须超过两段的接缝处。后轮压完路面全宽时，即为一遍。碾压一直进行到要求的密实度为止。一般需碾压4～6遍，应使表面无明显轮迹。压路机、胶轮压路机的碾压速度，头两遍以采用1.5～1.7km／h为宜，以后用2.0～2.5km／h。碾压按照先轻后重，先边后中的原则，洒水碾压至规定的压实度，在施工过程中应控制结构层高程，宽度，厚度，平整度，横坡等。

（2）路面的两侧应多压2～3遍。

（3）严禁压路机在己完成的或正在碾压的路段上调头或急刹车。

（4）铺筑中断2小时以上按照接缝处理。

1.5水泥稳定碎石基层的养生

经质检合格后，对水泥稳定碎石基层进行喷雾洒水养护，严格控制喷雾洒水量，用水量过多容易造成细微粒的流失，粗颗粒裸露，洒水后立即覆盖塑料薄膜进行养护。养护期封闭道路，保证无外力对其扰动，养护期为7天。

1.6基层的质量控制

质量管理包括所用材料的标准试验、铺筑试验段、施工过程中的质量管理、机械性能、现场防护及工序间的检查验收。

（一）一般规定

1、必须建立、健全工地试验，质量检查及工序间的交接验收等制度。试验、检验应做到原始记录齐全，数据真实可靠。


2、工地试验室应能进行所用基层材料的各项试验，还应具备进行现场压实度和平整度检查的能力，应配备弯沉测量的仪器和路面钻机。

3、各个工序完结后均应进行检查验收。经检验合格后方可进行下一道工序。凡经检验不合格的段落，必须进行补救，使其达到要求。

（二）材料的标准试验

在组织现场施工以前以及在施工过程中，原材料或者混合料发生变化时，必须对拟采用的材料进行规定的基本性质试验，评定材料质量和性能是否符合要求。

（三）铺筑试验段

1、在基层正式开工之前,应铺筑试验段。

2、应通过无结合料的集料基层试验段，确定以下项目：

①、用于施工的集料配合比例。

②、材料的松铺系数。

③、确定标准施工工艺。

④、确定每一作业段的合适长度。

⑤、确定一次铺筑的合适长度

3、确定控制结合料数量和拌和均匀性的方法。


4、对试验段进行技术总结上报监理工程师，经批准再进行大面积施工。

（四）质量管理

施工过程中检查和控制基层外形尺寸（厚度、宽度、高程、平整度、压实度等）。经监理工程师检验合格后方可进入下一道工序。

1、压实度、厚度

按频率目测压实度薄弱点在复压结束后，对压实度进行检测，压实度不合格则继续碾压至检测合格；并在检测压实度的同时进行厚度检测，也可用测量基准线的高差进行厚度的控制。

2、平整度、宽度

每完成一工作段及时用3米直尺检测平整度和钢尺检测宽度。

3、高程、横坡度

在每个断面打两个钢桩（带托架），一个桩打在中线处，另一个打在边线处，然后根据基层设计高程为基准抄平、挂钢丝，每段长度为80m，钢丝两头固定，用紧绳器将钢丝绳崩紧。

4、无侧限抗压强度

每天上、下午分别取样检测水泥剂量，并制取试样,以检测无侧限抗压强度,同时把水泥剂量的检测结果及时反馈至拌和厂，以便及时调整。

5、机械性能

尽量选用先进的、完好的机械设备，并做好维修与保养等保障工作，使得在运行中保持良好的状态，充分发挥其应有的作用。拌和厂和工地各设一个机械维修小组，并配备足够、适用的机具和易损零配件。漏油、漏渣的机械、车辆不得使用，避免给路面造成污染或损坏。 

6、现场防护 

在施工过程中及施工结束后，应封闭交通，以保证路面不被污染、压坏。

4.2.3 混凝土基层、面层施工方案、工艺

3.1设计概况

本工程部分路段道路基层补强采用C20混凝土基层，面层采用C30混凝土路面，设计弯拉强度不小于5.0MPa。

3.2材料要求

本工程水泥混凝土材料按照要求采用外购商品砼。

3.2.1水泥采用旋窑425#硅酸盐水泥，水泥进场时每批量应附有化学成分、物理、力学指标合格的检验证明。

3.2.2粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石，各项技术指标应符合规范要求。应使用最大公称粒径的不同采用2～4各粒级的集料进行掺配，碎石最大公称粒径不应大于31.5mm，碎石中粒径小于75μm的石粉含量不应大于1%。

3.2.3细集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂，各项技术指标应符合规范要求，砂的质量不低于Ⅱ级，硅质含量不应低于25%。宜采用中砂，细度模数在2.0～3.5之间。

3.2.4饮用水可直接作为混凝土搅拌和养护用水。

3.2.5外加剂的产品质量应符合规范要求，供应商应提供有相应资质外加剂检测机构的品质检测报告，检测报告应说明外加剂的主要化学成分，认定对人员无毒副作用。引气剂应选用表面张力降低值大、水泥稀浆中气泡容量多而细密、泡沫稳定时间长、不溶残渣少的产品。可采用减水率大、坍落度损失小、可调控凝结时间的复合型减水剂。

3.2.6用于传力杆、拉杆、钢筋网等部位的钢筋应符合国家有关标准的技术要求。钢筋应顺直，不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。传力杆钢筋加工应锯断，不得挤压切断；断口应垂直、光圆，用砂轮打磨掉毛刺，并加工成2～3mm圆倒角。

3.2.7填缝料采用聚氯乙烯胶泥，填缝板采用经沥青浸制的软木板。

3.3路面水泥砼配合比设计

3.3.1路面水泥砼配合比由项目部实验室完成，报监理和中心实验室验证，批复后即可使用。

3.3.2路面水泥砼配合比设计在兼顾经济性的同时应满足下列三项要求：①弯拉强度需满足要求；②工作性应满足选用机械的要求；③耐久性应满足实际需要。

3.4施工准备

3.4.1水泥混凝土基层、面层施工采用三辊轴机组施工，辊轴选用直径为168mm的型号，振动轴转速不大于380r/min。

3.4.2施工前应对水泥拌和站、三辊轴机组、砼运输车辆等机械设备进行检查、调试、维修和保养。

3.4.3储备足够的施工材料，要求储备材料能够满足10～15d的施工用量。

3.4.4铺筑前应对基层及垫层进行全面的破损检查，当基层产生纵、横向断裂、隆起或碾坏时，应对破损部位进行清除、修整，并清洗干净。

3.4.5基层、垫层的检测验收：基层各项技术指标应符合设计和施工技术规范要求，如高程、横坡度、强度、宽度等。

3.5施工工艺及步骤

3.5.1在验收合格的基层、垫层上进行测量放样工作，并增设水准点，放出路面边线支设模板，定出板块分块位置，模板支架应牢固不变形。安设槽钢作两侧挡模，设置传力杆、拉杆、锐角补强钢筋（角隅、连接、支架钢筋）。精心测量抄平，检查槽钢顶面标高，保证施工出的路面表面平顺。

3.5.2拌合站拌制砼，在砼拌和过程中，应保证原材料计量误差在规范要求范围内，砼现场施工坍落度符合设计配合比的要求，保证砼搅拌均匀、不离析。本工程按照要求采用商品砼。

3.5.3运输车辆应满足摊铺和拌和的需要，砼运输车由拌和站运至摊铺现场且不应超过30分钟。砼运输罐车或自卸车将砼运送到施工现场，设专人指挥车辆卸料，人工铁铲反扣布料，拌和物松铺系数控制在1.10～1.25之间。 

3.5.4砼拌合物布料长度大于10m时，采用安装在三辊轴上的插入式排式振捣机进行砼振捣作业，振捣时间宜为10～30s。排式振捣机连续拖行振实时，作业速度宜控制在4m/min以内，应匀速缓慢、连续不间断的振捣行进。

3.5.5三辊轴整平机按作业单元分段整平，不宜超过20～30m，振

捣机振实与三辊轴整平两道工序之间的时间间隔不应超过15min。采用前进振动、后退静滚方式作业，分别重复2～3遍。

3.5.6三辊轴滚压振实料位高差须高于模板顶面5～20mm，过高时

应铲除，过低应及时补料。

3.5.7在三辊轴整平机作业时，应有专人处理轴前料位的高低情

况，过高时，应辅以人工铲除，轴下有间隙时，应使用砼找补。

3.5.8滚压完成后，将振动辊轴抬离模板，用整平轴前后静滚整平，直到平整度符合要求，表面砂浆厚度均匀为止。表面砂浆厚度宜控制在（4±1）mm，三辊轴整平机前方表面过厚、过稀的砂浆必须刮除丢弃。

3.5.9应采用3～5m刮尺，在纵、横两个方向进行精平饰面，每个方向不少于两遍。也可采用旋转抹面机密实精平饰面两遍。

3.5.10在板面无波纹水迹时，用刷毛机横向拉毛或在砼板有一定强度时用塑料锯缝机、金刚石锯缝机作出横向纹理处治。

3.6砼的养生

3.6.1路面纹理制作完成后半小时，即可进行砼养护，可采用喷洒养生剂或浇水两种形式，喷酒养护剂养生一次即可，以每平方米0．2升为准，应均匀喷洒，不得遗漏。

3.6.2如果采用浇水养生，必须保证14天之内24小时保证砼表面湿润，用不污染砼表面覆盖物（草帘或麻袋）上浇水渗透养生。

3.6.3如采用覆盖塑料薄膜养生，覆盖时间以不压坏细观抗滑构造为准，薄膜厚度应合适，宽度应大于覆盖面600mm。两条薄膜对接时搭接宽度不应小于400mm，养生期间应始终保持薄膜完整盖满。

3.6.4砼养生初期，严禁人、畜、车辆通行，在达到设计强度40%后，行人方可通行。面板达到设计弯拉强度后，方可开放交通。

3.7胀缝、缩缝的施工处理

3.7.1纵缝和横向缩缝锯缝必须及时，锯缝时间应适宜，过早锯缝缝口易起毛边，太晚锯缝将较困难会出现断板，一般可依据当砼板体抗压强度达到6Mpa或190个温度小时时，即可开始假缝的锯缝和填缝作业。

3.7.2锯缝应顺直按划线进行，深度应符合设计要求，一般为板厚的1／4左右。锯缝后要及时用水冲洗干净，为填缝打好基础。

3.7.3填缝：填缝料采用聚氯乙烯胶泥，填缝板采用经沥青浸制的软木板。填缝施工应及时，以防缝口缝壁受到污染，采用聚氯乙烯胶泥填缝需灌入路面下5mm。

3.8交工验收

砼基层、面层经过养生后，砼强度达到设计强度100％时，即可进行下道工序施工或开放交通。按照质量检验标准和技术规范对工程进行自检，合格后报监理工程师验收。监理验收合格后即可交工。

4.2.4 路面面层施工方案

4.1总体施工方案

现状道路为水泥砼路面及沥青砼路面。
现状沥青砼路面状况良好，主要存在病害为轻微裂缝。加铺施工前，应对裂缝进行清理，吹洗干净，再喷洒粘层油，之后铺筑4cmSBS改性SMA-13。局部不平整处和接头顺接处采用AC-20C调平。

现状道路为水泥砼路面。病害类型主要有裂缝、断板、角隅断裂、错台、板块脱空、接缝碎裂、填缝材料破损、、沉陷、坑洞、修补损坏等多种形式。

因此，加铺沥青层前应对旧水泥砼路面病害进行处治，具体处治方案为：
4.1.1破碎板处理

对于破碎、多处断裂板块，采用C30砼整块置换或采用ATB-30沥青稳定碎石。具体的换板条件如下：

（1）当水泥砼板已破碎开裂成3个及以上块状的均按整块板更换。

（2）当水泥砼板有一条明显贯通全板的裂缝且缝两侧有错台的，该板块按整块板更换。

（3）当水泥砼板有一个角的破损面积大于四分之一板块，同时出现了错台或沉陷或唧浆的，该板块按整块板更换。

（4）当水泥砼面板有连续多块破碎且中间夹有一至两块好的砼板时，将连续破碎板块及中间的好板块一并挖除换板。超过两个以上完好的板块时对这些好的板块予以保留。 

（5）当水泥砼面板破碎严重或伴有沉陷、唧浆，或连续多块板破碎时，板块下的基层甚至底基层必然存在不同程度的损坏，在对板块进行更换的同时，需要对整个基层或底基层(需要时)进行挖除，然后采用C20贫砼换填，换填厚度不小于20cm。   

换板的施工工艺如下：首先采用全深度切割机将破损板与完好板块完全分离开，然后将破碎的板块凿除，此过程不得扰动及损伤周围的板块。  

4.1.2裂缝修补

裂缝修补应根据裂缝损坏严重程度分别处治，当板内有轻微裂缝且板内无错台时，则不需要换板，只进行裂缝维修及砼板稳固处理即可，但经过处理后，断板间应满足采用落锤式弯沉故FWD逐板检测板角处的弯沉，根据不同荷载下弯沉曲线的截距小于50µm、单点弯沉小于0.20mm，相邻板块的弯沉差小于0.06mm的技术要求，否则应采取灌浆等技术措施进行再处理。如果砼板有错台时，则应进行换板处理。

（1）对于板块基层稳固、无错台、宽度小于3mm的轻微裂缝维修，清缝后采用环氧树脂灌缝。

（2）对于宽度大于3mm裂缝、缝边有破碎或错台的，应进行板块更换。如果基层、底基层甚至路基松软的，参照6.7.1条相关要求执行。

4.1.3板边、板角断裂修补

（1）当砼面板内仅有一条贯穿裂缝，或一个角破损，且破损板角的面积在四分之一板块面积内时，可只进行板块的局部更换，采用局部切除后进行修补，具体修补方法见裂缝修补中宽度大于3mm裂缝修补，新老水泥砼界面采用界面剂处理加强界面粘结强度，界面处理剂l天龄期的抗折粘结强度不小于2.4MPa。

（2）砼面板局部修补时应注意两个问题；一是平面切割的几何尺寸；二是与旧板块的连接。

（3）在同一个板块内不能有两块修补块，否则按整块板更换处理。

4.1.4沉陷、脱空、接缝传荷能力不足的处理

对于存在沉陷、脱空、接缝传荷能力不足的完好砼面板，可采用水泥砼板块脱空处理的方式，即采用板底压浆的方法。压浆的质量控制及工艺按照以下要求进行。

（1）压浆孔的大小应和压注嘴的大小一致，压浆孔的布设根据路面板的大小、沉降量、裂缝状况以及压浆机械、压浆压力来确定，一般情况，钻孔按6个孔布设(详见设计图)。压浆孔距板边的距离80～100cm左右，应达到贯穿水泥砼面板并深入二灰基层约5cm的位置。

（2）采用压力压浆机或压浆泵进行压浆，压浆时应注意压注嘴与压浆孔的紧密结合，使得压浆压力能够控制在2～5MPa之间，初始压浆阶段可适当增加压力，后阶段逐渐进行降压调整至稳定压力。

（3）压浆完毕，立即用木楔封住压浆孔，待浆体初凝后除去木楔，用高标号砂浆封孔，养生1天（3h龄期抗压强度不小于5MPa）后检查压浆效果。

（4）压浆效果检测，采用FWD逐板检测板角处的弯沉，根据不同荷载下弯沉曲线的截距小于50µm且单点弯沉小于0.20mm、相邻板块的弯沉差小于0.06mm后，质量合格，否则进行复灌，直至符合要求。
4.1.5错台处治

对于完好的砼板与板之问发生错台，处治方法为采用压浆抬板并辅以瞎平法。对于扳块因脱空下沉，在压浆完毕弯沉检测满足其要求后，仍有错台的板块可采用磨平机磨平(对高差小于l0mm的错台，可直接用磨平机磨平，对大于l0mm的错台，可借助人工将高出的错台板基本凿平，然后再用磨平机磨平)，应从错台最高点开始向四周扩展，边磨边用三米直尺找平，直至相邻两块板齐平为止，磨平后，接缝内应将杂物清除干净，并吹净灰尘，及时用聚氨酯填缝料填缝。

4.1.6接缝维修

 对于纵横向接缝填缝料应采用填缝料进行重新灌缝处理；灌缝时需将缝内碎属及杂物甩勾子清除，并按规定将专用填缝料灌入缝内，填缝材料及工艺应符合以下要求：

（1）接缝均采用聚氨酯填缝料填缝，填缝前采用干法铣缝，彻底清缝，填缝料必须按规定的深度及形态进行灌缝。

（2）聚氨酯填缝料应具有与砼板接缝槽壁粘结牢固，回弹性好、不溶于水、不渗水，高温时不挤出、不流淌，低温不脆裂，耐久性好的材料。

4.1.7局部旧沥青路面的铣刨处理

当已采用沥青修补过的个别板块、局部沥青加铺路面出现病害时，应采用专业铣刨机对其进行铣刨、并将原砼面板打毛后重新铺筑沥青加铺层。

4.2沥青面层施工工艺

4.2.1施工准备

对基层严格按照相关技术规范要求进行验收，对不满足设计要求的及时向业主和监理汇报。

对施工工人、机械操作手进行全方位培训，以确保施工时有序地保质保量的进行安全文明施工。

对施工作业段面派出专人提前采取安全措施、实施有效的交通安全管制。

对各种施工机具进行全面检修，应经调试并使其处于良好的性能状态。应配备有足够的机械，施工能力需配套，重要机械宜有备用设备。

4.2.2施工放样

铺筑前对水稳基层的高程及平整度进行复测，沥青面层的纵断面高程（厚度）采用悬挂钢丝基线来控制，横坡由摊铺机的熨平板控制。每间隔10米设一基准线立柱，按高程悬挂钢丝。为保证钢丝绷紧，在两端紧线器上安装测力器，以保证钢丝拉力不小于800N。钢丝基准线悬挂完成后，对基准线进行复测。摊铺过程中随时对基准线进行检测。在路缘石及中央侧石（或防撞墙）侧面按设计标高弹出墨线做为摊铺厚度的监测线。在下面层的表面撒出控制摊铺机行走方向的灰线，保证摊铺机始终沿灰线行走。

4.2.3沥青混合料的拌和及运输

（1）拌和

本项目沥青砼采用外购商品沥青混凝土。拌和站重点控制每盘沥青砼的用料（沥青、矿料等）、拌和温度，根据生产配合比人工设定，拌和机自动记录用量。

沥青及矿料的加热温度根据材料型号差别，采取不同的温度。拌和时间由试拌确定。混合料应拌和均匀，所有矿料颗粒应全部裹覆沥青结合料。每锅拌和时间宜为30~50秒，其中干拌时间不得少于5秒。

沥青砼出料后，现场检测人员立即进行取样检测，不合格的产品坚决不予出厂。

（2）运输

沥青砼采用15吨自卸汽车运输，装料前对车厢进行清扫、喷油（柴油与水的比例为1：3），防止沥青砼与货车车厢粘结，每辆车均需配有防雨、保温蓬布。运输车运送沥青混合料出场之前必须对沥青混合料进行全面的覆盖，凡无防雨、保温蓬布的运输车不得运送沥青混合料。沥青砼出仓温度为145℃-165℃运到现场的温度不低于145℃，对低于所列温度的沥青砼坚决废弃。

4.2.4封层、粘层施工

封层采用乳化改性沥青表面处治，使用沥青撒布车喷洒乳化改性沥青，保证洒布量和洒布效果。在常温下撒布，封层乳化沥青用量：1 kg/m2～1.2 kg/m2。撒布时稳定撒布车速度以保证喷洒量，喷油管与路面垂直并有适当高度，要求撒布均匀、不露白、不重不漏，且不得在表面形成堆积。封层撒布后，用碎石撒布车撤布规定规格(3 mm～5 mm)的石料。

4.2.5沥青砼的摊铺及碾压

施工前对水泥稳定基层进行彻底地清扫。清扫干净后，在稳定层表面少量洒水，待表面稍干后，再采用有效吹灰设备吹除多余粉尘。用沥青洒布车喷洒透层沥青。透层沥青应洒布均匀、不流淌、无油膜，洒布量不低于设计及规范要求。

道路在洒布粘层油前应对其水泥基层全面冲洗，待表面干燥后再对其进行吹灰除尘、洒布粘层油，待粘层乳化沥青完全破乳，以上作业完成时应立即封闭交通，并报监理进行检验认可。

（1）摊铺

采用一台摊铺机N字型作业，纵向接缝重叠10cm。

在摊铺机起步50m，采用基准线控制摊铺，调整好铺筑厚度和横坡，并对自动找平梁进行校正，50m后采用找平梁控制摊铺。摊铺机调整好虚铺厚度、横坡，采用两次加热对熨平板进行预热。

运料车至少六辆在摊铺机前按序排列等候，装料后摊铺机开始摊铺，运料车始终保持在摊铺机前20～30cm处卸料，由摊铺机接住，推向前行。运料车不得在已铺设好沥青混凝土的路面上急转弯、急刹车和倾泻混合料料脚。

控制摊铺机的行驶速度在2～3m/min，使之与拌和站的拌和能力相匹配，保持摊铺过程中摊铺机匀速前进，不得中途变速，同时控制混合料摊铺温度低温施工中不低于150℃，正常温度施工中不低于135℃。

专人跟踪检测高程、横坡和厚度，确保能及时进行校核与调整。

为了保证碾压温度满足施工规范要求，应尽可能缩短碾压时间，因此施工中摊铺机熨平板必须采用强压，以达到尽可能减少碾压遍数。

（2）碾压

碾压按照紧跟、慢压、高频、低幅的原则进行。压路机紧跟在摊铺机后面碾压，在终压温度前消除全部轮迹，达到要求的压实度后立即停止压路机作业，以免过振。

初压：采用轻型钢轮压路机（14t级）（时速控制在1.5～2km/h）静压一遍。从断面低的一侧向高一侧逐步碾压，低温环境中温度控制在150℃以上，正常温度施工中不低于135℃。

复压：初压完成后即刻复压，采用胶轮压路机（32t级）碾压4遍，复压速度为4～5km/h。温度最低不低于90℃。

终压：紧跟复压进行，采用轻型钢轮压路机（14t级）时速控制在2～3km/h，静压一遍，以消除轮迹为止，在75℃前完成。

碾压过程中严禁过压，为了使压路机不粘轮，利用压路机洒水装置向碾压轮洒少量水。采用振动压路机碾压时，压路机轮迹重叠宽度不超过20cm，采用静压时，压路机轮迹重叠宽度不少于20cm。

碾压时压路机不得在新铺的沥青混合料上转向、调头、左右移动位置或突然刹车和停在温度高于50℃ 已经压过的混合料上。不得先起振后起步，不得先停机后停振。

4.2.6养护

在施工结束后，应封闭交通，以保证路面不被污染、压坏。如有意外造成路面破损，应及时用路面综合养护车修补。待摊铺层完全自然冷却后，方可开放交通。

4.2.7质量控制

（1）一般规定

①、必须建立、健全工地试验，质量检查及工序间的交接验收等制度。试验、检验应做到原始记录齐全，数据真实可靠。


②、工地试验室应能进行所用基层材料的各项试验，还应具备进行现场压实度和平整度检查的能力，应配备弯沉测量的仪器和路面钻机。

③、各个工序完结后均应进行检查验收。经检验合格后方可进行下一道工序。凡经检验不合格的段落，必须进行补救，使其达到要求。

（2）材料的标准试验

①、在组织现场施工以前以及在施工过程中，原材料发生变化时，必须对拟采用的材料进行规定的基本性质试验，评定材料质量和性能是否符合要求。

②、对初步确定使用的材料，应按相关技术规范进行试验。

（3）铺筑试验段

①、在面层正式开工之前,应铺筑试验段。

②、应通过试验段，确定以下项目：

a、用于施工的集料配合比例。

b、材料的松铺系数。

c、确定标准施工方法。

d、确定每一作业段的合适长度。

e、确定一次铺筑的合适长度

③、确定控制结合料数量和拌和均匀性的方法。

④、对所铺试验段进行技术总结上报监理工程师经批准后进行大面积施工。

（4）质量管理

施工过程中检查和控制面层外形尺寸（厚度、宽度、高程、平整度）。经监理工程师检验合格后方可进入下一道工序。

（5）人员素质

生产过程中各工序和主要岗位（含管理人员），必须由有经验的人员或经过培训取得上岗资格的人员操作或管理。同时，建立明确的岗位责任制，严格的奖罚措施，使每个人的切身利益与荣誉与工程的质量紧密联系起来。

（6）原材料

使用前从供应场、站取样检测，不合格的沥青和矿料不得运往拌和厂。使用过程中进一步按规定的频率及时进行检测，避免使用不合格的沥青和矿料。

（7）施工（生产）工艺

通过铺筑实验段选出最佳的生产配合比，拌和过程中精确控制油石比及各个环节的温度，发现问题及时调整。施工时严格按规范及施工组织设计操作，对运输、摊铺、碾压及养护等工序，均制定相应的质量检测标准，在施工过程中跟踪检测。

（8）机械性能

尽量选用先进的、完好的机械设备，并做好维修与保养等保障工作，使得在运行中保持良好的状态，充分发挥其应有的作用。拌和厂和工地各设一个机械维修小组，并配备足够、适用的机具和易损零配件。漏油、漏渣的机械、车辆不得使用，避免给路面造成污染或损坏。 
4.2.5 管网工程养护维修施工方案
5.1总施工方案

沿线管网根据道路断面改造、路面整治的具体情况进行分段改造：所有检查井更换为新型防沉降可调式球墨铸铁检查井盖（含水篦子）（即球墨铸铁“三防”检查井盖），车道上检查井承载能力为D400； 对道路沿线雨、污水管道疏通、清除淤泥，对局部破损的雨、污水管道进行更换等工程。

（1）给水系统改造

 现状管线位于人行道上，该段道路改造时维持既有平面、纵面以及横断面不变 ，若维护工程采用只加铺路面，管线位置保持不变，仅对给水系统各阀门井做提升处理，井提升高度按10cm计；若仅是维护，则对破损处进行更换修补。

井面高程提升时，处理一个井的井面高程需一个井筒（GX-3）及一套重型新型自调式检查井井盖、支座，具体各处井提升高度与该处路面加铺厚度保持一致，改造后使车行道内的井盖面与设计路面齐平，井盖面应有"给水"标志，施工时不得错盖。

（2）雨水系统改造

现状管线位于车道上，该段道路改造时维持既有平面、纵面以及横断面不变 ，若维护工程采用只加铺路面，该段管线地面荷载不发生变化，因此管线位置保持不变，仅对检查井和雨水口做提升处理，在机动车道上的检查井提升高度按10cm计，雨水口水篦子更换为球墨铸铁“三防”水篦子，承载能力为C250。

井面高程提升时，处理一个检查井的井面高程需一个井筒（GX-3）及一套重型新型自调式检查井井盖、支座，处理一个雨水口需按照该处雨水口相应尺寸按进水井设计图（GX-4）进行提升，具体各处井提升高度与该处路面加铺厚度保持一致，改造后使车行道内的井盖面与设计路面齐平。

（3）污水系统改造

现状管线位于主车道上，该段道路改造时维持既有平面、纵面以及横断面不变 ，若维护工程采用只加铺路面，该段管线地面荷载不发生变化，因此管线位置保持不变，仅对检查井做提升处理，在机动车道上的井提升高度按10cm计。

井面高程提升时，处理一个检查井的井面高程需一个井筒（GX-3）及一套重型新型自调式检查井井盖、支座，具体各处井提升高度与该处路面加铺厚度保持一致，改造后使车行道内的井盖面与设计路面齐平。

（4）电力系统及通讯系统改造

现状电力管线及通讯位于人行道上，该段道路改造时维持既有平面、纵面以及横断面不变 ，该段管线地面荷载不发生变化，因此管线位置保持不变，仅对电力井及通讯井做提升处理。

井面高程提升时，处理一个井的井面高程需提升井筒高程及更换一套井盖、支座（通讯井选用新型自调式重型井盖、支座，电力井选用重型高分子复合材料井盖、支座），具体各处井提升高度与该处路面加铺厚度保持一致，改造后使车行道内的井盖面与设计路面齐平，井盖面应分别有"通讯"、“电力设施”标志，施工时不得错盖。

位于人行道上可揭盖板处的浅沟处理方式为：利用原有盖板，按照非机动车道提升的高度用槽钢将浅沟沟壁垫高后，采用镀锌钢边框方形检查井盖。

（5）对局部破损的检查井进行修补更换，做法详图集06MS201-3。

（6）对雨污水进水井及连通管道等进行清淤，如堵塞严重，按原管道规格等级更换。

（7）河道、管道维护作业时若涉及防洪围堰，可采用草袋围堰、潜水泵抽降水措施。

（8）排水管道材料及基础、接口、回填
①d300雨水进水管采用I级钢筋砼平口管，360度砼满包基础。
②钢筋砼排水管规格应符合GB/T11836-2009标准，砼基础作法见国标图集 06MS201-1，管顶覆土小于1.0m,或管道过河时,采用钢筋砼平口管或企口管，360度砼满包基础；顶覆土1.0m≤H≤7.0m时，，采用钢筋砼承插管或企口管，180°砂石基础，作法见国标图集 06MS201-1第11页。管顶覆土1.0m≤H≤4.5m时采用Ⅱ级管，管顶覆土4.5m＜H≤7.0m时采用Ⅲ级管。对不能封闭交通路段、路口等，拟采用非开挖技术施工，即采用顶管施工工艺。

③柔性接口管道采用的橡胶密封圈应满足JC/T946-2005标准要求。
④地基承载力特征值柔性接口管道不小于0.1MPa(刚性接口管道和雨水方沟不小于0.15MPa)。若地基为膨胀土，管道(及方沟)、检查井基础下增铺30cm厚砂砾石垫层加强，再按国标图进行基础施工。
⑤改造范围内污、雨水沟槽回填采用砂砾石。
⑥改造范围排水检查井，采用砼检查井。砼检查井要求砼面浇筑平整，不再抹面。井周80cm范围内采用5%水泥稳定碎石加强，自井底至井顶。
5.2管道及检查井清淤施工方案

施 工 工 序 流 程 图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



（1）通风

施工人员进入检查井前，必须对检查井进行通风或用鼓风机进行换气通风，测量井室内氧气的含量，施工人员进入井内必需佩戴安全带、防毒面具及氧气罐。

（2）降水、排水

使用泥浆泵将检查井内污水排出。将需要疏通的管线进行分段，分段的办法根据管径与长度分配，相同管径两检查井之间为一段。

（3）稀释淤泥

高压水车把分段的两检查井向井室内灌水，使用疏通器搅拌检查井和污水管道内的污泥，使淤泥稀释；人工配合机械搅动淤泥直至淤泥全部稀释。

（4）截污

设置堵口自上而下将第一个工作段处封堵，把井室进水管道口堵死，然后将下游检查井出水口和其他管线通口堵死，只留下该段管道的进水口和出水口。

（5）吸污

用吸污车将细石后的淤泥抽吸干净，两检查井剩余少量的淤泥用高压水枪冲击稀释，然后进行抽吸完毕。

（6）高压清洗车疏通

使用高压清洗车进行管道疏通，将高压清洗车水带伸入上游检查井内，顺管道流水方向对准管道进行喷水清洗，下游检查井继续对室内淤泥进行吸污。

（7）人工清理

下井施工前对井室内空气含氧量进行检测，检查施工人员的安全防护用品可靠性，人工对检查井内剩余的砖、石、部分淤泥等残留物进行人工清理，直到清理完毕为止。

5.3排水管道施工方案

5.3.1挖槽  

（1）测量人员按设计图上的雨水支管位置、管底高程定出中心线桩并标记高程。根据开槽宽度，撒开槽灰线，槽底宽根据排水管道直径按规范要求确定。

（2）挖至槽底基础表面设计高程后挂中心线，人工挖土直至槽底作成基础土模，清底至合格高程即可浇筑混凝土基础。

5.3.2基础

浇筑强度为C15混凝土基础，将混凝土表面作成弧形并进行捣固，混凝土表面要高出弧形槽l～2cm，靠管口部位应铺适量l：2水泥砂浆，以便稳管时挤浆使管口与下一个管口粘结严密．以防接口漏水。

5.3.3铺管

管道安装必须顺直，不得错口，管子间留缝最大不准超过lcm。

5.3.4立模

按设计尺寸，在管子的两侧采用钢管和钢模，立模并架设牢固，不能变形。

5.3.5包管 （360度）砼浇筑

浇筑基础下管时，用砂浆填管缝压实略低于管外皮并做好平管箍后，于次日按设计要求进行水泥混凝土包管，水泥混凝土必须插捣振实，注意养护期内的养护，完工后支管内要清理干净。

5.3.6沟槽回填

（1）回填应在管座混凝土强度达到50％以上方可进行；

（2）回填应在管子两侧同时进行。

（3）管顶500mm范围内用人工夯实，压实度要与道路结构层相同。   

5.4检查井施工方案

施工工序：检查井井底夯实→绑扎底板钢筋→浇筑底板砼→绑扎井室钢筋→井室关模（内外模板）→浇筑井室砼→盖检查井盖板（盖板预制）→井筒关模（内外模板）→浇筑砼。

5.4.1测量放线

由测量人员按设计图纸放出侧石边线钉好井位桩，其井位内侧桩沿侧石方向应设2个，防止井子错位。并定出收水井高程。对标高、轴线进行复核，若有问题及时调整。

5.4.2开挖

班组按检查井位置进行开槽，井周每边留出30cm的余量，控制设计标高。检查槽深槽宽，清平槽底，进行素土夯实。

5.4.3基础混凝土

浇筑10cm厚C15混凝土基础底板，养护达一定强度后再进行井体施工。

5.4.4构筑物结构施工

（1）底板混凝土浇筑完成，然后浇筑砼检查井井室及井筒，其中注意梯步的预埋，井墙及底板混凝土为C25、S4；钢筋锚固长度33d，搭接长度40d；基础下层筋保护层4cm，其它为3.5cm。井周80cm范围内采用6%水稳加强，自井底至加强井圈下。

（2）现浇钢筋混凝土结构的井室施工应符合下列规定：

、浇筑前、钢筋、模板工程经检验合格，混凝土配合比满足设计要求；

、振捣密实，无漏振、走模、漏浆等现象；

、及时进行养护，强度等级未达设计要求不得受力；

、浇筑时应同时安装踏步，踏步安装后在混凝土未达到规定抗压强度前不得踩踏。

浇筑检查井井室及井筒时，预留Φ50mm的踏步套管，井室、井筒采用塑钢或铸铁小踏步。踏步安装时，井室以盖板下100mm为基准，井筒以盖板下100为基准，步距为360mm。

（3）井室内部处理应符合下列规定：

、预留孔、预埋件应符合设计和管道施工工艺要求；

、排水检查井的流槽表面应平顺、圆滑、光洁，并与上下游管道底部接顺；

、透气井及排水落水井、跌水井的工艺尺寸应按设计要求进行施工；

、不开槽法施工的管道，工作井作为管道井室使用时，其洞口处理及井内布置应符合设计要求。

（4）井室、雨水口及其他附属构筑物周围回填应符合下列规定：                        

、井室周围的回填，应与管道沟槽回填同时进行；不便同时进行时，应留台阶形接茬；

、井室周围回填压实时应沿井室中心对称进行，且不得漏夯；

、回填材料压实后应与井壁紧贴；

、路面范围内的井室周围，80cm范围内采用6%水稳加强，自井底至加强井圈下。

、严禁在槽壁取土回填。

4.2.6 道路交通标线的养护维修施工方案
6.1道路交通标线的养护和修理应符合下列要求：
路面标线、导向箭头、文字标记的养护和修理：
1）路面标线污秽、影响辨认性能时，应及时进行清理或冲洗。
2）路面标线磨损严重或脱落，影响辨认性能时，应重新喷刷或修复，并注意避免与原标线借位。
3）进行路面局部修理使路面标线局部缺损或被覆盖，应在路面修理完工后予以修补或喷刷。

6.2交通标线施工要求及主要方法

6.2.1施工要求

标线的颜色、形状、尺寸、间距等均应符合《道路交通标志标线》(GB5768-2009)的规定和要求。

6.2.2主要施工方法

6.2.2.1在标线工程正式开工前应进行实地试划试验。
6.2.2.2在正式划标线前，应首先清理路面，保证路面表面清洁干燥，然后根据设计图纸进行放样。

6.2.2.3热熔标线使用划线车进行划线，应先喷涂下涂剂，在喷涂标线涂料时，其温度应符合涂料生产商提供的使用说明的要求，否则会影响喷涂使用寿命。在进行划线时，应通过划线机的行驶速度控制好标线厚度。
6.2.2.4所划标线为反光标线，在标线表面撒布玻璃珠的工作应在涂料喷涂后立即进行，以0.3kg/㎡的用量加压撒布在所有标线上。    

6.2.2.5喷涂施工应在白天进行，雨天、风天、温度低于10℃时应暂时停止施工。  

6.3警示桩施工

警示桩设置于机动车道外侧，隔离墩采用外购成品，检测合格后方可现场安装就位。

4.2.7 附属工程养护维修施工方案
7.1人行道面砖安装施工方案

根据图纸设计要求，人行道路的规格尺寸模板与设计要吻合，回填人行道的基础必须紧实、牢固，用机械碾压、夯实，防止塌陷。大面道砖及盲道砖的颜色基本一致，分隔带明显美观，考虑线路较长，盲道砖生产厂家模具较少应提前预定，具体颜色、规格汇同监理公司及建设单位同意后方可实施。

7.2路缘石、路平石安装施工方案

7.2.1施工工艺

待道路稳定碎石基层施工完毕后，即进行路缘石安装。

首先按道路每20米用全站仪测出路缘石准确位置，定好桩点。

按测定桩点每10米用水准仪测量控制好纵坡高程，以便挂线操作。

7.2.2质量标准

路缘石、路平石直顺度10mm，相邻两块高差3mm，缝宽±3mm，顶面高程±10mm。

第五章 施工进度计划及工期保证措施
5.1 施工进度计划

根据招标文件要求，XX市XXX市政道路设施维护工合同承包工期为一年。
本工程工期目标：保持每日巡查，镇区市政道路设施日常巡查每周巡查不少于3次，合同期间要确保招标单位负责管理或代管的市政设施受损恢复达到完好，完好率在99%以上（路面按面积计算，设备按数量计算）；所有市政设施因各种原因被损坏或被盗的，一般在12小时内修复，涉及抢险（修）或井盖缺失等情况的，应在2小时内排除险情。
具体实施进度计划为：

1、路面损坏，其中沉陷、碎裂、坑槽等在三个工作日内修复完好。

2、网裂、拥包、搓板、脱皮等在七个工作日修复完好。

3、唧泥、缝料散失、错台、板边断裂等在一个月内修复完好。

4、发现或接到窨井圈盖损坏、被盗及“110”联动报告后，在12小时内处理完毕。特殊情况2小时内到达现场进行处理。

5、各类小型修复不超过2天。

5.2 施工进度计划调整

1、进度计划表中各分项工程时间安排按工序流水作业、交叉施工及合理搭接来编制的。如实际施工时质量与进度相对立，则“进度必须服从质量”，及时调整施工计划，实现工期目标。

2、遇特殊天气、机械故障、材料供应影响施工进度的情况时，应及时调整施工进度，并采取相应的赶工措施，确保总工期目标。
5.3 工期保证措施

首先确保在施工进度上要科学优化安排，突出“快”字，以施工进度为生产管理的中心环节，实行长计划短安排，加强生产协调配合，为确保施工进度采取以下措施：

1、总体要求。由于施工工期要求非常紧，为确保整个工程按期完工，施工进度上要科学优化安排，突出“快”字，以施工总进度为生产管理的中心环节，实行长计划短安排，加强生产协调配合。
2、合理的施工方案。针对工程特点，集中力量完成关键部分，严密组织施工，对主要项目集中力量、突出重点，制定严密的，紧凑的、合理的施工穿插，尽可能压缩工期，加快施工进度。

3、严格的管理措施与控制

（1）、强化项目管理，推行项目法施工，实行项目经理负责制，设立能协调各方面关系的调度指挥机构，配备素质高、能力强，有开拓精神的班子和行政手段，确保施工进度。

（2）、按照程序组织文明施工。加强施工生产调度，组织协调好道路、排水工程的交叉作业和分段流水施工。

（3）、优化生产要素配置，择优选择技术素质高的专业队伍，加大奖金投入力度，充分发挥企业潜力和职工积极性，提高工程效率和劳动生产力。

（4）、重点部位、关键项目坚持三班作业，节假日不休息，白班、夜班连续作业，努力加快施工进度。

4、加大人、财、物、设备投入

（1）、加大资金投入。以建设单位投资要求为主，保证资金到位，专款专用，同时施工单位有足够资金的保障，以保证连续施工能力。

（2）、物资投入。施工单位要对工程使用物资提前做好计划，提前采购、提前进场，使各种材料供应能保证连续施工能力。

（3）、人员储备。施工单位应对施工作业人员进行定期业务培训，使各工种齐全，人员配套，施工人员都能达到熟练操作能力，要优先选用技术熟练工人。

（4）、要对机械进行定期维护及经常性检查，减少机械故障，提高使用效率。加大设备投入，充分发挥机械效率，合理高度，重点突击。

5、每月初制订本月养护维修计划，认真按计划实施。

6、尽量使用机械。沥青路面修补时采用铣刨机铣刨，大面积处沥青面层采用摊铺机修复；管道清疏利用绞车、疏通车，窨井清疏利用吸污车，以提高工作效率，缩短施工周期。

7、坚持设施巡查制度，巡查做到有纪录，发现问题上报及时，建立每天巡查情况通报制，处理及时，确保按养护要求及时做好修复工作。
第六章 施工资源供应计划

6.1 管理人员配备
项目经理部设项目经理一名、项目总工程师一名。项目经理部下设工程技术部、质量安全部、机械设备部、工程材料部、预算财务部、文明施工部、路面维修处、及日常养护站及应急抢修小组。

管理组织机构如下：






根据本工程实际规模及工程工期，合理配备施工管理人员，所配备的施工管理人员详见下表：
	序号
	职务
	数量
	职称/证书
	简历资料

	1
	项目经理
	1
	二级建造师（市政专业）
	详投标书

	2
	项目总工
	1
	工程师
	详投标书

	3
	技术负责人
	1
	中级工程师
	详投标书

	4
	财务负责人
	1
	会计员
	详投标书

	5
	质检工程师
	1
	质检员
	详投标书

	6
	安全工程师
	1
	安全员
	详投标书

	7
	道路工程师
	1
	施工员
	详投标书

	8
	给排水工程师
	1
	施工员
	详投标书

	9
	测量工程师
	2
	测量员
	详投标书

	10
	机械工程师
	1
	设备员
	详投标书

	11
	材料员
	1
	材料员
	详投标书

	12
	预、结算工程师
	1
	造价员
	详投标书


6.2 劳动力供应计划

本工程具体养护施工时，由于镇区范围较大，为便于施工组织与管理，拟分为两个日常巡查维护小组（分属路面维修处和日常养护站，分别负责道路维修和设施维护）和两个应急维修小组。

日常巡查维护小组

日常巡查维护小组两组，每组组员两人，每日按照任务单完成既定任务，根据维修任务，合理规划最科学工作路线避免浪费劳动力。

应急维修小组

应急维修小组两组，每组组员8人，两个应急维修小组日常采用轮休制，做到24小时机动待命，接到紧急维修任务时能及时出动，在迎检活动中及自然灾害事件后应急维修小组配合做好迎检活动及灾后应急处理。
本工程固定配备两组日常巡查维护小组和两组急维修小组，按照同一时段多个路段需要进行抢修或养护施工时的最不利情况考虑，必要时外聘总公司劳务人员。最高峰时段计划安排182人，开工后根据材料供应、天气和设计变更等原因，及时调整施工计划，调整作业时间和作业人员。

劳动力配备计划一览表

	序号
	工  种
	本项目配备人员数量
	备 注

	1
	砼工
	20人
	 

	2
	钢筋工
	5人
	

	3
	模板工
	10人
	

	4
	土方工
	15人
	

	5
	瓦工
	20人
	

	6
	油漆工
	12人
	

	7
	机修工
	5人
	

	8
	测量工
	4人
	

	9
	疏通、清理工
	30人
	

	10
	沥青摊铺工
	16人
	

	11
	抹灰工
	15人
	

	12
	电工
	4人
	

	13
	交通疏解员
	6人
	

	14
	杂工
	20人
	

	合计
	
	182人
	


6.3 拟投入本工程机械设备、检测仪器

1、主要施工机械

	序号
	设 备 名 称
	型   号
	单位
	数量
	备注

	1
	挖掘机
	卡特320
	辆
	1
	

	2
	自卸车
	东风 20t
	辆
	2
	

	3
	装载机
	ZL50
	辆
	2
	

	4
	平地机
	PD180
	辆
	1
	

	5
	路面铣刨机
	DL-1
	台
	2
	

	6
	吊机
	20t
	辆
	1
	

	7
	路面机械清扫车
	5~15km/h
	辆
	2
	

	8
	水泥混凝土路面破碎机
	冲击能≥120J
	辆
	2
	

	9
	移动式场地照明车
	照明范围≥200m
	辆
	2
	≥7.5kW

	10
	高压水冲车
	TGX6-2
	辆
	1
	

	11
	    水稳摊铺机
	JT950
	台
	1
	

	12
	清缝、灌缝机
	0.1~0.5MPa
	台
	4
	3~5kW

	13
	振动压路机
	YZ20
	台
	1
	

	14
	沥青洒布车
	SX5160GLQ
	辆
	1
	

	15
	沥青砼摊铺机
	RP701J
	辆
	1
	

	16
	双钢轮压路机
	DD-110
	辆
	1
	

	17
	胶轮压路机
	XP-300
	辆
	1
	

	18
	沥青修补车
	
	辆
	1
	

	19
	切缝机
	5~8kW
	台
	3
	

	20
	水泵
	BTC-100
	台
	15
	3.0

	21
	打夯机
	GFZ-600
	台
	5
	2.5

	22
	钢筋切断机
	GQ-40
	台
	1
	5.5

	23
	钢筋弯曲机
	GW-40
	台
	1
	2.2

	24
	电焊机
	ZLD21
	台
	3
	20.5kvA

	25
	木工锯
	
	台
	2
	22

	26
	插入式振动器
	HZ6X-70
	根
	10
	1.1

	27
	振动平板夯
	4~5kW
	台
	4
	

	28
	发电机
	160kW
	台
	2
	160kW

	29
	管涵疏通设备
	GTB16-3
	台
	1
	

	30
	角向磨光机
	SIM-KP01-100A
	辆
	2
	

	31
	双杆液压传动热熔釜
	HC160*2A
	辆
	1
	

	32
	热熔手推画线车
	PB150(200)
	台
	1
	

	33
	水稳拌和设备
	WCB500
	套
	1
	147KW

	34
	沥青拌合站
	DF-300
	套
	1
	875KW

	35
	水泥砼拌合站
	HZS-240
	套
	1
	652KW

	36
	砂浆拌和站
	60型
	套
	1
	420KW

	37
	三辊轴机组
	辊轴168mm
	套
	1
	转速380r/min

	38
	吊机
	8t
	台
	2
	

	39
	交通车
	长城皮卡
	辆
	4
	


2、主要测量仪器

	序号
	设 备 名 称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	全 站 仪
	GTS-311
	台
	1

	2
	水 准 仪
	S3-D
	台
	2


3、为本工程配套检测仪器表

	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	电子天平
	MP51001
	台
	1

	2
	弯沉仪
	CBR
	台
	1

	3
	灌 砂 筒
	
	个
	2

	4
	三米靠尺
	
	套
	1

	5
	砼抗压试模
	
	组
	4

	6
	砂浆抗压试模
	
	组
	3

	7
	砼抗折试模
	
	组
	3

	8
	标 准 筛
	
	套
	1

	9
	压力试验机
	YY—200A
	台
	1

	10
	万能材料试验机
	WE—60
	台
	1

	11
	水泥试验机
	GZ—ST
	台
	1

	12
	击实仪
	GBJ123-8
	台
	4

	13
	台称
	T32
	台
	3

	14
	烘箱
	HWX-L
	台
	3


6.4 施工平面布置

本工程平面布置以集中管理不占用施工场地为原则，尽量利用其它予留地作为施工临时设施场地。生活设施租用附近民房使用，符合文明工地要求。

为满足施工需要，根据本工程的具体特点，同时经过现场考察，本工程项目部驻地选XXX区内，拟租用房屋作为施工驻地，本工程临时设施主要包括办公用房（包括工地试验室）、生活用房、各种材料堆场、材料加工场、机械设备停放场、机修场地、配电房（发电机房）、门卫室、工具房、材料库房等。 

1、办公室、住房及生活区
（1）应按施工组织设计合理布置生产、生活设施；
（2）应在中心驻地区域内，建造现场办公室和供所有人员的住房和生活区；
（3）应配置与工程规模相适应的现场办公设备、测量仪器、试验仪器设备、交通工具及通讯设备；
（4）绿化、美化生产、生活营地，消防、安全设施齐全到位，并处理好临时污水排放，以防止污染环境。
2、工地消防设施
本工程施工期间，应按当地消防管理部门的有关规定，配备专人负责消防器材和对工地人员进行防火知识教育。
3、工作场地的建设
施工机械停放场，应保持清洁和便于工人操作，并保证出入通道畅通。
4、仓库、贮料场的建设
仓库区的规模和组成应能为贮存材料、燃料、备件等提供足够的面积，所贮存的材料及备件数量能保证本工程的需求。仓库、贮料场应保持整洁、场地应硬地化，不同材料应设标志分另堆放。
第七章 工程质量保证措施

7.1 加强施工前的质量控制工作

1）施工前，组织技术人员认真会审施工图纸，切实了解和掌握工程的要求和施工的技术标准，理解业主的需要和要求。

2）根据工程的要求和特点，组织专业技术人员编写具体施工组织方案，严格按照公司质量体系程序的内容要求，编制施工计划，确定适用的实施

设备并落实配备，施工过程中着重控制手段、检验设备、辅助装置、资源（包括人力）以达到规定的质量要求，并根据施工的技术要求，对道面砼施工等重要工序，要分部分项地制定详尽的施工方案，编写施工工艺，以保证该工程的质量达到要求。

3）若工程施工时因客观原因发生变化，要及时对已制定的施工方案和有关程序进行修订和变更，并严格执照质量体系控制程序的要求，报送有关部门论证审批后，方可实施，确保程序的科学性和可行性，并作好变更后的标识和记录工作。

4）开工前要作好各部位、工序的技术交底工作，严格按照公司质量

体系规定的内容做好技术交底，按照四级技术交底的要求使各级施工人员清楚的掌握对将要进行的部位、工序的施工、施工工艺、技术规范要求，对特殊和重点部位要真正做到心中有数，确保施工操作的准确性和规范性。

5）配齐满足工程施工需要的人力资源。有针对性地组织各类施工人员学习，进行必要的施工前岗位培训，以保证工程施工的技术要求，特殊工种作业人员须持有上岗操作证，技术人中、组织管理人员必须熟悉本工程的技术、工艺要求，了解工程的特点现场情况，以确保工程的施工能正常运转。
5）建立质量保证体系：
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工程质量保证体系示意图
7.2 加强施工原材料的质量控制

严格施工材料的质量控制，并根据甲立的要求选择适用的材料，我公司如果中标，将采取以下措施保证材料质量并满足工程要求。

1）除合同及设计要求的材料外，自选采购的材料，必须在供货质量、信誉、供货能力等方面进行评审。

2）做好材料进货的检验和标识工作。按照质量体系标准和要求，在

进货、检验、试验、进仓、登记、标识使用等全过程中，都必须严格执行“进货检验和试验控制程序”文件要求，从采购的第一程序开始，层层把关，确保材料质量。

3）对于合同及设计要求的材料，项目部将采用必要的检验和试验手段，确保材料质量能及时处于控制之中。
4）做好各种材料的质量记录和资料的整理与保存工作，做到种证明、合格证（单）、验收、试验单据齐全，确保其可追溯和完整性。
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原材料检验总程序图

7.3 加强施工机械的质量控制

综合考虑本工程的施工现场条件，合格选用配置各种施工机械及设备。对操作人员实行定人定机，定岗定责，挂牌作业。操作人员严格遵循操作规程，避免安全与质量事故，对机械设备经营进行“五好”检查，即完成任务好、技术状态好、使用好、保养好、安全好。

7.4 加强施工进度计划管理

合理的施工进度也是保证工程质量的必要手段之一，我公司将对施工进度进行合理的计划和实施，在甲方要求的工期内，将施工进度控制在最合理的、最便于质量控制的节奏上，确保实现优质、高效、低成本的目标。

7.5 加强施工过程中质量检验管理

严格控照施工按规范，检验按标准，通过严把过程检验和试验关，保证工程施工的质量在每一段、每个部位都受到控制。

及时组织质检员、相关技术人员对各工序进行自检。对出现的问题，及时组织有关人员进行研究分析，订出纠正和预防措施，以确保达到目标效果。经现场监理检验认可后，方能进行下一工序的施工。

7.6 加强雨季施工质量控制

1）加强值班，专人定时收听天气预报，及时收集每周天气形势分析，做好预防工作。

2）加强施工作业面的排水，结合永久性排水废话，开挖临时排水系统。确保施工区域无积水。

3）加强雨季施工期间的临时便道，确保雨季交通畅通。

4）预备充足的防水器具材料，在暴雨到来时，有足够材料进行遮雨防雨。

5）做好雨季施工材料的管理工作，充分考虑雨季施工材料供应紧张因素，提前做好材料计划，防止雨季材料供应不足影响施工。

6）增加雨季施工期间对砂石的含水量检测，及时调整施工配合比，确保雨期施工质量。

7）加强雨季施工设备管理，确保雨期机械安全。

8）合理高速施工计划，避免在雨天施工影响工程质量。
第八章 安全保证措施

建立以公司总经理挂帅和各职能部门负责人组成的公司安全领导小组，协调部门与项目间的关系，监督施工中安全防范措施的实施。并按照安全管理体系建立相应的安全责任制。

建立健全安全保证体系，贯彻执行“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，项目部成立以项目经理为核心的安全领导小组班子，公司配一名专职安全监察员，项目部配一名专职安全员，各施工班配一名兼职安全员，制定必要的安全生产规章制度和措施，逐级签订安全生产承包责任制状，自上而下形成安全保证体系，（见项目安全管理职责系统图）
8.1 安全管理目标

1、全年杜绝较大以上生产安全事故，事故死亡人数控制为零。无重大坍塌事故、重大设备事故、重大生产性火灾事故等；  

2、领导持证上岗率100%，一般事故月频率控制在1‰以内，特种作业人员持证率100%、安全管理人员持证上岗率100%；  

3、职工安全知识普及率95%以上。
4、贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，坚持管生产必须管安全的原则。
8.2 安全防范重点

1、防交通事故；

2、防机械伤害事故；

3、防触电电击事故；

4、防火灾、资窃事故；

5、防食物中毒

8.3 建立健全安全生产管理体系

建立安全生产三级管理机构，第一级由项目经理负责安全总体工作，第二级设一名专职安全管理员负责车辆机械施工安全、劳动保护和施工安全、治安消防安全，第三级由各施工作业班组负责各作业点的安全管理。     
  项目经理


     消防治安管理员      施工安全管理员      机械安全管理员
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安全管理网络图
8.4 明确安全管理制度

1、安全生产教育制度

1）针对工程的特点，对所有从事管理和生产的人员进行全面的安全教育，未经安全教育不准上岗。

2）特种工种的操作人员的安全教育、考核、复检，严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》规定执行。经过培训考核，获取操作

规程证方能上岗。

3）通过安全教育，增强职工安全意识，树立“安全第一、预防为主”的思想；认真执行安全操作规定，做到：不违章指挥、不违操作、不伤害自己、不被他人伤害，达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。

2、执行安全生产检查制度

在施工全过程中，经理部要保证检查制度的落实，制定检查的日期及内容，对检查中发现的安全隐患及时整改。

3、安全技术措施制度

中标后由专职安全管理员根据工程特点，编制安全生产技术措施。安全生产技术措施需要有针对性，经项目经理批准后，下达到各施工作业班组执行。

4、职工劳动用品的发放制度

在施工前，根据工程项目特点和施工工期，编制劳动保护用品使用计划，应确保施工人员配备安全可靠劳动保护用品施工，保障施工人员安全和健康。

5、安全生产奖惩制度

为了提高施工人员安全生产积极性，根据工程项目的特点，制定安全生产检查、评比、奖惩办法。确保安全生产制度和各项安全生产措施得到落实。

6、明确安全生产责任制

由专职安全员编制详细的安全生产责任书，在责任书明确项目经理、技术负责人、专职安全员、项目部各职能科室、各专业施工队的详细安全职责，以及相互关系，保证安全生产职责能够落实到实处。并切实可行。

8.5 安全技术措施

1、现场布置

1）施工现场设置大幅安全宣传标语。

2）施工现场的布置应符合防火、防爆、防雷电等安全规定要求，施工现场的生产、生活办公用房、仓库、材料堆放场、停车场、生产车间等应按批准的总平面图进行布置。

3）氧气瓶不得沾染油脂，乙炔发生器必须有防止回火的安全装置，氧气瓶与乙炔发生器要隔离存放。

2、施工现场的临时用电，严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定执行

1）临时用电工程的安装、维修和拆除，均由持证上岗的电工完成，非电工不准进行电工作业。

2）电缆线路采用“三相五线”接线方式，电气设备的电气线路必须

绝缘良好，场内架高的电力线路其悬挂高度及线距应符合安全规定。

3）室内配电盘、配电柜前要放绝缘垫，并安装漏雨保护装置。

4）各类电气开头和设备的金属外壳，均要设接地或接零保护。

5）配电箱要能防火、防雨，箱内不得存放杂物并应设门加锁，专人管理。

6）移动的电气设备的供电线，应使用橡套电缆，穿过行车道时，应穿管埋地敷设，破损的电缆不得使用。

7）检修电气设备时应停电作业，电源箱或开头握柄应挂“有人操作，严禁合闸”的警示牌或专人看管。

8）现场架设的电力线路，不得使用裸导线，临时敷设的电线路，不准挂在钢筋模板的脚手架上，必须安设绝缘支承物。

9）未经专职安全员批准，严禁个人乱拉、乱接照明灯或其它用电器。

10）严禁用其它金属丝代替熔断保险丝。

3、施工机械的控制措施

操作人员必须持证上岗，严格按照机械操作规程作业，并且做到：

Ⅰ工作前检查：

1）油、水、电及其它保证机械设备正常运行的条件是否完备。

2）安全操作机构是否灵活可靠。

3）指示仪表、批示灯显示是否正常可靠。

4）油温、水温是否过到正常使用温度。

Ⅱ作业中检查：

1）工作机构有无过热、松动或其它故障。

2）按例保规定进行例保作业。

3）认真填写机械运转记录。

4）驾驶室或操作室内保持整洁、严禁存放易燃、易爆物品，严禁酒后操作机械，严禁机械带病运转和超负荷运转。

5）机械设备在施工现场停放时，应选择安全的停放地点，夜间应有专人看管。

6）用手柄启动的机械应注意手柄倒转伤人，向机械加油时要严禁烟火。

7）严禁对运转中的机械设备进行维修、保养调整等作业。

8）定期组织机电设备、车辆安全大检查，对检查中查出的安全问题及隐患及时处理，防止机械事故的发生。

9）严禁酒后驾车、带病行驶或疲劳行驶，加强车辆检查保养工作，严禁制动力装置不灵敏的车辆上中行驶。

10）用电机械设备均需按规定接零，钢筋加工机械传动部分防护罩牢固，电焊机焊把，电线绝缘好，搅拌站安装稳固，搅拌机离合器、制动器、钢丝绳安全可靠。

11）搅拌机内清洗、更换磨损配件时，要拉掉搅拌站电源总闸，并安排专人看守，才能进入作业。

8.6 劳动保护措施

1、在进行维护作业时，维护作业现场应设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施，进入维护作业现场内的人员，必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽，维护作业车辆应配置警示标志、灯具，车身两侧应注有“市政养护”字样，其规格、颜色、品种、性能应符合国家现行标准《道路作业交通标志》及《城市道路交通标志和标线设置规范》的规定。

2、普及劳动保护知识，提高劳动保护意识。

3、所有施工人员均配发遮阳帽、劳保手套；电工、电焊工、砼前台配电盘值班人员应配发绝缘鞋、工作裤和围裙；砼后台施工人员配发安全帽。

4、高温季节做好防暑降温工作，保证饮水供应，施工时间合理调整，避免在烈日下连续施工。

5、加强饮食卫生，防止饮食中食物中毒。
第九章  文明施工保证措施
9.1 文明施工机构体系

文明施工管理是企业施工生产经营的综合反映，我们将把它贯穿于施工管理的全过程，并且争创“标准化施工现场”, 采取相应的管理体系见下图所示：

1、建立标准化文明施工领导小组，以项目经理为组长，其他部门负责人为小组成员。
2、文明施工列为本工程主要内容之一，制定出以“方便人民生活，有利生产施工”为宗旨的文明施工措施。
3、由文明施工领导小组制定详细的文明施工管理措施。
9.2 文明施工现场管理措施

现场设环保专职人员加强现场噪音、粉尘、排污、标准化、文明化管理工作，公司定期不定期地研究、检查该项工作，确保达到绿色环保工地标准，具体规定、办法如下：

1、现场施工应严格执行“文明施工十二条”和有关城市建设规定，质量、安全、文明规章制度整齐贴于办公室，“四图一表”要正规、整齐，施工公告安全规定设置于工地。施工现场要求做到“标准化”、“文明化”、“景观化”，争创“标准化文明工地。”

2、实行标准化用水用电，电器设施符合规范，未经甲方以及有关部门的同意，不擅自接驳线路，不得乱拉私拉私接电线。
3、加强现场平面管理，按施工现场总平面布置图、规定布设施工道路，临时建筑各种架料，材料堆场，施工用电线路，排水沟等，施工区内要按规定设临时设施和堆放施工材料，昼夜保持现场周围清洁卫生。并要求道路畅通、无积水，材料架料堆码整齐，临时建筑整齐、室内整洁卫生，周围环境干净，排水沟畅通并设三次沉淀池沉渣，排出的是净水。

4、机具维修符合要求，保养干净，操作守则。

5、不符合安全生产规定的人员不准进入施工现场，违反施工程序不准施工，“四口”、“五临边”防护措施规范齐全，配置相应数量的灭火器材和蓄水池、砂袋。

6、施工现场不准随地便溺，乱抛建筑垃圾，建筑垃圾采用有组织及时清运。外运和内运土方车辆不得超高，并采取遮盖措施，车轮不得带泥，施工区域外撒落的渣土及时清扫干净，以免尘土飞扬。

7、入场人员要进行安全、卫生知识、质量意识、文明规章制度教育，食堂搭设要符合卫生标准，炊事人员必须有健康证，才能上岗。食堂污水排放设置隔油池。

8、土建各班组之间、土建和安装之间密切配合，加强协用，统一行动，严禁人为制造障碍。

9、在醒目位置设置安全、质量、政治工作的宣传标语牌。

10、严格执行作业时间，尽量避免噪音扰民，控制强噪音机械在夜间作业。用围挡与现场道路隔开，以降低噪音和增加车辆行人的安全感。专门成立“文明、安全”宣传协调小组，协调附近居民单位的关系，施工不扰民，得到居民单位的支持，达到人人关心建设，自觉随施工给他们带来的不便，达到安全、高质、施工工期短的目的。

11、在该工程的入口处修筑两米高挡墙，并刷白，用绿色油漆书写宣传标语和“五牌一图”施工标志。

12、开挖沟基槽施工时，旁边用钢管、安全网加密目安全网打围，高度1.5m以上，并设置安全标志和警示标志，施工一段，围挡一段。

13、建筑材料构件、配件、机具堆码整齐，保证交通和出入口畅通。

14、选择施工机械时，噪音量要低于85分贝。

实行不定期检查制度，并进行记录，加强文明环保资料的管理

15、 消防和卫生管理措施
(1) 消防工作遵循“预防为主、防消结合”的方针，各级领导必须实行消防工作责任制，将消防安全工作纳入本单位管理范围，做到同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。
(2) 在编制施工组织设计时，必须编写消防工作与施工的有关部门条文。
(3) 进入施工前，必须办理消防资格审查手续，签定治安消防协议书。
(4) 进入施工现场必须健全消防组织，落实施工现场的消防设备。
 (5) 开展消防安全宣传教育，组织消防安全培训，管理和指导消防队伍的建设和训练。
(6) 组织防火检查，督促责令火险隐患的整改。
(7) 组织指挥火灾扑救、负责火灾的处理。
(8)维护公共卫生，做到不乱倒垃圾，不乱丟果皮纸屑，不随地吐痰，不随地大小便。
16、配合交通措施
(1) 在编制施工组织设计时，把配合交通措施列为施工组织设计内容之一，工程实施前，主动与当地交通部门联系，介绍、汇报本工程概况、施工方案、总平面布置及工程材料、土石方的运输量和运输计划，请交通部门给予支持和指导，改进、完善交通运输方案，制定实施细则。
(2) 施工场地采取全封闭隔离措施，工地出入口位置经交通处审批同意后决定，主要出入口设置交通指令标志和示警灯，保证车辆和行人的安全。
(3) 施工期间，进出工地的车辆和人员严格遵守交通法规，服从交通管理部门的指令和管理。
(4) 设立专职人员，负责指挥车辆进出工地，维持交通秩序。
(5) 接受交通管理部门和建设单位的监督检查，发现影响交通的问题，立即进行整改。
17、社会治安综合治理措施
(1) 搞好外来民工登记、申报工作，做到证件记录齐全。
(2) 配合公安、街道的治安检查。
(3) 严格门卫制度，杜绝外来人员留宿。
(4) 加强组织纪律教育，本工程全体施工人员，必须遵纪守法，遵守当地民风民俗，不得违法乱纪和违反社会治安，对个别经教育不改者，不得留用，使工地形成良好的施工秩序。

第十章  养护工程日常管理制度及养护资料整理和上报

10.1 养护工程日常管理制度

1、养护作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训，严格执行操作规程进行作业。进入养护作业现场内的人员，必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽。

2、施工现场必须维护作业，设安全警示标志，夜间有照明灯和警示灯，按操作规程穿戴防护用具。

3、施工废弃物应按指定地点堆放，不超出指定范围，做到工完场清。施工材料按指定地点堆放整齐，松散材料需打围堆放。不在路面上拌和砂浆或水泥混凝土。

4、夜间施工噪音不得超标，符合环保要求。

5、进入养护作业现场的作业车辆，应配备警示标志、灯具，车身两侧应注有“道路养护”字样。

6、养护作业现场应设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施。现场配备专职安全员对施工作业安全进行监督，可由经过安全培训的人员进行现场交通疏导。

7、当遇大雾、大雨、冰雪天气等恶劣天气，应暂停养护作业，立即开展应急抢险，及时排除道路积水、扫除冰雪，帮助恢复正常交通。

10.2 养护资料整理和上报

日常维护中巡查发现的问题要进行拍照丈量，上报甲方工程师审核，具体维修项目及内容由甲方安排实施，维修项目及内容以甲方发出工程维修通知单为准，维修后做好影像资料记录作为结算依据。
养护维护工作中对巡查资料进行建档归档，并每半个月报送至甲方明确的对接部门，每三个月对负责维护的路段进行自检评价，并将结果报甲方备案；定期组织人员对已施工完毕的维护项目编制结算资料。
养护台账资料由内业部设专人负责收集、填报、整理、归档，并及时完成报验、签认等工作，同时完成如下施工台账，具体包括安全教育台账、道路设施养护管理台账、应急救援台账等。 
第十一章  不利季节的养护措施
由于本工程位于广东省XX市，雨季主要集中在夏季（6-9月），洪涝、暴雨、台风天气时有发生，根据这一地区特征，在工程施工过程中，做好雷雨季节施工措施对保证工程进度意义很大，要做好与气象台的联系工作，提前采取措施。为确保工程质量和正常和施工秩序，将不利影响损失降至最小，制定以下措施：
1、模板
1.1雨天时需特别注意模板脱模剂被冲刷掉的模板需重新涂刷，以保护模板。
1.2大雨会破坏的缝隙处理（胶带纸、海棉条等）故雨后需检查这些部位，被破坏的地方需重新处理。
2、钢筋焊接
2.1小雨天现场钢筋焊接设防护棚，大雨天现场钢筋焊接作业停止，钢筋竖向电渣压力焊要有有效的防雨，防止焊药淋雨受潮，否则使用前要烘干。
2.2钢筋要用枕木或木方、地垄等架高，防止沾泥、生锈。雨季要经常测石子、砂子的含水率，及时调整配合比，保证质量。浇筑砼尽量避免在雨天进行。
3、砼浇筑
3.1掌握天气变化，做好天气预报，调正工作时间合理预留砼施工缝，准备防雨台布，砼浇筑未凝时，严格使表面不受雨水冲刷，要对砼表面进行覆盖。
3.2雨季施工需特别注意砼配合比的调整，雨天浇筑砼时，需及时调整砼配合比保证砼的质量。
3.3砂、石材料的配合比要考虑其含水量，其它进场半成品堆放场地周围要做好排水措施。
3.4被雨水冲刷过的砼施工缝，需剔除表面的浮浆、砂带、石粒等，下次砼浇筑需先浇筑同配合比水泥砂浆，作按浆处理。
3.5砼浇筑方案中需特别说明施工时如遇大雨的应急措施。
4、现场防雨措施
4.1雨季到来之前，对现场临建房屋的屋面进行检查，发现有渗漏隐患的房屋，及时组织修理。
4.2现场材料堆放需制定具有针对性的防雨措施，保证现场堆放的材料不被雨淋、浸泡。

5、雨季安全措施
检查机械防雷接地装置是否良好，各类机械设备和电气开关做好防雨准备，大风雷雨天气要切断电源，以免引起火灾或触电伤亡事故。风雨过后，要对现场临时设施、用电线路等进行全面的检查，当确认安全无误后方可继续施工。
5.1临电防雨安全措施
（1）定期、定人，检查临电设施的绝缘状况，电源线是否有破坏现象，发现问题做到及时处理。
（2）室外配电箱加工制成防雨型，设备安装防雨罩。
（3）配电箱内必须安装合格的漏电保护器，随时关好电箱门。
（4）从事电器作业人员必须持证上岗，佩戴好劳保用品，并两人同时工作，一人监护。
（5）检查脚手架的接地电阻，时常保持良好接地，避免雷击事故。
5.2防滑安全措施
每日清理脚手架，及时维修防滑条等防护设施。
第十二章  应急维护、迎检工作措施
12.1 突发事件应急措施

1、做好救援后勤工作，单位前期购置好一定数量的养护救援材料（如各种型号的水泵，编织袋，铲运车，吸污泵等）；

2、编制各种应急救援方案（如汛期应急救援方案，台风应急救援方案等）；

3、制定并完善施工养护方案；

4、做好信息收集工作，对部分突发事件提前进行有效的预防工作；

5、成立应急救援指挥小组，发生突发事件后及时迅速的进行应急救援工作。
12.2 迎检工作措施
接到甲方单位以及有关部门组织的突击性任务及迎检活动任务时全力组织人力物力配合做好突击性任务及迎检活动任务，按时、按标准、按要求完成甲方所分配的工作。
1、项目经理负责与甲方负责迎检活动的部门交接好检查信息，确保信息通畅传达到每一个员工，做到有的放矢，事半功倍；

2、成立迎检工作指挥小组，采用分管责任制，专人专项，专人负责；
3、编制迎检方案，有准备、有计划做好迎检计划，做到忙而不乱，不遗漏任何细节；

4、在迎检工作期间，日常巡查维护小组及应急抢修小组等全体员工调整员工休假时间全力投入工作，坚守各个岗位，配合做好迎检工作，加班加点完成维护工作；
5、对于抢时间、工作量大的项目必要时外聘劳务人员配合做好迎检维护工作，确保迎检活动万无一失。

第十三章  协调与管理
13.1  承包方管理职责

1、首先项目经理把项目维修工作作为承包方的主要工作，配合专职人员全面负责维修进度的联络协调，积极地协助甲方维护镇区市政道路设施，协调各工种之间可能出现的问题，提交设计认可，组织实施及处理方案。

2、全面负责管理本项目的施工运行，确保项目维护进度正常。

3、全面负责项目资源配备，保证各部门职能的实施，保证承包方管理体系的运作。

4、保证项目总质量方针和目标的实施，负责施工过程中的全面质量监控及施工过程监控。

13.2  与业主的配合协调措施

在实施本项目的过程中，我们将绝对服从甲方施工进度、质量、文明施工等各方面和环节进行的项目管理，通过良好的合作，全面地履行合同。明确与甲方的关系：就是服从与服务，发挥自身的主观能动性，确保总进度计划、总质量目标的实现，共同努力、圆满完成本工程。

1、对于甲方所提出的项目总进度、工程质量目标、现场文明施工管理、施工力量配备、机具设备材料的管理、精神文明建设和安全管理等方面的要求，我方均将不折不扣的予以执行，并制定相应措施予以保证落实。

2、若甲方对于设备材料选型、采购、仓储、运输及对系统承包商进行招标等各方面提出配合的要求时，我方将积极主动地提建议、想方法，在必要时也可以抽调专业人员组成甲供组，订立实施方案，其目标是一切服从工程，保障到位，为甲方服务。
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