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一、投标书

致：                         

1、在研究了*******************************工程项目***合同段的招标文件（含第     号至第     号修改书），和考察了工程现场后，我们愿意按人民币（大写）                              元（             元）的投标总价，或根据上述招标文件的规定核实并确定的另一金额，并遵照招标文件有关支付规定的要求承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。
2、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到监理工程师的开工通知书后，在本投标书附录内写明的开工期内开工，并在 **个月的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求。该工期从本投标书附录内写明的开工期的最后一天算起。
3、如果你单位接受我们的投标，我们将保证按照你单位认可的条件，以本投标书附录内写明的金额提交履约担保。
4、我们同意在从规定的开标之日起****天的投标有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
5、在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
6、我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标书或你单位接到的其他任何投标书。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。
7、随同本投标书，我们出具人民币     万元的投标担保。如果我们在本投标书有效期内撤回投标书；或在接到中标通知书后14天内未能或拒绝签订合同协议书；或未能提交履约担保，你单位有权没收投标担保金，另选中标单位。



投标单位：                                   

投标单位地址：                                  

法定代表人或其授权的代理人

职务：        姓名：          签字：         

邮政编码：                     

电    话：                          

传    真：                           





证人姓名：              

证人所在单位及地址：                           

证人职务：              



日期：        年     月     日






二、投标报价修正书


致：******************

在进一步研究了合同段招标文件的投标人须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和修改书后，我方（即下面的签署人）表示愿意从原投标总价人民币                            元（大写）（                元）调至                           元（大写）（             元），做为最终投标报价，并遵照招标文件的要求承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。
以上调价幅度为        %，对工程量清单各章均按比例调价，但对业主指定的项目不调整。

特此声明


                           投标单位：                       


 
          法定代表人或其授权的代理人：                      


                                            年     月    日


三、投标书附录
	序号
	事  项
	合同
条款
	要    求

	1
	投标担保金额
	
	每一合同段不低于投标报价的1.5%

	2
	履约担保金额
	
	合同价格的10%（含暂定金额）

	3
	第三者责任险的最低金额
	
	****万元人民币，事故次数不限

	4
	监理工程师发出开工通知书日期
	
	（从签发中标通知书之日算起）

	5
	开工期限
	
	

	6
	工期
	
	****个月

	7
	拖期损失赔偿金
	
	0．0*%/天

	8
	拖期损失赔偿金限额
	
	合同价格的**%

	9
	缺陷责任期
	
	**个月

	10
	期中（月进度）支付证书最低限额
	
	*****万元

	11
	保留金的百分比（占期中支付金额）
	
	**%

	12
	保留金限额
	
	最终合同价格的**%

	13
	开工预付款
	
	合同价格的**%（不含暂定金额）

	14
	开始偿还开工预付款
	
	在期中支付证书累计金额达到合同价格减去暂定金额后的**%以后

	15
	出具支付证书后的付款时间
	
	其中支付证书：**天内
最后支付证书：**天内

	16
	未付款额的利率
	
	0．***%/天（不计复利）



投标书签署人签名：



四、投标银行保函

致： 

鉴于                           （以下称投标人）已于       年
    月  日提交了施工                              的投标书（以下称投标书）。
根据本文件，兹宣布，我行                            （以下称银行）向                   立约担保支付                    的保证金。本保证书对银行及其继承人和受让人均有约束力。


    本保证义务的条件是：
（1）	如果投标人在提交投标书后投标人在规定的投标有效期内撤回投标书；或
（2）	投标人如不接受依据投标人须知第25条规定的对其投标价格的修正；
（3）	如果投标人在投标有效期内收到业主所发的中标通知书后14天内，
（a）未能或拒绝根据投标人须知的规定，按要求签署合同协议书，或
（b）未能或拒绝按投标人须知的规定，提供履约担保。
我行将履行担保义务保证在收到业主第一次书面要求后，业主在要求中说明索款是由于出现了上述条件中的一种或两种情况，即凭业主出具的索款凭证，向业主支付不超过上述限额的金额，无须业主出具其它任何证明。
本保证书在投标人须知规定的投标书有效期后28天（含第28天）或在该日期前任何时间贵方延长的日期内有效，任何索款要求应在上述日期前交到银行。业主延长投标书有效期的决定，应通知银行。

担保银行：                                  

法定代表人或其授权的代理人

（职务）      （姓名）       （签字）       

银行地址：                                   

邮    编：            

电    话：            

传    真：            

                            日期：        年      月      日

公证机关：                                              

公证机关所在单位及地址：                                

公证人：               

                            日期：        年      月      日

五、授权书

致：  ********************** 
本授权书申明：（地址）                              的（单位）
                   的（人名）         经合法授权，特代表本公司（以下称“承包人”）授权（单位）                               的（人名）
          为正式的合法代理人，并授权该代理人在有关                
                                                的施工、建成和修复缺陷，以承包人的名义并代表承包人签署投标文件、进行谈判、签署合同和处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字，以资证明。


投标单位：                         
授权人签字：                      
被授权的代理人签字：              

公证人签字：                      
公证人单位：                      
                                           
20     年      月     日




六、向投标人银行进行查证的授权凭证

授  权  书

本授权书申明： （地址）               的   (单位)                 经合法授权                          （以下称“业主”）可向你行
                                    （银行名称）进行我公司有关财务方面的查证，并由你行提供业主所需的有关证明。


各方在此分别签字盖章，以资证明。


授权人（投标人）：                       （签字盖章）

投标人开户银行：                         （签字盖章）

投标人开户银行联系电话：         部门：          

                                            年   月    日






七、中标人确保工程不违法转包不非法分包承诺书

致： 
我单位在                                                         
              工程招标中，有幸中标，非常感谢评委会及业主的信任，在这项工程的实施过程中，我们除响应招标文件的所有条款，履行合同内容外，并郑重承诺：
在此项工程施工过程中，一定要精心设计、精心组织，确保工期和质量，并保证不违法转包中标工程，不非法分包中标工程，并随时接受业主和招投标管理部门的监督。因特殊工序确需分包的，一定要征得业主的同意，并报请招投标管理机构批准，在招投标管理机构监督下采取招标方式分包，并对所分包工程的管理、工程质量等负全责。
若我单位在项目实施过程中自食其言，出现违法转包、非法分包等违反《河南省建设工程施工招标投标实施办法》的行为，甘愿受法律法规处罚。并自动撤出现场，放弃二年投标资格。

                           承诺单位：                      
                           法人代表：                      
                                          年    月    日







表1-1（A） 财务状况表（近三年资料）

	项目或指标
	单位
	**年
	**年
	**年

	一、资本金总额
	万元
	
	
	

	二、全部资产总额
	万元
	
	
	

	三、固定资产（原值/净值）
	万元
	
	
	

	四、经营资金
	
	
	
	

	    1．固定资定
	万元
	
	
	

	    2．流动资金
	万元
	
	
	

	    3．用于周转的自有资金
	万元
	
	
	

	五、流动资产
	万元
	
	
	

	六、流动资产平均余额
	万元
	
	
	

	    1．其中货币资金
	万元
	
	
	

	    2．其中应收及预付款
	万元
	
	
	

	七、速动资产
	万元
	
	
	

	八、流动负债
	万元
	
	
	

	    1．其中预收及应付款
	万元
	
	
	

	九、长期负债
	万元
	
	
	

	十、营业收入
	万元
	
	
	

	十一、实际完成建安产值
	万元
	
	
	

	十二、实现利润总额
	万元
	
	
	

	十三、反映企业财务状况及经营成果的指标
	万元
	
	
	

	    1．资本金利润率
	%
	
	
	

	    2．流动资金周转率
	次
	
	
	

	    3．企业偿还能力
	
	
	
	

	    4．企业资产负债比率
	%
	
	
	

	备注




表1-1（B） 近五年内已完成工程经历表（公路工程部分）

	项目或指标
	单位
	1
	2
	3

	工程名称
	
	
	
	

	起迄地点或位置
	
	
	
	

	里程长度/技术等级
	Km/级
	 
	
	

	路
基
	路基宽度/行车道数
	m/个
	
	
	

	
	路基土方/石方
	1000m3
	
	
	

	
	软基处治
	m/段
	
	
	

	路
面
	（结构类型）路面面层数量/平均厚度
	1000m3/cm
	
	
	

	
	（结构类型）路面基层数量/平均厚度
	1000m3/cm
	
	
	

	（结构类型）大桥
	m/座
	
	
	

	（结构类型）小桥
	m/座
	
	
	

	中、小桥
	m/座
	
	
	

	涵洞
	m/道
	
	
	

	防护工程
	m3
	
	
	

	隧道
	m/座
	
	
	

	互通式立交
	处
	
	
	

	已（计划）投入施工机械设备
	台
	
	
	

	已（计划）投入高、中级工程技术人员数量
	人
	
	
	

	合同总价/合同结算价
	万元
	
	
	

	竣工日期
	年/月
	
	
	

	开工日期/合同工期/实际工期
	年/月/日
	
	
	

	竣工质量评定
	
	
	
	

	业主/监理工程师
	
	
	
	






表1-1（C） 近五年内已完成工程经历表（桥梁工程部分）

	项目或指标
	单位
	1
	2
	3

	工程名称
	
	
	
	

	所在路线及里程桩号
	
	
	
	

	孔径
	m
	
	
	

	桥梁长度/桥面净宽
	m
	
	
	

	设计荷载
	
	
	
	

	结构
类型
	上部结构
	
	
	
	

	
	墩    台
	
	
	
	

	
	基    础
	
	
	
	

	主要施工方法
	上部结构
	
	
	
	

	
	基    础
	
	
	
	

	全桥混凝土/钢筋混凝土
	m3
	
	
	

	全桥砌体圬工数量
	m3
	
	
	

	全桥钢材/水泥用量
	T
	
	
	

	合同总价/合同结算价
	万元
	
	
	

	竣工日期
	年、月
	
	
	

	合同工期/实际工期
	月
	
	
	

	竣工质量评定
	
	
	
	

	业主/监理工程师
	
	
	
	

	备  注
	
	





表1-2  项目组织机构图


项目总工程师
项目副经理
（生产经理）
项目经理







机械材料部
质量检验部
安全环保部
试验中心
测量中心
综合管理部
财务部
工程管理部
















表1-3  主要施工机械表

	序号
	设备名称
	型号
规格
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
	生产能力
	数量
	预计到场
时间

	1
	平地机
	PY180A
	中国
徐州
	2012
	177KW
	--
	
	

	2
	拖式
振动压路机
	YZT（K）25A
	中国
徐州
	2012
	110KW
	500KN
	
	

	3
	轮胎式单钢轮振动压路机
	YZ18
	中国徐州
	2012
	132KW
	240KN
	
	

	4
	混凝土搅拌站
	HZS120
	中国山东
	2012
	125KW
	120M3/h
	
	

	5
	混凝土搅拌站
	HZS60
	中国山东
	2012
	125KW
	60M3/h
	
	

	6
	水稳拌合站
	WDB600
	中国山东
	2012
	100KW
	600T/h
	
	

	7
	间歇式沥青
拌合站
	玛连尼
4000
	意大利
	2012
	800KW
	320T/h
	
	

	8
	面层（大功率摊铺机）
	ABG8820
	德国
	2012
	269KW
	12.5m
	
	

	9
	预应力智能
张拉系统
	ZPE-600
	中国
	2011
	65KW
	3000KN
	
	

	10
	闪光对焊机
	UN1-100
	邯郸
	2013
	100KW
	30次/小时
	
	

	11
	钢筋数控
弯曲机
	SGW30
	南京
	2012
	18KW
	--
	
	

	12
	钢筋笼成型机
	HL6-25（AT/MT）
	中国
	2012
	23.5KW
	20-45点/分钟
	
	

	13
	隧道衬砌台车
	TCDR-12000
	长春
	2013
	--
	衬砌长度12m
	
	

	14
	射流式通风机
	SDS-No.18
	长沙
	2013
	55KW
	18m3/min
	
	

	15
	湿喷水泥混凝土喷射机
	SSP-6
	长沙
	2013
	5.5KW
	6 m3/h
	
	

	16
	石料清洗机
	--
	长沙
	2012
	--
	50 m3/h
	
	

	17
	发电机组
	ZHC120GF
	潍坊
	2012
	120KW
	--
	
	

	18
	混凝土输送泵
	HBT-80C-18
18DII
	长沙
	2012
	160KW
	80 m3/h
	
	

	19
	架桥机
	JQJ80/150
	河南
	2009
	110KW
	150T
	
	

	20
	光轮压路机
	LG525J
	福建
	2012
	92KW
	21T
	
	

	21
	冲击式压路机
	YCT25
	郑州
	2012
	135KW
	25KJ
冲击能
	
	

	22
	锚杆机
	ZSTD-150
	成都
	2012
	15KW
	--
	
	

	23
	挖掘机
	WY125
	哈尔滨
	2012
	145KW
	每铲2 m3
	
	

	24
	装载机
	ZL50G
	徐州
	2012
	110KW
	每铲3m3
	
	

	25
	自卸汽车
	EQ3290
	十堰
	[bookmark: _GoBack]2012
	280KW
	30T
	
	

	26
	洒水车
	WHG5101
	随州
	2012
	110KW
	8 m3
	
	

	27
	基层摊铺机
	ABG425
	德国
	2012
	269KW
	12.5m
	
	

	28
	胶轮压路机
	XP260
	徐州
	2012
	115KW
	自重26T
	
	

	29
	双钢轮压路机
	DD130
	美国
	2012
	112KW
	自重13T
	
	

	30
	双钢轮压路机
	DD110
	美国
	2012
	93KW
	自重11T
	
	

	31
	智能沥青
洒布车
	SX5160GLQ
	西安
	2012
	193KW
	8000L
	
	

	32
	混凝土搅拌
运输车
	CLY5149GJB
	十堰
	2012
	210KW
	10 m3
	
	

	33
	冲击式
钻孔机
	CHZ-8
	洛阳
	2012
	75KW
	1-2m
	
	

	34
	龙门吊
	ZQ120-30-9
	郑州
	2012
	100KW
	120T
	
	

	35
	直螺纹旋切机
	GZL-45
	中国
	2012
	4.5KW
	--
	
	

	36
	机械凿毛设备
	FS-11B
	河北
	2012
	--
	--
	
	

	37
	全自动喷淋
养护系统
	--
	中国
	2013
	--
	--
	
	

	38
	吊车
	QY35
	徐州
	2012
	199KW
	35T
	
	

	39
	隧道超前潜孔钻机
	QZJ-100B
	成都
	2012
	--
	--
	
	

	40
	侧卸式装载机
	XG951III
	厦门
	2012
	162KW
	3 m3
	
	

	41
	平板拖车
	HFC1061K93
	合肥
	2012
	185KW
	--
	
	

	42
	注浆机
	UBJ-3
	济宁
	2012
	4KW
	3 m3/h
	
	

	43
	空压机
	LWJ-20/7
	陕西
	2012
	98KW
	20 m3/h
	
	

	44
	发电机
	ZHC250GF
	潍坊
	2012
	250KW
	--
	
	

	45
	双液注浆泵
	FBY
	济宁
	2012
	--
	10MPa
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

















表1-4   材料试验、质检仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	用途
	备注

	路基试验仪器设备

	1
	自动击实仪
	STDJ-3
	3
	无锡建仪
	2012
	路基试验
	

	2
	电子天平
	0.01g/1kg
	2
	上海天平厂
	2012
	路基试验
	

	3
	电子天平
	0.1g/5kg
	2
	上海天平厂
	2012
	路基试验
	

	4
	电子天平
	0.1g/10kg
	2
	上海天平厂
	2012
	路基试验
	

	5
	土壤标准筛
	孔径0.074/60mm
	3
	无锡建仪
	2013
	路基试验
	

	6
	土壤颗粒分析
	DIK-200
	1
	无锡建仪
	2013
	路基试验
	

	7
	道路环刀
	Φ70X52，容积200cm3
	40
	无锡建仪
	2013
	路基试验
	

	8
	环刀取土器
	底座Φ180、 Φ60X100cm
	10
	无锡建仪
	2013
	路基试验
	

	9
	磅秤
	100KG
	2
	无锡建仪
	2012
	路基试验
	

	10
	台秤
	10KG
	2
	无锡建仪
	2012
	路基试验
	

	11
	液塑限联合测定仪
	P1-1000
	1
	无锡建仪
	2012
	路基试验
	

	路面试验仪器设备

	12
	养护室自动温湿
控制仪
	TH-5819
	3
	北京
	2012
	路面试验
	

	13
	沥青混合物拌合机
	LB-50
	2
	北京
	2012
	路面试验
	

	14
	轮碾成型仪
	CCSD-25
	1
	北京
	2013
	路面试验
	

	15
	马歇尔击实仪
	PPRY351
	2
	北京
	2013
	路面试验
	

	16
	马歇尔稳定度仪
	MAR320
	2
	北京
	2013
	路面试验
	

	17
	抽取仪
	TTRY-5
	4
	北京
	2013
	路面试验
	

	18
	沥青软化点仪
	SYD-2806D
	2
	无锡
	2012
	路面试验
	

	19
	沥青延度仪
	SY-1.5
	2
	无锡
	2012
	路面试验
	

	20
	沥青针入度仪
	SYD-2801S
	2
	无锡
	2012
	路面试验
	

	21
	燃烧炉
	--
	1
	北京
	2012
	路面试验
	

	22
	灌砂筒
	RZ-150
	10
	无锡建仪
	2012
	路面试验
	

	23
	灌砂筒
	RZ-200
	10
	无锡建仪
	2012
	路面试验
	

	24
	鼓风干燥箱（数显）
	101-3型
	2
	无锡建仪
	2013
	路面试验
	

	25
	双速电动脱模器
	TLD-141
	1
	无锡建仪
	2013
	路面试验
	

	26
	道路材料试验仪器
及附件
	1~50mm/min
	1
	无锡建仪
	2013
	路面试验
	

	27
	针片状规准仪
	3-14.3
	2
	无锡建仪
	2012
	路面试验
	

	28
	压力机
	YE-2000KN
	2
	威海
	2012
	路面试验
	

	29
	压碎值测定仪
	Φ152X125mm
	2
	无锡建仪
	2012
	路面试验
	

	30
	烘箱
	101-2A
	2
	无锡建仪
	2013
	路面试验
	

	31
	脱模器
	TLD-141
	2
	无锡建仪
	2013
	路面试验
	

	32
	击实筒
	中型
	2
	无锡建仪
	2012
	路面试验
	

	桥涵及水泥混凝土试验仪器设备

	33
	水泥胶砂恒应力
试验机
	--
	2
	北京
	2012
	桥涵试验
	

	34
	混凝土弹模仪
	--
	4
	北京
	2012
	桥涵试验
	

	35
	泥浆比重仪
	--
	1
	无锡建仪
	2013
	桥涵试验
	

	36
	砼坍落度仪
	TLY-1
	8
	无锡建仪
	2013
	桥涵试验
	

	37
	砼抗折试验仪
	DKZ-5000
	2
	无锡建仪
	2012
	桥涵试验
	

	38
	万能材料试验机
	WE-1000B
	2
	无锡建仪
	2012
	桥涵试验
	

	39
	砼用砂石筛
	ZBSX-92A
	2
	无锡建仪
	2013
	桥涵试验
	

	40
	水泥稠度仪
	ZKS-100
	1
	无锡建仪
	2013
	桥涵试验
	

	41
	砼振动台
	ZT1*1
	2
	无锡建仪
	2013
	桥涵试验
	

	42
	水泥净浆搅拌机
	TDL05NJ-160
	1
	无锡建仪
	2013
	桥涵试验
	

	43
	水泥砂浆搅拌机
	JJ-5 行星式
	1
	无锡建仪
	2013
	桥涵试验
	

	44
	水泥净浆稠度仪
	SC-145
	1
	无锡建仪
	2012
	桥涵试验
	

	45
	水泥比表面积仪
	--
	1
	无锡建仪
	2013
	桥涵试验
	

	46
	水泥负压筛
	FSY-150
	2
	无锡建仪
	2013
	桥涵试验
	

	47
	水泥标养箱
	SHBY-40A
	2
	无锡建仪
	2012
	桥涵试验
	

	48
	雷氏夹
	U-175
	2
	无锡建仪
	2013
	桥涵试验
	

	49
	砼钢筋保护层
测定仪
	GB-40
	3
	北京
	2013
	桥涵试验
	

	隧道试验仪器设备

	50
	激光指向仪
	YBJ-500C
	4
	哈尔滨
	2012
	隧道试验
	

	51
	断面仪
	BJSD-2F
	4
	北京
	2013
	隧道试验
	

	52
	锚杆拉拔仪
	HCYL-60
	4
	北京
	2013
	隧道试验
	

	53
	隧道横向取芯机
	--
	3
	北京
	2013
	隧道试验
	

	54
	隧道地质超前预报系统
	TSP202
	4
	武汉
	2013
	隧道试验
	

	55
	动力触探仪
	P4RA3
	1
	无锡建仪
	2012
	隧道试验
	

	56
	静力触探仪
	P4RA2
	1
	无锡建仪
	2012
	隧道试验
	

	57
	应变式温度仪
	A4201
	50
	北京
	2012
	隧道试验
	

	58
	自动触探仪
	P4RA2
	1
	上虞
	2012
	隧道试验
	

	59
	隧道全断面监控
量测仪
	BJSD-4
	4
	北京
	2012
	隧道试验
	

	60
	收敛仪
	SKK4-30A
	2
	北京
	2013
	隧道试验
	

	61
	抗渗仪
	HS-4
	2
	北京
	2013
	隧道试验
	

	62
	抗渗试模
	175*185*150
	24
	北京
	2012
	隧道试验
	

	63
	地质雷达仪
地质超前预报仪
	TSP202
	2
	武汉
	2012
	隧道试验
	

	64
	粉尘检测仪
	WF9FC2B
	4
	北京
	2013
	隧道试验
	

	65
	四合一气体检测仪
	YD9GAMIC-4
	2
	北京
	2013
	隧道试验
	

	66
	喷射混凝土试验仪
	DTA
	2
	北京
	2012
	隧道试验
	

	现场检测设备

	67
	弯沉仪
	HBL520
	2
	北京
	2013
	现场检测
	

	68
	CBR值测定仪
	--
	4
	北京
	2013
	现场检测
	

	69
	路强仪
	--
	1
	北京
	2012
	现场检测
	

	70
	车辙仪
	--
	1
	北京
	2013
	现场检测
	

	71
	取芯机
	HZ-15型
	1
	北京
	2013
	现场检测
	

	72
	路面砼取芯机
	Φ80mm
	1
	无锡建仪
	2013
	现场检测
	

	73
	手持式砼取芯机
	Φ80mm
	3
	北京
	2013
	现场检测
	

	74
	3m直尺
	3m
	3
	北京
	2013
	现场检测
	

	75
	2m直尺
	2m
	3
	北京
	2013
	现场检测
	

	76
	坡度尺
	--
	3
	北京
	2013
	现场检测
	

	测量仪器设备

	77
	GPS
	GND-S988
	1
	北京
	2012
	测量
	

	78
	全站仪
	DTM-53CC
	4
	天津
	2013
	测量
	

	79
	全站仪
	NPL-322
	2
	日本
	2013
	测量
	

	80
	水准仪
	AL32x
	10
	北京
	2012
	测量
	










表2-1   主要人员表

	(I)指定人员
(ii)备用人员   
	资格、经验及现任职务简述

	1.项目经理
	(I) 

	
	(ii) 

	2.项目副经理
	(I) 

	
	(ii) 

	3.项目总工程师
	(I) 

	
	(ii) 

	4.项目质检工程师
	(I) 

	
	(ii) 

	5.道路工程师
	(I) 

	
	(ii) 

	6.桥梁工程师
	(I) 

	
	(ii) 

	7.测量工程师
	(I) 

	
	(ii) 

	
	

	8.安全工程师
	(I) 

	
	(ii) 

	备注：





表2-2   主要人员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同工程担任职务
	

	毕业学校
	

	经    历




	年～   年
	参加过施工的工程项目名称
	担任何职
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



身份证复印件









	姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同工程担任职务
	

	毕业学校
	

	经    历




	年～   年
	参加过施工的工程项目名称
	担任何职
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



身份证复印件










	姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同工程担任职务
	

	毕业学校
	

	经    历




	年～   年
	参加过施工的工程项目名称
	担任何职
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



身份证复印件










	姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同工程担任职务
	

	毕业学校
	

	经    历




	年～   年
	参加过施工的工程项目名称
	担任何职
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



身份证复印件









表3    估计合同支付表
单位：万元
	开工后时间（月）
	投标人估计

	
	期间金额  %
	累计金额   %

	















	



	



	


小计                                       

暂定金额及计日工                         

投标价                                   













表4    临时工程用地表

	计划用途
	所需面积
（m2）
	大致位置中起止桩号
	所需时间
	其中利用业主已征用土地（m2）
	待借用（m2）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	









表5   电力需求计划表

	用电位置
	计划用电数量（why）
	用途
	需用时间
年 月至  年   月
	备注

	桩号
	左或右(m)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	








九、施工组织设计

1、设备人员动员周期和设备人员、材料运往施工现场的方法

我公司一旦接到中标通知书后，立即进行人员、设备的动员和调遣工作。3天内派项目经理部的主要负责人、管理人员、技术人员进驻工地，与建设指挥部及业主接洽的同时，详细勘察、了解施工沿线情况，尽快安排落实施工营地，开始料场、拌和场、机械停置场的修建工作，并着手水、 电、路三通的准备工作。
同时，公司会同项目经理部有关人员按照施工方案中工序的先后，组织相应的机械陆续进入现场，包括路基施工机械、桥涵基础工程施工机械设备等。做到临建工程、电力设施等的修建、架设与施工机械、人员进入现场同步进行。
设备人员动员周期均需30天，其中主要工程机械和人员动员周期控制在15天之内。完成各种临建设施需40天，主要便道和施工临时设施建设控制在25天之内。主要的机械设备用平板拖车由我公司材料、机械设备仓库运到工地，包括钢材、水泥等。地材从工地附近的料场调运。

2、主要工程项目的施工方案、施工方法

2.1   路基填方施工
2.1.1、填方路堤施工特点：
2.1.1.1、本合同段路堤施工数量大，总填方量为*****万方，由于路堤存在沉降和稳定问题，特别是高路堤可能发生的稳定性问题，要求其施工质量高，因此无论对基底的处理，填料的选择，排水措施，压实标准的控制等方面都要求比较高，从而保证路基的稳定性与耐久性。
2.1.1.2、由于填方方量很大，因此采用机械化作业，从基础的处理、填料的开挖、运送、摊铺、压实均采用一系列的机械进行施工。
2.1.1.3、本高速公路采用封闭形式，桥涵、孔道（汽孔，人孔，拖孔）较多，结构增多势必带来结构物两端路堤的填筑与压实困难问题，因此采用各种技术措施保证结构物两端路堤的填筑压实质量，减少桥头跳车。
2.1.1.4、为尽量减少路堤沉降，提高路堤稳定性，采用新的施工设备和新的检测手段，如采用重型压实设备和重型压实标准等。
路堤施工前准备工作
2.1.2、路堤施工前准备工作
2.1.2.1、开工前，在全面熟悉设计文件交底的基础上，进行现场核对和施工调查，发现问题应及时根据有关程序提出修改意见并报请变更设计。
施工前调查的内容包括：
⑴工程范围内的地形、地质、水文和地面排水情况等；
⑵工程范围内的交通和地上、地下构筑物及公用管线情况；
⑶施工现场的供水、供电、电讯设备及场内外运输线路，生产和生活设施的设置地点等情况；
⑷沿线附近可供取土的地点和有关情况；
⑸沿线附近可供排水的沟渠和涵管等情况；
⑹施工现场附近测量标志及需要保护植物和构造物等情况。
2.1.2.2、根据现场收集到的情况、核实的工程数量，按工期要求、施工难易程度和人员、设备、材料准备情况，编制实施性的施工组织设计，并报监理工程师审批，经批准同意后即提出开工报告，获批准后开工。
2.1.2.3、征地拆迁、场地清理工作。这是施工前必须做的一项非常重要的工作，内容包括：由业主办理征地用地手续，对用地范围内的既有房屋、道路、河沟、通讯、电力设施、上下水道、坟墓及其它建筑物，协助有关单位事先拆迁或改造；对于路基附近的危险建筑物予以适当加固，对文物古迹妥善保护。
路基用地范围内的树木、灌木丛等均在施工前砍伐或移植清理，并将树根全部挖除，将坑穴填土夯实。
此外还根据图纸要求进行放样，编制施工预算，对准备用做填料的土进行土工试验等。
2.1.2.4、做好排水设施。事先做好截水沟、排水沟等排水及防渗设施，特别是雨季施工更要加强这方面工作。路堤施工中各施工层表面不应有积水，表面应做成2％～4%的横坡。雨季施工或因故中断施工时，将施工层表面及时修理平整并压实。
2.1.3、土方路堤的填筑
2.1.3.1、路堤填料要求
⑴不使用淤泥、沼泽土、冻土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽特征的土。
⑵液限大于50、塑性指数大于26的土以及含水量超过规定的土，不得直接作为路堤填料。需要使用时，采取满足设计要求的技术措施处理，经检查合格后方可使用。
⑶路基填方材料的强度符合规范要求。
2.1.3.2、路堤施工方法
⑴路堤基底的处理
路堤基底是指路堤填料与原地面的接触部分。为使两者结合紧密，避免路堤沿基底发生滑动，防止因草皮、树根腐烂而引起路堤沿陷，对基层进行相应的处理。路堤表土清理压实工序见图2-1。



挖除杂物，排出地表水



清除淤泥、杂草


平地机、推土机整平


压路机压实


                            合格           不合格 
承包人自检


填报质量验收通知单


进入下一道工序



图2-1

当基底为坡面时，将坡面做成台阶形，一般宽度不小于2m，高度最小为1.0m，而且台阶顶面应做成向堤内倾斜4%～6%的坡度。
⑵施工作业方法
土方路堤常根据路段地形情况的不同分别采用水平分层填筑法或纵向分层填筑法两种形式。对合同段内的大部分施工段按设计断面分成水平层次逐层向上填筑，每填一层，经压实符合规定后，再填上一层；当原地纵坡大于12%的路段，沿纵坡分层，逐层填压密实，采用机械碾压时，分层最大松铺厚度不应超过30cm。
路堤填筑采用机械化施工，施工的操作程序见图2-2。
压路机压实
平地机精平
推土机粗平
自卸汽车运输
挖掘机取土装车




图2-2

每组做业面机械化施工配套情况如下。
路堤填筑施工机械配备表
	机  械  种   类
	数  量
	说  明

	挖掘机（1.0m3）
	2台
	

	自卸车（8～15t）
	10辆
	运距在5km以内

	推土机（TY180）
	2台
	

	平地机（16G）
	2台
	

	羊角碾振动压路机（16t）
	1台
	

	振动压路机（25T）
	2台
	



机械施工时，根据各段落工地地形、路基横断面形状和土方调配图等，合理的规定运行路线。土方集中工点，制订全面、详细的运行作业图据以指导施工。
两侧取土，填高在3m以内的路堤用推土机从两侧分层堆填，并配合平地机分层整平。土的含水量不够时，用洒水车洒水，并用压路机分层碾压。用平地机配合少量人工整修边坡和路基表面及路拱拱度。
在山坡上作半挖半填路基时，从高处开始用推土机挖切，顺路中线逐渐向下，将土向下推到半填路基上，并从填土最低处开始填筑碾压。根据现场作业面，运用压路机分层碾压密实。
取土点运距在1km或以上范围时，用松土机械翻松，用挖掘机、装载机配合自卸汽车运输，用平地机平整填土，压路机配合洒水车碾压。
挖掘机、装载机与自卸汽车配合运输时，合理布置取土场地的汽车运输路线，设置必要的标志。汽车配备数量，根据运距和车型确定，其原则是满足挖掘机、装载机设备能力的需要。
2.1.4、填石路堤的填筑
本合同段填筑石方量****万方，因此填石路基施工是本合同路基施工的主要任务。
2.1.4.1、填料要求
填石路堤的石料来源主要是路堑开挖利用的石料，施工时注意其强度和风化程度是否符合要求。石料强度是指饱水试件的极限抗压强度，填石路堤要求其强度值不小于15Mpa（用于护坡的不应低于20Mpa）。
用于填石路堤的石料在粒径上也有要求。一般情况下，最大粒径不超过层厚的2/3。在填石路堤路床顶面以下50cm范围内，填料最大粒径不得大于10cm。
2.1.4.2、填筑方法
填石路堤的填筑施工方式有倾填（含抛填）和逐层填筑、分层压实两种。倾填又可分为石块从岩面爆破后直接散落在准备填筑的路堤内，和用推土机将爆破石块推入路堤两种情况。无论是哪一种倾填情况，由于石料是从高处自然落下，石料间难免犬牙交错，空隙较大，故倾填路堤的压实、稳定等问题较多。因此，本合同填石路堤不采用倾填式施工，而采用分层填筑压实。
采用分层填筑方式施工，又可分为机械作业和人工作业两种方法。机械施工分层填筑时，分层松铺厚度一般为50cm。施工中安排好石料运行路线，专人指挥，按水平分层，先低后高、先两侧后中央卸料。由于每层填筑厚度较大，故摊铺平整工作采用大型推土机进行，个别不平处应配合人工用细石块、石屑找平，如果石块级配较差、粒径较大、填层较厚，石块间的空隙较大时，可于每层表面的空隙里扫入石渣、石屑、中砂、粗砂，再以压力水将砂冲入下部，反复数次，使空隙填满。人工摊铺填筑填石路堤，当铺填粒径25cm以上石料时，先铺填大块石料，大面向下，小面向上，摆平放稳，再用小石块找平，石屑塞填，最后压实。铺填粒径 25cm以下石料时，可直接分层摊铺，分层碾压。
2.1.4.3、注意事项
⑴填石路堤的填料如其岩性相差较大，特别是岩石强度相差较大时，则将不同岩性的填料分层或分段填筑。易风化软岩不用于路堤上部，亦不得用于路堤浸水部分；有些挖方路段是爆破石，而有的是天然漂石土、块石土等，这些填料不得混填在一起，应分层或分段填筑。
⑵用强风化石料或软质岩石填筑路堤时，用重型压路机或夯锺压实时，可能会被碾压或夯压成碎屑、碎粒，这类石能否用于填筑路堤应按有关规定检验其CBR值，符合要求时才准许使用，否则不得使用，这可以保证路堤填筑压实后的浸水整体强度和稳定性。该类填料与土质路堤填料类似，故能使用时，应按土质路堤技术要求施工。
⑶填石路堤路床顶部至路床底部50cm，范围内用符合路床要求的土填筑，并分层压实，这可提高路床面的平整度，使其均匀受力并有利于与路面底层的连接。
2.1.5、土石路堤的填筑
2.1.5.1、填料要求
一般情况下，石块强度大于20Mpa时，就不易被压路机压碎，所以当土石混合料中石料强度大于20Mpa时，其粒径不得超过压实层厚度的2/3，超过的予以清除，这有利于压实均匀，并在填筑时，不致使上下层石块重叠，避免碾压时不稳定。当土石混合料中所含石块为软质岩或极软岩（强度小于15Mpa）时，易为压路机压碎，不存在强度较大石块产生的问题，故其粒径可与压实层厚度相同，但不宜超过层厚，超过的应打碎。
2.1.5.2、填筑方法
土石路堤不得采用倾填方法，只能采用分层填筑，分层压实。
当土石混合料中石料含量超过70%时，应采用人工铺填，即先铺填大块石料，且大面向下，放置平稳，再铺小石块石料、石渣或石屑嵌缝找平，然后碾压。当土石混合料中石料含量小于70%时，可用推土机将土石混合料铺填，每层铺填厚度应根据压实机械类型和规格确定，不宜超过40cm。用机械铺填时注意避免硬质石，特别是集中在一起的尺寸大的硬质石块。
2.1.5.3、注意事项
⑴若将压实后渗水性差的细粒土填在路堤两侧，则雨后填筑于路堤中部渗水性好的土吸收的水分无法排除而降低路堤承载力，甚至路堤中部形成水囊，使路面严重破坏。所以，压实后渗水性差异较大的土石混合填料应分层或分段填筑，不宜纵向分幅填筑。如确需纵向分幅填筑，应将压实后渗水性良好的土石混合料填筑于路堤两侧。
⑵土石混合填料一般来自不同的路段。如果均匀硬质石料，则不论石料类别如何，可混在一起填筑，如果均匀软质石料且压实后的渗水性基本相同，也可混在一起填筑。如分层或分段填筑有困难，则应将硬质石块的混合料铺于填筑层的下面，且石块不得过分集中或重叠，上面再铺软石质料混合料，然后整平碾压。
⑶由于填石路堤空隙大，在行车作用之下易产生推移。所以，为使路面稳定，并保持较好的平整度，以利舒适行车。在土石路堤的路床顶面以下50cm范围内填筑符合路床要求的土并分层压实，可使在路床高程范围之内强度均匀一致，并有利于加强路面结构与土石路堤之间的结合。
2.1.6、高填方路堤
高填方路堤在施工前，应对原地面进行清理，如地基土的强度 不符合设计要求，则应进行处理或加固。若基底为斜坡时，应按规定挖好横向台阶。
高填方路堤应采用分层填筑、分层压实的方法施工。在填筑时一定要按路堤高度和边坡度将该层的路堤宽度（包括加宽量）填足，不得缺填，如填到上面才发现路堤填的宽度不够时，边坡补填，则松土不易与原边坡土结合紧密，而且不好压实。
填筑高填方路堤时，每层填筑厚度，根据所采用的填料确定。如填料来源不同，其性质差异较大时，应分层填筑，不分段或纵向分幅填筑。

2.2   路基压实
路基压实是保证路基质量的重要环节，路堤、路堑和路堤基底均应进行压实。
2.2.1土质路基的压实
填土路堤压实施工工序流程见图2-3所示。
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图2-3

2.2.1.1铺筑试验路段确定路基压实的最佳方案
影响路基压实的主要因素有土的力学性质和压实功能、土的含水量、铺层厚度、土的级配以及底层的强度和压实度。路基碾压时，并不是这些因素独立起作用，而是这些因素共同起作用。因此进行路基施工时，应用不同的施工方案做试验路段，从中选出路基压实的最佳方案。
铺筑试验段需制订试验方案，其目的是在给定压路机的情况下，找出达到压实标准的最经济的铺层厚度和碾压次数。确切地说，就是寻求铺层厚度与碾压次数之比的极大值。试验路段位置应选择在地质条件、断面形式均具有代表性的地段，路段长度不宜小于100cm。具体实施可以按以下步骤进行。
⑴取代表性土样做重型击实试验，确定土的最佳含水量ω和最大干密度ρdam，并绘制干密度与含水量的关系曲线。
⑵根据土的干密度与含水量关系曲线控制土的含水量ω。
⑶确定铺层厚度和碾压遍数。一般可根据压路机械的功能及土质情况确定铺层厚度，高速公路一般应按松铺厚度 30cm进行试验，以确保压实层的匀质性。
砂性土需碾压次数少，粘性土需碾压次数多。光轮压路机碾压次数较高，轮胎式压路机次之，振动式压路机和夯击机次数最少。
通过试验段的铺筑及有关数据的检测，写出试验报告，最后确定土的适宜铺筑厚度、所需压实遍数及填土的实际含水量，以利施工中掌握控制。
2.2.1.2、根据土壤性质，选择确定压实机械
土壤的性质不同，有效的压实机械也不同。正常情况下，碾压砂性土采用振动压路机效果最好，夯击式压路机次之，光轮压路机最差；碾压粘性土采用捣实式和夯击式最好，振动式稍差。各种压路机都有其特点，可以根据土质情况合理选用。对于路基填土压实采用振动压路机或35～50t轮胎压路机进行。
2.2.1.3、含水量的检测与控制
强度与稳定性主要是通过压实得以提高，压实度受含水量的制约，保证压实最佳的含水量才能取得最大干密度，也就是有效地控制含水量后，才能可靠地压实到压实度标准。土的含水量控制在高于压实最佳含水量碾压是确保正常施工的条件，但不能超过最佳含水量 1% ，这时所得效果最好，施工中当需要对土采用人工加水时，达到最佳含水量所需要加水量可按下式估算：
                              Q
                 m=（ω—ω0 ）————
                            1+ω0
式中：m——所需加水量（kg）；
      ω0——土原来的含水量（以小数计）；
      ω——土的压实最佳含水量（以小数计）；
       Q——需要加水的土的质量（kg）。
需要加的水在取土的前一天浇洒在取土坑内的表面，使其均匀渗入土中，也可将土运至路堤上后，用水车均匀适量地浇洒在土中，并用拌和设备拌和均匀。
2.2.1.4、压实施工
通过上述的准备工作，在确定了所采用的压实机械、需要的压实遍数、最佳含水最后，对路基进行压实施工。
碾压前，检查土的含水量是否合适，如果不合适，不要急于碾压，而是要采取处理措施，过湿就摊铺晾晒，过干则撒水润湿。开始时宜用慢速，最大速度不宜超过4km/h；碾压时直线段由两边向中间，小半径曲线段由内侧向外侧，纵向进退式进行；横向接头对振动压路机一般重叠0.4～0.5m，对三轮压路机一般重叠后轮宽的1/2，前后相邻两区段（碾压区段之前的平整预压区段与其后的检验区段）宜纵向重叠1.0～1.5m。应达到无漏压、无死角，确保碾压均匀。采用振动压路机碾压时，第一遍不振动静压，然后先慢后快，由弱振至强振。
运载车辆运行中，合理安排行车路线，充分利用大型车辆对路基的压实作用。大型车辆轴载大，对路基具有压实作用，但是长时间在同一路线上行驶，会导致过度碾压，形成车撤，反而对路基有害。因此，施工时尽量让车辆在路基全幅宽度内分开行驶。
2.2.2、填石、土石及高填方路堤的压实
2.2.2.1、填石路堤
填石路堤在压实之前，用大型推土机摊铺平整。个别不平处用人工配合以细石屑找平，使石块之间无明显高差台阶才便于压路机碾压。
填石路堤填料石块本身是密实而不能压缩的，压实工作是使各石块之间松散接触状变为紧密咬合状态。由于石块粒径较大，质量较大，必须选用工作质量12t 以上的重型压路机、工作质量2.5t 以上的夯锺或25t以上的轮胎压路机压（夯）实，才能达到规定的紧密状态。用振动压路机或夯锤压实能在压实时产生振动力和冲击力，可使石块产生瞬时振动而向紧密咬合状态移位，静载光轮压路机则很难产生这种功效，其压实厚度可达1.0m。本合同施工中填石路基采用振动压路机。
填石路堤先压两侧后压中间，压实路线对于轮碾应纵向互相平行，反复碾压。压实路线对夯锤应成弧形，当夯实密实程度达到要求后，再向后移动一夯锤位置。行与行之间应重叠40～50cm；前后相邻区段应重叠1.0～1.5m
填石路堤使用压实机具时的注意事项与压实填土路基相同，而填石路堤压实到所要求的紧密程度所需的碾压或夯压的遍数应经过试验确定。
2.2.2.2、土石路堤
土石路堤的压实方法与技术要求，应根据混合料中巨粒土的含量多少确定。当混合料中巨粒土（粒径大于200cm的颗粒）含量多于 70%时，其压实作业接近于填石路堤，应按填石路堤的方法和要求进行。当混合料中巨粒土的含量低于50%时，其压实作业接近于填石路堤，应按前述填土路堤的方法和要求进行。
2.2.2.3、高填方路堤
高填方路堤的基底承受路堤土本身的荷载很大，因此对基底应进行场地清理，并按照设计要求的基底承压强度进行压实，设计无要求时，基底的压实度不应小于90%。当地基松软仅依靠对原土压实不能满足设计要求的承压强度时，应进行地基加固处理，以达到设计要求。当基底处于陡峻山坡上或谷底时，应作挖台阶处理，并严格分层填筑压实。当场地狭窄时，压实工作采用小型的振动夯进行。当场地较宽广时应采用自行式12t以上的振动压路机碾压。

2.3   挖方路基施工
2.3.1、挖方路基施工特点
本合同土方开挖****万方，石方****万方，路基最大开挖深度****米，一般平均开挖深度****米以上。挖方路基施工是本合同路基工程中的一个重点。在丘陵山地地区修建公路，挖方路基常常是控制工程进度的关键。公路建成通车后，挖方路基地段又是养路部门养护的重点。由于挖方路堑是由天然地层构成的，天然地层在生成和演变的长期过程中，一般具有复杂的地质结构。处于地壳表层的挖方路堑边坡施工中受到自然和人为因素包括水文、水文地质、地面水、气候、地貌、设计与施工方案等的影响，比路堤边坡更容易发生变形破坏。
路基出现的病害大多发生在路堑挖方地段上，诸如滑坡、崩坍、落石、路基翻浆等。路基大断面的开挖施工，破坏了原有的山体平衡，施工方案选择不合理，边坡太陡，废方堆弃太近，草坡栽种、护面铺砌及挡墙施工不及时，排水不良等都会引起路堑边坡失稳、滑坍，严重时甚至影响整个工程进度，这是挖方路基施工中经常出现的问题。施工中我们将从设计审查、施工方案选择、现场地质水文调查多方面把关，切实搞好挖方路基施工。
2.3.2、挖方路基施工前准备工作
2.3.2.1、征地拆迁工作
征地拆迁工作是路基施工准备阶段的主要工作，其范围可分为临时设施用地（包括生活区、生产区、临时道路用地）和路基施工设计边线占地两部分。施工单位进场前提供给业主一份施工用地平面位置图，说明使用用途、需拆迁建筑物的结构类型、建筑面积以及共它构造物的规格、数量。
2.3.2.2、测量放样
施工恢复定线测量及施工放样是施工准备阶段的主要技术工作，施工单位根据设计图纸、监理工程师书面提供的各导线点坐标及水准点标高进行复测，闭合后将复测资料交监理工程师审核。承包人根据监理工程师批准的定线数据进行施工放线。按规范中规定，路基施工前，应根据恢复的路线中线标、设计图、施工工艺和有关规定钉出路基用地界桩、路堑坡顶、边沟、取土坑、护坡道、弃土堆等的具体位置桩。道路中线桩直线部分每20m一个，每100m设一个永久性固定桩，曲线部分除20m设一整里程桩外，曲线的起点、终点、圆缓点、缓圆点都应设置固定桩。在中线桩施测后，进行横断面测量，然后根据路基横断面图及实测标高进行边桩放线。在挖方断面的坡顶点位置上，钉开挖断面的边桩，边桩上应注明里程、挖深（m），左右边桩以拼音字头或英文字头表示。一般在距边桩一定距离的外方，设栓（护）桩，以备边桩丢失后及时恢复。同时导线点、水准点应设立特殊标志，进行保护以免施工中遭到破坏。
承包人经过准确放样后，提供放样数据及图表，报监理工程师审批。经批准后承包人才可进行清表开挖。测量精度应满足交通部颁有关公路工程验收标准或合同规定标准。
2.3.2.3、施工前的复查和试验
路基施工前，施工人员对路基工程范围的地质水文情况进行详细调查，通过取样试验确定其性质和范围，并了解附近既有建筑物对特殊土的处理方法。对有岩石的地段要掌握岩层风化、龟裂程度，岩层的层理、节理、片理状态，对于易崩塌地带的断层和土质变化区段的情况尤应给予特别的重视。
土工试验取样一般按设计文件提供的资料每一种土类取样不少于三组，也有按桩号取样进行土工常规试验的。
《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）规定，挖方、借土场用做填料的土应进行下列试验项目，其试验方法按《公路土工试验规程》（JTG E40-2007）办理：
⑴液限、塑限、塑性指数、天然稠度和液性指数；
⑵颗粒大小分析试验；
⑶含水量试验；
⑷密度试验；
⑸相对密度试验；
⑹土的击实试验；
⑺土的强度试验（CBR值）；
⑻有机质含量试验（必要时）；
⑼易溶盐含量试验（必要时）。
2.3.2.4、开挖前路堑的排水设施
由于水是造成路堑各种病害的主要原因，所以不论采取何种开挖方法，均应保证开挖过程中及竣工后的有效排水。做到：
⑴在路堑开挖前做好截水沟,土方工程施工期间修建临时排水沟。
⑵临时排水设施与永久性排水设施相结合，流水不得排于农田、耕地，污染自然水源，也不得引起淤积和冲刷。
⑶路堑施工时注意经常维修排水沟道，保证流水畅通。渗水性土质或急流冲刷地段的排水沟应予以加固，防渗防冲。水文地质不良地段，必须严格搞好堑顶排水。
⑷引走一切可能影响边坡稳定的地面水和地下水，在路堑的线路方向上保持一定的纵向坡度（单向或双向）以利排水。
2.3.3、土方路堑的开挖
2.3.3.1、土方路堑的开挖方式
土方路堑开挖根据路堑深度和纵向长度，开挖方式可以分为横挖法、纵挖法及混合式开挖法三种。
⑴横挖法
对路堑整个横断面的宽度和深度从一端或两端逐渐向前开挖的方式称 为横挖法，一层横向全宽挖掘法，适用于*********************段开挖深度小且较短的路堑。
多层横向全宽挖掘法适用于********************段开挖深而短的路堑，土方工程数量较大时，各层应纵向拉开，做到多层、多方向出土，可安排较多的劳动力和施工机械，以加快施工进度。每层挖掘深度根据工作方便和施工安全而安定，人力横挖法施工时，一般1.5～2.0m；机械横挖法施工时，每层台阶深度可加大到3m～4m。横挖法适用于机械化施工，以推土机堆土配合装载机和自卸车运土较为有利，边坡修整和施工排水沟由人力与平地机修刮完成。
⑵纵挖法
分层纵挖法：沿路堑全宽以深度不大的纵向分层挖掘前进的作业方式称为分层纵挖法，本法用于**********************和*****************段较长的路堑开挖。施工中当路堑的长度较短（不超过100m），开挖深度不大于3m，地面较陡时，宜采用推土机作业，其适当运距为20～70m，最远不宜大于100m，当地面横坡较平缓时，表面宜横向铲土，下层的土宜纵向推运；当路堑横向宽度较大时，宜采用两台或多台推土机横向联合作业；当路堑前傍陡峻山坡时，宜采用斜铲推土。
通道纵挖法：沿路堑纵向挖掘一通道，然后将通道向两侧拓宽，上层通道拓宽至路堑边坡后，再开挖下层通道，按此方向直至开挖到挖方路基顶面标高，这是一种快速施工的有效方法，通道可作为机械通行、运输土方车辆的道路，便于土方挖掘和外运的流水作业。
分段纵挖法：沿路堑纵向选择一个或几个适宜处，将较薄一侧路堑横向挖穿，将路堑在纵方向上按桩号分成两段或数段，各段再纵向开挖。本办法适用于路堑过长，弃土运距过远的傍山路堑，或一侧的堑壁不厚的路堑开挖，同时还应满足其中间段有经批准的弃土场、土方调配计划有多余的挖方废弃的条件。
⑶混合式开挖法
即将横挖法与通道纵挖法混合使用，适用于K113+490—K113+994段路堑纵向长度和挖深都很大时，先将路堑纵向挖通后，然后沿横向坡面挖掘，以增加开挖坡面。每一个坡面设一个机械施工班组进行作业。
2.3.3.2、挖方路基机械化施工
本合同路基施工的特点是，合同工期要求短，质量要求高，标段内工程土方量相对较大，同时由于土方施工作业受季节影响，因此，必须很好地组织机械化施工。
⑴机械化施工组织机构





路基施工队



工程组
机械组
材料组



施工队长
技术负责人
维修保养
工地巡检
配件
燃料




路基机械作业班


测量检验



图2-4
⑵机械配套及选型
本合同段质量要求高，工期紧，任务重，填筑土方运距远，要真正做到合理的机械配套，除考虑到工程数量、施工方案、工期、技术标准要求、当地的水文地质情况、本单位的实际情况外，还要考虑到设备的适应性、先进性、经济性和可靠性。
a.设备的适应性、可靠性
土方运距：当土方的运输距离小于100m时，选用推土机，100～500m或>500m时应选自卸车运土。
施工条件的要求：机械设备要满足场地的作业条件。
机械组合尽可能并列化：主要设备配备2台以上，这样平时可以多开工作面，加快施工进度。一旦因机械故障停机时，2台（或多机时）可以及时调整，不至造成全面停工，这在工程施工中是经常遇到的问题。
b.同一流程上各种机械的生产率应相互匹配
在土方工程施工中往往是多种机械联合作业，例如挖方施工作业程序， 
推土开挖→装车→运输→填方段→弃土场，其中有一个环节不匹配就会造成
待装车过多或自卸车不足的现象，因此在施工组织中及时合理地调度和安排。
c.科学地进行机械保养与维修
由于土方施工灰尘大，对推土机、装载机、自卸车的空气滤芯双套配置，收工后将灰尘大的滤芯交机械修理班。将已经吹洗干净的滤芯取回，以求得在机械正常运转情况下的最大生产能力。
d.保证燃油料和机械配件的供应
燃油料的供应是机械施工的保证，一方面在交通方便的地方请加油站在工地设点，加油站负责日常加油定期结算；另一方面工地交通不便时，可经有关部门批准在工地设地下油罐及加油泵，由专人管理。油罐的储量要满足用油高峰期的需要，并与石油供应商建立好供应合同。在油库附近要严禁烟火，做好治安防火工作。对加油管理有相应的办法和制度。
除此之外，为保证工地用油（有些大型设备收工后停在工地），配备有专用的加油车辆，加油车辆每天提早到达工地，开工前为工地机械加好油。工程施工准备阶段，就进场的设备与配件的供应应进行市场调查，询价选定供货商以保证机械修理换件能在最短时间内解决，提高机械的使用率。
⑶土方机械施工作业组机械配置





土方机械配置表（一）
	机械
名称
	规格型号
	数量（台）
	用途
	产地
	备注

	推土机
	TY220
	1
	推土
	国产
	运距为300m时，日产量可达1500m3/8h平均运距500～1000m时，为1000m3/8h，此时可增加运输车辆调整产量

	
	TY180
	1
	推草皮
	国产
	

	推土机
	140
	1
	拖羊角碾
	天津
	

	装载机
	ZL50
	2
	装土
	厦门
	

	自卸
汽车
	15t
	4
	运土
	国产
	

	平地机
	PY160
	1
	整平
	天津
	



土方机械配置表（二）
	机械
名称
	规格型号
	数量（台）
	用途
	产地
	备注

	推土机
	TY220
	1
	推土
	国产
	平均运距为500m时，日产量可达1200m3/台

	
	140
	1
	推草皮
	天津
	

	装载机
	ZL50
	1
	装土
	厦工
	

	
	ZL40
	1
	装土
	临沂
	

	自卸
汽车
	黄河8t
	6
	运土
	济南
	



土方机械配置表（三）
	机械
名称
	规格型号
	数量（台）
	用途
	产地
	备注

	挖掘机
	PC200-5
	1
	挖装土
	日本
	平均运距为500m时，日产量可达1600m3/台班

	
	PC200-6
	1
	挖装土
	日本
	

	平地机
	PY160
	1
	整平
	天津
	

	自卸
汽车
	15t
	8
	运土
	国产
	



⑷注意事项：
A、作业面段落的划分：路基土石方机械施工都是流水作业，作业面设置是否合理直接影响工程进度、机械效率和质量要求。较为合理的做法是，每一个土方机械作业班应设置2～3个作业面，每个作业面长150～200m，日完成土方量1000m3～2000m3之间，汽车运输道路应保证装车、会车不受影响，并做好排水工作。
B、每一配套组内必须配有一名机械保养工，以便随时进行检修，或配有专用维修车辆，工地通过对讲机联系，发现故障，及时维修。
C、严格招待机械操作、驾驶、保养、安全各项规章制度。

2.4   涵洞、通道施工
本合同段共包括涵洞**道，通道**道。  
涵洞、通道的提前施工及完工，是保证各段路基土石方大规模上场的首要条件。
2.4.1、便道施工   
涵洞、通道工程必须先打通施工便道，施工机械和材料才能进入施工现场展开施工。是半幅施工还是全幅施工，由涵洞所处位置的地形而定，如能全幅施工尽量全幅施工，半幅施工需中途改移施工便道，影响涵洞施工进度。  
2.4.2、基坑土方开挖  
基坑开挖以机械开挖为主，人工开挖为辅。采用机械开挖至设计标高以上10~20cm，剩余土方人工清理而成。涵洞土方基坑采用机械挖至基底以上650mm时，再用人工开挖砂砾垫层及基座的基槽至设计标高，勿扰动地基。
2.4.3、圆管涵施工要点    
2.4.3.1、砂砾垫层  
A、砂砾垫层应两次填筑到位,其压实度应达到90%以上，分层摊铺压实，不得有离析现象。  
B、压实中应注意控制其含水量，采用平板振动夯或冲击夯。 
C、控制好石屑和瓜米的级配，并拌和均匀。 
2.4.3.2、砼结构施工及预制管节加工  
A、基座侧模采用土模，基座砼分两次浇筑。首先浇筑管节敷设面以下的砼，预留管基厚度及管节底浆混凝土2－3cm，待管节敷设完后再施工上部砼，其沉降缝应与设计管节沉降缝保持一致，注意管节安装积累误差的影响。  
B、端墙模板：台背采取木模或五层板加工成整体安装，外露面采用组合钢模板和P6018钢模板。  
C、预制管节加工由指定的水泥制品厂加工，出厂要有合格证，并由其运至施工现场，现场由施工单位及监理工程师检验合格签字后方可施工。
2.4.3.3、管节敷设  
A、涵身基本管节段由若干个2米管节构成，不足2米段用0.5米管节调整。  
B、管节安装后从下游往上游安装，紧贴于基座上，按设计轴线和坡度敷设，如管壁厚度不一致时，应使内壁齐平。
C、管接头、沉降缝及防水层严格按设计要求施工，先进行防水施工，后浇筑二次管基砼。
2.4.4、盖板涵施工
2.4.4.1、定位放线
在构筑物纵向轴线上必须放设三点，确保位置准确并及时将成果报监理工程师审批。
2.4.4.2、基槽开挖
采用机械开挖，开挖时预留20~30cm，报验后采用人工一次整修到位。为防止泡槽，人工整修时在基底增加纵横的排水沟和集水坑。
2.4.4.3、基础砼浇筑。
基础垫层施工后，根据基础设计几何尺寸进行测量放样，经监理工程师基底检验合格，采用组合钢模板支设侧模，进行砼浇筑。
2.4.4.4、台身
当基础砼强度达到设计强度的30%，即可进行台身模板支设，同样采用组合钢模和扣件式钢管脚手架加固支撑。台身模板验收合格后，进行台身砼浇筑，采用商品砼。
2.4.4.5、盖板安装
根据现场情况，本工程拟采用集中预制盖板，盖板安装采用汽车吊安装。
2.4.4.6、台背回填
当盖板涵洞及通道台身砼强度达到90%以上设计强度时，方可进行台背回填。回填时按符合设计要求的透水性较好的材料，分层对称回填夯实，每层填筑厚度20~30cm，密实度同路基要求相同。
2.5    桥梁施工
本合同段共有*********分离式立交桥*****米,********天桥****米、*********中桥86.5米,**********匝道桥***米、*****匝道桥*******米********************,E2匝道桥************,G匝道桥********,******加宽桥***米。结构造型：大桥上部结构预应力砼连续箱梁；中、小桥上部结构以空心板、钢筋砼箱型连续刚构和预应力砼连续箱梁为主；墩台以肋式台、柱式墩为主；基础以天然扩大基础和桩基为主。
2.5.1、 灌注钻孔桩  
本合同段桩基直径Ф1.2m***根、Ф1.5m***根，桩长**～**m，采用10台回旋钻进机回旋钻进成孔。  
2.5.1.1、施工工艺框图（见表5） 
2.5.1.2、施工方法  
A、测量定位  
利用全站仪的建立控制点,使用T2经纬仪控制轴线偏差。 
B、护筒埋设  
护筒采用5mm的钢板卷制，内径比桩径大300mm，护筒高1500mm。护筒口高出地面300mm，埋设要稳固垂直，护筒平面位置的偏差不得大于50mm，护筒与桩轴线的偏差不得大于1％。  
******桥为水桥,施工中采取将河道回填分阶段改道的方法施工,桩则需在河道填筑完成后再安装护筒。进行桩及墩柱施工。详见图5.3.1-1。
C、钻进成孔  
桩的钻孔和开挖，应在中距5m内的任何砼灌注桩完成后24h才能开始，以避免干扰邻桩混凝土的凝固，钻孔灌注桩采用回旋钻进成孔。  
1) 钻进成孔是确保工程质量的关键所在，所以钻机就位要准确、稳固，并保持钻杆的垂直度，针对不同的地质采用不同的泵量及转速，在易缩地层要反复钻孔，保持孔径，钻孔应连续进行，不得中断。
2) 为防止塌孔，护壁与清孔均采用优质泥浆护壁，钻孔泥浆应始终高于地下水位1.0-1.5m，采用泥浆比重计，测定其泥浆比重等，正循环二次清孔，导管回顶法灌注成桩，成孔后第一次清孔符合要求，再组织机械下放钢筋笼及导管，进行第二次清孔符合要求后方可进行下道工序施工。  
3) 泥浆的维护与管理现场，在现场设置泥浆池和沉淀池，用来存放泥浆，废浆由排污车外运至弃土场。  
4) 软土地段排架桩桥台处的钻孔，应先挖去软土，并回填处理夯实后再行钻孔。  
5) 钻孔时须及时填写钻孔记录，在土层变化处捞取渣样，判明土层，以便与地质图剖面相核对，与设计地质不符的应及时向监理和设计院上报。  
6) 钻孔检查及允许偏差  
钻孔过程，应用孔规和其他仪器，对钻孔直径进行检查。孔规外径应不小于桩的设计直径，孔规的长度可采用4m。考虑到孔深较深，垂直偏差的影响，钻孔时应人为加大钻头直径，以便钢筋笼的放入。  
如发现中心线不符，超出垂直度、直径减小、椭圆截面、孔内有浮石等，应以书面报告报告工程师，以便采取处理措施。  
钻孔应符合下列允许偏差  
平面位置：群桩不大于100mm，单排桩不大于50mm。 
钻孔直径：不小于设计桩径。 
倾斜率：直桩不大于1％。 
深度：不小于设计深度。 
2.5.1.4、钢筋笼的制作和吊装  
钢筋笼的制作按设计图纸施工，钢筋笼分两节，分段制作，上下主筋接头错开50％搭接焊接，制作时要用控制工具标定主筋的间距，在每隔一加强箍内设一井字加强支撑，与主筋焊接牢固组成骨架，在吊放时严禁高起高落以防扭曲、弯曲变形，钢筋骨架上应事先安设控制钢筋骨架与孔璧净距的混凝土垫块.
2.5.1.5、混凝土浇筑
砼灌注采用导管法，灌注前应对导管有效孔径和接口的密封性进行检查，砼灌注应连续进行，严禁中途停止，导管提升应勤提、少提保持居中位置,轴线垂直逐步提升。导管埋入砼面下深度控制在2—4m左右,灌注快结束时，如出现砼面上升困难时,可在孔内加水稀释泥浆,并掏出部分沉淀土,使灌注顺利进行。  
砼采用现场拌和，输送泵输送。砼的拌制须严格按照配合比用料拌制,并做好每根桩的砼试件,做好灌注记录。
2.5.2、承台、桥台
2.5.2.1、基坑开挖
承台基坑开挖深度较浅。地势平坦处采用挖掘机放坡无支护放坡开挖，挖深控制在距基底20cm左右，余下的土人工清理。施工机械不易到达的墩、台基础施工，采用人工放坡开挖，并预留工作面。
2.5.2.2、基坑排水
在基底周边设置排水沟和集水井，用水泵抽出地下水或雨水。
2.5.2.3、模板
承台模板采用组合钢模板，Φ48钢管背带，用Φ16对拉螺栓固定模板，外部采用方木支撑。桥台模板采用覆膜竹夹板，75×75方木背带。模板的拼装要确保几何尺寸和平整度。
2.5.2.4、钢筋
制作前要做好原材料试验和焊接试验，并认真审阅图纸，按照图纸编制下料单，下料单的内容应包括钢筋种类、形状、长度、数量等。按下料单进行钢筋制作、分类码放整齐。绑扎时，可附加架立筋进行固定，墩柱插筋定位采用钢筋箍架固定，并注意插筋接头按规范要求错开布置。
2.5.2.5、砼浇筑
采用商品混凝土，控制好混凝土的坍落度，保证和易性，利用平台支架，输送泵泵送，分层浇筑，振捣密实，覆盖洒水养护。
2.5.2.6、基坑回填
当承台混凝土达到强度，报请监理单位检查验收同意后，方可回填土。回填土前应割除对拉螺栓头并密封严实，基坑不能有积水、杂物。采用机械回填，人工辅助平整，分层回填夯实，分层厚度为20~30cm。
2.5.3、立柱
2.5.3.1、施工顺序
放柱位“+”字线→凿毛清理→搭架子→绑钢筋→扣模板→校正柱模→抄平→浇砼→预埋铁件预埋及检查→拆模→养护
2.5.3.2、模板
柱身模板采用特殊设计定型钢模板，整体拼装式。一次支设成型，底脚四周采用承台预埋铁件固定，上部四周用花篮螺栓同地锚紧固。墩柱底部，用干硬性水泥砂浆找平。模板采用吊车吊装，先下部对位固定，然后挂锤球，用花篮螺栓调整上端至模板各面垂直固定。
2.5.3.3、混凝土浇筑
采用商品混凝土，控制好混凝土的坍落度，保证和易性，利用平台支架，输送泵泵送，分层浇筑，振捣密实。当灌注高度超过2m时，采用串筒法灌注，用钢管支架平台固定漏斗。砼保护层采用W砂浆垫块。灌注开始墩身底部铺设与砼相同级强度的砂浆厚度3cm，灌注速度控制2m/h，砼流动性随高度上升进行递减调整。捣固采用插入式振捣棒振捣。养护采用外包塑料薄膜封闭，利用自身水分养护。
2.5.4、盖梁
    2.5.4.1、模板支撑
支架采用钢抱箍配合型钢作为支撑。为提高混凝土表面质量，采用工厂加工的特殊设计钢模板，整体拼装式。模板支设采用16T吊车吊装就位，拉筋形式采用外拉筋加固，不设内拉筋，以确保表面光滑颜面一致。
2.5.4.2、钢筋
钢筋采用集中下料，现场放大样，绑扎骨架，吊车吊装就位。骨架钢筋连接形式采用焊接，主筋接头采用对焊，并按规范要求错开。对焊施工前要做原材料和对焊试件的检验，合格后方可施工。
2.5.4.3、混凝土浇筑
砼采用商品混凝土。输送泵输送灌注，灌注前要彻底检查砼保护层厚度是否满足设计要求，垫层采用W型砂浆垫块，呈梅花型布置在底模和侧模上，既保证砼结构质量，又不影响砼外观，灌注时应分层进行，每层厚度不超0.3m，插入式振捣棒振捣，为加快模板的周转，砼采用外加剂HL-302提高砼早期强度。
2.5.4.4、模板拆除及安全文明施工
在砼达到设计要求时方可拆除支架。支架的拆除应对称、均匀、有顺序的进行。拆除的顺序和搭设顺序相反即先搭的后拆，后搭的先拆，从盖梁顶端部开始，中间部分从跨中开始，顺次向两侧进行对称拆除。在拆除过程中禁止乱拉、乱拖、向下抛扔，应做好配合协调工作，禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。
2.5.5、空心板梁预制
板梁预制场位置详见施工总平面布置图
2.5.5.1、板梁预制台座
制梁台座必须有足够的强度和刚度，将台座与底模制作成一个整体，有C20混凝土作为预制梁台座基础，厚度10cm，砼顶面抹平压光并预埋铁件，铁件顶面与砼顶面平齐。台座顶铺设δ=4mm厚钢板作为板梁预制底模，钢板同砼底座基础的预埋铁件焊接，使钢板顶面为一水平面。每个梁场设置8个制梁台座。     
2.5.5.2、板梁模板  
板梁内外模均采用模板厂加工的大块定型钢模板，钢模板间全部用螺栓连接，模板拼缝采用双面胶带密封。模板表面人工涂刷新机油，使模板表面光洁、机油涂刷均匀、无泪痕杂物。采用Φ16拉筋对模板进行加固，拉筋均放置于板梁梁体以外，板梁底模则为Φ=4mm钢板。模板拼装全部采用吊车吊装。板梁底腹板钢筋在钢筋加工场地成型后，人工抬至制梁台座上并固定好位置。用吊车将外模吊装到位后，将板梁外模校正加固。板梁内芯模采用橡胶气囊芯模，并采取措施保证内芯模的相对位置正确，且将内芯模加固牢固，以防其在浇注砼时上浮。内芯模采用钢筋网片加固。网片间距控制在50cm左右。外模人工配合用吊车拆除，拆除芯模时，操作工人首先将气囊中的气放掉，然后人工抽出芯模。  
2.5.5.3、钢筋绑扎  
按设计图纸及施工技术规范要求，进行板梁钢筋的加工制作、绑扎、焊接。在钢筋加工场地进行钢筋加工，在制梁台座上和钢筋加工场地进行板梁钢筋绑扎。首先绑扎板梁的底腹板钢筋。板梁顶板钢筋在浇注完板梁底腹腔板砼铺好芯模顶板后绑扎，顶板钢筋绑扎必须从一头开始向另一头绑扎，并尽量缩小绑扎时间。现场施工时合理组织安排使板梁砼灌注工序同芯模安放、绑架扎顶板钢筋工序错开，保证砼施工的连续性。钢筋绑扎成型后必须顺直无锈并符合规范要求。钢筋保护层控制采用“W”形砼垫块，坚决杜绝漏筋现象发生。      
2.5.5.4、砼灌注  
梁体砼浇注前必须报监理检查钢筋模板的绑扎、支立、加固情况，待合格后方可进行砼灌注。严格按照设计配合比的要求购进原材料，按照设计配合比进行砼施工。采用强制式拌合机拌制砼，砼的坍落度控制在设计允许范围内，梁体砼分两次浇注，第一次浇注底板砼，第二次浇注腹板和顶板砼。15T履带吊吊斗进行砼浇注。砼振捣采用插入式振捣器。振捣时必须插点均匀，快放慢拔，做到不漏振、过振、欠振，且不得用振捣棒触碰模板。首先浇注板梁底腹板，在绑扎好顶板钢筋后浇注板梁顶板砼。砼的浇注应连续进行，如因故必须间断时，其间断时间应小于前层砼的初凝定时间或能重塑的时间。板梁砼顶面必须抹平保持毛面。在砼凝结后，即应洒水养生，且梁顶覆盖土工布浇水养护。在砼浇注24小时后方可拆除板梁外模，其芯模则应在砼强度达到50%后方可拆除。      
2.5.5.5、板梁起吊、运输及存放  
板梁强度达到设计要求时，方可起吊板梁。板梁的吊点，支点位置必须符合设计规定。现场采用25T汽车吊起吊，汽车运输至存梁场并放置于存梁台座上。     
2.5.5.6、板梁架设
采用龙门吊吊梁，平车运梁、喂梁，架设采用150T双导梁架桥机进行架设，人工铺设轨道，运梁台车运梁、喂梁。架桥机在台后路基上拼装，拼装前对场地进行平整。桁架拼装完毕，安装起吊滑车组、运梁台车、机电设备。全部拼装完毕，进行试吊，合格后开始架梁作业。首先将架桥机纵向行走至第一孔，铺设前支腿和中支腿横移轨道。吊梁天车将梁体吊起，沿导梁纵向行走，梁片到位后，架桥机横移至梁片设计位置进行落梁就位，然后架桥机再横移到纵向轨道上，天车后移至起吊位置，再进行下片梁架设。板梁架沿顺序为边梁—中梁—边梁。
2.5.5.7、桥面铺装
拟采用整幅分段施工方法，标高采用钢管导轨控制。
施工方法：
A、钢管导轨安装
将桥面分成四幅，设置钢管导轨，在竖线处每5米设置一处标高点，其他地段每10米设置一处标高点，作为导轨安装标高控制，导轨固定采用在板梁钢筋上进行焊接，焊接数量要确保导轨牢固稳定。
B、砼施工
采用商品砼，吊车吊斗灌注。灌注前要先对梁上杂物进行清扫，用水冲洗、垫好钢筋保护层，灌注顺序由一端向另一端进行，平板振动器振捣，滚杠找平后，用铝合金尺杆刮平。一边灌注混凝土一边拆除钢管导轨。人工抹面拉毛，拉毛深度在2~3mm。
在两端靠近伸缩缝处预留30~40cm空间，待伸缩缝安装完成后再灌注伸缩缝砼。
2.6、路基边坡防护施工
2.6.1、工程概述
根据设计说明，本合同段路基防护设计采用单排或双排7.5#浆砌片石衬砌拱植草防护。路基排水沟、采用7.5#浆砌片石排水沟，沟尺寸为*******梯形排水沟。盲沟采用级配碎石，并设软式透水管、集水井。
2.6.2、主要施工方法
2.6.2.1、路基边坡砼预制拱形骨架防护
当路基填筑高度小于2.5m时采用植草皮对路基边坡进行防护，当路基填筑高度大于2.5m时，采用混凝土预制拱形骨架对路基边坡进行防护。，混凝土预制在施工现场进行预制，运输、安装。路基防护施工在路基施工完成后便可进行施工。
铺设草皮或喷播草种后，期间要定时浇水养护，以保证草皮的成活。
2.6.2.2、路基排水防护
排水沟、边沟可在不影响路基施工时同时进行施工。排水沟、边沟采用梯形排水沟，M7.5浆砌片石砌筑。采用浆砌片石砌筑，片石在砌筑前进行“打面”，以使表面平整。砌筑片石要结合紧密，中间用砂浆填实















3、各分项工程的施工顺序

本公司自接到进驻工地通知后，首先做好施工准备，包括涉及全线的总体生活、生产营地，材料、设备仓库，便桥、便道、输电、通讯设施、桥梁预制施工场等。
在做好临时设施工程的同时，对全线进行测量放线，校核原始桩位和水准点，对施工图纸和施工现场进行复核。
由于本工程任务紧、战线长，因此在互不干拢的情况下，全线路基土方、石方、涵洞、桥梁基础全面开工。对涵洞和一部分通道工程突击施工，以便为路基填筑创造条件。
桥梁工程和路基工程同步进行，各中、小桥施工的基础工程基本按流水作业施工，桩基和扩大基础施工完成后，开始墩柱、墩台帽施工，沿线墩台施工和基础施工基本按平行作业。
大、中桥、小桥的空心板、钢筋砼梁预制与桥梁下部工程同时进行，所有小型构造物的预制构件均集中在大桥的预制场集中预制。由于施工标段夏季多雨，雨季集中，在路基土方施工的同时，及时开挖和砌筑排水沟和截水沟，以及挖土墙和坡角防护。

4、确保工程质量和工期的措施

4.1   确保工程质量的措施
4.1.1、具体质量目标
本标段工程质量一次验收优良率100%，不允许出现不合格工程，坚决杜绝不合格项目，不论是自检，还是业主监理的中检、抽检、终检，任何时候都达到100%的优良率，争取良好的信誉。

4.1.2、质量控制机构和创优规划
质量管理领导小组是整个工程质量管理的最高领导机构，由项目经理、总工程师、副经理、质检部长、试验室主任、工程管理部长组成，制定整个合同段工程质量创优规划、方针、措施。各施工队分别设质量管理现场领导组，由施工队长、质检队长、工程队长、主任工程师组成。质检部和试验室专职抓现场质量管理。施工队一级的质量管理机构在项目经理部质量管理小组领导下，制订本工段施工区段的创优措施，质量实施计划，并在现场落实。施工队所属各施工班组根据自己的创优任务，拟定项目工程具体的分项实施计划，责任到人，严格要求，全员全过程质量控制。
4.1.3、强化质量意识，健全规章制度
4.1.3.1、建立施工组织设计审批制度
A、施工组织设计必须有项目经理、副经理、项目工程师、安全员、材料员、监理工程师等的签字。
B、施工组织设计必须在工程实施前15天报监理工程师和工程部，由工程管理部主任工程师审核后报总工程师审批。
C．施工组织设计必须经各级审批并最后由监理工程师审批后，并且按审批意见进行修改完善，方可进行施工。
4.1.3.2、技术复核、隐蔽工程验收制度
A、技术复核应在施工组织设计中编制技术复核计划，明确复核内容、部位、复核人员及复核方法。
B、一般公路工程技术复核内容见下表所示:
C、技术复核结果应填写《分部分项工程技术复核记录》，作为施工技术资料归档。
D、凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收。隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》。


	分部分项
	技术复核的主要内容

	路基土方开挖、填筑
	测量定位的中线、标高、开挖口边线、填筑边线等

	台身、台帽
	位置、标高、尺寸、模板刚度、强度、预埋件、预留孔等

	空心板、矩心板
	模板尺寸、强度、砼配合比、冬季施工技术措施

	大梁吊装施工
	吊装设备运行指标、吊点、角度、承载能力、支座标高、位置。

	防护施工
	砌体砂浆、配合比、砌体轴线、标高、尺寸

	排水工程
	位置、尺寸



4.1.3.3、技术、质量交底制度
技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分为以下几方面：
A、项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并同设计代表联系进行设计交底。
B、施工组织设计编制完毕并送业主和总监审批确认后，由项目经理牵头，项目工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出关键分部工程和施工要点。
C、本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分管分项工程负责人在安排施工任务同时，必须对施工班组进行书面技术质量、安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。
4.1.3.4、二级验收及分部分项质量评定制度
A、分项工程施工过程中，各分管负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。
B、分项工程施工完毕后，各分管负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交施工队长确认，最终评定由项目经理部的质检部专职质量员检定。
C、项目经理部每月组织一次施工队之间的质量互检，并进行质量评审。
D、质检部对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改指令单，项目施工队负责在指定期限内将整改情况以书面形式反馈到质检部。
4.1.3.5、现场材料质量管理
A、严格控制外加工、采购材料的质量。
各种地方材料、外购材料到现场后必须由质检部和材料部有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。
B、搞好原材料二次复试取样、送样工作。
水泥必须取样进行物理试验；钢筋原材料必须取样进行物理试验，有效期超过三个月的水泥必须重新取样进行物理试验，合格后方可使用。
4.1.3.6、计量器具管理
A、工程管理部和中心试验室负责所有计量器材的鉴定、督促及管理工作。
B、现场计量管理器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为的损坏。
C、损坏的计量器必须及时申报修理调换，不得带病工作。
D、计量器具要定期进行校对、鉴定；严禁使用未经核对过的量具。
4.1.3.7、工程质量奖罚制度
A、遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各施工队、班组进行全面质量管理和追踪管理。
B、凡各施工队、班组、作业队在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，项目部有权对其进行处罚，处罚形式为整改停工，罚款直至清理出场。
C、凡各施工队、班组在施工过程中，按图施工，质量优良且达到优质工程，项目部对其进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。
D、项目部在实施奖罚时，以平常检查、抽查、业主大检查、监理工程师评价等形式作为依据。
4.1.4、分部分项工程质量控制
4.1.4.1、路基土方施工质量控制
A、路基填筑严格按照试验段试验结果并经监理工程师批准的数据和填筑工艺组织施工。路基施工中除保证达到规范要求压实度外，还要达到层层找平，即每层均有一定的平整度，每层都要有路拱，随时阻止雨水聚积，影响填方质量。对路基填料随时检测含水量，偏低时洒水，偏高时晾晒，保证碾压时达到最佳含水量。路堤基底未经监理工程师验收，不得开始填筑，下一层填土未经工程师检验合格，上一层填土不得进行。
B、斜坡上填筑路基时，原地挖成台阶，台阶宽度不小于1m ,用小型压路机加以压实。
C、每层填料铺设的宽度，每侧应超出路堤的设计宽度30cm，以保证修整路基边坡后的路缘有足够的压实度。
D、路堑开挖，无论是人工或机械作业，必须严格控制路基设计宽度，若有超挖，应用与挖方相同的土壤填补，并压实至规定要求的密实压，如不能达到规定要求，应用合适的筑路材料补填压实。
E、桥台背后、管涵两侧与顶部、锥坡与挡土墙等构造物背后的填土均应分层压实，每层压实的松铺厚度不宜超过20cm。拱涵两侧的填土与压实和桥台背后与锥坡的填土与压实，均应对称地或同步进行。由于工作面限制和构造物受压影响，应尽量采用小型手扶式振动压路机，拱涵顶部50cm内须采用轻型静力压路机压实，以符合规定的压实度为准。
4.1.4.2、路基排水工程质量控制
A、边沟、截水沟、急流槽等排水设施的位置、断面、尺寸、坡度、标高及使用材料严格遵照设计图纸要求。
B、边沟线型美观，直线线形顺直，曲线圆滑。
C、砌体砂浆配比正确，砌筑紧密，嵌缝饱满、密实，勾缝平顺无剥落，缝宽一致。
D、沟槽开挖后即时平整夯拍密实，如土质干燥须洒水湿润，遇有空洞陷穴，应堵塞夯实。水泥砂浆随拌随用，砌筑完后注意养生，砌筑过程中随时注意沟底沟壁的平整坚实，砂浆要饱满，无空隙松动。
4.1.4.3、护面墙和挡土墙质量控制措施
A、严格挂线施工，保证护面墙坡面平整、密实、线型顺适。
B、浆砌砌体紧密、错缝，严禁通缝、叠砌、贴砌和浮塞。
C、为排水所设置的汇水孔位置应有利于泄水流向路侧边沟或排水沟并保持其畅通。
D、砌石工程材料符合《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）和招标文件要求。
4.1.4.4、桥梁基础质量控制
基坑开挖应避免超挖，已经超挖或松动部分，应将松动部分予以清除。挖至标高后不得长时间暴露、扰动或浸泡，而削弱其承载能力。挖至接近标高时，保留10-20cm一层，在基础施工前以人工突击挖除，并迅速检验，随即进行基础施工。
4.1.4.5、墩台施工质量控制
A、墩台的钢模板具有足够的强度、刚度和稳定性，可承受施工中可能产生的各项荷载，保证结构物各部尺寸、形状准确。桥台模板基本使用大尺寸钢模，板面平整，接缝严密不漏浆。
B、浇注墩台混凝土施工中，严格控制技术标准，切实保证混凝土的配合比、水灰比和坍落度等指标要求。
4.1.4.6、空心板、矩型板质量控制
A、浇筑预制大梁的场地，必须平整、坚实、避免低洼、积水。
B、浇筑预制大梁的模板尺寸、垫块、钢筋位置和预埋件的固定，均经检查符合设计、施工要求后，方可进行浇筑，并在浇筑过程中随时复查，防止跑模。
C、每块大梁的混凝土均一次浇筑完成，不得中途间断。
D、采用附着式振动器和插入式振捣棒组合振捣密实。
E、及时进行养护。

4.2    保证工期的主要措施
我公司为使该项目能以“四个一流”的标准按期完成，尽早发挥投资效益，我们主要采取下列措施：
4.2.1、指挥机构迅速成立及时到位
为加快本合同的建设，我公司将成立有力的项目经理部，对内指挥施工生产，对外负责合同履行及协调联络。经理部主要成员已经确定，一旦中标，即可迅速到位行使职能。
4.2.2、施工力量迅速进场
实施本合同的施工队伍已选定，目前已开始熟悉投标图纸，中标后即可迅速进场，进行施工准备。机械设备将随同施工队伍迅速抵达，确保主体工程按时（或提前）开工。
4.2.3、施工准备抓早抓紧
尽快做好施工准备工作，认真复核图纸，进一步完善施工组织设计，落实重大施工方案，积极配合业主及有关单位办理征地拆迁手续。主动疏通地方关系，取得地方政府及有关部门的支持，施工中遇到问题影响进度时，将统筹安排，及时调整，确保总体工期。
4.2.4、施工组织不断优化
以投标的施工组织进度和工期要求为据，及时完善施工组织设计，落实施工方案，报监理工程师审批。根据施工情况变化，不断进行设计、优化，使工序衔接，劳动力组织、机具设备、工期安排等有利于施工生产。
4.2.5、施工调度高效运转
建立从经理部到各施工处的调度指挥系统，全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对工程交叉和施工干扰应加强指挥和协调，对重大关键问题超前研究，制定措施，及时调整工序和调动人、财、物、机，保证工程的连续性和均衡性。
强化施工管理严明劳动纪律，对劳动力实行动态管理，优化组合，使作业专业化、正规化。
实行内部经济承包责任制。既重包又重管，使责任和效益挂钩，个人利益和完成工作量挂钩，作到多劳多得，调动施工队，个人的积极性和创造性。
4.2.6、安排好冬、雨季的施工
根据当地气象、水文资料，有预见性地调整各项工作的施工顺序，并作好预防工作，使工程能有序和不间断的进行。
4.2.7、加强机械设备管理
切实做到加强机械设备的检修和维修工作，配齐维修人员，配足常用配件，确保机械正常运转，对主要工序要储备一定的备用机械，确保机械化施工顺利进行。
4.2.8、确保劳力充足，高效
根据工程需要，配备充足的技术人员和技术工人，并采用各项措施，提高劳动者技术素质和工作效率。



5、雨季施工及农忙季节的工作安排

5.1    雨季施工
雨季施工时，路基施工要做好排水工作，桥涵施工中注意钢筋的锈蚀及模板和支架的变形、下沉，做好水泥等材料的保管工作。
5.1.1、施工前的准备
雨季施工前应做好下列准备工作：
①对选择的雨季施工地段进行详细的现场调查研究，编制实施性的雨季施工组织计划；
②修好施工便道并保证晴雨畅通；
③住地、仓库、车辆机具停放场地、生产设施都应设在最高洪水位以上地点，并应与泥石流沟槽冲积堆保持一定的安全距离。
④修建临时排水设施，保证雨季作业的场地不被洪水淹没并能及时排除地面水；
⑤贮备足够的工程材料和生活物资。
5.1.2、施工
a.路堤填筑
场地处理:在填筑路堤前，应在填方坡脚以外挖掘排水沟，保持场地不积水。如果原地面松软，还应采取换填等措施进行处理。
填料选择:在路堤填筑时，应选用透水性好的碎石土、卵石土、砂砾、石方碎渣和砂类土作为填料。利用挖方土作填方时，应随挖随填及时压实。含水量过大无法晾干的土不得用作雨季施工填料。
填筑方法:路堤应分层填筑。每一层的表面，应做成2%～4%的排水横坡。当天填筑的土层应当天完成压实。防止表面积水和渗水，将路基浸软。如需借土填筑时，取土坑距离填方坡脚不宜小于3m，平原区顺路基纵向取土时，取土坑深度不宜大于1m。
路床排水:路堤填筑完成后，为防止路床积水，应在路肩处每隔5～10m挖一道横向排水沟，将雨水排出路床。
b.路堑开挖
场地处理：路堑开挖前在路堑过坡顶2m以外修筑截水沟，并做好防漏处理。截水沟应接通出水口。
土方开挖方法：雨季开挖路堑宜分层开挖，每挖一层均应设置排水纵横坡。挖方边坡不宜一次挖到设计位置，应沿坡面留30cm厚。待雨季过后再整修到设计坡度。以挖作填的挖方应随挖、随运、随填。开挖路堑至路床设计标高以上30～50cm时应停止开挖，并在两侧挖排水沟。待雨季过后再挖到路床设计标高后压实。如果土的强度低于规定要求时，应超挖50cm，并用粒料分层回填并按路床要求压实。
石方开挖方法：雨季开挖石方路堑，炮眼应尽量水平设置，以免炸药受潮发生瞎炮。边坡应按设计坡度自上而下层层刷坡，并应随时核对其坡度是否合乎设计要求，使边坡在雨水冲刷时，能保持稳定。应尽量利用挖出的石渣，石渣必须废弃时，弃土堆应符合规定要求。
弃土堆：雨季施工开挖路堑的弃土要远离路堑边坡坡顶堆放。弃土堆高度一般不应大于3m。弃土堆坡脚到路堑边坡顶的距离一般不应小于3m，深路堑或松软地带应保持5m以上。弃土堆应摊开整平，严禁把弃土堆放在路堑边坡顶上。
c．注意事项
雨季期间安排计划，应根据施工现场情况，对因雨易翻浆地段优先安排施工。对地下水丰富及地形低洼处等不良地段，优先施工的同时，还应集中人力、机具，采取分段突击的方法，完成一段再开一段，切忌在全线大挖大填。
施工坚持“两及时”，即遇雨要及时检查，发现路基积水尽快排除。雨后及时检查，发现翻浆要彻底处理，挖出全部软泥，大片翻浆地段尽量利用推土机等机械铲除，小片翻浆相距较近时，应一次挖除处理。填筑透水性好的砂石材料并压实。

5.2    农忙季节的工作安排
合理安排各施工项目的劳动力，将需要劳力少的项目和工序排在农忙季节，尽量雇用不受农忙干扰的长期劳力工和临时工，同时考虑提前留有足够的机动劳力，补充受影响工序等。

6、冬季施工安排

根据本标段的气候、地理情况，冬季较长，为节省工期，合理安排工程进度，冬季也安排部分项目的施工作业。主要有以下几方面：
6.1、石灰土冬季施工措施  
为了保证石灰土强度的形成,采用了两种措施:一是尽快作基层,来保证石灰土底基层强度;二是用优质生石灰粉代替消石灰,以产生更多的热量。 
6.1.1、用优质的生石灰粉代替消石灰。   
在冬季施工中,生石灰稳定土的效果优于消石灰的稳定土,主要原因认为是,生石灰粉在土中消解过程中放出大量水化热,促进了石灰与土之间各种反应的进行;另外,刚刚消解的石灰具有较高的活性,有利于与土反应。施工中将生石灰粉与土和水拌和均匀后闷料成型,使水化热的得到充分利用,效果非常好。   
6.1.2、连续施工,用上基层对其进行保温。   
做好冬季施工的计划安排,抓紧各道施工工序的衔接,石灰稳定土底基层碾压完成后,马上就组织进行上基层的施工,使上基层对石灰土底基层起到覆盖保温的效果。不需专门进行石灰稳定土的养生。
6.2、水泥稳定碎石冬季施工措施  
水泥稳定碎石成型过程中要发生各种复杂的物理化学反应，由于温度会影响反应速度，因此冬季施工会进度较慢；温度低会使水凝结成冰，而冰的体积比水大，结冰就会导致体积膨胀，膨胀大约9%左右。如果混合料的体积膨胀，就会使结构内部产生破坏作用，降低混合料的一系列物理学性能。
冬季施工中主要解决两个问题：一是如何保证混合料在强度形成过程中的养生温度高于其强度增长的临界温度；二是保证混合料后期强度和耐久度满足设计要求。  
对于水泥稳定碎石基层冬季施工采取了以下三种措施：
一是覆盖保温；
二是添加早强剂，并及时碾压；
三是混合料配合比中增加水泥用量。  
6.3、安全与防火
1、冬季施工时，要采取防滑措施。生活及施工道路、脚手架、坡道经常清理积水、积雪、结冰，斜跑道要有可靠的防滑条。  
2、冬季施工现场及临时工棚内严禁用明火取暖，应订出具体防火安全注意事项，并将责任落实到人。  
3、脚手架、脚手板有冰雪积留时，施工前应清除干净，有坡度的跳板应钉滑条或铺草包，并随时检查架体有无松动及下沉现象，以便及时处理。
4、融雪用亚硝酸钠有剧毒，要严加保管，防止发生误食中毒。  
5、现场火源，要加强管理；使用天然气、煤气时，要防止爆炸；使用焦炭炉、煤炉或天然气、煤气时，应注意通风换气，防止煤气中毒。  
6、电源开关，控制箱等设施要统一布置，加锁保护，防止乱拉电线，设专人负责管理，防止漏电触电。经常移动的机具导线不得在地面上拖拉，不得浸入水中，应架空绝缘良好。  
7、上下立体交叉作业的出入口和井架周围要有防护棚或其他隔离措施。 
8、进入工地必须戴好安全帽。冬季施工拆除脚手架应有围护警戒措施。 
9、工地临时用水管应埋入土中或用草包等保温材料包扎，外抹纸筋。水箱存水，下班前应放尽。

7、其它应明确的事项

为把本工程建成一条环境优美的公路。我单位在施工中尽量最大限度维护原来的地貌地形，保持原来的生态环境，在施工中，从以下几方面加强施工管理：
1、现场布置
根据场地实际情况合理地进行布置，设施设备按现场布置图规定设置存
放，并随施工基础、下部、上部等不同阶段进行场地布置和调整，最大限度地减少耕地占用。
2、道路和场地
工区内道路通畅、平坦、整洁，不乱堆乱放，无散落物；场地平整不积水，排水成系统，并畅通不堵；施工废料集中堆放，及时处理。
3、材料堆放
砂石分类堆放成方，砌体料归类成垛，堆放整齐。
4、周转设备存放
施工钢模、机具、器材等集中堆放整齐。专用钢模成套放置，专用钢模及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放。
5、水泥库
袋装、散装不混放，分清标号，堆放整齐，目能成数。有制度、有规定，专人管理，限额发放，分类插标挂牌，记载齐全而正确，牌物帐相符，库容整洁。
6、构、配件及特殊材料
砼构件分类、分型、分规格堆放整齐。空心板存放要注意地基承载处理和支垫点正确稳定。钢材、钢绞线分类集中堆放整齐。锚具、支座、垫板、预埋件等分门别类妥善保管。
7、消除施工污染
场地废料、土石弃方处理，应按设计要求，按监理工程师指定地点处理，防止水土流失，尽量减少对周围绿化的影响和破坏。施工废水、生活污水不得污染水源、耕地、农田、灌溉渠道，采用渗井或其它措施处理，工地垃圾及时运到指定地点。清洗集料，机具或含有油污的操作用水，采用过滤的方法或沉淀池处理，使生态环境受损降到最低程序。
地址：广州市白云区梅岗路1号大院      电话：020-38899086
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