
第一章 工程概况

1.1工程内容及现场条件
    1.1.1工程内容
    本工程主要为基坑开挖。工程包括：土方开挖、集水井排水、土钉支护边坡、预裂、微差爆破石方。
    1.1.2现场条件

    施工用电用水均已接至附近及现场。交通运输条件情况良好，施工现场靠近城市主干道，已达到施工开工条件。

在施工过程中土建要搞好协调施工，创造足够的工作面和充分的时间给其他工种施工，控制工期关键线路，在条件允许的情况下，尽可能缩短工期。
1.2编制依据
1.2.1编制依据

    1、 商住楼工程施工招标文件。

    2、设计的现有建筑、结构、安装等施工图纸。

    3、国家现行的施工规范及山东省、青岛市有关标准、法律、法规等文件。

    4、现场踏勘观感。

    5、我公司内部文件、管理制度等以及中建八局ISO9002质量认证体系质量手册和程序文件。

1.2.2本工程拟用施工规范清单

    1、地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83)；

    2、建筑工程质量检验评定标准(GBJ301-88)；

    3、钢筋焊接及验收规范(JGJ71-91)；

    4、现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)；

    5、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-86)；

    6、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)；

第二章 工程管理目标
2.1工程管理目标承诺
该工程作为青岛市建设工程的一份子。我们将以一流的管理水平，一流的工程质量，一流的施工速度，献给业主单位，献给青岛人民。我们对业主单位作如下的承诺：
    1、质量目标：按国家建安工程质量验评标准，一次性验收达到优良。

    2、工期目标：本工程施工控制总工期为     天。

    3、安全生产文明施工目标：在整个工程施工中杜绝重大伤亡事故，月事故(轻伤)发生频率控制在1.5‰以内。创建出一流的文明工地。确保诸暨市安全文明“双标化”样板工地。

     4、管理目标：发扬 “团结务实、奋力开拓、质量第一、信誉至上”精神，科学管理，精益求精，广泛采用建设部推广的“十项新技术”和其它先进的施工工艺、新方法，提高工程质量，加快工程进度。

2.2实施措施

    2.2.1组织措施：

    将把该工程列为创优重点工程，无论在组织上、思想上、物质上都高度重视，自始至终掌握着工程的每个环节和动态，定期或不定期召开会议，参加工程的指挥和协调、监督、落实。对管理人员、劳动力、机械设备、周转材料平衡调配，满足本工程的施工需要。项目部自始至终掌握着工程的每个环节和动态，定期或不定期召开会议，及时有效的解决施工中的各类问题。在组织上确保工程目标的实现。

    2.2.2保证措施

    1、目标的控制：

本工程施工项目目标控制的基本任务与方法见下表：

	控制目标
	控制任务
	采用方法

	进度控制
	★使施工顺序合理、衔接关系适当，均衡有节奏施工。

★实现计划工期，(合同工期)要求。
	网络图法

横道图法

	质量控制
	★使分部分项工程达到质量检验评定标准的要求。

★实现施工组织设计中保证施工质量的技术组织措施和质量等级，保证合同质量目标等级的实现。
	检查对比法

数理统计法

方针目标管理法

	施工现场控制
	★实现施工组织设计的文明施工目标
	PASS法

责任承担法

	安全控制
	· 实现施工组织设计的安全计划

· 控制劳动者的行为安全

· 控制物的状态安全

· 控制环境、消除环境危险源
	安全检查表法

因果分析图法

故障树分析法

事故树分析法


    2、目标的管理：

    我们将严格按照ISO9002质量体系以及国家和省、市及公司有关规定对各项目标进行管理，健全各项管理制度，做到目标的层层落实，把各项目标计划分解细化，列成图表上墙，明确责任人，并在实施过程中进行调控，接受业主和监理等单位的监督指导，运用动态控制的原理，对工程的全过程进行控制，以确保本工程各项目标的实现。

    3、劳动力管理：

    目前，项目班子和主要工种处在待命阶段，可随时组织充足的劳动力随项目部要求，工程的需要进场。其次，可随时在公司内组织好经过培训、施工经验丰富、技术力量强的各工种劳动力，确保满足本工程需要。项目部根据工程各阶段进场和实际需要，合理计划各分部分项工程所需劳动力，列出计划表，并设专人管理、落实，以便及时调集劳动力，保证工程进度，减少窝工，降低不必要的成本支出。

    4、材料管理：

    做好材料进场和管理工作，严格按照施工场布图进行材料堆放，做到材料分类堆放整齐，材料标识明确，杜绝乱堆乱放的现象，以确保整个施工场地整齐、清洁。在工程施工过程中，按每月编制的作业计划，精确计算出计划材料需要量，填好采购计划表，经项目部批准后，报材料部门安排材料采购，确保材料供应充足、及时。

    5、协调管理：

    本工程施工面积较大，工期较紧，在施工过程中要处理各工种和项目内外大量的复杂关系。我们将制定详细的组织协调措施，以保证项目目标的实现，充分调动工作人员的积极性，提高项目组织的运转效率。

    在协调管理过程中，首先要处理好项目内部关系，明确项目内部人际、组织和需求关系，保证项目的正常运转。其次，要协调好与建设、设计、监理、工种和材料供应商等近外层的关系，以确保工程的顺利进展。

第三章 施工总部署及施工总平面布置

3.1施工准备工作：

   3.1.1定位测量：

施工人员已经进场并按照施工图纸总平面图的要求定出角桩及轴线位置，在场内的道路附近和地势较高处设置控制坐标，并选择合适的位置设置控制主轴线基准线，(控制点的设置按国家II级导线点要求设置，其位置不受基础施工影响)，设置控制标高的水准点，数量多于2个，该水准点在整个施工过程中予以保护，不受施工石方爆破及车辆行驶的影响、损坏。

   3.1.2图纸会审：

    本工程自从我公司中标承建，签订工程合同、领取工程设计图纸后，公司就立即组织公司精干人员组成青岛火车站周边片区改造工程项目部，并组织有关施工管理人员认真熟悉图纸，并在此基础上组织图纸自审，并根据建设单位的安排参加图纸会审。

   3.1.3修建临时道路：

    根据施工场布图的要求，定出堆放材料位置，施工道路和临时设施，做好整个施工现场的混凝土硬化工作。并符合《文明施工、安全生产技术措施》中的有关要求。

  3.1.4临时生活、生产用房的搭设：

    根据不同施工阶段的需要搭建临时生活、生产用房，考虑到现场具体情况，按实际情况安排临时生活、生产用房，具体布置详见施工场布图。搭设要求除满足生产生活的要求外，还应符合文明施工的要求，具体搭设要求详见《文明施工、安全生产技术措施》中的在关要求。

  3.1.5消防设施的设置：

    在不同的施工阶段均应按有关规定及实际要求配备必要的消防设施和器具，配备要求详见《文明施工、安全生产技术措施》中有关消防管理的要求。

 3.1.6编制劳动力需要量计划，按照开工日期和总工期要求，编制劳动力需要量计划，组织各相关工种进场，安排好进场职工生活，并做好入场职工的教育工作，通过教育增加安全、防火防盗和文明施工意识。

3.1.7编制施工机械计划。根据工程施工需要，编制施工机械计划，按使用先后组织进场，按施工场布图机械设备位置，做好设备基础，就位安装，以满足开工需要。

  3.1.8建立现场的治保组织。为了加强治安保卫工作，现场安排二人专职治保员，以保证工地施工过程中不发生意外事件。

  3.1.9办理青岛市有关部门规定的工程施工所需的一切相关手续。

3.2施工总体部署

       根据本工程的结构特点和施工周期的实际情况，组织强有力的项目班子，投入精干能打硬仗的施工班组，采取集中配备劳动力、机械设备和周转材料攻抢基坑配合基础和主体结构工程的原则。在基坑施工阶段采用二班制工作，在每个工作班子均有项目管理人员值班，确保对每个环节施工质量的控制。合理调度各工程垂直运输使用时间，穿插各工种的操作工序，有效地控制计划的落实时间，做到计划部位不拖延，上道工序推迟的时间由下道工序抢回来。

    根据现场施工条件，在基坑施工阶段与建设单位、设计院、质监站、监理公司和各工种密切配合，及时组织各项隐蔽工程验收。   

3.2.1施工组织

    3.2.1.1工程项目施工管理人员组织

    我公司是国家一级建筑施工企业，省重点建筑施工企业之一，具有多次类似本工程结构施工的丰富经验，不论在机械装备水平上、管理上、协作控制能力上都有很大的优势。并且，我公司拥有高素质的项目施工管理人员，在人员组织上更有广泛的选择性。在组建本工程项目管理班子时，公司将选派曾施工过类似本工程结构形式的并具有丰富施工经验的项目管理班子，参加本工程的施工管理。

3.2.1.2主要机械设备配备计划

     充足、精良的施工机具、设备及周转材料对单位工程能优质、如期交付使用，将起到积极的作用。为满足施工需要，所需大中型机械设备均由公司统一调度配备。根据本工程特点，经我公司考虑，同时对下列所需设备进行筛选落实，目前正进行全面维修、保养，并随时运至施工现场进行安装、调试、运行，以保证这些进入现场的设备在使用过程中的完好性。

    有关施工机械配备详见《主要机械设备配备计划》。

主要机械设备配备计划

	机械名称
	规格(功率)
	数量(台)

	挖掘机
	CAT320c
	５

	潜水泵
	1.5kw
	4

	自卸车
	斯太尔G3261
	20

	潜孔钻
	YQ-100
	１０

	电焊机
	21kw/16kw
	3

	6立方空压机
	30kw
	２

	凿岩机
	HCR-ED、RDCH12000
	6

	手风钻
	YT26
	６

	
	
	

	
	
	


3.3施工平面布置及管理

3.3.1现场施工平面规划

    场地和环境情况说明

    本工程地青岛市区，交通较为便利。经过现场踏勘，本工程施工场地比较宽大，总平面布置是否合理，直接关系到施工进度的快慢，安全文明施工的达标和体现我公司管理水平的高低，施工平面布置应考虑以下因素：

    1、确保场内道路畅通，满足施工对材料堆放场地的要求，减少二次搬运和场内运输。

    2、满足安全、文明施工达标对场地的要求。

    3、符合施工现场防火规范要求和城市环境卫生的要求。

    4、符合施工现场安全用电规范要求。

5、场地布置中，要避免土建、安装、装饰等工种相互干扰，还要满足甲方的有关要求。
3.3.2施工现场平面布置
经现场勘察后，并综合考虑后，施工现场平面划分为生活、办公和生产几个区块。

第四章  施工总进度计划

4.1施工总进度计划指导思想及工期
    4.1.1施工计划指导思想

    我公司作为城市广场动迁安置房工程承包施工企业，在各个施工阶段，统筹协调各专业工种，统一安排施工进度，组织交叉施工，相互创造工作条件，因此本计划着眼于从全局出发，注重整体效果，统筹安排排水、边坡支护、土石方各分项工程的施工程序和工期计划，以满足业主的工期和质量要求，早日发挥投资效益。

    4.1.2施工总进度计划工期
    本工程我公司在安排总进度计划时，根据工程特点、实际情况和我公司的实力，本工程施工总工期确定为      天，施工排水、边坡支护、土石方工程可穿插进行，具体详见施工横道图。
4.2施工总进度计划的可行性分析

    本工程我公司在安排总进度计划时，确定    个日历天作为完成合同内规定的所有施工任务，明确了施工排水、边坡支护、土石方工程穿插的施工工期。根据我公司以往工程的施工经验，在规定时间内完成这些工作是完全可能的。

4.3施工进度计划管理

    工程施工进度计划管理主要包括：施工总进度计划，主要分部工程进度计划，月进度计划和周进度计划。项目部须根据月进度计划，制定每周详细的作业计划，材料需用量计划和周转材料、机械设备进出场时间。各工种要根据总包单位的月、周进度计划，编制各工种的施工进度计划。

    定期召开由甲方、乙方、监理和各工种参加的协调会，确定下步工作要点和施工进度计划，解决工程中存在问题，更好地开展工作。

施工进度计划完成与否是我公司作为对项目重点考核的指标，公司对月度计划进行全面检查，并与项目部班子的经济收入挂钩，以确保工程进度按预期目标完成或提前完成。施工进度计划管理流程详附图四-4。

附图四-4          施工进度计划管理流程图
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第五章  施工方法及技术措施
`
(4)定位依据

本工程定位待我方进场后，依据业主提供的建筑红线及水准点与本建筑物轴线的相互关系，建立出施工定位依据控制网，通过详细计算，精确测定出建筑物各轴线，并做好有关轴线及标高的交接手续。

5.1.4测量精度保证措施

为保证本工程测量精度从而确保高质量的工程目标，采取以下主要措施：

⑴设立专职测量人员，专职测量器具，做到定人定机定路线定时间。

⑵对经纬仪、水准仪、钢卷尺等测量仪器在使用前进行鉴定认可，对经纬仪、水准仪还应及时周检。

⑶经纬仪、水准仪、钢卷尺等测量器具由专职测量员保管保养，每次用后进行擦洗或上油等保养工作，其他人员不得操作此类测量器具，在雨天进行测量尚应对水准仪、经纬仪采取蔽雨措施。

⑷当露天测量时，应尽量避开五级风以上的天气。

⑸采用正确的测量方法，如水准测控时，尽量将水准仪放在中间位置，减少可能存在的仪器误差。

⑹采用内控法的同时进行正反复核法，对轴线进行交汇复核，标高多点复核，对偏差较大超过允许值的点、线进行重测，反复校核直至达到控制目标值；在允许偏差范围的可采取取平均值或中间值的方法加以校正。
5.2土方开挖及施工排水
5.2.1施工准备

（1）挖土前，有阻碍施工的建筑物和构筑物、地上及地下有关的管线（包括电力、通讯、给水、排水、煤气、供热等）、树木、坟墓等要取得详细资料，并安排拆除或搬迁。

 （2）施工机械进入现场所经过的道路和机械上下设施等应事先勘查，做好必要的加宽、加固工作。

   (3)在施工现场修筑汽车行走的便道，坡度不应大于1∶5.5，其路面应填筑适当厚度的碎（砾）石或石粉。土方工程机械，其施工坡度最大在控制在1∶3之内，轮胎式机械坡度还要缓一些。
5.2.2施工排水

在基坑开挖过程中，地表水的渗漏量较大，为了确保基坑不受影响，故在基坑开挖时，在坑的两侧设置排水沟和集水井，明沟的深度必须低于坑表面50cm，集水井低于坑底1.2米，集水井的数量按照涌水量及基坑平面的大小，排水时，采用电动潜水泵随时将地表水排入沉淀池，沉淀后排向外管网，在施工过程中，派专人进行值班，确保土方开挖的正常进行。

对于基坑挖到设计标高后，应立即按照施工方案进行排水沟和集水井的开挖和砌筑。

对于承台内、电梯井以及水池等处，必须在基坑的一侧设置一个集水井，集水井的深度要低于坑底50cm以上，同样是用砖进行砌筑，下面回填一些砾石，以防砂土堵塞水泵而影响排水，对于基础梁板，在浇筑垫层时，可将基槽中间提高1cm左右，将其水流向基础承台的集水井。

5.2.3施工要求

(1)土方开挖前，宜进行围护桩工程的验收。

(2)施工单位应与业主、围护设计人员协商确定挖土机械的通道布置、挖土顺序、土方驳运以及建材堆放等，均应避免引起对围护结构和周围环境等的不利影响。

(3)土方开挖遵循“开槽支护、分层开挖”的原则。分层、对称挖土至要求标高，局部电梯井范围，须根据实际情况采取相应的措施。

(4)土方开挖应分层进行，挖土应服从支护作业，双方应密切配合，做到随挖随支护。要求沿基坑各边，每完成10M长度的土方开挖，立即进相应范围的土钉墙及土坡护坡施工，每层土石方开挖深度不得超过1.5M，并需待已施工完成的土钉墙达到80%设计强度后，方可进行下层土方开挖。

(5)采用机械挖土方式时，严禁挖土机械碰撞工程桩和围护桩，桩四周30cm范围内的土方必须采用人工开挖。

5.2.4基坑挖土的交通组织

土方开挖的行车路线：土方开挖过程中，外运车辆驶入基坑内，直接装车，沿施工道路由场地的低处设置的大门运出。

5.2.5挖土方法

挖土主要采用挖掘机进行开挖，人工配合，计划投入CAT320c型反铲挖土机5台，运土汽车20辆，同时配合人工挖土48人，土方直接装车外运。挖掘机进入基坑，挖掘和水平运输均由挖掘机承担，装车外运由停在上方运输通道上（下部土未掏空前上部再回填部分塘渣，并加铺钢板）的挖掘机承担，并在基坑西侧布设一条斜坡道，保证汽车运输的进出，斜坡道底端设置一个操作平台，用于车辆回转和挖土装运。
5.3石方爆破

5.3.1开挖类型与方法

由于该施工区在青岛市区内，周围建筑行人较多，需采用预裂爆破与微差爆破。
5.3.2施工工艺流程及要点说明

(1)施工测量放样；

(2)地表附属物清理掘除；

(3)清表；

(4)测量放样；

(5)修建截排水沟；

(6)挖除土层；

(7)定位与布孔；

(8)配备爆破专业人员；

(9)钻孔；

(10)爆破器材检查与测验；

(11)布置安全岗和施爆区安全员；

(12)检查炮孔，清除废碴；

(13) 炮孔堵塞；

(14) 安全防护（炮被、拦架、孔口堆码）；

(15) 施爆区和飞石、强地震波影响区内的人畜撤离；

(16) 起爆；

(17) 清除哑炮；

(18) 解除警戒；

(19) 测定爆破效果（包括飞石、地震波对施爆区内外构造物造成的损伤及造成的损失）；

(20) 石方调运，超大石块破碎。

5.3.3施工过程控制

5.3.3.1施工测量放线

（1） 导线点的复测：检测本施工段的导线点高程、坐标及点间间距；

（2） 建立施工测量控制网：依据检测合格的导线点建立自己的施工测量控制图—导线点加密；

（3） 水准点的复测加密；

（4） 路线中桩、界桩的检测；

（5） 清表前，对原地面的横断面进行测量，请监理全过程旁站，后又进行抽检。

（6） 清表之后，恢复路线中桩，进行清表之后的地面横断面测量，并请监理全过程旁站。

（7） 对横断面的方量进行计算。

（8） 测量放出开挖边线。
5.3.3.2挖除土层

沿所放样的坡口线用挖掘机将土层挖除并装运，并注意挖除时严格按边坡下挖，不能破坏边坡的完好与平整。开挖土层至土石方分界面，测量出开挖横断面，作为爆破设计的依据。

5.3.3.3爆破施工

  A、爆破施工原则

 （1）牢固树立安全第一的思想，严格按照《爆破安全规程》的要求组织钻爆施工，确保不伤害人、畜的生命及建（构）筑物安全。

 （2）开挖横断面一次成型，达到坡面平整稳定开挖面平顺。

 （3）获得最佳破碎度，降低大块率，便于机械装运作业。

 （4）钻孔位置与方向、深度准确，装药量与结构、起爆网路严格按爆破设计方案实施。

B、对于石方区应采取爆破施工，其具体步骤如下：

(1)布孔

根据以往实践经验及理论验证，梅花形布孔是一种适合台阶深孔爆破的布孔方法。其特点是：①梅花网点。②有利于保证岩石破碎效果。③起爆方式与传爆方向、微差时间安排可根据抵抗线条件、段次安排在实践中灵活调整，以达到较好的效果。采用预裂孔与主炮孔相结合的布孔方式。炮孔直径为100㎜，预裂孔钻孔方向与设计边坡方向一致。预裂孔采用“一”字型布置。主炮孔孔间距2.5m,排间距3.0m;预裂孔空间距1.0m。布孔由有经验的技术人员来布孔。布孔的原则是：①先从安全角度来考虑孔边距的大小，将孔位布放在现场。②孔位要避免布在岩石震松圈内及节理发育或岩性变化大的地方。有这种情况，可以调整孔位，调整时要注意抵抗线、排距和孔距之间的关系。一般来说，应保证调整前后的孔网面积差不超过10%，过大或过小都是不恰当的。③布孔时要注意在底盘抵抗线过大处布孔，以防因底盘抵抗线过大而产生根底和大块。④因地形复杂沿炮孔全高的抵抗线变化较大时，要注意防止因抵抗线过小而出现飞石事故。

(2)创钻机平台

对于地形起伏变化较大，深孔钻机无法主位施工时应创钻机平台；

a、 钻机平台宽度应不小于3m；
b、 钻机平台虚渣厚度应小于80㎝；
c、 靠路基开挖边线的钻机平台边线应超出设计边线1.0m，以利
钻机钻深孔及预裂边孔；

d、 钻机平台由手风钻机与推挖设备相配合完成。

（3）钻孔

按布设的孔位钻孔，钻孔误差主炮孔位置≤0.2m，光爆孔横向不允许位移、纵向允许位移0.1m，按设计方向和角度钻孔，光爆孔一定平行于边坡，钻孔要在同一坡面上，钻孔达到设计深度要吹净残渣，作好记录，进行封口，以防异物落入孔内。

（4）检查验收

指检查孔深孔距。孔距一般都能按参数挖制因此主要是检查炮孔深度。孔深的检查分三级，即打完孔后个人检查、接班人或班长抽查及专职检查人员验收。检查的方法最简单的是用软绳（或侧绳）系上重锤（球）来测孔深，测量时要做好记录。

根据实践，孔深不能满足设计要求的原因有：孔壁片帮垮落而阻孔；排出的岩渣因某种原因回填孔底；孔口封盖不严造成下雨时雨水冲垮孔口或孔内片石下落阻塞炮孔凿岩时岩渣未被吹出沉积在孔底，造成孔深不够。

为防止堵孔，应该做到：钻完孔后，要吹净岩渣，防止回填，若不能吹净，应适当加大钻孔深度；钻孔时将孔口岩渣清理干净，防止掉落孔内；防止雨天的雨水流到孔内，可采用孔口周围作围堤的方法并加以覆盖；打完孔后，尽快爆破也是防止堵孔的重要方法。

（5）炸药的搬运。炸药的搬运除了要遵照爆破安全规程的有关规定外，还要注意：①搬运时专人指挥，专人清点不同品种的炸药，做么按品种、数量运到炮孔周围；②搬运炸药要轻拿轻放；③人工搬运炸药时，要有专人指挥车辆的移动，路面应平整，防止跌倒或扭伤；④炸药搬运以后，要核对爆区总装药量，如有差错，应及时采取措施。对当天用不完的爆破材料，清点后及时送回爆破材料仓库。

（6）装药。装药开始前先核对孔深、水深，再核对每孔的炸药品种、数量，然后清理孔口附近的浮渣、石块，做好装药准备，再核对微差雷管段别。装药时应避免炸药与岩渣混合，装粉状炸药要用无底布口袋，装防水炸药要用铝铲将炸药切成小块，保持装药顺畅。

（7）堵塞。装药量及堵塞长度、密实度的控制由专人负责。对于塑性较好的炸药，应在完成装药后过10-20min再进行堵塞，以防堵塞物渗入炸药内。

堵塞用料可用含水量适宜的粘土或砂土。堵塞长度与最小抵抗线、孔径和爆破区环境有关，堵塞长度要取孔径的30-35倍，堵塞长度大于最小抵抗线。

堵塞物块度应小于30㎜，堵塞前先用塑料袋装一小袋岩渣放入孔内；
堵塞时，要防止导线或导爆管被砸断、砸破；不得用石头、木桩堵塞炮孔或代替充填物，以防止飞石远抛造成事故。

（8）连线。应注意：①导线或导爆管等留一定富余长度，防止炸药下沉拉断网路；②网路的连接应在无关人员撤离爆区以后进行，联好后要有专人警戒，禁止非爆破员进入爆破区段；③采用电气爆破时，应擦去导线氧化皮后再接线，并用黑胶布裹紧。

（9）起爆。起爆点应设在安全地带，采用高能起爆器起爆，由最后撤离的爆破工程师保管起爆器，起爆站由专人负责执勤，无关人员不得靠近。起爆后30min待技术员检查爆后情况，确认无瞎炮以及其它不安全隐患时，方可解除警戒。

C、深孔爆破

(1)预裂孔钻孔倾角应以罗盘配合钻机来进行钻孔；预裂孔钻孔位置应准确沿预定的斜坡面打孔。

(2)主炮孔：主炮孔的合理布置是控制整个深孔爆破的关键。应控制钻孔角度、超深值、孔排距；

D、装运工作

E、爆破方式

(1)开挖时采用中间V形爆破。

(2)预裂孔采用火（电）雷管带动导爆索起爆系统，利用雷管带动导爆索爆破引爆炸药。

(3)主炮孔及辅助孔采用火（电）雷管带动导爆管起爆系统，由火（电）雷管爆炸引爆导爆管再引爆雷管，爆炸引爆药包（一般用 2#岩卷药作为药包），药包爆炸引爆炸药。

F、爆破施工设计方案

（1）爆破设计

爆破参数设计

浅眼爆破参数表

	序号
	爆破参数
	符号
	单位
	计算公式
	取值及计算结果

	1
	台段高度
	H
	m
	
	取3m时

	2
	炮孔直径
	d
	㎜
	
	40

	3
	炮孔倾角
	α
	度
	
	90°

	4
	最小抵抗线
	W
	m
	(0.5-0.9)H
	1.5

	5
	孔距
	a
	m
	(0.8-2.0)W
	1.2

	6
	排距
	b
	m
	(0.8-1.2)W
	1.2

	7
	超深
	h1
	m
	(0.1-0.15)H
	0.4

	8
	孔深
	h
	m
	h=(H+h1)sinα
	3.4

	9
	单位炸药消耗量
	q
	㎏/m3
	0.4-0.45
	0.40

	10
	单孔装药量
	Q
	㎏
	Q=q.a.H.W
	2.16

	11
	堵塞长度
	h2
	m
	≧1/3h
	1.13

	12
	装药长度
	h3
	m
	2/3h
	2.27

	13
	装药形式
	
	
	
	连续装药


(2)预裂爆破设计

预裂爆破参数表

	序号
	爆破参数
	符号
	单位
	计算公式
	取值及计算结果

	1
	台段高度
	H
	m
	
	同主体爆破

	2
	炮孔直径
	d
	㎜
	
	100

	3
	炮孔倾角
	α
	度
	
	同设计边坡

	4
	预裂孔与主炮孔距
	W1
	m
	1.5～4.5
	1.5

	5
	孔距
	a
	m
	0.8～1.2
	1.0

	6
	超深
	h1
	m
	(10～20)d
	1.0

	7
	孔深
	h
	m
	h=(H+h1)

×sinα
	

	8
	不偶合系数
	λ
	
	不小于2.0
	

	9
	线装药密度
	Q线
	Kg/m
	0.36～0.8
	0.8

	10
	底部加强装药密度
	
	Kg/m
	（1.5～3.0）×Q线
	

	11
	底部加强装药长度
	L1
	m
	0.5～1.5
	1.5

	12
	堵塞长度
	Lb
	m
	0.6～2.0
	1.0

	13
	最后一排主炮孔的装药量
	
	
	
	正常装药量的1/2～2/3

	14
	炸药
	
	
	
	2#岩石硝铵炸药

	说明：1、有条件时应优先选用低猛度、低爆速的炸药如：古力特、光爆2号炸药等。

2、采用间隔装药，药串间距不大于30cm。

3、以上取值只是初步设计，还将根据钻孔暴露的地质情况及爆破效果优化设计。


装药高度视岩石坚软约为炮孔深的75%-55%，按孔深大小适当加强孔底的装药

	孔深（m）
	每m增加装药量（倍）

	＜5
	1-2

	5-10
	2-3

	＞10
	3-5


(3)浅孔大块石二次爆破。浅孔大块石二次爆破，炮孔深度，位置要适应块岩石的形状，当石块很大时可能要几个炮孔，以便均匀分配装药量。如图：

炮孔爆破大块石装药量：

	大块岩石尺寸（㎝）
	厚度（m）
	炮孔深度（m）
	炮孔数目（个）
	装药量（㎏/炮孔）

	0.5
	0.8
	0.44
	1
	0.030

	1.0
	1.0
	0.55
	1
	0.060

	2.0
	1.0
	0.55
	2
	0.060

	3.0
	1.5
	0.83
	2
	0.090

	注：装药量应与爆破地点相适应。表列不允许产生飞石的大块岩石爆破数据。耗药量按0.060㎏/m3，炮孔深度按1.1×厚度之半=1.1×d


(4)浅孔天然巨石爆破

裸露于地表面的巨石，一般需要0.1㎏/m3的装药量，在同一块巨石上有几个炮孔时，应使用即发爆破,炮口应适当填塞。当邻近建筑物并不太远的情况下，装药量可从0.1㎏/m3减至0.08㎏/m3左右。

装药量如下表：

	巨石尺寸（㎝）
	厚度（m）
	炮孔深度（m）
	炮孔数目（个）
	装药量（㎏/炮孔）

	0.5
	0.8
	0.44
	1
	0.050

	1.0
	1.0
	0.55
	1
	0.10

	2.0
	1.0
	0.55
	2
	0.10

	3.0
	1.5
	0.87
	2
	0.150


G、爆破技术设计

a、爆破参数设计

在爆破施工中，遵循试炮调整的原则，对各爆破参数不断进行优化以提高爆破质量。

中深孔爆破参数表

	序号
	爆破参数
	符号
	单位
	计算公式
	取值或计算结果

	1
	台段高度
	H
	m
	一般取

（3～12）
	

	2
	炮孔直径
	d
	㎜
	
	100

	3
	炮孔倾角
	β
	度
	60°～90°
	 90°

	4
	梯段坡面角
	α
	
	
	60°～75°

	5
	梯段上口安全距离
	B
	m
	B≥2.5～3.0
	2.5

	4
	最小抵抗线
	W
	m
	W≤Hctgα+B
	3.5～4.0

	5
	孔距
	a
	m
	2.5～3.0
	3.0

	6
	排距
	b
	m
	b=a sin60°
	2.5

	7
	超深
	h1
	m
	(0.15-0.35)W
	

	8
	孔深
	h
	m
	h=(H+h1)/sinα
	

	9
	单位炸药消耗量
	q
	㎏/m3
	0.39-0.50
	0.5

	10
	单孔装药量（前排）
	Q
	㎏
	Q=q.a.H.W
	

	11
	堵塞长度
	h2
	m
	h2=(16-32)d
	

	12
	装药长度
	h3
	m
	h3=h- h2
	

	13
	装药形式
	
	
	
	连续装药

	说明：以上参数是根据类似工程的经验整理、归纳的结果；在实际工作中我们将认真进行实地测量、环境调查、钻孔取样分析，不断优化设计。


b、炸药的选择和装药结构

①．本工程选用的炸药主要是铵油炸药和2号岩石炸药，水孔使用乳化炸药。

②装药结构主爆孔连续装药，预裂孔间隔装药。在底盘抵抗线较大时采用混合装药的方法，将2号岩石炸药装在下部，上部装铵油炸药。

③．起爆药包放置位置：将起爆药包放置在炮孔全部装药长度的1/4、3/4两处，以保证起爆可靠性。

c、微差爆破时差选择

t=KE，ms

K—系数取8-12，硬岩取小值，软岩取大值；矿山工程一般取t=15-30 ms。

d、爆破器材与爆破网络设计

爆破器材的选用遵循安全、可靠的原则，起爆器尽可能选用广泛的1500V以上高压起爆器；电雷管和电爆网路电阻的测量只准用爆破专用的线路电桥和爆破欧姆表。

e、安全校核

`堵塞长度及堵塞质量，重点地段加强覆盖或围挡防护，防止飞石危害。

     Rf=40÷2.54×d=40÷2.54×10=157m

     式中：Rf一飞石的飞散距离，米；

           d一深孔直径，厘米。

f、安全防护及爆破现场警戒方案

 爆破现场警戒方案：根据中华人民共和国《爆破安全规程》规定，深孔爆破警戒距离不得小于300m，结合现场实际情况，我们将在每个道口和制高点均设置警戒点（警戒平面布置图附后），起爆前与当地治安部门取得联系，争取他们的支持与协助，爆破前撤离境界范围内的所有人员。 爆破时采用炮被防止飞石。

g、起爆及预警信号方案

  （1）起爆方案：双发火雷管起爆。

  （2）预警信号方案：起爆前后采用警报器报警；

     预警信号：嘟…嘟…嘟…连续三遍，前两遍时间较长，最后一遍时间较短；

     起爆信号：第三次预警信号后即起爆；

     解除信号：嘟…信号较短。

     起爆15分钟后，爆破安全员先检查爆破情况，若有盲炮，立即处理，确认安全后再发信号解除警戒。

h、盲炮的处理方案

如果出现盲炮必须及时处理，消除隐患：如果起爆网路完好，复核最小抵抗线后、圈定警戒范围，重新防护联网起爆；若网路已破坏，对于非防水炸药，可用高压水冲洗使其失效；或在炮眼外1m处钻平行眼重新装药联网起爆。

5.3.3.4施工保障措施

（一）施工准备工作

1、 施工前，应在全面熟悉设计文件和设计交底的基础上，进行现场核对和施工调查，发现问题时根据有关程序提出修改意见并报请变更设计。

2、 生活和工程用房，其位置应考虑爆破作业过程的安全，解决好通讯、电力和水的供应，修建供工程使用的临时便道，确保施工设备、材料、生活用品的供应，爆区干道、出入口设立安全标志。

3、 详细调查与复查各石方爆破段空中、地面、地下构造物类型、结构、完好程度及其距开挖边界的距离和路基工程范围内的地质、水文、岩性、表层土厚度等。

4、 重要地段应实测与地质、地形有关的爆破重要参数（k，a）。

5、 向爆破作业影响范围所涉及的部门通报爆破施工概况，并征询有关部门的意见，确保施工顺利进行。

（二）控制爆破要求

根据石方开挖工程特点及爆区环境，必须采用控制爆破技术保证施工的安全和高效。

1、严格控制爆破飞石范围、空气冲击波强度、地震波效应，确保周围建筑物、人畜、高压输电线的安全。

2、控制爆破的坍塌范围，最大限度的保障即有线路的正常运营。

3、确保边坡稳定，减少爆破对边坡的破坏以及诱发滑坡的可能性。

4、控制爆破块度，减少爆破粒径的大块率，以满足填方所需填料的粒径要求，尽量减少二次爆破，提高铲运效率，并最大限度满足以挖作填需要。

5、边坡靠邦应采用预裂爆破或光面爆破。

6、控制爆破噪音和次数，以减轻村民对爆破的恐惧和惊慌，减少辅助工时，提高施工速度。

7、提高机械化施工水平，科学管理文明施工。

5.3.3.5质量保证体系及措施

A、质量方针和目标

质量方针：质量是本项目部的生命，优良的质量是全项目部职工永恒的追求。

质量目标：建造一流工程，提供一流服务，满足顾客和规范的要求。合同工期履约率100%，单位工程交工一次合格率达100%。单位工程优良品率100%。

B、质量体系的实施措施

坚持“百年大计，质量第一”的方针，按照ISO9001系列标准和公路工程质量管理的特点，制定完善的工程质量管理制度，建立以项目经理为首，项目总工程师和工程技术、安全质量、物资供应、设备等部门负责人和有关人员参加的TQC领导小组，建立健全质量保证体系。使用PDCA循环方法，定期分析质量管理与工程质量情况，找出影响工程质量的主要因素，虚心听取设计与监理工程师的意见，采取改进措施，并付诸实施，以确保本工程达到质量目标。

C、质量保证与控制方案 
从保证质量的组织措施、管理措施和控制措施三方面严格入手，在单位工程的分部分项施工工序技术上严格把关，以达到工程质量创优规划及目标的实现。

D、爆破施工质量控制

1、施工时应严格按确定的爆破方案施工，如遇特殊地质、地形条件时应及时变更爆破方法。

2、台阶的路堑边坡须分层进行，至上而下爆破开挖。

3、路堑中部拉槽宜采用梯段爆破，且应预留足够的边坡保护厚度。确保边坡质点振动速度不超过24cm/s，最大单段起爆药量不超过500kg。

   4、边坡靠邦时，为使边坡稳定、岩面平整，须采用预裂爆破。装药量、装药结构及孔网参数应按其规范标准执行，并应根据地质条件的变化进行调整。

5、预裂爆破采用不偶合装药，其偶合系数为2-4。

6、预裂爆破时，为尽量不破坏保留的岩体，应采用低爆速、高爆温的炸药。

7、预裂孔应严格按边坡的设计线的准确位置钻孔，钻孔角度应与台阶边坡设计坡率相同。每层炮孔底应尽量在同一水平面上。

8、近预裂炮孔的主炮孔的排距和装药量，应较其它主炮孔适当减小。预裂炮孔应超前主炮孔起爆，其时差不得小于：

坚硬岩石           50-80ms

中等坚硬岩石       80-150ms

松软岩石           150-200ms

9、保护坡脚，禁止预裂孔超深。

10、预裂爆破的质量要求：

（1）面半壁孔痕率硬岩不低于80%，软岩不低于50%；

（2）平整度不超过±20cm;

11、边坡坡度不应陡于设计坡度。

12、开挖施工中，出现意外情况时处理措施：

（1）爆破钻孔中遇到溶洞，应查明溶洞的发育情况，并调整爆破方案以免影响爆破效果。

（2）开挖过程中，应经常检查边坡体的稳定情况，若边坡坡体出现变形裂缝，应及时采取临时加固措施或给边坡坡体卸载清除裂缝部分。

（3）出现意外情况应及时上报监理，并编报处理方案，经监理批复后实施。

质量保证体系、保证措施见附表
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	（1）建立健全施工现场的质量工作组织机构，将工程质量纳入质量保证体系之中，并按照质量保证体系的流程进行严格控制。
（2）制定施工现场各岗位质量责任制和各分项工程的质量目标。同时，加强施工作业人员的思想教育工作，激发职工的工作热情，树立质量第一的思想，并坚持每周的质量学习课，确保工程质量。
（3）加强技术管理，认真理解和执行本合同的技术规范和合同指定的其它技术标准,熟悉设计图纸，领会设计意图，严格按照设计要求、技术规范和质量标准进行施工。
（4）建立工地试验室,配备足够的检测人员和必要的仪器设备。对工程所用的各种原材料，在使用前必须通过试验室取样鉴定和质量检测确定，复验合格并取得监理工程师认可后再投入使用。
（5）加强工程质量检查工作，施工队、班（机）组严格实行工序质量自检、互检和交接检“三检”制，充分发挥内部质量检查职能，工地配备内部质检工程师，定期或不定期开展质量检查、复核工程质量，对各工序进行检查和验收。凡需要经工程师签订的工序必须经监理工程师检查，签证后方可施工下道工序。
（6）建立开工前技术交底制度，各分项工程开工前按规范要求编制分项工程施工方案，施工中严格按照设计图纸、技术规范以及经监理工程师审批后实施的施工工艺细则施工，克服随意性。
（7）施工中，认真做好隐蔽工程检查验收工作。坚持一切以数据说话，做好各种检测记录，使整个施工技术管理标准化、制度化。



5.4土石方开挖注意事项

①开挖尺寸应该严格按照地下室结构施工图进行。

②挖土石方机械不得直接坐落在未回填和铺设路基箱的砼支撑上。

③严格控制开挖段纵向放坡的坡度，务必使土坡坡度不大于安全坡度（1∶1.5），并要时刻注意及时排除流向土坡的水流以防止土体滑坡。

④加强地面的排水设施管理，并在基坑周边设置挡水墙，避免地面的水流入基坑，影响基坑稳定。

⑤基坑开挖后如发现坑底地质与勘察报告不符，及时向业主、监理及设计单位反映。

⑥加强对坑底积水的处理，派专人24小时值班抽水。
⑦石方爆破的基底标高应结合地下室结施图进行，当结施图与基坑剖面图中所示的基底标高有出入时，以结施图为准，并应及时通知业主和围护设计人员。
５.5土钉护坡支护
5.5.1支护工程特点
（1）土质条件差：在整个开挖深度范围内均为杂质土与全风化岩，结构松散且强度低，灵敏度高。
（2）地下水位高：地下水位距地表仅为2米。

（3）工期紧:该工程支护工期为45天。

5.5.2支护方案选择

（1）保障边坡的安全与稳定。

（2）保证边坡的水平及垂直位移不得危及周围建筑物的安全与正常使用。

（3）为基础板施工提供足够的工作面。

（4）经济、快速。
根据以上特点选择预应力土钉，土钉直径为100mm，内配一根Φ25mm钢筋。土钉长度及竖向间距如图示，水平间距为1.2米，梅花形布置。面层厚150mm，内配Φ14mm间距为200×200mm钢筋网。坡度为１：０.２。
5.5.3施工工艺

(1)预应力土钉的施工工艺如下：挖土—修坡—成孔—安放钢筋—注浆—绑扎面层钢筋—喷射混凝土—养护—张拉—锁紧。
其中基坑开挖要分层开挖，因土质条件差每层开挖深度为1.2米，必要时采用锯齿形开挖方式。挖完一层支护一层，避免土坡暴露时间过长及有石方松动。成孔采用机械与人工相结合的方法进行。钢筋端部1.5-2.0米部分涂抹润滑剂后套塑料管，做成非锚固段。注浆采用压力注水泥砂浆，注满后在封口采用压力注浆，内掺三乙醇胺高效减水剂，对较长土钉首先采用孔底注浆，注满后在封口采用压力注浆，注浆压力为0.2-0.3MPa。喷射混凝土配比为水泥：砂：石子＝１：２：２，内掺速凝剂及早强剂，要求混凝土强度等级达到Ｃ20以上。混凝土喷射完成后立即将土钉周围表面摸平并安放钢板，钢板厚12mm,面积为300mm×300mm。张拉采用穿心式千斤顶，以应力为控制。同时监测坡顶水平位移、沉降、建筑物倾斜情况，发现问题及时解决。
(2)监测

为保证基坑支护结构在开挖及基础施工期间的安全与稳定，确保建筑物的安全。要进行土钉抗拔试验，土钉长度均为５米，直径100mm，杂填土及全风化岩中均设３根，施工１４天后进行拔出破坏试验。另外，在基坑边坡坡顶设置水平及沉降观测点观测建筑物的倾斜。在每层开挖爆破均进行观测，同时注意基坑四周的裂缝观察。
（2） 施工要求

土钉墙围护是随着基坑挖土爆破的进行而逐步实施的。因此，土钉墙施
工与挖土石方作业交叉同步进行。二者的配合至关重要，直接关系到基坑的安全和施工工期，需合理安排，分层分段进行。每层开挖爆破不得超过1.5米，每层分段开挖长度不得超过30米，开挖面宽度不得小于同层土钉长度，严禁超挖或在上一层未加固完毕就开挖爆破下一层。在机械开挖出支护坡面后，要求人工及时修整边坡，并进行第一层喷射混凝土的施工作业，尽可能缩短边坡暴露时间。土钉成孔后完成钢筋网布设工作。
（3）应急措施

在基坑开挖过程中，如出现边坡水平位移超过警戒值，可采用加长、加密土钉、放慢挖土石方速度以及增设超前锚杆等方法处理。

如周围建筑物或地下管线沉降较大可采取注浆加固建筑物地基或回灌地下水等方法处理。
如基坑降水困难，可采取增加轻型井点级数或简易深井等方法处理。
第六章  安全文明施工技术措施

6.1安全生产措施

6.1.1基坑周边设置防冲墙和封闭式维护栏杆，并在维护栏杆上涂红白标

记防止物体坠落伤人。

6.1.2没有栏杆的支撑上严禁行走、站人。

6.1.3支撑上积土及时清除，防止坠落伤人。

6.1.4加强坑底排水沟的排水设施管理。

6.1.5有专人指挥挖土，严禁超挖，确保安全施工。

6.1.6在车辆转弯处设置警示牌。

6.1.7严格按监测数据来指导施工，加强信息化施工管理，确保基坑工程

的安全，认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，坚持“谁施工、谁负责”和“管生产必须管安全”的原则，根据“国务院关于加强企业生产中安全工作的几项规定”，结合我单位实际和本工程特点，组成由项目部主要负责人、专职安全员、项目部和班组兼职安全员以及工地安全用电负责人参加的安全生产管理网，执行安全生产责任制，明确各级人员的责任，抓好本工程的安全生产工作。

6.1.8工程实施前，对参与本工程施工的全体职工（包括民工）进行安全生产的宣传教育，组织职工学习国务院、省、市和公司颁发的关于安全生产的《规定》《条例》和《安全生产操作规程》，并要求职工在施工中严格遵守有关文件的规定。

6.1.9工程施工前，对投入本工程施工的机电设备和施工设施进行全面的安全检查，未经有关安全部门验收的设备和设施不准使用，不符合安全规定的地方立即整改完善。并在施工现场设置必要的护栏、安全标志和警告牌。

6.1.10工程实施时，严格按照经公司审定的施工组织设计和安全生产措施的要求进行施工，操作工人必须严守岗位履行职责，遵守安全生产操作规程，特种作业人员应经培训，持证上岗，各级安全员要深入施工现场，督促操作工人和指挥人员遵守操作规程，制止违章操作、无证操作、违章指挥和违章施工。

6.1.11工程实施时，每周召开一次安全例会，检查安全生产措施的落实情况，研究施工中存在的安全隐患，及时补充完善安全措施。

6.1.12经常保养施工机具，保证安全装置灵敏度可靠，防护罩完好无损，同时搞好安全用电管理，保证变电配电间达到“四方”要求，输电线路、配电箱、漏电开关的选型正确、敷设符合规定要求，电器设备和照明灯具有良好的接地、接零保护，并在可能受雷击的场所设置防雷击设施。

6.1.13重视个人自我防护，进入工地按规定佩戴安全帽，进行高空作业和特殊作业前，先要落实防护设施，正确使用攀登工具，安全带和特殊防护用品，防止发生人身安全事故。

6.1.14按照防火防爆的有关规定设置油库、危险品等临时性构筑物，易燃易爆物品堆放间距和动火点与氧气、乙炔的间距要符合规定要求，严格执行动火作业审批制度，一、二、三级动火作业未经批准不得动火，临时设施区要按规定配足消防器材。

6.1.15工地上设置救护室，配备医务人员，落实保健措施，作好除害灭病和饮食卫生工作。

6.1.16实施无工程事故和重点设备、人身伤害无事故的安全目标。

6.2文明施工措施

6.2.1编制施工组织设计时，把文明施工列为主要内容之一，制定出以“方便人民生活，有利生产发展，维护市容整洁和环境卫生”为宗旨的文明施工措施。

6.2.2本工程建设将全面开展创建文明工地活动，切实做到“两通三无五必须（即：施工现场人行道畅通；施工工地沿线单位和居民出入通道畅通；施工中无管线事故；施工中无重大伤亡事故；施工现场周围道路平整无积水；施工区域与非施工区域必须严格分隔；施工现场必须堆放整齐合理，必须开展以创建文明工地为主要内容的思想政治工作）。

6.2.3挂牌出示施工现场总平面布置图，标明工程名称、建设、监理、设计、施工单位名称、工期、工程主要负责人姓名和监督电话，自觉接受社会监督。

6.2.4施工场地采取全封闭隔离措施，工地主要出入口设置交通指令标志和警示灯，保证车辆和行人的安全。

6.2.5实施施工现场平面管理制度，各类临时施工设施、施工便道、加工场、堆物场和生活设施均按经总公司审定的施工组织设计和总平面布置调整图，报上级部门审批，未经上级部门批准，不得擅自改变总平面布置或搭建其它设施。

6.2.6施工现场设置以明沟、集水池为主的临时排水系统，施工污水经明沟引流、集水池沉淀澄清后，间接排入下水道；同时落实“雨季防涝”措施，配备雨季施工防护器材和值班人员，作好雨季地下室施工工作。

6.2.7工程材料、成品构件分门别类，有条理地堆放整齐；机具设备定时定人保养，保持运行整洁，机容正常。

6.2.8施工中严格按照经审定的施工组织设计实施各道工序，工人操作要求达到标准化、规范化、制度化、做到工完料清，场地上无淤泥积水，施工道路平整畅通，实现文明施工。

6.2,9加强土方施工管理，防止泥浆污染场地。

6.2.10设立专职的“环境保洁区”，负责检查、清除出场车辆上的污泥，清扫污染的马路，做好工地内外的环境保洁工作。

6.2.11工地上配齐厕所、引用水供应点等生活设施，并制定卫生制度，定期进行大扫除，保持生活设施整洁卫生和周围环境整洁卫生。

6.2.12项目部设文明施工负责人，每周召开一次关于文明施工的例会，定期与不定期检查文明施工措施落实情况，组织班组开展“创文明班组竞赛活动”，经常征求建设单位和施工监理对文明施工的批评意见，及时采取整改措施，切实搞好文明施工。

第七章  施工技术措施

7.2建立严格的技术管理体系

我公司针对该工程的特点，特派施工管理能力强、技术专业性高、施工经验丰富、工作责任心强的人员组成现场技术管理体系，由乙方工程技术质量人员组成，主要解决施工过程中碰到的技术问题，严格控制工程施工质量。施工技术人员在单项工程施工前，按照施工方案，精心组织施工以此来保证工程的顺利进行。

7.3施工过程技术控制

7.3.1施工前，认真组织各专业技术人员，熟悉掌握图纸和进行专业技术图纸会审，进行设计交底，施工技术交底。在分部分项工程施工中，每进行一道工序，经检查验收不合格的，不准进行下道工序，对操作人员先进行技术交底，用简单明确的文字构成施工任务单，发给各操作人员后在施工。

7.3.2必须严格遵守技术复核制度，对建筑物的方位、标高、高度、轴线、图纸尺寸、误差等作复核记录，工程监理人员复查，无误后进行资料存档管理。

7.3.3认真做好每项技术复核和隐蔽工程验收工作，实行混凝土浇灌令签证制度，没有工程技术负责人，监理和有关工长、质检员签字，不出进入下一道工序。隐蔽工程施工时，质量检查人员专业技术负责人和质量检查员必须共同进行监督，确保工程顺利进行。

7.3.4严格贯彻实行计量管理各项规章制度。加强施工现场和计量管理工作，督促现场专职计量人员做好计量器具的使用和保管工作。对混凝土、砂浆、灰土等准确计量，以确保工程质量。

7.3.5专门负责设备安装技术工作的人员，要求在现场办公，处理问题不过夜，实行层层负责、层层交底制度，对施工工艺和特殊施工技术的要求和注意事项，给各班组交代清楚。对涉及修改、质量问题，必须征得建设单位和设计院的同意，针对此问题制定出可靠的技术措施。

7.4雨季施工管理措施

为加强建设工程雨季施工技术管理，确保工程质量，提高经济效益，根据该工程雨季施工项目，特制定技术管理措施：

7.4.1为防止雨季施工期间，场地内必须排水畅通无阻，电气设备必须有防雨、防雷、避雷措施。机座要保持一定的高度，配电箱、电机、电焊机等要有防雨罩，各类施工机械设备，应在雨季之前普查一遍，做到安全可靠。
7.4.2做好现场排水沟，排水沟坡向南面至现场外。

7.4.3准备好塑料薄膜，必要时对砼及时加以覆盖，防雨水直接冲刷砼表面。

7.4.4密切注视天气预报，八级以上风和暴雨时应停止室外施工。

7.4.5对水泥库加强防雨措施，搅拌机要搭防雨棚。

7.4.6根据砂石含水率的变化及时调整砼和砂浆的用水量。

7.4.7主要施工机械设置防雨蓬，确保机器正常运转，雨天不影响正常施工。                      
   第八章   工程质量、进度保证措施
    本工程的质量目标为：确保合格，争创优良。下述质量保证措施主要着眼于如何加强对工程质量的宏观控制及对常见质量通病的防治，明确工程的质量控制要点以指导具体施工，确保工程质量目标的实现。本工程质量目标控制详见附图。

8.1质量保证技术措施

    8.1.1建立工程项目质量保证体系。按ISO9002标准和我公司体系程序文件的要求，建立严格的工程项目质量保证体系，明确项目经理是工程质量第一责任人，在工程项目设置专职质量员，为实施质量控制提供组织保证。(公司质量保证体系网络图附后)

    8.1.2实行目标管理，将工程总目标分解成各施工阶段的质量目标。首先要确保主体工程的质量达到优良，装修阶段通过样板间的制作明确各工种的施工与验收质量目标，将阶段目标分解成各分项、各工种、各专业和目标，通过目标的层层分解来保证总目标的实现。

    8.1.3开展质量管理小组活动，做好质量预控。结合项目管理实践，成立多工程质量管理小组，围绕工艺改革，新技术推广，现场管理实践等方面，运用企业质量管理思想和条例，渗透于项目管理全过程。通过质量管理目标规定，质量缺陷调查分析，制定对策，措施实施，效果检查，总结提高等一系列质量管理方法，对质量管理点和工序控制点实行预控，把质量缺陷消除在施工形成过程中，使每通过一次循环，质量缺陷均明显减少。周而复始，不断进行P、D、C、A循环，工程质量不断改进，不断提高，使土建安装各个分部达到一次成优。全面质量管理组织体系网络图附后。

   8.1.4实行全过程控制。依据ISO9002质量体系标准要求，建立项目工程质量管理系统程序图，从质量目标确定施工质量、过程控制(排水、开挖、支护)质量检查、成本管理，信息管理，竣工前质量管理等40个二级质量管理要素进行系统管理，实行预控。使项目经理部做到均衡施工，有条不紊。

    (1)认真编制施工组织设计和施工方案，做好技术交底。

    (2)严格把好原材料进场检验和试验，过程检验和试验及最终检验和试验三个关口，严格控制不合格材料进场并转入下一道工序。在最终检验和试验中，严格执行建设部关于建筑安装工程竣工验收五条标准(工程项目按设计、规范要求全部完工；建筑物窗明地净，水通灯亮；建筑物四周2m之内场地全部清理完毕，质量保证和技术资料齐全，符合标准。)以此来规范项目部施工行为，强化过程控制，工程资料与工程完全同步，确保工程如期完工。

    (3)坚持“三样”制度(样板房、样板层、样板块)。通过“三样”试验摸索管理经验，掌握施工规律，统一操作要求，明确质量目标。并组织项目经理、施工员、质量员、关砌、翻样、操作工人学习兄弟公司创杯的先进经验，并进行创新。

   8.1.5为实现我公司所承诺的质量目标，在本工程施工中我们将采取如下质量保证措施：

    (1)由公司生技处负责图纸会审工作。严格按设计图纸、图纸会审纪要及工程变更联系单和国家规范进行施工。认真熟悉图纸，把不清楚的问题归类，在设计交底和图纸会审中解决。对重要部位，难度大的分部分项施工，要编制详尽的实施施工方案。在建设监理认可后方可施工，并对操作的全过程进行质量控制。

    (2)在工程质量管理中建立三级质量保证体系，配备专职质量员，负责工程质量管理，各工种配备兼职质量员负责本工种的质量管理，并针对工程特点制订相应的质量管理制度和责任制，每月考查一次，严格执行我公司的“质量否决权制”。

    (3)施工中开展全面质量管理活动及班组QC活动、质量升级活动，上下工序交接制等，提高全员的质量意识，把好每道工序关。作业班组人员实行挂牌制，责任落实到人。将质量与经济挂钩，发现质量问题立即责令停工整改；对责任班组及个人，严肃处罚。

    (4)虚心接受建设监理、设计和质监单位的质量监督，对有关质量的意见及时整改反馈。

    (5)对测量定位的质量控制，测量定位所使用的经纬仪，水准仪须经过鉴定合格。总标高控制点引测，必须闭合测量方法，以确保引测精度。轴线引测定位桩要严格保护，在施工期间要定期复核，检验定位桩是否位移。

    (6)认真控制混凝土的坍落度、配合比和砂浆配合比，严格按规定制作混凝土、砂浆试块和按规定进行试压，自拌混凝土浇筑前要精确计算每次混凝土的浇筑数量，认真级配和拌和。在搅拌混凝土时应随时校核有关资料、试块报告、原材料质保单和材料复试报告。

    (7)认真做好原材料的复验，钢材、水泥、砖等均需有原材料出厂合格证和试验报告，无合格证的材料严禁在工程使用。钢材焊接均按规定截取试件进行试验，合格后再投入使用。焊条出厂应有合格证，电焊工必须持证上岗。建设单位指定采购的产品，也要有严格的验收制度，把好产品质量关。

    (8)钢筋的制作，绑扎均严格按设计和规范要求施工。在自检合格后，及时填写验收章单，并通知有关单位组织人员进行验收，验收出示有关资料提供检查，验收合格后方可浇筑混凝土。

    (9)现场拌制混凝土，应实行持牌制度并严格实施“三过磅”制度，确保混凝土强度达到设计要求。

    (10)现场技术负责人认真做好质量、技术交底工作和技术复核。对重点部位、新工艺、新材料等施工前落实技术措施，以书面形式对作业班组进行交底，施工完成时进行技术复核，不合格不能进入下一道工序施工。

    (11)认真做好规范规定的各项测试工作，并及时做好记录和签证。

    (12)对一些特殊的工艺需要由专业施工队伍进行操作，应由专业队伍编制专门施工方案，并由项目部技术负责人编制相应配合工作施工方案，经公司总工审定，建设监理和设计单位认可后才可施工。项目部负起总包监督责任，对工程质量严格把关。签定总、分包合同时必须明确质量、安全职责及应负的经济责任和奖罚措施。

    (13)土建与安装工程做好协调工作，对穿插梁板的管道，设置套管，给排水管道位置严禁渗漏。土建方对穿屋面及楼板的管道位置按有关施工方案进行重点处理。详见屋面工程和装饰工程部分章节。

    (14)施工后成品保护尤其重要，成品保护应立足于以预防为主，综合治理，要制定专门的成品保护措施，对保护班组进行教育与交底，明确成品保护的重要性，同时，项目部派专人负责监督与检查，发现有故意破坏者，项目部对其进行罚款与批评教育。

    (15)为解决结构和装饰工程中操作用水问题，在底层设置加压水泵，保证清洗、养护等工作的顺利进行。

附图六-2               公司质量管理网络图
















附图六-3          全面质量管理组织体系网络图
















8.3保证工程进度技术措施

    为确保工程按合同工期如期竣工并交付使用，我公司决心发挥大企业机械设备和管理力量的优势，采用先进的管理方法，加强土建与专业队伍的交叉配合，从而加快施工进度，缩短工期，同时把该工程列入重点创优工程来抓，为此采取以下主要措施：

    8.3.1加强现场管理机构计划管理和公司监督管理力度，由项目部编制切实可行的施工计划总网络控制图，根据总进度、编制月、旬作业计划、材料供应计划、安装配合计划。由项目经理亲自抓，亲自检查落实情况。

    8.3.2充分合理调动所有财力、物力、机械和劳动力的各种积极因素，确保施工作业面获得全面铺开。凡遇国家节日、农忙季节，事先调查了解情况，统一安排劳动力，保证现场需要人数，保持连续施工，确保部位计划完成。

    8.3.3施工过程中项目部要按总体计划和分项计划要求，明确每天所需要的劳动人数、各种材料的进场日期、机械拆装时间及安装配合部位等，并确保计划的到位、到场，避免停、等工现象。本工程施工平时采取一班半制，部分分项采取二班作业制。边坡支护采取24小时(即三班制)连续施工，并办妥有关夜间施工审批手续。

    8.3.4本工程在施工过程中实行承包责任制，职责分明，责任到人，工作量到班组，每月实行部位考核及质量评定，以分项工程来控制进度，实现奖罚分明的制度，尤其是石方爆破、边坡支护必须严格控制，实行重奖重罚，鼓励和督促全体职工为工期目标的实现而更加努力地工作。

    8.3.5及时做好每道工序的复核、验收工作，防止因工程质量造成返工、停工现象。合理安排雨天、夜间施工。定期检查机械设备运转情况，避免因机械故障造成停工、待工现象，确保工程顺利施工。

    8.3.6做好土建与安装之间的协调配合工作，项目部应及时与供电、消防、通讯等专业部门联系落实相关规定、要求等，以免返工现象。各专业安装工程负责人应参加现场协调会，每天碰头解决土建与安装之间的协调配合工作，以免影响工程进度。
第九章   工程安全保证措施

9.1安全生产

    9.1.1建立从公司、分公司到施工项目部文明施工、安全生产管理领导小组，建立安全管理保证体系。项目部设专职安全员；班组设兼职安全员。公司安全生产管理网络详附图七-1。

    9.1.2建立安全生产责任制，职责明确。并做到用镜框装上，挂在办公室醒目的地方。公司与项目、项目与班组签订职责明确的安全生产协议书，并责任到人。

   9.1.3施工项目部制订安全教育制度。做到对所有新工人进行三级教育，教育时间不少于50小时，教育率达100%。考试合格后上岗。变换工种做到变换工种教育，经考试合格后上岗。

   9.1.4对各工种、各部位进行详细的安全技术交底，交底有记录，且有被交底人签字。

   9.1.5对所有特殊工种做到持证上岗，持证率100%。

   9.1.6施工项目部制订安全检查制度。对现场进行安全检查，施工项目部每10天一次，分公司半月检查一次，公司每季进行一次大检查。同时针对施工的不同部位、不同气候、节前、节后进行不定期、季节性和专项的安全检查。对检查中存在的问题做到定人、定时间、定措施整改，并按规定时间复查，同时做好记录。

    9.1.7班组建立班组安全活动制度，并有书面记录。班组每日进行安全检查，工种交接进行交接安全检查。班组在使用工具时要对工具进行安全检查，发现隐患及时消除。

    9.1.8施工项目部制订“施工现场安全管理制度”、“施工现场安全奖罚制度”、“安全纪律”。遵守安全生产“六大纪律、十不准”。对违章者按规定进行严肃处理。

    9.1.9 力争该项目在施工中不发生大小伤亡事故。若意外发生，做到及时向有关部门报告，并保护现场，抢救伤者，做好记录。并按事故“四不放过”的原则进行严肃处理。

    9.1.10施工现场设安全标志。围墙用大字书写安全标语。随着施工层的提高，每隔一层挂一幅大字安全标语，以增加安全生产、文明施工气氛。现场设置一图六牌。根据公司企业标准的要求增设职业道德守则牌、公司质量方针目标牌。

    9.1.11施工项目部建立安全生产会议制度。项目部每半月召开一次安全生产会议。全体职工全部参加。并做好会议记录。在会议中学习有关安全生产法规和要求、有关规章制度及各工种操作规程，使大家真正认识安全生产的重要性和搞好安全生产的必要性。

    9.1.12由安全员负责建立好项目部的安全活动台帐，从制订安全计划到落实，从实施到检查的各种活动有记录，建立好一套完整的安全管理资料。

9.2消防措施

    9.2.1现场建立消防管理制度，建立消防领导小组，有专人负责。落实消防责任制和责任人员，建立义务消防队。做到思想重视、措施跟上、管理到位。公司消防管理网络图详见附图7-2。

    9.1.2定期对有关人员进行消防教育，落实消防措施。

    9.1.3临时设施按消防条例有关规定搭设，做到标准、规范。

    9.1.4办公室、仓库、宿舍、食堂、木工间、施工楼层、总配电室按规定设置灭火机和消防砂箱。对违反消防条例的有关人员进行严肃处理。

    9.1.5木工间应用阻燃材料隔离围护，并装门锁。车间内刨花、锯屑等及时清理干净。木工车间、仓库、易燃易爆库禁止烟火，并配备足够数量的灭火器等防火器具。

    9.1.6施工现场动用明火做到严格按动用明火规定执行，审批手续齐全，并有监护人和消防措施。

    9.1.7、专项措施：

    本工程为多层建筑，在消防管理上必须严字当头，防患于未然，同时，要按建筑施工现场消防规定，做到措施落实。本施工现场，在易燃物品堆放区设立消火栓箱。在每层上下道口设有1211型灭火器和消防砂箱。

    9.1.8进入本工程现场施工的所有工种，均应签订消防安全责任书，并加强对各工种的监督管理。

附图七-1                 公司安全生产管理网络图















附图七-2                 公司消防管理网络图
















第十章  文明施工、标准化管理措施

    根据工程施工组织设计，结合本工程特征和现场实际情况，按施工组织设计的要求，该现场作为确保青岛市及山东省安全生产、文明施工“双标化”样板工地，特制订以下文明施工，标准化管理措施。

10.1文明施工

    10.1.1场容场貌

    10.1.1.1施工现场生产区、生活区有明显隔离，场内道路、材料堆放全部采用砼硬化地坪，空余部分布置绿化，做到整洁、美观，在施工中保持道路畅通。现场设排水沟，做到无积水、无滴流水和长流水现象。外架第一步、楼梯扶手栏杆、临边防护栏用黑黄相间油漆漆好。外架立杆四周设排水沟，用砖砌好，水泥砂浆粉好。

    10.1.1.2施工现场实行全封闭管理，围墙砌筑高度为2.5米，上做压顶，压顶漆白色油漆，四周墙顶装彩灯、光带，墙面书写安全生产、文明施工标语。工地大门设铁门，用型钢和铁皮封闭焊接，面刷油漆，高4.5米，宽6米对开。大门正面写“八方建设集团”，大门两侧写安全生产文明施工标语，大门顶部写“进施工现场必须戴安全帽”。进入大门左侧醒目位置挂设一图六牌。大门顶部插彩旗。

    10.1.1.3现场保持场容场貌整洁，依照场地平面布置图，归类堆放整齐，砂、石堆场三面围护，做到材料有分类标识，建筑垃圾集中堆放及时清运。现场设垃圾桶(有盖)。施工现场管理人员和作业人员佩戴证明其身份的证卡。

    10.1.1.4做好落手清工作，施工现场始终保持清洁。现场内、基坑底、外架脚手架上做到及时清理。
10.2生活卫生：

     10.2.1按施工组织设计的内容和位置设置生活、办公设施。建立健全工地的各项卫生制度。做到有专(兼)职人员负责，并有二人清洁工负责清扫工作，保持场地清洁卫生。施工现场有花木、盆景装点，美化现场环境。

     10.2.2现场设置办公室和会议室，室内卫生整洁，办公用品摆放整齐、有序。内外粉白，吊平顶。外书写文明施工、安全生产标语。办公室内用镜框悬挂项目奋斗目标，进度计划，场布图和管理人员职责等。订阅报刊、建筑时报、安全杂志、浙江劳动保护等报刊杂志。

    10.2.3食堂按标准搭设，内外粉白，灶面和2米高的内墙面贴面砖，挂食堂卫生管理制度，地坪贴地砖，吊平顶，安装纱门窗；生、熟食分开存放；设置专用的生食间和熟食间。有灭蝇设施，做到室内无蚊蝇。食堂内设有冰柜、菜橱，低压锅炉、蒸饭车和不锈钢炊具，食堂炊具放置有序及时消毒，食堂有食品卫生许可证，炊事员穿白色工作服(帽)，有健康合格证。食堂设专管人员，餐厅设有专供职工吃饭桌、凳。

    10.2.4宿舍按有关规定搭设，内外粉白，水泥砂浆地坪。门口挂贴住宿人员名单和相片，床铺采用钢质上、下单人高低床、书桌、衣柜。宿舍内有卫生管理制度。每天按排专人进行宿舍内的清扫整理工作，保持室内整洁干净。

    10.2.5仓库按标准搭设。有仓库管理制度，设有货架，分类堆放，材料有标识，仓库保持清洁。

    10.2.6现场设医疗室。有医务人员在现场值班，备齐必要的药品。现场设男女淋浴室，在地面和墙面2米高内贴地砖和面砖。现场设活动娱乐室，有健康的画报，书籍。

    10.2.7施工现场按标化要求设置茶水亭和吸烟区。

    10.2.8现场设水冲式男女厕所，内外粉刷，大小便槽贴面砖，内墙2米高内贴面砖。厕所有专人清扫，有卫生保洁制度。并做到定期消毒、清理。施工楼层从二层起每层设二只小便桶，有专人管理，保持清洁。

10.3环境保护：

    10.3.1遵守国家、省市有关规定，采取有效措施，控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物及噪声振动对环境的影响。

    10.3.2施工现场50米区域内保证无建筑垃圾，场内做到清洁卫生。施工污水、水泥浆沉淀后排入下水道。

    10.3.3在施工中做到采取有效措施，减少噪声。严格控制夜间施工和加班加点，必须夜间施工时经有关部门审批。

    10.3.4进入施工现场的车辆，做到清洁出场，不污染马路。散装水泥桶水泥出口有防水泥飞扬的措施，在散装水泥桶周围用砖墙围护，墙面粉光刷白。

10.4文明建设：

    10.4.1坚持两个文明一起抓，建立宣传教育制度。现场设宣传栏、黑板报，宣传安全生产、文明施工、国家大事、社会形势、企业精神、好人好事等，做到每十天更新一期。

    10.4.2坚持以人为本，加强管理人员和班组文明建设。教育职工遵纪守法，提高企业整体管理水平和文明素质。

    10.4.3做到主动与有关单位配合，积极开展共建文明活动，树立建筑行业和企业形象。

10.4.4施工项目部配备摄像机、照相机、拍摄各施工部位、各施工阶段、机械设备的安全管理状况和工作情况。

10.5治安管理：

    10.5.1现场建立治安保卫领导小组，有专人管理。

    10.5.2进入现场的人员做到及时登记，并且有暂住证、身份证、劳务证、计划生育证明。对证件不全的人员严禁现场工作。严禁使用童工。

    10.5.3施工现场严禁打架、赌博、斗殴的事件发生。

    10.5.4按照治安管理条例和施工现场的治安管理规定搞好各项管理工作。

    10.5.5加强值班管理，严禁无证人员和其他闲杂人员进入施工现场。大门边设值班室，由专人值班。建立门卫管理制度，进出大门有记录。
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