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第一卷 编制说明

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

第二卷 组织部署

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

第三卷 施工进度计划

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

第四卷 技术准备

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

第五卷 主要分部项工程施工方法

大理石（花岗石）地面

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

第二章 木地板地面

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

第三章 地面地毯铺设

第一节 （一）施工准备

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

第二节 （二） 操作工艺

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

 1、 一、１. 清理基层

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

 2、 二、２. 裁剪地毯

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

 3、 三、３. 钉木卡条和门口压条

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

 4、 四、４. 接缝处理

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

 5、 五、５. 铺接工艺

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

 6、 六、６. 修整、清理

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

第三节（三）施工注意事项

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

第四节 （四）质量标准

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

第四章 大理石墙面 

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

第一节 1. 施工工艺 

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

第二节 2. 施工方法 

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

第三节 3. 成品保护 

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

第四节 4. 应注意的质量问题 

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

第五节 5. 质量标准 

 7、 一、(1)主控项目 

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

(2) 一般项目 

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

第五章 磁砖墙面 

 1. 施工工艺

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

 2. 施工方法： 

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

3. 质量标准 

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

第六章 木墙裙饰面

（一）施工准备

本《施工组织设计》为福州XXX花园第一期会所室内精装饰工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应；协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制定本组织设计。
1. 适用范围
   本《施工组织设计》适用于福州XXX花园第一期会所室内精装修工程。
2. 编制资料
 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制：
(1)福州XXX花园第一期会所室内精装修指定分包包工程议标文件及补充议标文件；
(2)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程图纸；
(3)福州XXX花园第一期会所室内精装修工程装修材料样板；
(4)装饰行业现行国家标准，施工规范和本企业的标准。 
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87（1997版） 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50045-95 
《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 
《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2001
 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 
二、工程概况：福州XXX花园位于福州市台江区南部滨江带，江滨大道北侧，北临排尾 路。其中第一期实际用地面积约77,357 m2。土建施工单位：福建省二建建设集团。 
三、工程内容
福州XXX花园第一期会所装修工程
四、施工环境与现场条件
 土建施工已结束，施工水电接驳点已预留。现场已具备施工条件，且交通便利。
五、工期要求
200 3年7月28日至200 3年9月17 日；工期总天数为52d 

（二） 操作工艺

1. 施工要点：
（１）砌砖墙时，在设计规定的木墙裙位置上，预埋入经过防腐处理的木砖。
 (２)木栅格用30mm×40 mm 的木方条，分格档距以300 mm×300 mm 为宜。
 (３)木栅格直接与每一块木砖钉牢，每一块木砖钉两枚钉子，钉子以上下斜角错开，这样不容易出现松动现象。
 (４)装饰防火板面层如需打蜡、拼缝、裁口时，应按设计进行。
 2 . 操作方法
(１)安设墙裙时，先在墙上弹线分档，木栅格墙筋用圆钉与木砖钉牢。
(２)墙裙钉上木栅格墙筋时，横向设标筋拉通线拉平，竖向吊线找直。根部和转角处用方尺找规矩，所楔木垫块必须与木栅格钉牢。
(３)用9～15mm 厚胶合板作底层，好面向外，底板和木栅格接触面涂胶后钉在木栅格上。外露钉帽必须钉入板中2mm。
(４)墙裙木栅格在阴阳角转角处的两面墙面300mm 范围内必须加钉木楞。
(５)装饰防火胶板的背面应均匀涂刷一道薄木胶液，然后紧密粘贴，板子的上口应平齐。并用小木条加钉小圆钉暂时固定，待胶液固化后，拔除圆钉和木条。
(６)木墙裙的顶部钉压条时要拉通线找平，木压条要挑选厚薄均匀、颜色相似的木料加工制作，阴角接缝处需采用上半部45 度斜槎、下半部平顶的接法。
（三）质量标准

1. 主控项目 

（1）饰面板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求，木龙骨、木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求。 

（2）面板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。 

（3）饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。 

2. 一般项目 

（1）饰面板表面应平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损。石材表面应无泛碱等污染。 

（2）饰面板嵌缝应密实、平直、宽度和深度应符合设计要求，嵌填材料色泽应一致。 

（3）采用湿作业法施工饰面板工程，石材应进行防碱背涂处理。饰面板与基体之间的浇筑材料应饱满、密实。 

（4）面板上的孔洞应套割吻合，边缘应整齐。 

（5）饰面板安装的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》表8.2.9 的规定。 
第七章 木材表面油漆涂饰

（一）施工工艺

 木质表面油漆分混色油漆和清漆。木质表面主要是指门窗、家具、木装修（如墙裙、隔断、挂镜线、顶棚等）。一般松木等软材类的木质表面，以采用调合漆或清漆面的普通或中级油漆较多；硬材类的木质表面则多采用漆片、蜡克面的清漆，属于高级油漆。
１. 清油、铅油、调合漆面

（１）施工程序：刷清油à嵌批腻子à刷铅油à刷调合漆。
（２）涂饰方法：为保证质量，每道工序应按如下操作方法进行。
刷清油： 清油一般的配合比以1:2.5 （熟桐油：松香水）为好。这种清油较稀，能渗透入木材内部，起到防止木材受潮变形、增强防腐的作用，并使后道嵌批的腻子、刷的铅油等能很好地与基层粘结。刷清油要求不宜过厚，薄而均匀。
嵌批腻子： 清油干后应即进行嵌批腻子。所有洞眼、裂缝、榫头处以及门心板边上的缝隙也都要嵌批整齐。腻子干后，应用木砂纸打磨，要求表面平整清洁，利于涂刷。打磨后应清扫干净。
刷铅油： 可使用刷过清油的油刷操作。要顺木纹刷，不能横刷乱涂，线角处不能刷得过厚，以免产生皱纹。里外分色及裹楞分界线要刷齐直。铅油干后（一般需24h），用细砂纸轻轻打磨至表面光洁为止，要注意不能磨掉铅油而露木质。磨后要清扫干净，如还有部分需找补腻子时，可用加色腻子找嵌并修补铅油。
刷调合漆：可使用刷过铅油的油刷操作，用新油刷的反而不好，易留刷痕。刷调合漆时，刷行不能过长或过短，如刷毛过长，油漆不易刷匀，容易产生皱纹、流坠现象；刷毛过短，漆膜上会产生刷痕和漏底等缺陷。调合漆的黏度较大，涂饰时要多刷多理，还要注意保持环境卫生，防止污物、灰砂沾污油漆面。
２. 润粉、漆片、硝基清漆面（蜡光面）

（１）施工程序：润粉à嵌腻子à刷、理漆片à刷理蜡光à打蜡。
（２）涂饰方法：为了确保质量，各道工序必须按如下方法施工。
润粉： 类似腻子有油粉、水粉两种。油粉是用大白粉、颜料、熟桐油、松香水配成，操作方法是用棉纱团蘸油粉来回多次揩擦物面，有棕眼的地方要注意擦黄棕眼。水粉是大白粉、颜料和水胶配成，操作方法与油粉一样，但水粉是用品色颜料配成的。品色颜料着色力较强，操作时要仔细，对细小部位要随涂随擦，大面积处要涂快、涂匀，尢其在接头重叠处勿因涂粉不匀而造成颜色深浅不一。
嵌腻子： 通常，做蜡克上光的木质表面质量要求较高，不允许有较多的损坏处，如损坏不多，可在刷过2～3 遍漆片后，用大白粉加漆片配成腻子嵌补；如损坏较多，可用加色石膏油腻子嵌补，腻子颜色要与油粉色相同，切忌太深或太浅。嵌腻子力求疤小，干后用细砂纸磨光多余腻子。
刷漆片：这是最关键的一道工序，要达到颜色一致，必须在这道工序中调整。刷漆片前先将漆片溶解。溶解干漆片一般采用的比例是5:1（酒精：干漆片），经过24h 后干漆片才能溶解。使用时，还要用酒精兑稀到适当稠度才可涂刷。
 两遍漆片干后，用大白粉、漆片调成的腻子找嵌小裂缝及损坏处。腻子干后用砂纸磨平，再刷第３遍漆片。
理漆片：先用白布包棉花蘸漆片，再用手挤出多余漆片，顺木纹揩擦几遍，再在面积较大处打圈揩擦。
刷理腊克： 将蜡克用香蕉水稀释，用刷过漆片后洗净排笔涂刷。但应注意蜡克和香蕉水的渗透力都很强，如在一个地方多刷、多揩，容易把底层漆膜泡软而翻起，所以只能刷一个来回而不能多刷。一般刷4～5 遍即可。第1 遍蜡克可以较稠些，以后的几遍要用２～３倍的香蕉水兑稀的蜡克来涂刷。每遍之间应用旧砂纸轻磨１遍。理平的揩理遍数一般为８～１０遍有时更多，根据蜡克的情况而定，做到漆膜丰满，表面平整光滑即可。
打蜡： 先上砂蜡。在砂蜡内加入少量煤油，再用干净棉纱或纱布蘸蜡在物面上涂擦。
（二）施工注意事项

１. 油漆涂饰前，应将木料表面上的灰尘、污垢等清涂干净。
 木材表面的缝隙、毛刺、棱角和脂囊修整后，要用腻子填补，并将腻子磨光。较大的脂囊应用木纹相同的材料如胶镶嵌。节疤处应点漆片２～３遍。
２. 溶剂性混色高级油漆做磨退时，宜用醇酸树脂油漆涂饰，并根据涂膜厚度增加１～２遍油漆和磨退、打砂蜡、打油蜡、擦亮的工序。
３. 涂饰门窗扇时，不冒头顶面和下冒头底面不得漏饰油漆。
４. 木地（楼）板涂饰油漆不得不少于三遍。
（三）质量标准

1. 主控项目 

(1)溶剂型涂料涂饰工程所选用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。 

(2)溶剂型涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案应符合设计要求。 

(3)溶剂型涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘贴牢固，不得漏涂、透底、起皮和反锈。
(4)溶剂型涂料涂饰工程的基层处理应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》第10.1.5 条的要求。 

2. 一般项目 

(1)色漆的涂饰质量和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》表10.3.6 的规定 

(2)清漆的涂饰质量和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》表10.3.7 的规定。 涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰。 
第八章 混凝土及抹灰表面刷乳胶漆

（一）施工准备

1. 材料
（1）涂料：乙酸乙烯乳漆
（2） 调腻子用料：滑石粉或大白粉，石膏粉，羧甲基纤维素，聚醋酸乙烯乳液。
（3）颜料：各色有机或无机颜料。
2. 作业条件
（1）墙面应基本干燥，基层含水率不大于１０%；
（2）过墙管道、洞口等处应提前抹灰找平；
（3）门窗安装完毕，地面施工完毕；
（4）环境温度保持在+５℃以上；
（5）做好样板间并经鉴定合格。
（二）操作工艺

１. 清理墙面：首先将墙面起皮及松动处清理干净，将灰渣铲干净，然后将墙面扫净。
２. 修补墙面：用水石膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平，干燥后用砂纸将凸出处磨掉，将浮尘扫净。
３. 刮腻子：刮腻子遍数可由墙面平整程度决定，一般情况下为３遍，腻子重量配比为乳胶：滑石粉：纤维素＝1:5:3.5，第一遍用胶皮刮板竖向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头要干净利落。干燥后磨砂纸将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮，所用材料及方法同第一遍腻子，干燥后砂纸磨平并扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子，将墙面刮平刮光，干燥后用细砂纸磨光磨平，不得将腻子磨穿。
４. 刷第一遍乳胶漆：涂刷顺序是先刷顶板后刷墙面，墙面是先上后下。先将墙面清扫干净，用布将墙面粉尘擦掉。乳胶漆用排笔涂刷，使用新排笔时，将活动的排笔毛处理掉。乳胶漆使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍漆刷不开。干燥后复补腻子，再干燥后用砂纸磨光，清扫干净。
５. 刷第二遍乳胶漆：第二遍乳胶漆操作要求同第一遍，使用前充分搅拌，如不很稠，不宜加水或少加水，以防露底，漆膜干燥后后，用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。
６. 刷第三遍乳胶漆：第三遍乳胶漆操作要求与第二遍相同。由于乳胶漆干燥较快，应连续迅速操作，涂刷时从一关开始，逐渐刷向另一头，要上下顺刷互相衔接，后一排笔接前一排笔，避免出现干燥后接头。
（三）质量标准

1. 主控项目 

(1)水性涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。 

(2)水性涂料涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求。 

(3)水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘贴牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉。 

(4)水性涂料涂饰工程的基层处理应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》第10.1.5 条的要求。 

2. 一般项目 

(1)薄涂料的涂饰质量和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》表10.2.6 的规定。 

(2)厚涂料的涂饰质量和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》表10.2.7 的规定。 

(3)复层涂料的涂饰质量和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》表10.2.8 的规定。 

涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰。 
第九章 裱糊壁纸

（一）施工准备

1. 材料
（１） 石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液，羧甲基纤维素，107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
（２）壁纸：   
1） 塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。   
2） 玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色、不老化、防火、防潮性能好。
3） 无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。
（3）炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等，根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（2.5%溶液）=60:40 （粘玻璃纤维墙布）；或108 胶水=1:1（用于粘塑料壁纸）。
2. 作业条件
（１） 设备及小型工具提前备好：裁纸工作台一个，钢板尺（１m 长）。壁纸发刀，毛巾，塑料水桶和脸盆，油工刮板，小锅，开刀及毛刷等。
（２）墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于８%。
（３）门窗油漆已完成。
（４）水电及设备，顶墙上预留埋置已完。
（５）有水磨石的房间，出光、打蜡已完，并将面层磨平保护好。
（６） 墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
（７）如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。
（８）将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。
（９）易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。
（１０）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。
 （二）操作工艺

1. 材料
（１） 石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液，羧甲基纤维素，107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
（２）壁纸：   
1） 塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。   
2） 玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色、不老化、防火、防潮性能好。
3） 无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。
（3）炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等，根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（2.5%溶液）=60:40 （粘玻璃纤维墙布）；或108 胶水=1:1（用于粘塑料壁纸）。
2. 作业条件
（１） 设备及小型工具提前备好：裁纸工作台一个，钢板尺（１m 长）。壁纸发刀，毛巾，塑料水桶和脸盆，油工刮板，小锅，开刀及毛刷等。
（２）墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于８%。
（３）门窗油漆已完成。
（４）水电及设备，顶墙上预留埋置已完。
（５）有水磨石的房间，出光、打蜡已完，并将面层磨平保护好。
（６） 墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
（７）如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。
（８）将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。
（９）易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。
（１０）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。
第十章 墙面软包 

1. 施工工艺

1. 材料
（１） 石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液，羧甲基纤维素，107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
（２）壁纸：   
1） 塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。   
2） 玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色、不老化、防火、防潮性能好。
3） 无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。
（3）炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等，根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（2.5%溶液）=60:40 （粘玻璃纤维墙布）；或108 胶水=1:1（用于粘塑料壁纸）。
2. 作业条件
（１） 设备及小型工具提前备好：裁纸工作台一个，钢板尺（１m 长）。壁纸发刀，毛巾，塑料水桶和脸盆，油工刮板，小锅，开刀及毛刷等。
（２）墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于８%。
（３）门窗油漆已完成。
（４）水电及设备，顶墙上预留埋置已完。
（５）有水磨石的房间，出光、打蜡已完，并将面层磨平保护好。
（６） 墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
（７）如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。
（８）将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。
（９）易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。
（１０）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。
2. 施工方法 

1. 材料
（１） 石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液，羧甲基纤维素，107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
（２）壁纸：   
1） 塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。   
2） 玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色、不老化、防火、防潮性能好。
3） 无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。
（3）炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等，根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（2.5%溶液）=60:40 （粘玻璃纤维墙布）；或108 胶水=1:1（用于粘塑料壁纸）。
2. 作业条件
（１） 设备及小型工具提前备好：裁纸工作台一个，钢板尺（１m 长）。壁纸发刀，毛巾，塑料水桶和脸盆，油工刮板，小锅，开刀及毛刷等。
（２）墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于８%。
（３）门窗油漆已完成。
（４）水电及设备，顶墙上预留埋置已完。
（５）有水磨石的房间，出光、打蜡已完，并将面层磨平保护好。
（６） 墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
（７）如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。
（８）将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。
（９）易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。
（１０）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。
 3. 质量标准 

一、1.主控项目 

1. 材料
（１） 石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液，羧甲基纤维素，107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
（２）壁纸：   
1） 塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。   
2） 玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色、不老化、防火、防潮性能好。
3） 无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。
（3）炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等，根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（2.5%溶液）=60:40 （粘玻璃纤维墙布）；或108 胶水=1:1（用于粘塑料壁纸）。
2. 作业条件
（１） 设备及小型工具提前备好：裁纸工作台一个，钢板尺（１m 长）。壁纸发刀，毛巾，塑料水桶和脸盆，油工刮板，小锅，开刀及毛刷等。
（２）墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于８%。
（３）门窗油漆已完成。
（４）水电及设备，顶墙上预留埋置已完。
（５）有水磨石的房间，出光、打蜡已完，并将面层磨平保护好。
（６） 墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
（７）如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。
（８）将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。
（９）易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。
（１０）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。
二、2. 一般项目 

1. 材料
（１） 石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液，羧甲基纤维素，107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
（２）壁纸：   
1） 塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。   
2） 玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色、不老化、防火、防潮性能好。
3） 无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。
（3）炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等，根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（2.5%溶液）=60:40 （粘玻璃纤维墙布）；或108 胶水=1:1（用于粘塑料壁纸）。
2. 作业条件
（１） 设备及小型工具提前备好：裁纸工作台一个，钢板尺（１m 长）。壁纸发刀，毛巾，塑料水桶和脸盆，油工刮板，小锅，开刀及毛刷等。
（２）墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于８%。
（３）门窗油漆已完成。
（４）水电及设备，顶墙上预留埋置已完。
（５）有水磨石的房间，出光、打蜡已完，并将面层磨平保护好。
（６） 墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
（７）如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。
（８）将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。
（９）易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。
（１０）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。
第十一章 轻钢骨架石膏顶棚： 

1.施工工艺

1. 材料
（１） 石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液，羧甲基纤维素，107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
（２）壁纸：   
1） 塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。   
2） 玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色、不老化、防火、防潮性能好。
3） 无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。
（3）炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等，根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（2.5%溶液）=60:40 （粘玻璃纤维墙布）；或108 胶水=1:1（用于粘塑料壁纸）。
2. 作业条件
（１） 设备及小型工具提前备好：裁纸工作台一个，钢板尺（１m 长）。壁纸发刀，毛巾，塑料水桶和脸盆，油工刮板，小锅，开刀及毛刷等。
（２）墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于８%。
（３）门窗油漆已完成。
（４）水电及设备，顶墙上预留埋置已完。
（５）有水磨石的房间，出光、打蜡已完，并将面层磨平保护好。
（６） 墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
（７）如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。
（８）将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。
（９）易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。
（１０）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。
2. 施工方法 

1. 材料
（１） 石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液，羧甲基纤维素，107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
（２）壁纸：   
1） 塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。   
2） 玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色、不老化、防火、防潮性能好。
3） 无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。
（3）炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等，根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（2.5%溶液）=60:40 （粘玻璃纤维墙布）；或108 胶水=1:1（用于粘塑料壁纸）。
2. 作业条件
（１） 设备及小型工具提前备好：裁纸工作台一个，钢板尺（１m 长）。壁纸发刀，毛巾，塑料水桶和脸盆，油工刮板，小锅，开刀及毛刷等。
（２）墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于８%。
（３）门窗油漆已完成。
（４）水电及设备，顶墙上预留埋置已完。
（５）有水磨石的房间，出光、打蜡已完，并将面层磨平保护好。
（６） 墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
（７）如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。
（８）将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。
（９）易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。
（１０）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。
 3.质量标准 

一、（１）主控项目 

1. 材料
（１） 石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液，羧甲基纤维素，107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
（２）壁纸：   
1） 塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。   
2） 玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色、不老化、防火、防潮性能好。
3） 无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。
（3）炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等，根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（2.5%溶液）=60:40 （粘玻璃纤维墙布）；或108 胶水=1:1（用于粘塑料壁纸）。
2. 作业条件
（１） 设备及小型工具提前备好：裁纸工作台一个，钢板尺（１m 长）。壁纸发刀，毛巾，塑料水桶和脸盆，油工刮板，小锅，开刀及毛刷等。
（２）墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于８%。
（３）门窗油漆已完成。
（４）水电及设备，顶墙上预留埋置已完。
（５）有水磨石的房间，出光、打蜡已完，并将面层磨平保护好。
（６） 墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
（７）如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。
（８）将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。
（９）易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。
（１０）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。
二、（２）一般项目 

1. 材料
（１） 石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液，羧甲基纤维素，107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
（２）壁纸：   
1） 塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。   
2） 玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色、不老化、防火、防潮性能好。
3） 无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。
（3）炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等，根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（2.5%溶液）=60:40 （粘玻璃纤维墙布）；或108 胶水=1:1（用于粘塑料壁纸）。
2. 作业条件
（１） 设备及小型工具提前备好：裁纸工作台一个，钢板尺（１m 长）。壁纸发刀，毛巾，塑料水桶和脸盆，油工刮板，小锅，开刀及毛刷等。
（２）墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于８%。
（３）门窗油漆已完成。
（４）水电及设备，顶墙上预留埋置已完。
（５）有水磨石的房间，出光、打蜡已完，并将面层磨平保护好。
（６） 墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
（７）如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。
（８）将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。
（９）易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。
（１０）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。
第十二章 轻钢龙骨铝板顶棚

1、施工工艺

1. 材料
（１） 石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液，羧甲基纤维素，107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
（２）壁纸：   
1） 塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。   
2） 玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色、不老化、防火、防潮性能好。
3） 无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。
（3）炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等，根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（2.5%溶液）=60:40 （粘玻璃纤维墙布）；或108 胶水=1:1（用于粘塑料壁纸）。
2. 作业条件
（１） 设备及小型工具提前备好：裁纸工作台一个，钢板尺（１m 长）。壁纸发刀，毛巾，塑料水桶和脸盆，油工刮板，小锅，开刀及毛刷等。
（２）墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于８%。
（３）门窗油漆已完成。
（４）水电及设备，顶墙上预留埋置已完。
（５）有水磨石的房间，出光、打蜡已完，并将面层磨平保护好。
（６） 墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
（７）如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。
（８）将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。
（９）易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。
（１０）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。
2. 施工方法 

1. 材料
（１） 石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液，羧甲基纤维素，107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
（２）壁纸：   
1） 塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。   
2） 玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色、不老化、防火、防潮性能好。
3） 无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。
（3）炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等，根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（2.5%溶液）=60:40 （粘玻璃纤维墙布）；或108 胶水=1:1（用于粘塑料壁纸）。
2. 作业条件
（１） 设备及小型工具提前备好：裁纸工作台一个，钢板尺（１m 长）。壁纸发刀，毛巾，塑料水桶和脸盆，油工刮板，小锅，开刀及毛刷等。
（２）墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于８%。
（３）门窗油漆已完成。
（４）水电及设备，顶墙上预留埋置已完。
（５）有水磨石的房间，出光、打蜡已完，并将面层磨平保护好。
（６） 墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
（７）如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。
（８）将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。
（９）易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。
（１０）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。
3.质量标准 

一、（1）主控项目 

1. 材料
（１） 石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液，羧甲基纤维素，107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
（２）壁纸：   
1） 塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。   
2） 玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色、不老化、防火、防潮性能好。
3） 无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。
（3）炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等，根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（2.5%溶液）=60:40 （粘玻璃纤维墙布）；或108 胶水=1:1（用于粘塑料壁纸）。
2. 作业条件
（１） 设备及小型工具提前备好：裁纸工作台一个，钢板尺（１m 长）。壁纸发刀，毛巾，塑料水桶和脸盆，油工刮板，小锅，开刀及毛刷等。
（２）墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于８%。
（３）门窗油漆已完成。
（４）水电及设备，顶墙上预留埋置已完。
（５）有水磨石的房间，出光、打蜡已完，并将面层磨平保护好。
（６） 墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
（７）如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。
（８）将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。
（９）易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。
（１０）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。
（2）一般项目 

1. 材料
（１） 石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液，羧甲基纤维素，107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
（２）壁纸：   
1） 塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。   
2） 玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色、不老化、防火、防潮性能好。
3） 无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。
（3）炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等，根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（2.5%溶液）=60:40 （粘玻璃纤维墙布）；或108 胶水=1:1（用于粘塑料壁纸）。
2. 作业条件
（１） 设备及小型工具提前备好：裁纸工作台一个，钢板尺（１m 长）。壁纸发刀，毛巾，塑料水桶和脸盆，油工刮板，小锅，开刀及毛刷等。
（２）墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于８%。
（３）门窗油漆已完成。
（４）水电及设备，顶墙上预留埋置已完。
（５）有水磨石的房间，出光、打蜡已完，并将面层磨平保护好。
（６） 墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
（７）如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。
（８）将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。
（９）易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。
（１０）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。
第十三章 轻钢龙骨石膏罩面板隔墙

（一） 主要材料及配件要求 

1. 材料
（１） 石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液，羧甲基纤维素，107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
（２）壁纸：   
1） 塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。   
2） 玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色、不老化、防火、防潮性能好。
3） 无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。
（3）炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等，根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（2.5%溶液）=60:40 （粘玻璃纤维墙布）；或108 胶水=1:1（用于粘塑料壁纸）。
2. 作业条件
（１） 设备及小型工具提前备好：裁纸工作台一个，钢板尺（１m 长）。壁纸发刀，毛巾，塑料水桶和脸盆，油工刮板，小锅，开刀及毛刷等。
（２）墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于８%。
（３）门窗油漆已完成。
（４）水电及设备，顶墙上预留埋置已完。
（５）有水磨石的房间，出光、打蜡已完，并将面层磨平保护好。
（６） 墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
（７）如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。
（８）将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。
（９）易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。
（１０）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。
（二） 
主要机具 

1. 材料
（１） 石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液，羧甲基纤维素，107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
（２）壁纸：   
1） 塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。   
2） 玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色、不老化、防火、防潮性能好。
3） 无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。
（3）炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等，根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（2.5%溶液）=60:40 （粘玻璃纤维墙布）；或108 胶水=1:1（用于粘塑料壁纸）。
2. 作业条件
（１） 设备及小型工具提前备好：裁纸工作台一个，钢板尺（１m 长）。壁纸发刀，毛巾，塑料水桶和脸盆，油工刮板，小锅，开刀及毛刷等。
（２）墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于８%。
（３）门窗油漆已完成。
（４）水电及设备，顶墙上预留埋置已完。
（５）有水磨石的房间，出光、打蜡已完，并将面层磨平保护好。
（６） 墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
（７）如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。
（８）将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。
（９）易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。
（１０）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。
第十四章 玻璃隔墙安装

（一） 施工准备

1. 材料
（１） 石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液，羧甲基纤维素，107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
（２）壁纸：   
1） 塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。   
2） 玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色、不老化、防火、防潮性能好。
3） 无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。
（3）炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等，根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（2.5%溶液）=60:40 （粘玻璃纤维墙布）；或108 胶水=1:1（用于粘塑料壁纸）。
2. 作业条件
（１） 设备及小型工具提前备好：裁纸工作台一个，钢板尺（１m 长）。壁纸发刀，毛巾，塑料水桶和脸盆，油工刮板，小锅，开刀及毛刷等。
（２）墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于８%。
（３）门窗油漆已完成。
（４）水电及设备，顶墙上预留埋置已完。
（５）有水磨石的房间，出光、打蜡已完，并将面层磨平保护好。
（６） 墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
（７）如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。
（８）将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。
（９）易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。
（１０）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。
（二）操作工艺

1. 材料
（１） 石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液，羧甲基纤维素，107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
（２）壁纸：   
1） 塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。   
2） 玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色、不老化、防火、防潮性能好。
3） 无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。
（3）炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等，根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（2.5%溶液）=60:40 （粘玻璃纤维墙布）；或108 胶水=1:1（用于粘塑料壁纸）。
2. 作业条件
（１） 设备及小型工具提前备好：裁纸工作台一个，钢板尺（１m 长）。壁纸发刀，毛巾，塑料水桶和脸盆，油工刮板，小锅，开刀及毛刷等。
（２）墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于８%。
（３）门窗油漆已完成。
（４）水电及设备，顶墙上预留埋置已完。
（５）有水磨石的房间，出光、打蜡已完，并将面层磨平保护好。
（６） 墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
（７）如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。
（８）将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。
（９）易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。
（１０）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。
一、主控项目 

1. 材料
（１） 石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液，羧甲基纤维素，107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
（２）壁纸：   
1） 塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。   
2） 玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色、不老化、防火、防潮性能好。
3） 无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。
（3）炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等，根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（2.5%溶液）=60:40 （粘玻璃纤维墙布）；或108 胶水=1:1（用于粘塑料壁纸）。
2. 作业条件
（１） 设备及小型工具提前备好：裁纸工作台一个，钢板尺（１m 长）。壁纸发刀，毛巾，塑料水桶和脸盆，油工刮板，小锅，开刀及毛刷等。
（２）墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于８%。
（３）门窗油漆已完成。
（４）水电及设备，顶墙上预留埋置已完。
（５）有水磨石的房间，出光、打蜡已完，并将面层磨平保护好。
（６） 墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
（７）如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。
（８）将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。
（９）易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。
（１０）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。
二、一般项目 

1. 材料
（１） 石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液，羧甲基纤维素，107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
（２）壁纸：   
1） 塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。   
2） 玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色、不老化、防火、防潮性能好。
3） 无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。
（3）炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等，根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（2.5%溶液）=60:40 （粘玻璃纤维墙布）；或108 胶水=1:1（用于粘塑料壁纸）。
2. 作业条件
（１） 设备及小型工具提前备好：裁纸工作台一个，钢板尺（１m 长）。壁纸发刀，毛巾，塑料水桶和脸盆，油工刮板，小锅，开刀及毛刷等。
（２）墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于８%。
（３）门窗油漆已完成。
（４）水电及设备，顶墙上预留埋置已完。
（５）有水磨石的房间，出光、打蜡已完，并将面层磨平保护好。
（６） 墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
（７）如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。
（８）将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。
（９）易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。
（１０）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。
第十五章 窗台板安装

（一）施工准备

1. 材料
（１） 石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液，羧甲基纤维素，107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
（２）壁纸：   
1） 塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。   
2） 玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色、不老化、防火、防潮性能好。
3） 无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。
（3）炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等，根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（2.5%溶液）=60:40 （粘玻璃纤维墙布）；或108 胶水=1:1（用于粘塑料壁纸）。
2. 作业条件
（１） 设备及小型工具提前备好：裁纸工作台一个，钢板尺（１m 长）。壁纸发刀，毛巾，塑料水桶和脸盆，油工刮板，小锅，开刀及毛刷等。
（２）墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于８%。
（３）门窗油漆已完成。
（４）水电及设备，顶墙上预留埋置已完。
（５）有水磨石的房间，出光、打蜡已完，并将面层磨平保护好。
（６） 墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
（７）如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。
（８）将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。
（９）易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。
（１０）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。
（二）操作工艺

1. 材料
（１） 石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液，羧甲基纤维素，107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
（２）壁纸：   
1） 塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。   
2） 玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色、不老化、防火、防潮性能好。
3） 无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。
（3）炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等，根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（2.5%溶液）=60:40 （粘玻璃纤维墙布）；或108 胶水=1:1（用于粘塑料壁纸）。
2. 作业条件
（１） 设备及小型工具提前备好：裁纸工作台一个，钢板尺（１m 长）。壁纸发刀，毛巾，塑料水桶和脸盆，油工刮板，小锅，开刀及毛刷等。
（２）墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于８%。
（３）门窗油漆已完成。
（４）水电及设备，顶墙上预留埋置已完。
（５）有水磨石的房间，出光、打蜡已完，并将面层磨平保护好。
（６） 墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
（７）如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。
（８）将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。
（９）易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。
（１０）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。
（三）成品保护

1. 材料
（１） 石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液，羧甲基纤维素，107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
（２）壁纸：   
1） 塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。   
2） 玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色、不老化、防火、防潮性能好。
3） 无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。
（3）炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等，根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（2.5%溶液）=60:40 （粘玻璃纤维墙布）；或108 胶水=1:1（用于粘塑料壁纸）。
2. 作业条件
（１） 设备及小型工具提前备好：裁纸工作台一个，钢板尺（１m 长）。壁纸发刀，毛巾，塑料水桶和脸盆，油工刮板，小锅，开刀及毛刷等。
（２）墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于８%。
（３）门窗油漆已完成。
（４）水电及设备，顶墙上预留埋置已完。
（５）有水磨石的房间，出光、打蜡已完，并将面层磨平保护好。
（６） 墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
（７）如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。
（８）将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。
（９）易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。
（１０）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。
（四）质量标准 

1. 材料
（１） 石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液，羧甲基纤维素，107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
（２）壁纸：   
1） 塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。   
2） 玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色、不老化、防火、防潮性能好。
3） 无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。
（3）炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等，根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（2.5%溶液）=60:40 （粘玻璃纤维墙布）；或108 胶水=1:1（用于粘塑料壁纸）。
2. 作业条件
（１） 设备及小型工具提前备好：裁纸工作台一个，钢板尺（１m 长）。壁纸发刀，毛巾，塑料水桶和脸盆，油工刮板，小锅，开刀及毛刷等。
（２）墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于８%。
（３）门窗油漆已完成。
（４）水电及设备，顶墙上预留埋置已完。
（５）有水磨石的房间，出光、打蜡已完，并将面层磨平保护好。
（６） 墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
（７）如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。
（８）将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。
（９）易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。
（１０）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。
第十六章 壁柜、吊柜及固定家具安装

（一）材料要求 

1. 材料
（１） 石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液，羧甲基纤维素，107 胶或各种型号的壁纸粘结剂。
（２）壁纸：   
1） 塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。   
2） 玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色、不老化、防火、防潮性能好。
3） 无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。
（3）炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等，根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（2.5%溶液）=60:40 （粘玻璃纤维墙布）；或108 胶水=1:1（用于粘塑料壁纸）。
2. 作业条件
（1） 设备及小型工具提前备好：裁纸工作台一个，钢板尺（１m 长）。壁纸发刀，毛巾，塑料水桶和脸盆，油工刮板，小锅，开刀及毛刷等。
（２）墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于８%。
（３）门窗油漆已完成。
（４）水电及设备，顶墙上预留埋置已完。
（５）有水磨石的房间，出光、打蜡已完，并将面层磨平保护好。
（６） 墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
（７）如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。
（８）将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。
（９）易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。
（１０）对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。
（二）主要机具 

1. 电焊机、手电钻。 

2. 大刨、二刨、小刨、裁口刨、木锯、斧子、扁铲、木钻、丝锥、螺丝刀、钢水平尺、凿子、钢锉、钢尺。 
（三）作业条件 

1. 结构工程和有关壁柜、吊柜的构造连体已具备安装壁柜和吊柜的条件，室内已有标高水平线。 

2. 壁柜框、扇进场后及时将加工品靠墙、贴地，顶面应涂刷防腐涂料，其他各面应涂刷底油一道，然后分类码放，应平整，底层垫平、保持通风，一般不应露天存放。 

3. 壁柜、吊柜的框和扇，在安装前应检查有无窜角、翘扭、弯曲、壁裂，如有以上缺陷，应修理合格后，再进行拼装。吊柜钢骨架应检查规格，有变形的应修正合格后进行安装。 

4. 壁柜、吊柜的框安装应在抹灰前进行；扇的安装应在抹灰后进行。 

（四）操作工艺 

1. 工艺流程 找线定位→框、架安装→壁柜、隔板、支点安装→壁(吊)柜扇安装→ 五金安装。 

2. 找线定位：抹灰前利用室内统一标高线，按设计施工图要求的壁柜、吊柜标高及上下口高度，考虑抹灰厚度的关系，确定相应的位置。 

3. 框、架安装：壁柜、吊柜的框和架应在室内抹灰前进行，安装在正确位置后，两侧框每个固定件钉2 个钉子与墙体木砖钉固，钉帽不得外露。若隔断墙为加气混凝土或轻质隔板墙时，应按设计要求的构造固定。如设计无要求时可预钻φ5mm 孔，深70～100mm，并事先在孔内预埋木楔 粘108 胶水泥浆，打入孔内粘结牢固后再安装固定柜。 

采用钢柜时，需在安装洞口固定框的位置预埋铁件，进行框件的焊固。 在框、架固定时，应先校正、套方、吊直、核对标高、尺寸、位置准确无误后再进行固定。 

4. 壁柜隔板支点安装：按施工图隔板标高位置及要求的支点构造安设隔板支点条（架）。木隔板的支点，一般是将支点木条钉在墙体木砖上，混凝土隔板一般是匚形铁件或设置角钢支架。 

5. 壁（吊）柜扇安装 

(1) 按扇的安装位置确定五金型号、对开扇裁口方向，一般应以开启方向的   右扇为盖口扇。 

(2) 检查框口尺寸：框口高度应量上口两端；框口宽度，应两侧框间上、中、下三点，并在扇的相应部位定点划线。 

(3) 根据划线进行框扇第一次修刨，使框、扇留缝合适，试装并划第二次修刨线，同时划出框、扇合页槽位置，注意划线时避开上下冒头。 

(4) 铲、剔合页槽安装合页：根据标划的合页位置，用扁铲凿出合页边线，即可剔合页槽。 

(5) 安装：安装时应将合页先压入扇的合页槽内，找正拧好固定螺丝，试装时修合页槽的深度等，调好框扇缝隙，框上每支合页先拧一个螺丝，然后关闭，检查框与扇平整、无缺陷，符合要求后将全部螺丝安上拧紧。
木螺丝应钉入全长1/3，拧入2/3，如框、扇为黄花楹或其他硬木时，合页安装螺丝应划位打眼，孔径为木螺丝的0.9 倍直径，眼深为螺丝的2/3 长度。 

(6) 安装对开扇：先将框、扇尺寸量好，确定中间对口缝、裁口深度，划线后进行刨槽，试装合适时，先装左扇，后装盖扇。 

6. 五金安装：五金的品种、规格、数量按设计要求安装，安装时注意位置的选择，无具体尺寸时操作就按技术交底进行，一般应先安装样板，经确认后大面积安装。 

五、成品保护 

1. 木制品进场及时刷底油一道，靠墙面应刷防腐剂处理；钢制品应刷防锈漆，入库存放。 

2. 安装壁柜、吊柜时，严禁碰撞抹灰及其他装饰面的口角，防止损坏成品面层。 

3. 安装好的壁柜隔板，不得拆动，保护产品完整。 

六、应注意的质量问题 

1 .抹灰面与框不平，造成贴脸板、压缝条不平：主要是因框不垂直，面层平度不一致或抹灰面不垂直。 

2 . 柜框安装不牢：预埋木砖安装时碰活动，固定点少，用钉固定时，要数量够，木砖埋牢固。 

3 . 合页不平，螺钉松动，螺帽不平正，缺螺钉。主要原因是合页槽深浅不一，安装时螺钉钉打入太长。操作时螺钉打入长度1/3，拧入深度应2/3， 不得倾斜。 

4 . 柜框与洞口尺寸误差过大，造成边框与侧墙、顶与上框间缝隙过大，注意结构施工留洞尺寸，严格检查确保洞口尺寸。 七、质量标准 

1 . 主控项目 

(1) 橱柜制作与安装所用材料的材质和规格、木材的燃烧性能等级和含水率、花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 

(2) 橱柜安装预埋件或后置埋件的数量、规格、位置应符合设计要求。 

(3) 橱柜的造型、尺寸、安装位置、制作和固定方法应符合设计要求，橱柜安装必须牢固。 

(4) 橱柜配件的品种、规格应符合设计要求。配件应齐全，安装应牢固。 

(5) 橱柜的抽屉和柜门应开关灵活、回位正确。 

2 . 一般项目 

(1) 橱柜表面应平整、洁净、色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损环。 

(2) 橱柜裁口应顺直、拼缝应严密。 

(3) 橱柜安装的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》表12.2.10 的规定。 
第十七章樟木门窗制作安装 

（一）材料产品要求 

1. 木门窗（包括纱门窗）： 由木材加工厂供应的木门窗框和扇必须是经检验合格的产品，并具有出厂合格证，进场前应对型号、数量及门窗扇的加工质量全面进行检查（其中包括缝子大小、接缝平整、几何尺寸正确及门窗的平整度等）。门窗框制做前的木材含水率不得超过12%， 生产厂家应严格控制。 

2. 防腐剂：氟硅酸钠，其纯度不应小于95%，含水率不大于1%，细度要求应全部通过1600 孔/cm的筛或稀释的冷底子油涂刷木材与墙体接触部位进行防腐处理。 

3. 钉子、木螺钉、合页、插销、拉手、挺钩、门锁等按门窗图表所列的小五金型号、种类及其配件准备。 

4. 对于不同轻质墙体预埋设的木砖及预埋件等，应符合设计要求（二）主要机具 

一般应备有粗刨、细刨、裁口刨、单线刨、锯、锤子、斧子、改锥、线勒子、扁铲、塞尺、线坠、红线包、墨汁、木钻……小电锯、担子板、扫帚等。 
（三）作业条件 

1. 门窗框和扇安装前应先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂，如有以上情况应先进行修理。 

2. 门窗框靠、靠地的一面应刷防腐涂料，其他各面及扇活均应涂刷清油一道。刷油后分类码放平整，底层应垫平、垫高。每层框与框、扇与扇间垫木板条通风，如露天堆放时，需用苫布盖好，不准日晒雨淋。 

3. 安装外窗以前应从上往下吊垂直，找好窗框位置，上下不对者应先进行处理。窗安装的调试，+50cm 平线提前弹好，并在墙体上标好安装位置。
4. 门框的安装应依据图纸尺寸核实后进行安装，并按图纸开启方向要求安装时注意裁口方向。安装高度按室内50cm 平线控制。 

5. 门窗框安装应在抹灰前进行。门扇和窗扇的安装宜在抹灰完成后进行，如窗扇必须先行安装时应注意成品保护，防止碰撞和污染。 
（四）操作工艺 

1. 工艺流程 

找规矩弹线，找出门窗框安装位置→掩扇及安装样板→窗框、扇安装→门框安装→门扇安装。 

2. 找规矩弹线：结构工程经过核验合格后，即可从顶层开始用大线坠吊垂直，检查窗口位置的准确度，并在墙上弹出墨线，门窗洞口结构凸出窗框线时进行剔凿处理。 

1) 窗框安装的高度应根据室内+50cm平线核对检查，使其窗框安装在同一标高上。 

2) 室外内门框应根据图纸位置和标高安装，并根据门的高度合理设置木砖数量，且每块木砖应钉2 个10cm 长的钉子并应将钉帽砸扁钉入木砖内，使门框安装牢固。 

3) 轻质隔墙应预设带木砖的混凝土块，以保证其门窗安装的牢固性。 

3. 掩扇及安装样板：把窗扇根据图纸要求安装到窗框上此道工序称为掩扇。对掩扇的质量按验评标准检查缝隙大小、五金位置、尺寸及牢固等，符合标准要求作为样板，以此为验收标准和依据。 

4. 弹线安装窗框扇应考虑抹灰层的厚度，并根据门窗尺寸、标高、位置及 开启方向，在墙上画出安装位置线。有贴脸的门窗、立框时应与抹灰面平，有预制水磨石板的窗，应注意窗台板的出墙尺寸，以确定立框位置。中立的外窗，如外墙为清水砖墙勾缝时，可稍移动，以盖上砖墙立缝为宜。 

窗框的安装标高，以墙上弹+50cm平线为准，用木楔将框临时固定于窗洞内，为保证与相隔窗框的平直，应在窗框下边拉小线找直，并用铁水平尺将平线引入洞内作为立框时标准，再用线坠校正吊直。黄花松窗框安装前先对准木砖钻眼，便于钉钉。 

5. 门框安装 

木门框安装：应在地面工程施工前完成，门框安装应保证牢固，门框应用钉子与木砖钉牢，一般每边不少于2 点固定，间距不大于1.2m。若隔墙为加气混凝土条板时，应按要求间距预留45mm 的孔，孔深7-10cm， 并在孔内预埋木橛粘108 胶水泥浆加入孔中（木橛直径应大于孔径1mm 以使其打入牢固）。待其凝固后再安装门框。 

6. 木门扇的安装 
1) 先确定门的开启方向及小五金型号和安装位置，对开门扇扇口的裁口位置开启方向，一般右扇为盖口扇。 

2) 检查门口是否尺寸正确，边角是否方正，有无窜角；检查门口高度应量门的两侧；检查门口宽度应量门口的上、中、下三点并在扇的相应部位定点画线。 

3) 将门扇靠在框上划出相应的尺寸线，如果扇大，则应根据框的尺寸将大出部分刨去，若扇小应帮木条，用胶和钉子钉牢，钉帽要砸扁，并钉入木材内1～2mm。 

4) 第一修刨后的门扇应以能塞入口内为宜，塞好后用木楔顶住临时固定。按门扇与口边缝宽合适尺寸，画第二次修刨线，标上合页槽的位置（距门扇的上、下端1/10，且避开上、下冒头）。同时应注意口与扇安装的平整。 

5) 门扇二次修刨，缝隙尺寸合适后即安装合页。应先用线勒子勒出合页的宽度，根据上、下冒头1/10 的要求，钉出合页安装边线，分别从上、下边线往里量出合页长度，剔合页槽时应留线，不应剔的过大、过深。 

6) 合页槽剔好后，即安装上、下合页，安装时应先拧一个螺钉，然后关上门检查缝隙是否合适，口与扇是否平整，无问题后方可将螺钉全部拧上拧紧。木螺钉应钉入全长1/3 拧入2/3。如门窗为黄花松或其他硬木时，安装前应先打眼。眼的孔径为木螺钉0.9 倍，眼深为螺线长的2/3， 打眼后再拧螺钉，以防安装劈裂或螺钉拧断。 

7) 安装对开扇：应将门扇的宽度用尺量好再确定中间对口缝的裁口深度。如采用企口榫时，对口缝的裁口深度及裁口方向应满足装锁的要求，然后对四周修刨到准确尺寸。 

8) 五金安装应按设计图纸要求，不得遗漏。一般门锁、碰珠、拉手等距地高度95～100cm， 插销应在拉手下面，对开门扇装暗插销时，安装工艺同自由门。不宜在中冒头与立挺的结合处安装门锁。 

9) 安装玻璃门时，一般玻璃裁口在走廊内，厨房、厕所玻璃裁口在室内。
10) 门扇开启后易碰墙，为固定门扇位置应安装定门器，对有特殊要求的门应安装门扇开启器，其安装方法，参照产品安装说明书。 
（五）成品保护 

1. 一般木门框安装后应用薄钢板保护，其高度以手推车轴为中心为准，如门框安装与结构同时进行，应采取措施防止门框碰撞或移位变形。对于高级硬木门框宜用1cm 厚木板条钉设保护，防止磕碰，破坏裁口，影响安装。 

2. 修刨门窗时应用木卡具将垫起卡牢，以免损坏门边。 

3. 门窗框扇进场后应妥善保管，应入库存放，应垫起离开地面20～40cm 并垫平，按使用先后顺序将其码放整齐，露天临时存放时上面应用苫布盖好，防止雨淋。 

4. 进场的木门窗框靠墙的一面应刷木材防腐剂进行处理，钢门窗应及时刷好防锈漆，防止生锈。 

5. 安装门窗扇时应轻拿轻放防止损坏成品，整修门窗时不得硬撬，以免损坏扇料和五金。 

6. 安装门窗扇时注意防止碰撞抹灰角和其他装饰好的成品。 

7. 已安装好的门窗扇如不能及时安装五金件，应派专人负责管理，防止刮风时损坏门窗及玻璃。 

8. 严禁将窗框扇作为架子的支点使用，防止脚手板磕碰损坏。 

9. 五金安装应符合图纸要求，安装后应注意成品的保护，喷浆时应遮盖保护，以防污染。 

10.门扇安好后不得在室内再使用手推车，防止磕碰。 

（六）应注意的质量问题 

1. 有贴脸的门框安装后与抹灰面不平：主要原因是立口时没掌握好抹灰层的厚度。 

2. 门窗洞口预留尺寸不准：安装门窗框后四周的缝子过大或过小；砌筑时门窗洞口尺寸不准，所留余量大小不均；砌筑上下左右，拉线找规矩，偏位较多。一般情况下安装门窗框上皮应低于窗过梁10～15mm，窗框下皮应比窗台上皮高5mm。 

3. 门窗框安装不牢：预埋的木砖数量少或木砖不牢；砌半砖墙设置带木砖的预制混凝土块，而是直接使用木砖，干燥收缩松动，预制混凝土隔板，应在预制时埋设木砖使之牢固，以保证门窗框的安装牢固。本砖的设置一定要满足数量和间距的要求。 

4. 合页不平，螺钉松动，螺帽斜露，缺少螺钉，合页槽深浅不一：安装时螺丝钉入太长或倾斜拧入。要求安装时螺钉应钉入1/3 拧入2/3， 拧时不能倾斜，安装时如遇木节，应在木节处钻眼，重新塞入木塞后再拧螺钉，同时应注意不要遗漏螺钉。 

上下层门窗不顺直，左右门窗安装不符线，洞口预留偏位：安装前没按要求弹线找规矩，没吊好垂直立线，安装时没按50cm 拉线找规矩。为解决此问题，要求施工者必须按工艺要求，施工安装前先弹线找规矩，做好准备工作后，先安样板，经鉴定符合要求后，再全面安装。 七、质量标准 

１.主控项目 

(1) 木门窗的木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇的线形及人造木板的甲醛含量应符合设计要求。设计未规定材质等级时，所用木材的质量应符合本规范附录A 的规定。 

(2) 木门窗应采用拱干的木材，含水率应符合《建筑木门、木窗》（JG/T 122） 的规定。 

(3) 木门窗的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。 

(4) 木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大虫眼时，应用同一材质的木塞加胶填补。对于清漆制品，木塞的木纹和色泽应与制品一致。 

(5) 门窗框和厚度大于50mm 的门窗扇应用双榫连接。榫槽应采用拉料严密嵌合，并应用拉楔加紧。 

(6) 胶合板门、纤维板门和模压门不得脱胶。胶合板不得刨透表层单板，不得有戗槎。制作胶合板门、纤维板门时，边框和横楞应在同一平面上，面层、边框及横楞应加压胶结。横楞和上下冒头应各钻两个以上的透气孔，透气孔应通畅。 

(7) 木门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求。 

(8) 木门窗框的安装必须牢固。预埋木砖的防腐处理、木门窗框固定点的数量、位置及固定方法应符合设计要求。 

(9) 木门窗扇必须安装牢固，并应开关灵活，并闭严密，无倒翘。 

(10) 木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。 

２.一般项目 

(1) 木门窗表面应洁净，不得有刨痕，锤印。 

(2) 木门窗的割角、拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直，刨面就平整。 

(3) 木门窗上的槽、孔应边缘整齐，无毛刺。 

(4) 木门窗与墙体间缝隙的填嵌材料应符合设计要求，填嵌应饱满。寒冷地区外门窗（或门窗框）与砌体间的空隙应填充保温材料。 


(5) 木门窗批水、盖口条、压缝条、密封条的安装应顺直，与门窗结合应牢固、严密。 

(6) 木门窗制作的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》表5.2.17 的规定。 
第十八章 木制窗帘盒、金属窗帘杆安装

（一）材料产品要求 

1. 木门窗（包括纱门窗）： 由木材加工厂供应的木门窗框和扇必须是经检验合格的产品，并具有出厂合格证，进场前应对型号、数量及门窗扇的加工质量全面进行检查（其中包括缝子大小、接缝平整、几何尺寸正确及门窗的平整度等）。门窗框制做前的木材含水率不得超过12%， 生产厂家应严格控制。 

2. 防腐剂：氟硅酸钠，其纯度不应小于95%，含水率不大于1%，细度要求应全部通过1600 孔/cm的筛或稀释的冷底子油涂刷木材与墙体接触部位进行防腐处理。 

3. 钉子、木螺钉、合页、插销、拉手、挺钩、门锁等按门窗图表所列的小五金型号、种类及其配件准备。 

4. 对于不同轻质墙体预埋设的木砖及预埋件等，应符合设计要求（二）主要机具 

一般应备有粗刨、细刨、裁口刨、单线刨、锯、锤子、斧子、改锥、线勒子、扁铲、塞尺、线坠、红线包、墨汁、木钻……小电锯、担子板、扫帚等。 
（三）作业条件 

1. 门窗框和扇安装前应先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂，如有以上情况应先进行修理。 

2. 门窗框靠、靠地的一面应刷防腐涂料，其他各面及扇活均应涂刷清油一道。刷油后分类码放平整，底层应垫平、垫高。每层框与框、扇与扇间垫木板条通风，如露天堆放时，需用苫布盖好，不准日晒雨淋。 

3. 安装外窗以前应从上往下吊垂直，找好窗框位置，上下不对者应先进行处理。窗安装的调试，+50cm 平线提前弹好，并在墙体上标好安装位置。
4. 门框的安装应依据图纸尺寸核实后进行安装，并按图纸开启方向要求安装时注意裁口方向。安装高度按室内50cm 平线控制。 

5. 门窗框安装应在抹灰前进行。门扇和窗扇的安装宜在抹灰完成后进行，如窗扇必须先行安装时应注意成品保护，防止碰撞和污染。 
（四）操作工艺 

1. 工艺流程 

找规矩弹线，找出门窗框安装位置→掩扇及安装样板→窗框、扇安装→门框安装→门扇安装。 

2. 找规矩弹线：结构工程经过核验合格后，即可从顶层开始用大线坠吊垂直，检查窗口位置的准确度，并在墙上弹出墨线，门窗洞口结构凸出窗框线时进行剔凿处理。 

1) 窗框安装的高度应根据室内+50cm平线核对检查，使其窗框安装在同一标高上。 

2) 室外内门框应根据图纸位置和标高安装，并根据门的高度合理设置木砖数量，且每块木砖应钉2 个10cm 长的钉子并应将钉帽砸扁钉入木砖内，使门框安装牢固。 

3) 轻质隔墙应预设带木砖的混凝土块，以保证其门窗安装的牢固性。 

3. 掩扇及安装样板：把窗扇根据图纸要求安装到窗框上此道工序称为掩扇。对掩扇的质量按验评标准检查缝隙大小、五金位置、尺寸及牢固等，符合标准要求作为样板，以此为验收标准和依据。 

4. 弹线安装窗框扇应考虑抹灰层的厚度，并根据门窗尺寸、标高、位置及 开启方向，在墙上画出安装位置线。有贴脸的门窗、立框时应与抹灰面平，有预制水磨石板的窗，应注意窗台板的出墙尺寸，以确定立框位置。中立的外窗，如外墙为清水砖墙勾缝时，可稍移动，以盖上砖墙立缝为宜。 

窗框的安装标高，以墙上弹+50cm平线为准，用木楔将框临时固定于窗洞内，为保证与相隔窗框的平直，应在窗框下边拉小线找直，并用铁水平尺将平线引入洞内作为立框时标准，再用线坠校正吊直。黄花松窗框安装前先对准木砖钻眼，便于钉钉。 

5. 门框安装 

木门框安装：应在地面工程施工前完成，门框安装应保证牢固，门框应用钉子与木砖钉牢，一般每边不少于2 点固定，间距不大于1.2m。若隔墙为加气混凝土条板时，应按要求间距预留45mm 的孔，孔深7-10cm， 并在孔内预埋木橛粘108 胶水泥浆加入孔中（木橛直径应大于孔径1mm 以使其打入牢固）。待其凝固后再安装门框。 

6. 木门扇的安装 
1) 先确定门的开启方向及小五金型号和安装位置，对开门扇扇口的裁口位置开启方向，一般右扇为盖口扇。 

2) 检查门口是否尺寸正确，边角是否方正，有无窜角；检查门口高度应量门的两侧；检查门口宽度应量门口的上、中、下三点并在扇的相应部位定点画线。 

3) 将门扇靠在框上划出相应的尺寸线，如果扇大，则应根据框的尺寸将大出部分刨去，若扇小应帮木条，用胶和钉子钉牢，钉帽要砸扁，并钉入木材内1～2mm。 

4) 第一修刨后的门扇应以能塞入口内为宜，塞好后用木楔顶住临时固定。按门扇与口边缝宽合适尺寸，画第二次修刨线，标上合页槽的位置（距门扇的上、下端1/10，且避开上、下冒头）。同时应注意口与扇安装的平整。 

5) 门扇二次修刨，缝隙尺寸合适后即安装合页。应先用线勒子勒出合页的宽度，根据上、下冒头1/10 的要求，钉出合页安装边线，分别从上、下边线往里量出合页长度，剔合页槽时应留线，不应剔的过大、过深。 

6) 合页槽剔好后，即安装上、下合页，安装时应先拧一个螺钉，然后关上门检查缝隙是否合适，口与扇是否平整，无问题后方可将螺钉全部拧上拧紧。木螺钉应钉入全长1/3 拧入2/3。如门窗为黄花松或其他硬木时，安装前应先打眼。眼的孔径为木螺钉0.9 倍，眼深为螺线长的2/3， 打眼后再拧螺钉，以防安装劈裂或螺钉拧断。 

7) 安装对开扇：应将门扇的宽度用尺量好再确定中间对口缝的裁口深度。如采用企口榫时，对口缝的裁口深度及裁口方向应满足装锁的要求，然后对四周修刨到准确尺寸。 

8) 五金安装应按设计图纸要求，不得遗漏。一般门锁、碰珠、拉手等距地高度95～100cm， 插销应在拉手下面，对开门扇装暗插销时，安装工艺同自由门。不宜在中冒头与立挺的结合处安装门锁。 

9) 安装玻璃门时，一般玻璃裁口在走廊内，厨房、厕所玻璃裁口在室内。
10) 门扇开启后易碰墙，为固定门扇位置应安装定门器，对有特殊要求的门应安装门扇开启器，其安装方法，参照产品安装说明书。 
（五）成品保护 

1. 一般木门框安装后应用薄钢板保护，其高度以手推车轴为中心为准，如门框安装与结构同时进行，应采取措施防止门框碰撞或移位变形。对于高级硬木门框宜用1cm 厚木板条钉设保护，防止磕碰，破坏裁口，影响安装。 

2. 修刨门窗时应用木卡具将垫起卡牢，以免损坏门边。 

3. 门窗框扇进场后应妥善保管，应入库存放，应垫起离开地面20～40cm 并垫平，按使用先后顺序将其码放整齐，露天临时存放时上面应用苫布盖好，防止雨淋。 

4. 进场的木门窗框靠墙的一面应刷木材防腐剂进行处理，钢门窗应及时刷好防锈漆，防止生锈。 

5. 安装门窗扇时应轻拿轻放防止损坏成品，整修门窗时不得硬撬，以免损坏扇料和五金。 

6. 安装门窗扇时注意防止碰撞抹灰角和其他装饰好的成品。 

7. 已安装好的门窗扇如不能及时安装五金件，应派专人负责管理，防止刮风时损坏门窗及玻璃。 

8. 严禁将窗框扇作为架子的支点使用，防止脚手板磕碰损坏。 

9. 五金安装应符合图纸要求，安装后应注意成品的保护，喷浆时应遮盖保护，以防污染。 

10.门扇安好后不得在室内再使用手推车，防止磕碰。 

（六）应注意的质量问题 

1. 有贴脸的门框安装后与抹灰面不平：主要原因是立口时没掌握好抹灰层的厚度。 

2. 门窗洞口预留尺寸不准：安装门窗框后四周的缝子过大或过小；砌筑时门窗洞口尺寸不准，所留余量大小不均；砌筑上下左右，拉线找规矩，偏位较多。一般情况下安装门窗框上皮应低于窗过梁10～15mm，窗框下皮应比窗台上皮高5mm。 

3. 门窗框安装不牢：预埋的木砖数量少或木砖不牢；砌半砖墙设置带木砖的预制混凝土块，而是直接使用木砖，干燥收缩松动，预制混凝土隔板，应在预制时埋设木砖使之牢固，以保证门窗框的安装牢固。本砖的设置一定要满足数量和间距的要求。 

4. 合页不平，螺钉松动，螺帽斜露，缺少螺钉，合页槽深浅不一：安装时螺丝钉入太长或倾斜拧入。要求安装时螺钉应钉入1/3 拧入2/3， 拧时不能倾斜，安装时如遇木节，应在木节处钻眼，重新塞入木塞后再拧螺钉，同时应注意不要遗漏螺钉。 

上下层门窗不顺直，左右门窗安装不符线，洞口预留偏位：安装前没按要求弹线找规矩，没吊好垂直立线，安装时没按50cm 拉线找规矩。为解决此问题，要求施工者必须按工艺要求，施工安装前先弹线找规矩，做好准备工作后，先安样板，经鉴定符合要求后，再全面安装。 七、质量标准 

１.主控项目 

(1) 木门窗的木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇的线形及人造木板的甲醛含量应符合设计要求。设计未规定材质等级时，所用木材的质量应符合本规范附录A 的规定。 

(2) 木门窗应采用拱干的木材，含水率应符合《建筑木门、木窗》（JG/T 122） 的规定。 

(3) 木门窗的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。 

(4) 木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大虫眼时，应用同一材质的木塞加胶填补。对于清漆制品，木塞的木纹和色泽应与制品一致。 

(5) 门窗框和厚度大于50mm 的门窗扇应用双榫连接。榫槽应采用拉料严密嵌合，并应用拉楔加紧。 

(6) 胶合板门、纤维板门和模压门不得脱胶。胶合板不得刨透表层单板，不得有戗槎。制作胶合板门、纤维板门时，边框和横楞应在同一平面上，面层、边框及横楞应加压胶结。横楞和上下冒头应各钻两个以上的透气孔，透气孔应通畅。 

(7) 木门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求。 

(8) 木门窗框的安装必须牢固。预埋木砖的防腐处理、木门窗框固定点的数量、位置及固定方法应符合设计要求。 

(9) 木门窗扇必须安装牢固，并应开关灵活，并闭严密，无倒翘。 

(10) 木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。 

２.一般项目 

(1) 木门窗表面应洁净，不得有刨痕，锤印。 

(2) 木门窗的割角、拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直，刨面就平整。 

(3) 木门窗上的槽、孔应边缘整齐，无毛刺。 

(4) 木门窗与墙体间缝隙的填嵌材料应符合设计要求，填嵌应饱满。寒冷地区外门窗（或门窗框）与砌体间的空隙应填充保温材料。 


(5) 木门窗批水、盖口条、压缝条、密封条的安装应顺直，与门窗结合应牢固、严密。 

(6) 木门窗制作的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》表5.2.17 的规定。 
第十九章 卫生洁具安装

（一）材料产品要求 

1. 木门窗（包括纱门窗）： 由木材加工厂供应的木门窗框和扇必须是经检验合格的产品，并具有出厂合格证，进场前应对型号、数量及门窗扇的加工质量全面进行检查（其中包括缝子大小、接缝平整、几何尺寸正确及门窗的平整度等）。门窗框制做前的木材含水率不得超过12%， 生产厂家应严格控制。 

2. 防腐剂：氟硅酸钠，其纯度不应小于95%，含水率不大于1%，细度要求应全部通过1600 孔/cm的筛或稀释的冷底子油涂刷木材与墙体接触部位进行防腐处理。 

3. 钉子、木螺钉、合页、插销、拉手、挺钩、门锁等按门窗图表所列的小五金型号、种类及其配件准备。 

4. 对于不同轻质墙体预埋设的木砖及预埋件等，应符合设计要求（二）主要机具 

一般应备有粗刨、细刨、裁口刨、单线刨、锯、锤子、斧子、改锥、线勒子、扁铲、塞尺、线坠、红线包、墨汁、木钻……小电锯、担子板、扫帚等。 
（三）作业条件 

1. 门窗框和扇安装前应先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂，如有以上情况应先进行修理。 

2. 门窗框靠、靠地的一面应刷防腐涂料，其他各面及扇活均应涂刷清油一道。刷油后分类码放平整，底层应垫平、垫高。每层框与框、扇与扇间垫木板条通风，如露天堆放时，需用苫布盖好，不准日晒雨淋。 

3. 安装外窗以前应从上往下吊垂直，找好窗框位置，上下不对者应先进行处理。窗安装的调试，+50cm 平线提前弹好，并在墙体上标好安装位置。
4. 门框的安装应依据图纸尺寸核实后进行安装，并按图纸开启方向要求安装时注意裁口方向。安装高度按室内50cm 平线控制。 

5. 门窗框安装应在抹灰前进行。门扇和窗扇的安装宜在抹灰完成后进行，如窗扇必须先行安装时应注意成品保护，防止碰撞和污染。 
（四）操作工艺 

1. 工艺流程 

找规矩弹线，找出门窗框安装位置→掩扇及安装样板→窗框、扇安装→门框安装→门扇安装。 

2. 找规矩弹线：结构工程经过核验合格后，即可从顶层开始用大线坠吊垂直，检查窗口位置的准确度，并在墙上弹出墨线，门窗洞口结构凸出窗框线时进行剔凿处理。 

1) 窗框安装的高度应根据室内+50cm平线核对检查，使其窗框安装在同一标高上。 

2) 室外内门框应根据图纸位置和标高安装，并根据门的高度合理设置木砖数量，且每块木砖应钉2 个10cm 长的钉子并应将钉帽砸扁钉入木砖内，使门框安装牢固。 

3) 轻质隔墙应预设带木砖的混凝土块，以保证其门窗安装的牢固性。 

3. 掩扇及安装样板：把窗扇根据图纸要求安装到窗框上此道工序称为掩扇。对掩扇的质量按验评标准检查缝隙大小、五金位置、尺寸及牢固等，符合标准要求作为样板，以此为验收标准和依据。 

4. 弹线安装窗框扇应考虑抹灰层的厚度，并根据门窗尺寸、标高、位置及 开启方向，在墙上画出安装位置线。有贴脸的门窗、立框时应与抹灰面平，有预制水磨石板的窗，应注意窗台板的出墙尺寸，以确定立框位置。中立的外窗，如外墙为清水砖墙勾缝时，可稍移动，以盖上砖墙立缝为宜。 

窗框的安装标高，以墙上弹+50cm平线为准，用木楔将框临时固定于窗洞内，为保证与相隔窗框的平直，应在窗框下边拉小线找直，并用铁水平尺将平线引入洞内作为立框时标准，再用线坠校正吊直。黄花松窗框安装前先对准木砖钻眼，便于钉钉。 

5. 门框安装 

木门框安装：应在地面工程施工前完成，门框安装应保证牢固，门框应用钉子与木砖钉牢，一般每边不少于2 点固定，间距不大于1.2m。若隔墙为加气混凝土条板时，应按要求间距预留45mm 的孔，孔深7-10cm， 并在孔内预埋木橛粘108 胶水泥浆加入孔中（木橛直径应大于孔径1mm 以使其打入牢固）。待其凝固后再安装门框。 

6. 木门扇的安装 
1) 先确定门的开启方向及小五金型号和安装位置，对开门扇扇口的裁口位置开启方向，一般右扇为盖口扇。 

2) 检查门口是否尺寸正确，边角是否方正，有无窜角；检查门口高度应量门的两侧；检查门口宽度应量门口的上、中、下三点并在扇的相应部位定点画线。 

3) 将门扇靠在框上划出相应的尺寸线，如果扇大，则应根据框的尺寸将大出部分刨去，若扇小应帮木条，用胶和钉子钉牢，钉帽要砸扁，并钉入木材内1～2mm。 

4) 第一修刨后的门扇应以能塞入口内为宜，塞好后用木楔顶住临时固定。按门扇与口边缝宽合适尺寸，画第二次修刨线，标上合页槽的位置（距门扇的上、下端1/10，且避开上、下冒头）。同时应注意口与扇安装的平整。 

5) 门扇二次修刨，缝隙尺寸合适后即安装合页。应先用线勒子勒出合页的宽度，根据上、下冒头1/10 的要求，钉出合页安装边线，分别从上、下边线往里量出合页长度，剔合页槽时应留线，不应剔的过大、过深。 

6) 合页槽剔好后，即安装上、下合页，安装时应先拧一个螺钉，然后关上门检查缝隙是否合适，口与扇是否平整，无问题后方可将螺钉全部拧上拧紧。木螺钉应钉入全长1/3 拧入2/3。如门窗为黄花松或其他硬木时，安装前应先打眼。眼的孔径为木螺钉0.9 倍，眼深为螺线长的2/3， 打眼后再拧螺钉，以防安装劈裂或螺钉拧断。 

7) 安装对开扇：应将门扇的宽度用尺量好再确定中间对口缝的裁口深度。如采用企口榫时，对口缝的裁口深度及裁口方向应满足装锁的要求，然后对四周修刨到准确尺寸。 

8) 五金安装应按设计图纸要求，不得遗漏。一般门锁、碰珠、拉手等距地高度95～100cm， 插销应在拉手下面，对开门扇装暗插销时，安装工艺同自由门。不宜在中冒头与立挺的结合处安装门锁。 

9) 安装玻璃门时，一般玻璃裁口在走廊内，厨房、厕所玻璃裁口在室内。
10) 门扇开启后易碰墙，为固定门扇位置应安装定门器，对有特殊要求的门应安装门扇开启器，其安装方法，参照产品安装说明书。 
（五）成品保护 

1. 一般木门框安装后应用薄钢板保护，其高度以手推车轴为中心为准，如门框安装与结构同时进行，应采取措施防止门框碰撞或移位变形。对于高级硬木门框宜用1cm 厚木板条钉设保护，防止磕碰，破坏裁口，影响安装。 

2. 修刨门窗时应用木卡具将垫起卡牢，以免损坏门边。 

3. 门窗框扇进场后应妥善保管，应入库存放，应垫起离开地面20～40cm 并垫平，按使用先后顺序将其码放整齐，露天临时存放时上面应用苫布盖好，防止雨淋。 

4. 进场的木门窗框靠墙的一面应刷木材防腐剂进行处理，钢门窗应及时刷好防锈漆，防止生锈。 

5. 安装门窗扇时应轻拿轻放防止损坏成品，整修门窗时不得硬撬，以免损坏扇料和五金。 

6. 安装门窗扇时注意防止碰撞抹灰角和其他装饰好的成品。 

7. 已安装好的门窗扇如不能及时安装五金件，应派专人负责管理，防止刮风时损坏门窗及玻璃。 

8. 严禁将窗框扇作为架子的支点使用，防止脚手板磕碰损坏。 

9. 五金安装应符合图纸要求，安装后应注意成品的保护，喷浆时应遮盖保护，以防污染。 

10.门扇安好后不得在室内再使用手推车，防止磕碰。 

（六）应注意的质量问题 

1. 有贴脸的门框安装后与抹灰面不平：主要原因是立口时没掌握好抹灰层的厚度。 

2. 门窗洞口预留尺寸不准：安装门窗框后四周的缝子过大或过小；砌筑时门窗洞口尺寸不准，所留余量大小不均；砌筑上下左右，拉线找规矩，偏位较多。一般情况下安装门窗框上皮应低于窗过梁10～15mm，窗框下皮应比窗台上皮高5mm。 

3. 门窗框安装不牢：预埋的木砖数量少或木砖不牢；砌半砖墙设置带木砖的预制混凝土块，而是直接使用木砖，干燥收缩松动，预制混凝土隔板，应在预制时埋设木砖使之牢固，以保证门窗框的安装牢固。本砖的设置一定要满足数量和间距的要求。 

4. 合页不平，螺钉松动，螺帽斜露，缺少螺钉，合页槽深浅不一：安装时螺丝钉入太长或倾斜拧入。要求安装时螺钉应钉入1/3 拧入2/3， 拧时不能倾斜，安装时如遇木节，应在木节处钻眼，重新塞入木塞后再拧螺钉，同时应注意不要遗漏螺钉。 

上下层门窗不顺直，左右门窗安装不符线，洞口预留偏位：安装前没按要求弹线找规矩，没吊好垂直立线，安装时没按50cm 拉线找规矩。为解决此问题，要求施工者必须按工艺要求，施工安装前先弹线找规矩，做好准备工作后，先安样板，经鉴定符合要求后，再全面安装。 七、质量标准 

１.主控项目 

(1) 木门窗的木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇的线形及人造木板的甲醛含量应符合设计要求。设计未规定材质等级时，所用木材的质量应符合本规范附录A 的规定。 

(2) 木门窗应采用拱干的木材，含水率应符合《建筑木门、木窗》（JG/T 122） 的规定。 

(3) 木门窗的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。 

(4) 木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大虫眼时，应用同一材质的木塞加胶填补。对于清漆制品，木塞的木纹和色泽应与制品一致。 

(5) 门窗框和厚度大于50mm 的门窗扇应用双榫连接。榫槽应采用拉料严密嵌合，并应用拉楔加紧。 

(6) 胶合板门、纤维板门和模压门不得脱胶。胶合板不得刨透表层单板，不得有戗槎。制作胶合板门、纤维板门时，边框和横楞应在同一平面上，面层、边框及横楞应加压胶结。横楞和上下冒头应各钻两个以上的透气孔，透气孔应通畅。 

(7) 木门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求。 

(8) 木门窗框的安装必须牢固。预埋木砖的防腐处理、木门窗框固定点的数量、位置及固定方法应符合设计要求。 

(9) 木门窗扇必须安装牢固，并应开关灵活，并闭严密，无倒翘。 

(10) 木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。 

２.一般项目 

(1) 木门窗表面应洁净，不得有刨痕，锤印。 

(2) 木门窗的割角、拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直，刨面就平整。 

(3) 木门窗上的槽、孔应边缘整齐，无毛刺。 

(4) 木门窗与墙体间缝隙的填嵌材料应符合设计要求，填嵌应饱满。寒冷地区外门窗（或门窗框）与砌体间的空隙应填充保温材料。 


(5) 木门窗批水、盖口条、压缝条、密封条的安装应顺直，与门窗结合应牢固、严密。 

(6) 木门窗制作的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》表5.2.17 的规定。 
第二十章 开关、插座面板、灯具安装 

（一）材料产品要求 

1. 木门窗（包括纱门窗）： 由木材加工厂供应的木门窗框和扇必须是经检验合格的产品，并具有出厂合格证，进场前应对型号、数量及门窗扇的加工质量全面进行检查（其中包括缝子大小、接缝平整、几何尺寸正确及门窗的平整度等）。门窗框制做前的木材含水率不得超过12%， 生产厂家应严格控制。 

2. 防腐剂：氟硅酸钠，其纯度不应小于95%，含水率不大于1%，细度要求应全部通过1600 孔/cm的筛或稀释的冷底子油涂刷木材与墙体接触部位进行防腐处理。 

3. 钉子、木螺钉、合页、插销、拉手、挺钩、门锁等按门窗图表所列的小五金型号、种类及其配件准备。 

4. 对于不同轻质墙体预埋设的木砖及预埋件等，应符合设计要求（二）主要机具 

一般应备有粗刨、细刨、裁口刨、单线刨、锯、锤子、斧子、改锥、线勒子、扁铲、塞尺、线坠、红线包、墨汁、木钻……小电锯、担子板、扫帚等。 
（三）作业条件 

1. 门窗框和扇安装前应先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂，如有以上情况应先进行修理。 

2. 门窗框靠、靠地的一面应刷防腐涂料，其他各面及扇活均应涂刷清油一道。刷油后分类码放平整，底层应垫平、垫高。每层框与框、扇与扇间垫木板条通风，如露天堆放时，需用苫布盖好，不准日晒雨淋。 

3. 安装外窗以前应从上往下吊垂直，找好窗框位置，上下不对者应先进行处理。窗安装的调试，+50cm 平线提前弹好，并在墙体上标好安装位置。
4. 门框的安装应依据图纸尺寸核实后进行安装，并按图纸开启方向要求安装时注意裁口方向。安装高度按室内50cm 平线控制。 

5. 门窗框安装应在抹灰前进行。门扇和窗扇的安装宜在抹灰完成后进行，如窗扇必须先行安装时应注意成品保护，防止碰撞和污染。 
（四）操作工艺 

1. 工艺流程 

找规矩弹线，找出门窗框安装位置→掩扇及安装样板→窗框、扇安装→门框安装→门扇安装。 

2. 找规矩弹线：结构工程经过核验合格后，即可从顶层开始用大线坠吊垂直，检查窗口位置的准确度，并在墙上弹出墨线，门窗洞口结构凸出窗框线时进行剔凿处理。 

1) 窗框安装的高度应根据室内+50cm平线核对检查，使其窗框安装在同一标高上。 

2) 室外内门框应根据图纸位置和标高安装，并根据门的高度合理设置木砖数量，且每块木砖应钉2 个10cm 长的钉子并应将钉帽砸扁钉入木砖内，使门框安装牢固。 

3) 轻质隔墙应预设带木砖的混凝土块，以保证其门窗安装的牢固性。 

3. 掩扇及安装样板：把窗扇根据图纸要求安装到窗框上此道工序称为掩扇。对掩扇的质量按验评标准检查缝隙大小、五金位置、尺寸及牢固等，符合标准要求作为样板，以此为验收标准和依据。 

4. 弹线安装窗框扇应考虑抹灰层的厚度，并根据门窗尺寸、标高、位置及 开启方向，在墙上画出安装位置线。有贴脸的门窗、立框时应与抹灰面平，有预制水磨石板的窗，应注意窗台板的出墙尺寸，以确定立框位置。中立的外窗，如外墙为清水砖墙勾缝时，可稍移动，以盖上砖墙立缝为宜。 

窗框的安装标高，以墙上弹+50cm平线为准，用木楔将框临时固定于窗洞内，为保证与相隔窗框的平直，应在窗框下边拉小线找直，并用铁水平尺将平线引入洞内作为立框时标准，再用线坠校正吊直。黄花松窗框安装前先对准木砖钻眼，便于钉钉。 

5. 门框安装 

木门框安装：应在地面工程施工前完成，门框安装应保证牢固，门框应用钉子与木砖钉牢，一般每边不少于2 点固定，间距不大于1.2m。若隔墙为加气混凝土条板时，应按要求间距预留45mm 的孔，孔深7-10cm， 并在孔内预埋木橛粘108 胶水泥浆加入孔中（木橛直径应大于孔径1mm 以使其打入牢固）。待其凝固后再安装门框。 

6. 木门扇的安装 
1) 先确定门的开启方向及小五金型号和安装位置，对开门扇扇口的裁口位置开启方向，一般右扇为盖口扇。 

2) 检查门口是否尺寸正确，边角是否方正，有无窜角；检查门口高度应量门的两侧；检查门口宽度应量门口的上、中、下三点并在扇的相应部位定点画线。 

3) 将门扇靠在框上划出相应的尺寸线，如果扇大，则应根据框的尺寸将大出部分刨去，若扇小应帮木条，用胶和钉子钉牢，钉帽要砸扁，并钉入木材内1～2mm。 

4) 第一修刨后的门扇应以能塞入口内为宜，塞好后用木楔顶住临时固定。按门扇与口边缝宽合适尺寸，画第二次修刨线，标上合页槽的位置（距门扇的上、下端1/10，且避开上、下冒头）。同时应注意口与扇安装的平整。 

5) 门扇二次修刨，缝隙尺寸合适后即安装合页。应先用线勒子勒出合页的宽度，根据上、下冒头1/10 的要求，钉出合页安装边线，分别从上、下边线往里量出合页长度，剔合页槽时应留线，不应剔的过大、过深。 

6) 合页槽剔好后，即安装上、下合页，安装时应先拧一个螺钉，然后关上门检查缝隙是否合适，口与扇是否平整，无问题后方可将螺钉全部拧上拧紧。木螺钉应钉入全长1/3 拧入2/3。如门窗为黄花松或其他硬木时，安装前应先打眼。眼的孔径为木螺钉0.9 倍，眼深为螺线长的2/3， 打眼后再拧螺钉，以防安装劈裂或螺钉拧断。 

7) 安装对开扇：应将门扇的宽度用尺量好再确定中间对口缝的裁口深度。如采用企口榫时，对口缝的裁口深度及裁口方向应满足装锁的要求，然后对四周修刨到准确尺寸。 

8) 五金安装应按设计图纸要求，不得遗漏。一般门锁、碰珠、拉手等距地高度95～100cm， 插销应在拉手下面，对开门扇装暗插销时，安装工艺同自由门。不宜在中冒头与立挺的结合处安装门锁。 

9) 安装玻璃门时，一般玻璃裁口在走廊内，厨房、厕所玻璃裁口在室内。
10) 门扇开启后易碰墙，为固定门扇位置应安装定门器，对有特殊要求的门应安装门扇开启器，其安装方法，参照产品安装说明书。 
（五）成品保护 

1. 一般木门框安装后应用薄钢板保护，其高度以手推车轴为中心为准，如门框安装与结构同时进行，应采取措施防止门框碰撞或移位变形。对于高级硬木门框宜用1cm 厚木板条钉设保护，防止磕碰，破坏裁口，影响安装。 

2. 修刨门窗时应用木卡具将垫起卡牢，以免损坏门边。 

3. 门窗框扇进场后应妥善保管，应入库存放，应垫起离开地面20～40cm 并垫平，按使用先后顺序将其码放整齐，露天临时存放时上面应用苫布盖好，防止雨淋。 

4. 进场的木门窗框靠墙的一面应刷木材防腐剂进行处理，钢门窗应及时刷好防锈漆，防止生锈。 

5. 安装门窗扇时应轻拿轻放防止损坏成品，整修门窗时不得硬撬，以免损坏扇料和五金。 

6. 安装门窗扇时注意防止碰撞抹灰角和其他装饰好的成品。 

7. 已安装好的门窗扇如不能及时安装五金件，应派专人负责管理，防止刮风时损坏门窗及玻璃。 

8. 严禁将窗框扇作为架子的支点使用，防止脚手板磕碰损坏。 

9. 五金安装应符合图纸要求，安装后应注意成品的保护，喷浆时应遮盖保护，以防污染。 

10.门扇安好后不得在室内再使用手推车，防止磕碰。 

（六）应注意的质量问题 

1. 有贴脸的门框安装后与抹灰面不平：主要原因是立口时没掌握好抹灰层的厚度。 

2. 门窗洞口预留尺寸不准：安装门窗框后四周的缝子过大或过小；砌筑时门窗洞口尺寸不准，所留余量大小不均；砌筑上下左右，拉线找规矩，偏位较多。一般情况下安装门窗框上皮应低于窗过梁10～15mm，窗框下皮应比窗台上皮高5mm。 

3. 门窗框安装不牢：预埋的木砖数量少或木砖不牢；砌半砖墙设置带木砖的预制混凝土块，而是直接使用木砖，干燥收缩松动，预制混凝土隔板，应在预制时埋设木砖使之牢固，以保证门窗框的安装牢固。本砖的设置一定要满足数量和间距的要求。 

4. 合页不平，螺钉松动，螺帽斜露，缺少螺钉，合页槽深浅不一：安装时螺丝钉入太长或倾斜拧入。要求安装时螺钉应钉入1/3 拧入2/3， 拧时不能倾斜，安装时如遇木节，应在木节处钻眼，重新塞入木塞后再拧螺钉，同时应注意不要遗漏螺钉。 

上下层门窗不顺直，左右门窗安装不符线，洞口预留偏位：安装前没按要求弹线找规矩，没吊好垂直立线，安装时没按50cm 拉线找规矩。为解决此问题，要求施工者必须按工艺要求，施工安装前先弹线找规矩，做好准备工作后，先安样板，经鉴定符合要求后，再全面安装。 七、质量标准 

１.主控项目 

(1) 木门窗的木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇的线形及人造木板的甲醛含量应符合设计要求。设计未规定材质等级时，所用木材的质量应符合本规范附录A 的规定。 

(2) 木门窗应采用拱干的木材，含水率应符合《建筑木门、木窗》（JG/T 122） 的规定。 

(3) 木门窗的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。 

(4) 木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大虫眼时，应用同一材质的木塞加胶填补。对于清漆制品，木塞的木纹和色泽应与制品一致。 

(5) 门窗框和厚度大于50mm 的门窗扇应用双榫连接。榫槽应采用拉料严密嵌合，并应用拉楔加紧。 

(6) 胶合板门、纤维板门和模压门不得脱胶。胶合板不得刨透表层单板，不得有戗槎。制作胶合板门、纤维板门时，边框和横楞应在同一平面上，面层、边框及横楞应加压胶结。横楞和上下冒头应各钻两个以上的透气孔，透气孔应通畅。 

(7) 木门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求。 

(8) 木门窗框的安装必须牢固。预埋木砖的防腐处理、木门窗框固定点的数量、位置及固定方法应符合设计要求。 

(9) 木门窗扇必须安装牢固，并应开关灵活，并闭严密，无倒翘。 

(10) 木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。 

２.一般项目 

(1) 木门窗表面应洁净，不得有刨痕，锤印。 

(2) 木门窗的割角、拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直，刨面就平整。 

(3) 木门窗上的槽、孔应边缘整齐，无毛刺。 

(4) 木门窗与墙体间缝隙的填嵌材料应符合设计要求，填嵌应饱满。寒冷地区外门窗（或门窗框）与砌体间的空隙应填充保温材料。 


(5) 木门窗批水、盖口条、压缝条、密封条的安装应顺直，与门窗结合应牢固、严密。 

(6) 木门窗制作的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》表5.2.17 的规定。 
第六卷 施工技术组织措施

一、工期保证措施

（一）材料产品要求 

1. 木门窗（包括纱门窗）： 由木材加工厂供应的木门窗框和扇必须是经检验合格的产品，并具有出厂合格证，进场前应对型号、数量及门窗扇的加工质量全面进行检查（其中包括缝子大小、接缝平整、几何尺寸正确及门窗的平整度等）。门窗框制做前的木材含水率不得超过12%， 生产厂家应严格控制。 

2. 防腐剂：氟硅酸钠，其纯度不应小于95%，含水率不大于1%，细度要求应全部通过1600 孔/cm的筛或稀释的冷底子油涂刷木材与墙体接触部位进行防腐处理。 

3. 钉子、木螺钉、合页、插销、拉手、挺钩、门锁等按门窗图表所列的小五金型号、种类及其配件准备。 

4. 对于不同轻质墙体预埋设的木砖及预埋件等，应符合设计要求（二）主要机具 

一般应备有粗刨、细刨、裁口刨、单线刨、锯、锤子、斧子、改锥、线勒子、扁铲、塞尺、线坠、红线包、墨汁、木钻……小电锯、担子板、扫帚等。 
（三）作业条件 

1. 门窗框和扇安装前应先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂，如有以上情况应先进行修理。 

2. 门窗框靠、靠地的一面应刷防腐涂料，其他各面及扇活均应涂刷清油一道。刷油后分类码放平整，底层应垫平、垫高。每层框与框、扇与扇间垫木板条通风，如露天堆放时，需用苫布盖好，不准日晒雨淋。 

3. 安装外窗以前应从上往下吊垂直，找好窗框位置，上下不对者应先进行处理。窗安装的调试，+50cm 平线提前弹好，并在墙体上标好安装位置。
4. 门框的安装应依据图纸尺寸核实后进行安装，并按图纸开启方向要求安装时注意裁口方向。安装高度按室内50cm 平线控制。 

5. 门窗框安装应在抹灰前进行。门扇和窗扇的安装宜在抹灰完成后进行，如窗扇必须先行安装时应注意成品保护，防止碰撞和污染。 
（四）操作工艺 

1. 工艺流程 

找规矩弹线，找出门窗框安装位置→掩扇及安装样板→窗框、扇安装→门框安装→门扇安装。 

2. 找规矩弹线：结构工程经过核验合格后，即可从顶层开始用大线坠吊垂直，检查窗口位置的准确度，并在墙上弹出墨线，门窗洞口结构凸出窗框线时进行剔凿处理。 

1) 窗框安装的高度应根据室内+50cm平线核对检查，使其窗框安装在同一标高上。 

2) 室外内门框应根据图纸位置和标高安装，并根据门的高度合理设置木砖数量，且每块木砖应钉2 个10cm 长的钉子并应将钉帽砸扁钉入木砖内，使门框安装牢固。 

3) 轻质隔墙应预设带木砖的混凝土块，以保证其门窗安装的牢固性。 

3. 掩扇及安装样板：把窗扇根据图纸要求安装到窗框上此道工序称为掩扇。对掩扇的质量按验评标准检查缝隙大小、五金位置、尺寸及牢固等，符合标准要求作为样板，以此为验收标准和依据。 

4. 弹线安装窗框扇应考虑抹灰层的厚度，并根据门窗尺寸、标高、位置及 开启方向，在墙上画出安装位置线。有贴脸的门窗、立框时应与抹灰面平，有预制水磨石板的窗，应注意窗台板的出墙尺寸，以确定立框位置。中立的外窗，如外墙为清水砖墙勾缝时，可稍移动，以盖上砖墙立缝为宜。 

窗框的安装标高，以墙上弹+50cm平线为准，用木楔将框临时固定于窗洞内，为保证与相隔窗框的平直，应在窗框下边拉小线找直，并用铁水平尺将平线引入洞内作为立框时标准，再用线坠校正吊直。黄花松窗框安装前先对准木砖钻眼，便于钉钉。 

5. 门框安装 

木门框安装：应在地面工程施工前完成，门框安装应保证牢固，门框应用钉子与木砖钉牢，一般每边不少于2 点固定，间距不大于1.2m。若隔墙为加气混凝土条板时，应按要求间距预留45mm 的孔，孔深7-10cm， 并在孔内预埋木橛粘108 胶水泥浆加入孔中（木橛直径应大于孔径1mm 以使其打入牢固）。待其凝固后再安装门框。 

6. 木门扇的安装 
1) 先确定门的开启方向及小五金型号和安装位置，对开门扇扇口的裁口位置开启方向，一般右扇为盖口扇。 

2) 检查门口是否尺寸正确，边角是否方正，有无窜角；检查门口高度应量门的两侧；检查门口宽度应量门口的上、中、下三点并在扇的相应部位定点画线。 

3) 将门扇靠在框上划出相应的尺寸线，如果扇大，则应根据框的尺寸将大出部分刨去，若扇小应帮木条，用胶和钉子钉牢，钉帽要砸扁，并钉入木材内1～2mm。 

4) 第一修刨后的门扇应以能塞入口内为宜，塞好后用木楔顶住临时固定。按门扇与口边缝宽合适尺寸，画第二次修刨线，标上合页槽的位置（距门扇的上、下端1/10，且避开上、下冒头）。同时应注意口与扇安装的平整。 

5) 门扇二次修刨，缝隙尺寸合适后即安装合页。应先用线勒子勒出合页的宽度，根据上、下冒头1/10 的要求，钉出合页安装边线，分别从上、下边线往里量出合页长度，剔合页槽时应留线，不应剔的过大、过深。 

6) 合页槽剔好后，即安装上、下合页，安装时应先拧一个螺钉，然后关上门检查缝隙是否合适，口与扇是否平整，无问题后方可将螺钉全部拧上拧紧。木螺钉应钉入全长1/3 拧入2/3。如门窗为黄花松或其他硬木时，安装前应先打眼。眼的孔径为木螺钉0.9 倍，眼深为螺线长的2/3， 打眼后再拧螺钉，以防安装劈裂或螺钉拧断。 

7) 安装对开扇：应将门扇的宽度用尺量好再确定中间对口缝的裁口深度。如采用企口榫时，对口缝的裁口深度及裁口方向应满足装锁的要求，然后对四周修刨到准确尺寸。 

8) 五金安装应按设计图纸要求，不得遗漏。一般门锁、碰珠、拉手等距地高度95～100cm， 插销应在拉手下面，对开门扇装暗插销时，安装工艺同自由门。不宜在中冒头与立挺的结合处安装门锁。 

9) 安装玻璃门时，一般玻璃裁口在走廊内，厨房、厕所玻璃裁口在室内。
10) 门扇开启后易碰墙，为固定门扇位置应安装定门器，对有特殊要求的门应安装门扇开启器，其安装方法，参照产品安装说明书。 
（五）成品保护 

1. 一般木门框安装后应用薄钢板保护，其高度以手推车轴为中心为准，如门框安装与结构同时进行，应采取措施防止门框碰撞或移位变形。对于高级硬木门框宜用1cm 厚木板条钉设保护，防止磕碰，破坏裁口，影响安装。 

2. 修刨门窗时应用木卡具将垫起卡牢，以免损坏门边。 

3. 门窗框扇进场后应妥善保管，应入库存放，应垫起离开地面20～40cm 并垫平，按使用先后顺序将其码放整齐，露天临时存放时上面应用苫布盖好，防止雨淋。 

4. 进场的木门窗框靠墙的一面应刷木材防腐剂进行处理，钢门窗应及时刷好防锈漆，防止生锈。 

5. 安装门窗扇时应轻拿轻放防止损坏成品，整修门窗时不得硬撬，以免损坏扇料和五金。 

6. 安装门窗扇时注意防止碰撞抹灰角和其他装饰好的成品。 

7. 已安装好的门窗扇如不能及时安装五金件，应派专人负责管理，防止刮风时损坏门窗及玻璃。 

8. 严禁将窗框扇作为架子的支点使用，防止脚手板磕碰损坏。 

9. 五金安装应符合图纸要求，安装后应注意成品的保护，喷浆时应遮盖保护，以防污染。 

10.门扇安好后不得在室内再使用手推车，防止磕碰。 

（六）应注意的质量问题 

1. 有贴脸的门框安装后与抹灰面不平：主要原因是立口时没掌握好抹灰层的厚度。 

2. 门窗洞口预留尺寸不准：安装门窗框后四周的缝子过大或过小；砌筑时门窗洞口尺寸不准，所留余量大小不均；砌筑上下左右，拉线找规矩，偏位较多。一般情况下安装门窗框上皮应低于窗过梁10～15mm，窗框下皮应比窗台上皮高5mm。 

3. 门窗框安装不牢：预埋的木砖数量少或木砖不牢；砌半砖墙设置带木砖的预制混凝土块，而是直接使用木砖，干燥收缩松动，预制混凝土隔板，应在预制时埋设木砖使之牢固，以保证门窗框的安装牢固。本砖的设置一定要满足数量和间距的要求。 

4. 合页不平，螺钉松动，螺帽斜露，缺少螺钉，合页槽深浅不一：安装时螺丝钉入太长或倾斜拧入。要求安装时螺钉应钉入1/3 拧入2/3， 拧时不能倾斜，安装时如遇木节，应在木节处钻眼，重新塞入木塞后再拧螺钉，同时应注意不要遗漏螺钉。 

上下层门窗不顺直，左右门窗安装不符线，洞口预留偏位：安装前没按要求弹线找规矩，没吊好垂直立线，安装时没按50cm 拉线找规矩。为解决此问题，要求施工者必须按工艺要求，施工安装前先弹线找规矩，做好准备工作后，先安样板，经鉴定符合要求后，再全面安装。 七、质量标准 

１.主控项目 

(1) 木门窗的木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇的线形及人造木板的甲醛含量应符合设计要求。设计未规定材质等级时，所用木材的质量应符合本规范附录A 的规定。 

(2) 木门窗应采用拱干的木材，含水率应符合《建筑木门、木窗》（JG/T 122） 的规定。 

(3) 木门窗的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。 

(4) 木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大虫眼时，应用同一材质的木塞加胶填补。对于清漆制品，木塞的木纹和色泽应与制品一致。 

(5) 门窗框和厚度大于50mm 的门窗扇应用双榫连接。榫槽应采用拉料严密嵌合，并应用拉楔加紧。 

(6) 胶合板门、纤维板门和模压门不得脱胶。胶合板不得刨透表层单板，不得有戗槎。制作胶合板门、纤维板门时，边框和横楞应在同一平面上，面层、边框及横楞应加压胶结。横楞和上下冒头应各钻两个以上的透气孔，透气孔应通畅。 

(7) 木门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求。 

(8) 木门窗框的安装必须牢固。预埋木砖的防腐处理、木门窗框固定点的数量、位置及固定方法应符合设计要求。 

(9) 木门窗扇必须安装牢固，并应开关灵活，并闭严密，无倒翘。 

(10) 木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。 

２.一般项目 

(1) 木门窗表面应洁净，不得有刨痕，锤印。 

(2) 木门窗的割角、拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直，刨面就平整。 

(3) 木门窗上的槽、孔应边缘整齐，无毛刺。 

(4) 木门窗与墙体间缝隙的填嵌材料应符合设计要求，填嵌应饱满。寒冷地区外门窗（或门窗框）与砌体间的空隙应填充保温材料。 


(5) 木门窗批水、盖口条、压缝条、密封条的安装应顺直，与门窗结合应牢固、严密。 

(6) 木门窗制作的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》表5.2.17 的规定。 
二、质量保证措施

（一）材料产品要求 

1. 木门窗（包括纱门窗）： 由木材加工厂供应的木门窗框和扇必须是经检验合格的产品，并具有出厂合格证，进场前应对型号、数量及门窗扇的加工质量全面进行检查（其中包括缝子大小、接缝平整、几何尺寸正确及门窗的平整度等）。门窗框制做前的木材含水率不得超过12%， 生产厂家应严格控制。 

2. 防腐剂：氟硅酸钠，其纯度不应小于95%，含水率不大于1%，细度要求应全部通过1600 孔/cm的筛或稀释的冷底子油涂刷木材与墙体接触部位进行防腐处理。 

3. 钉子、木螺钉、合页、插销、拉手、挺钩、门锁等按门窗图表所列的小五金型号、种类及其配件准备。 

4. 对于不同轻质墙体预埋设的木砖及预埋件等，应符合设计要求（二）主要机具 

一般应备有粗刨、细刨、裁口刨、单线刨、锯、锤子、斧子、改锥、线勒子、扁铲、塞尺、线坠、红线包、墨汁、木钻……小电锯、担子板、扫帚等。 
（三）作业条件 

1. 门窗框和扇安装前应先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂，如有以上情况应先进行修理。 

2. 门窗框靠、靠地的一面应刷防腐涂料，其他各面及扇活均应涂刷清油一道。刷油后分类码放平整，底层应垫平、垫高。每层框与框、扇与扇间垫木板条通风，如露天堆放时，需用苫布盖好，不准日晒雨淋。 

3. 安装外窗以前应从上往下吊垂直，找好窗框位置，上下不对者应先进行处理。窗安装的调试，+50cm 平线提前弹好，并在墙体上标好安装位置。
4. 门框的安装应依据图纸尺寸核实后进行安装，并按图纸开启方向要求安装时注意裁口方向。安装高度按室内50cm 平线控制。 

5. 门窗框安装应在抹灰前进行。门扇和窗扇的安装宜在抹灰完成后进行，如窗扇必须先行安装时应注意成品保护，防止碰撞和污染。 
（四）操作工艺 

1. 工艺流程 

找规矩弹线，找出门窗框安装位置→掩扇及安装样板→窗框、扇安装→门框安装→门扇安装。 

2. 找规矩弹线：结构工程经过核验合格后，即可从顶层开始用大线坠吊垂直，检查窗口位置的准确度，并在墙上弹出墨线，门窗洞口结构凸出窗框线时进行剔凿处理。 

1) 窗框安装的高度应根据室内+50cm平线核对检查，使其窗框安装在同一标高上。 

2) 室外内门框应根据图纸位置和标高安装，并根据门的高度合理设置木砖数量，且每块木砖应钉2 个10cm 长的钉子并应将钉帽砸扁钉入木砖内，使门框安装牢固。 

3) 轻质隔墙应预设带木砖的混凝土块，以保证其门窗安装的牢固性。 

3. 掩扇及安装样板：把窗扇根据图纸要求安装到窗框上此道工序称为掩扇。对掩扇的质量按验评标准检查缝隙大小、五金位置、尺寸及牢固等，符合标准要求作为样板，以此为验收标准和依据。 

4. 弹线安装窗框扇应考虑抹灰层的厚度，并根据门窗尺寸、标高、位置及 开启方向，在墙上画出安装位置线。有贴脸的门窗、立框时应与抹灰面平，有预制水磨石板的窗，应注意窗台板的出墙尺寸，以确定立框位置。中立的外窗，如外墙为清水砖墙勾缝时，可稍移动，以盖上砖墙立缝为宜。 

窗框的安装标高，以墙上弹+50cm平线为准，用木楔将框临时固定于窗洞内，为保证与相隔窗框的平直，应在窗框下边拉小线找直，并用铁水平尺将平线引入洞内作为立框时标准，再用线坠校正吊直。黄花松窗框安装前先对准木砖钻眼，便于钉钉。 

5. 门框安装 

木门框安装：应在地面工程施工前完成，门框安装应保证牢固，门框应用钉子与木砖钉牢，一般每边不少于2 点固定，间距不大于1.2m。若隔墙为加气混凝土条板时，应按要求间距预留45mm 的孔，孔深7-10cm， 并在孔内预埋木橛粘108 胶水泥浆加入孔中（木橛直径应大于孔径1mm 以使其打入牢固）。待其凝固后再安装门框。 

6. 木门扇的安装 
1) 先确定门的开启方向及小五金型号和安装位置，对开门扇扇口的裁口位置开启方向，一般右扇为盖口扇。 

2) 检查门口是否尺寸正确，边角是否方正，有无窜角；检查门口高度应量门的两侧；检查门口宽度应量门口的上、中、下三点并在扇的相应部位定点画线。 

3) 将门扇靠在框上划出相应的尺寸线，如果扇大，则应根据框的尺寸将大出部分刨去，若扇小应帮木条，用胶和钉子钉牢，钉帽要砸扁，并钉入木材内1～2mm。 

4) 第一修刨后的门扇应以能塞入口内为宜，塞好后用木楔顶住临时固定。按门扇与口边缝宽合适尺寸，画第二次修刨线，标上合页槽的位置（距门扇的上、下端1/10，且避开上、下冒头）。同时应注意口与扇安装的平整。 

5) 门扇二次修刨，缝隙尺寸合适后即安装合页。应先用线勒子勒出合页的宽度，根据上、下冒头1/10 的要求，钉出合页安装边线，分别从上、下边线往里量出合页长度，剔合页槽时应留线，不应剔的过大、过深。 

6) 合页槽剔好后，即安装上、下合页，安装时应先拧一个螺钉，然后关上门检查缝隙是否合适，口与扇是否平整，无问题后方可将螺钉全部拧上拧紧。木螺钉应钉入全长1/3 拧入2/3。如门窗为黄花松或其他硬木时，安装前应先打眼。眼的孔径为木螺钉0.9 倍，眼深为螺线长的2/3， 打眼后再拧螺钉，以防安装劈裂或螺钉拧断。 

7) 安装对开扇：应将门扇的宽度用尺量好再确定中间对口缝的裁口深度。如采用企口榫时，对口缝的裁口深度及裁口方向应满足装锁的要求，然后对四周修刨到准确尺寸。 

8) 五金安装应按设计图纸要求，不得遗漏。一般门锁、碰珠、拉手等距地高度95～100cm， 插销应在拉手下面，对开门扇装暗插销时，安装工艺同自由门。不宜在中冒头与立挺的结合处安装门锁。 

9) 安装玻璃门时，一般玻璃裁口在走廊内，厨房、厕所玻璃裁口在室内。
10) 门扇开启后易碰墙，为固定门扇位置应安装定门器，对有特殊要求的门应安装门扇开启器，其安装方法，参照产品安装说明书。 
（五）成品保护 

1. 一般木门框安装后应用薄钢板保护，其高度以手推车轴为中心为准，如门框安装与结构同时进行，应采取措施防止门框碰撞或移位变形。对于高级硬木门框宜用1cm 厚木板条钉设保护，防止磕碰，破坏裁口，影响安装。 

2. 修刨门窗时应用木卡具将垫起卡牢，以免损坏门边。 

3. 门窗框扇进场后应妥善保管，应入库存放，应垫起离开地面20～40cm 并垫平，按使用先后顺序将其码放整齐，露天临时存放时上面应用苫布盖好，防止雨淋。 

4. 进场的木门窗框靠墙的一面应刷木材防腐剂进行处理，钢门窗应及时刷好防锈漆，防止生锈。 

5. 安装门窗扇时应轻拿轻放防止损坏成品，整修门窗时不得硬撬，以免损坏扇料和五金。 

6. 安装门窗扇时注意防止碰撞抹灰角和其他装饰好的成品。 

7. 已安装好的门窗扇如不能及时安装五金件，应派专人负责管理，防止刮风时损坏门窗及玻璃。 

8. 严禁将窗框扇作为架子的支点使用，防止脚手板磕碰损坏。 

9. 五金安装应符合图纸要求，安装后应注意成品的保护，喷浆时应遮盖保护，以防污染。 

10.门扇安好后不得在室内再使用手推车，防止磕碰。 

（六）应注意的质量问题 

1. 有贴脸的门框安装后与抹灰面不平：主要原因是立口时没掌握好抹灰层的厚度。 

2. 门窗洞口预留尺寸不准：安装门窗框后四周的缝子过大或过小；砌筑时门窗洞口尺寸不准，所留余量大小不均；砌筑上下左右，拉线找规矩，偏位较多。一般情况下安装门窗框上皮应低于窗过梁10～15mm，窗框下皮应比窗台上皮高5mm。 

3. 门窗框安装不牢：预埋的木砖数量少或木砖不牢；砌半砖墙设置带木砖的预制混凝土块，而是直接使用木砖，干燥收缩松动，预制混凝土隔板，应在预制时埋设木砖使之牢固，以保证门窗框的安装牢固。本砖的设置一定要满足数量和间距的要求。 

4. 合页不平，螺钉松动，螺帽斜露，缺少螺钉，合页槽深浅不一：安装时螺丝钉入太长或倾斜拧入。要求安装时螺钉应钉入1/3 拧入2/3， 拧时不能倾斜，安装时如遇木节，应在木节处钻眼，重新塞入木塞后再拧螺钉，同时应注意不要遗漏螺钉。 

上下层门窗不顺直，左右门窗安装不符线，洞口预留偏位：安装前没按要求弹线找规矩，没吊好垂直立线，安装时没按50cm 拉线找规矩。为解决此问题，要求施工者必须按工艺要求，施工安装前先弹线找规矩，做好准备工作后，先安样板，经鉴定符合要求后，再全面安装。 七、质量标准 

１.主控项目 

(1) 木门窗的木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇的线形及人造木板的甲醛含量应符合设计要求。设计未规定材质等级时，所用木材的质量应符合本规范附录A 的规定。 

(2) 木门窗应采用拱干的木材，含水率应符合《建筑木门、木窗》（JG/T 122） 的规定。 

(3) 木门窗的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。 

(4) 木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大虫眼时，应用同一材质的木塞加胶填补。对于清漆制品，木塞的木纹和色泽应与制品一致。 

(5) 门窗框和厚度大于50mm 的门窗扇应用双榫连接。榫槽应采用拉料严密嵌合，并应用拉楔加紧。 

(6) 胶合板门、纤维板门和模压门不得脱胶。胶合板不得刨透表层单板，不得有戗槎。制作胶合板门、纤维板门时，边框和横楞应在同一平面上，面层、边框及横楞应加压胶结。横楞和上下冒头应各钻两个以上的透气孔，透气孔应通畅。 

(7) 木门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求。 

(8) 木门窗框的安装必须牢固。预埋木砖的防腐处理、木门窗框固定点的数量、位置及固定方法应符合设计要求。 

(9) 木门窗扇必须安装牢固，并应开关灵活，并闭严密，无倒翘。 

(10) 木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。 

２.一般项目 

(1) 木门窗表面应洁净，不得有刨痕，锤印。 

(2) 木门窗的割角、拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直，刨面就平整。 

(3) 木门窗上的槽、孔应边缘整齐，无毛刺。 

(4) 木门窗与墙体间缝隙的填嵌材料应符合设计要求，填嵌应饱满。寒冷地区外门窗（或门窗框）与砌体间的空隙应填充保温材料。 


(5) 木门窗批水、盖口条、压缝条、密封条的安装应顺直，与门窗结合应牢固、严密。 

(6) 木门窗制作的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》表5.2.17 的规定。 
三、降低工程成本措施

1.加强管理，管理出效益，我司有一套成本管理体系，提高质量，降低成本，使我司取信于建筑单位之根本。
2.加强对员工的教育，提高降低成本的意识，合理安排工序，避免窝工现象。
3.合理组织和使用材料，对于室内精装修工程，材料费用占工程造价的60%左右，合理组织与使用材料是降低工程成本的重要因素。从选材-采购-运输-仓储-安装就位，每一步都要严格遵照工作标准执行。
4.选材：在满足设计要求与安全指标的情况下，选用物美价廉的材料。
5.采购：在选定了材料的品牌和规格后，对供应商进行多家比较考察，做到货比三家。
6.运输：根据材料的性能，合理包装选择运输工具，以降低运输损耗。
7.仓储：根据施工进度，合理组织材料进场，以减少仓储面积和存放时间，并根据材料性能进行堆放。
8.安装：材料安装前对多个施工方案进行比较，以达到合理使用材料之目的。
9.大力推行新工艺、新技术，以降低工费，节约材料。
四、安全施工技术措施

１.遵从当地政府部门有关施工现场安全条例及负责提供给工地员工一切安全措施，包括备有足够的安全帽，防护衣物等。
２.监督和教育施工人员严格遵守总承包指定的安全守则和安全设施条例。
３.电动工具、施工机械保证安装、使用绝对安全，接驳牢固并正确接地。
４.严格执行各项安全管理制度和国家有关部门颁发的安全操作规程，特殊工种持上岗证上岗。
５.做好对职工的安全三级教育，制定安全生产责任制和检查值班制度，贯彻“以防为主，防治结合”听安全方针。
６.工作前必须检查所用的工具、机械和防护用品，发现损伤或不牢固的严禁迁就使用。电源设备，线路应防止受潮以免触电，使用的机械设备必须有漏电保护开关（触电保护器）和接零接地。
7.每天收工前，所使用的机械及照明的电源闸箱应锁好，以防发生意外。
8.拆好施工现场用电安全管理，要严格按规范，规定要求，使用五芯电缆，铁制配电箱，漏电保护装置等措施，执行“一机一闸，一机一保护”配电开关箱加锁，使和移动电动工具者，穿绝缘鞋，戴绝缘手套，采用36V 安全电压照明，使施工用电安全防护达到定型化、工具化。
９.抓好安全生产目标现任制管理，落实安全生产责任制，建立建全安全保证体系，成立以项目经理为首，总工程师领导下的安全保证体系，班组设兼职安全员，落实安全生产责任制，负责现场的综合管理，做到常备不懈，一抓到底。
五、环境保护措施

１.材料随进随卸，按规定堆放，保护现场整洁。
２.对油漆作业多洒水防护，防止漆面的污染达到美观。
３.禁止现场随地大小便，在每层允许的区域增设马桶并设专人及时清理。
４.在工程进行期间，必须经常地消除一切因完成所负责工程引致之垃圾，废弃物料等，垃圾及废物及时收集堆放于总承包单位指定每层一个的地点或堆放于垃圾场。
５.防止施工噪音污染，尽量减少施工噪音，对电刨，电锯等机械尽可能安装在避音的位置。
六、现场文明施工管理

１.严格按总包平面规划布置临时建筑和施工机具、堆放材料，成品半成品，埋设临时管线和电路，未经审批不得任意变更。
２.严格按程序组织施工，以正确有施工程序，协调和平衡精装修与安装，内部与外部关系，保证工程紧张有序的顺利进行。
３.经常保持施工现场的整洁，平整好道路畅通，照明充足无长明灯和路障，经常清理作业现场的垃圾，保持工完场清。
４.闲杂人员不得进入已精装完成的现场，其他专业施工人员进入须持有总承包签发的入场证，方可进入。
５.做好成品保护，采取围档，设专人看守，严格按照施工文明条例施工，遵守建筑单位，总承包的各项文明施工制度。
第七卷 附表

第1章 附表一项目管理班子配备情况表

工程名称：福州XXX花园第一期会所精装修工程
	职务
	姓名
	职称
	证书名称
	

	项目总负责
	黄惠新
	项目经理
	项目经理证书
	附复印件

	
	
	
	
	

	项目经理
	顾成斌
	项目经理
	项目经理证书
	附复印件

	生产经理
	黄斌
	项目经理
	项目经理证书
	附复印件

	安全员
	许建平
	安全员
	安全员证书
	附复印件

	质检员
	韩国伟
	质检员
	质检员证书
	附复印件

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


· 附表二劳动力来源及组成

工程名称：福州XXX花园第一期会所精装修工程
	序号
	工种
	
	来源
	
	人数

	1 
	木工
	江苏、广东
	
	 25 
	

	2 
	天花工
	江苏、广东
	
	 15 
	

	3 
	油漆工
	江苏、广东
	
	 25 
	

	4 
	泥水工
	江苏、广东
	
	 60 
	

	5 
	水电工
	江苏、广东
	
	 10 
	

	6 
	乳胶漆工
	江苏、广东
	
	 15 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


