
六、施工组织设计
1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如保通措施、冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

    2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

       附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

       附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

       附表三  劳动力计划表

       附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

       附表五  施工总平面图

       附表六  临时用地表

（1）总体施工组织布置及规划
1.1 工程位置
                     三标段位于        境内，中乡村，约计30公里。 
1.2 施工总目标
（一）质量：达到国家现行行业验收规范合格标准；

（二）工期：于2016年12月31日前竣工；
（三）安全环保：无死亡重伤事故，创文明施工单位，环保合格；
（四）廉政建设：创廉洁高效工程；

1.3施工总体部署的原则

根据本合同段的工程量、工程特点和施工条件，结合本公司实际情况，为保证工期和质量，我公司将精心组织，科学管理，严格执行合同，严格按技术规范、施工组织设计的要求及投标书的承诺，投入足够的管理力量、施工人员、机械设备和资金。施工总体部署的原则是：“精选人才，科学管理，优配设备，合理组织劳力、材料、机械，突出重点，统筹兼顾，全面展开，确保工期，争创全优”。

1.4 施工进度计划的总体安排

本合同段按照业主和招标文件的要求，总工期安排在招标文件规定的计划工期内（8个月）完成合同范围内全部工程，在工程施工计划安排中确保关键工程提早开工，按时结束，在整体计划均衡的情况下，尽量将工期向前排，留有余地，以免前松后紧。

本合同段的施工任务艰巨，工期安排非常紧，为确保按期完工，我公司将以优秀的管理水平和一流的施工技术来缩短工期，在组织施工过程中，将克服各种不利条件，以饱满的精神，拼搏、求实的工作作风，创一流的管理水平，一流的工程质量，一流的工程速度，以优良工程为目标，顺利完成工程建设任务。

1.6 设备、人员动员周期和设备、人员材料运到施工现场的方法

接到中标通知书后，与业主进行合同签订的同时，开始施工现场准备工作。

1、设备人员动员周期和设备人员、材料运往施工现场的方法

(1)我公司一旦接到中标通知书后，立即进行人员、设备的动员和调遣工作。2天内派项目经理部的主要负责人、管理人员、技术人员进驻工地，详细勘察、了解施工沿线情况，在业主的协助下，分别着手办理各种政策处理手续和落实生产生活临时设施的建设和施工便道的修筑、接通施工用水、用电。

(2)公司会同项目经理部有关人员按照施工方案中工序的先后，组织相应的机械陆续进入工地，包括桥涵工程施工机械设备等。做到临建工程、电力设施等的修建、架设与施工机械、人员进入现场同步进行。

(3)设备人员动员周期均需2天，其中主要工程机械和人员动员周期控制在3天之同；完成各临建设施控制在4天内，主要便道和施工临时设施建设控制在4天之内。

(4)主要的机械设备用平板拖车运到工地。钢材、水泥及地材从工地附近调运。

2、复查和了解现场

认真进行调查研究，全面搜集沿线有关材料和附近环境等有关情况，详细调查取弃土场位置、沿线附近可供排水的沟渠和涵管等情况，和施工现场附近测量标志及需要保护植物、构造物和地下管线等情况。

3、确定用地范围

根据施工图纸和施工临时需要，确定工地范围，及在此范围内有多少土地，哪些是永久占地、哪些是临时占地，并与地方有关人员到现场一一核实（是荒地或是良田、果园等）、绘出地界、设立标志。

4、清除现场障碍

施工现场范围内的障碍如建筑物、坟墓、暗穴、水井、各种管线、道路、灌溉渠道、民房等必须拆除或改建，以利施工的全面展开。

1.7 施工准备

1、各分项工程开工前，将所需机械设备进行检修，确定性能良好的机械调入施工现场。

2、由总工程师组织有关人员，进行技术交底，明确各分项工程施工方案和注意事项，并在施工前由中心试验室对各工程项目进行试验检测，并将结果报监理审批。

3、测量放出各分项工程所需有关数据，计算实际工程量，如实际工程量与设计出入较大时，应书面报告监理工程师。对在施工中对测量放样必须经常进行复核。

4、根据进度计划做好备料工作，并提前做好场地整理和硬化工作，确保材料的质量，并根据实际使用核对调整材料用量，对已备材料抽样检测，确保质量符合规定。

5、混凝土施工前必须检验其设计配合比符合要求，如不符合，应及时调整。

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施

一）、施工测量

道路施工中，控制测量是确保工程质量的重要之一，为确保施工需认真贯彻设计意图，严格按照规范和设计要求操作。在接到监理工程师交桩指令后，认真做好交桩和资料交接记录，组织专业测量技术人员认真制定测量方案和工艺，并做好测量设备仪器及人员的准备。依照制定的测量方案，对角点桩、转点桩及导线桩、中桩、桥涵起点桩、终点桩，使用全站仪、经纬仪、水准仪进行复核、验桩，对重要的标桩进行栓桩，所有栓桩不受施工影响，并予以醒目标识，且加以认真保护，作为施工全过程中测量复线的依据。在施工中要经常组织测量人员进行复核，确保公路线型的正确，直至工程竣工验收后，完整地移交给监理工程师。控制点导线控制测量的往返闭合差，应在国家三等测量的误差允许范围内，对于高程控制采用加密水准点的方法，特别是对于水平、纵向曲率变化大的路段，每5～10m布置一桩，直线段每20m布置一桩，且补加桩设置在不影响道路施工的位置上。经补桩测量后进行内业计算所确定 的坡角位置，设置坡角桩，控制填方路段的几何尺寸。测量记录及内业计算所构成测量成果，报送监理工程师进行核验审批，经审批的测量成果，需打印成册，分发给施工技术人员使用。

二）、 路基土石方施工

1.施工准备
⑴.交接线路中桩，复核控制点，进行路线贯通测量，内容包括导线、中线及高程的复测，水准点的复查与增设，横断面的测量与绘制等，然后送交监理工程师核查，核对无误后进行现场放样测量，放出路基中桩、边桩，并标注路基挖填高度，以及取土坑、借土场、弃土场等的具体位置，并提交监理工程师检查批准。

⑵.填料试验：取土场的填料取有代表性的土样进行试验，试验方法按《公路土工试验规程》执行。试验项目如下：①.液限；②.塑限；③.颗粒大小分析试验；④.含水量试验；⑤.土的承载比试验（CBR)值；⑥.有机质含量试验；⑦.易溶盐含量试验。

把调查和试验结果以书面形式报告监理工程师备案。如所调查和试验的结果与图纸资料不符时，提出解决方案报监理工程师审批。

⑶.调查施工范围内的地质、水文、障碍物、文物古迹的详细情况。

⑷.调查沿线电缆、光缆及管线位置、埋深，按设计要求进行改移或埋设明显标志。

⑸.修建临时排水设施，做到永临结合，以保证施工场地处于良好的排水状态。

⑹.场地清理：施工前将路基用地范围内的树木，灌木、垃圾、有机物残渣及原地面以下10-20cm内的草皮和表土清除。对妨碍视线、影响行车的树木、灌木丛等进行砍伐或移植及清理。将树根全部挖除，清除的垃圾由装载机配备汽车运至指定堆放区，场地清除完后全面进行填前碾压，使密实度达到设计要求。

（7）拆除工程：根据现场的实际情况、施工、交通需要，制定确实可行的拆除方案，经监理工程师批准后，按设计和规范要求进行拆除工作，拆除一些钢筋混凝土结构物、砖石砌体结构物、拦水坝、急流槽等。

2.总体施工方案
⑴.施工原则

施工按照《公路路基施工技术规范》组织安排，总体施工原则如下：①.路基施工，集中力量连续快速施工，分段完成；②.冬季施工时，不安排路基填筑施工，雨季尽量不进行路基填筑施工。③.作好截防排水措施，填筑面横向设置3%左右流水坡度，雨前碾压，路堤两侧做好排水沟及坡面防护；④.对施工用水、生活用水严格管理，防止地表水渗入和冲刷边坡。
⑵.路基挖土方：开挖采用挖掘机配合装载机作业，自卸汽车运输；

⑶.路基挖石方:对于软岩石方采用挖掘机挖动，同时结合小型石方爆破，挖掘机、装载机装碴，自卸汽车运输；对于次坚岩、坚岩石方采用松动爆破和控制爆破的方式进行施工；

2. 路基开挖
路基挖土方工艺流程框图
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主要机械设备：推土机，挖土机，装载机，自卸汽车。

①.施工前按图恢复中线，复测断面、测设出开挖边线，并鉴定即有边坡是否稳定，如不稳定，采取必要的加固防护措施。

②.做好堑顶截排水，并随时注意检查。临时排水设施与永久性排水设施相结合。

③.土方开挖以机械为主，分段进行。每段自上而下分层开挖，并及时用人工配合挖掘机整刷边坡，对不便机械施工的地段采用人力开挖。严格控制乱挖和超挖，严禁用爆破法施工和掏洞取土。

④.开挖过程中，派专人仔细调查开挖坡面稳定情况，发现问题及时加固处理，同时做好地下设备的调查和勘察工作。Ⅰ.开挖土方地段有含水层时，在开挖该层土方前，采取措施后再进行开挖。Ⅱ.土方开挖时注意排水，尤其在地下水位较高的路段，开挖时，采用先两边后中央的方法，施工横断面保持有3～4%的横向坡，确保排水畅通。Ⅲ.开挖过程中如发现土层性质有变化时，修改施工方案及挖方边坡，并及时报监理工程师批准。

⑤.土方地段的路床顶面标高，挖方路基的施工标高，考虑因压实而产生的下沉量，预留沉降值由试验确定。路床顶面以下30cm的压实度不小于96%。

⑥.加强测量控制，边坡随开挖随成型，保持边坡平顺。路基开挖达到标高后，要进行认真整形，使其宽度、边坡、边沟均符合设计要求。

⑦.冬季施工时，开工未挖完的土质路堑、基坑时，将开挖面表层翻松30-40cm，耙平作为保温层防冻；已开挖完的，表层预覆松土或草袋上覆松土，待继续施工时再清除。如有工艺间歇，按冬季防护办法处理。冻土的一次松碎量，应根据挖去能力和气候条件确定，连续挖掘清除，随挖随运，避免重新冻结。基坑回填作好土质保温，防止地基周边和基坑四周的土受冻。

⑧.雨季开挖土路堑时，分层进行开挖，每层底面设大于1%的纵坡，挖方边坡沿边坡预留30cm厚，待雨后再整修到设计边坡线，开挖路堑在距基顶面30cm时停止开挖，待雨季后再挖到设计标高。

⑨.土方开挖时，对地下管线、缆线、文物古迹和其他构造物做好妥善保护。

⑩.在居民区附近开挖土方时，采取有效措施保证居民及施工人员的安全，并为附近居民的生活提供有效的临时便道。

3.路基利用土石方填筑施工

施工中采取横断面全宽、纵向分层填筑方法施工。填料采用挖掘机配合自卸汽车运输，推土机、平地机进行摊铺，分层填筑，振动压路机碾压。按“四区段、八流程”作业法组织各项作业均衡进行，合理安排施工顺序、工序进度和关键工序的作业循环，做到挖、装、运、卸、压实等工序紧密衔接连续作业，尽量避免施工干扰，做到路基施工的正规化、标准化。
主要机械设备：推土机，挖土机，装载机，平地机，压路机，水车，自卸汽车，蛙式夯，气夯等。
1.施工准备
按照设计文件要求，在开工前组织测量队对全合同段进行恢复定测测量，补齐必要的坐标桩、中桩、水准点等。根据设计图放出路堤边线，重新测绘出横断面图，复核土石方数量。

基底处理：在路基施工前，清除施工范围内的植被、垃圾、软土、淤泥、有机物残渣及原地面草皮和表土，并将地表土30cm以内深度的土壤翻松。横坡较陡路段，严格按照设计文件挖土质台阶，台阶顶作成2%～4%的内倾斜坡，台阶宽度满足摊铺和压实设备操作的需要。

用推土机将地面基本整平后，用振动压路机进行碾压，达到要求的压实度为止。将路基范围内所有的树墩、树根和其它有机物彻底掘除，路基范围内的坑穴填平。
2.试验路段

在开工前，用路堤填料在全幅路基范围内铺筑长度不小于100米的试验路段。根据试验路段确定压实设备的类型、最佳组合方式、碾压遍数及碾压速度、工序，每层材料的松铺厚度、材料的含水量等。
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3.填土路基
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①.填方路基按路基平行线分层控制填土标高，分层进行平行摊铺，保证路基压实度。每层填料铺设的宽度每侧超出路堤设计宽度的30cm，以保证修整路基边坡后的路堤边缘有足够的压实度。不同土质的填料分层填筑，且尽量减少层数，每种填料层总厚不得小于50cm，路堤填筑至路床顶面最后一层的压实层厚度不小于10cm。

②.路基填土高度小80cm（包括零填)时，对于原地清理与挖除之后的土质基底，将表面翻松深30cm，然后整平压实，其压实度不小于96%。路基填土高度（不包括路面厚度)大于80cm时，路堤基底整平处理并在填筑前进行碾压，其压实度不小于93%。

③.地面自然横坡或纵坡陡于1：5时，将原地面挖成台阶，台阶宽度不小于1m，用小型夯实机具加以夯实。台阶顶作2%的内倾斜坡，且台阶保持无水。

④.路基土方填筑施工中，为使每道工序互不干扰，并满足规范要求，便于作业和检查，确保每个施工段的填筑碾压质量，需将施工段划分成几个区段和施工工艺流程。路基填筑分几个作业段施工时，两个相邻段交接处不在同一时间填筑，则先填段按1：1坡度分层留台阶；如两段同时施工，则分层相互交叠衔接，其搭接长度不小于2m。

填筑施工时，自卸汽车卸车后，先用推土机粗平，再用平地机精平。将合格的材料均匀平整地摊铺在路堤的整个宽度上，填料含水量在最佳含水量的条件下进行碾压。

⑤.填方作业要分层平行摊铺，每层松铺厚度，根据压实设备、压实方法现场试验确定。不同土质的填料要分层填筑，且层数尽量减少。借土填筑路堤不能含有腐殖土、树根、草泥或其它有害物质。用透水性较小的土填筑路堤时，将含水量控制在最佳含水量±2%范围内，当填筑路堤下层时，其顶部做成4%的双向横坡，填筑上层时，不覆盖在由透水性较好的土质所填筑的下层边坡上。

⑥.路基填土要求洒水至最佳含水量碾压，对路基填土的土质严格按设计要求取用，对土质不满足CBR值要求的进行换填，在指定的取土场取土进行路基填筑。

路基每层填筑时，要保持表面平整，并做成2～4%的双向横坡以利排水。每层填料铺设的宽度每侧要超出设计宽度至少30厘米，以保证修整路基边坡后的路堤边缘有足够的压实度。

路堤基底未经监理工程师验收，不得进行填筑；下一层填土不经监理工程师检验合格，上层填土不得进行。碾压时，从低处向高处排压，前后两次轮迹须重叠二分之一轮宽，达到无漏压，无死角，确保碾压均匀。

当路基填筑至路基顶部时，摊铺平整后，首先用压路机快速碾压一遍，以暴露不平部位。平地机细平后，再用压路机碾压，确保路基顶部平整密实。

为保证施工质量和压实效果，尽量控制土方含水量在最佳含水量范围内进行碾压。当含水量不适宜时，用洒水或晾晒的办法解决。

涵洞两侧、构造物台背等填土，使用透水性好的材料对称分层填筑压实。涵洞填土与台背填土同时进行，并按设计宽度一次填足。填料严格按设计要求填筑。

填土路堤分段施工时，其交接处不在同时间填筑则先填段按1:1坡度分层留台阶；如两段同时施工时，则分层相互交叠衔接，其搭接长度不小于2米。

⑦.填方高度小于8米时边坡率为1：1.5，大于8米时，每8米设2米宽的护坡道，边坡率为1：1.5。

⑧.雨季填筑路堤时，保证随挖、随运、随填、随压，每层填土表面筑成2~3%的横坡，并在雨前和收工前将铺填的松土碾压密实。

⑨.零填顶面以下0-30cm范围内的压密度，不小于96%。如果不符合要求，翻松再压实，使压实度达到规定的要求。零填挖路床面，若位于特殊路基土层上，按设计要求，进行换填或翻拌晾晒，换填材料宜为透水性良好的砂砾土，换填厚度由监理工程师根据现场情况确定，并分层压实，其压实度达到95%。纵向填挖过渡段路基按设计要求先开挖再分层回填、压实，并做好纵向和横向盲沟。半填半挖路基地段，严格按照设计原则先开挖后分层填筑、压实，先开挖首先要在填方斜坡地段挖台阶，台阶宽度不得小于2米，做好横纵向排水坡，然后在分层进行填筑，压实。台阶必须深入半填半挖交线内2米。
4.填石路堤
①.修筑填石路堤，将石块逐层水平填筑，分层厚度不大于50cm。石块最大粒径不得超过压实厚度的2/3，大面向下摆放平稳，紧密靠拢，所有缝隙填以小石块或石屑，在填筑的同时，边坡用硬质石料码砌，厚度不小于1m，在路床顶面以下50cm的范围内铺填有适当级配的砂石料，最大粒径不超过10cm。超粒径石料应进行破碎使填料颗粒符合要求。

②.填石路堤使用振动压路机分层洒水压实，压实时继续用小石块或石屑填缝，直到压实层顶面稳定，不再下沉（无轮迹).石块紧密、表面平整为止。施工中压实度由现场试验确定的压实遍数控制。

5.路堤填筑时的注意事项
①.河沟路堤填土，连同护道在内一并分层填筑，可能受水浸淹部分的填料，应选用水稳性好的土料。

②.路堤修筑范围内，原地面的坑、洞、墓穴等，用原地的土或砂性土回填，并按规定进行压实。
③.路堤基底原状土的强度不符合要求时，进行换填。

④.路基施工中为防止雨水冲刷边坡，在路基两侧20m左右做临时泄水槽，槽底铺塑料布，路肩做挡土埝，以利于雨水排出。

(6).结构物处的回填施工

①.进行结构物处回填施工时，配备专职质检人员，增加自检频率，确保工程质量。

②.结构物处的回填，回填时圬工强度的具体要求及回填时间，按《公路桥涵施工规范》有关规定执行。

③.回填材料选用透水性材料如砂砾、碎石、矿渣等，或半刚性材料等，填料的最大粒径不超过5cm。台背采用砂砾掺灰填筑，石灰剂量需根据试验数据确定，其压实度不小于JTJ051-93重型压实标准确定的最大干容重的96%。

④.涵背填土顺线路方向长度，顶部距翼墙尾端不小于台高加2m，底部距基础内缘不小于2m，涵洞填土长度每侧不小于2倍孔径。

⑤.结构物处的填土分层填筑：每层松铺厚度不超过15cm。结构物处的压实度从填方基底或涵洞顶部至路床顶面均为95%。

⑥.当工作面较大时用重型机械按规范操作碾压，局部区域辅助小型夯实机具进行压实。结构物处回填土分层压实后随机抽检压实度，压实度不低于《技术规范》中规定值96%。台背回填时，派专人负责，使用专门的机具挂牌划线施工，每层填筑进行照相，并附检测资料存档。
6.路基修整
路基填筑成型后，检查路基的路线位置、宽度、纵坡、横坡、边坡及相应的标高等，然后编制出整修计划。土质路基采用人工或机械刮土或补土，配合机械碾压的方法整修成型。边沟的整修应挂线进行，对各种水沟的纵坡用仪器检测，修整到符合设计及规范要求。

在整个路基施工中，严格控制“五度”。即：宽度、坡度、平整度、填筑高度、密实度。重点是密实度。
三）、 特殊路基处理：

(1) 填挖交界处理路基施工
    施工前首先清理老土,开挖台阶分层填筑碾压,当填挖交界处的路基10米范围内填挖高差大于5米时应在路槽底部作超挖回填处理,超挖回填长度不小于10米。

    (2) 涵洞台背填筑施工

为防止跳车，要求按有关规范选择填料并严格控制压实。涵洞背填料的压实应满足《技术规范》规定要求，采用透水性材料，透水性材料应有一定的级配，小于2cm的粒料中通过0.074mm筛孔的细料含量不大于10%，填料最大粒径不得超过50mm。

　　①涵洞台背填土必须对称、分层夯实,严格控制填土速率,两台后填土高差不大于50CM。每层填筑厚度不大于20CM，用小型压实机械进行压实，压实度均应大于93%以上。

②  回填范围
    台后部份：因作业面多是在路基填筑时预留出来的,要求其范围至少顺线路方向长度：底面长度为200cm，顶面长度为高度+200cm，盖板涵背回填高度与板顶高度一致。

    ③.压实度要求

    基坑部份：回填压实度达到重型压实标准的93%。

台背部份：从填方基底(涵洞顶面)至路床顶面均为93%；锥坡为90%。原状土开挖的台阶应先夯实至93%的压实度,方可回填夯实。

为了保证涵台工程的稳定，应减少或不使用振动压路机，静载压路机也要与墙体保持一定的距离(30～50厘米).在压路机碾压不到的区域或角隅处，采用平板夯。

    ④.填筑厚度控制
 每层压实厚度控制在20厘米。为便于施工和检查,回填施工前,根据试验段确定的松铺系数，,从基础顶面开始，把每层填筑的厚度在台背壁上划出标线，注明层数，并以此为参照物进行每层的施工。

    ⑤.涵背回填的检测控制
 根据现场实际情况,可用核子灌砂法进行检验。考虑到台后部分回填自基坑底向上宽度逐渐增加，因此每侧每层检查3～5点(具体点数视现场实际需要确定)。锥体护坡含水量每侧每层检验1点。
 首先检测开挖台阶压实度，路基开挖台阶达到压实度标准后，也就确定了顺线路方向的回填范围。锥体护坡回填范围和横向外侧两边的几何尺寸都要达到规范和设计要求。

涵背回填虽然工程量不大，但工序繁杂,作业范围小，主要靠小型机具和人工来施工，而一但出现问题,影响又非常大，通过实施上述控制措施,使涵背填筑质量得到保证。
四)、垫层
垫层施工方法：

垫层料在集中加工，装载机装车，自卸汽车运输，推土机、平地机组合摊铺，人工配合整平，洒水车洒水，振动压路机碾压。

施工作业程序：路基准备→施工放样→运输备料→摊铺整型→压实→试验检测
1、路基准备

在铺筑碎石土前，应重新修整路床，清理所有浮土、杂物，松散部分和压实不足的地方以及任何不符合规定要求的表面应翻松或掺添同类材料重新进行整修压实，并达到路基面标高、中线平面位置、路面宽度、平整度、横坡、边坡设计要求。

2、施工放样

先在路基面上恢复中线，测量控制桩间距控制在10m一个，每个横断面设3—5个桩，利用水平测量，在桩位上用明显标记标出垫层设计标高，然后洒白灰标示出垫层边缘线。

3、垫层运输

垫层在监理工程师检验合格后，装载机装车，装车时就控制每车料的数量基本相等，自卸车运输至工地，卸料距离应严格掌握，避免料不够或过多。集料在下承层上的堆置时间不宜过长，应即时摊铺成型，集料质量应符合技术规范要求。

4、垫层摊铺整型

使用推土机和平地机组合摊铺平整，现场配合人员根据标高及松铺厚度（由试验确定），由白灰标出明显标志，作为平整标高，推土机初平后，先用振动压路机（关闭振动）静压1-2遍，然后人工拉线洒白灰将标高标出，人工配合平地机精平整型，直到达到虚铺高度为止。

5、压实

在压路机初压、平地机刮平后，应检测表面高程及路拱横坡，检测合桥后，在焦的含水量等于或略大于最佳含水量时，立即用压路机在路基全宽内进行压实，使用振动压路机先静压，然后由弱振至强振，直线段由边中超高段由内侧向外侧依次连续进行，碾压时后轮应重又叠1/2轮宽，后轮必须超过两段接缝处，使每层整个厚度和宽度完全均匀地压实到规定的压实度为止，对于压实机具压实不到的地方，用机夯实，至规定的压实度。

6、试验检测

每段完成后就及时洒水养护，同时检查压实度和厚度，以及其它实测项目，并将检测结果报监理工程师检查，经验收签证合格后进入下道工序。
五）、路基排水及防护工程

（1）浇混凝土边沟

施工放线→人工配合反铲挖掘机开挖沟槽→铺砌砂砾石垫层→浆砌沟底和沟边坡→沟底抹面→根据设计情况（有、无）安装盖板→周围地面整平压实。

砂浆采用移动式0.35m3拌和机现场拌制，人工搬运砌筑。 开挖废料用4.5T自卸车运至选定弃土场。

施工中，沟底纵坡应符合设计要求，石料平整，砂浆饱满，沟侧线顺直，曲线圆滑，线条美观，保证水流畅通。且必须做好不同位置的排水设施的衔接及截水沟与泄水槽，泄水槽与排水沟的衔接。

①在施工中做到各种水沟的沟壁平整坚实，沟内不留有松土、石块。沟底平顺，排水畅通，无阻水现象，并按设计图纸所示将水引入排水系统。

②在浆砌砼块加固之前，对沟槽进行修整，采用灰土加固沟底和沟壁，做到沟底和沟壁坚实平整，沟底标高及断面尺寸符合设计图纸的要求。钢筋混凝土盖板采用预制安装施工。

③采用干砌片石铺砌时，选用有平整面的片石，砌缝要用小石嵌紧。采用浆砌块（片）石铺砌时，做到砌缝砂浆饱满，勾缝顺直，沟身不漏水。

（2）路基挡土墙施工

1.施工工序：
挡土墙主要施工顺序为：测量放样→开挖基坑→基底处理（砂垫层)→砌筑片石基础→砌筑墙身混凝土（注意预留排水孔、沉降缝)。

2.基坑开挖

基坑主体开挖采用挖掘机作业，并采用人工进行坑壁修整、坑底夯实。在软石、次坚石路段，采用手动风钻破碎或浅孔爆破法进行开挖施工。挖基配合墙体施工分段进行，施工前先进行测量放线，定出开挖中线及边线，起点及终点，并设立桩标，注明高程及开挖深度；基坑开挖深度按照设计图纸施工，一般地段按规范要求应不小于1.0m，位于河滩和河床的挡墙，基底埋深由冲涮深度控制，冲刷线深度在河滩、河床地段不低于2.0m。基底在施工过程中，应根据实际需要设置排水沟及集水坑进行施工排水，保证工作面干燥及基底不被水浸。

3.基底处理

基坑开挖完成后，需对坑壁进行修整和对基底夯实处理，实测基底承载力，并根据设计图纸要求，在基底承载力不满足要求的软基地段需采取处理措施。

4.浆砌片石基础

(1)基坑开挖后，应进行基底夯实和检平。若其承载力达不到设计承载力要求，则应处理地基，满足设计承载力后才能进行基础的砌筑。

(2)基坑开挖后要在尽可能短的时间内施工，避免长期暴露和积水浸泡，以防地基承载力降低。

(3)砌筑基础的第一层砌块时，如基底为岩层时，要先将基底表面清洗，湿润，再坐浆砌筑，如基底为土质，可直接坐浆砌筑。

(4)基底采用7.5号砂浆支砌时，砂浆中所用的水泥、砂、水等材料均符合现行公路工程质量检验评定标准（JTGF80/1-2004)。砂浆的配合比现已经通过试验确定。

5.砌筑墙身
(1)砂浆的类别和强度等级应符合设计规定，在标准养护条件下要28天要达到或高于设计强度。

(2)砌块在使用前必须浇水润湿,表面如有泥土，水锈，应清洗干净。

(3)砌体应分层砌筑，宜以2～3层砌块组成一个砌筑层，砌体较长时可分段分层砌筑，但两相邻工作段的砌筑差不宜超过1.2m；分段位置尽量设在沉降缝或伸缩缝处，各段水平砌缝应一致，竖直缝应相互错开。

(4)各砌层应先砌外圈定位行列，然后砌里层，外圈定位行列和转角石应选择形状较为方正及尺寸较大的片石，并长短相间地与里层砌块咬接，当用块石砌筑时，砌体里层平缝宽度不应大于30mm，竖缝宽度不大于40mm；当用片石砌筑时，砌缝宽度一般不大于40mm。砌体里层应砌筑整齐，分层应与外圈一致，应先铺一层适当厚度的砂浆再安放砌块和填塞砌缝。砌体外露面应进行勾缝，并在砌筑时靠外面预留深约20mm的空缝备作勾缝时用。砌体隐蔽面砌缝可不另勾缝。

(5)各砌层的砌块应安放稳固，砌块间应砂浆饱满，粘结牢固，不得直接贴靠或脱空。砌筑时，底浆应铺满，竖缝砂浆应先在已砌石块的侧面铺放一部分，然后于石块放好后填满捣实。

(6)较大的砌块应使用于下层，安砌时应选取开关及尺寸较为合适的砌块，尖锐突出部分应敲除，坚缝较宽时应在砂浆中塞以小石块，不得在石块下面用高于砂浆砌缝的小石片支垫。

(7)砌筑上层块时，应避免振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑时，已砌筑的砌层表面化应加以清扫和湿润。
(8)砌筑完进行收浆后，应及时洒水养护，养护时间最少不得小于7天。

6.泄水孔、沉降缝施工　

挡土墙每隔2～3m设置一个泄水孔，按梅花型布设。泄水孔孔径为5×10cm，墙高4m以下时设一排，当墙高大于4m时，视情况增加排数。最下排泄水孔底部应高出地面0.3m，若为浸水墙，则应设于高出正常水位0.3m处。泄水孔的设置除保证美观外，还要做好反滤层，使其真正发挥功能。

沉降缝施工时要贯穿于基础设置，沉降缝内采用沥青麻絮沿内、外顶三边填塞，深度均为15mm，除特殊情况外，不得随意移动其位置，保证其外形美观。沉降缝应整齐垂直，上下贯通，不符合要求时必须进行处理。

六）、涵洞工程
圆管涵

圆管涵施工的工艺流程为：测量放样→地基处理→管座基础浇筑→管节安装→剩余的管座基础浇筑→接缝处理→洞口砌筑→涵背回填等。

1）测量放样：

圆管涵在施工之前，首先要通过测量放样来确定涵洞平面轴线位置、涵长以及施工宽度，并用石灰放出边线。

2）地基处理

在管座基础施工之前，必须对基础地基进行处理。进行基底的清理与整平，夯实至符合设计要求。

3)基础浇筑

管座基础一般可考虑采用混凝土或浆砌片石基础。混凝土基础分两次浇筑：管下基础厚度在20厘米左右，管节安装后再浇筑管底以上部分的管座基础，基础混凝土标号不应小于10号。在管座基础浇筑之前，也可先填10厘米左右的砂砾垫层，用以增加基础的均匀性。为适应地基的不均匀沉降，管座基础应设置沉降缝。

岩石地基上也可不做基础而仅在圆管下铺一层垫层混凝土，其厚度可在5厘米左右。

4）管节安装

涵管一般采用预制件。应待基础强度合格后方可进行管节安装。管节安装，应先在基础上标示出涵管的中心线，并先安装进、出水口处的端部管节以控制涵管全长，然后逐节安装中部管节。并保持整体轴线不出现偏位。各相邻管节应保持底面不出现错口，安装时应用水平尺对接头处进行检查。相邻管节的接缝宽度应不大于1～2厘米。

5）接缝处理

为防止圆管接头漏水，应对接缝处进行防水处理。一般圆管涵采用平口接头，其接缝通常先用热沥青浸透过的麻絮填塞，然后用热沥青填充，最后用涂满热沥青的油毛毡裹两层。有条件的，也可对管身段进行涂热沥青防水处理。

6）洞口砌筑

圆管涵一般常采用端墙式洞口（也称为一字墙洞口），可用砌石或混凝土浇筑。端墙式洞口一般在端墙外用锥坡与天然沟槽及路基相连接。石料丰富的地区也可采用八字墙洞口。

为防止水流冲刷，应对进口沟床及出口沟槽进行铺砌加固，铺砌长度一般不小于1米，水流流速较大时可延长铺砌或加深截水墙。
7）涵背回填
涵背回填应从涵洞洞身两侧不小于2倍孔径范围内进行水平分层填筑、夯实。填筑材料宜选用透水性好的砂砾。
盖板涵：

 (1)涵洞基础

从施工现场来看，涵洞工程的基础应以明挖基础为主，开工前，根据设计提供的工程地质情况，确定基底加固处理措施，按照设计文件作基底处理，再开挖基坑。

基坑采用机械开挖至离基底标高200～400mm时再用人工开挖检平，减少对基底的扰动。如开挖危及边坡稳定，则按高度分段采用连续式水平支撑，按从上往下支护，从下往上拆除的顺序施工。

基础开挖后，立即做承载力检测，经质检人员签认后，及时封闭。

(2) 涵身工程

涵洞盖板采用就地预制，履带吊车吊装的施工方法。涵身采用大块钢模就地浇注施工。施工要点如下：

1)涵洞的洞身及基础应根据地基地质情况，每隔4～6米设置一道沉降缝，并在洞身中部及进出口与八字、一字、挡墙相接处设沉降缝，沉降缝应贯穿整个断面，并需用沥青麻絮或者其他具有弹性的不透水材料填塞。

2)因板座对盖板起支承作用，施工时盖板与板座接触部分，必须先用50号水泥砂浆垫平，并在砂浆初凝前安好盖板，然后再浇筑台背砼，并应注意与盖板端面顶紧。待上下部做好并做好防水层后，才能进行台背回填，回填时应分层对称夯实，并与路堤连接，涵顶填土厚度大于1m后方许机械通行。

3)装配式钢筋混凝土盖板每块宽采用99厘米，若需要零数时，可按需要的宽度进行预制，板内配筋按99厘米宽的配筋根数进行折算，明涵最小板宽不小于75厘米。

4)预制件必须在混凝土达到设计强度的70%，才能脱底模、移动和堆放。堆放时应在块件端部用两点搁支，不得把上下面倒置，安装时采用钢丝绳绑捆起吊。

5)沟床采用浆砌片石铺砌，片石缝隙间应填满砂浆以防冲刷。

6)涵身施工完毕后既可进行防水层及附属工程施工。

(3)进出口砌筑及其它注意事项

1)进出口砌筑

水沟的顺沿在基础砌筑后马上进行，以免进出口及基坑受雨季洪水的冲刷。涵洞砌筑、浇筑完后按设计做好防水层和锥体护坡。

2)其它注意事项

沉降缝应按图纸规定设置，端面应垂直、平整，不能相互交错，并应填塞紧密。涵洞处路堤缺口回填应从两侧同时分层、对称、水平填筑，不能用机械单侧推填，严禁高空抛填，洞顶填土厚度大于1.0m时机械方能通过。
七）、路面工程

（一）级配碎石基层

1、施工方案：

1.1采用集中厂拌、汽车运输、平地机摊铺、一次成型的方案，即粒料拌和机，按生产配合比调试好后，正式生产，由自卸车运至施工现场，摊铺机摊铺，压路机碾压成型的施工方案。
1.2原材料技术要求
（1）碎石：
a、选用质地坚韧、无杂质的碎石、石屑或砂，最大粒径不超过37.5mm颗粒组成符合技术规范和招标文件的要求。
b、按标准方法进行试验时，压碎值不大于35％，塑性指数小于9%，级配碎石混合料CBR≥100%。

（2）水：

凡人或牲畜饮用水均可用于施工，遇到可疑水源时，按国家有关规定进行试验鉴定。

1.3 混合料的组成设计
（l）开工前，在监理工程师确认的合格试验室进行混合料组成设计。

（2）级配碎石混合料组成设计按《公路路面基层施工技术规程》要求进行。

（3）级配碎石混合料按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》规定的方法进行试验。
1.4  铺筑试验路段
按技术规范在开工前至少28天，在监理工程师批准的地段，铺筑100－200m长度的实验段，做好总结并确定下列数据：
（l）确定施工配合比。
（2）混合料的松铺系数。
（3）确定标准的施工方法。
a、混合料的拌和方式及拌和设备生产工艺。

b、混合料的摊铺方法和所用机具。
c、混合料含水量的增加和控制方法。
d、控制机具的方法和组合、压实的顺序、速度和遍数。

e、拌和、运输、摊铺和碾压机械的协调和配合。
f、接缝的处理方法。
g、密实度的检查方法，确定每一作业段的最小检查数量。

（4）确定每天作业段的合理长度。
（5）制定保证质量的具体措施。
2、具体施工方法

（l）测量放样
在验收合格并经监理工程师批准的路床上，放出摊铺线（边线）；导向线、每隔10m打上基准杆，放出标高，拉紧基准钢丝（拉力≥100kN），底基层的标高、平整度和横坡度通过基准钢丝来控制（摊铺机法）。

（2）拌和、闷料及运输
a、采用连续式稳定粒料拌和设备或装载机进行集中拌和。
b、按标准试验确定的配合比在拌合场拌制级配碎石混合料，并闷料24小时以上。

c、拌和时混合料的含水量将高于最佳含水量1.0～2.0％，以补偿后续工序的水分损失。
d、拌和操作时，稳定料加入方式保证自始至终均匀分布于被稳定材料中。
e、混合料的运输采用自卸车运至现场。运输时，匀速地通过已铺筑路段，速度较缓。以减少不均匀地碾压或车辙。
f、装车时各车数量做到大致相等。
g、运输车辆要盖篷布防止混合料水分蒸发或防止雨淋及污染环境。

h、设专人指挥运输车辆卸料。做到安全生产并作好相应的记录。

（3）摊铺
a、摊铺机摊铺时，运料车在摊铺机前方10～30cm停车，由摊铺机迎上摊运卸料，边前进边卸料，卸料速度和摊铺速度相协调。
b、确定松铺系数摊铺碎石混合料，按规定的路拱进行整平。
e、摊铺后，发现不合格的路段，及时增补料，并进行整平和整型。

f、每天作业端头设置模板，高度和该层厚度相等。
（4）碾压
根据试验段提供的碾压机具、碾压程序、碾压速度及碾压遍数等技术数据进行碾压，一般按下列规程进行施工。
a、摊铺50m左右时即可开始碾压，作为一个碾压段。

b、碾压程序：先轻后重，由边向中。由低向高。
c、碾压时，先采用轻型光轮压路机稳压—遍。其速度控制在1.5～2.0km/h，后轮重叠1/2轮宽；然后用击振力25t或30t的振动压机碾压3-4遍，碾压速度为2.5～3.0km/h，重叠40cm。
d、严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上“调头”或急刹车。
e、碾压过程中的质量控制：试验人员在现场检测混合料含水量，初细料离析现象，发现问题，反馈信息，及时纠正，检测压实度、平整度，测量人员在压实过程中，跟踪检测标高，以保证铺筑厚度，设专人负责碾压管理工作。
（5）取样及试验
在已施工的底基层上每作业段压实检测6次以上，并按技术规范要求进行其它项目的检测，将所有试验结果报工程师审批。
（二）水泥混凝土路面
水泥混凝土路面板受行车荷载的重复作用及环境因素（温度和湿度）的影响较大，其施工质量的好坏将直接关系道路的正常运营和使用寿命。因此，必须精心组织，规范施工，确保工程质量。

1、安装钢模板

安装钢模板是保证线形、平整度、路拱度，纵缝顺直度，板厚度宽度等各项技术指标的重要环节。在操作过程中坚持“诚、固、准”的要求。

“诚”是钢模板采用标准槽钢加工而成，槽钢高度与混凝土板厚一致，长度5米，接头处用专用配件牢固固定，接头要紧密，不能有离缝、前后错茬和高低不平现象。模板就位后用“T”型道钉嵌入基层进行固定。将固定好的模板底部用砂浆填塞密实，保证钢模稳固。

“准”是保持钢模顶部标高的准确，用水准仪检查顶面标高平度误差控制在毫米以内。检查无误后，在钢模内侧面均匀涂刷一薄层机油。

2、混凝土拌制

本标段路面工程混凝土，采用配有自动计量系统装置的强制式搅拌机进行拌制。施工前事先在搅拌站内备足符合要求的砂、碎石、水泥等材料。

搅拌第一盘混凝土拌合物前，先用适量的混凝土拌合物或砂浆搅拌，拌后排弃，然后再按规定的配合比进行搅拌。搅拌机装料顺序为砂、水泥、碎石或碎石、水泥、砂，进料后，边搅拌边加水。混凝土拌合物的最短时间符合《水泥混凝土路面施工及验收规范》的规定，其搅拌最长时间不得超过最短时间的三倍。

3、运输、卸料、摊铺混凝土

混凝土拌合物采用砼输送车运送到铺筑地点进行摊铺、振捣、做面。

混凝土拌合物摊铺前，要对模板的间隔、高度、润滑、支撑稳定情况和基层的平整、润湿情况、以及钢筋的位置和传力杆装置等进行全面检查。

砼输送车抵达铺筑现场后，采用侧向或纵向方式将砼混合料直接卸在安装好侧模的的路槽内。卸料时，尽可能均匀，如发现有个别离析现象，立即翻拌均匀。

摊铺时，将倾卸在路槽内的混凝土按摊铺厚度均匀地充满在模板范围内，摊铺时严禁抛掷和搂耙，以防离析。在模板附近摊铺时，用铁锹插捣几下，使灰浆捣出，以免发生蜂窝。

4、安放加强钢筋

按设计要求，板角小于90°的混凝土面板，须用角隅钢筋进行补强。安放角隅钢筋时，先在安放钢筋的角隅处摊铺一层混凝土拌合物，摊铺高度比钢筋设计位置预加一定的沉落度，钢筋安放距板顶不小于5cm，角隅钢筋就位后，用混凝土拌合物压住。

5、砼捣固与成型

首先，采用插入式振动器按顺序插振一次。插入式振捣器的移动间距不宜大于其作用半径的1.5倍，其至模板的距离也不应大于振捣器作用半径的0.5倍，插点间距要均匀，防止漏振，在振捣时要避免与钢模和钢筋碰撞。振捣时间以拌和物停止下沉、不再冒气泡并泛出水泥浆为准，不宜过振。

其次，用功率不小于2.2kw的平板振捣器全面振捣。振捣时应重叠10-20cm，同一位置不宜少于15秒，以不再冒气泡并泛出水泥浆为准。

再则，用振动梁进一步拖拉振实并初步整平。振动往返拖拉2-3遍，使表面泛浆，并赶出气泡，振动梁移动的速度要缓慢而均匀，前进速度控制在每分钟1.5m左右。对不平之处辅以人工补填找平，补填时用较细的混合料原浆，严禁用纯砂浆填补。振动梁行进时，不允许中途停留。牵引绳不可过短，以减少振动梁底部的倾斜。振动梁底缘应经常校正，保持设计线形。

最后，再用平直的提浆棍进一步滚揉表面，使表面进一步提浆并调匀。接着进行真空吸水处理。

6、真空吸水

对混凝土面板进行真空吸水处理，能显著降低水灰比、提高密实度、提高混凝土早期强度、改善其物理力学性能；能有效地防止混凝土在施工期间的朔性开裂，可延长路面的使用寿命。

真空吸水装置在使用前应进行检查，如有问题，要采取修补或更换等措施。

混凝土拌和物经振实整平后进行真空吸水。在混凝土面上铺上真空吸水装置的塑料气垫薄膜，然后用小擦刷沿密封边轻轻扫压一遍，开泵脱水的同时，再接压一遍，以保证其密封效果。

开泵进行吸水，并观察各处气垫薄膜内的水流状况，若发现局部水分移动不畅，可间隙短暂地掀起邻近的密封边，借此渗入少量空气，促使混凝土表层水份移动。待混凝土表面水分抽完、手指捺压混凝土无指痕时，即完成脱水工作。然后在吸垫四周位置略微掀起1～2cm，继续抽吸10～15s，以吸尽作业表面及管路中余水。

吸水后，卷起吸垫，移至下一块作业面上再继续进行真空吸水。每次吸垫位置与前次重叠20cm，以防漏吸，造成含水量分布不均。

真空吸水后，用圆盘抹光机对混凝土面板进行粗抹光。

7、机械抹光

圆盘抹光要机对混凝土进行粗抹，能平整真空吸水后留下的凹凸不平，能封闭真空吸水后的定向毛细孔开口，能通过挤压研磨能消除表层孔隙、增大表层密实度，使表层残留水和浆体不均匀分布现象得到改善，以减少不均匀收缩。

混凝土板完成真空吸水后，用圆盘抹光机对其进行全面粗抹。抹光时尽量顺路方向进行，这样易保证纵向的平整；抹光过程中，将混凝土表面的高处多磨、低处补浆（原浆）的方式进行边抹边找平，同时采用直尺配合进行纵横检测。

8、人工精修

精修是保证路面平整度的把关工序。为达到要求的平整度，采取“量”、“抹”结合的人工精修方法。

“量”即用具有标准线且不易变形的铝合金直尺，紧贴模板顶面进行拉锯式搓刮，一边横向搓、一边纵向刮移，作最后一次检测砼顶面的平整度。一旦发现误差较大，立即进行修补。搓刮前，将模板顶面清理干净。搓刮后即可用直尺于两侧边部及中间三处紧贴浆面各轻按一下，低凹处不出现压痕或印痕不明显，较高处印痕较深，据此进行找补精平。

“抹”即人工用抹子将表面抹平。分两次进行，先找补精平，等砼表面收浆无泌水时，再作第二次精抹，以达到规范要求的路面平整度要求。

9、抗滑构造制作

抗滑构造是提高水泥混凝土路面行车安全性的重要措施之一。其制作采用刻纹方式进行。我们采用路面刻纹机进行刻纹，刻纹时保持纹理均匀，顺直、深度适宜；并控制纹理走向与路面前进方向垂直，相邻板的纹理要相互衔接，横向邻板的纹理要沟通以利于排水。

10、养生

混凝土板抗滑构造制作完毕待砼凝固后应立即养生，拟采用覆盖旧麻袋、草袋等洒水湿养生方式。每天一般洒水4-6次，但必须保证在任何气候条件下，覆盖物底部在养生期间始终处于潮湿状态，以此确定每天洒水遍数。养生时间根据混凝土强度增长情况而定，一般宜为14～21天。

养护期满后方可将覆盖物清除，板面不留有痕迹。

11、接缝施工

A、纵向接缝

按设计要求采用平缝加拉杆型。拉杆为φ14螺纹钢筋长度为70cm，施工前根据设计要求的间距预先在模板上制作拉杆置放孔，并在缝壁一侧涂刷隔离剂，施工时将拉杆置入。纵缝必须与路中心线平行。

当混凝土强度达到6.0～12.0MPa时，用切缝机进行切割。切割缝宽0.6cm、缝深5cm。切缝后尽快灌注填缝料。

B、横向接缝

①缩缝：根据设计要求设置缩缝，在邻近胀缝或路面自由端部的3条缩缝内加设传力杆，其余缩缝采用假缝型，不设传力杆。设传力杆的缩缝，传力杆长50cm，施工前将沥青涂上传力杆一半。传力杆长度的一半穿过端部档板，固定于外侧定位模板中，对进入浇筑段内的传力杆涂刷上沥青，浇筑邻板前再将另一半传力杆补涂刷上5cm长沥青。砼浇筑前应先检查传力杆位置，浇筑时，先摊铺下层混凝土，用插入式振捣器振实，并校正传力杆位置，再浇筑上层混凝土。待混凝土初凝后，应适时切缝。横向接缝施工时均与路中心垂直，且统一在全宽断面上。

②胀缝： 

胀缝处的传力杆为φ30钢筋长50cm，施工前将沥青涂上28cm，传力杆长度的一半穿过端部档板，固定于外侧定位模板中，将有涂沥青的一头与未涂沥青的一头传力杆间隔地放入或将传力杆的活动端设在缝的一边，对进入浇筑段内涂刷上沥青的传力杆安装上长10cm的传力管套（留3cm的空隙填以纱头），浇筑时，先摊铺下层混凝土拌和物用插入式振捣器振实，并在校正传力杆位置后再浇筑上层混凝土拌和物。浇筑邻板前同样将该端未安装传力套管的涂沥青传力杆安装上传力套管，并设置胀缝板、木制嵌条。

③横向施工缝：每天摊铺结束或摊铺过程因故中断，且中断时间超过砼初凝时间的2/3时，应设置横向施工缝。横向施工缝位置与胀缝或缩缝相重合，横向施工缝与路中心线垂直。其构造采用平缝加传力杆型，传力杆一端涂沥青。

12、切缝

掌握好切缝时机是防止初期断板的重要措施。根据我们的经验，当混凝土达到强度6.0～12.0MPa时是进行切缝的最佳时机，但气温突变时，我们将适当提早切缝时间，以防止混凝土面板产生不规则裂缝。切缝采用路面切缝机进行施工，切缝深度横向缩缝处为(1/4～1/5)板厚、纵向缩缝为(1/4～1/5)板厚、胀缝处为3～4cm，缝宽缩缝处为0.3～0.8cm、胀缝处为2cm，开始切缝前先调整刀片的进刀深度，切割时随时调整刀片切割方向，切缝时刀片用水进行冷却，水的压力不低于0.2MPa。停止切缝时，先关闭旋扭开头，将刀片提升到混凝土板面以上，停止运转。切缝后，我们将尽快灌注填缝料。

13、填缝

填缝采用乳化沥青橡胶类物质填缝。填缝前，采用压缩水和压缩空气彻底清除接缝中砂石及其它污染物，确保缝壁及内部清洁、干燥。灌注在缝槽口干燥清洁状态下进行，缝壁检验以擦不出灰尘为可灌标准。灌注高度，夏天宜与板面齐平，冬天宜低于板面1-2mm；填缝要求饱满、均匀、连续贯通。施工完毕后，仔细检查填缝料与缝壁粘结情况，在有脱开处，用喷灯小火烘烤，使其粘结紧密。

八）、培土路肩
1）在完成水稳基层后方可进行路肩填土的施工。   
2）路肩土施工中，控制每层土的填筑厚度，采用分层填筑，每层层厚不得超过20cm，以保证其密实度能满足要求。路肩填土填至与基层顶面相平。
3）按设计要求在填土顶面做沥青防水层，然后铺筑3厘米厚砂砾垫层，在上面浇筑混凝土拦水带，拦水带宽35厘米，采用定型路肩混凝土摊铺机摊铺。严格控制材料质量，保证混凝土标号，控制混凝土塌落度及振捣密实，以确保施工质量满足要求。拦水带外侧培土路肩，并植草绿化。
4）施工中采用每10米挂线施工。严格按设计图纸放样，确保路肩的宽度和横坡度满足规范要求。
九）、安全设施及预埋管线

（一）现浇混凝土护栏

护拦的质量直接关系到路线的外观和将来的交通安全。应此严格控制施工在中的各道工序。

（1）根据图纸精确放样，特别是弯道上线条要求平滑圆顺。确保混凝土外观色泽一致，轮廓清晰、光滑美观、线条流畅。

（2）进行一次中线和高程贯通测量，按贯通测量调整后的数据进行防撞墙放样，直线每10m、曲线每5m放出一个基准点，立好模板后用基准点对模板进行仔细检查，符合要求后浇注砼，以保证线型准确。

（3）模板由专业的金属结构厂加工，加工前对钢板的内表面进行一次打磨，使其表面光洁度、平整度达到规范要求。涂上防锈剂后再进行下一步加工。模板的结构尺寸必须符合设计要求。

（4）立模时模板纵向接缝间镶嵌防水橡胶条，接缝除用滑石粉107胶泥填塞，以保证模板严密不漏浆。定位准确，装配精度符合要求。钢筋的制作与安装应严格按照设计和规范要求进行。

（5）浇筑砼前在模板表面涂刷脱模剂。严格按照试验确定的砼配合比进行砼的搅拌，骨料的级配、砼的塌落度以及砂率等指标必须符合要求，以确保新拌砼的和易性。施工时纵向分层浇注，采用插入式振捣器逐层振捣，同时要准确掌握振捣时间，做到既不欠捣也不过振。捣固操作人员安排经验丰富的熟练的混凝土工担任。

混凝土护栏施工工艺见表《混凝土护栏施工工艺框图》。

 现浇混凝土护栏施工工艺框图


（二）道路交通标志施工

（1）标志定位与设置

对双柱式标志着重控制两个基础的中心线，特别是两个基础高度不一致时，必须采用垂线直尺交叉测量，以确保基础中心线重合精度偏差不超过2mm。

（2）基础施工

①根据设计图纸用全站仪定位放样，定出基坑位置。

②按设计图纸放出基坑大样，开挖后应达到图纸所示的大小和深度，如有扰动的开挖面，加大开挖量，达到设计规定要求。双柱基础不能同时施工。

③基坑验收合格后，开始浇筑相应标号和厚度的砼垫层，然后支外露部分及基坑顶以下15cm 模板，安放、绑扎构造钢筋，绑扎定位地脚螺栓。

④模板、钢筋经监理工程师验收合格后，开始浇注C25砼，浇注时分层捣实，并要振捣均匀，基座顶部抹平，砼达到85％强度后拆模。

⑤回填土分层夯实，并与四周地面齐平。

（3）标志牌立柱施工

①在标志牌标志立柱施工时，对于设在绿化带上的标志，根据所在位置的实际地形确定，路侧单、双柱标志，其板面底边与路缘石外缘高差不小于20mm，板面内边缘距路缘石外缘不小于25mm；悬臂式、门架式标志，其板面底边距路面高度不小于5.5m。

②在钢材热镀锌前，钻孔、冲孔和焊接完成后，所有的连接件和附加件应适合标志安装要求，并符合《道路交通标志和标线》的要求。

③基础砼强度达到要求后，并得到监理工程师的审批后，安装支撑结构。门架横梁加工时按照图纸要求预先预拱，预拱度为50mm，悬臂预拱度为40mm。

④立柱安装所需主要设备及安装工艺：汽车吊一辆，高空作业车一辆，运输车一辆。对于双柱和单柱，我们计划立柱镀锌完毕后，运输车直接把立柱运到工地，用8T 吊车安装在相应桩号的基础上；对于单悬，将板面固定在立柱和横梁上后，再一起安装。

（4）标志版面制作

①交通标志版面的制作首先进行铝板、铝滑槽的下料，铝滑槽的钻眼、铆接标志版面，然后对铆接好的标志版面进行清洗，经过太阳的晾晒，最后对版面进行处理；粘贴底膜，字膜排版、刻字、粘贴。包装准备装车，运往工地安装。

②交通标志的形状、图案和颜色严格按照《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）及图纸的规定执行，所有标志上的汉字、汉语拼音字母、英文字、阿拉伯数字符合《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）的规定，不采用其它字体。

③粘贴反光膜时在温度18℃～28℃、湿度小于10％的环境中贴在经过酒精清洁、 脱脂、磨面处理的铝板上，不采用手工操作或用溶剂激活粘结剂，在标志表面的最外层涂保护层。3.4.8、制作标志板的铝合金板厚度，按设计图和规范规定制作，标志板的总质量不允许出现对标志结构的力学性能计算不利的情况。

（5）安装

①标志安装位置、结构、板面应与设计相符。只有当基础混凝土经7天养护后，方可在其上面进行架设支柱和标志。

②各种半成品运到现场，全面自检合格，并经监理工程师验收合格后进行安装。立柱竖直度误差不超过±3mm/m，利用吊车将标志牌安装就位，并使其满足设计要求。在安装时尽可能与道路中线垂直，禁令标志和指示标志为0～45°,指路标志和警告标志为0～10°

③支柱安放于混凝土基础上，支柱的法兰盘与混凝土基础的底法兰盘应水平、密合，地脚螺栓配合妥当，拧紧螺栓后桁架不得倾斜。在平曲线路段，为保护将来安装标志版面与驾驶员视线垂直，应对预埋的法兰盘进行适当调整。

④安装完毕后，清扫板面，请监理工程师检查所有标志，以确定在白天和晚上条件下，标志的外观、视认性、颜色、镜面眩光等是否符合图纸要求。

（6）标线

①标线施工人员分为三组，即路面清扫放线组、涂料熔化搅拌组和标线涂布组。施工气温一般在10O℃～30O℃为宜,环境温度低于10O℃时坚决不施工。施工时必须保证路面干燥无尘土。

②路面清扫放线组：首先使用手推式路面清扫机清除路面积土、浮尘及障碍物、灰尘、沥 青、油污或其他有害物质，并按要求标出导线。第二步，用底油机在导线一侧涂布底漆。采用喷涂方式较好，底漆宽 度一致，漆膜均匀，附着力也很好。用手刷式时要掌握用漆量适中，涂刷均匀，不能漏空、花边。涂布后干燥5～10 分钟，用手指按下提起拉成丝状为准，此时可视为路面处理完毕。

③涂料熔化搅拌组：将涂料（助剂）投入热熔釜中，釜内温度控制在180 ℃～210℃之间，边熔化、边搅拌，严格控制好温度。熔化分散好后，为保证较好的标线质量，进行检验测试。

④标线涂布组：热熔釜熔好后的涂料放入划线储桶时，必须用铁筛网过滤。点燃桶下和划线器边的炉火，保持合适的施工温度。再把玻璃微珠倒入箱内，施工即可开始。划线时，划线车按导线涂布，涂布时涂料合适的温度大致在180℃左右。
（三）里程碑

里程碑采用集中预制，汽车运输到安装现场，人工安装。
（3）工期的保证体系及保证措施

本公司自接中标通知书后，首先做好施工准备，包括涉及全线的总体生活、生产营地、材料、设备仓库、便桥、便道、输电、通讯设施等。

在做好临时设施工程的同时，对全线进行测量放线，校核原始桩位和水准点，对施工图纸和施工现场进行复核。  

在互不干扰的情况下，全线路面垫层、路面面层全面开工。

分项工程施工顺序为：路基土石方    涵洞构造物     防护及排水。

1、组织保证措施

（1）科学组织、抓好协调

加强施工计划的科学性，运用统筹法、网络技术、系统工程等新技术编制本实施性施工组织设计，选择最优施工方案，并在施工中积极做好各方面协调工作，力争在每个工序开始前把干扰减少到最低程度。

（2）加强网络计划管理

①对工程的重点、难点和控制工期的工序，应用网络技术，认真研究，抓住关键线路。对桥梁优先安排，增加人力、物力、财力的投入，确保分项、分部工程按期完成。

②在保证质量、安全的前提下，尽可能开展多工序同步施工、平行作业，控制作业循环时间，合理安排作业层次，减少雨季和台风对施工的影响，利用大好季节加快施工进度。

（3）抓好雨季施工安排

①为使工程顺利进行，不误工期，及时收集气象信息，搞好雨季施工及安全防护，专人负责已施工段及现场设施的防护，同时备足防风、防暴雨用品，发现问题及时解决，减少对施工的影响。

②雨季到来之前，做好排水设施和备足防暴雨冲刷器材，对已施工的成品加强防护，采取避雨与自身排水相结合的措施。
（4）抓好冬季施工安排

①利用冬季少雨季节进行拌和场地硬化工作、进行备料等工作。

②进行路面底基层施工工作。

③冬季进行路面工程施工应尽量利用白天气温高时进行施工，严禁低温时(5℃以下)进行路面工作。

2、人员、设备、材料保证

（1）调遣精兵强将，强化施工管理

我公司一旦中标，便开始及时组建各种专业化队伍，投入部分设备管理力量，技术力量和劳动力，迅速进驻施工现场，并建立各种管理体系，确保工程按时开工。 

（2）应用先进的生产设备及采用先进合理的施工工艺

①广泛应用成熟配套的机械化生产线，充分发挥机械作用。根据本工程特点，配备性能良好、高效先进的施工机械，组织机械化施工。

②采用先进的施工方法，制定合理的施工工艺，及时下达施工作业指导书，使各施工队及工班按指导书具体操作。

③畅通的材料供货渠道，充足的材料供应

通过货比三家的方式，选择信誉好、质量可靠的厂家做为合格的供货商。同时，加强材料的自检和抽检力度，杜绝不合格材料进入施工现场。

（4）工程质量管理体系及保证措施

1、质量目标：达到国家现行行业验收规范合格标准。

2、组织机构：

成立质量管理领导小组。项目经理任小组组长，总工程师及质检科负责人任小组副组长，其他各部门的主要负责人为小组的成员。

3、质量保证措施

（1）技术保证

①建立量测监控中心

工程技术部设量测监控中心，分监控量测组和工程测量组，分别负责工程监控量测、本合同段的控制测量及抽查性测量工作。施工队组建测量班负责施工放样，在监控量测验中心指导下工作。

②建立中心试验室

项目部设中心试验室，建在项目部办公区内，配一名试验工程师为试验室主任。试验室按标准化管理进行建设，包括标准养护室、土工试验室、钢材检测室、砼（砂浆）室、资料档案室，标准养护室内装置冷暖空调。试验人员持证上岗，试验室取得工地临时试验室资质证书。

（2）施工保证

①工艺控制措施

（1）单位工程开工前，先编制本实施性施工组织设计，主要分部、分项工程开工前，编制施工方案，经监理工程师审批后，严格按照施工组织设计施工。

（2）认真进行技术交底，交方法、交工艺、交标准。

（3）在施工过程中，经常检查施工组织设计及施工方案落实情况，以确保施工生产正常进行。

②工序质量控制措施

施工操作中，坚持“三检”制度，即自检、互检、交接检。坚持做到不合格的工序不交工。做到工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法，确保施工质量。

③工程原材料质量控制措施

在施工中，严格执行我公司材料采购制度、材料检验制度、材料保管制度、

不合格材料拒收和清场制度，从源头上进行控制。

④严格工序质量验收

按《技术规范》和部颁《公路工程质量检验评定标准》验收工序质量，填写中间交工证书，并经监理工程师签证。对存在个别缺陷的工序，限期改正；对质量不合格工序坚决
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3、检查质量保证
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（5）安全生产管理体系及保证措施

一、工程项目的安全

1、工程项目施工的安全管理，加强现场管理，搞好工程的保卫、防盗、搞好永久工程和临时工程安全，防止发生安全事故，在每一个工程项目中，制订安全生产的组织措施，并制定严密的安全生产规程，留有足够的安全生产费用，购置安全生产的设备和器件，保证施工生产现场的紧急事故处理的开支。

2、加强安全生产教育和预防措施，为施工人员办理保险，并制订以下预防措施，以保证员工的安全健康：

（1）对于施工现场及其周围的高压电线、变压器等醒目的安全标志，对开挖地段又处于交通要道处，派专人看守，或明显的标志，防止过往行人或车辆不注意发生事故。

（2）对于基础工程或土方开挖施工，要注意预防塌方发生，及时性采取防护措施。

（3）结构工程施工中，高空或河上作业，应绑好安全网，带好安全帽，系好安全带，防止落人落物，对架板等设计，注意起吊的安全与平衡。

（4）对材料和设备储存了的库房或堆放点，施工人员生活区，特别注意防火安全，配备足量的灭火器具、消防水管和消防栓等，以备急需。

（5）项目经理亲自抓安全生产和安全教育，定期召开安全生产会议，检查安全生产规章执行落实，建立安全生产奖罚制度，促使人人重视安全，安全生产有奖，使安全生产教育落到实处，得到好的成绩。

3、加强工程的环境保护管理，促使安全生产，随时清除施工现场不必要的障碍物，设备、材料及各类存储物品安全堆放井井有条，既要保持施工现场环境的整整齐齐，又对安全生产有利。

自觉遵守有关机构对卫生及劳动保护的要求，及时清洁工地上的废物、垃圾、水泥袋、废弃的模板等，在全部工程竣工移交之前，将任何场地或表面恢复原状。减小由于不合格环境规定而导致的罚款和经济损失，创造良好的文明施工环境。

二、保证安全的主要措施

为杜绝重人事故与人员伤亡事故的发生，把一般事故减少到最低限底，确保施工的顺利进行，特制订安全措施如下：

1、建立安全保证体系，项目部和各施工队设专职安全员，专职安全员属质检科，在项目部经理和副经理的领导下，履行保证安全的一切工作。

2、利用各种宣传工具，采用多种教育形式，职工树立安全统一的思想，不断强化安全意识。建立安全保证体系，使安全管理制度化，教育经常化。

3、各级领导在下达生产任务时，必须同时下达安全技术措施检查工作时，必须总结安全生产情况，提出安全生产要求把安全生产贯彻到施工的全过程中去。

4、认真执行定期安全教育，安全讲话，安全检查制度，设立安全监督岗，支付和发挥群众安全人员的作用，对发现事故隐患和危及到工程人员安全的事项，要及时处理，作业记录。及时改正，落实到人。

5、施工中临时结构必须向员工进行安全技术交底，对临时结构须进行安全设计和技术鉴定，合格后方可使用。

6、石方开挖，必须严格按施工规范进行，炸药、运输储存、保管都必须严格遵守国家和地方政府制订的安全法规，爆破施工要严密组织，严格控制药量，确定爆破危险区，采用有效措施，防止人、畜、建筑物和其它公共设施受到危害的损坏，确保安全施工。

7、架板、起重、高空作业的技术工人，上岗前要进行身体检查和技术考核，合格后方可操作。高空作业必须按安全规范设置安全网，拴好安全帽，并按规定配戴防护用具。

8、工地修建的临时房、架设照明线路、库房，都必须符合防火、防电、防爆炸的要求，配置足够的消防设施、安全避雷设备。

三、安全管理制度

1、安全管理

（1）建立、健全各级各部门的安全生产责任制，责任落实到人。各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。

（2）工人应掌握本工种操作技能，熟悉本工程安全技术操作规程。

（3）施工组织设计

施工组织设计应有会对性的安全技术措施，经技术负责人审查批准。

（4）进行全面的针对性的安全技术交底，受交底者履行签字手续。

（5）安全检查

建立定期安全检查制度。有时间、有要求，明确重点部位、危险岗位。

安全检查有记录。对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。

（6）班组“三上岗，一讲评”活动

班组在班前须进上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每月一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动，要有考核措施。

（7）遵章守纪、佩戴标记。

2、施工用电

（1）支线架设

A、配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱，大容量电箱上进线加滴水弯。

B、支线绝缘好，无老化、破损和漏电。

C、支线应沿墙或电杆架空敷设，并用绝缘子固定。

D、过道电线可采用硬质护套管理地并作标识。

E、室外支线应用橡皮线架空，接头不受拉力并符合绝缘要求。

（2）现场照明

A、一般现场所采用220V电压。危险、潮湿场所和手持照明灯具应有要用符合要求的安全电压。

B、照明导线应有绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。

C、照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

3、各类路基土方机械安全措施

（1）项目部机务科对工地所有机械统一定期进行安全检查，发现问题及时解决，消除不安全的因素。

（2）各种机械设备均要制定安全技术操作规程，并认真检查落实情况。

（3）机动车严禁无证驾驶。非机动机械需持操作证操作机械。

（4）定期检查机械设备的安全保护装置和安全指示装置，以确保以下两种装置的齐全、灵敏、可靠。

（5）机械操作人员必须听从施工人员的正确指挥，精心操作。但对施工人员违反操作规程和可能引起危险事故的指挥，操作人员有权拒绝执行，并及时向工地负责人反映。

四、安全管理网络

安全管理网络由项目经理牵头负责，由项目经理、总工程师和二条线分管共抓。项目副经理分管安全工程师和材料、机务部，具体进行安全措施的制订落实，总工程师分管工程科、质检科，从技术方案角度来落实安全生产措施；项目经理通过安全工程学要建立专职安全员和分包安全员责任制度，并由他们去抓好班组长和兼职安全员，将安全生产落实到人，保证项目的顺利实施。

1、设置安全管理组织机构，制定安全管理目标（安全管理组织机构见附图）。

（1）安全目标：杜绝因公伤亡事故，年重伤率控制在0.4‰以内，严防高空坠落，物体打击、火灾、机械损伤、交通等各类事故。

（2）安全生产承诺：由本承包人造成的各类安全事故，按事故等级，接受业主交通安全部门处罚规定处罚。

2、建立健全各项安全生产规章制度及防护措施

（1）开挖爆破安全措施

（2）高空作业、起重作业安全措施

（3）用电安全制度

（4）各类机械运行、操作安全规章制度

（5）施工现场安全、保卫安全方案

（6）爆破物品的保管、运输、领用、退还、使用安全制度

（7）防火、防洪安全制度

（8）爆破作业的信号、警示、警戒制度。

深化安全生产教育工作，对进入施工现场的各类人员，必须进行安全教育后，方可进入工地，强化全体员工的安全意识，本着先培训，后上岗的原则，牢记安全第一，抓好施工现场管理，搞好文明施工，把事故消灭在萌芽状态。

安全生产保证体系框图

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

根据本合同段的工程实际、气候条件和特征，紧密结合《全国生态环境保护纲要》及当地社会经济发展规划、环境保护、水土保持等规划及地方性法规、政策，无条件接受环境保护监测单位的指导和监督。

在施工进点的同时按照“预防为主，保护优先，开发和保护并重”的原则，制定临时设施规划、施工环保和生态环境保护措施，经业主、监理工程师批准后实施，并严格执行。同时对全体施工人员进行宣传教育，强化环保和生态环境保护意识。

工程施工的同时，按照批准的相关规划、规定、措施方案切实做好生活区、施工工点及其他施工活动区域范围内的环保及生态环境保护工作，并由专职环境工程师进行经常性的检查、监督，使该项工作落到实处。

工程竣工的同时，严格按照环保及生态环境保护的要求，对生活区、临时设施、施工工点及其他施工区域范围做好环保及生态环境的恢复工作。

一、保证体系管理机构

经理部建立以项目经理为首的，办公室为主管部门，各作业队为主体的生态环境保障体系。根据本合同段的施工区域的生态环境特点，依据有关环保法律、法规有关规定，实行生态保护领导负责制。制定详细的环境保护措施，从思想、组织、过程、检查、效果、目标、经济七个方面控制环保工作。

环境保护与水土保持保证体系框图


二、 环境保护技术措施

（1）重视环境工作

为确保文明施工，促进施工顺利进行，我公司将采取以下环境保护措施。完善施工组织设计时，把环境工作为施工组织设计要求组成部分，并认真贯彻执行施工的全过程。

（2）加强环保教育

组织职工学习环保知识，加强环保意识，使大家认识到环境保护的重要性和必要性。

（3）贯彻环保法规

认真贯彻各级政府的有关水土保护、环境保护方针、政策和法令，结合设计文件和工程特点，及时申报安全环境保护设计，切实按批准的文件组织实施。

（4）强化环保管理

定期进行环境检查，及时处理违章事宜，主动联系环保机构，请示汇报环保工作，做到文明施工。

（5）美化施工场地

场地废料、土石方废方处理，应按设计要求按监理工程师指定的地点处理，取弃土场施工结束后及时平整种树种草，开沟排水，防止水土流失。保持排水通道畅通，工地干净卫生。施工中还尽量减少对周围环境的影响和破坏。

（6）消除施工污染

施工废水、生活污水源，要采用渗井或其它措施处理。工地垃圾及时运往指定地点深埋，清洗集料机具或含有沉淀油污的操作水，采用过滤的方法或沉淀池处理，所有机械的废油回收利用，严禁随地泼倒，使生态环境受损减少到最低程度。

（7）对噪音较大的机械设备的安放，尽量远离人口密度区、学校、医院。

（8）土方运输施工，为了防止尘土扬起，配备两台洒水车，经常洒水降尘，保护周围村民的生活环境。

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

为把本合同公路建设成一条环境优美的公路，我单位在施工中尽量大限度维护原来的地貌地形，保持原来的生态环境。在施工中，从以下面几方面加强文件施工管理。

1、现场布置

根据场地实际情况合理地进行布置，设施设备按现场布置图规定设置堆放，并随施工不同阶段进行场地布置和调整。最大限度地减少耕地占用。

2、道路和场地

施工区内道路通畅、平坦、整洁，不乱堆乱放，无散落物；构造物周围应浇捣散水坡，四周保持清洁；场地平整无积水，无散落的杂物及散物；场地排水成系统，并畅通不堵。施工废料集中堆放，及时处理。

3、班组场地清理

班组必须做好操作后场地清理，随作随清，物尽其用。在施工作业中，应有防止尘土飞扬、泥浆横流、混凝土洒漏、车辆沾带泥土运行等措施。有考核制度，定期检查评分考核，成绩上牌公布。

4、材料堆放

砂石分类堆放成方，砌体料垒成垛，堆放整齐。

5、周转设备存放

施工钢模、机具、器材等集中堆放整齐。专用钢模成套放置，零用钢模及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放。

6、水泥库

袋装、散装不混放，分清标号，堆放整齐，目能成数。有制度、有规定、专人管理，限额发放，分类插标挂牌，记载齐全而正确，牌物账相符。库容整洁，无“上漏下渗”。

7、构配件及特殊材料

混凝土构件分类、分型、分规格堆放整齐。大梁存放要注意地基承载处理和支垫点正确稳定。钢材分类集中堆放整齐。支座、垫板、预埋件等分门别类妥善保管。

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案
一、项目风险预测与防范

该项目为路面改造工程，风险主要来自于交通安全。工程施工过程中，要加强道路交通管理，派专人维护交通秩序，确保行人及施工人员安全。

二、应急事故及处理措施

（一）为快速、及时、妥善处理本市行政区域内生产经营单位发生的重特大生产安全事故，做好应急处置和抢险救援的组织工作，防止事故蔓延、扩大，最大限度地减少事故造成的人员伤亡、财产损失和社会危害，维护社会稳定，促进经济发展，结合本项目部实际情况，特制定本预案。
（二）重特大生产安全事故应急处理工作，应当遵循以下原则：
1、以人为本，安全第一。把保障人民群众的生命财产安全和身体健康、最大程度地预防和减少生产安全事故造成的人员伤亡作为首要任务。切实加强应急救援人员的安全防护。从分发挥公安消防部队等专业救援力量的骨干作用和人民群众的基础作用。

2、统一领导，分级负责。负责有关生产安全事故的应急管理和应急处置工作。企业要认真履行安全生产责任主体的职责，建立健全安全生产应急预案和应急机制。

3、反应及时，措施果断。一旦发生重特大生产安全事故，各部门应迅速反应，积极组织，果断处置，千方百计转移处于危险区域的群众，努力减少事故带来的人员伤亡和经济损失。

4、依靠科学，依法规范。采用先进技术，充分发挥专家作用，实行科学民主决策。采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力。依法规范应急救援工作，确保应急预案的科学性、权威性和可操作性。

5、预防为主，平战结合。贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，坚持事故应急和预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作，做好常态下的风险评估、物质储备、队伍建设、装备完善和预案演练等工作。

（三）有关部门应当建立严格的重特大事故防范和应急处理责任制，切实履行各自职责，保证特大事故应急处理各项工作的正常进行。

（四）任何部门和个人都必须支持、配合事故救援，并提供一切便利条件。对重特大事故的调查区政府主要负责人暂时履行总指挥职责。

（五）事故预防与应急准备

1、项目部应当按照《安全生产法》等有关法律、法规规定，积极做好各项事故预防工作，坚决防止各类重特大生产安全事故发生。

2、项目部应当根据重特大事故应急预案的要求，落实应急救援设施设备、救援物品等物资储备，并建立完善以消防部队为骨干的必要的应急救援队伍。

3、项目部应当做好事故应急救必要的资金准备。安全生产事故难应急救援资金首先由事故责任单位承担，事故责任单位暂无力承担的，由当地政府协调解决。

4、项目部应当定期组织生产经营单位开展重特大事故应急处理相关知识、技能培训和应急救援预案演练。事故应急救援预案演练应当根据自身特点制定周密细致的演练计划。演练过程中要认真检查预案，发现问题及时进行修订、完善，演练结果要及时总结评估。

（六）事故报告与现场保护

1、重特大生产安全事故发生后，事故发生单位应当做到：

（1）电话报警和先期抢险

①迅速拨打公安110报警并发出警报信号，同时立即如实报告当地安全生产监督管理部门和有关行业主管部门；

②积极采取有效措施，全力组织自救，防止事故蔓延扩大；

③严格保护事故现场；

④配合重特大事故应急救援指挥机构做好应急救援工作，提供事故现场情况、对周边环境可能造成的影响和事故可能发生的后果等有关信息；

⑤提供相应的救援装备和救援力量。

（2）书面报告

事故发生单位在事故发生24小时内写出书面报告，报送当地县（市）、区政府、安全生产监督管理部门。

（3）任何单位和个人对重特大事故，不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。

（七）应急救援处理

1、重特大事故发生后，事故发生单位主要负责人或现场人员应当积极采取有效的抢救措施，进行全方位的抢险救援和应急处理。事故发生单位主要负责人和有关当事人在抢险救援和事故调查处理期间不得擅离职守。分别由其行业主管部门或市政府指定部门牵头负责。

2、在应急抢险救援过程中需要紧急调用物资、设备、人员和占用场地的，有关单位和个人应当予以积极支持、配合，并提供一切便利条件。

（9）其他应说明事项

一、加强廉政建设，创建廉洁工程

在公路工程施工管理中,加强党风廉政建设,对保证工程建设高效优质,杜绝“豆腐渣”工程，保障建设资金的安全和有效使用，确保工程投资取得预期的社会效益和经济效益，为公路工程建设市场的健康稳定发展有着极其重要的意义，实施工程廉政建设，创建廉洁高效工程，是展现企业形象和信誉的又一重要举措。

（一）成立廉政建设领导小组，设立专职纪检监察员

1、成立廉政建设领导小组，设立纪检监察办公室，纪检监察办公室主任由经理部党支部书记兼任，成员包括项目经理、总工程师、各科科长、各施工队队长，强化纪检监察工作力度，加强对工程建设全过程的监督管理。

2、设立专职纪检监察员，专职检查廉政管理制度和措施的落实情况，考核干部廉政责任，加强日常监督，对执行不力的，督促改进，要敢于追究，善于追究，确保党风廉政建设落到实处。

3、重视领导干部廉洁自律工作，依靠群众支持和参与，使领导干部廉洁自律工作的力度得到进一步加强。

（二）廉政建设措施

1、强化思想教育，努力提高党员干部的抗腐防变能力。

①加强党的思想作风建设，深入进行党风党纪教育，强化立党为公，廉洁从政的意识，严格按照“三个代表”的要求，自觉加强自身修养，树立正确的世界观、人生观、价值观。

②认真贯彻落实中纪委五次全会精神，大力宣传邓小平党风廉政建设理论和党中央关于反腐败工作的指导思想，广泛宣传党风条规和廉政法规，用正确的舆论引导人。

③立足于教育，着眼于防范，定期组织党员干部深入学习，以案施教，警钟长鸣。

2、强化管理，加大从源头上预防和治理腐败的工作力度。

①配合财政制度改革，强化资金监管，实行会计委派制，切实加强财务管理力度。

②在合同执行过程中，加大公开办事力度，规范从业行为。

③对物资采购、材料等合同的签订，领导集体共同决策，实行公开招标。

3、积极发扬民主，加强群众监督工作。

设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

4、建立健全廉政制度，严格遵守党和国家的有关法律、法规及交通部的有关廉政规定。

5、搞好组织协调，狠抓廉政建设责任制的落实。

①全面实施廉政建设责任制，层层签订廉政建设合同。

②廉政建设责任制，先决条件是职责分明，主要措施是责任考核，关键问题是责任追究，纪检监察部门充分发挥组织协调职能，经常开展督查工作，开展责任考核，对违反责任制规定造成不良影响和严重后果者实行责任追究。

二、农民工工资支付措施及制度
（一）民工工资支付管理制度

为规范公司和项目部民工工资支付行为，预防和解决建筑业企业拖欠或克扣民工工资问题，根据《中华人民共和国劳动法》、《工资支付暂行规定》等有关规定，制定本措施。 

1、本措施适用于在本公司内的项目和与之形成劳动关系的民工。 

(二)公司劳资科负责本企业工资支付的监督管理。 

(三)本公司各项目部必须严格按照《劳动法》、《工资支付暂行规定》和《最低工资规定》等有关规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣。 

(四)各项目部应依法通过集体协商或其他民主协商形式制定内部工资支付办法，并告知本项目全体民工，同时抄报公司劳资科和当地劳动和社会保障行政部门与建设行政主管部门。 

(五)项目内部工资支付办法应包括以下内容：支付项目、支付标准、支付方式、支付周期和日期、加班工资计算基数、特殊情况下的工资支付以及其他工资支付内容。 

(六)项目应当根据劳动合同约定的民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。具体支付方式可由项目结合建筑行业特点在内部工资支付办法中规定。 

(七)项目应将工资直接发放给民工本人，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。 

项目可委托银行发放农民工工资。 

(八)项目支付民工工资应编制工资支付表，如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，抄报公司劳资科并保存两年以上备查。 

(九)如有工程分包时，工程总承包项目部应对劳务分包企业工资支付进行监督，督促其依法支付农民工工资。 

(十)如由于业主或工程总承包企业未按合同约定与建设工程承包企业结清工程款，致使建设工程承包企业拖欠民工工资的，由工程总承包项目部和公司先行垫付农民工被拖欠的工资。 

(十一)公司因被拖欠工程款导致拖欠民工工资的，公司追回的被拖欠工程款，应优先用于支付拖欠的民工工资。 

(十二)公司不得将工程违反规定发包、分包给不具备用工主体资格的组织或个人，否则应承担清偿拖欠工资连带责任。 

(十三)公司应定期如实向当地劳动和社会保障行政部门及建设行政主管部门报送本单位工资支付情况。 

(十四)项目违反国家工资支付规定拖欠或克扣农民工工资的，记入信用档案，并通报有关部门。 

(十五)项目部应按有关规定缴纳工资保障金，存入当地政府指定的专户，用于垫付拖欠的农民工工资。 

(十六)民工发现公司和项目有下列情形之一的，有权向公司劳资科和当地劳动和社会保障行政部门举报： 

1、未按照约定支付工资的； 

2、支付工资低于当地最低工资标准的； 

3、拖欠或克扣工资的； 

4、不支付加班工资的； 

5、侵害工资报酬权益的其他行为。 

(十七)公司劳资科和各级劳动和社会保障行政部门依法对项目支付农民工工资情况进行监察，对违法行为进行处理。项目和公司在接受监察时应当如实报告情况，提供必要的资料和证明。 

(十八)民工与企业和项目部因工资支付发生争议的，按照国家劳动争议处理有关规定处理。 

对事实清楚、不及时裁决会导致民工生活困难的工资争议案件，以及涉及民工工伤、患病期间工资待遇的争议案件，劳动争议仲裁委员会可部分裁决；企业和项目部不执行部分裁决的，当事人可依法向人民法院申请强制执行。











































































































































































































































































































































































































































压试件





架立护栏模板





制作钢筋、安装钢筋
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制作模板





下一道工序
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提高全员环境保护意识





地方规定





国家法津





环境保护与水土保持保证体系





安 全 生 产
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按规定提取技术措施





按规定提取技术措施





按规定提取技术措施





按规定提取技术措施





经济保证





开展安全活动





义务安全员





班组长





专职安全员





队安全领导小组





安全质量
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部安全领导小组








强化安全
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预防能力





特殊工种教育
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队每月
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用户





 检测





数据处理
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检测事故处理





分析原因
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准备工作及测量放样











检查创优效果





推广新技术新工艺
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技术交底





掌握规范验交标准





制定教育计划
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